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Załącznik nr 7 do SWZ 

UMOWA NR ………… 
(Projekt) 

 

zawarta w dniu ………………..……….. 2024 r.  w Lesznie pomiędzy: 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie 
Pl. Metziga 25, 64-100 Leszno 
NIP: 697-102-60-57 
REGON: 000630497 
zwanym dalej „Inwestorem” reprezentowanym przez: 
…………………………. 
a  
................................................. z siedzibą w ......................., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym 
dla ............................................. w ………..............., ...... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy ....................................................................., NIP ……………………,  
Regon …….…………..…,  
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………… - …………………………………………….. 
……………………………………………- …………………………………………….. 
 

Na realizację zadania „Otwarcie Czytelni Letniej - Zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej” Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Rozwoju Czytelnictwa 2.0  

 
Ilekroć w umowie lub jej załącznikach jest mowa o Inwestorze – rozumie się przez to Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Lesznie. 
 
Ilekroć w umowie lub jej załącznikach jest mowa o Inwestorze zastępczym - rozumie się przez to Miasto Leszno 
powołane przez Inwestora do celów pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego, na podstawie zawartej umowy. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.4.2024) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza progów unijnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp,  
o następującej treści: 
 

§ 1 
[Przedmiot Umowy] 

1.   Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego (roboty budowlane) 
na zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części dachu na potrzeby powierzchni rekreacyjnej  
w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie części ogrodowej przy budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej”, w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w załączonej do niej 
dokumentacji projektowej oraz na warunkach wynikających z niniejszej Umowy, w/w SWZ oraz oferty 
Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 

2.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określoną w ust. 1 powyżej i miejscem prowadzenia 
robót oraz, że warunki wykonywania robót są mu znane. 

3.   Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami Umowy, powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, normami aktualnymi na 
dzień wykonywania robót.  
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4.   Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, że roboty, będące przedmiotem Umowy, będą wykonywane  
na czynnym obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonawca bierze pod uwagę utrudnienia wynikające z 
wykonywania robót na terenie czynnego obiektu biblioteki oraz uwzględnił ten fakt w swojej ofercie. 
Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i prowadzić roboty budowlane w sposób umożliwiający 
użytkowanie budynku przez jego mieszkańców, a jednocześnie w sposób jak najmniej dla nich uciążliwy. 

5.   Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, że roboty będące przedmiotem Umowy będą prowadzone przy 
ograniczonym terenie budowy.  

6.   Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  
w związku z realizacją przedmiotu Umowy,  lub też inną działalnością Wykonawcy na obiekcie Inwestora 
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych 
odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada 
również za działania Podwykonawcy. 

7.   Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu 
uzgodnionym z Inwestorem i Inwestorem Zastępczym, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie na własny 
koszt wszelkich odpadów. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego 
realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu, Inwestor Zastępczy 
wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

8.   Inwestor oświadcza, że nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do składowania materiałów. 
9.   Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z prawem miejscowym oraz 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1578 ze zm.). 
10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na terenu budowy pracownikom organów 

uprawnionych do kontrolowania, w szczególności pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą. 

11. Roboty, będące przedmiotem Umowy, prowadzone będą pod nadzorem Inspektora Nadzoru,  Inwestora 
Zastępczego oraz Inwestora. 

 
§ 2 

[Termin wykonania] 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, w terminie 

do 30.05.2025r, licząc od dnia przekazania terenu budowy, z podziałem na etapy: 
Etap I – do 20 12.2024 r.,  
Etap II – do 30.05.2025 r. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.  
3. Z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania 

odszkodowania w ramach kar umownych. 
4. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy. 
5. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wskazanych  

w § 18 ust. 1 Umowy. 
6. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyżej terminie,  

z przyczyn niezależnych od  Inwestora lub Inwestora Zastępczego, Inwestor Zastępczy może polecić 
Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi 
działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest 
niczym zagrożony.  

7. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń - Inwestor jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od powzięcia przez Inwestora informacji o dwukrotnym 
niezastosowaniu się Wykonawcy do poleceń określonych w ust. 6 z prawem żądania od Wykonawcy pełnego 
odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w Umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim 
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 
faktycznie wykonaną robotę.  

8. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia do zatwierdzenia Inwestorowi zastępczemu, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru 
harmonogramu robót (rzeczowo-finansowego).  

9. Inwestor Zastępczy zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót w ciągu 5 dni roboczych, licząc od 
daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 
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10. W przypadku zgłoszenia przez Inwestora Zastępczego uwag do harmonogramu robót, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Inwestorowi zastępczemu poprawionego 
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Inwestora 
zastępczego uwag. 

11. Potwierdzenie przez Inwestora Zastępczego uwzględnienia w harmonogramie robót uwag Inwestora 
Zastępczego, będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 
Inwestora Zastępczego  w terminie określonym w ust. 9 powyżej, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony 
harmonogram w sposób istotny będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Inwestor Zastępczy  
będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania 
obciążą Wykonawcę. 

12. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót począwszy od dnia, który uznaje się za 
jego zatwierdzenie. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy składać w terminie 7 dni 
kalendarzowych od wezwania przez Inwestora Zastępczego  lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w 
każdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robót 
niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

14. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 
zamówienia,  nie wymaga  zmiany Umowy. 

15. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga zmiany harmonogramu robót. Zmiana powinna być potwierdzona 
protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do Umowy. 

16. Każda zmiana harmonogramu robót wymaga zatwierdzenia przez Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

17. Postanowienia ust. 7-15 powyżej mają zastosowanie do każdorazowej zmiany harmonogramu robót. 
18. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób ciągły i bez zbędnych przerw w wykonywaniu 

robót. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robót nie mogą trwać dłużej niż 3 dni.  

 
§ 3 

[Wymogi materiałowe] 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) 
oraz wymaganiom określonym w SWZ. 

3. Na każde żądanie Inwestora Zastępczego  lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów, potwierdzających 
spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin przedstawienia wskazanych 
dokumentów do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien być nie krótszy niż 7 
dni przed ich planowanym wbudowaniem. 

 
§ 4 

[Wynagrodzenie Wykonawcy] 
1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, Inwestor zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala się na podstawie złożonej oferty 

Wykonawcy, na kwotę: ......................................... zł netto, w tym podatek ……% VAT w kwocie: ………, tj. 
…………….. zł brutto (słownie: ……...................................................... 00/100).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone na podstawie faktury 
częściowej i faktury końcowej, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, w wysokości odpowiadającej 
wartości odbieranych robót, z zastrzeżeniem, że faktura częściowa zostanie wystawiona na kwotę 611 000,00 
zł brutto w terminie do 20.12.2024 r. Pozostała wartość wynagrodzenia, określonego w ust. 2 powyżej, 
zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do   
zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z SWZ, 
dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych, warunków prowadzenia robót podanych w SWZ oraz uprawnień wynikających z gwarancji, jak 
również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym 
w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, obowiązującymi 
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną, 
zasadami wiedzy technicznej oraz należny podatek VAT. Dotyczy to w szczególności wykonania wszystkich 
obowiązków wymienionych w § 1 Umowy. 

5. Cena określona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczałtowa za wykonanie całości zamówienia,  
tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy oraz 
uwzględnia także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie powyższego przez 
Wykonawcę w wynagrodzeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia 
przez Inwestora jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wynagrodzenie zawiera, w 
szczególności: 

 

1) koszty wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz wszelkimi uzgodnieniami  
i decyzjami, 

2) koszty związane z utrudnieniami dotyczącymi wykonywania robót w czynnym obiekcie; 
3) koszty prowadzenia robót w sposób umożliwiający użytkowanie obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej 

przez czytelników;  
4) koszty ustanowienia Kierownika Budowy i Kierowników Robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 
5) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą 
ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto; 

6) koszty posiadania w całym okresie realizacji Umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej; 

7) koszty uczestniczenia w radach budowy min. 1 raz na dwa tygodnie; 
8) koszty przeszkolenia osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 
9) koszty osobowe; 
10) koszty wszelkich robót przygotowawczych,  
11) koszty właściwego zabezpieczenia robót i dozoru budowy; 
12) koszty utrzymania zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu robót, utylizacji odpadów powstałych 

przy realizacji umowy, wywozu ziemi, gruzu; koszty tymczasowych składowisk; 
13) koszty zapewnienia ochrony terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych i to od momentu jego 

przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego; 
14) koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikających z winy Wykonawcy; 
15) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do realizacji 

zamówienia; 
16) koszty wykonania prób kolorystycznych. Do decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, Inwestora i 

Inwestora Zastępczego ; 
17) koszty uporządkowania terenu robót po ich wykonaniu; 
18) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu robót, obejmujące tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu robót, zastępcze źródła 
ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 

19) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania robót, obejmujące 
również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na teren robót,  jego montaż i demontaż po 
zakończeniu robót, koszty paliw; 

20) koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 
technologiczne, oświetlenie terenu robót z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, 
energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków;  

21) koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych 
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów; 

22) koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych uzgodnionych z Inwestorem,  Inwestorem 
Zastępczym oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

23) koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót; 
24) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
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25) koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz przeszkolenia pracowników 
Inwestora; 

26) koszty udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, na warunkach wskazanych w Ofercie i niniejszej Umowie; 
27) koszty uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych (jeden przegląd rocznie); 
28) koszty realizacji przedmiotu Umowy: 

a) w dni wolne od pracy; 
b) w godzinach popołudniowych  

29) koszty wykonania na budowie prototypu próbek zastosowanych rozwiązań, systemów, użytych 
materiałów i elementów wyposażenia. 

6. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy na 
bank, inną instytucję finansową lub inny podmiot gospodarczy bądź osobę fizyczną wyłącznie za zgodą 
Inwestora.  

7. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inwestor zapłaci 
Wykonawcy przelewem na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od daty jej otrzymania. Płatność za fakturę częściową, końcową zostanie dokonana 
przelewem w mechanizmie podzielonej płatności1 na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa 
Banku:…………………………………………., Nr rachunku:…………………………………………………………, który znajduje się 
na „białej liście podatników”2 prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

8.  Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla 
Inwestora jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Inwestora jest 
najbliższym dniem roboczym. 

9. Kwota określona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym 
również wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, wynikające  
z przeprowadzenia prób i odbiorów technicznych, koszty utrzymania zaplecza robót. 

10. Inwestor nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

11. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, na poniższe dane Inwestora: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie 
Pl. Metziga 25, 64-100 Leszno 
NIP: 697-102-60-57 
REGON: 000630497 

 
12. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY               : NIP ................................ 

13. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy               : NIP ................................ 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT  
i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Inwestora dopłat i odszkodowań. 

15. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Inwestora. 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Inwestora przenieść wierzytelności wynikających z umowy na 
osobę trzecią. 

16. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Inwestorowi przysługuje prawo 
odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 
korygującej. 

 

§ 5 
[Rozliczenie robót] 

1. Inwestor dopuszcza przed odbiorem końcowym możliwość dokonania jednego odbioru częściowego robót. 
Pierwszy odbiór częściowy musi nastąpić na kwotę 611 000,00 zł brutto w terminie do 20.12.2024 r. Pozostała 
wartość wynagrodzenia, określonego w ust. 2 powyżej, zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej, 
po odebraniu robót protokołem końcowym. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 

 
1 dotyczy faktur na których widnieje kwota VAT 
2 dotyczy podatników VAT czynnych 
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1) Podpisane przez Inwestora i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecności Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawicieli Inwestora Zastępczego, Wykonawcy, Podwykonawcy, 
Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót protokoły częściowe odbioru robót; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 
jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy; 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy; 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych 
Podwykonawców; 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody 
potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 
1) podpisany przez Inwestora i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, Przedstawicieli Inwestora Zastępczego, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego 
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót protokół końcowego odbioru przedmiotu 
umowy; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 
jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy; 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy; 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych 
Podwykonawców; 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody 
potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom; 

6) Oświadczenie Projektanta o realizacji przedsięwzięcia remontowego zgodnie z projektem 
budowlanym. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową i końcową dokumentów, o których mowa 
odpowiednio w ust. 2 lub 3 powyżej, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Inwestora zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 2 lub 3 
powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Inwestora terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 
żądania odsetek za zwłokę w zapłacie. 

5. Inwestor oraz Inwestor Zastępczy jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

6. Inwestor oraz Inwestor Zastępczy będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji 
finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, poprzez 
otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, 
kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

 
§ 6 

[Odbiory] 
1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji Umowy istnieje możliwość dokonania następujących odbiorów 

robót: 
1) jeden(1) odbiór częściowy,  
2) jeden (1) odbiór końcowy. 

2. Odbiór częściowy będą dokonany na następujących zasadach: 
1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
na wartość 611 000,00 zł brutto, 

b) karty obmiarów, szkice, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe 
deklaracje zgodności itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty są niezbędne do rozliczenia 
zamówienia.  
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2) Odbiór zostanie dokonany w terminie  do 7 dni od daty uzyskania przez Inwestora Zastępczego 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości robót do odbioru częściowego. 

3) Odbioru częściowego dokonuje Inwestor w obecności Przedstawicieli Inwestora Zastępczego, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, 
Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót.   

3. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 
1) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dokonać pisemnie  

a do zgłoszenia dołączyć wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności: 
a) wypełniony dziennik budowy;  
b) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót; 
c) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, wykonanych w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji do momentu odbioru końcowego włącznie; 
d) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz. 873) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającym ww. rozporządzenie z dnia 
17 listopada 2016 r.; 

e) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi 
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego; 

f) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
na bazie obmiarów wykonanych robót;  

g) udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane materiały, wyroby  
i urządzenia; 

h) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń 
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

i) oświadczenie Projektanta o realizacji przedsięwzięcia remontowego zgodnie z projektem 
budowlanym; 

j) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowiązującymi przepisami prawa, 
normami w  tym zakresie. 

2) Dzień skutecznego zgłoszenia wykonania robót do odbioru końcowego traktowany będzie jako 
zakończenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgłoszenie Inwestorowi Zastępczemu  
rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki. 

3) Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokona Inwestor w obecności Przedstawicieli Inwestora 
Zastępczego, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego 
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ciągu 
14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iż roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy 
i umową, albo z wadami na tyle mało istotnymi, że obiekt nadaje się do użytkowania (usterki). 
Ewentualne występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczających użytkowania 
wykonanych robót) nie skutkuje odmową odbioru robót, jednak wymaga usunięcia wskazanych usterek 
w terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego .  

4) Inwestor oraz Inwestor Zastępczy mogą podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, 
jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad/usterek. 

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad/usterek wskazanych w tym 
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Inwestora oraz Inwestora Zastępczego. 

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1)/ust. 3 pkt 1) powyżej 
lub też brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że prace zostały wykonane 
zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, że obiekt nadaje się do 
użytkowania, spowoduje nie przystąpienie przez Inwestora oraz Inwestora Zastępczego do dokonania 
odbioru robót. 
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4. Jeżeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Inwestor oraz Inwestor Zastępczy  mogą żądać ich usunięcia, 
wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i 
usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

5. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  
w czasie odpowiednim, Inwestor może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki 
nie są istotne, Inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.  
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Inwestora 
oraz Inwestora Zastepczęgo. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych 
robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Inwestora Zastępczego  na podstawie 
przedłożonego do podpisania umowy kosztorysu robót, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich 
cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe 
rozliczenie (co nie wyklucza możliwości domagania się przez Inwestora lub Inwestora Zastępczego zwrotu 
całości poniesionych z tego tytułu kosztów, jeżeli Inwestor zleci innemu podmiotowi usunięcie wad/usterek i 
rzeczywiste koszty usunięcia wad przekroczą koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy). 

6. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez 
Inwestora oraz Inwestora Zastępczego  na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze 
wad/usterek. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora oraz Inwestora Zastępczego  o usunięciu 
wad/usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 
wadliwych. 

8. Po potwierdzeniu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi 
rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 
Umowy. 

 
§ 7 

[Roboty zamienne, dodatkowe] 
1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 

pkt 11 Umowy. 
2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Inwestora . 
3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Inwestora Zastępczego, Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonania robót zamiennych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania Inwestora Zastępczego o konieczności wykonania robót zamiennych, w terminie 7 dni 
od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 
a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  doprowadzenia do stanu 
poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Inwestora , pod warunkiem, że roboty te nie były objęte zamówieniem 
podstawowym, stały się niezbędne i spełnione zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Inwestora; 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.  
6. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Inwestora, Wykonawca nie może rozpocząć wykonania 

robót dodatkowych, gdyż nie zostaną one uwzględnione w rozliczeniu finansowym. 
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7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Inwestor Zastępczy  będzie liczył z uwzględnieniem podstaw i kosztów 
czynników zapisanych w kosztorysie robót przedłożonym do podpisania umowy.  

8. W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót, tzn. takie, których nie można 
rozliczyć zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te 
rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora Zastępczego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 
następujące założenia:  
- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko) zostaną przyjęte z kosztorysów robót złożonych przez Wykonawcę, 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 
czynników produkcji będą rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek robocizny, wskaźników 
narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich, zysku oraz cen materiałów, pracy i najmu sprzętu w 
wysokościach nieprzekraczających średnich notowań krajowych, a publikowanych przez „SEKOCENBUD” za 
poprzedni kwartał. Kosztorys sporządzony zostanie metodą szczegółową zachowując następującą kolejność 
podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR,  
- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach robót, a w przypadku ich 
braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora Zastępczego.  

 
§ 8 

[Personel Inwestora, Inwestora Zastępczego] 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów z Wykonawcą ze strony Inwestora oraz Inwestora 

Zastępczego są: 
Przedstawiciele Inwestora 

− Imię i nazwisko: ……………….……  
telefon: ………….. 
e-mail: ………………..  

− Imię i nazwisko: ……………….……  
telefon: ………….. 
e-mail: ………………..  

 
       
Przedstawiciele Inwestora Zastępczego 

− Imię i nazwisko: ……………….……  
telefon: ………….. 
e-mail: ………………..  

− Imię i nazwisko: ……………….……  
telefon: ………….. 
e-mail: ………………..  
 

       Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej 

− Imię i nazwisko: …………………….  
telefon: ……………….. 
e-mail: …………………… 

− Imię i nazwisko: ……………….……  
telefon: ………….. 
e-mail: ………………..  
 

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu będą uczestniczyć w nadzorze nad realizacją udzielonego 
zamówienia, w zakresie m.in.:  

a) kontroli prawidłowości i efektywności realizacji zamówienia po zawarciu umowy,  
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,  
c) weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności  

i paliwach alternatywnych, 
d) kontroli Podwykonawców, w tym podmiotów udostępniających zasoby,  
e) występowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunków Umowy, 
f) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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g) analizy informacji składanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
h) udziału w odbiorach: częściowym i końcowym przedmiotu Umowy.  

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Inwestor wyznacza Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego: 

1) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej  ……………………………………………………………………… 
2) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej …………………………………………………………………………………………….. 
3) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej ………………………………………………………………………………………………… 

 
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). 
 

§ 9 
[Personel Wykonawcy] 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

− Imię i nazwisko: ……………….……  
telefon: ………….. 
e-mail: ………………..  

− Imię i nazwisko: …………………….  
telefon: ……………….. 
e-mail: …………………… 

2. Kierownikiem Budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy 
będzie:  

Pan/Pani .………………………………., tel. ……………………………….; 

         Kierownik Budowy, działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). 

  
 Kierownikiem Robót branży elektrycznej z ramienia Wykonawcy będzie: 

 Pan/Pani …………………………………., tel. ………………………….... 

 Kierownikiem Robót branży sanitarnej z ramienia Wykonawcy będzie: 

 Pan/Pani …………………………………., tel. …………………………….. 

         Kierownicy Robót, działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725). 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową/robotami osobę wskazaną przez Wykonawcę 
w oświadczeniu „Wykaz osób”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora Zastępczego oraz 
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Inwestora Zastępczego w sposób zgodny 
z zapisami w Rozdziale 22 SWZ. Inwestor Zastępczy zatwierdza proponowaną zmianę osoby w terminie 5 dni 
od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wskazanej 
osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganych postanowieniami 
SWZ. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Inwestorowi Zastępczemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami jakiejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót ani nie może stanowić podstawy jakichkolwiek innych roszczeń 
Wykonawcy. 

5. Zaakceptowana przez Inwestora Zastępczego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Inwestora Zastępczego do kierowania budową/robotami innej osoby niż 
wskazana w oświadczeniu Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Inwestora z winy 
Wykonawcy. 

7. Inwestor Zastępczy  może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Inwestora Zastępczego. 



 

 

Strona 11 z 27 

    

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora 
Zastępczego. 

9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji 
lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

 
 

§ 10 
[Wymogi związane z realizacją zamówienia] 

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

− roboty ogólnobudowlane, 

− roboty instalacyjne elektryczne, 

− roboty instalacyjne sanitarne, 

− roboty związane z zagospodarowaniem terenu, 

− roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych. 
Inwestor wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy 
wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie stosunku pracy w całym 
okresie obowiązywania umowy.  

2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 
Inwestorowi Zastępczemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 
1 powyżej czynności na rzecz Inwestora Zastępczego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 6 do SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do Umowy. 

3. Inwestor Zastępczy  zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do 
okazania, w terminie wskazanym przez Inwestora Zastępczego, nie dłuższym niż 21 dni roboczych, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników, zawartych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace, zawierających informacje, w tym 
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na 
podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Inwestora Zastępczego Państwowej 
Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1289.), dalej ustawa o elektromobilności,  
w szczególności z przepisem art. 68 ust. 3 ww. ustawy. 

6. W celu weryfikacji spełniania wymogu, o którym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Inwestora Zastępczego zobowiązany 
będzie, w trakcie wykonywania Umowy, przedstawić pisemne oświadczenie o flocie pojazdów 
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, które zawierać będzie informację na 
temat liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym łącznej liczby pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym wraz z informacją na temat numerów 
rejestracyjnych wskazanych pojazdów oraz podstawą dysponowania tymi pojazdami np. własność, umowa 
leasingu, umowa najmu itp.  
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7. Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, w wyznaczonym przez 
Inwestora Zastępczego terminie, będzie traktowany przez Inwestora Zastępczego  jako niespełnienie 
wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie realizacji Umowy ważnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

9. W przypadku, gdy termin ważności polisy OC Wykonawcy, upływa przed terminem zakończenia robót 
objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
Inwestorowi Zastępczemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie 
powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania 
kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do 
czasu przedstawienia Inwestorowi Zastępczemu nowej polisy. 

§ 11 
[Podwykonawcy] 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał realizować 
przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji Umowy przedkładania 
Inwestorowi Zastępczemu  projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte 
w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SWZ, 
a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą, 

b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą Umową, 
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania 
niniejszej Umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Inwestora, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Inwestorowi Zastępczemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, w 
tym zwłaszcza dotyczących zapłaty przez Wykonawcę za prace zrealizowane przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Inwestora  
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Inwestora. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Inwestor Zastępczy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp 
może badać, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp 
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 
1497 ze zm.) oraz, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie Inwestora 
Zastępczego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki 
dowodowe dotyczące tego Podwykonawcy. W przypadku, jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Inwestor Zastępczy żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Inwestora l Zastępczego 
zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za 
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej 
Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany 
należy przedłożyć Inwestorowi Zastępczemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Inwestor Zastępczy, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, 
c) nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2 powyżej 

9. Niezgłoszenie przez Inwestora Zastępczego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie,  
o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej 
zmiany przez Inwestora Zastępczego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inwestorowi Zastępczemu poświadczonej przez siebie za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Inwestora Zastępczy, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Inwestora Zastępczego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 
11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Inwestora Zastępczego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inwestorowi Zastępczemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Inwestor Zastępczy  w terminie 7 dni od 
przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje  
o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 lit. h) Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  
z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Inwestora Zastępczego . 

17. Inwestor Zastępczy  może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Inwestora Zastępczego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została 
zawarta zaakceptowana przez Inwestora Zastępczego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Inwestora 
Zastępczego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym 
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, 
gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w Umowie, 
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 umowy. 



 

 

Strona 14 z 27 

    

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje 
własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem 
wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi 
wobec Inwestora  pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia 
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

21. Inwestor Zastępczy, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków 
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Inwestora Zastępczego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział 
w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo 
z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Inwestor i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Inwestora wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty 
Wykonawcy, Inwestor ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i 
kosztami w całości od Wykonawcy. 

27. Inwestor dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora Zastępczego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi  
Zastępczemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Inwestora Zastępczego  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi Zastępczemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

30. Inwestor niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, w formie pisemnej, 
poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 
27 powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania.  

31. Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, 
o których mowa w ust. 30 powyżej i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi 
uwag o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności 
takiej płatności. 

32. Inwestor może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
wykażą zasadność takiej płatności. 



 

 

Strona 15 z 27 

    

33. Inwestor może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co 
do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem  
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Inwestora względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Inwestorowi Zastępczemu 
wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

35. Inwestor dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Inwestora uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 
sądowego, Inwestor potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 36 powyżej Inwestor może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy 
z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 27 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Inwestora. 

 
§ 12 

[Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia] 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na którego 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ………..………………………………………………………… 
będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ………………………… 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowić będzie załącznik do Umowy.  
4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Inwestorowi Zastępczemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy, zastosowanie znajdują zapisy, o których 
mowa w § 11 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Inwestor Zastępczy w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego 
Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, 
może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

− czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 
§ 13 

[Kary umowne] 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są przede wszystkim (lecz nie wyłącznie) kary 
umowne, stosowane w następujących przypadkach i wielkościach: 
1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 
Umowy (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokości 0,3% wartości Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 
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b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie 
rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,3% wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 
dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  
w wysokości 0,1% wartości Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia 
przerwy, 

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy  będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana 
przez Inwestora Zastępczego – w wysokości 5 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał inny podmiot, niż zgłoszony 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 2.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł, za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 2 000,00 zł, za 
każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości  
2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

i) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego netto należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie, naliczoną 
od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub Podwykonawcę 
z dalszym Podwykonawcą, 

j) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 20 % wartości Umowy, 

2. Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Inwestora, 
z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 14 ust. 5 Umowy, w wysokości 20 % wartości Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i noty 
obciążeniowej wystawionej przez Inwestora. 

4. Inwestor jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę poprzez podpisanie niniejszej umowy. 

5. Potrącenie, o którym mowa w ust. 4, nastąpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kar umownych 
w wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obciążeniowej. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od 
siebie. 

8. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
9. Zawartość Umowy, o której mowa w niniejszym paragrafie uważa się wynagrodzenie netto, o którym mowa 

w § 4 ust. 2 Umowy. 
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 70 % wartości 

netto Umowy.  
11. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości utraconej dotacji z tytułu zwłoki w wykonaniu 

umowy. 
§ 14 

[Prawo odstąpienia od Umowy] 
1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w Umowie, w sytuacji, gdy: 
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Inwestorem zastępczym nie przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy  

w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, 
b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inwestora zastępczego wstrzymuje prace lub roboty na okres 

dłuższy niż 3 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Inwestorem zastępczym, 

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze 
zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez 
Inwestora zastępczego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 



 

 

Strona 17 z 27 

    

d) Wykonawca skierował, bez akceptacji Inwestora zastępczego, do kierowania budową/robotami inne 
osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

e) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Inwestora zastępczego  podmiot inny niż wskazany  
w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, 

f) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót (jeśli dotyczy), 

g) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania 
umów, o których mowa w § 11 Umowy, 

h) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość,  
i) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 
j) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu 

realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił 
zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków udziału  
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Inwestora zastępczego, o którym mowa  
w § 2 ust. 6 Umowy, 

l) W przypadku konieczności kilkukrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości Umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony do należytego wykonania 
zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni, 
oraz z zastrzeżeniem uprawnienia do odstąpienia od umowy, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego 
terminu.  

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia. 

4. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu 
i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Inwestora Zastępczego wszystkich 
uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, 
rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego 
wykonania i dochodzenia odszkodowania.  

5. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji, o których mowa w § 13 ust. 2 
Umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Inwestor, Inwestor zastępczy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane w sposób 
właściwy roboty, na zasadach określonych w § 5, 6, 7, 13 Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Inwestora, Strony obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora oraz Inwestora zastępczego odbiór robót 
przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale 
Inwestora, Inwestora zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień 
odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. 

4) Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 
10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane należycie do 
dnia odstąpienia. 
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5) Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin 
odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się 
celem dokonania odbioru, Inwestor zastępczy sporządzi jednostronny protokół odbioru robót. 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) powyżej Inwestor zapłaci tylko za 
wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu 
przedłożonego do podpisania umowy, pod warunkiem, że Inwestor zastępczy uzna, że został on 
prawidłowo sporządzony. 

8. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Inwestora związanych  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Inwestora w takim sporze, chyba że roszczenia 
uznane zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu. 

 
§ 15 

[Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji] 
1. Wykonawca udziela Inwestorowi pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace oraz wbudowane 

materiały, wyroby i urządzenia na okres ………….. miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, z 
zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń, z których 
Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, 
to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez danego producenta/dostawcę,  
a Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi zastępczemu Kartę Gwarancyjną. 

3. Inwestor może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub usterki niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

4. Inwestor może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił 
wadę/usterkę przed upływem tego okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowiązywania umowy, a także po jej 
wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz 
roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie 
dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania – w terminie 
zakreślonym przez Inwestora – wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego  
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części 
składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które ujawniono po upływie 
okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie jej obowiązywania. 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez naprawę, bądź 
wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 
okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu 
elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią. 
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 
12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w terminie 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia od Inwestora  lub terminie wyznaczonym przez Inwestora , chyba że z uwagi na rodzaj tych 
wad/usterek Inwestor  zażąda usunięcia ich w terminie krótszym. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Inwestora. Inwestor wyznaczy nowy termin, z 
uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 12 lub 13 
Inwestor naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w §13 ust. 1 lit. b) niniejszej Umowy.  

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminów usunięcia 
wad/usterek o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Inwestor Zastępczy bez 
konieczności uzyskiwania zgody sądu zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciążając 
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kosztami Wykonawcę bez upoważnienia sądu lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

16. Inwestor Zastępczy może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunięte  
w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną 
naprawą w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie 
potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez 
Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do 
potrącenia, Inwestor będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Inwestor dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod 
numer …………………………….. lub poczty elektronicznej …………………………………….……… 

18. Inwestor będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie 
wady/usterki spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z udziałem Inwestora. 
20. W ramach niniejszej gwarancji Inwestor może domagać się także usunięcia szkód, które te wady/usterki 

spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Inwestor może zalecić określony 
sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać 
powyższych zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać Inwestorowi oraz innym 

podmiotom (za zgodą Inwestora) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: modernizacji 
instalacji, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. Inwestor zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem 
jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania 
Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć  
w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Inwestora 
wynagrodzenia. 

24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw 
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), 
Wykonawca uprawnia Inwestora do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Inwestor 
każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem 
publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć 
ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót  
i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Inwestora wynagrodzenia. W takiej sytuacji 
Inwestor nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  

 
§ 16 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 
1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania  

w formie: ................................................. w wysokości: .............................................. zł, co stanowi 5 % 
ceny ofertowej brutto.  

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad/usterek 
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań i kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystywane do zgodnego z Umową wykonania 
przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady/usterki. 

3. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Inwestora za należycie wykonane, 
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady/usterki lub gwarancji.  

4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio 
przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej najpóźniej w terminie 
podpisania aneksu do umowy. 
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5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji 
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia.   

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek w terminie ustalonym w 
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodą Inwestora, najpóźniej na 14 dni przed 
upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe 
zabezpieczenie na okres niezbędny do usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego 
terminu spowoduje uruchomienie przez Inwestora obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu 
zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem tych wad lub usterek. 

 

§ 17 
Ubezpieczenie robót 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca  zobowiązany jest 
do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montażowych z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w zawiązku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej (deliktowej i kontraktowej). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót budowlanych na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie 
ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
c) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 
d) działania i zaniechania Podwykonawców. 

z zastrzeżeniem, że polisa obejmująca ww. ryzyka musi konkretnie wskazywać, na ubezpieczenie 
robót realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.  

3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z 
dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Inwestora 
Zastępczego najpóźniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację 
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji 
ich treści przez Inwestora Zastępczego.  

5. Inwestor  nie przekaże  terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. 
Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie 
będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót budowlanych, 
Inwestor może według własnego wyboru odstąpić od umowy z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w 
§ 14 niniejszej Umowy bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na 
koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 

 
§ 18 

[Zmiany postanowień umowy] 
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Inwestor przewiduje możliwość 
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania 
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Inwestor dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  
w szczególności:  

a) klęski żywiołowe,  

b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inwestora 
zastępczego) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii 
realizacji robót określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem 
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okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych 
podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę 
wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i 
urządzeń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 
trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw,  

c) wystąpienie warunków zamówienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej i technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstępowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw,  

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki 
lub usunięcia,  

f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać 
będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, 
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż 
wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach 
projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora lub Inwestora Zastępczego, 
 w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Inwestora, 

b) wstrzymanie robót przez Inwestor Zastępczego,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 

3) z przyczyn zależnych od Inwestora, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn 
leżących po stronie Inwestora oraz o czas trwania ich następstw,  

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad 
czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Inwestora lub Inwestora Zastępczego, w szczególności  
w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny 
każda ze Stron musi udokumentować. 
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim 
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz 
o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób 
osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 
Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku zmiany  
w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian koniecznych.  

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie 
jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku 
termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy 
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich 
następstw, 

7) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu Umowy w sposób 
wynikający z tych zaleceń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania 
ich następstw.  

8) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych  
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty  
o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich 
następstw.  
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9) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie 
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności 
wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 

10)  konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3) 
ustawy Pzp, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu 
robót i/lub przedłużeniem terminu realizacji zamówienia oraz spełniają przesłanki określone w ust. 4 pkt 
1) poniżej. Udzielenie „dodatkowych robót budowlanych” musi być poprzedzone sporządzeniem 
protokołu konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonym przez 
Inwestora , 

11) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 
a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 

podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,  

b) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  

− materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane  
w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu 
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,  

− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego, 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. 
Polska Norma),  

− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania 
robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 
do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania 
okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyżej będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.  

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujące 
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SWZ oraz w ustawie 
Prawo budowlane, 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego, 
dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż 
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie,  

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

3. Pozostałe zmiany:  

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wskazanym w paragrafie 19 niniejszej Umowy; 
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego 

nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 
3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wartość 

robót zamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany. 

   W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub 
niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Inwestora Zastępczego  na 
podstawie przedłożonego do podpisania umowy kosztorysu robót, a w przypadku braku odpowiednich 
pozycji-średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału 
poprzedzającego powyższe rozliczenie. 

4) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 7 
Umowy.  

5) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 
6) Rezygnacja przez Inwestora z realizacji części przedmiotu Umowy, jeżeli:  

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 2 ust. 1 
Umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek 
zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, 
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c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych 
urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Inwestor 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w 
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.  

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i 
zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Inwestora, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej  umowy. 
2) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest 

okolicznościami, których Inwestor, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana 
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.  

3) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę: 
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, lub 

b) w wyniku przejęcia przez Inwestora zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w 
przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wpływ na wykonanie zamówienia,  
a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, jej części lub w umownym terminie. 

6. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu; 

2) wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie; 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji Umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia 

wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek 
błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek 
dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 
§ 193 

[Klauzula waloryzacyjna] 
1.Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia netto należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, w formie pisemnego aneksu do Umowy, na zasadach 
określonych poniżej: 
 

1) Strony mogą dokonać zmiany wynagrodzenia jednokrotnie na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie 
wcześniej niż po upływie 5 miesięcy obowiązywania Umowy. 

 

 
3 Zapisy paragrafu będą wiążące, jeżeli okres trwania umowy przekroczy 6 miesięcy 



 

 

Strona 24 z 27 

    

2) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia, będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla 
pozycji „Budowa budynków”, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), w układzie 
miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od szóstego miesiąca po 
miesiącu zawarcia umowy, do ostatniego miesiąca przed wystawieniem faktury, za który został opublikowany 
wskaźnik GUS. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, Strony uzgodnią inny, najbardziej 
zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

 

3) Wskaźnik waloryzacji Ww(n) przez który należy pomnożyć wartość faktury VAT powstaje poprzez przemnożenie 
przez siebie wskaźników wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej dla pozycji „Budowa budynków” dla 
kolejnych miesięcy począwszy od szóstego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest 
równy 100 to piąty miesiąc po miesiącu zawarcia umowy) do ostatniego miesiąca realizacji umowy, za który 
został opublikowany wskaźnik GUS (miesiąc n-ty), według poniższego wzoru: 

 

𝐖𝐰 (𝐧) =  (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 
„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca zawarcia umowy = 100 
„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej dla pozycji „Budowa budynków” publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 
100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej dla pozycji „Budowa budynków”  publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej dla pozycji „Budowa budynków” publikowany przez GUS, w układzie 
miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej dla pozycji „Budowa budynków”  publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 
100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca n-
1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

 

𝐖𝐰(𝐧) =  𝐖𝐰 (𝐧−𝟏) ×
𝐖𝐧

100
 

gdzie: 
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie faktury 
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej dla pozycji „Budowa budynków”  publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 
100) 

 

4) Ilorazy wskaźników cen należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Wynik iloczynów tj. 
wskaźnik waloryzacji należy obliczać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

 

5) Kwota netto z faktury VAT płatna Wykonawcy waloryzowana będzie jednorazowo za zrealizowany zakres 
umowy, ale jeszcze nie zapłacony. Limit waloryzacji wynosi +/- 1% wynagrodzenia umownego netto,  
o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy. 

 

6) Wykonawca obowiązany jest wystąpić o waloryzację wynagrodzenia, najpóźniej w dniu doręczenia faktury 
VAT Inwestorowi. Spóźnione wystąpienie Wykonawcy o waloryzację będzie bezskuteczne. 

 

7)  Waloryzowana będzie faktura, co do której Wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację. 
 
 

9) W przypadku obniżenia wartości wskaźników określonych w pkt. 3) powyżej, zastosowanie znajdują zasady 
określenia powyżej, z tym zastrzeżeniem, iż Inwestor  przedstawi Wykonawcy propozycję zmiany wysokości 
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wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi zasadami, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy i 
dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 
§ 20 

[Klauzula poufności] 
1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności informacje finansowe, 

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane  
z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni 
Inwestorowi oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze 
świadczeniem usług w ramach Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo 
jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem 
uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Inwestora. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych  

w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub 
decyzji właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą informacje 
poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji 
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących 
korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Inwestorowi wszelkich 
dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie 
sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej 
wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia 
rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich 
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Inwestorem, czy 
podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Inwestora o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia 
naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 

 
 

§ 21 
 [Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami] 

1. Realizując zadania publiczne objęte Umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności 
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co 
najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.).  

2.  W indywidualnym przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczególności ze względów technicznych 
lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowiązany 
zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.). 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizację zadań objętych Umową podmiotom 
innym niż podmioty publiczne, Wykonawca jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków 
służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych  
z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240 ze zm.).           

 
§ 22 

[Okoliczności związane z wystąpieniem COVID –19] 
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1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się  
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile 
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, 
o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 

niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19; 
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. 
Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, ze zm.), 

d) okoliczności, o których mowa w lit. a – lit. c powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 
należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej 
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 
1 powyżej, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Inwestor y, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 
1 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w 
uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy w szczególności przez: 
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części, 
b) zmianę sposobu wykonywania robót, 
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy. 

5. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą stanowić 
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 

6. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, strona umowy przedstawia wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych  
z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań, lub 
ich wysokość. 

 
§ 23 

[Klauzula RODO] 
1. Inwestor Zastępczy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z 
realizacją umowy jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy Pl. Metziga 25, 64-100 Leszno, z którą 
można się kontaktować pisemnie na adres j.w., telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 520 53 55 lub za 
pomocą poczty elektronicznej sekretariat@mbpleszno.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych Pana Jarosław Bartkowiak, z którym 
można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@mbpleszno.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym 
zamówieniem publicznym pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części dachu na potrzeby powierzchni 
rekreacyjnej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie części ogrodowej 
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przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” INF-IN.271.4.2024, co wypełnia legalność przesłanek 
przetwarzania danych opisaną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany 
udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty 
przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z 
Administratorem, w szczególności w zakresie usług wsparcia prawnego czy informatycznego; 

5) W związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora, co odpowiada przesłance opisanej 
w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a następnie 
będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla 
organów gmin i związków międzygminnych; 

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości podpisania umowy.  

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

8) W związku z przetwarzaniem danych przysługują poniższe prawa: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

9) W związku z przetwarzaniem danych nie przysługują poniższe prawa: 
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 

 
§ 24 

[Postanowienia końcowe] 
1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy: 

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),  
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), 
- oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). 

2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 
3. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, 

aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 
4. Spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i po 1- egz. dla  

Inwestora oraz Inwestora Zastępczego. 
  

WYKONAWCA:      INWESTOR: 
 


