
UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH realizowanych częściowo w 

formule  (zaprojektuj i wybuduj)

Zawarta w ……………………… w dniu …..………. pomiędzy:
Gminą Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowaną przez:
Patryka Strausa – Wójta Gminy Kamienna Góra,
przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz – Skarbnika Gminy Kamienna Góra,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w ………………………………………………………………… (adres siedziby Wykonawcy), 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ……………. 
REGON: …..… ,  NIP: ……...… 
reprezentowanym przez:
…………………………………………... (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że:
1. Zamawiający,  w  wyniku  postępowania  w  sprawie zamówienia  publicznego  przeprowadzonego 

w trybie  podstawowym  na  podstawie  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), dokonał wyboru oferty 
Wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 
nr 114904D w Pisarzowicach wraz z budową infrastruktury technicznej w formule „zaprojektuj i  
buduj”

2. Wynikające z niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych prawa i obowiązki stron umowy, 
należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego w rezultacie którego doszło 
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentów powstałych w trakcie tego postępowania,

3. Realizacja  zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umową jest  współfinansowana ze środków 
Rządowego  Funduszu  Polski  Ład:  Program Inwestycji  Strategicznych (po  spełnieniu  warunków 
wynikających z Promesy Wstępnej Nr Edycja8/2023/8114/ PolskiLad, dotyczącej dofinansowania),

Strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Skróty
Skróty, używane w dalszej treści niniejszej umowy, oznaczają odpowiednio:
1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360),
2. PrBud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),
3. Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 1023 r., poz. 1605 

ze zm.),
4. Ridp - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162),
5. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia,
6. PFU – Program funkcjonalno-użytkowy

§ 2. Pojęcia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają następujące znaczenie pojęć:
1. Cena ofertowa brutto –  całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

podana  przez  Wykonawcę  w  ofercie  przedłożonej  Zamawiającemu  w  ramach  postępowania  w 



sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jako oświadczenie woli wykonania przedmiotu umowy 
przez  Wykonawcę  za  określoną  cenę  ustaloną  w  oparciu  o  własną  kalkulację  Wykonawcy 
uwzględniającą wymogi wskazane w SWZ oraz w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) 
udostępnionym przez Zamawiającego, obejmującą także należne podatki, opłaty i inne obciążenia 
publicznoprawne leżące po stronie Wykonawcy.

2. Program funkcjonalno-użytkowy  – zbiór  dokumentów służących do opisu  przedmiotu  umowy 
oraz ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych (w szczególności w 
zakresie obliczenia ceny ofertowej brutto), który obejmuje zarówno zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w rozumieniu PrBud, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji oraz 
zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych (tzw. formuła „zaprojektuj i wybuduj”), jak też decyzji  
pozwolenia na użytkowanie powstałego obiektu budowlanego.

3. Dokumentacja projektowa - zbiór dokumentów stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy, 
opracowanych przez Wykonawcę i  i zaakceptowanych przez Zamawiającego, służący do realizacji 
robót budowlanych jak też do uzyskania wymaganych zezwoleń na ich prowadzenie, obejmujący w 
szczególności:
1) projekt budowlany w rozumieniu art.  34 PrBud, w szczególności: projekt zagospodarowania 

działki  lub  terenu,  projekt  architektoniczno-budowlany,  projekt  techniczny,  a  także  opinie, 
uzgodnienia,  pozwolenia  i inne  dokumenty,  o których  mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 PrBud,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
4) zezwolenie na realizację robót budowlanych objętych projektem budowlanym wydane w formie 

przewidzianej przepisami ustawy PrBud lub ustawy Ridp tj.: odpowiednio decyzji o pozwoleniu 
na  budowę,  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji   drogowej,  bądź  zaświadczenia 
właściwego organu budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót 
budowlanych (jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej nie była wymagana),

5) kosztorys (do celów informacyjnych, rozliczeniowych oraz waloryzacyjnych).
4. Dziennik budowy / dziennik robót – dokument w rozumieniu PrBud i aktów wykonawczych do tej 

ustawy, przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisów, przebiegu realizacji robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy a także wszelkich innych zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót budowlanych a mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonania przedmiotu umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzane przez Wykonawcę, określające w 
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy tj.:  
opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych zezwoleń na wykonywanie robót 
budowlanych, wykonania poszczególnych części i rodzajów robót budowlanych wraz z szacunkiem 
przerobu i  płatności,  dopełnienia obowiązków administracyjno-prawnych związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, przy uwzględnieniu wykorzystania w tym celu określonych zasobów ludzkich i  
zasobów materiałowych będących w dyspozycji Wykonawcy.

6. Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru - osoba / zespół osób ustanowiony przez Zamawiającego 
jako  jego  przedstawiciel  powołany  w celu  sprawowania  doradztwa  oraz  nadzoru  nad realizacją 
przedmiotu umowy, w szczególności na etapie opracowania dokumentacji projektowej, realizacją 
robót budowlanych oraz jakością i prawidłowością ich wykonywania,  nadzoru nad prawidłowością 
spełniania przez Wykonawcę formalności administracyjnych i prawnych wymaganych w związku z 
procesem budowlanym, którego dotyczy niniejsza umowa. 

7. Kierownik budowy / kierownik robót – osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do 
kierowania  robotami  budowlanymi,  wskazana  i  upoważniona  przez  Wykonawcę,  zaakceptowana 
przez Zamawiającego, oraz zgłoszona właściwemu organowi nadzoru budowlanego jako uczestnik 
procesu budowlanego,

8. Konsorcjum  –  co  najmniej  dwa  podmioty  gospodarcze  wspólnie  ubiegające  się  o  udzielenie 
zamówienia publicznego i wspólnie realizujące umowę, które łączy umowa konsorcjum regulująca 
stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami a także zasady ich działania wobec Zamawiającego w 
związku z realizacją umowy, przy czym Lider Konsorcjum to podmiot reprezentujący wszystkich 
członków Konsorcjum przed Zamawiającym.
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9. Kosztorys - dokument zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych  w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz.  U.  z  2021,  poz.  2458),  odpowiadający 
cenie ofertowej i przedstawiający cząstkowe wartości poszczególnych robót budowlanych ujętych w 
przedmiarze robót ustalonym na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, i sporządzony w celu wykorzystywania jako podstawa dla 
wzajemnych rozliczeń strony umowy, waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, itp.

10. Materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie materiały, surowce i wyroby budowlane, 
które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót budowlanych, w standardzie określonym w 
dokumentacji projektowej, a w sytuacji braku określonych wytycznych co do standardu, zgodnym z 
przeznaczeniem i rodzajem robót do wykonania których mają zostać zastosowane.

11. Nadzór  autorski –  zespół  czynności  Wykonawcy  polegających  na  stwierdzaniu  w  toku  robót 
budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

12. Odbiór  dokumentacji  projektowej –  odbiór  polegający  na  przekazaniu  Zamawiającemu przez 
Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej z prawomocnym zezwoleniem na wykonywanie 
robót budowlanych, o którym mowa w pkt 3 ppkt 4), w tym kosztorysem i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót.

13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót budowlanych, które nie wystąpią w dalszym okresie realizacji robót lub ulegną 
zakryciu.

14. Odbiór częściowy robót –  odbiór polegający na ocenie ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót 
budowlanych będący podstawą ewentualnych rozliczeń częściowych.

15. Odbiór końcowy robót – odbiór polegający na ocenie kompletności i jakości całości wykonanych 
robót budowlanych przewidzianych umową, a jednocześnie prawidłowości i kompletności realizacji 
przez Wykonawcę wszelkich innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

16. Odbiór gwarancyjny – wykonywana przez Zamawiającego kontrola skuteczności usunięcia przez 
Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowiązywania gwarancji 
jakości lub rękojmi za wady.

17. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, 
który z tych okresów jest dłuższy.

18. Oferta – pisemne oświadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę za określoną 
całkowitą cenę ryczałtową, zgodnie z postanowieniami umowy, zapisami SWZ, a także programu 
funkcjonalno-użytkowego, złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę w postępowaniu w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy.

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która nie podlega wykluczeniu z 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Pzp, i która: 
1) zawarła  z  Wykonawcą,  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  zaakceptowaną  przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo,

2) zawarła  z  Wykonawcą  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  stanowiące  część  przedmiotu  umowy,  z  wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot wskazano jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia 
Zamawiającemu. 

20. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań 
mający na celu nadrobienie opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniałych z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, i dotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, 
obejmujący w szczególności: 
1) propozycje nowych terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy, których 

termin wykonania upłynął, a które nie zostały jeszcze wykonane, lub których termin wykonania 
jest zagrożony według zapisów aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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2) wskazanie  konkretnych  środków  i  metod  (np.:  reorganizacja  sposobu  wykonywania  robót 
poprzez  zwiększenie  zaangażowania  sprzętu,  personelu,  Podwykonawców  lub  zwiększenie 
zaangażowania  zasobów  finansowych  Wykonawcy),  których  zastosowanie  pozwoli  na 
dotrzymanie  nowych  terminów  realizacji  poszczególnych  części  przedmiotu  umowy  i 
umówionego  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,  przyjętych  w  przedkładanym 
zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

21. Projektant – osoba lub zespół osób  posiadających odpowiednią wiedzę, wymagane kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy PrBud, i innych obowiązujących 
aktów prawnych, przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego, którym Wykonawca 
powierza opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej cześć przedmiotu umowy.

22. Protokół ustaleń – dokument określający zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w 
zakresie  ilości  lub  rodzaju  robót  stanowiących  przedmiot  umowy,  sporządzany  w  sytuacji 
wystąpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robót nie ujętych bądź nie opisanych w programie 
funkcjonalno-użytkowym,  wykonania  robót  zamiennych  bądź  potrzeby  zaniechania  realizacji 
określonych robót  lub czynności;  termin ten oznacza  również dokument   zawierający wszelakie 
ustalenia  stron  co  do  sposobu  realizacji  umowy  w  przypadku  zaistnienia  dowolnego rodzaju 
wątpliwości mających wpływ na realizację umowy.

23. Protokół odbioru dokumentacji projektowej – dokument potwierdzający łączny odbiór:
1) prawomocnego,  uzyskanego  przez  Wykonawcę  w  imieniu  Zamawiającego, zezwolenia  na 

realizację robót budowlanych wydanego w formie przewidzianej przepisami ustawy PrBud lub 
ustawy Ridp,

2) kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o którą wydano zezwolenie na wykonanie robó 
budowlanych, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu,

24. Protokół  odbioru robót zanikających i  ulegających zakryciu –  dokument  w formie pisemnej 
potwierdzający odbiór przez Zamawiającego, robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z umową i zanikających lub ulegających zakryciu w dalszym okresie realizacji robót. 

25. Protokół  odbioru  częściowego –  dokument  w  formie  pisemnej  potwierdzający  odbiór  przez 
Zamawiającego danej części robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę  zgodnie z umową.

26. Protokół  odbioru  końcowego –  dokument  w  formie  pisemnej  potwierdzający  odbiór  przez 
Zamawiającego całości robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z umową, jak 
również zrealizowania przez Wykonawcę wszelkich innych obowiązków wynikających z zawartej 
umowy, bez wad fizycznych i prawnych w rozumieniu ustawy KC.

27. Protokół  odbioru  usunięcia  wad –  dokument  w formie  pisemnej  potwierdzający  odbiór  przez 
Zamawiającego robót  wykonanych przez Wykonawcę w zakresie  usunięcia  wad ujawnionych w 
przedmiocie umowy. 

28. Protokół odbioru ostatecznego – dokument w formie pisemnej potwierdzający odbiór przedmiotu 
umowy po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w przedmiocie umowy w 
okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości, bądź też potwierdzający odbiór przedmiotu 
umowy po stwierdzeniu braku wystąpienia wad w tym okresie. 

29. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający  nie  mają  wpływu;  wystąpieniu  której  Wykonawca  ani  Zamawiający  –  działając 
racjonalnie – nie mogli zapobiec; której Wykonawca ani Zamawiający – działając racjonalnie – nie 
mogli uniknąć ani jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana żądnej ze stron. 

30. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych (STWiORB)  –  dokument 
stanowiący element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w 
celu realizacji umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową.

31. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportu i inne narzędzia będące w dyspozycji Wykonawcy, 
potrzebne do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia jego wad.

32. Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy.

33. Termin  wykonania  przedmiotu  umowy  – określony  w  niniejszej  umowie  termin  do  upływu 
którego Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość przedmiotu umowy (tj. opracować kompletną 
dokumentację projektową, uzyskać wymagane zezwolenia budowlane, wykonać pełen zakres robót 
budowlanych, dopełnić wymaganych prawem procedur administracyjnych), bez jakichkolwiek wad 
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fizycznych lub prawnych,  a także zrealizować wszelkie inne obowiązki wynikające z postanowień 
niniejszej umowy.

34. Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane składające się na przedmiotu umowy, zawierana pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą, Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, lub pomiędzy dalszymi 
Podwykonawcami.

35. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w dokumentacji projektowej powstałej w ramach 
wykonywania przedmiotu umowy lub w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 
bądź w dowolnym ich elemencie, powodujące niemożność wykonania, używania lub korzystania z 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, obniżenie 
stopnia jego użyteczności, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wadę 
uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy lub jego element nie stanowi własności 
Wykonawcy albo jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

36. Wykonawca – Strona umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych umową czynności i robót 
budowlanych, zgodnie z obowiązującymi zapisami umowy, programem funkcjonalno-użytkowym, 
dokumentacją projektową, SWZ, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

37. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy –  zabezpieczenie  w rozumieniu przepisów Pzp, 
wniesione przez Wykonawcę zgodnie z wymogami SWZ, w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy,  w tym roszczeń z 
tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  bądź dalszemu 
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach dozwolonych prawem i zapisami SWZ.

38. Zamawiający – Strona umowy zlecająca opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 
budowlanych  składających  się  na  przedmiot  umowy,  zobowiązana  do  dokonania  wymaganych 
niniejszą  umową oraz  przepisami  odrębnymi  czynności  umożliwiających  Wykonawcy  realizację 
umowy, w szczególności przekazania terenu budowy, odebrania wykonanego przedmiotu umowy 
oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.

39. Zaplecze budowy –  teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostępem do urządzeń 
infrastruktury technicznej, a także na składowanie materiałów oraz sprzętu do wykonywania robót 
budowlanych, za którego wyznaczenie, utrzymanie i uporządkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Oświadczenia stron.
1. Zamawiający oświadcza, że

1) jest zarządcą dróg objętych przedmiotem zamówienia,
2) został zakwalifikowany do otrzymania Promesy inwestycyjnej zapewniającej dofinansowanie 

przedmiotu umowy z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Wykonawca oświadcza, że:

1) jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
2) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności  

do wykonywania wymaganych robót budowlanych,
3) jest świadomy, że przedmiot umowy należy zrealizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym z zachowaniem terminu realizacji umowy,
4) zapewni osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i wymagane prawem uprawnienia niezbędne 

do opracowania dokumentacji projektowej,
5) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację niniejszej umowy,
6) jest mu wiadome, że na  realizację zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot niniejszej 

umowy, Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, w związku z czym wypłacanie wynagrodzenia Wykonawcy 
będzie realizowane zgodnie z zasadami tego programu, 

§ 4. Interpretacje zapisów umowy
Strony ustalają, że w zakresie interpretacji postanowień umowy, obowiązują je następujące zasady:
1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Ilekroć w umowie pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego zapisu umowy wynika wyraźnie coś innego.
3. Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki do umowy.
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4. Dla celów interpretacji zapisów niniejszej umowy przyjmuje się nadrzędność jednych dokumentów 
nad innymi, zgodnie z następującą kolejnością:
1) niniejsza umowa o wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i buduj”,
2) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej),
3) Program funkcjonalno – użytkowy,
4) Dokumentacja projektowa,
5) STWiORB,
6) Oferta Wykonawcy.

5. Celem wyeliminowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentami wymienionymi w ust. 4, 
Zamawiający  jest  zobowiązany  niezwłocznie  i  na  piśmie  przekazać  odpowiednią  informację 
podmiotowi  stwierdzającemu  rozbieżności  i  występującemu  o  ich  wyjaśnienie, z  zachowaniem 
podczas interpretacji rozbieżności, zasady nadrzędności dokumentów, o której mowa powyżej,.

6. Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowiązywania umowy będą 
sporządzane w języku polskim.

7. Śródtytuły nie mają wpływu na interpretację postanowień umownych.
8. Terminy określone w umowie w dniach,  tygodniach i  miesiącach odnoszą się  do dni,  tygodni i  

miesięcy kalendarzowych, natomiast bieg i upływ terminu ustala się zgodnie z przepisami KC.
9. W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 19 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych.

10. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i podpisania przez obie strony. 

§ 5. Sposób komunikowania się Stron
1. W przypadkach gdy postanowienia umowy przewidują dokonywanie zatwierdzeń, przekazywanie 

informacji lub powiadomień, wydawanie decyzji, poleceń lub zgód, będą one realizowane na piśmie 
i przekazywane osobiście za pokwitowaniem, pocztą bądź kurierem za pisemnym potwierdzeniem 
odbioru, lub drogą elektroniczną bądź faksem na następujące adresy:
1) na adres Zamawiającego: 

Urząd Gminy Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl 

2) na adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynności o której 
mowa w ust. 1, Strona otrzymująca niezwłocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazującej na jej 
wyraźne żądanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia przez 
jedną ze stron (tj. adresata) faktu otrzymania przekazanej wiadomości, potwierdzeniem otrzymania  
przekazanej wiadomości jest  udokumentowane przez drugą ze stron (nadawcę),  potwierdzenie w 
formie wydruku z programu pocztowego, że przesyłka dotarła na serwer pocztowy adresata.

3. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby upoważnione i 
będą traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia 
lub zgody, przekazane z chwilą wykonania takiego wpisu. 

§ 6. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1. W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, podmioty wchodzące w jego skład są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za prawidłowe wykonanie umowy jak również za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w Konsorcjum przez 
cały okres obowiązywania niniejszej umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i okresem rękojmi 
za wady za wyjątkiem zastąpienia wykonawcy (członka konsorcjum) innym wykonawcą w sytuacji  
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera „b”ustawy Pzp

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu na jego wyraźne żądanie kopii umowy 
regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu umowy i wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierającej informacje za  
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wykonanie jakich konkretnie dostaw, usług i robót budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy 
z poszczególnych uczestników Konsorcjum.

4. Lider  Konsorcjum  jest  upoważniony  do  podejmowania  decyzji  oraz  składania  i  przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w 
zakresie  wskazanym  w  pełnomocnictwach  potrzebnych  do  realizacji  umowy  i  przedłożonych 
Zamawiającemu.  Upoważnienie  Lidera  Konsorcjum nie  może  być  odwołane  lub  w  jakikolwiek 
sposób zmienione bez pisemnej zgody  Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i okresu rękojmi za 
wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z 
umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 7. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 114904D w Pisarzowicach 
wraz  z  budową  infrastruktury  technicznej  w  formule  „zaprojektuj  i  buduj”,  opisanego 
Programem  funkcjonalno-użytkowy,  WWiOPP,  WWiOPB  oraz  SWZ  (załączniki  do  niniejszej 
umowy).

2. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej umowy miał możliwość zweryfikowania 
SWZ i opisu przedmiotu umowy w formie programu funkcjonalno-użytkowego, udostępnionej przez 
Zamawiającego, mającej lub mogącej mieć wpływ na proces projektowania i wykonywania robót 
budowlanych,  a  jednocześnie  oświadcza,  że  dokonał  tej  weryfikacji  z  należytą  starannością 
wymaganą dla profesjonalnie działającego podmiotu gospodarczego. W związku z tym, Wykonawca 
oświadcza również, że informacje, które uzyskał lub które przy dochowaniu należytej staranności 
mógł uzyskać w toku takiej weryfikacji, nie będą stanowiły podstawy do kierowania jakichkolwiek 
roszczeń lub pretensji wobec Zamawiającego.

3. W części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) opracowania dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami odrębnymi,
2) uzyskania, w imieniu Zamawiającego i na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, 

wymaganych  prawem zezwoleń na wykonywanie robót budowlanych  z zastrzeżeniem, że w 
przypadku gdy dla określonych robót budowlanych nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na 
wykonywanie  robót  budowlanych,  Wykonawca jest  zobowiązany  powiadomić o  tym fakcie 
Zamawiającego w formie pisemnej, na co najmniej 5 dni roboczych przed przystąpieniem do 
wykonywania tych robót budowlanych, 

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizację przez Wykonawcę następujących obowiązków: 
1) obsługi  geodezyjnej  robót  budowlanych  przez  osobę  posiadającą  stosowne  uprawnienia 

zawodowe  i  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii,  w 
szczególności sporządzenie: projektów podziałów działek gruntu na potrzeby uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, mapy do celów projektowych w rozumieniu art. 
2 pkt 7a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie, 
sporządzenie  dokumentacji  geodezyjnej  zawierającej  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej, o której mowa w art. 2 pkt 7b Prawo geodezyjne i kartograficzne, informacji o 
zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu 
lub odstępstwach od tego projektu,

2) kierowania  budową,  w  szczególności  przez  kierownika  budowy  posiadającego  uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud) oraz kierowników robót, 

3) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,
4) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z postępu prac, w szczególności    robót    zanikających   

oraz ulegających zakryciu, oraz okresowego przekazywania jej Zamawiającemu wraz z krótką 
informacją opisującą zakres wykonanych prac,

5) zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu  robót budowlanych 
objętych przedmiotem umowy 
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6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy lub jego części (jeżeli 
będzie wymagane),  

§ 8. Terminy 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli przed upływem powyższego 

terminu zostanie dokonany odbiór końcowy robót zgodnie z zapisami § 35 niniejszej umowy.

III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 9. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zapisami umowy, a w szczególności do:

1) dokonywania w umówionych terminach sprawdzeń i uzgodnień dokumentacji projektowej,
2) ustanowienia inżyniera kontraktu realizującego jednocześnie obowiązki inspektora nadzoru,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i terenu budowy,
4) wyznaczania bez zbędnej zwłoki terminów dokonywania odbiorów, o których mowa w ust. 2, 
5) terminowego przystępowania do odbiorów,
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zamawiający w terminach i na zasadach określonych postanowieniami umowy jest zobowiązany do 
następujących odbiorów:
1) odbioru dokumentacji projektowej,
2) odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, 
3) odbiorów częściowych robót,
4) odbioru końcowego,
5) odbiorów gwarancyjnych,
6) odbioru ostatecznego.

3. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, jak również odbiorów częściowych, w imieniu 
Zamawiającego, może dokonywać wyłącznie inżynier kontraktu.

  
§ 10. Zarządzanie realizacją umowy

1. Zamawiający, do zarządzania realizacją umowy w swoim  imieniu i koordynacji działań, wyznacza 
inżyniera kontraktu w postaci osoby / zespołu* zarządzającego realizacją zadania inwestycyjnego.

2. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące inspektora nadzoru inwestorskiego mają odpowiednio 
zastosowanie do inżyniera kontraktu. Ilekroć w zapisach niniejszej umowy jest mowa o inspektorze 
nadzoru inwestorskiego należy przez to rozumieć także inżyniera kontraktu.

3. Zamawiający, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przekaże Wykonawcy pisemne 
powiadomienie o osobie inżyniera kontraktu.

4. Inżynier kontraktu pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów PrBud, 
i jest upoważniony w szczególności do: 
1) bieżącej koordynacji działań i robót realizowanych na podstawie umowy, 
2) kontroli jakości stosowanych materiałów i jakości wykonywanych robót, 
3) kontroli wykonania robót zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową,

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
zatwierdzenia, które są obowiązujące dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie zastrzeżenia 
do poleceń lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgłoszone zastrzeżenia, 
po przedstawieniu stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego, będą podlegały rozstrzygnięciu 
przez Zamawiającego.  

7. Polecenia  lub  decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  determinujące  konieczność  zmiany 
dokumentacji projektowej wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego 
w terminie do 5 dni roboczych. Brak we wskazanym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian 
przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania decyzji lub poleceń inspektora 
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nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem decyzji lub 
poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczeństwem 
osób trzecich, oraz ochroną przeciwpożarową. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej osoby, o której mowa w ust. 1 przy czym 
zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Zamawiający, w terminie 7 dni powiadomi Wykonawcę o 
przeprowadzonej zmianie w tym zakresie.

§ 11. Narady koordynacyjne
1. Zamawiający i inżynier kontraktu są upoważnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i innych zaproszonych osób.
2. Projektant, kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 

naradach koordynacyjnych.
3. Narady koordynacyjne zwoływane są w zależności od bieżących potrzeb, nie częściej jednak niż:

1) raz na dwa tygodnie w okresie opracowania dokumentacji projektowej, 
2) raz na tydzień w okresie realizacji robót budowlanych.
Zamawiający i inżynier kontraktu samodzielnie decydują o zasadności narady koordynacyjnej, a w 
związku z tym mogą odstąpić od ich zwoływania z wymienioną częstotliwością.

4. Celem narad koordynacyjnych jest  omawianie  lub wyjaśnianie  bieżących spraw dotyczących stanu 
zaawansowania dokumentacji projektowej lub stanu i sposobu wykonywania robót budowlanych, w 
szczególności w zakresie:
1) postępów realizacji,
2) nieprawidłowości w wykonywaniu,
3) zagrożenia umówionych terminów wykonania całości lub części przedmiotu umowy.

5. Uczestników narady koordynacyjnej informuje się, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, o terminie 
oraz  miejscu  narady.  Naradę  prowadzi  inżynier  kontraktu  natomiast  Zamawiający  zapewnia  jej 
protokołowanie, a kopie protokołu przesyła Wykonawcy i inżynierowi kontraktu.

6. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej,  jej  uczestnicy mogą wnieść pisemne 
zastrzeżenia  w terminie  2  dni  roboczych licząc  od daty  otrzymania  protokołu.  Po tym terminie  
ustalenia protokołu narady koordynacyjnej uważa się za wiążące.

 
§ 12. Ogólne obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  swoich  obowiązków zgodnie  z  zapisami  umowy,  z 
należytą starannością i mając na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami  prawa,  niniejszą  umową,  obowiązującymi  normami  technicznymi  i  zasadami  wiedzy 
technicznej, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a także nienaruszającymi zapisów umowy 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) zgłaszania gotowości do odbiorów części i całości przedmiotu umowy w trybach i na zasadach 

określonych niniejszą umową,
2) brania udziału w odbiorach robót w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,
3) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robót, w 

czasie odbiorów, a także w okresach obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
4) zatrudniania odpowiedniej liczby pracowników i zaangażowania osób posiadających wymagane 

uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynności i działań,
5) przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego w 

stosunku do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracowników,
6) zapłaty Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia, 
7) przedkładania Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu 

zmian tej umowy, wraz z dokładnym określeniem których części przedmiotu umowy dotyczy 
przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem,   

8) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii każdej zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia 
takiej umowy, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
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4. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność 
za  szkody  powstałe  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  w  szczególności  za  utratę  dóbr 
materialnych,  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć  osób,  a  także  ponosi  odpowiedzialność  za  wybrane 
metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych opracowań, wykonywanych robót 

budowlanych oraz za jakość materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych do realizacji robót.
7. Strony umowy, w ślad za treścią SWZ, ustalają iż w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

będzie realizowana odrębna inwestycja towarzysząca w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
w  Ogorzelcu  na  odcinku  od  budynku  nr  27  do  nr  38  (tj.:  na  części  terenu  objętego  zadaniem 
inwestycyjnym  stanowiącym  przedmiot  niniejszej  umowy),  w  związku  z  czym  Wykonawca 
zobowiązuje się do współpracy i umożliwienia Zamawiającemu realizacji inwestycji towarzyszącej, 
w szczególności do udostępnienia terenu robót i uwzględnienia jej w procesie wykonywania robót 
budowlanych objętych niniejszą umową, w tym w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§ 13. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej
1. Dokumentację projektową opracowuje Projektant zapewniony przez Wykonawcę.
2. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym i zawierać dołączone:

1) wszelkie zgody, decyzje, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane w 
postępowaniu administracyjnym prowadzącym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie robót 
budowlanych w formie odpowiednio: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji   drogowej,  bądź zaświadczenia właściwego organu budowlanego o nie 
wniesieniu  sprzeciwu  wobec  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  (jeżeli  decyzja  o 
pozwoleniu na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie była wymagana),

2) wymagane sprawdzenia przyjętych rozwiązań i obliczeń projektowych,
3) oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, a także z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
4) uprawnienia Projektantów sporządzających dokumentację projektową wraz z zaświadczeniami 

potwierdzającymi ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Dokumentację projektową sporządza się w języku polskim.
4. Obowiązek uzyskania zgód i zatwierdzeń na odstępstwa od obowiązujących przepisów oraz norm i 

warunków technicznych, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje taka konieczność, 
leży po stronie Wykonawcy.

5. Wszelkie opłaty i koszty, w tym koszty administracyjne, związane z opracowaniem dokumentacji 
projektowej, ponosi Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto.

6. Wykonawca,  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  lub  dowolnego  z  jej  elementów,  jest 
zobowiązany  przekazać  przedmiotowe  opracowanie  Zamawiającemu  i  inżynierowi  kontraktu,  w 
egzemplarzu drukowanym i w wersji elektronicznej, celem końcowego uzgodnienia.

7. Zamawiający i inżynier kontraktu, w okresie 10 dni od daty przekazania, o którym mowa w ustępie 
poprzedzającym ma prawo wniesienia uwag do opracowań, zaś Wykonawca – w terminie 7 dni od  
daty otrzymania tych uwag, jest zobowiązany – o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa i 
normami technicznymi – do wprowadzenia w przedmiotowych opracowaniach koniecznych korekt i 
uzupełnień  w sposób uwzględniający  wniesione  uwagi,  a  następnie  do  ponownego przedłożenia 
Zamawiającemu i inżynierowi kontraktu skorygowanej dokumentacji projektowej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag każdorazowo po otrzymaniu skorygowanej 
dokumentacji projektowej. W takich sytuacjach odpowiednio stosuje się zapisy ust. 6 i ust. 7.

9. Końcowe uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i przez inżyniera kontraktu 
następuje w formie pisemnej

10. Wykonawca  może  wystąpić  do  uprawnionego  organu  z  wnioskiem  o  wydanie  zezwolenia  na 
wykonywanie robót budowlanych, nie wcześniej niż po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego 
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9.

11. W  przypadku,  gdy  w  trakcie  postępowania  administracyjnego  prowadzonego  w  celu  uzyskania 
zezwolenia  na  wykonywanie  robót  budowlanych,  okaże  się,  że  uzgodniona  dokumentacja 
projektowa jest niekompletna, wymaga uzupełnień lub posiada wady, Wykonawca jest zobowiązany 
– bez dodatkowego wynagrodzenia – niezwłocznie ją uzupełnić, zaś wady usunąć tak aby zachować 
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terminy wyznaczone przez uprawniony organ i  nie powodować zbędnych przestojów w realizacji 
przedmiotu umowy.

12. Wykonawca, w okresie wykonywania umowy, ma prawo do zmiany osoby, o której mowa w ust. 1,  
na inną osobę, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego w formie pisemnej, o zamiarze takiej 
zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalają, że zmiana taka nie stanowi 
zmiany umowy.

§ 14. Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych
1. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót budowlanych,
2) starannego sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu,
3) zapewnienia kierownika budowy  jak również kierowników robót branżowych (jeśli dotyczy), 

posiadających kwalifikacje i uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud,
4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy 

oraz umożliwienia mu prowadzenia czynności i działań określonych niniejszą umową,
5) wykonywania robót budowlanych i innych czynności objętych umową zgodnie z właściwymi 

normami i przepisami prawa obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, w tym z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) stosowania się do decyzji i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami 
prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materiałów, sprzętu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli 
robót, spełniających standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, 

8) dostarczania materiałów i sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy,
9) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub przez Wykonawcę,
10) utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy,
11) sporządzania na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót służących 

realizacji przedmiotu umowy wraz z określeniem metod, które zamierza w tym celu przyjąć,
2. Wykonawca, nie później niż w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, 

jest zobowiązany do rozpoczęcia i nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy, co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 każdego dnia powszedniego, tj:. przez 
8 godzin dziennie i przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie. W przypadku gdy 
wymaga tego technologia  wykonywanych robót  budowlanych,  Wykonawca jest  zobowiązany do 
prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia robót na 
terenach chronionych akustycznie, roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez 
Zamawiającego lub inny stosowny organ.

3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają 
na wykonywanie określonego rodzaju robót. W przypadku wystąpienia takich okoliczności inspektor 
nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak możliwości wykonywania 
robót, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót. 

4. W wyjątkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczności ratowania mienia lub bezpieczeństwa 
wykonanych robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych robót i czynności dowolnego dnia 
oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjęciem takich czynności lub robót  
niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

5. Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania 
robót w godzinach  21:00 – 6:00.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie dotrzymanie terminu zakończenia robót powodowane 
naruszeniem obowiązków określonych w ust. 2. 

7. Wykonawca ma obowiązek prowadzić systematycznie i na bieżąco oraz prawidłowo przechowywać:
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami sprawdzeń, prób i badań technicznych, 
3) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiORB.

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi 
nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) projektu organizacji robót, 
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2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
4) informacji o wytwarzanych odpadach, 
5) programu zapewnienia jakości robót,
6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

9. Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadamiać  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  gotowości  do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu, 
a także umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 
ulegającej zakryciu.

10. W sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu 
umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  pełnić  funkcję  koordynatora  działań  Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego części przedmiotu, a także w okresie  
usuwania wad.

11. Od daty odbioru końcowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia 
wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie budowlanym, którego dotyczy 
przedmiot niniejszej umowy, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, 
a spowodowanej:
1) wadą, która wynikła z robót budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia tych robót,
2) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

12. Wykonawcę obciążają koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg oraz infrastruktury 
drogowej, uszkodzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub przez 
inne podmioty za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także uporządkowania wszystkich 
terenów wykorzystywanych w trakcie realizacji robót budowlanych.

13. Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności należycie odzwierciedlając i dokumentując stan 
faktyczny wykonanych robót budowlanych.

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 
robót budowlanych oraz odbiorami robót zanikających lub ulegających zakryciu i poddawanych w 
związku z tym odbiorom częściowym, oraz udostępniana Zamawiającemu na każde jego żądanie.

§ 15. Personel Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne (materiałowe i sprzętowe), zasoby finansowe, a także zasoby ludzkie w postaci personelu  
posiadającego doświadczenie, wiedzę, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbędnym 
do wykonania umowy.

2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, każdego Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o pracę i na okres co najmniej równy okresowi 
realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia, 
osób wykonujących czynności polegające na:
1) oczyszczaniu terenu i przygotowaniu terenu pod budowę,
2) wykonywaniu robót nawierzchniowych na drogach, placach, ulicach itp.

3. Wymogi określone przez Zamawiającego w ust. 2 nie dotyczą:
1) projektantów,
2) kierownika budowy i kierowników robót,
3) osób wykonujących czynności obsługi geodezyjnej robót budowlanych,
4) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i w jej ramach wykonujących na 

rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy czynności określone przez Zamawiającego w ust. 2.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do prowadzenia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy  w 

zakresie spełniania wymogów określonych w ust. 2, a w związku z czym Zamawiający może: 
1) żądać oświadczeń lub innych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymienionego 

wymogu zatrudnienia i dokonywania ich oceny,
2) żądać stosownych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymienionego 

wymogu przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę,
3) przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania robót budowlanych.
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5. W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego oraz w terminie 
określonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedłoży 
Zamawiającemu dokumenty i dowody potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 2, a w 
szczególności:
1) oświadczenie  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących  czynności, 

określone przez Zamawiającego; oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu,

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy oświadczenie określone w pkt 1), wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 
numerów PESEL). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 
wymiar  etatu,  rodzaj  umowy o pracę,  nie  podlegają  anonimizacji  i  muszą być możliwe do 
zidentyfikowania,

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wezwany podmiot, 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub cały okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem kopie  dowodów  potwierdzających  zgłoszenie 
pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie 
danych osobowych.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dowodów, o których 
mowa w ust. 5, będzie traktowane jak niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, wymogów zatrudnienia określonych w ust. 2. 

7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub też dalszego Podwykonawcę, 
wymogów zatrudnienia,  o  których  mowa  w  niniejszym paragrafie,  Zamawiającemu  przysługuje 
prawo do naliczenia i potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w wysokości i na 
zasadach określonych w postanowieniach umowy.

8. W przypadku powzięcia  uzasadnionych wątpliwości  w zakresie  przestrzegania  przepisów prawa 
pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikające z braku odpowiedniej liczby 
pracowników lub personelu Wykonawcy, skutkujące opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy 
będą traktowana jako opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do 
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

10. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zgłaszania  uwag  i  zastrzeżeń,  a  także  do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby należącej do pracowników lub personelu 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która mimo udzielonego upomnienia:
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3) nie stosuje się do postanowień umowy lub przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i  zdrowia własnego lub osób trzecich,  zagrożenie w 

zakresie ochrony środowiska, bądź narusza zasady bezpieczeństwa lub przepisy ppoż.
11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu umowy 

nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

§ 16. Kierownik budowy
1. Wykonawca, stosownie do treści złożonej oferty, ustanawia Pana/Panią …………………………… 

jako  kierownika  budowy  w  specjalności  drogowej, który  w  związku  z  realizacją  umowy  jest 
uprawniony do podejmowania działań i czynności w granicach określonych przepisami PrBud.
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2. Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pełniącej 
obowiązki kierownika budowy na inną osobę o co najmniej równych kwalifikacjach, po uprzednim 
poinformowaniu Zamawiającego,  w formie pisemnej o  zamiarze takiej  zmiany i  uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalają, że zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2, 
w terminie 2 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzonej zmiany.

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

5. Przepisy ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio do kierowników robót branżowych angażowanych przez 
Wykonawcę (jeśli dotyczy).

§ 17. Podwykonawcy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi / z udziałem podwykonawców, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia obejmującego wykonanie 
przedmiotu umowy, oraz których dane Wykonawca zamieścił w swoim oświadczeniu dotyczącym 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania.

2. Zakres robót i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
określa stosowna umowa o podwykonawstwo.

3. Zawarcie  umowy o podwykonawstwo może nastąpić  wyłącznie  po akceptacji  jej  projektu  przez 
Zamawiającego. 

4. Zmiana  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  części  przedmiotu 
umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  wyrażona  poprzez  akceptację  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  nie  może  być 

dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie takich robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które odpowiadają ściśle określonym częściom przedmiotu umowy,

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) wykonanie  przedmiotu  umowy o podwykonawstwo zostaje  określone na  co najmniej  takim 
poziomie jakości,  jaki  wynika z umowy zawartej  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym dokumentacją 
projektową, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy za  wady  przedmiotu 
umowy  o  podwykonawstwo,  nie  będzie  krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od 

Wykonawcy lub  Podwykonawcy za  wykonanie  przedmiotu  umowy o  podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

8. W  sytuacji  gdy  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  także  zamierza  zawrzeć  umowę  o 
podwykonawstwo,  lub  zamierza  zmienić  zawartą  umowę o  podwykonawstwo,  jest  zobowiązany 
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przedłożyć Zamawiającemu projektu takiej umowy lub projekt jej  zmiany, odpowiednio stosując 
postanowienia § 12 ust. 3 pkt 7) i pkt 8) umowy, a ponadto przedłożyć ponadto zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę o brzmieniu zgodnym z projektem. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie  7 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy nie zgłosi zastrzeżeń w 
formie pisemnej. 

10. Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 9, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 6,
2) niezałączenia do tego projektu dokumentów lub informacji,  określających części przedmiotu 

umowy, których dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,
3) gdy  przedmiot  umowy  o  podwykonawstwo  obejmuje  realizację  przez  Podwykonawcę  lub 

dalszego Podwykonawcę całości lub kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie 
zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 
sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowień uzależniających uzyskanie 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo,  od  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę,

5) gdy  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot 
zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy  od  zwrotu  przez  Zamawiającego 
Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

6) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakończenia robót budowlanych określony w 
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany niniejszą umową,

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 
wykonane  roboty,  uniemożliwiające  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a 
Wykonawcą na podstawie umowy.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie  określonym w ust.  9,  Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  przedstawionego  projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia,  nie później  jednak niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi 
przedłożenia Zamawiającemu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu  budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie zawarto umowy o podwykonawstwo 
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy o podwykonawstwo 
przedłoży  Zamawiającemu odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego Podwykonawcy lub  dalszego 
Podwykonawcy,  bądź  inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy  lub 
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dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

17. Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robót budowlanych określonych tą umową 
wymaga akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8 – ust. 13.

18. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje 
się zasady określone w ust. 8 – ust. 13. 

19. W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

20. Zamawiający,  może żądać od Wykonawcy zmiany bądź odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeśli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają określonych niniejszą umową wymagań dotyczących podwykonawstwa, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, usług 
lub robót budowlanych, bądź też dotrzymania terminów ich realizacji. 

21. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie 
Zamawiającego odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej umowy.

22. W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, 
a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, odpowiednio 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo tłumaczenie przysięgłe umowy 
na język polski.

§ 18. Obsługa geodezyjna
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kompletną obsługę geodezyjną prac w zakresie opracowania 

dokumentacji  projektowej oraz w zakresie realizacji  robót  budowlanych stanowiących przedmiot 
umowy, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonującą samodzielne 
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

2. W ramach realizowanej obsługi geodezyjnej, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca 
zapewnia w szczególności:
1) opracowanie mapy do celów projektowych, o której mowa w treści art. 2 pkt 7a ustawy z dnia  

17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
2) sporządzenia projektów podziałów działek gruntu na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej,
3) zgodne z przepisami oraz dokumentacją projektową wytyczenie wszystkich elementów robót 

budowlanych w terenie,
4) prawidłowość wpisów do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynności geodezyjnych,
5) ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, w tym także ich odnowienie w przypadku 

uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,
6) sporządzenie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  geodezyjnej  zawierającej  wyniki 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o której mowa w treści art. 2 pkt 7b 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodności 
usytuowania  obiektu  budowlanego  z  projektem  zagospodarowania  działki  lub  terenu  lub 
odstępstwach od tego projektu,  

3. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowej realizacji prac 
geodezyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ich poprawności i do skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych pomiarów geodezyjnych na każde uzasadnione 
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostępniać im wykonane 
pomiary. 
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§ 19. Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Nie  później  niż  w terminie  15  dni  roboczych od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy,  Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z 
którym Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi 
uwzględniać zakładane przez Wykonawcę daty wydarzeń stanowiących  tzw.  „kamienie  milowe” 
realizowanego zadania inwestycyjnego, obejmujące w szczególności:
1) datę przedłożenia kompletnej  dokumentacji  projektowej do uzgodnienia Zamawiającego, nie 

dłuższą niż 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
2) datę  złożenia  wniosku  celem  uzyskania  odpowiedniego  zezwolenia  na  wykonywanie  robót 

budowlanych  (pozwolenia  na  budowę,  pozwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej  lub 
zgłoszenie  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych),  nie  dłuższą  niż  9  miesięcy  od  dnia 
zawarcia niniejszej umowy,

3) datę uzyskania prawomocnego zezwolenia na wykonywanie robót budowlanych,
4) datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru 

końcowego i przekazania Zamawiającemu kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji 
powykonawczej,

5) termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 umowy.
2. Zamawiający ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
3. W przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  do  harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia odpowiednio skorygowanego 
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy zależnie 
od postępów realizacji  przedmiotu umowy i  każdą aktualizację tego harmonogramu przedkładać 
Zamawiającemu – postanowienia ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio.

5. Strony umowy ustalają zgodnie, że w oparciu o przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy i  
według stanu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 
okresowo sporządzał zestawienia wykonanych części przedmiotu umowy (zakresu i wartości robót 
budowlanych),  które  zobowiązany  będzie  przedstawiać  pisemnie  kierownikowi  budowy. 
Zestawienia,  o  których mowa będą  dokumentem wiążącym strony przy  ewentualnych zmianach 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami cen materiałów lub kosztów robót 
budowlanych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

§ 20. Siła wyższa
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły 

wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie 
drugą Stronę. 

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających dalsze 
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma 
jego  wykonywanie  a  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy  stosownie  do  zaawansowania  realizacji  przedmiotu  umowy,  potwierdzonego  przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 21. Procedury bezpieczeństwa
1. Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawa 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do zakresu działania Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt,  
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z 
przepisami PrBud oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126), i przedłożyć go Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania terenu  
budowy.
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§ 22. Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na okres obowiązywania umowy lecz nie później niż od dnia 

poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie mu terenu budowy, umowę ubezpieczenia 
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, a także do terminowego 
opłacania składek ubezpieczeniowych wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie:
1) odpowiedzialności  cywilnej  Wykonawcy  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej, 

obejmujące  swoim zakresem co najmniej  szkody poniesione przez  osoby trzecie  w wyniku 
śmierci,  uszkodzenia  ciała,  rozstroju  zdrowia  (szkoda  osobowa)  lub  w  wyniku  utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 
prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż określona zapisami 
SWZ wymagana zdolność finansowa Wykonawcy do ubiegania się o udzielenia zamówienia 
polegającego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w 
złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszty umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe z  
nią związane, pokrywa w całości Wykonawca.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie 
umowy  ubezpieczenia,  w  szczególności  uwierzytelnionej  przez  niego  kopii  umowy  i  polisy 
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać przekazanie terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych 
dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu umówionych terminów w zakresie wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

5. W  przypadku  przedłużenia  terminu  obowiązywania  umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 4, oraz do 
przedstawienia  Zamawiającemu  dokumentów potwierdzające  zawarcie  umowy ubezpieczenia,  w 
szczególności uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 
wygaśnięciem  poprzedniej  umowy  ubezpieczenia.  W  przypadku  niedokonania  przedłużenia 
ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4, lub nieprzedłożenia  
przez  Wykonawcę  wymaganych  dokumentów  ubezpieczenia  na  co  najmniej  14  dni  przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
oraz  na  jego  koszt  dokona  stosownego  ubezpieczenia  w  zakresie  określonym  w  ust.  1  –  4,  a 
poniesiony wydatek potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków zawartej umowy ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 23. Utrzymanie Terenu budowy
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do jego 

zagospodarowania, w tym do prawidłowej organizacji zaplecza budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 
budowy w stanie zapobiegającym powstaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami technicznymi i odbiorami.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do terenu budowy inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzących na teren budowy. 
5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, a także składować materiały, sprzęt i odpady 
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w ustalonych miejscach i należytym porządku, jak też niezwłocznie usuwać zbędne przedmioty z  
terenu budowy.

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność, własnym staraniem i na własny koszt podejmie środki 
zapobiegawcze  wymagane  przez  istniejące  okoliczności,  w celu  nie  naruszania  praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, a także minimalizowania zakłóceń lub szkód 
wynikających z prowadzenia robót budowlanych. 

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i 
utrzymywać go we właściwym stanie do dnia odbioru końcowego robót.

8. W  przypadku  stwierdzenia,  że  teren  budowy  nie  odpowiada  warunkom  określonym  w  ust.  5, 
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do poleceń, po uprzednim 
bezskutecznym  wezwaniu,  z  terminem  nie  krótszym  niż  5  dni  roboczych  skierowanym  przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić osobie trzeciej  
usługę  doprowadzenia  terenu  budowy  do  należytego  stanu,  a  kosztami  tej  usługi  obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

§ 24. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana)
1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym przez właściwe organy projektem czasowej organizacji 
ruchu, oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

2. Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robót winna uwzględniać konieczność dojazdu 
mieszkańców do posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiającego 
w tym zakresie o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót budowlanych musi odpowiadać stałej  organizacji  ruchu 
opracowanej zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót 
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdów, a także za ich utrzymanie w należytym 
stanie przez cały okres wykonywania robót aż do dokonania odbioru końcowego.

  § 25. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty 
budowlane, transport i sprzęt Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w 
szczególności winien stosować się do obowiązujących ograniczeń tonażowych i obciążeń pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy oraz z terenu budowy.

2. Wykonawcę obciążają  koszty  kar  nałożonych związanych z  naruszaniem przez  niego przepisów 
dotyczących dopuszczalnych obciążeń tonażowych i obciążeń osi pojazdów, a także koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg (kołowych, szynowych, wodnych), ciągów pieszych, oraz obiektów 
inżynierskich.

§ 26. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 

dokumentacją projektową, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru 
inwestorskiego o takim fakcie. 

2. Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  powiadamiać  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o 
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją przedmiotu umowy, które mogą 
mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót. 

3. Nie  później  niż  w terminie 10 dni roboczych od powiadomienia, o  którym mowa w ust.  1,  lub 
przekazania informacji,  której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich 
wpływu  na  termin  wykonania  robót  oraz  przedstawi  opracowaną  przez  siebie  wycenę  robót 
budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie  
umowy. 
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§ 27. Wykopaliska archeologiczne
1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe i inne przedmioty o 

znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, bądź przez osoby trzecie. 

3. Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  właściwy  organ 
państwowy  o  dokonanych  znaleziskach  i  wykona  polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i trybu dalszego 
postępowania.

4. Jeżeli  zastosowanie  się  Wykonawcy  do  poleceń  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  spowoduje 
konieczność  poniesienia  dodatkowych  kosztów  lub  opóźnienie  w  realizacji  robót,  Wykonawcy 
przysługuje  odpowiednio  zwrot  uzasadnionych  kosztów  po  uzyskaniu  ich  zatwierdzeniu  przez 
Zamawiającego lub uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót. 

§ 28. Ochrona środowiska
1. Wykonawca w okresie  wykonywania  robót  budowlanych oraz  ewentualnego usuwania  wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony przyrody środowiska naturalnego na terenie 
budowy oraz wokół niego.

2. Wykonawca jest  zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli dotyczy).  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych, a także na prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych,  w sposób zapewniający ochronę robót  przed uszkodzeniem oraz terenów i  miejsc 
przed zanieczyszczeniem (jeżeli dotyczy).

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach 
(t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 701, ze zm.), i zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi przez 
siebie odpadami zgodnie z przepisami tej ustawy, a także przepisami ustawy z dnia 13 września 
1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

5. Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialność z tytułu opłat, kar lub grzywien przewidzianych w 
przepisach z zakresu ochrony przyrody i  środowiska, lub w przepisach regulujących gospodarkę 
odpadami.

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności prawnych zmierzających do przejęcia  
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone  od  Zamawiającego  z  powodu  naruszenia  przez  Wykonawcę  przepisów  z  zakresu 
ochrony środowiska lub ochrony przyrody.

§ 29. Naprawa uszkodzeń
1. Wykonawca ma obowiązek chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

budowlane oraz materiały i sprzęt przeznaczone do wykonania robót, od dnia przekazania terenu 
budowy do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem robót przyjętych przez Zamawiającego do 
użytkowania. 

2. Uszkodzenia w materiałach lub wykonanych robotach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót 
budowlanych i materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami umowy.

3. Wykonawca jest również odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiałach 
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robót, w tym za uszkodzenia powstałe w 
okresie wykonywania robót jak też w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, powstałe 
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOŚCI
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§ 30. Odbiór dokumentacji projektowej
1. Odbiór dokumentacji projektowej jest przeprowadzany w celu częściowych rozliczeń finansowych 

pomiędzy stronami umowy za wykonaną część przedmiotu umowy.
2. Celem  odbioru  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  następujące 

dokumenty:
1) oryginał prawomocnego zezwolenia na wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy,
2) dwa kompletne egzemplarze dokumentacji  projektowej  zatwierdzonej  przez organ wydający 

zezwolenie na wykonanie robót budowlanych, w tym specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót (STWiORB) oraz kosztorysu.

3) oświadczenie Projektanta o sprawowaniu nadzoru autorskiego dla dokumentacji  projektowej 
robót  budowlanych  (w oryginale),  wraz  z  kopią  uprawnień  zawodowych  oraz  zaświadczeń 
potwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego (kopie potwierdzone przez 
Projektanta za zgodność z oryginałem),

3. Odbiór dokumentacji projektowej następuje w terminie do 5 dni roboczych od daty jej przekazania, 
protokołem odbioru dokumentacji  projektowej  podpisanym przez  Wykonawcę,  Zamawiającego i 
inżyniera kontraktu.

§ 31. Kontrola jakości robót budowlanych
1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  kontrolę  jakości  wykonywania  robót  budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materiałów i sprzętu. 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawcę 

robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, a także do kontroli ich jakości.
3. Wszelkie materiały, surowce oraz wyroby budowlane, używane do wykonania przedmiotu umowy 

powinny co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w przepisach wydanych na podstawie PrBud oraz winny odpowiadać 
wymaganiom i standardom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

4. Wykonawca ma obowiązek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych 
przez siebie za zgodność z oryginałem kopii wymaganych aprobat, atestów i deklaracji zgodności na 
materiały użyte do wykonania umowy. 

5. Materiały stosowane przez Wykonawcę i Podwykonawców celem wykonania przedmiotu umowy 
winny w szczególności:
1) odpowiadać  wymaganiom określonym w ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.,  o  wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiORB,
2) posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

3) być dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte,
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości, 
prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 
zapewnienia ich odpowiedniej jakości, oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów 
zapewniających dochowanie umówionych terminów realizacji robót.

7. Wykonawca ma obowiązek wykonywać pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiałów i 
wykonanych robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi 
w odrębnych przepisach oraz dokumentacji projektowej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 
1) usunięcia z terenu budowy materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym 

w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub 
2) ponownego wykonania robót budowlanych, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB lub też nie zapewniają możliwości 
oddania przedmiotu umowy do użytkowania.
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9. Jeżeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje 
się do jego poleceń wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający po bezskutecznym 
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychże poleceń w wyznaczonym przez siebie terminie ma 
prawo zlecić wykonanie odpowiednich czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), a następnie potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada obowiązującym wymogom, niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zastosować zakwestionowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do wykonania robót budowlanych dopiero wówczas, 
gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w umowie i po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji tych materiałów przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę materiałów, które nie spełniają wymogów określonych w umowie i nie 
uzyskały  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może 
polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie a następnie zastąpienie zaakceptowanymi 
materiałami.

13. Materiały i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny właściwy 
organ  upoważniony  do  kontrolowania  budowy powinny  być  poddawane  badaniom technicznym 
służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.

14. Badania określone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca 
jest zobowiązany przeprowadzać własnym staraniem i na własny koszt.

15. Bieżące pomiary i badania jakości materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 
personel i  materiały potrzebne do zbadania jakości  i  ilości  wbudowywanych materiałów a także 
wykonanych robót  budowlanych,  jak  również  dostarczyć  na  własny koszt  inspektorowi  nadzoru 
inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu 
zapewnienia jakości robót.

17. Badania  materiałów mogą być przeprowadzone na  wniosek i  koszt  Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 
innych niż wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania  lub  terenem budowy dotyczących  zastosowanych  przez  Wykonawcę 
materiałów lub wykonanych robót budowlanych, jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich 
jakości. 

19. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w ust. 20, wykażą, że zastosowane materiały bądź wykonane 
roboty  budowlane  nie  są  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  lub  odpowiednimi 
normami technicznymi,  bądź nie mają odpowiednich aprobat,  koszty tych badań ponosić będzie 
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jeśli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są 
zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  odpowiednimi  normami  technicznymi,  oraz 
posiadają odpowiednie aprobaty, koszty badań obciążą Zamawiającego.

§ 32. Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robót
1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót niezgodnie 

z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstałych z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
żądania  usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości  lub  wad  w  określonym, 
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Koszty związane z usunięciem 
stwierdzonych wad lub nieprawidłowości ponosi Wykonawca.

2. Jeżeli  dla  ustalenia  wad lub ich przyczyn niezbędne jest  wykonanie  prób i  badań technicznych, 
odkryć lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli wykonane próby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy 
nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich 
przeprowadzenia.
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3. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) oraz 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 33. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy i  jednocześnie niezwłocznie powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o 
fakcie gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 
oraz potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za  
zbędny, jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w 
terminie określonym w ust. 3. 

5. W  przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązku  zgłoszenia  inspektorowi  nadzoru 
inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, bądź dokonania 
zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

§ 34. Odbiory częściowe robót
1. Odbiór  częściowy  robót  może  być  przeprowadzany  w  celu  częściowych  rozliczeń  finansowych 

pomiędzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane.
2. Dokonanie  odbioru  częściowego  następuje  protokołem  odbioru  częściowego  sporządzonym  w 

oparciu o opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykaz wykonanej części robót. 

3. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 2, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru. 

4. Strony umowy ustalają,  że odbiory częściowe robót oraz związane z nimi rozliczenia finansowe 
może być zrealizowane w 3 częściach do wysokości 1 000 000,00 zł , przy czym dana części winna 
mieć wartość nie mniejszą niż 25,0 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie 
i pomniejszonego o koszt dokumentacji projektowej (podlegającej odrębnemu odbiorowi).

§ 35. Odbiór końcowy robót budowlanych
1. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót 

budowlanych objętych niniejszą umową oraz po spełnieniu następujących warunków:
1) złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o gotowości do odbioru końcowego robót (np. 

stosownym wpisem do dziennika budowy) i potwierdzenia tego stanu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego,

2) pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych 
objętych przedmiotem umowy do odbioru końcowego,

3) przekazania  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  kompletnej  i  prawidłowo  sporządzonej 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 4.

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wymagane prawem 
próby techniczne oraz sprawdzenia, zawiadamiając uprzednio inspektora nadzoru inwestorskiego o 
zamiarze ich przeprowadzenia wpisem do dziennika budowy, w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w tych próbach i sprawdzeniach.

3. Zamawiający wskazuje datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty 
przekazania przez Wykonawcę powiadomienia o gotowości zrealizowanych robót budowlanych do 
odbioru  końcowego  oraz  dokumentacji  powykonawczej  umożliwiającej  ocenę  prawidłowości 
wykonania  przedmiotu  umowy,  zawierającej  w  szczególności:  dziennik  budowy,  oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, protokoły wymaganych 
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prób,  sprawdzeń  i  badań  technicznych,  świadectwa  kontroli  jakości,  certyfikaty  i  aprobaty 
techniczne materiałów, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,  powykonawczą dokumentację 
projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót budowlanych, i 
inne  dokumenty,  których  dołączenia  do  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  lub  wniosku  o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud, pod warunkiem nie wniesienia 
przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  w  zakresie  poprawności  lub  kompletności  przekazanej 
dokumentacji.

4. Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentacji w zakresie o którym mowa w ust. 3, 
stanowi  podstawę  do  odmowy  określenia  przez  Zamawiającego  terminu  rozpoczęcia  czynności 
odbioru końcowego – w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu 
umowy co uprawnia Zamawiającego do naliczania odpowiednich kar umownych z tego tytułu licząc 
od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzeżeniach do dnia właściwego uzupełnienia 
dokumentacji przez Wykonawcę.

5. Czynności odbioru końcowego robót są przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli  Zamawiającego,  w  tym  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

6. O terminie rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 
w formie pisemnej Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane stanowiące 
przedmiot umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia wad lub 
nieprzeprowadzenia  wymaganych  prób  technicznych  i  sprawdzeń,  Zamawiający  może  przerwać 
odbiór  końcowy,  wyznaczając  Wykonawcy  termin  do  zakończenia  robót,  usunięcia  wad  lub 
przeprowadzenia prób i  sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego – w takim przypadku przyjmuje się, że 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w umówionym terminie i tym samym pozostaje w 
zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.

8. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót, który podpisany przez członków komisji, jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron umowy. Odmowa podpisania protokołu przez osoby 
uczestniczące  w  odbiorze  zostanie  odnotowana  w  protokole.  Odmowa  podpisania  protokołu  bez 
wniesienia do niego uwag, w trakcie czynności odbioru jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez 
odmawiającego treści protokołu.

9. Za datę faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez 
członków komisji, o której mowa w ust. 5. 

§ 36. Przeglądy i odbiory gwarancyjne, odbiór ostateczny
1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w przypadku wystąpienia potrzeb w tym zakresie, a także 

nie później niż na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i okresu gwarancji jakości.
2. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości wykonanych robót i stwierdzeniu wad przedmiotu 

umowy ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości. 
3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy przy czym nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przekazać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad (jeżeli dotyczy) w określonym 
przez Zamawiającego terminie.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  jakości  w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym kwestie techniczne i technologiczne 
związane z usunięciem wady,  Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy, jest  uprawniony do 
zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego  i  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy.  Zamawiający  może  zaprosić  do 
udziału w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Odbiór  gwarancyjny  potwierdzany  jest  protokołem odbioru  usunięcia  wad,  sporządzanym przez 
komisję po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
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7. Odbiór ostateczny przeprowadza się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości w zależności 
od tego, który z podanych okresów jest dłuższy. 

8. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
okresie gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

9. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
10. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady ujawnione w 

okresie  rękojmi  i  gwarancji  jakości,  co  skutkuje  niemożliwością  użytkowania  obiektu  którego 
dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny 
zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany  odpowiednio  przedłużyć  okres  gwarancji  i  zabezpieczenie 
należytego wykonania  umowy.  Zamawiający wyznacza kolejny termin odbioru  ostatecznego,  do 
upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 37. Zasady ogólne
11.

1. Strony ustalają, że tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie ………..... złotych brutto (słownie: ….……... zł), w 

2. Kwota wskazana w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości nie 
przekraczającej  3,0% ceny  ofertowej  i  opiewa  na  kwotę  ……………..  złotych  brutto  (słownie: 
………………………..).

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy.
4. Strony umowy ustalają, że rozliczenie finansowe przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z  

zasadami wypłat wynagrodzenia Wykonawcy obowiązującymi w Rządowym Programie Inwestycji 
Strategicznych: Polski Ład.

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę całego zakresu robót będącego skutkiem zaniechania 
wykonania  określonych  robót  wynagrodzenie  ryczałtowe  podlega  proporcjonalnemu  obniżeniu, 
stosownie do zakresu niewykonanej części robót (zakresu rzeczowego), przy czym powyższe nie 
przekreśla ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie częściowych faktur 
VAT oraz końcowej faktury VAT, i z zastosowaniem tzw. „mechanizmu podzielonej płatności”.

7. Płatności wynagrodzenia przysługują wyłącznie za wykonane części przedmiotu niniejszej umowy, 
w terminach określonych umową, na podstawie stosownych protokołów odbioru oraz prawidłowo 
wystawionych faktur VAT (rachunków), z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z 
postanowień umowy.

8. Wynikające z umowy należności Wykonawcy będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez 
Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, w treści rachunku 
lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę.

§ 38. Płatności
1. Płatności wynagrodzenia są realizowane w terminie nie dłuższym niż 35 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury  VAT,  z 
uwzględnieniem  ewentualnych  potrąceń  wynikających  z  postanowień  umowy,  na  kwoty 
potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru robót.

2. Wykonawca, wraz z rozliczeniem części lub całości należnego mu wynagrodzenia, jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu:
1) dowody  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  biorącym 

udział w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,
2) oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi rozliczanej części przedmiotu umowy, 

jeśli przedmiot umowy wykonuje bez udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
3) prawomocne pozwolenia  na użytkowanie wybudowanego obiektu lub – jeśli  pozwolenie  na 

użytkowanie obiektu nie jest wymagane – zaświadczenia o nie wniesieniu przez właściwy organ 
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uwag do zakończonych robót budowlanych - tylko w  odniesieniu do końcowego rozliczenia 
wynagrodzenia tj. złożenia końcowej faktury VAT.

3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego.

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. 

5. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  4,  podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości co do wysokości 
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Podwykonawca lub 
dalszy  Podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT  lub  rachunkiem  oraz 
dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  robót,  a  Wykonawca  nie  złoży  w  trybie 
określonym w ust. 4, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przypadającego na poszczególne okresy 
rozliczeniowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:
1) protokołem odbioru dokumentacji projektowej,
2) protokołem  odbioru  częściowego  robót,  w  którym  będą  wyszczególnione  elementy  robót 

budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego 
będą  załączone  protokoły  odbioru  części  robót  wykonanych  przez  Podwykonawców  lub 
dalszych Podwykonawców w ramach odbieranej części robót, 

3) kopiami  faktur  VAT  lub  rachunków  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty 
budowlane, dostawy i usługi, 

4) kopiami przelewów bankowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę płatności na 
rzecz  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  za  wykonane  przez  nich  roboty 
budowlane, dostawy i usługi,

5) w  przypadku  braku  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  zrealizowanych  przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót, lub 
jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne 
– wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT (rachunkiem) dokumentów, o których mowa 
w  ust.  8,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  wypłaty  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
ust.  8,  nie  skutkuje  nie  dotrzymaniem  przez  Zamawiającego  terminu  płatności  i  nie  uprawnia  
Wykonawcy do żądania odsetek. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
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11. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  dokonania  bezpośredniej  płatności  na  rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4  i wykaże niezasadność takiej płatności,  
lub jeżeli  Wykonawca nie  zgłosi  uwag o których mowa w ust.  4,  a  Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

12. Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadność 
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 4,  a Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie  kopia  faktury  VAT lub  rachunku Podwykonawcy lub  dalszego 
Podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę,  przedstawiona Zamawiającemu wraz z  potwierdzoną za  zgodność  z  oryginałem 
kopią protokołu odbioru przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

14. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  z  tytułu 
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i  będzie 
dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o 
podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

15. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy od Zamawiającego z 
tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

16. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

17. Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zasadniczych  wątpliwości  co  do 
wysokości  należnej  zapłaty  lub  co  do  podmiotu,  któremu płatność  należy  się,  co  uznaje  się  za 
równoznaczne  z  wykonaniem  w  zakresie  objętym  zdeponowaną  kwotą  zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy. 

18. Odpowiedzialność  Zamawiającego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy z  tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy o podwykonawstwo. 
W  przypadku  różnic  w cenach  za  wykonane  roboty  pomiędzy  cenami  określonymi  umową 
o podwykonawstwo a cenami wynikającymi z umowy Zamawiającego z Wykonawcą, Zamawiający 
uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego 
faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen wynikających z umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą.

19. W  przypadku,  gdy  Podwykonawcy  lub  dalsi  Podwykonawcy,  uprawnieni  do  uzyskania  od 
Zamawiającego  płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  rachunków  lub  faktur  VAT  w 
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 
oświadczenia  Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców potwierdzające  tę  okoliczność,  cała 
kwota  wynikająca  z  faktury  VAT  lub  rachunku  zostanie  wypłacona  przez  Zamawiającego 
Wykonawcy.

20. Do  końcowej  faktury  VAT  (rachunku)  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

§ 39. Wierzytelności
1. Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczególności  w  formie  cesji, 

przekazu lub sprzedaży,  jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części,  
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jak również jakiejkolwiek korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum,  z  wnioskiem do Zamawiającego o  wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich 
członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 1, dopóki Wykonawca 
nie  przedstawi  dowodu  zaspokojenia  roszczeń  wszystkich  Podwykonawców  i  dalszych 
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością 
będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja,  przekaz  lub  inna  czynność  wywołująca  podobne  skutki,  dokonane  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 40. Zmiana wysokości wynagrodzenia powodowana zmianami przepisów prawa
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, 

o których mowa w art. 436 pkt 4) lit. „b” ustawy Pzp, tj.: zmian przepisów prawa dotyczących:
1) stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT), 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r., o minimalnym wy nagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie  z dnia  04.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 1342, ze zm.).

2. Ciężar i obowiązek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wpływu zmian przepisów prawa w 
przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 – 4, na zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy,  
spoczywa na Wykonawcy.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4,  
następować może na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający co najmniej:
1) wskazanie zmian prawnych stanowiących podstawę wnioskowania o zmianę wynagrodzenia,
2) kalkulacje zwiększonych kosztów realizacji przedmiotu umowy, 
3) dokumenty potwierdzające prawidłowości sporządzonych kalkulacji i założeń do kalkulacji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów 
o których mowa w ust. 3, pod rygorem nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy o zmianę wysokości 
wynagrodzenia.

5. Dokumentami przedstawianymi przez Wykonawcę na potwierdzenie prawidłowości sporządzonych 
kalkulacji i faktycznego zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy, są w szczególności:
1) imienne zestawienie pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy 

z podaniem wymiaru czasu pracy (części etatu pracownika), w jakim każda z tych osób będzie  
wykonywała czynności związane z realizacją przedmiotu umowy i wskazaniem tych czynności,  
w poszczególnych okresach czasu pozostającego do zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
(okresy te winny odpowiadać cyklowi wypłaty wynagrodzeń pracowników),

2) imienne zestawienie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzeń) 
skierowanych  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  wysokościach  obowiązujących  na  dzień 
złożenia oferty przez Wykonawcę, wraz z deklaracjami i informacjami składanymi do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w związku z wypłatą tych wynagrodzeń,

3) imienne zestawienie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzeń) 
skierowanych  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  wysokościach  obowiązujących  od  dnia 
wejścia w życie zmian przepisów prawa, dla poszczególnych okresach czasu pozostającego do 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacją o wysokości części wynagrodzeń 
poszczególnych  pracowników  odpowiadających  wymiarowi  czasu  pracy  tych  pracowników 
wskazanemu w zestawieniu, o którym mowa w pkt 1), 

4) zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z kwotami przypisanymi imiennie 
do pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokościach 
obowiązujących na dzień złożenia oferty przez Wykonawcę i w wysokościach obowiązujących 
od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, 
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6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4,  
będzie odnosić się wyłącznie do tej części przedmiotu umowy, za którą płatność następować będzie,  
w 2024 roku oraz:
1) po dacie wejścia w życie zmian przepisów prawa skutkujących możliwością stosowania przez 

strony  postanowień ust. 1 – 2 , lub
2) złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 2,
- zależnie od tego co nastąpi później.

7. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się w sytuacji gdy w dniu złożenia przez Wykonawcę 
oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej 
umowy, zmiany przepisów prawa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 – 4, nie weszły w życie lecz 
zostały już opublikowane w stosownym dzienniku urzędowym.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4,  
następuje w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 41. Zmiana wysokości wynagrodzenia powodowana zmianami cen materiałów lub kosztów robót 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, 

o których mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materiałów lub kosztów robót budowlanych  
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Ciężar i obowiązek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wpływu zmian cen materiałów lub 
kosztów robót budowlanych na koszty realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

3. Maksymalna  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  jaką  dopuszczają  strony  w  wyniku 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia z zastosowaniem zasad określonych w niniejszym 
paragrafie, nie może przekroczyć 115,0% pierwotnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy w przypadku,  o  którym mowa w ust.  1,  będzie 
ustalana z użyciem wskaźników podawanych w:
1) kwartalnych komunikatach Prezesa  Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie  zmian cen 

produkcji budowlano-montażowej,
2) comiesięcznych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie  zmian cen robót 

budowlano-montażowych i obiektów budowlanych,
na niżej określonych zasadach.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy wzrost cen 
materiałów lub kosztów robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, oceniany 
na  podstawie  komunikatów  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  sprawie  zmian   cen 
produkcji budowlano-montażowej, przekroczy pięć punktów procentowych w skali roku.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, następować 
może na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający co najmniej:
1) wskazanie zmian prawnych stanowiących podstawę wnioskowania o zmianę wynagrodzenia,
2) kalkulacje zwiększonych kosztów realizacji przedmiotu umowy,
3) dokumenty potwierdzające prawidłowości sporządzonych kalkulacji i założeń do kalkulacji. 
z zastrzeżeniem, że ostatni wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia, Wykonawca może złożyć 
nie później niż na trzy miesiące przed upływem terminu realizacji umowy.

7. Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianami cen materiałów 
lub kosztów robót budowlanych będzie następowało na następujących zasadach:
1) na podstawie wskaźników/danych zawartych w comiesięcznych publikacjach Głównego Urzędu 

Statystycznego w zakresie zmian cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych, 
odpowiadających rodzajowi robót budowlanych (obiektu) stanowiących przedmiot umowy, 

2) określenie jaki rodzaj robót budowlanych (obiektu) wskazanych w publikacji Głównego Urzędu 
Statystycznego w zakresie zmian cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych, 
odpowiada przedmiotowi niniejszej umowy, należy do wyłącznej właściwości Zamawiającego,

3) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie wyliczana wyłącznie w stosunku do tej 
części przedmiotu umowy (zakresu oraz wartości robót budowlanych), która nie została jeszcze 
przez Wykonawcę zrealizowana, 

4) określenie nie wykonanych części przedmiotu umowy (zakresu i wartości robót budowlanych),  
będzie  realizowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  oparciu  o  harmonogram 
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rzeczowo-finansowy robót i według stanu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, oraz 
przedstawiane pisemnie kierownikowi budowy (ewentualnie Wykonawcy na jego wniosek),

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje 
w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 42. Prawa autorskie
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej  

umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia,  
Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  bezwarunkowo,  bez  dodatkowych  opłat,  całość 
autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o  Prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1231),  stworzonych  na 
potrzeby  realizacji  przedmiotu  umowy,  lub  odpowiednio  całość  nieograniczonych  czasowo  i 
terytorialnie  niewyłącznych  licencji,  niezbędnych  do  korzystania  z  przekazanych  utworów,  w 
szczególności  takich jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane statystyczne,  ekspertyzy, 
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami i instalacjami obiektu, 
inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu umowy, zwanych dalej utworami; bez 
dodatkowych  oświadczeń  stron  w tym zakresie  wraz  z  wyłącznym prawem do  wykonywania  i 
zezwalania  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich,  na  wszystkich  polach  eksploatacji 
wymienionych w ust.  2.  Równocześnie Wykonawca przenosi  na rzecz Zamawiającego własność 
wszelkich egzemplarzy wymienionych utworów i nośników, na których je utrwalono, które przekaże 
Zamawiającemu stosownie do postanowień umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w 
całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie  i  zwielokrotnianie  dowolnymi technikami,  w tym drukarskimi,  poligraficznymi,  

reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,  slajdy,  reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne  wykorzystywanie  do  opracowania  i  realizacji  projektu  technicznego  z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji  w  ramach  nadzoru  autorskiego  dokonane  podczas  wykonywania  prac  objętych  tą 
dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować 
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 
jako  część  dzieła  zbiorowego,  po  zarchiwizowaniu  w  formie  elektronicznej  i  drukowanej,  po 
dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W  przypadku  wystąpienia  przez  jakąkolwiek  osobę  trzecią  w  stosunku  do  Zamawiającego  z 
roszczeniem z  tytułu  naruszenia  praw autorskich,  zarówno osobistych jak  i  majątkowych,  jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę dokumentacji  w 
ramach umowy, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki  powyższych  

zdarzeń,
2) w  przypadku  skierowania  sprawy  na  drogę  postępowania  sądowego  wstąpi  do  procesu  po 

stronie  Zamawiającego  i  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  Zamawiającego  w 
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postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania,

3) poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym  pokryciem  roszczeń  majątkowych  i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 
lub osób zgłaszających roszczenia.  

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 
praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 43. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu  

umowy przez okres ……………………. miesięcy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) licząc 
od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres 
………………. miesięcy  (minimum  36  m-cy,  maksymalnie  60  m-cy)  licząc  od  daty  odbioru 
końcowego.

3. Z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu udzielonej  gwarancji  jakości  Wykonawca ponosi  wobec 
Zamawiającego  odpowiedzialność  na  wszystkie  dostarczone  lub  wbudowane  (zainstalowane) 
urządzenia i wyposażenie wraz z osprzętem i armaturą, w tym armaturą sanitarną i grzewczą  od daty 
odbioru końcowego.

4. Wykonawca, w dacie odbioru końcowego robót jest zobowiązany wydać Zamawiającemu niezbędny 
dokument gwarancyjny w formie pisemnej.

5. Wykonawca, w dacie odbioru końcowego robót jest zobowiązany wydać Zamawiającemu niezbędny 
dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że musi on przewidywać, że:
1) w ramach gwarancji jakości Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do usunięcia każdej wady 

rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy lub wymianę tej rzeczy na wolną od wad,
2) w przypadku  wystąpienia wady,  która  może skutkować zagrożeniem dla  życia  lub zdrowia 

ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, lub wystąpieniem szkody w mieniu Zamawiającego lub 
innych osób, Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady niezwłocznie tj.: w terminie 
24 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym 
terminie stosowne zabezpieczenia, 

3) w  przypadku  wystąpienia  wady,  która  uniemożliwia  użytkowanie  obiektu  lub  jego  części 
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady w terminie 
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystąpienia wady innej niż wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant) 
przystąpi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej  
sytuacji, chyba że strony uzgodnią na piśmie inny termin usunięcia wady,

5) Wykonawca (Gwarant)  jest  w pełni  odpowiedzialny za wszelkie szkody,  które spowodował 
usunięciem wady, jej nieusunięciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakości biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzącej w 
zakres przedmiotu umowy na nową, wolną od wad.

6. W okresie rękojmi i gwarancji jakości i w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,  
Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania, konserwacji oraz 
przeglądów technicznych zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, zgodnie z warunkami 
SWZ oraz warunkami eksploatacji  producentów/wykonawców tych urządzeń i  instalacji,  jak  też 
niezwłocznie będzie przekazywał Zamawiającemu stosowne protokoły z tych przeglądów.

7. W przypadku,  gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub 
usunie  wady  w  sposób  nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na 
podstawie  przepisów  KC,  może  powierzyć  usunięcie  wad  osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.
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8. Udzielone rękojmia i  gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w KC.

§ 44. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp
zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości …………………………  w formie……………………….

2. Wysokość wymaganego zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy wynosi  5 % ceny oferty 
brutto. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie  
roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez 
Wykonawcę,  bądź  zaspokojenia  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy o  zapłatę  kar 
umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
5. Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy i w okresie rękojmi za wady. Wykonawca 
jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich  faktycznych  lub 
prawnych  okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  moc  wiążącą  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota  równa  70,0%  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  (słownie: 
siedemdziesiąt procent), zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego robót.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, równa 30,0 % 
(słownie: trzydzieści procent) wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oraz bez 
zmniejszenia jego wysokości.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w umowie. 

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi  
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i ust.7.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z postanowień umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w  związku  z  niewykonaniem  lub 
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

13. Jeżeli  okres  ważności  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy jest  krótszy  niż  wymagany 
okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego.

14. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  ust.  12,  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, w wysokości na jaką będzie opiewać 
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystąpienia z roszczeniem przez Zamawiającego.

15. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.
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VII. ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 45. Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z 

postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w następującym zakresie:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy bądź sposobu lub technologii wykonania robót 
budowlanych w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 26 i § 27 umowy,

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia prowadzonych robót 
przez  Zamawiającego  z  uwagi  na  brak  możliwości  kontynuowania  robót  powodowanych 
koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej (zarówno istotnych jak też 
nieistotnych), które nie są następstwem błędów w opracowanej dokumentacji projektowej, ale 
są  związane  z  sytuacją,  której  nie  można  było  przewidzieć  przy  zachowaniu  należytej  
staranności (np.:  w wyniku prowadzonych robót uwidocznione zostały niezinwentaryzowane 
urządzenia infrastruktury podziemnej kolidujące z projektowanym obiektem lub związaną z nim 
infrastrukturą).

3) zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  przypadku  przedłużającej  się  procedury 
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych, która nie jest następstwem zaniechań 
lub nieprawidłowych działań po stronie Wykonawcy, a jedynie następstwem działań organów 
administracji i niedotrzymaniem terminów utrwalonych zwyczajem lub określonych przepisami 
prawa przez podmioty wydające  opinie, decyzje, uzgodnienia, zezwolenia.

3. Wszelkie  zmiany  umowy są  dokonywane  przez  umocowanych  przedstawicieli  Zamawiającego  i 
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 46. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez  

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w tym w zakresie 

wynikającym  z  przyjętego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego,  i  pomimo  pisemnego 
wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

2) bez  uzasadnionej  przyczyny  przerwał  wykonywanie  robót  na  okres  dłuższy  niż  15  dni 
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 
3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie umówionego 
terminu zakończenia robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, mimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień,

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 
2. W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy.

3. Wykonawca  udziela  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości  w  zakresie  określonym  w  niniejszej  
umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
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4. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie  pisma  złożonego  bezpośrednio  w siedzibie  Wykonawcy  za  pokwitowaniem,  z  chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

§ 47. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
1) zwłoka  Zamawiającego  w  przekazaniu  dokumentacji  projektowej  lub  terenu  budowy, 

przekracza 14 dni,
2) Wykonawca nie  otrzyma kwoty należnej  według protokołu odbioru i  załączonego do niego 

zestawienia  wartości  wykonanych robót  w terminie  30  dni  od  upływu terminu płatności,  z 
wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 
umownych, 

3) na skutek polecenia Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w 
imieniu Zamawiającego, dokonanego wpisem do dziennika budowy, przerwa lub opóźnienie w 
wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia.

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma złożonego bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

§ 48. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
materiały, sprzęt i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu  
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiały i  urządzenia,  niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 
swój dozór terenu budowy, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany 
zorganizować  usunięcie  sprzętu  i  robót  tymczasowych  na  swój  koszt  i  ryzyko.  W  przypadku 
niewypełnienia  przez  Wykonawcę  powyższego  obowiązku,  Zamawiający  uprawniony  jest  do 
usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 49. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W  terminie  30  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego,  

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu 
na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i  dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji  robót 
według stanu na dzień odstąpienia.

3. Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
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4. Szczegółowy  protokół  robót  odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  w  toku, 
inwentaryzacja  robót  i  wykaz tych materiałów,  konstrukcji  lub urządzeń,  stanowią  podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz  
ewentualne  roszczenia  o  obniżenie  ceny  na  podstawie  rękojmi  i  gwarancji  lub  inne  roszczenia 
odszkodowawcze  oraz  pokryje  koszty  za  zakupione  materiały  i  urządzenia  nienadające  się  do 
wbudowania w inny obiekt. 

6. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 
od umowy. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  zwłokę Wykonawcy  w  wykonaniu przedmiotu  niniejszej  umowy w  wysokości  0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
okresie od dnia wyznaczonego jako termin wykonania przedmiotu umowy (§ 8 ust. 1), a datą 
faktycznego wykonania przedmiotu umowy określanego zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 2,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10,0% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy przy czym Zamawiający zachowuje w 
takim przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości do robót wykonanych 
przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy,

4) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  w 
kwocie 15.000,00 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, w wysokości 0,15%  wynagrodzenia brutto określonego w danej umowie o 
podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

6) za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2,0%  wartości brutto 
przedmiotu tej umowy o podwykonawstwo za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub kopii  jej  zmiany w wysokości  0,5% wartości  brutto  danej umowy o 
podwykonawstwo lecz nie mniej  niż  5.000,00 złotych,  za każdy przypadek nieprzedłożenia 
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 
podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową w wysokości 
5,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy,

9) za przerwanie realizacji robót z winy Wykonawcy trwające ponad 10 dni w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
wykonywaniu robót,

10) w  przypadku  naruszenia  zobowiązania  do  ubezpieczenia  Wykonawcy  i  zapłacenia  składek 
zgodnie  z  §  22 umowy,  a  także  zobowiązanie  do  okazania  Zamawiającemu  dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek ubezpieczeniowych, w 
wysokości 4.000,00 złotych za każde naruszenie,

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do zatrudniania pracowników na umowę o pracę zgodnie 
z § 15 umowy, w wysokości równej dwukrotności aktualnego  przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdy 
stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia tego zobowiązania.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5,0  
% wynagrodzenia brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że kara taka nie 
przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystąpienie  przez Zamawiającego do odbiorów robót  zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę  w  terminach  określonych  umową  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 37 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Limit  kar  umownych,  jakich  Wykonawca może  żądać  od  Zamawiającego z  wszystkich  tytułów 
przewidzianych w umowie, wynosi 20,0 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 37 ust. 1 umowy.

4. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w ust.  3,  nie  pokrywa  poniesionej 
szkody,  to  Wykonawca może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego,  na  zasadach ogólnych 
określonych przepisami KC. 

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od  
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

6. Zapłata kary umownej może nastąpić przez:
1) potrącenie z przysługującej drugiej stronie należności lub,
2) jej zapłatę w wymaganym okresie na podstawie wezwania. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W  razie  opóźnienia  z  zapłatą  kary  umownej  Strona  uprawniona  do  otrzymania  kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

8. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 
kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót ani z jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy.

§ 51. Procedury rozstrzygania sporów
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w 

związku  z  niniejszą  umową,  strony  w  pierwszej  kolejności  zobowiązują  się  do  podjęcia  próby 
rozwiązania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych 
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem 
tego Sądu.

2. W przypadku gdy strony nie podejmą próby mediacji, o której mowa w ust. 1, spory wynikające z 
niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy według siedziby Zamawiającego.

Niniejsza umowa została sporządzona w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach na  36 stronach, 
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
- oferta wykonawcy,
- siwz opracowana przez zamawiającego,
- program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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