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Załącznik nr 8 do swz 
projekt umowy 

UMOWA NR  /............../2021 

z dnia …………2021 r. 
zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Świnoujściu 
przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w 

Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
nr 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.854.000,00 zł, NIP: 855-
00-24-412, REGON: 810 561 303 reprezentowaną przez: 

Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Małgorzatę Bogdał, 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a: 
…………………….………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ........................................................................................., wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. 
Wydział … Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
......................................................., 
reprezentowanym przez: 
1) .............................................................................................................. 
2) .............................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm. – dalej: „ustawa 
Pzp”) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie 
pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład 

„Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część B”. 
Zamawiający informacyjnie podanej, że, niniejsze zamówienie jest jedną z części 
zadania: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej, przesyłu wody surowej oraz 

układu uzdatniania wraz z odsalaniem i infrastrukturą towarzyszącą, dla 
zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład „Wydrzany II – realizacja zadania 

w trybie zaprojektuj i wybuduj”, a zadanie zostało podzielone na dwie części, tj. 
część A i część B, z czego każda z części stanowi przedmiot odrębnego 
postępowania. 

2. Przedmiot niniejszej umowy (dalej: „Przedmiot Umowy’”) obejmuje realizację: 
a) zadanie nr 1 – wykonanie projektu/projektów budowlanego/budowlanych 

zwanego/zwanych dalej także dokumentacją projektową (tj. 
projektu/projektów  zagospodarowania działki lub terenu, 
projektu/projektów architektoniczno-budowlanego oraz projektu/projektów  

technicznego) zgodnie z obowiązującym Prawem  budowlanym wraz z 
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niezbędnymi dla realizacji inwestycji pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami  
w tym uzyskanie pozwolenia/eń na budowę dla wykonania następujących 
obiektów: 

- stacji uzdatniania wody słonawej (pobieranej ze starorzecza 
Mulnik), nazywanej w dalszej części Umowy SUW Wydrzany II wraz 

z układem mieszania wody SUW Wydrzany II z wodą uzdatnioną na 
istniejącym obiekcie SUW Wydrzany I, który zapewni uzyskanie 
wody spełniającej wymogi wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,  w tym w 
szczególności:     
- rurociągu odprowadzającego koncentrat (solankę) w kierunku  

oczyszczalni ścieków komunalnych w Świnoujściu,  
- rurociągu odprowadzającego pozostałe odpady/ścieki z procesu 

technologicznego uzdatniania wody  słonawej planowanego do 
prowadzenia na SUW Wydrzany II (tj. w szczególności z procesów 
płukania filtrów pospiesznych, koagulacji, ultrafiltracji, regeneracji), 

po ich neutralizacji, wraz z odpadami technologicznymi i ściekami  
bytowymi powstającymi  na obecnie eksploatowanej SUW „Wydrzany 

I”;  
 
Do zakresu prac Wykonawcy należy również wykonanie dwóch 

odrębnych dokumentacji dla rurociągów w kierunku  oczyszczalni 
ścieków tj. koncentratu  z odsalania wody oraz rurociągu do 
odprowadzenia pozostałych wód odpadowych/ścieków z 

projektowanego procesu technologicznego po ich neutralizacji  wraz 
z odpadami/ściekami z SUW „Wydrzany I”, przy  czym 

dokumentacja na rurociąg koncentratu ( odsolin) może stanowić 
integralną cześć dokumentacji  obiektu SUW Wydrzany II.  
Dla rurociągu do odprowadzenia pozostałych wód 

odpadowych/ścieków z projektowanego procesu technologicznego 
po ich neutralizacji  wraz z odpadami/ściekami z SUW „Wydrzany 
I”, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne decyzje, w tym 

decyzje  o środowiskowych  uwarunkowaniach (jeżeli będzie ona 
wymagana) i pozwolenia na budowę.  

Wymóg uzyskania  niezbędnych  uzgodnień ,  w tym trasy  rurociągu 
kanalizacyjnego, z właścicielami działek,  przez które przebiegać 
będą rurociągi leży  po  stronie Wykonawcy. 

- zasilania energetycznego tj. nowej stacji transformatorowej dla 
zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu SUW Wydrzany II 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
OSTATECZNA KONCEPCJA: 
Przed wykonaniem projektu/projektów Wykonawca w terminie 3 miesięcy od 

zawarcia umowy przedłoży ostateczną koncepcję do oceny przez 
Zamawiającego. Koncepcja winna zawierać:  
- opis techniczny proponowanych rozwiązań, zgodnych z PFU, 

- zagospodarowanie terenu z rozmieszczeniem wszystkich obiektów oraz sieci, 
- rzuty i przekroje podstawowych obiektów technologicznych wchodzących w 

skład SUW Wydrzany II, 



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 

tel. (91) 321 45 31  fax. (91) 321 47 82 

 
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551 
NIP: 855-00-24-412                                                                        Wysokość kapitału zakładowego          94.854.000,00 zł 

Znak sprawy: 14/2021/KSz  przetarg nieograniczony-„Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście.  Zakład Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część B”       3 

- karty katalogowe wszystkich urządzeń technologicznych, które Wykonawca 
zamierza zastosować na SUW Wydrzany II, 
- rodzaj materiałów, z jakich będą wykonane główne elementy sieciowe i 

instalacyjne oraz urządzeń,  o których  mowa w tirecie powyżej. 
Ocena koncepcji polegać będzie na ocenie zgodności rozwiązań 

zaproponowanych przez Wykonawcę z przepisami prawa, zasadami wiedzy 
technicznej, PFU oraz z ofertą Wykonawcy.  
 

Wykonawca nie może w opracowywanej dokumentacji stosować prototypów, 
co oznacza urządzenia wykorzystane na SUW Wydrzany II przez Wykonawcę 
muszą być zastosowane (pracujące) w ciągu ostatnich 5 lat (membrany - 2 

lata) na innych obiektach w kraju lub za granicą lub z nimi tożsame. Strony 
potwierdzają, iż niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim stanowi podstawę do odmowy odbioru dokumentacji. 
Zamawiający jest uprawniony do zażądania, a Wykonawca obowiązany do 
złożenia listy referencyjnej, potwierdzającej spełnienie powyższych warunków. 

Za urządzenie tożsame uznaje się urządzenie tego samego producenta, co 
proponowane przez Wykonawcę, pochodzące z tego samego typoszeregu. 

 
b) zadanie nr 2 - budowę SUW Wydrzany II przeznaczonej dla uzdatniania wody 

słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w tym w szczególności: rurociągiem odprowadzającym 
koncentrat (solankę), rurociągiem odprowadzającym pozostałe 
odpady/ścieki z procesu technologicznego uzdatniania wody  słonawej 

planowanego do prowadzenia na SUW Wydrzany II, zasilaniem 
energetycznym tj. nową stacją transformatorową dla zaspokojenia potrzeb 

energetycznych obiektu SUW Wydrzany II, uzyskanie pozwoleń i zgód 
niezbędnych  do eksploatacji wytworzonej infrastruktury zgodnej  z 
obowiązującym prawem, przeprowadzenie rozruchu  technologicznego i 

uzyskanie stabilnych parametrów wody uzdatnionej zgodnej z 
obowiązującymi przepisami oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 
dokumentacji powykonawczej a także instrukcji eksploatacji i obsługi 

obiektu.   
3. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w: 

1) Niniejszej Umowie, 
2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z załącznikami, 
3) SWZ, 

4) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami, 
Dokumenty, o których mowa w ust. 3 (w pkt. 1-3) są obowiązujące w swej 

treści wraz ze zmianami wynikającymi z udzielonych odpowiedzi dla 
Wykonawców w toku postępowania - znak sprawy: 14/2021/KSz. 

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu 

wykonania robót i usług określonych w umowie oraz zakresu praw i 
obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność 
ważności dokumentów określona w ust. 3, przy czym dokumenty te należy 

interpretować jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające się w tym 
znaczeniu, iż w żadnym przypadku jakichkolwiek wątpliwości Strony nie 
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ograniczą zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy oraz staranności 
określonej Umową.   

5. Wszelkie skutki, w tym w szczególności skutki finansowe, błędów w 

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę obciążać będą 
Wykonawcę.  

6. Jeżeli w trakcie realizacji budowy prowadzonej na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej przez Wykonawcę okaże się, że wskutek ukrytych 
wad lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie dodatkowych 

robót, a roboty te nie zostały wykryte przez Wykonawcę na etapie 
przygotowania oferty, Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność z tego 
tytułu oraz koszty z tym związane. Celem uchylenia ewentualnych 

wątpliwości Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że obowiązek Wykonawcy, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w żadnym zakresie 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w szczególności roszczeń 
odszkodowawczych 

7. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, jakie z technicznego, 

technologicznego, organizacyjnego i prawnego punktu widzenia okażą się 
niezbędne do osiągnięcia rezultatów określonych w Umowie w tym 

dokumentach, o których mowa w ust. 3. Przedmiot Umowy obejmuje w 
szczególności roboty towarzyszące, dostawy, usługi oraz inne roboty, 
dostawy i usługi niewyszczególnione w dokumentach, o których mowa w ust. 

3, jeżeli oględziny terenu przyszłego placu budowy oraz analiza treści SWZ, 
PFU wraz z załącznikami oraz obowiązujące przepisy prawa, pozwalały je 
przewidzieć na etapie przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego 

wykonania i przekazania do użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z 
ustaleniami Umowy, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia 

wskazanego w § 5 ust. 1 wszelkich prac towarzyszących, potrzebnych do 

zrealizowania Przedmiotu Umowy, których konieczność wykonania 
wykonawca winien przewidzieć w zakresie wynikającym z dochowania 
najwyższej staranności w zbadaniu przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w zakresie 
obiektywnie możliwym do stwierdzenia podczas wizji lokalnej i analizy 

innych  informacji możliwych do uzyskania na etapie przygotowania oferty . 
9. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy z zachowaniem 

najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami, zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań 
podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.  

  

§ 2 
WYMOGI MATERIAŁOWE 

1. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania 

zadania zapewnia Wykonawca.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać co do jakości oraz co 

do wprowadzenia do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym 
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wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 215). Wszystkie dostarczone 
przez Wykonawcę urządzenia, elementy i materiały mają być fabrycznie 

nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i 
roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowny dokument 

(certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 
potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz 

muszą być oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi 
przed wbudowaniem materiału w konstrukcję aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie z ww. ustawą. 
3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie użyte materiały są zgodne z 

obowiązującymi normami i posiadają aprobatę techniczną, w tych 
przypadkach, w których aprobata jest wymagana przepisami prawa.  

4. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą surową kierowaną na stację i 

wodą przeznaczoną do picia muszą mieć aprobaty PZH i inne wymagane 
przepisami dopuszczenia do stosowania. 

5. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą podlegającą procesom 
uzdatniania muszą być odporne na korozję, w sposób odpowiadający 
wymaganiom jak dla wody morskiej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych 
do wykonania zadania. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnianie 
wymagań, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5. Dokumenty te Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru końcowego. 
 

§ 3 

TEREN BUDOWY 
1. Przekazanie terenu budowy, w zakresie stacji uzdatniania wody i przebiegu  

instalacji  na terenie oczyszczalni ścieków, nastąpi w ciągu 14 dni od daty 

złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego wniosku, po 
uzyskaniu ostatecznej (lub opatrzonej rygorem natychmiastowej 

wykonalności) decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wszelkimi 
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami. Przekazanie terenu budowy nastąpi 
na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą.  Przekazanie/przejęcie pozostałego  terenu budowy tj. m.in. 
wzdłuż trasy  rurociągów solanki i pozostałych ścieków Wykonawca powinien 

uzyskać od gestorów terenu, działając na podstawie pełnomocnictwa 
uzyskanego od Zamawiającego 

2. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy i jest zobowiązany je usunąć bezzwłocznie na swój koszt. 

3. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze przekazanie terenu budowy, niż w 

terminie, o którym mowa w ustępie 1, dla umożliwienia zorganizowania 
zaplecza budowy przez Wykonawcę. 
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§ 4 
TERMIN WYKONANIA UMOWY i OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA 

ROZRUCHU 

 
Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1. dla zadania nr 1: 
1) opracowanie projektu/projektów zagospodarowania działki lub terenu 

oraz projektu/projektów architektoniczno-budowlanych wraz ze 

złożeniem wniosku/wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę - 9 
miesięcy od zawarcia Umowy.  

Przed wykonaniem  projektu/projektów Wykonawca, w terminie 3 miesięcy od 

zawarcia Umowy przedłoży ostateczną koncepcję do oceny przez 
Zamawiającego.  

 
Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia uwag do 
koncepcji w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia. Wykonawca będzie 

obowiązany do uwzględniania wszelkich uwag mających na celu osiągnięcie 
stanu zgodności z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, PFU oraz 

ofertą Wykonawcy.  
W przypadku nieuwzględnienia innych uwag Zamawiającego przez 
Wykonawcę, Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się pisemnego do 

tych uwag, w terminie kolejnych  trzech  dni roboczych, celem ostatecznego  
podjęcia decyzji przez Zamawiającego. Zamawiający ma na podjęcie 
ostatecznej decyzji 7 dni, 

 
2) opracowanie projektu/projektów technicznych - 2 miesiące od złożenia 

wniosku/wniosków na pozwolenie na budowę.  Projekty będą wykonane 
na podstawie przyjętych w koncepcji oraz projekcie/projektach, o 
których mowa w pkt 1) założeń i będą zawierały szczegółowe rozwiązania 

realizacyjne w poszczególnych branżach, szczególnie nie ujętych w 
projekcie/projektach, o których mowa w pkt 1). 
 

2. dla zadania nr 2: 
1) 18 miesięcy od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się 

ostateczna (jeżeli inwestycja będzie realizowana w oparciu o jedno pozwolenie 
na budowę lub dnia, kiedy pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę stała się 
ostateczna, jeżeli inwestycja będzie prowadzona na podstawie kilku pozwoleń 

na budowę), zakończone przekazaniem SUW do rozruchu technologicznego; 
 

Wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę, bez zatwierdzenia projektu technicznego tylko w 
takich branżach, których realizacja w pierwszej fazie nie wymaga takiego 

projektu.  
 
2) maksymalnie 4 miesiące licząc od końca terminu określonego w pkt 1) 

powyżej – rozruch technologiczny zakończony uzyskaniem parametrów 
wody uzdatnionej zgodnych z normą, przy spełnieniu pozostałych wymogów 

rozruchu  technologicznego opisanych w PFU i przeprowadzenia procedury 
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dopuszczenia przez Sanepid wody  do spożycia przez ludzi oraz przekazanie 
dokumentacji powykonawczej.  
 

Przy czym przed uruchomieniem urządzeń Wykonawca uzyska (wszędzie tam, 
gdzie jest to wymagane) potwierdzenia prawidłowości montażu przez 

Producenta urządzenia, a także wszystkie niezbędne zgody na dopuszczenie 
urządzenia do ruchu. Dotyczy to w szczególności układów pompowych, sit, 
ultrafiltracji i odwróconej osmozy. 

Organizacja prac rozruchowych w określonym w Umowie terminie musi 
uwzględniać wyodrębnienie 3 faz rozruchu:  

a) rozruch mechaniczny polegający na sprawdzeniu wszystkich urządzeń 

mechanicznych i potwierdzeniu prawidłowości ich funkcjonowania, 
b) rozruch hydrauliczny, polegający na puszczeniu wody przez wszystkie 

układy na SUW. Zamawiający zastrzega sobie możliwość polecenia 
Wykonawcy puszczenia wody przez wszystkie układy na SUW przez czas 
co najmniej 72 godzin i obserwacji prawidłowości pracy, i pracy układów 

co najmniej 24 godziny z pełną wydajnością.  

Dopuszcza się wyłączenie z rozruchu hydraulicznego układów, których 

puszczenie do ruchu przed rozruchem technologicznym mogłoby źle 
wpłynąć na prawidłowość ich funkcjonowania. 

Przed rozruchem technologicznym urządzenia i rurociągi powinny być 
zdezynfekowane. Dotyczy to całego układu, przy czym w przypadku 
rurociągów prowadzących wodę uzdatnioną należy wykonać stosowne 

badania potwierdzające skuteczność działań dezynfekcyjnych. 
 

c) rozruch technologiczny polegający co  najmniej na: 

◦ ustawieniu procesu koagulacji (m.in. dobór dawki koagulantu, spust 

osadu z osadników) 

◦ wpracowaniu filtrów pospiesznych do usuwania manganu i jonu 

amonowego – jeśli będzie to konieczne 

◦ ustawieniu procesu ultrafiltracji (m.in. płukania, w tym płukania z 

wykorzystaniem substancji chemicznych) 

◦ ustawieniu procesu odwróconej osmozy (m.in. poszczególne 

strumienie, dawki antyskalanta, inne) 

◦ po uzyskaniu uzdatnionej wody powierzchniowej zmieszanie z wodą 

podziemną i określenie równowagi węglanowo – wapniowej.  

Rozruch prowadzony będzie na wylew, przy czym należy uwzględnić fakt, że 
istniejąca kanalizacja nie jest w stanie przejąć wód rozruchowych.  

Koszty rozruchu obejmujące m.in. obsługę, koszty energii, koszty ujmowania 
– poboru wody i odprowadzenia ścieków, badań w trakcie rozruchu, ponosić 
będzie Wykonawca.  

W trakcie rozruchu technologicznego badane będą parametry określone w 
Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) punkcie B.1.1.2.  we wszystkich 
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wskazanych miejscach procesu technologicznego. Wymaga się spełnienia 
określonych w tym punkcie kryteriów w tym dotyczących czasu, przez jaki 
mają być prowadzone badania i częstotliwości tych badań. 

 
Zamawiający dopuszcza włączenie układu uzdatniania do ruchu (produkcja 

na zbiornik wody czystej i mieszanie z wodą podziemną uzdatnioną) w trakcie 
trwania rozruchu technologicznego, pod warunkiem: 

◦ uzyskania zgody lub pozytywnej opinii PPIS na włączenie SUW 

Wydrzany II do ruchu 

◦ wykonania co najmniej 2 badań z rzędu w odstępie minimum 1 

tygodnia, jakości uzdatnionej wody powierzchniowej w zakresie 

mikrobiologicznym, 

◦ gotowości układu alkalizacji wody i desorpcji dwutlenku węgla wody 

zmieszanej, 

Z przebiegu Rozruchu stacji uzdatniania Wykonawca sporządzi na bieżąco 
raport, który  przedłoży na każde żądanie Zamawiającego. Po  zakończeniu  

rozruchu, zatwierdzony przez Zamawiającego Raport stanowić będzie 
załącznik  do  dokumentacji  odbiorowej. 

d) Wykonawca zobowiązany  jest ustalić  harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji  zadania w taki sposób, aby  obejmował  on 
przeprowadzenie prób rozruchowych potwierdzających spełnienie 

kryteriów efektywności procesu  uzdatniania zarówno  dla warunków 
zimowych  jak i letnich, z uwzględnieniem  temperatur wody  ujmowanej 
w  przekazanych materiałach  przetargowych. 

 
e) Strony dopuszczają możliwość przedłużenia rozruchu technologicznego 

dla potrzeb uzyskania zgodności z założeniami opisanymi w PFU w 

punkcie B.1.1.2. w przypadku, gdy temperatura wody surowej 

uniemożliwi przeprowadzenie prób efektywności układu uzdatniania dla 

warunków zimowych. Dla przeprowadzania prób w warunkach 

zimowych niezbędne jest, aby temperatura wody wynosiła poniżej 10°C 

w minimalnym okresie przez kolejne 7 dób. W takim przypadku, tj. w 

okresie oczekiwania na rozpoczęcie prób w okresie zimowym, ale po 

zakończeniu  pozytywnym prób dla okresu  letniego, koszty 

eksploatacyjne takie jak energia, koszty odprowadzenia popłuczyn, 

koszty ujmowania wody, ponosi Zamawiający. Po stronie Wykonawcy 

leży jedynie obsługa SUW. 

 

Jeżeli czas oczekiwania na możliwość przeprowadzenia  rozruchu 

technologicznego dla potrzeb uzyskania zgodności z założeniami 
opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w zakresie  prób dla okresu 

zimowego, przedłuży się ponad 2 miesiące po zakończeniu pozytywnych 
prób dla okresu letniego, zakończeniu  wszystkich prac i uzyskaniu  
wszystkich zgód i pozwoleń wymaganych  na etapie odbioru  końcowego, 

strony dokonają warunkowego odbioru i warunkowego przekazania 
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Zamawiającemu do eksploatacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż 
przyszłe pozytywne próby dla warunków zimowych będą 
automatycznym potwierdzeniem uznania wcześniejszego odbioru 

warunkowego  jako odbioru końcowego. O zaistnieniu warunków 
umożliwiających  przeprowadzenie prób rozruchowych  w warunkach  

zimowych  Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia prób tj. najpóźniej w 
terminie  5 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia 

o możliwości ich przeprowadzenia. Brak spełnienia kryteriów 
efektywności procesu uzdatniania, potwierdzony próbami dla warunków 
zimowych, będzie równoznaczny z brakiem odbioru końcowego i 

rozpoczęciem czasu naliczania kar z tytułu  nieterminowej  realizacji  
zadania począwszy od daty zakończenia prób rozruchowych, nie później 

jednak niż miesiąc od dnia rozpoczęcia tych prób. Kary z tytułu zwłoki 
w realizacji Przedmiotu Umowy nie będą naliczane w okresie 
oczekiwania na zaistnienie temperatur umożliwiających wykonanie prób 

w warunkach zimowych (poniżej10°C). W przypadku braku  możliwości  
wykonania prób dla warunków zimowych w terminach  przewidzianych  

w umowie i  zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie 
rzeczowo-finansowym  (spowodowanych  temperaturą wody surowej 
powyżej 10°C), Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie brutto z tytułu organizacji rozruchu dla sprawdzenia 
kryteriów efektywności układu uzdatniania zgodnie z zapisami PFU w 
punkcie B.1.1.2  dla warunków zimowych, proporcjonalnie do czasu 

prowadzenia rozruchu, w wysokości  0,2%  wynagrodzenia brutto 
określonego  w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy za pełen miesiąc ( 30 dni ) 

prowadzenia rozruchu. W okresie prowadzenia w/w prób rozruchowych 
Wykonawca przejmie od Zamawiającego nadzór nad  eksploatacją 
obiektu na podstawie odrębnego  dokumentu i realizował  będzie 

wszystkie czynności  dodatkowe na potrzeby  rozruchu. 
W przypadku  braku możliwości, ze względu  na temperaturę wody 
powyżej 10°C, przeprowadzenia prób rozruchowych dla warunków 

zimowych, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony będzie od 
daty odbioru warunkowego, o którym mowa powyżej, a w przypadku nie 

zakończenia pozytywnym wynikiem tych prób, mimo temperatur 
zewnętrznych umożliwiających przeprowadzenie prób w warunkach  
zimowych, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony będzie od 

daty zakończenia pozytywnych prób dla obu okresów, tj.: letniego i 
zimowego.    

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie wszystkich 

świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy, w kwocie netto ...................................... (słownie złotych: 
.................................................................) powiększonej o należny 

podatek VAT …. %, tj. ....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto ......................................... zł (słownie złotych: 

...........................................), w tym: 
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1) zadanie nr 1 - wykonanie projektu/projektów 

budowlanego/budowlanych (tj. projektu/projektów  

zagospodarowania działki  lub terenu, projektu/projektów 
architektoniczno-budowlanego oraz projektu/projektów  

technicznego) wraz z niezbędnymi dla realizacji inwestycji 
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia 
na budowę w kwocie …………………………brutto, w tym VAT … % 

…….. zł 
2) zadanie nr 2 - budowa stacji SUW Wydrzany II przeznaczonej dla 

uzdatniania wody słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik i 

uzyskanie pozwoleń i zgód niezbędnych  do eksploatacji wytworzonej 
infrastruktury zgodnej  z obowiązującym prawem w kwocie 

…………………………brutto, w tym VAT … % …….. zł 

 

W przypadku zagranicznego przedsiębiorcy posługującego się zagranicznym 
numerem identyfikacyjnym VAT UE  – nierozliczającego się z VAT na 
terytorium RP strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości 

robót zgodnie z Ofertą Wykonawcy w kwocie brutto ...................................... 
(słownie złotych: ...............................................), w tym VAT zero złotych.  

 

W przypadku zagranicznego przedsiębiorcy spoza UE  – nierozliczającego się z 

VAT na terytorium RP strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 
całości robót zgodnie z Ofertą Wykonawcy w kwocie brutto 
...................................... (słownie złotych: 

.................................................................), w tym VAT, natomiast 
Zamawiający rozliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami. 

 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera 

wszelkie koszty związane z realizacją wszystkich świadczeń wchodzących 

w skład Przedmiotu Umowy, których konieczność poniesienia Wykonawca 
winien przewidzieć w zakresie wynikającym z dochowania określonej 

Umową staranności w zbadaniu przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w 
zakresie obiektywnie możliwym do stwierdzenia podczas wizji lokalnej i 

analizy innych  informacji możliwych do  uzyskania na etapie 
przygotowania oferty i  dokumentacji projektowej. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1.  

4. Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 
organizacji rozruchu dla sprawdzenia kryteriów efektywności układu 
uzdatniania zgodnie z zapisami PFU w punkcie B.1.1.2  dla warunków 

zimowych, za pełen miesiąc prowadzenia rozruchu, w wysokości  0,2%  
wynagrodzenia brutto określonego  w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, w przypadku 

braku  możliwości  wykonania prób dla warunków zimowych w terminach  
przewidzianych  w Umowie i  zatwierdzonym przez Zamawiającego 
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harmonogramie rzeczowo-finansowym prac ( spowodowanych  
temperaturą wody surowej powyżej 10°C). W związku z brakiem możliwości 
wykonania prób dla warunków zimowych w terminach przewidzianych w 

Umowie i  zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-
finansowym ( spowodowanych temperaturą wody surowej powyżej 10°C), 

poza wynagrodzeniem wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie 
będą przysługiwać żadnej inne roszczenia.  

5. Strony dopuszczają następujące płatności częściowe dokonywane przez 

Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez 
Wykonawcę za roboty i usługi wykonane i potwierdzone przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego tj.: 

1) za wykonanie koncepcji (po jej zaakceptowaniu  przez Zamawiającego)  - 
6 % wynagrodzenia opisanego  w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy ,  

2) za wykonanie projektu budowlanego (tj. projektu  zagospodarowania 
działki  lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego) wraz ze 
złożeniem wniosku/wniosków o pozwolenie na budowę w wysokości 28 

% wynagrodzenia opisanego  w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy 
3) za wykonanie projektów technicznych oraz uzyskaniem  niezbędnych  

dla realizacji inwestycji pozwoleń, zgód, uzgodnień, po uzyskaniu 
pozwolenia/kompletu pozwoleń na budowę (decyzja ostateczna lub 
opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności) – w wysokości 60 % 

wynagrodzenia opisanego  w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy. 
Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji zakresów określonych  w 
punktach 1), 2) i 3) nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy opisanego w § 5 ust. 1 Umowy, nie więcej jednak niż 
wynagrodzenie opisane w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

4) w części dotyczącej robót budowlanych: płatności  kwartalne,  których  
wysokość określana będzie na podstawie faktur częściowych, 
wystawianych przez wykonawcę  na podstawie potwierdzonych  przez 

przedstawiciela Zamawiającego protokołów częściowych 
zaawansowania robót. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 
85% wartości wynagrodzenia brutto za roboty, określonego w § 5 ust. 1 

punkt 2) Umowy; 
5) Maksymalna wysokość poszczególnej transzy kwartalnej nie może 

przekroczyć kwoty obliczonej w następujący sposób: Wynagrodzenie 

ryczałtowe za wykonanie całości robót budowlanych,  o którym mowa w 

§ 5 ust 1 punkt 2) zostanie podzielone na równe części, których ilość 

będzie odpowiadała ilości kwartałów  wykonania robót;  

6) Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest: 

a) protokół zawansowania prac lub protokół odbioru 

końcowego potwierdzony przez obie Strony, który będzie 

sporządzony zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiającym,  

b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez 

podwykonawców za wykonane przez nich prace, łącznie z 

kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu 

świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcom należnego 
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wynagrodzenia, w przypadku realizacji danej części 

Przedmiotu Umowy, której dot. płatność przy pomocy 

podwykonawców, 

c) oświadczenia (w oryginale) podwykonawców o otrzymaniu 

od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez nich 

prace objęte płatnością częściową lub końcową, 

d) podstawą wystawienia faktury końcowej jest dodatkowo 

przedłożenie ostatecznej/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie (jeżeli są wymagane)  oraz pełnej dokumentacji 

powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, 

atestami oraz innymi dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 

5 Umowy, a także protokołem usunięcia wad i usterek 

wskazanych we wcześniejszych protokołach odbioru. Faktura 

końcowa uwzględnia odliczenie już wypłaconych płatności 

częściowych. 

6.   Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni 
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z 
zastrzeżeniem ust. 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny 
z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. W sytuacji, gdy w wykazie ujawniony 
jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie 

na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.  
 W  przypadku gdy płatność będzie dokonana na rachunek bankowy 

zagranicznego przedsiębiorcy nie rozliczającego się z VAT w RP, 

Zamawiający nie ma obowiązku i nie będzie weryfikował tego rachunku z 
wykazem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tj. płatność zostanie 

dokonana na wskazany rachunek bankowy. 
8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany we 

wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest 

rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 poz. 1896, z późn. zm.) prowadzony 

jest rachunek VAT.  

9. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o 

którym mowa w ust. 8 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 

3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 
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Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 

ustalonym w ust. 6, 

2) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy 

płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia 

przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm 

podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności 

lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0%. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku 
VAT. 

Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru 

podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego i z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy będzie wystawiał 
rachunki na kwotę netto. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający 

utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu 
Skarbowego przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 
przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia. Wykonawca 

zobowiązuje się w przypadku wpisania do rejestru podatników VAT 
czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod 

rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku 
zaniedbania tego obowiązku. 
 

/* niepotrzebne skreślić - w zależności od faktu czy Wykonawca jest lub nie 

jest czynnym  podatnikiem podatku VAT  

 

11.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji 
robót budowlanych o uregulowaniu względem nich wszystkich należności 

lub dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, 

których termin upłynął. Oświadczenia podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej 

zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. 
12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego 

umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca uchylać się będzie od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
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13. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 
bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 
14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 

13 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 
takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. Bezpośrednia zapłata dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 
Przy bezpośredniej zapłacie przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zapisy ust. 8-10 stosuje się odpowiednio. 

 
16.Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17.  Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie 
wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, 
skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 
odpowiadającej dokonanej płatności. 

18. Strony Umowy postanawiają, iż Zamawiający może dokonać bezpośrednio 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy (przekaz, zgodnie z art. 9211 k.c. i następne, z wyłączaniem 

stosowania art. 921 4 k.c. ), zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie 
umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane 

lub przedłożonymi Zamawiającemu  umowami o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi. Płatności dokonywane będą 
przez Zamawiającego, bezpośrednio na rachunki Podwykonawców, po 

przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, Podwykonawcy i 
dalszego Podwykonawcy,  oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją 
przekazania płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców oraz kopii faktur Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

obejmujących wyżej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie 
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w zakresie dotyczącym zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 9 umowy  
Podwykonawców oraz robót, dostaw i usług  tychże Podwykonawców, 
których dotyczy dana faktura.  Dokonanie przekazu na rzecz innych osób 

lub w innym zakresie niż wcześniej wskazany wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

19. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), zwanej dalej u.e.f. 

20.  W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 19 Wykonawca 

jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

21. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna 
winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 u.e.f., a nadto faktura 
ta lub załącznik do niej musi zawierać numer umowy i zamówienia których 

dotyczy.  
22. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący 

adres Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście. Numer PEPPOL  
8550024412 

23.  Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać 
się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, 
zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 21 do konta 

Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.  

24. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej prawidłowo 
wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wymaganej dokumentacji 

do zaopiniowania Zamawiającemu.  

2. Odbiór prac projektowych będzie odbywał się zgodnie z następującymi 

zasadami:  

1) w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu projekt/projekty zagospodarowania działki lub terenu i 

projekt/projekty achitektoniczno-budowlane oraz projekt/projekty techniczne 
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej wraz z pismem przewodnim 

stwierdzającym, że jest ona zgodna z Umową, gotowa, kompletna i zdatna, do 
użycia w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli jakiekolwiek opracowania 
projektowe były wykonywane przy pomocy podwykonawców, Wykonawca 

przedstawi dokumenty potwierdzające nabycie przez niego praw do tych 
utworów na polach eksploatacji, które powinien uzyskać Zamawiający zgodnie 
z postanowieniami Umowy.  

2) W terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
projektu/projektów zagospodarowania działki lub terenu i projektu/projektów 
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achitektoniczno-budowlanych lub projektu/projektów technicznych 
dostarczonych w wersji elektronicznej, Zamawiający dokona odbioru 
dokumentacji lub przekaże Wykonawcy pisemnie uwagi do przedstawionych 

opracowań, 
 3) W terminie 7 dni od zgłoszenia uwag do projektu/projektów 

zagospodarowania działki lub terenu i projektu/projektów achitektoniczno-
budowlanych lub projektu/projektów technicznych Wykonawca dostarczy do 
Zamawiającego wersję papierową wykonanych opracowań uwzględniającą 

zgłoszone uwagi, lub odniesie się pisemnie do uwag nieuwzględnionych, 
przedstawiając uzasadnienie.  
4) Wykonawca do odbioru dokumentacji przekaże Zamawiającemu całą 

dokumentację projektową wraz z wszelkimi pozwoleniami, zgodami, 
uzgodnieniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji robót oraz 

pozwoleniem/pozwoleniami na budowę. Z czynności odbioru zostanie spisany 
protokół. 
Fakt dokonania odbioru  dokumentacji  przez Zamawiającego  nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności  za jej wady,  które zostaną ujawnione w 
okresie późniejszym, w tym w szczególności trakcie realizacji  robót 

budowlanych.  
5) W przypadku występowania wad w opracowaniach dostarczonych 
Zamawiającemu w wersji papierowej, czas niezbędny dla ich usunięcia będzie 

traktowany jako zwłoka w realizacji zamówienia.  
6) Jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag do przedstawionych opracowań w wersji 
elektronicznej oraz nie dokona odbioru dokumentacji w podanych wyżej 

terminach, bieg terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę ulega zawieszeniu do czasu spełnienia ww. obowiązków przez 

Zamawiającego. 
7) Wykonanie odpowiedniej części robót nie rozpocznie się, dopóki 
Zamawiający nie zaopiniuje projektu/projektów technicznych dotyczących 

danej części robót, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 
3. O stwierdzonych wadach Strony zobowiązane są informować się 
pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres………………) 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty 
powiadomienia o nich, chyba że Strony, biorąc od uwagę możliwości 

techniczne usuwania wad, ustalą pisemnie inny termin. 

4. W przypadku braku usunięcia wad w terminie, Zamawiający jest 
uprawniony do: 

a) usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego, przy czym Wykonawca 
wyraża zgodę na usuwanie wad dokumentacji projektowej wchodzącej w skład 

Przedmiotem Umowy, przez innego projektanta na koszt i ryzyko Wykonawcy;  
oraz  
b) żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego 

wykonania Przedmiotu Umowy lub żądania zapłaty kary umownej za każdy 
dzień zwłoki w usunięciu wady, 
 

5. Podczas prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
dokona wszystkich zgłoszeń oraz uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy 
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prawa zezwolenia i uzgodnienia, od właściwych podmiotów na swój własny 
koszt. 

6. Dokumentacja projektowa, winna odpowiadać obowiązującym normom 

technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym wymienionym w 
PFU. 

7. Wykonawca w każdym czasie, udzieli Zamawiającemu na jego wniosek 
wszelkich informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem 
dokumentacji projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych w 

formie odpowiedniej do sposobu złożenia wniosku. 

8. Ustala się następujące formaty właściwe dla formy elektronicznej 
poszczególnych części dokumentacji projektowej: 

1) rysunki, schematy itp. w formie plików DWG, PDF;  

2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plików Word, Excel, ATH i 

PDF; 

3) Wykonawca wykona niżej wymienioną dokumentację:  

a) projekt/projekty zagospodarowania działki lub terenu i projekt/projekty  

achitektoniczno-budowlane lub zamienny/e projekt/projekty 
zagospodarowania działki lub terenu i projekt/projekty  achitektoniczno-

budowlane, wymagane zamówieniem we wszystkich niezbędnych branżach z 
prawem do bezterminowego wykorzystania projektu oraz możliwością 
wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1609) - w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 

elektronicznej (pendrive) 

b) projekt/projekty techniczne we wszystkich niezbędnych branżach - w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej 
(pendrive) z prawem do wielokrotnego, bezterminowego wykorzystania 
projektu oraz możliwością wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji 

projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem przywołanym 
powyżej w pkt 3 lit. a). Dokumentacja powinna być podzielona na osobne 
opracowania dla każdej z branż.  

c) specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych 
poszczególnych branż, zawierającą zbiory wymagań w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w 
zakresie właściwości materiałów i technologii. 

 

§ 7 
ODBIÓR  ROBÓT 

1. Zamawiający powoła komisję, która dokona końcowego odbioru 
Przedmiotu Umowy i powiadomi pisemnie Wykonawcę o jej składzie w 
ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia 

o zakończeniu prac i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Dokonanie odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, nie wyłącza możliwości zgłaszania 

zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania Umowy na etapie Odbioru 
końcowego. 

3. Odbiory częściowe i odbiory robót zanikających będą dokonywane przez 
inspektorów nadzoru poszczególnych branż przy ewentualnym udziale 
odrębnie wytypowanych przez Zamawiającego przedstawicieli. Z czynności 

odbioru zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż 

na pięć dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, 
sprawdzeń i rozruchów. Terminy te  powinny  być wskazane w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym i  uaktualniane  co  najmniej w 

trybie miesięcznym.  
5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie 

Zamawiającemu do odbioru  końcowego, dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: 

- dziennika budowy – 2 egz. – oryginał + 1 kopia, 

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów 2 egz., 
- protokołów odbiorów – 2 egz., 
- niezbędnych świadectw kontroli jakości – 2 egz., 

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w 
toku budowy, jeżeli takie wystąpiły – 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna 

– skany - na płycie CD tożsama z wersją papierową 
- protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z 
obowiązującą umową i przepisami. 

- oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu Przedmiotu Umowy 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót oraz z doprowadzeniem do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 
- instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń oraz stacji 

uzdatniania wody słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z 
infrastrukturą wymienioną w §1 ust. 2 Umowy, 
- dokumentów potwierdzających spełnianie przez urządzenia 

parametrów określonych w PFU, 
- certyfikatów wbudowanych materiałów, 

- deklaracji zgodności, karty katalogowe lub DTR zastosowanych 
urządzeń, potwierdzających parametry i inne wymogi określone w 
postępowaniu przetargowym,   

- dokumentacji fotograficznej z wykonanych robót zanikających oraz 
protokołów z odbioru robót zanikających,  
- sprawozdania z rozruchu technologicznego  zakończonego  uzyskaniem  

parametrów wody uzdatnionej zgodnych  z normą,  przy spełnieniu 
pozostałych  wymogów rozruchu  technologicznego opisanych w PFU i 

przeprowadzenia procedury  dopuszczenia przez Sanepid wody  do  
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spożycia przez ludzi oraz  pozwoleń i zgód niezbędnych do eksploatacji 
wytworzonej infrastruktury zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez 

Wykonawcę wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów, kierownik budowy stwierdza 

stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu 
ze stanem faktycznym dokonuje pełny zespół inspektorów nadzoru. O 
osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego wskazując jednocześnie przedstawiciela 
posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu 
Umowy Zamawiającemu. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po 

uzyskaniu zgodności z założeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. 
przynajmniej w jednym miesiącu zimowym i jednym miesiącu letnim.  

7. Jeżeli czas oczekiwania na możliwość przeprowadzenia rozruchu 
technologicznego dla potrzeb uzyskania zgodności z założeniami 
opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w zakresie prób dla okresu zimowego, 

przedłuży się ponad 2 miesiące po zakończeniu pozytywnych prób dla 
okresu letniego, zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu  wszystkich 

zgód i pozwoleń  wymaganych  na etapie odbioru  końcowego, strony 
dokonają warunkowego odbioru, na zasadach określonych jak dla 
odbioru końcowego.  

8. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności 
odbioru końcowego (dotyczy zadania nr 2) rozpocznie prace nie później niż 
w 14 dniu roboczym po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do 

odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i 
otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez inspektorów nadzoru) 

dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania. 
9. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych 

określa Zamawiający. Informację o: 

- przedstawicielach Zamawiającego dokonujących odbioru, 
- składzie komisji odbiorowej, 
- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom 
odbioru. 

10. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele 
(posiadający odpowiednie pełnomocnictwa): 

- Zamawiającego, 

- Wykonawcy i Podwykonawców, 
- kierownik budowy i kierownicy robót, 

- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 
- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne 

przepisy . 

11. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. Protokół odbioru końcowego 

przygotowany przez komisję podpisują:  
- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  
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12. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot Umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad 
lub usterek lub nieprzeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, 

Zamawiający może odmówić odbioru, z zastrzeżeniem ust. 13.  
13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub 

usterki, Zamawiający: 
1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

a) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy - może odmówić 
odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując 
jednocześnie termin usunięcia wad i datę kolejnego odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy -  dokonuje 

odbioru, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek; 
2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z umową - 

nie zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z umową 
- może odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, 
poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
14. Przedmiot Umowy uznaje się za wykonany po podpisaniu przez Strony 

protokołu odbioru końcowego i przekazaniu Zamawiającemu 

ostatecznych pozwoleń na użytkowanie, o ile są wymagane.  

15. Nie później  niż  15 dni przed upływem  okresu  gwarancji jakości i  

rękojmi za wady  Zamawiający  zwoła odbiór ostateczny, o którym  

zawiadomi pisemnie  Wykonawcę  co  najmniej  z  7 dniowym  

wyprzedzeniem.  

§ 8 

WSPÓŁDZIAŁANIE 
1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia 

pełnej realizacji Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości 

i terminów określonych w Umowie. 
2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach 

związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo 
budowlane, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego 
stanowiącego wynik realizacji robót określonych w Przedmiocie Umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot 
Umowy każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do 

usunięcia tych przeszkód.  
4. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach określonych w umowie są: 

a) przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5 poniżej, 

b) Inspektor Nadzoru w zakresie robót konstrukcyjnych:  
……………………..….  
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c) Inspektor Nadzoru w zakresie robót instalacyjnych/sanitarnych 
……………………………. 
d) Technolog ……………………………………. 

e) Inspektor nadzoru ds. elektrycznych ………………………………. 
W/w przedstawiciele Zamawiającego są m.in. upoważnieni do 

zatwierdzania zaawansowania wykonanych robót w przejściowym 
protokole, do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

5. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją Umowy ze 

strony ZAMAWIAJĄCEGO jest Dyrektor ds. Technicznych mgr inż. 
Radosław Wrzeszcz. 

6. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją Umowy ze 

strony WYKONAWCY  jest 
………………………………………………………………………………. 

7. Wykonawca będzie dysponował zespołem osób na czas realizacji 
Przedmiotu Umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego, pełniących 
następujące funkcje: 

 
a) projektantem …….. posiadającym uprawnienia budowlane nr ….. 

wydane w dniu, 
b) projektantem …….. posiadającym uprawnienia budowlane nr ….. 
wydane w dniu, 

c) specjalistą ds. technologii uzdatniania wody ….. 
d) kierownikiem budowy … posiadającym uprawnienia budowlane nr 
… wydane w dniu …, 

d) kierownikiem robót elektrycznych … posiadającym uprawnienia 
budowlane nr … wydane w dniu …, 

e) kierownikiem robót sanitarnych … posiadającym uprawnienia 
budowlane nr … wydane w dniu …, 

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór, w tym nadzór autorski 

w czasie realizacji zadania.  
 

9. Zmiana osób określonych w ust. 7 wymaga pisemnego uzgodnienia z 

Zamawiającym. W przypadku zmiany przedstawiciela Wykonawcy, 
Wykonawca do zawiadomienia dołączy:  

1) oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku 
Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 
119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) 

zwanego dalej „RODO” oraz, 
2) dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają 

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  

10. Zamawiający ma prawo udzielania Wykonawcy wskazówek 
i podejmowania decyzji dotyczących wykonania robót. Wykonawca w 

związku z realizacją Umowy będzie przestrzegać wskazówek i decyzji 
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Zamawiającego, które zostaną mu przekazane w formie pisemnej, chyba, 
że jest to fizycznie niemożliwe lub sprzeczne z prawem bądź Umową.  

11. Jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem 

robót, wskazówki mogą być przekazane Wykonawcy na terenie budowy 
ustnie przez Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w formie 

pisemnej, nie później niż w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. 
12. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego za nieuprawnione lub 

pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiązany jest zgłosić swoje 

wątpliwości niezwłocznie, również pisemnie, jednakże wykonać je na 
żądanie Zamawiającego, o ile nie naruszają one obowiązującego porządku 
prawnego. Wykonawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności za 

niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy w tym 
zakresie. 

13. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności 
Zamawiającego, łącznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniają Wykonawcy 
z żadnych zobowiązań i obowiązków wynikających z Umowy. 

14. Jeżeli Wykonawcę stanowią podmioty wspólnie wykonujące umowę̨ na 
podstawie umowy konsorcjum lub innego uregulowania ich współpracy to:  

a) Umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy podmiotami wspólnie 
wykonującymi Umowę stanowi załącznik do Umowy.  

b) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o 

każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę podmiotów, 
które wspólnie podjęły się wykonania Przedmiotu Umowy oraz do 
przedkładania Zamawiającemu każdej zmiany w terminie 5 dni od dnia 

jej zaistnienia.  
c) Zapłata jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego na podstawie 

Umowy do rąk któregokolwiek z podmiotów wspólnie wykonujących 
Umowę jest skuteczna także w stosunku do pozostałych podmiotów 
wspólnie wykonujących Umowę. 

 
§ 9 

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty 
Przedmiot Umowy wykona: 

1) osobiście*, 
2) przy udziale podwykonawcy/ów 

…………………………………………………………………* 

   (nazwa/y firmy podwykonawcy/ów) 
 

3) przy udziale 
………………………………………………………………………………………* 
  (nazwa/y firmy) 

 
w następującym zakresie 
…………………………………………………………………………. 

 
na którego/ych  zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu. 
*(/* niepotrzebne skreślić) 

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców, zawierając z nimi - za zgodą Zamawiającego, 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania 
robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany 
Umowy, lecz wymaga zgody Zamawiającego, którą wyrazi poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania projektu lub jego zmian, pisemnych zastrzeżeń w 
przypadku określonym w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp uważa się za 
akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo (w zakresie wynikającym z ustępu 8 
niniejszego paragrafu) w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony 
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 
7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni 

od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy 
o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 
8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi 

Podwykonawcami musi zawierać w szczególności: 
a. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót objętych umową, 

b. kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość 
robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

c. termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym - harmonogram rzeczowo-finansowy musi być 
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy, 

d. terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na 
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ten sam dzień co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą 
e. termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

odbioru robót, 

f. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być 

ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres 
zlecony Podwykonawcy), 

g. w przypadku dyspozycji przekazania płatności na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy (przekaz, zgodnie z art. 9211 k.c. i 

następne) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 
ma wynosić 21 dni, od dnia przedstawienia Zamawiającemu oryginału 

faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz oryginalnej kopii 

faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmujący 
zatwierdzone przez Zamawiającego roboty dostawy lub usługi 

h. termin rękojmi za wady nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi 

za wady wskazany w  umowie w § 16, 
i. obowiązek, o którym mowa w § 9 ust. 5 Umowy, 
j. oświadczenie Podwykonawcy, iż kwoty potrącone na poczet 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane 
roboty stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie pomiędzy 
Wykonawca a Podwykonawcą w związku z czym nie będzie dochodził w 

stosunku do Zamawiającego z tytułu dokonanego potrącenia 
jakichkolwiek roszczeń. 

k. postanowienia zobowiązujące do potwierdzenia  rozliczenia 

wynagrodzenia na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego. 
l. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 

przedstawienia  Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo. 

m. oświadczenie stron, że Podwykonawca nie może przenosić 
wierzytelności wynikających z umowy o podwykonawstwo bez 

uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności, 

n. jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowa z każdym 
Podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich wykonawców za wykonanie umowy z 
Podwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

o. w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. 
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zamówienia podobnego na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c)  ustawy Pzp 
oraz w każdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z 
Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać 

będzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest 
dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w 

zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a 
Wykonawcą). 

9. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi 

Podwykonawcami nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót 
przez Zamawiającego,  

c) uzależniających zapłatę wynagrodzenia lub zwrot kwot zabezpieczenia 
przez Wykonawcę Podwykonawcy, od  zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego  lub od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
d) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  
10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów określonych  niniejszą umową. 

11. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający może żądać 
zapłaty kary umownej zgodnie z Umową. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót 
budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, 

kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tys. zł. W 

przypadku gdy w przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo termin 
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o 
tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 

terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
13. Umowa na roboty budowlane zawarta pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 8 niniejszego 
paragrafu i nie może zawierać zapisów, o których mowa w ust. 9. 
Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo. 
14. Postanowienia ust. 3 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu 
wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. 
16. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 5 i 7 zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót 

określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co 
najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, 

Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy 
i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie 

umowy. 
17. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez 

Podwykonawców, na których wykonanie nie wyraził zgody w formie 

pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną 
interpretację zapisów Umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu 

inwestycyjnego Zamawiający lub ich reprezentanci na budowie powezmą 
wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z 

terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie 
została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Zamawiający może usunąć takiego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 
19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany 

umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich 
zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego 

projektu jego tłumaczenie przysięgłe na język polski. 
20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 

roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i 
zaniedbania każdego z Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, 

zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  
21. Podstawą do wystawienia faktur przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, po podpisaniu  
protokołu  odbioru  pomiędzy  Wykonawcą a  Zamawiającym 
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22. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane wykonawca na protokołach odbioru częściowego i 
końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez 

Podwykonawców. Uchylanie się przez Wykonawcę od wykonania 
któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do 

odmowy odbioru częściowego robót lub przyjęcia faktury. 
23. W przypadku nieprzedstawienia oświadczeń lub dowodów, o których mowa 

w § 5 ust. 11 Umowy Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania:  

 a) wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
 - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów. 

24.  Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia 
bezpośrednio  na rachunki Podwykonawców, zgodnie z § 5 ust.14 lit. c) 

Umowy, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego 
wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część 
robót wykonaną przez Podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej 

bezpośrednio na rachunki Podwykonawców. 
 

§ 10 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zapewnienie nadzoru inwestorskiego (w ramach obowiązków 
inspektora nadzoru) w całym okresie realizacji robót budowlanych 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy; 

b) odbiór dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, 
chyba że Zamawiający wniesie uwagi w trybie § 6, 

c) odbiór częściowy,  odbiór końcowy, odbiór robót podlegających 
zakryciu, zatwierdzanie protokołów przejściowych zaawansowania 
robót, po  zaistnieniu  przesłanek uzasadniających  te czynności; 

d) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 3 
ust. 1; 

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych 

podczas realizacji Umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie 
ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub 

problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający 
udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej w terminie do 7 dni, 
chyba że udzielenie odpowiedzi wymaga przeprowadzenia dłuższej  

analizy  lub dodatkowych  informacji  od podmiotu  zewnętrznego; 
f) rozpoczęcie odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych, licząc od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia 
zakończenia realizacji zadania  i otrzymania kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, 

g) wydanie warunków technicznych dla projektowanych odcinków sieci 
wod.-kan. po dostarczeniu przez Wykonawcę stosownych wniosków 
formalnych, 

h) przekazanie Wykonawcy, na jego wniosek, kopii aktualnych pozwoleń 
i decyzji dotyczących odprowadzania do wód ścieków z miejskiej 

oczyszczalni ścieków w Świnoujściu.  
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i) powiadomienie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 
z Wykonawcą zadania pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej 
słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę 

m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – 
część A”, o zawarciu tejże umowy i danych Wykonawcy ww. zadania. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu, jak również udzielenie praw do 

dokumentacji projektowej (zadanie nr 1) wykonanej zgodnie z 
dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 Umowy, wraz z uzyskanymi 
wszelkimi pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami niezbędnymi dla 

prawidłowej realizacji robót oraz pozwoleniem na budowę.  
b) wykonanie i oddanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w zakresie 

zadania nr 2 - zgodnie z dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 
Umowy, dokumentacją projektową, uzyskanym pozwoleniem na 
budowę, zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami 

technicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami 
producentów, aktualnymi Polskimi Normami i normami branżowymi, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną; 

c) zapewnienie utrzymania Kosztu Cyklu  Życia Stacji Uzdatniania Wody 

na poziomie zgodnym ze złożoną ofertą, w okresie 5 lat od odbioru 
końcowego;  

d) dostarczenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych przed 

terminem przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i 

Kierowników robót branżowych,  
- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii aktualnych 

zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego, potwierdzający wpis projektantów, Kierownika 
Budowy, kierowników robót branżowych, na listę członków tej izby 
oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień 

budowlanych dla tych osób, wraz z oświadczeniem, Wykonawcy o 
spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 
- wypełnionego załącznika do zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych, 
e) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany 

kierownika budowy i kierowników robót  

f) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy – do 
akceptacji – harmonogramu rzeczowo-finansowego zapewniającego 

realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien uwzględniać: 

- kwartalną skalę czasu (dwa pierwsze kwartały w skali miesięcznej ); 



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 

tel. (91) 321 45 31  fax. (91) 321 47 82 

 
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551 
NIP: 855-00-24-412                                                                        Wysokość kapitału zakładowego          94.854.000,00 zł 

Znak sprawy: 14/2021/KSz  przetarg nieograniczony-„Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście.  Zakład Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część B”       29 

- oraz terminy graniczne określone w Umowie,  
- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte 
Umową z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy 

wykonywania dokumentów oraz terminy i kolejność wykonywania robót, 
tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym etapie, 

wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały 
wyspecyfikowane w dokumentach umowy dla każdego asortymentu 
robót określonych w danym etapie oraz dla pozostałych robót, a także 

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/pozwoleń na 
użytkowanie, 
- elementy, technologię, warunki wykonywania robót, 

 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w 
okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczności mogące 
mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. Powyższe dotyczy również 

kolejnych aktualizacji ww. harmonogramu, gdy będą one konieczne.  
Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, 

że harmonogram rzeczowo-finansowy nie spełnia wymagań Umowy lub 
nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi 
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 14 dni od daty 

otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany 
harmonogram, który podlegać będzie akceptacji Zamawiającego.  

g) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych 

podczas realizacji Umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich 
zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem 

zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli 
odpowiedzi również w formie pisemnej: 

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu 

zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 
dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie; 

- w sprawach pozostałych – do 7 dni; 

h) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych 

problemach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, które nie mogły 

zostać rozwiązane przez przedstawicieli stron na budowie; 

i) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych związanych z realizacją 

zamówienia; 
j) zapewnienie zaplecza budowy (tj.: stworzenie, utrzymanie, 

dostarczenie i zabezpieczenie niezbędnych mediów wraz z ponoszeniem 

kosztów tych mediów) oraz późniejszej jego likwidacji, 
k) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót; 
l) wykonanie oznakowań i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo 

przed dostępem na teren robót osób postronnych, ich zmiany i 
utrzymania w całym okresie budowy, (zabezpieczenia powinny być 

trwałe stabilne, w dobrym stanie technicznym, w miejscach gdzie 
odbywać się będą prace powodujące emisję np. pyłów i zanieczyszczeń  
należy zastosować wygrodzenia pełne); 
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m) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. 
prac geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektów i 
projektowanych przebiegów tras, 2 kpl. map i szkiców inwentaryzacji 

powykonawczej w formie papierowej i 1 kpl. na płycie CD, zgodnie z 
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepisów 

wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizującej 
metrykę drogową a także innych wynikłych w trakcie robót 
a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, 

wznowienie punktów osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu 
podczas prac budowlanych; 

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje 
techniczne na budowie (Kierownik Budowy i Kierownicy robót 
branżowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w 

trakcie trwania budowy, następować może zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy 
oraz wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego; 

o) opracowanie, uzgodnienie z Zarządcą Drogi i wdrożenie projektów 
organizacji ruchu drogowego  w związku z prowadzonymi robotami dla 
poszczególnych faz i etapów robót oraz prowadzenie robót w sposób 

dostosowany do organizacji ruchu - Wykonawca pokryje koszty 
objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu  
bez względu na ilość zmian, w tym koszty związane z projektem, 

wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem czasowej 
organizacji ruchu; 

p) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi 
związane do koniecznego minimum; 

q) zabezpieczenie instalacji, urządzeń, drzew na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w 
trakcie realizacji robót, stanowiących Przedmiot Umowy; 

r) realizacja robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami 

załączonymi do projektów budowlanych; 
s) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie 
stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, z 
możliwością bezpiecznego korzystania, 

t) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami graficznymi i uzyskanie 
zgody właściwego organu na zajęcie pasa drogowego, gdy zajdzie taka 

konieczność dla zrealizowania robót. Koszty proceduralne i opłaty 
związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca; 

u) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed 

wbudowaniem, udzielanego przez Nadzór inwestorski oraz 
przekazywanie Nadzorowi inwestorskiemu na bieżąco: certyfikatów na 
znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub 

europejską normą, aprobat technicznych dla tych materiałów- 
podpisanych przez Kierownika Budowy, z adnotacją o miejscu 

wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania wyrobów 
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budowlanych i urządzeń zamiennych dodatkowo wymagana jest 
akceptacja Projektanta;  

v) uczestnictwo w radach budowy i odbiorach wykonanych robót; przy 

czym rady budowy odbywać się będą: 
- do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - nie rzadziej niż 

raz na kwartał spotkanie bezpośrednie i  nie rzadziej  niż  raz w 
miesiącu  spotkanie  on-line, 
- od dnia rozpoczęcia robót budowlanych - nie rzadziej niż raz w 

miesiącu, w ostatnim roku realizacji zamówienia – nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie,   
oraz  

- na wezwanie Zamawiającego – w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach; 

w) zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru wykonanych 
elementów robót zanikających i ulegających zakryciu. Przedstawiciel 
Zamawiającego przystąpi do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu w terminie pięciu dni roboczych od dnia 
zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty na 
swój koszt, a następnie przywrócić teren do stanu poprzedniego.; 

x) prowadzenie książki obmiaru robót ulegających zakryciu;  

y) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na 
materiały użyte do wykonania Umowy; 

z) przestrzeganie, jako wytwórca odpadów, przepisów prawnych 
wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy; Wykonawca ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 

dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 
aa) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz 

dokumentacji powykonawczej w ilości 3 kpl. + wersja elektroniczna 

(skany) na płycie CD tożsama z wersją papierową; 
bb) usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady i 

gwarancji jakości (po ich zgłoszeniu przez użytkownika w terminie 3 
dni roboczych po ujawnieniu wad i usterek): 
- awarii uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie Przedmiotu 

Umowy - w terminie natychmiastowym (do 24 godzin) lub innym 
uzgodnionym z Zamawiającym, pod warunkiem przystąpienia do 
usuwania awarii w miejscu  jej wystąpienia  w terminie nie dłuższym 

niż 24 godziny i  przekazania Zamawiającemu  pisemnego 
uzasadnienia braku  możliwości  wcześniejszej  naprawy . 

- pozostałych – w terminie 7 dni; 
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cc) bieżące prowadzenie tabeli zawierającej zestawienie umów z 
Podwykonawcami i stan ich rozliczeń. Aktualna na dany okres tabela 
stanowić będzie załącznik do protokołu częściowego odbioru robót oraz 

do protokołu końcowego odbioru  
dd) zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. 

pożarowej; 

Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być 
wyrządzone w związku z wykonywanymi robotami. 

ee) współdziałanie z Wykonawcą zadania pn.: „Budowa ujęcia wody 

powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla 
zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie 
zaprojektuj i wybuduj - część A”, w szczególności w zakresie: 

- terminów przeprowadzenia prób rozruchowych i  czynności 
montażowych  na styku  wykonania obu  zadań  tj. przedmiotowego  

zadania i  zadania pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę 
m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – 

część A”, 
- określenia i  uzgodnienia z Zamawiającym i  wykonawcą ww. zadania 
warunków realizacji punktów granicznych na styku wykonawstwa obu  

zadań ,  
- zapewnienia dostępności właściwych sygnałów z układów automatyki, 

nadzoru i sterowania. 
 

Ewentualne przedłużenie terminu realizacji  zakresu  inwestycji będącej 

Przedmiotem Umowy, wynikające z  opóźnień realizacji  zadania pn.: 
„Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście – realizacja zadania 
w trybie zaprojektuj i wybuduj - część A”, które uniemożliwią  
przeprowadzenie prób w terminach  wskazanych w przedłożonym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez  Zamawiającego  harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, nie będzie powodować naliczenia kar umownych.  

 

3. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące czynności objęte zakresem Przedmiotu Umowy, jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.),  tj. aby osoby te wykonywały długotrwale 
następujące czynności: 

- roboty instalacyjne we wszystkich branżach, tj. elektrycznej, sanitarnej i 

AKPiA. 

Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie oraz krótkotrwałych tj. poniżej 3 miesięcy lub 
sporadycznych czynności wykonywanych na podstawie umowy o  dzieło lub 

zlecenia. 
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4. Obowiązek określony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy również 

Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 

wskazane w ust.  3 niniejszego paragrafu.  
5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3  czynności; 
w szczególności uprawniony jest do:  

a) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników i dokumentów w 
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
b) żądania oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika, 

d) żądania innych dokumentów, 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę i zakresu obowiązków,  
e) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Wykonawca w ciągu 7 dni od podjęcia pracy przez osoby, o których mowa w 
ust. 4  przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują Przedmiot 
Umowy wraz z oświadczeniami: 

1) oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie są zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę; 

2) oświadczeniem, że wobec osób fizycznych wskazanych w wykazie 
Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO, chyba że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO; 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go 

Zamawiającemu i w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej 
w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu 
do umowy. 

7. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy  na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
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szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub Podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO . 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust. 3 czynności, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 2 Umowy  

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.  
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
11. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 3 powinno trwać przez cały okres 

realizacji Przedmiotu Umowy. 
 

§ 11 

ZAMÓWIENIA PODOBNE 
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 

pkt 2 lit. c) ustawy Pzp, tj. zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych robót stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, 

które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń 
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pozostających z nimi w bezpośrednim związku, w tym również prac ujętych 
jak i nieujętych w PFU, których ewentualna konieczność wykonania na 
etapie wszczęcia postępowania jest niemożliwa do przewidzenia.  

2. Ewentualne zamówienia podobne, o których mowa powyżej zostaną 
udzielone w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 388 pkt 

2) lit. c) ustawy Pzp. 
3. W przypadku wystąpienia ww. robót wymagane są następujące dokumenty 

stanowiące podstawę przygotowania umowy: 

a) protokół konieczności. 

b) kosztorys robót; 

c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w 

przypadkach, w których jest to konieczne). 

 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w 
jednej z form przewidzianych w art. 450 ustawy Pzp, tj. w 

formie……………….. w kwocie stanowiącej łącznie równowartość 5 (pięciu) 
% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi 
kwotę ………………………… (słownie:……………………………………………).  

2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 
ust. 1 pkt 2-5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, treść dokumentu 
Zabezpieczenia musi zostać uprzednio zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 
3. Wniesione Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości 
i rękojmi za wady . 

4. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający 
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci 
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy Zabezpieczenia miały 

charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych 
gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) 

do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego 
(beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że 

zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy, 
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b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, a ponadto dokonanie 
wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków 

lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, 
gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie 
spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem 

polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.  
9. Strony ustalają: 

a) 70% wniesionego Zabezpieczenia - jeżeli Zabezpieczenie zostanie 

wniesione w pieniądzu-zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

b) 30% wniesionego Zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie 
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady- jeżeli Zabezpieczenie 
zostało wniesione w pieniądzu - kwota ta zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.  
10. W przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres 

ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 9. 
11. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy dłużej niż term wskazany w § 

4 Umowy, w tym przypadku przedłużenia terminów wskazanych w § 4 

Umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 
poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 9 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany 

Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania 
Zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 

wykonania Umowy, pokrywał się on z terminem wynikającym z ust. 9 
niniejszego paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego takie przedłużenie, z zastrzeżeniem, że: 

a) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na Zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Brak 

przedłożenia Zabezpieczenia w takiej sytuacji będzie uznany za 
nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do 
żądania zapłaty z gwarancji, 

b) wypłata, o której mowa w lit. a) powyżej, następuje nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a 
zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i 

jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia Zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego na kolejne okresy. Zamawiający poniesie koszty, jakie 
powstaną w związku z wydłużeniem okresu, na jaki zostało wniesione 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli wydłużenie nastąpi z 
przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Koszty te winny 

być wykazane przez Wykonawcę. 
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§ 13 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości: 
a) 2 500 zł – za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy 

określonym w § 4 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Umowy; 
b) 1 000,00 zł – za każdy dzień zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w 

projektach, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad w dokumentacji projektowej; 
c) c) 2 500,00 zł - za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy 

liczonym łącznie dla okresów określonych w § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 2), z 

zastrzeżeniem ustępu 3 oraz ustępu 4 niniejszego paragrafu; 
d) 2 500,00 zł - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi 
za wady; 

e)   15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  
f)  500,00 zł - za każdy nieprzedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania 

projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, których 
przedmiotem są roboty budowlane; 

g) 2 000,00 zł - za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy 

Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z 
postanowieniami § 9 Umowy ; 

h) 2000,00 zł - za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu w 

terminie określonym § 9 ust. 5 i 12 Umowy, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

i) 2000,00 zł - za każdy przypadek niedoprowadzenia na żądanie 
Zamawiającego do zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 
ust. 12 Umowy;  

j) 1 000,00 zł - za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
wynikające z braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, płatne na rzecz 
Zamawiającego z zastrzeżeniem § 5 pkt 16 umowy; 

k) 200,00 zł. - za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji; 

l) 200,00 zł - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 

wykazu osób, o którym mowa w § 8 ust. 7 Umowy lub jego aktualizacji; 
m) 500,00 zł - za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp;  

n) 500,00 zł - za każdy przypadek braku terminowej zapłacie 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany 
wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, zgodnie z art. 
439 ust. 5 ustawy Pzp;   
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o) w przypadku przekroczenia, na koniec pięcioletniego okresu 
monitorowania któregokolwiek ze wskaźników Kosztu Cyklu Życia 
SUW stanowiących podstawę wyliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji 

Uzdatniania Wody, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (załącznik 
nr 3 do swz) w wysokości odpowiadającej iloczynowi procentowego 

udziału  tych składników w wielkości Kosztu Cyklu Życia SUW i 
wartości kwoty określonej w § 12 ust. 9 b) umowy. 

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób na umowę o pracę w sytuacji, gdy 
wykonywane przez te osoby czynności polegają na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

lub w przypadku nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego, 
dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie 

naliczona kara umowna w wysokości 1 000,00 zł za każdą niezatrudnioną 
osobę lub każdy przypadek nieprzedstawienia dowodów, o których mowa 
w § 10 ust. 6 i 7, płatna na rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar z tytułu zwłoki w 
realizacji Przedmiotu umowy w okresie oczekiwania na zaistnienie 

temperatur umożliwiających wykonanie prób w warunkach zimowych 
(poniżej 10°C). Brak spełnienia kryteriów efektywności procesu  
uzdatniania, potwierdzonych próbami dla warunków zimowych, będzie 

równoznaczny z brakiem odbioru końcowego i rozpoczęciem czasu 
naliczania kar z tytułu  nieterminowej  realizacji  zadania począwszy od 
daty zakończenia prób rozruchowych, nie później jednak niż miesiąc od 

dnia ich rozpoczęcia. 
4. Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar z tytułu ewentualnego 

przedłużenia terminu realizacji zakresu inwestycji będącej Przedmiotem 
umowy, wynikającego z  opóźnień realizacji  zadania A (o którym mowa w 
§ 10 ust. 1 lit. i), które uniemożliwią  przeprowadzenie prób w terminach 

wskazanych w przedłożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez  
Zamawiającego  harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

5. Roszczenie z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy staje się wymagalne w dniu wystąpienia 
tego zdarzenia. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenie jest możliwe także przed 

terminem wymagalności należności Wykonawcy. 
8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego, nie wyłącza 

prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie, w tym kar 

za zwłokę i za odstąpienie od umowy. 
9. Strony ustalają̨, że maksymalna wysokość ́ kar umownych, o których mowa 

w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu umowy nie może przekroczyć ́ 30% 

całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 
1 umowy . 

§ 14 
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Poza innymi wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający  

jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli 
Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 
nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 
wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 

uzasadnionym technicznie terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego 

b) nie rozpoczął wykonywania obowiązków umownych w terminie 30 dni 
od jej zawarcia,  

c) pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy lub jego części w 

sposób zagrażający terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,  
d) bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie Przedmiotu 

Umowy  i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa 

dłużej niż 30 dni, 
e) pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub jego części, 

a opóźnienie wynosi nie mniej niż 30 dni mimo pisemnego wezwania 
przez Zamawiającego do realizacji prac  

f) w wypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w 

szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy, 
g) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) 

dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy albo dalszemu 

Podwykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 pkt 18 umowy, 
h) jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy 

bądź jej części bez zgody Zamawiającego, 
i) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale  

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu- jeżeli w ciągu 30 dni od 

dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia 
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. W wypadkach, o których mowa w ust. 3 prawo odstąpienia, poza 
wypadkami określonymi w  kodeksie cywilnym, zrealizowane może być w 

terminie 60 od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
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okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.  
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się w formie pisemnej z 

podaniem przyczyn uzasadniających odstąpienie i jest skuteczne z chwilą 

otrzymania oświadczenia. 
6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy 

oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy 
lub jej rozwiązaniem ponosi Wykonawca, chyba że Zamawiający odstąpił 
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo  wykonanej części 
Przedmiotu Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 

świadczenia wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 
rękojmi za wady i gwarancji jakości lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

 

§ 15 
OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Odstępujący od Umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 1, 
jest obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną 
odstąpieniem, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które 

odpowiada druga strona. Postanowienie to nie wyłącza postanowień § 13 
ust. 1 pkt e) Umowy. 

2. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, przy udziale Zamawiającego protokołu 

inwentaryzacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy 
będących w toku realizacji na dzień odstąpienia, 

b) przekazania Zamawiającemu wszystkich prac projektowych, nawet 

jeżeli są w wersji nieukończonej, celem podjęcia decyzji o ich przejęciu;  
c) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która odpowiada 

za odstąpienie od Umowy, 

d) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których 
pozostawienie na terenie budowy jest niezbędne, 

e) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych robót 
w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie robót 
wykonanych do dnia odstąpienia  

g) nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy - usunięcia z terenu budowy urządzeń zaplecza 
budowy.  

3. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 
postanowienia Umowy o odbiorze robót. 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że pozostawienie na terenie budowy materiałów, 

urządzeń i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. 
c) jest niezbędne w całości lub w części, ma prawo odkupić od Wykonawcy 

niezbędne rodzaje i ilości materiałów, urządzeń i konstrukcji po 
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udokumentowanych cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich transportu 
na teren budowy. 

5. W przypadkach braku współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo 

pisemnego wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót 
oraz materiałów, urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa 

wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia placu budowy i komisyjnej 
inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału Wykonawcy. 

 

§ 16 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady Przedmiotu Umowy przez  5 lat od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji 
jakości wynosi minimum: 

a) 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 
b) 5 lat na wskazany w ofercie cykl/koszt życia Stacji Uzdatniania Wody. 

3. Bieg rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót. 

4. W przypadku braku możliwości, ze względu na temperaturę wody powyżej 

10°C, przeprowadzenia prób rozruchowych dla warunków zimowych, okres 
gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony będzie od daty odbioru 
warunkowego, o którym mowa w § 7 ust. 7 Umowy, jeżeli próby 

przeprowadzone w pierwszym terminie po zaistnieniu dogodnych 
warunków potwierdzą spełnienie wymogów dla okresu zimowego. 

W przypadku niezakończenia pozytywnym wynikiem tych prób, mimo 
temperatur zewnętrznych umożliwiających przeprowadzenie prób w 
warunkach zimowych, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony 

będzie od daty zakończenia pozytywnych prób dla obu okresów, tj.: letniego 
i zimowego.    

5. W dacie odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy  Wykonawca wystawi 

dokumenty gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości 
- „Kartę gwarancyjną” wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy 

(zał. nr 8.1. do swz). 
6. W ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości, z zastrzeżeniem postanowień 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt i ryzyko 

wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości (po ich zgłoszeniu 
przez użytkownika w terminie 3 dni roboczych po ujawnieniu wad i usterek): 

 - awarii uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie Przedmiotu umowy 
- w terminie natychmiastowym (do 24 godzin) lub innym uzgodnionym 
z Zamawiającym , pod warunkiem przystąpienia do  usuwania awarii w 

miejscu  jej wystąpienia  w terminie nie dłuższym niż 24 godziny i  
przekazania Zamawiającemu  pisemnego uzasadnienia braku  
możliwości  wcześniejszej  naprawy . 

- pozostałych – w terminie 7 dni; 
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7. W przypadku gdy wada stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 
awarii w celu usunięcia zagrożeń.  

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi 

za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad 
i usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania upoważnienia sądu. 

9. Nie później niż 15 dni przed upływem terminu rękojmi za wady i gwarancji 
jakości strony dokonają przeglądu Przedmiotu Umowy z którego zostanie 
sporządzony protokół pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i 

usterek Zamawiający wskaże termin ich usunięcia. Na tym etapie 
Zamawiający dokona sprawdzenia czy wszystkie wskaźniki Kosztu Cyklu  

Życia Stacji Uzdatniania Wody są na poziomie zgodnym ze złożoną przez 
Wykonawcę ofertą. 

10.  W przypadku otrzymania przez Wykonawcę gwarancji jakości 

producenta na jakiekolwiek urządzenia, programy, materiały itp. 
wchodzące w zakres Przedmiotu umowy, gdy gwarancja jakości producenta 

przekracza okres 5 lat, Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz z 
dokumentacją odbiorową – dokumenty pozwalające na skorzystanie z 
uprawnień wynikających z gwarancji jakości producenta. 

11.  W przypadku, gdy gwarancja jakości producenta, o której mowa w ust.  
10 przewiduje jakiekolwiek dodatkowe wymagania dla zachowania swej 
ważności, np. podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności (serwisowych 

itp.) lub zachowania dodatkowych warunków, Wykonawca w ramach 
obowiązków gwarancyjnych wynikających z umowy zobowiązany jest do 

zapewnienia zachowania ważności gwarancji jakości producenta. W 
szczególności w ramach ww. obowiązku Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wszelkich czynności serwisowych wymaganych do 

utrzymania gwarancji jakości producenta, w sposób umożliwiający 
zachowanie tej gwarancji jakości.  

12. W okresie gwarancji jakości dostawa wraz z wymianą części zamiennych 

i szybko zużywających się leży po stronie Wykonawcy. Dodatkowo 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  sugerowany  

wykaz części  zapasowych i  szybkozużywających  się do  zakupu  przez 

Zamawiającego, dla zapewnienia ciągłości  eksploatacji  po okresie 

gwarancji jakości. Wykaz winien zawierać ceny  jednostkowe zakupu  i 

sugerowanych  dostawców. Wykaz  należy  dostarczyć wraz z dokumentacją 

powykonawczą. 

§ 17 

ZMIANY UMOWY  
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy na podstawie art. 455 
ustawy Pzp. 

2. Strony oświadczają, iż przewidują możliwość istotnych zmian Umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych 
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w niniejszym paragrafie okoliczności a także w przypadkach 
przewidzianych w § 18 i § 19 umowy. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i 

obowiązków Stron, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących 
niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości 
wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia 
realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w § 4 Umowy. W przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w zdaniu 
poprzedzającym możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu 
wykonania umowy, wynagrodzenia, zmiana materiałów i technologii 

wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny 
powodującej konieczność zmiany. 

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 
umowy będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 
1) wystąpi przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., możliwa 
jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres równy 

opóźnieniu oraz nastęstw tego opóźnienia dla realizacji świadczeń 
wchodzącch w skład Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 
przewidzianego w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy, 

2) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi 
odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku 

do terminu przewidzianego w § 4 ust. 2 Umowy, 
3) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:  

a) odkrycie niewypałów i  niewybuchów– możliwa jest zmiana terminu 
- o ilość dni niezbędnych na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub 
decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych, 

zgód  na wykonanie prac saperskich związanych z ich usunięciem,  
b) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 
c) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury 

podziemnej (tzw. kolizje),  
d) konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną 

lub podziemną a nieprzewidzianą w dokumentacji projektowej, i 
będzie to miało wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) 
i termin wykonania przedmiotu umowy  

– możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie 

odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub 
warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub 
związanych z usunięciem kolizji lub obiektu oraz następstw każdego z 

tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu 
Umowy; 

4) wystąpi konieczność: zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub 

wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych 
przedsięwzięć lub działań powiązanych z Przedmiotem Umowy (w tym 

dot. zadania A, o którym mowa w § 10 ust. 1 lit. i)  - możliwa jest zmiana 
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terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 
okresu trwania przeszkody i umożliwiających prawidłowe wykonanie 
świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy; 

5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można 
było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy - możliwa jest zmiana 

terminu wykonania Przedmiot Umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych 
czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub 
wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych oraz 

następstw każdego z tych zdarzeń dla realizacji świadczeń 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy;  

6) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski 

żywiołowe, sytuacje kryzysowe (rozumiane jako: wojna, konflikt 
zbrojny, jakiekolwiek sytuacje, w których wystąpiły lub wystąpią 

szkody  wyraźnie przekraczające swoim rozmiarem szkody występujące 
w życiu codziennym oraz narażające życie, zdrowie wielu osób lub 
mające poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub podjęcia 

działań w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do 
przeżycia), zmiany obowiązującego prawa, które ma wpływ na 

realizację Umowy, warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze 
względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub 
przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów – 

pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty 
mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy 
sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor 

Nadzoru   -    możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z 

uwzględnieniem reżimu technologicznego oraz następstw każdego z 
tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu 
Umowy; 

7) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności 
wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność wprowadzenia 
zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, 
zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu 
wstrzymania całości lub części Przedmiotu Umowy oraz  niezbędnych 

na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień 
lub warunków technicznych oraz następstw każdego z tych zdarzeń dla 

realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy; 
8) wystąpi konieczność wykonania robót nieobjętych  Przedmiotem 

zamówienia, (tj. odrębnej umowy), których realizacja  będzie miała 

wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - 
możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu na wykonanietych  robót ; 

9) wystąpią przeszkody związane z prowadzonymi równolegle pracami 
budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty, 

uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu umowy  - możliwa jest 
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zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających okresu trwania przeszkody,  

10) wystąpią gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w 

okresie lęgowym (od 1 marca do 31 października) oraz pod warunkiem 
nieuzyskania zgody właściwego organu na odstępstwo od zakazu 

dokonania wycinki w tym okresie - możliwa jest zmiana terminu 
wykonania przemiotu umowy w ilości dni nie większej niż czas od 
uzyskania odmownej decyzji organu do upływu okresu lęgowego lub 

innego okresu zabraniającego dokonywania wycinek; 
11) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu 

przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub 

ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy, których nie można było 
przewidzieć na etapie realizacji dokumentacji - możliwa jest zmiana 

terminu wykonania Przedmiot Umowy (wydłużenie lub skrócenie) o 
ilość dni nieprzekraczających czasu na na wykonanie robót 
zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia 

lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu 
Przedmiotu Umowy oraz następstw każdego z tych zdarzeń dla 

realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy; 
12) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę 

na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia,  stanowisk 

lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie 
tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez 
Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający 

dopuszcza zmianę sposobu lub terminu wykonania Umowy w 
niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu 

przeszkód mógł wykonać prawidłowo Przedmiot Umowy, 
13) w przypadku, gdy ze względu na wysokość temperatury wody surowej 

Wykonawca w celu potwierdzenia uzyskania zgodności z założeniami 

opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. nie będzie miał możliwości 
przeprowadzenia prób efektywności układu uzdatniania dla warunków 
zimowych – możliwa jest zmiana terminu rozruchu technologicznego, 

a tym samym zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 
 

5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji 
Przedmiotu umowy, określonego w § 4 umowy, Zamawiający dopuszcza 
zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o 

uzgodniony okres. 
 

6. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w 
następujących przypadkach gdy:  

 

1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego 
zamiennego, bez którego wykonanie Przedmiotu umowy byłoby 
niemożliwe lub obarczone błędem, którego Wykonawca nie mógł 

przewidzieć na etapie sporządzania projektu. Wykonawca zobowiązany  
jest przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie  pisemne braku  

możliwości  przewidzenia tych  okoliczności  na etapie projektowania 
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2) w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków 
terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, 
urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 

fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy oraz 

jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w 
robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 
realizacji Przedmiotu   umowy, określonego § 4 ust. 2 umowy w 

zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczności zmian. 
W takim wypadku dopuszcza się także zmianę sposobu wykonania 
umowy. 

3) nastąpi konieczność zmiany zakresu umowy, wykonania prac 
dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania 

umowy, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub 
działań powiązanych z Przedmiotem umowy.  

4)   pojawi się konieczności poniesienia kosztów wydobycia, transportu i 

unieszkodliwienia niewybuchów i niewypałów, potwierdzonych 
dokumentem sporządzonym przez osoby ze stosownymi 

uprawnieniami, 
5) wystąpią istotne rozbieżności nośności i rodzaju gruntów w miejscu 

wykonywania robót budowlanych od wyników badań wstępnych 

przedłożonych przez Zamawiającego. 
 

7. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub 

ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w 
szczególności jeżeli nastąpi: 

1)  konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa. 

2) zmiana potrzeb Zamawiającego z uwagi na możliwość poprawienia 
parametrów funkcjonalno – użytkowych.  
Zmiany wskazane w ust. 7 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający 
może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 

wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda z w/w 
zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach 
określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

 
8. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być 

przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej 
staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest 
to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w 

zakresie w jakim korzyść może polegać na: 
1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 
3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności 

wykonanych robót dla Zamawiającego, 
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4) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania 

Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmianę 
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy oraz jeżeli wskutek 

wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu 
koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego 

wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o czas konieczny dla wykonania 
Przedmiotu umowy. 

9. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z 

określonych robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego 
elementu zakresu rzeczowo-finansowego (z zał. 2.1. do oferty), to nastąpi 

odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; 
natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie 
wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą 

pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na 
podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o 

następujące założenia:  stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu 
(S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie 
na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca 

złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla 
stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako 
wartości średnie dla całego kraju. W przypadku braku odpowiednich pozycji 

w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i 
ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego.  
 
10.W przypadku prac dodatkowych, nie objętych pierwotnie Przedmiotem 

Umowy lub prac zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały 
element zakresu rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz 

ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego 
elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę 

w oparciu o następujące założenia:  stawki robocizny (R), koszty 
materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i 
zysk (Z) – wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za 

kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki 
robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa 

zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie dla 
całego kraju. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie 
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe 

dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego która 
to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

11.W przypadkach, o których mowa w ust. 8, 9 i 10  Zamawiający dopuszcza 

w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na 
podstawie cen rynkowych w oparciu o cenniki, oferty lub faktury zakupu. 
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12.Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w § 8 ust. 7 Umowy, 
następować może zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy. 

13.W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji 

z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

14.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 

Wykonawca składa pisemny wniosek drugiej stronie,  zawierający w 
szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem 

podstawy prawnej; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowy i termin 
wykonania Przedmiotu Umowy, z określeniem którejkolwiek z 

okoliczności wskazanej w ustępach powyżej niniejszego paragrafu, jej 
wpływu na  roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz z uwzględnieniem zakresu robót, jakie nie były 
możliwie do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone 
przez Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia wraz z wyceną wg 
ust. 9  i 10 niniejszego paragrafu. 

15. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3-10 niniejszego paragrafu 
nastąpi aneksem do Umowy sporządzonym na podstawie Protokołu 
konieczności sporządzonego przez Zamawiającego.  

16. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ na wniosek 
Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków 
wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika 

budowy/robót/ zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie.  

17. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/, o których mowa w ust. 
17  niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robót/ musi 
spełniać wymagania określone w SWZ i ofercie. 

18.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie 
Wykonawca wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy 

podwykonawców, jeżeli w odniesieniu do danej części nie została 
wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

19. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy , jeżeli Wykonawcę 

ma zastąpić nowy Wykonawca  w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i 
obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
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zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy. 
20.  Warunkiem podpisania aneksu na przedłużony termin wykonania będzie 

zachowanie ciągłości Zabezpieczenia bez zmiany wysokości oraz przedłużenie 
ważności polisy ubezpieczeniowej. 

§ 18 
1. Zamawiający zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

polegających na zmianie dotyczącej wynagrodzenia gdy zmianie uległy stawki 
podatku VAT oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że, wartość 
wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowo obowiązujących 
przepisów. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT 

oraz podatku akcyzowego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nastąpi 
zmiana wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy, o kwotę 
równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części 

wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawek podatku jeszcze nie 
wykonano.  

2. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o odpowiednią 
zmianę wynagrodzenia (dalej „Wniosek”), w razie wystąpienia jednej ze zmian 
przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy  Pzp, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia 
publicznego wynikającego z umowy, tj. zmiany:  
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne,  

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).  

3. Zmiana Umowy może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu do 
umowy, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną złożenia Wniosku. 

Zmiana dotyczy niezafakturowanej części wynagrodzenia.  
4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przez pojęcie „odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 

umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych 
pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania części 

umowy, w momencie wejścia w życie zmiany, do wysokości zmienionego 
wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej 

obowiązującej po zmianie przepisów  

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 

umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej 
łączącej tego Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych kwot 
składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na 
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podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w 
realizacji pozostałej do wykonania części Umowy, w momencie wejścia w życie 

zmiany  , przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

6. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 
umowy oraz osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o pracowniczych 

planach kapitałowych, a biorących udział w realizacji pozostałej do 
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy, wynikających 
z konieczności odprowadzenia dodatkowych kwot wpłat do instytucji 

finansowej.  

7. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub 
realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia ust.. 4 - 6 stosuje 

się odpowiednio.  

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, do wniosku Wykonawca 

winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości 
dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa 
w tych przypadkach. Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe 

dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany 
umowy. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 
oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.  
 

9. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności 
Zamawiający może żądać odpowiednio: 

1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników realizujących Przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu 

(np. części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi, 

2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników realizujących Przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, 
3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z kwotami 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 
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10. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o 
ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania 
zmiany przedstawiając swoje stanowisko. 

11. Pierwsza zmiana wynagrodzenia w trybie niniejszego paragrafu, o której 
mowa w ust. 2 pkt 1)-3) może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 

miesięcy od dnia podpisania Umowy. Następne mogą mieć miejsce po upływie 
odpowiednio kolejnych 12 miesięcy.  

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w 
życie zmian, o których mowa  w  ust.  1 i ust. 2,  jednakże  nie  wcześniej  niż  

od  dnia  złożenia  wniosku  przez  Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia 
z wymienionych w ust. 1 i ust. 2 przyczyn. 

 

§ 19 
1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie na wniosek Wykonawcy zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie robót 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w przypadku zmiany ceny 
materiałów, o których  mowa w punkcie 5  Załącznika 4.1. do SWZ  oraz 

kosztów robocizny i sprzętu , gdy sumaryczna  zmiana ceny tych materiałów 
i/lub kosztów przekracza 5% w stosunku do ceny oferty złożonej przez 
Wykonawcę. 

Zmiana cen materiałów lub kosztów zostanie wyliczona w oparciu o : 
a) średnie ceny materiałów z województwa zachodniopomorskiego bez kosztów 

zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę 
waloryzacji + Kz od M = 5%, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena 
zostanie przyjęta z ostatniej faktury zakupu Wykonawcy (cena po upuście, 

jeżeli taki na fakturze istnieje ) + % Kz jw.  
b) średnie ceny sprzętu województwa zachodniopomorskiego bez kosztów 
pośrednich z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę 

waloryzacji + % Kp od R+S = 75% i Zysk od R+S+Kp = 10%, a w przypadku 
braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z ostatniej faktury najmu 

lub dzierżawy sprzętu. Do cen przyjętych z faktury najmu lub dzierżawy nie 
będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk). 
c) Rbg wg minimalnej stawki godzinowej ustalonej w oparciu o ustawę o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującej w dacie zmiany Umowy, 
2. Zmiana kosztów w rozumieniu ust. 1 w zakresie dotyczącym robocizny nie 

będzie uwzględniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia 
określonej w § 18 w danym roku.  
3. Zmiana wynagrodzenia jest określana z uwzględnieniem połowy  

procentowej zmiany cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 1, przy 
czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości 
wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 

4. Waloryzacja dotyczy tylko części robót wchodzących w skład Przedmiotu 
Umowy, która nie została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia. 
Waloryzacja nie będzie dokonywana w stosunku do robót wchodzących w 

skład Przedmiotu Umowy, z których wykonaniem Wykonawca będzie 
pozostawał w zwłoce.  
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5. Przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost jak i ich obniżenie, 
względem cen przyjętych w ofercie Wykonawcy i  wskazanych  w zał. 4.1. do 
SWZ. Przez zmianę kosztów robocizny i  sprzętu rozumie się wzrost jak i ich 

obniżenie, względem średnich cen dla województwa zachodniopomorskiego 
bez kosztów pośrednich z wydawnictwa Sekocenbud, z kwartału w którym 

została złożona oferta. 
6. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 
miesięcy od dnia podpisania Umowy. Następne mogą mieć miejsce po upływie 

odpowiednio kolejnych 12 miesięcy.  
7. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest 

dzień otwarcia ofert.  
8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania w/w postanowień, nie przekroczy 4 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.  
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-8, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do wniosku Wykonawca winien 
złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych 

kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych 
przypadkach. Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe 

dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany 
umowy. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 

oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
11. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o 
ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania 

zmiany przedstawiając swoje stanowisko. 
12. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w 

życie zmian, o których mowa  w  ust.  1,  jednakże  nie  wcześniej  niż  od  dnia  
złożenia  wniosku  przez  Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia z 
wymienionych w ust. 1 przyczyn. 

§ 20 
Wszystkie postanowienia, o których mowa w § 17 stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania Zamawiającego  do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 21 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o 

przetwarzaniu danych osobowych przedłożoną przez Zamawiającego i wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach 
określonych w niniejszym dokumencie. 
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§ 22 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Przedmiotu Umowy, 
z chwilą przekazania Zamawiającemu projektu  budowlanego i 

dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian 
projektowych oraz innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanych dalej 

„dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości 
autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz prawo do 
wykonywania praw zależnych i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w 

zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w § 22 
ust. 2, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania 

osobistych praw autorskich.  
2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1 uprawniają Zamawiającego do korzystania, 

używania i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we 

wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. 
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw 

zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na 
wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie 
działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na 

przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie 
praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: 
1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich 
technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i 

dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych 
technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką 

zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 
3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych 

nośników do obrotu, 

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich 

postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji 
przez Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie umowy przez 

inne upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową 
i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania 

budynków  
i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania 
terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli i innych 

obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla którego 
była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca umowy; 
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b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw 
majątkowych do dokumentacji wykonanej na podstawie umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób 

trzecich, którym przysługują do wykonanych utworów lub ich części 
majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od 

uprawnionych majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania 
praw zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w 
zakresie wymaganym umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 
osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które 
powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją 

umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie 

z umową, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo 

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z Przedmiotem Umowy, na sumę gwarancyjną nie 

niższą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów  złotych).  Na każde 

żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, 

dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz 

z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek. 

3. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji 
wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji umowy na inne 
podmioty, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy 

osoby fizyczne. 
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie 

przepisy prawa polskiego w tym ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne 
odpowiednie przepisy prawa. 

6. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych 

przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec 
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa 

i w zakresie określonym niniejszą umową. 
7. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby 

Wykonawcy jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o nowym adresie. Zaniechanie 
powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez 
Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest 

za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona 
nadawcy. 
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8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 
 

Wykonawca:              Zamawiający: 
 

…………………………..     ..…………....…………... 
 
 

Załączniki do umowy: 
- Koszt Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody - zał. nr 1  
- Karta gwarancyjna – zał. nr 2 

- umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy podmiotami wspólnie 
wykonującymi Umowę (jeśli wystąpi) – zał. nr 3  

- zgodna Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o której to 
zgodzie mowa w § 9 ust. 13 umowy (jeśli wystąpi) – zał. nr 4 
- … 


