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SRZP261-0028/24 Zalacznik nr 2
(numer referencyjny postgpowania) dO SWz
G11.042.34.2024 Projektowane postanowienia przysztej umowy
UMOWA NR
zawarta w dniu ...... 2024 roku pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim, 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34,
NIP: 6492296830, REGON: 276255252
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
a

z siedzibg: ,

NIP: ...... , REGON: ...... ,

w imieniu ktorej dziata:

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcea”,
zwanymi acznie ,,Stronami” a oddzielnie ,,Strong”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) o wartosci zamdwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 1605 ze zmianami) pod nazwa:
»Budowa drogi nr 4b — odc.1 i odc.2 w ramach prac poscaleniowych
w obrebie Rudniki gmina Wlodowice”
zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizacj¢ robot
budowlanych w ramach zaméwienia pod nazwa: ,, Budowa drogi nr 4b — odc.1 i odc.2 w ramach
prac poscaleniowych w obrebie Rudniki gmina Wiodowice” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
w ramach inwestycji ,,Budowa lub przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych
oraz dojazdow do zabudowan poszczegolnych uczestnikow scalania”, z operacji pn.: ,Scalenie
gruntow rolnych we wsi Rudniki, gmina Wilodowice, Powiat Zawiercianski” w ramach poddziatania
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rogwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa
i lesnictwa” objgtego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020” i dotyczy
w szczeg6lnosci zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych obejmujacych:
1) budowe nowej drogi,
2) udroznienie badz budowe i przebudowe przepustow pod drogami,
3) budowg i przebudowe zjazdoéw publicznych i indywidualnych,
4) wycinkg zieleni kolidujacej z inwestycja,
5) przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu.

2. Szczegdtowy opis oraz sposob realizacji zamowienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera
Program Funkcjonalno—Uzytkowy, w skrocie PFU, stanowigcy Zatacznik nr 1 do Umowy.
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3.

4.

Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi do budowy (Droga nr 4b — odc. 1 i odc. 2):

- dtugo$¢ odcinka — 751 mb,

- klasa drogi D,

- szerokos¢ jezdni - 5,0 m,

- spadek jednostronny 3%,

- szerokos$¢ poboczy 0,75 m,

- nawierzchnia KRO - mieszanka niezwigzana;

Zakres realizacji przedmiotu umowy zostat podzielony na dwa Etapy:

1) ETAP I — obejmuje sporzadzenie na podstawie PFU kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na
ich realizacje (pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia robot budowlanych), a w szczegdlnosci:

a. wykonanie dodatkowych badan, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje
dodatkowe badania geotechniczne do celéw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone
na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu);

b. sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

C. uzyskania pozwolenia na budowe Iub/i zgloszenia robot oraz wszelkich niezbednych:
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajacych z obowigzujacych przepisow;

d. uzyskanie zgod wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwiazan projektowych
inwestycja bedzie wykraczala poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowa¢ w dzialki prywatne;

e. opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych, z uwzglednieniem
robot, ktore beda realizowane przez podwykonawcow.

2) ETAP 11 — obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz:

a. przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

b. uzyskanie odbiorow robot i przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do
uzytkowania wybudowanych obiektow (na Wykonawcy bedzie cigzy¢é obowiazek
przygotowania materialow do pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie o zakonczeniu robot
do wlasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne);

C. sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta;

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ, oraz

zapisami niniejszej] umowy a takze zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna.

Wykonawca robot budowlanych ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych

robot oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia niniejsze;j

Umowy, opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym na piSmie harmonogram rzeczowo-finansowy,

zwany dalej Harmonogramem, ktorego tres¢ bedzie zawiera¢ podzial robot objetych przedmiotem

Umowy wraz ze wskazaniem ich wartosci.

W ramach opisu podziatu robo6t nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrgbni¢ w Harmonogramie

branzg projektowa (Etap I) oraz roboty budowlane branzy drogowej (Etap 1), za§ w ramach kazdej

z branz, rbwniez w podziale na roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez

Podwykonawce/Podwykonawcoéw na podstawie umow o podwykonawstwo — jezeli Wykonawca

przewiduje udzial podwykonawcoéw. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu

szczegotowosci, aby Zamawiajagcy mial mozliwos¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju

i wartosci robot/ustug, ktora ewentualnie zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie

z postanowieniami art. 647' kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi

1 zastrzezenia Zamawiajacego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedla¢

rzeczywisty postep realizowanych zadan i w zwiazku z tym powinien by¢ w razie konieczno$ci

aktualizowany. Kazda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Brak uwag Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia przekazania Harmonogramu lub zgloszenia

aktualizacji Harmonogramu oznacza jego akceptacje.

Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamowienia (od dnia podpisania umowy

do dnia odbioru koncowego) musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j

(OC) za wyrzadzone szkody materialne (mienie o0sob trzecich i mienie powierzone) powstale

w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamowienia i na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wartosé

niniejszej umowy wyrazong w PLN lub dla walut obcych w wysoko$ci rownowaznej, przeliczonej

wedtug $redniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez NBP na ostatni dzien
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10.

11.

12.

13.

roboczy poprzedzajacy dzien zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez

caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja projektowa opisana powyzej w ust. 4 pkt 1 winna zawierac:

1) wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujacych
z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji srodowiskowej —
jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
1 innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6lnymi, oraz zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — S egz.;

2) dla zakresu robot, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy
wykonac¢ szczegotowa dokumentacje projektowa wymagang do zgloszenia robot budowlanych i
umozliwiajaca pozniejsze wykonanie robot budowlanych (wraz z projektami przebudowy
mediéow kolidujacych z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji $rodowiskowej — jesli
wymagane) — S egz.;

3) wykonanie projektow wykonawczych z podziatem na branze — po 4 egz.;

4) wykonanie projektow stalej organizacji ruchu — 4 egz.;

5) wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu — 4 egz.;

6) wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkow gruntowo- wodnych podioza
gruntowego — 5 egz.;

7) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;

8) przedmiar robot z podziatem na branze — po 3 egz.;

9) kosztorys inwestorski — 3 egz.;

10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w skrocie STWIORB — 3 egz.;

11) przygotowanie materiatow/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujacych drzew;

12) wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem — w oryginatach i na
nosniku elektronicznym np. CD w formacie PDF.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektow

drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone pelmomocnictwo do wystgpowania w imieniu

Zamawiajacego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dokumentacje projektowa Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. jw. oraz

w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikoéw ogolnodostgpnych w tym:

1) projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF;

2) przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis
w formacie .ath) oraz PDF;

3) STWIiORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF.

Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykona¢ do celow opiniowania lub uzgadniania w ilo$ci

wymaganej przez jednostki opiniujace.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, w tym ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia

11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych 1 zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie,

uzgodnienia i sprawdzenia projektowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem koniecznosci to Wykonawca

zobowigzany jest wykona¢ te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy przy

zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametrow i no$nikéw cenotworczych, ujetych

w przedmiarze i kosztorysie Wykonawey sporzadzonych w ramach realizacji Etapu I

W brakujacym zakresie ceny czynnikéw przyjete beda, jako nie wyzsze niz §rednie ceny z zeszytow

SEKOCENBUD aktualnych na moment sporzgdzenia danego kosztorysu. Podstawg do okreSlenia

naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w KNR-ach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,

w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robodt przepisami, wykonania przedmiotu
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1.

2.

umowy okreslonego w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza rowniez wprowadzenie
zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR, pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego (np. powoduja obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy
lub powoduja zapewnienie wigkszego bezpieczenstwa lub poprawienie parametrow technicznych
wybudowanych obiektow). Wykonanie robdt zamiennych lub wprowadzenie zmian materialow
i urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, a ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona
protokotem koniecznosci. Roboty zamienne nie maja wplywu na wysoko$¢ ryczaltowego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§2
Termin wykonania

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do

podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ zgodnie z zaloZzeniami Projektu, w ramach

realizacji ktorego zawarta jest niniejsza umowa - od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy

do dnia: 15.11.2024 roku z zachowaniem termin6éw cze$ciowych:

1) Termin wykonania prac projektowych (Etap I) — do 40 dni od dnia wskazanego jako data zawarcia
umowy. Za termin wykonania prac projektowych uwazac si¢ bedzie uzyskanie przez Wykonawce
zezwolenia lub skutecznego zgloszenia robdt budowlanych objetych niniejsza umowa, po
wezesniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego.

2) Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt nastapi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia.

3) Termin realizacji rob6t budowlanych (Etap IT) ustala si¢ od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy do dnia 15.11.2024 roku. Na dzien zakonczenia robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza. Zamawiajacy wymaga przedstawienia wraz z
protokotem koncowym kosztorysu powykonawczego wraz z kosztorysem roznicowym dla
wykonanej drogi.

4) Przyjmuje sie, ze termin realizacji robot zostaje uznany za dochowany jezeli w terminie wskazanym
w ust. 2 pkt 3 Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru, poprzez przedlozenie Zamawiajacemu
wszystkich kompletnych dokumentow, wymaganych odbiorem koncowym w tym dokumentacji
powykonawczej, a prawidlowo$¢ wykonanych robot zostanie potwierdzona Protokotem odbioru
koncowego bez zastrzezen.

§3
Obowiazki Stron umowy

Obowiazki Zamawiajacego:

1) udostgpnienie Wykonawcy terenu robot, o ktorym mowa w § 1 w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy;

2) zapewnienie nadzoru;

3) dokonywanie odbiorow czeSciowych oraz odbioru koncowego;

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Obowiazki Wykonawcy:

1) rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych rob6t projektowych i budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoz.
zasadami sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiajacego;

2) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

3) zabezpieczenie terenu robot pod wzglgdem ppoz. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy;

4) przygotowanie zaplecza na terenie robot, o ktorym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

5) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych;

6) zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét dla okolicznych mieszkancow;

7) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na okres rob6t budowlanych
wraz z pokryciem wszelkich kosztoéw wynikajacych z jej wdrozenia i utrzymania. Wykonawca
zobowigzany jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu powiadomic
Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadcg Drogi oraz Wihasciwego Komendanta Policji, o zamiarze jej
wprowadzenia;

8) zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia rob6t na terenie budowy, o ktérym mowa w § 1
przez osobe upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami skierowanymi do wykonywania
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10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy, nadzor

sprawuje $redni nadzér techniczny (osoby te zostang wskazane przez Wykonawcg w momencie

rozpoczecia robot budowlanych w formie pisemnej). W przypadku zwotania rady budowy (rady

technicznej) obecnos$¢ Kierownika budowy jest obowigzkowa;

wykonanie robdt z materiatow wilasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca

zobowiazany jest okazaé certyfikat zgodno$ci, $wiadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie

z polska norma przenoszaca normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub

wspolnych specyfikacji technicznych majacych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych

materiatow;

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym

dokumenty potwierdzajace spetianie przez materiaty uzyte do realizacji umowy wymogow

okreslonych ta umowa oraz przepisami prawa, w szczegolnosci: atesty, certyfikaty deklaracje

techniczne, deklaracje zgodno$ci. Niewykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do

odmowy odbioru koncowego;

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych

zamierza naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowe] inwestycji, materialy o wartosci brutto

rownej lub wyzszej niz 10 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio zawrze¢ pisemng

umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych materiatow;

material organiczny wydobyty w trakcie robot budowlanych, w miar¢ jego zapotrzebowania

zostanie wykorzystany do celow budowlanych na terenie, na ktérym zostal wydobyty. Pozostaly

material naturalny zostanie zagospodarowany we wilasnym zakresie przez Wykonawce lub

wywieziony na miejsce sktadowania odpaddéw organicznych (wraz z optatami) zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami;

Wykonawca robdt jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. 0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiazek poddania

odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest niemozliwe lub

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest

do przekazania powstatych odpadéw do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest do

udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw i jest to warunek dokonania odbioru

koncowego przedmiotu umowy;

uporzadkowanie terenu inwestycji, o ktorej mowa w § 1 po zakonczeniu robot;

protokolarne przekazanie Zamawiajacemu wykonanych robot na zasadach okreslonych w § §;

zglaszanie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego do odbioru robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu; nie zgtoszenie tych robot daje podstawe Zamawiajacemu do zadania

odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy

obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury wbudowanej w substancje obiektow;

Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie spetnienia obowigzku wynikajacego

z art. 95 ustawy Pzp, (tj. dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnoSci

w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy):

czynnoS$ci zwigzane z bezposrednim, fizycznym wykonywaniem robot wchodzacych w zakres

zamowienia, pod nadzorem kierownika budowy oraz/lub pod nadzorem osoby/osob

upowaznionych przez Wykonawce, tj. w szczegolnosci:

- wycinka drzew i krzewow,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie odwodnienia i umocnienia skarp,

- wykonanie plantowania i humusowania skarp,

- wykonanie oznakowania robot,

- wykonanie pozostatych robot, ktore zostang wymienione szczegélowo w dokumentacji
projektowej, w tym robot wykonczeniowych i porzadkowych.

W trakcie realizacji zamdowienia uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalej, takze

dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
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wykonujacych bezposrednio czynno$ci w zakresie realizacji rob6t budowlanych, bedacych

przedmiotem umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speitniania obowigzku
okreslonego w pkt 18 i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

C. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia,

d. zwrécenie si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
Podwykonawcy kontroli.

19) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt
18. W o$wiadczeniu tym nalezy poda¢ imie¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz
rodzaj zawartej umowy o pracg. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia uzupelniajacego os$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym. Brak zlozenia wymaganego o$wiadczenia upowaznia Zamawiajacego
do wstrzymania realizacji inwestycji;

20) W trakcie realizacji zamowienia na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest,
w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktorych mowa w pkt 18 tj.:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnos$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o praceg, zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

21) Na kazde pisemne zapytanie lub Zzadanie udzielenia wyjasnien Wykonawca ma 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisma, takze po wygasnigciu umowy.

§4
Przedstawiciele Stron
1. Do realizacji Umowy, w tym w szczeg6lnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego,

petnienia czynno$ci nadzoru oraz do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajgcego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktorego Zamawiajacy wskaze przed rozpoczgciem realizacji

Etapu II oraz:

Imi¢ i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail .....................
Imi¢ i nazwisko: ................... Tel: oot e-mail .....................
Imi¢ i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail ...l
2) ze strony Wykonawcy:
PROJEKTANT: (Imi¢ i nazwisko): ................ ,Tels o e-mail: ...................
KIEROWNIK BUDOWY: (Imig¢ i nazwisko): ................ ,Tel: oo, e-mail: ............



. W przypadku zmiany osob przedstawicieli Zamawiajacego i/lub danych do kontaktu, o ktorych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za
skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile
zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

. Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, sa upowaznieni do
dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w § 8.

. Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania roszczen, wnioskdw, polecen
i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy mozliwa jest,
wylacznie w sytuacjach wyjatkowych, w szczegolnosci w przypadku wystapienia nieprzewidzianych
okolicznosci takich jak: smier¢ osoby, rezygnacja/ustanie stosunku pracy/choroba lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie obowigzkow zgodnie z umowa lub obowigzujacym prawem.
Zmiana taka stanowi zmian¢ treSci umowy i moze nastgpi¢ pod warunkiem, zachowania
rownowaznos$ci do§wiadczenia i uprawnien osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postgpowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastepujacej oraz z
dokumentami potwierdzajacymi doswiadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejscia w zycie
stosownego Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy
. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalily calkowite wynagrodzenie ryczaltowe brutto
w kwocie: ......... PLN (stownie: .................. ) na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej
Zakacznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwota zawiera obowigzujacy podatek VAT.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera:
1) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap I w ogdlnej wysokosci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto;
2) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap IT w ogélnej wysokosci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto;

Warto$¢ ta zawiera:

wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych w wysokosci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto,

wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego w wysokosci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto;
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju oplaty i podatki jak rowniez ryzyko Wykonawcy
z tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, lub nieuwzglednienia
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.
. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
. Wynagrodzenie i inne naleznosci przyshugujace Wykonawcy z niniejszej umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

§6

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy

. Wynagrodzenie ptatne begdzie na podstawie ztozonych przez Wykonawce 2 (dwoch) faktur VAT:
cze$ciowej oraz koncowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy protokoty
odbioru robot. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ o$wiadczenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 15 i 23 umowy. Do faktury
koncowej Zamawiajacy wymaga przedstawienia wraz z protokotem koncowym kosztorysu
powykonawczego wraz z kosztorysem réznicowym dla wykonanej drogi. Jezeli wykonawca wykonuje
przedmiot zamowienia bez udzialu podwykonawcy sktada o§wiadczenie potwierdzajace ten fakt.
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. Ustala si¢ nastepujace platnosci czesciowe:

1) Zaptata naleznego wynagrodzenia za realizacje Etapu I po podpisaniu Protokotu odbioru
czgsciowego bez zastrzezen,

2) Zaptata pozostalego naleznego wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji Etapu Il zawierajacego
wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu Protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen.

. Kazda prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ dane:

Nabywca:

Powiat Zawiercianski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,

NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty zloZenia w siedzibie

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana nazwa zadania

lub co najmniej skrécona nazwa zadania: ,, Budowa drogi nr 4b — odc. 1 i odc.2 - scalenie we wsi Rudniki”

Etap i numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umowa dokumentéw — odpowiednio.

. Brak przedtozenia przez Wykonawce, wraz z faktura VAT za dany okres rozliczeniowy, wszystkich

prawidtowo sporzadzonych dokumentéw wymaganych umowa skutkuje, tym Ze termin ptatnosci

wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty
jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajace;j.

. Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przyslugujace Wykonawcy z umowy nie moga by¢ przedmiotem

przelewu/cesji na osoby trzecie.

. Zamawiajacy bedzie realizowac ptatno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw.

split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug.

. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, ktore beda

wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29

sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow

VAT, tzw. ,biala lista”, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek

bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikow VAT lub zaptaty na rachunek bankowy

podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

§7

Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi przepisami

prawa, w szczeg6lnos$ci art.456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

§8
Odbiér robot
. W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalaja nastgpujace odbiory:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbior koncowy.



. Odbiory beda dokonywane w nastgpujacych terminach: odbidr robot zanikajacych, podlegajacych
zakryciu oraz czg¢sciowych — 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbior koncowy — 7 dni od
otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robot zanikajacych, podlegajacych zakryciu lub
czgsciowych nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czgsci robot budowlanych objetych
takim odbiorem. Z czynnoS$ci odbioru sporzadza si¢ pisemne protokoly. Zgtoszenie gotowosci do
odbioru powoduje zawieszenie termindw, od ktorych przystuguja Zamawiajacemu kary umowne.

. W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajgce lub podlegajace zakryciu,

inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu

robot w celu dokonania ich odbioru.

. Odbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja, powotana w tym celu przez Zamawiajacego,

po zgloszeniu robot budowlanych do odbioru konicowego poprzez wpis do Dziennika budowy.

. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty zweryfikowane

przez inspektora nadzoru tj.:

1) Dziennik budowy (wypeliany na biezaco przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego);

2) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, sporzadzong przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w wersji papierowe;;

3) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkow
z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi odstepstwami od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow zezwolenia na realizacje robot
drogowych, jezeli byly wymagane wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy projektanta
1 inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odstepstwach podpisanymi przez ww. osoby;

4) przypadku braku odstgpstw - os$wiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego;

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane
1 ostemplowane przez kierownika budowy), protokoty i zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) pozostale dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) karte/karty przekazania odpaddéw pochodzacych z rozbiorki;

8) aktualny dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ Kierownika budowy do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczace odbiorow czesciowych;

10) dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatbw w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego;

11) os$wiadczenie Kierownika budowy:

a. o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym i warunkami decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych, jezeli byta wymagana oraz obowiazujacymi
przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

C. o wlasciwym zagospodarowaniu terenéow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanych
obiektow drogowych jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

12) oswiadczenie uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z projektem
budowlanym w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic
zainwestowanego obszaru.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgsci zgtoszonych do odbioru robdt — roboty nie
zostang odebrane do czasu ich usuni¢cia (w odniesieniu do odbioru koncowego zawieszony w dniu
zgloszenia gotowos$ci do odbioru bieg terminu realizacji umowy zostaje odwieszony w dniu
stwierdzenia wad istotnych. Zwtoka w dochowaniu terminu realizacji umowy bedzie liczona od tego
dnia lub od dnia wskazanego jako termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 2 ust. 2, jezeli
stwierdzenie wad istotnych nastgpito przed tym terminem, do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego).

2) nieprawidtowosci, ktore nadaja si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia w
terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze Strony ustalg inny termin; Jezeli Wykonawca
dotrzyma terminu wyznaczonego na usuni¢cie nieprawidlowosci Zamawiajacy uzna, ze roboty
zgloszone do odbioru zastaly wykonane w terminie. W przeciwnym wypadku, w odniesieniu do
odbioru koncowego, od dnia w ktorym uptynal termin wyznaczony na usunigcie nieprawidtowosci
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8.

9.

(lub od dnia wskazanego jako termin realizacji przedmiotu umowy okre$lony w § 2 ust. 2, jezeli
termin wyznaczony na usuniecie nieprawidlowosci nie przekroczyt tego terminu) bedzie liczony
termin zwloki w realizacji robot.

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajacy ma prawo zada¢ odpowiedniego
obnizenia umdéwionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do odpowiedniego protokotu odbioru.

. Po zakonczeniu czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany jest

uczestniczy¢ w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile s3 wymagane. Czynnosci
te wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

§9
Podwykonawcy

. Wkonawca  zgodnie ze zloZzong ofertq oswiadcza, zZe nie zamierza  powierzy¢

Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy i obejmujgcego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu nie majg
zastosowania, chyba, Ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zdecyduje si¢ na
powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom czesci przedmiotu umowy do realizacji. Wykonawca
moZe zrealizowaé przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcow.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postegpowaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada tak, jak za wlasne dziatania

i zaniechania. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do koordynacji wykonania tych czesci umowy, ktore
powierzyl Podwykonawcom.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, bedgce przedmiotem niniejszej umowy,

jest obowigzany, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt umowy powinien

w szczegolnosci zawierac:

1) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, lecz nie pozniej niz dzien poprzedzajgcy dzien zlozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury VAT za realizacje danego Etapu;

2) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

. Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia w ciggu 7 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej

umowy w szczegolnosci gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu;

3) zawiera postanowienia ksztaftujgce prawa i obowiqgzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczqce warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq.

. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq

roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do przedfoZonej umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy, przedkiada

Zamawiajgcemu posSwiadczonq za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej pisemnej umowy
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0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylqczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 10 000,00 z{. Pisemne umowy
0 podwykonawstwo powinny zostac zawarte przed dostawg towarow lub swiadczeniem ustug.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, w tym jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej.

12.Przepisy zawarte w ust. 3 — 11 ninigjszego paragrafu stosuje sig¢ odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem ust. 15, do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcq (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam
obowiqgzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug
dalszemu Podwykonawcy.

14.Przed ztozeniem Zamawiajgcemu faktury koncowej Wykonawca zobowiqzany jest zaplaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

15.Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13 i 14 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaplaty
wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgloszone przez Wykonawce wraz ze
zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. Wraz z fakturqg koncowg Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaplate wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen)
im przystugujqcych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz
ze zrzeczeniem sig roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. W przypadku odmowy ztozenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykazac
prawidtowosc rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowien ust. 18 i 19.

16.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wytqcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przedlozeniu  Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.

19.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Jjezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy (wszelkie koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrqci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

21. Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktore ten wykonat.

22.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
robot budowlanych, z zastrzezemiem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady
okreslone w tym paragrafie.
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23.Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, dokumenty zrodiowe dotyczgce
rozliczen z tymi Podwykonawcami (w szczegolnosci. protokoty odbioru robot, faktury VAT wystawione
przez podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

24. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiqzania zaciggnigte przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.

25.Zlecenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie
Wykonawcy.

§10
Gwarancja jakosSci i Rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty (w tym materialy
i urzadzenia) na okres 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2.  Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, beda przez caly okres
gwarancji w pelni przydatne do korzystania z nich jako elementy drog. W szczegdlnosci wybudowana
droga nie bgdzie miata ubytkéw lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
bezpieczny ruch pojazdow i pieszych.

3. Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé wady lub naprawi¢ uszkodzenia wykonanych
obiektow drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgtoszenia wady lub uszkodzenia, chyba ze
Strony na pismie ustalg inny termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzaja
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢
do usuniecia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub
uszkodzen decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowiazany poinformowac
Wykonawceg, czy wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow. W
przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow, ktorej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe,
Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub
uszkodzenia. Wykonawca dokona naprawy niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami
technicznymi / technologicznymi.

4. W przypadku nieusuniecia wad lub uszkodzen w terminie okreslonym w ust.3 Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, przegladow
biezacych i okresowych wykonanych drog przez caty okres trwania gwarancji, przeprowadzanych co
najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo w trakcie przegladow
gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktére beda zawieraty opis dokonanych czynnosci
wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub naprawy.
Wynagrodzenie i koszty zwigzane z tymi czynno$ciami w ramach gwarancji zostaty uwzglgdnione w
wynagrodzeniu za wykonanie umowy.

6. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajace na niezgodnosci wykonanych robdt lub wybudowanych obiektéw z umowa.
Okres rekojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 5 lat (60 m-cy) od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Rgkojmia za wady obejmuje rowniez materialy uzyte do
wykonania umowy.

7. W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wad w ramach rekojmi, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgloszenia wad, chyba Ze strony
na pismie ustalg inny termin ich usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzaja niebezpieczenstwo dla
ludzi lub ruchu pojazdow, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wad w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu
danej wady jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla
ludzi Iub ruchu pojazdéw. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu
pojazdow, ktdrej usunigcie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w
terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwlocznie w terminie
uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

8. Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, Strony uzgodnig dat¢ koncowego przegladu
gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie podzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu
obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z
udzialem o0s6b upowaznionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg. Wykonawca bedzie
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10.

11.
12.

13.

1.

zobowigzany do usuni¢cia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego
przegladu gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku ztoZenia wniosku o ogloszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, wskazujac jednocze$nie podmiot
zobowigzany do wykonania ewentualnych robdt naprawczych i innych zobowigzan wynikajacych
z rekojmi oraz udzielonej gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Prawo Zamawiajacego do korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi jest niezalezne od
obowiagzkéw Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ roszczen za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zglosi wade przed
uptywem tego terminu.

Wykonawca bedzie przyjmowal zgloszenia wad lub usterek pod adresem:

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) =za zwloke w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w ustalonym terminie,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym umowa
terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki;

4) za wykonywanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kar¢ umowng
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek
wykonywania takich robot;

5) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez
zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo
— kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy
przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwloki w zaplacie tego
wynagrodzenia;

7) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalnosci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien
zwtloki od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci w zakresie terminu
zaplaty, - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, o
ktérej mowa w § 9 ust. 11 umowy;

11) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

12) za brak przekazania kompletnego projektu umowy Zamawiajacemu, o ktorym mowa w § 9 ust. 4
umowy, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazda pojedyncza informacje;

13) zabrak przekazania dokumentow zrodtowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 23 umowy, w wysokosci
1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedtozenie dokumentéw zrodlowych
dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) — obowigzek zaptaty kary
umownej jest niezalezny od przesunigcia terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 5 umowy;
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14) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 18)
niniejszej umowy albo nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w wymaganym terminie dokumentoéw
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 19) i 20) - w wysokosci 500,00 PLN.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez
Wykonawceg, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Laczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutow wskazanych w § 11 ust. 1 umowy nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych. Tak samo, Zamawiajgcy ma
prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuacji,
za ktora nie zastrzezono kary umowne;j.

5. Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potraca¢ z wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile spetnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje si¢, ze kara umowna jest
wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potracenie nie jest
mozliwe kary umowne platne sa w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania
wezwania do ich zaptaty. Kary beda naliczone na podstawie noty obcigzeniowe;.

§12
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany umowy musza by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy odnos$nie:

1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a. wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowiazujacych przepisow prawa, w tym
w szczegolnosci stawek podatku od towardéw i ustug oraz rozwigzan wprowadzanych w zwigzku
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub inna epidemia;

b. koniecznoéci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci;

c. konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 12.

2) terminu realizacji umowy (termin moze zosta¢ przedluzony nie wiecej niz o czas
trwania okoliczno$ci uzasadniajacych przedluzenie umowy) w przypadku:

a. wystapienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nagle, nieuchronne, nadzwyczajne
niezalezne od Stron i nie dajace si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

b. w przypadku wystapienia innych niz ,sita wyzsza” okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktére to okolicznosci powoduja
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy;

C. wystgpienia okolicznosci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemia;

d. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej kontynuacje
i zakonczenie robot budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnien, potwierdzen, zezwolen
itp.;

e. konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 lub robot dodatkowych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 12;

f. zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania rob6t z przyczyn technicznych.

3) przyjetych rozwiagzan projektowych lub technicznych w przypadku:

a. zmian przepiséw prawa lub norm obowiagzujacych w budownictwie;

b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym.

4) zmiany osoby pelniacej funkcje¢ Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu
rownowaznos$ci kwalifikacje zawodowych i doswiadczenia tj. osoba zastgpujaca musi posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i doswiadczenie osoby wskazanej przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdéwienia w ofercie.

§13
Nadzor autorski
Wykonawca zobowigzuje si¢ do peienia nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych
okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 2) jako Etap II. Rozliczenie finansowe z Wykonawca za petnienie nadzoru
autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt 2.
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§ 14
Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 autorskie
prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, z dniem podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru tych utworéw zwanych tacznie Dokumentacja projektowa, bez
uwag i zastrzezen.

. Zamawiajacy nabywa wylacznie 1 nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania

i rozporzadzania Dokumentacja projektowa w caloSci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas
trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czegsci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatlu lub egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyS$wietlanie, w catos$ci
lub czgéci, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie umowy technika (w tym technika
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki
sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli,

6) udostepnienie na potrzeby postepowania o udzielenia zamowienia publicznego na wykonywanie
robot objetych przedmiotem umowy.

. Z dniem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag

i zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajacy nabywa autorskie prawa
majagtkowe bez ograniczen przestrzennych, wyltaczne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na
wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego jak i osoby trzecie bez prawa
Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji praw zaleznych. W szczeg6lno$ci
Zamawiajacy ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrotow, opracowan,
streszczen, tlumaczen na dowolny jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktorej dotyczy
Dokumentacja projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja projektowa wydana Zamawiajagcemu protokolem odbioru
bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania,
a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstaltych w wyniku realizacji
Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia przez
osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie kierowal te osoby do Wykonawcy jako
podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢ te roszczenia i zwolnic
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w opracowaniach nie wskaze znakow towarowych, patentow ani

pochodzenia, zrodia lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawcg. Opis robot budowlanych nie moze ogranicza¢ w sposob bezposredni
lub posredni uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami ustlug i dostaw zwigzanych z ich
realizacja.

. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw, zwanych lacznie Dokumentacja

projektowa nalezy do wylacznej kompetencji Zamawiajacego.

§15
Elektromobilno$¢

. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamowienia pojazdow

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Spelnienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 1 podlega kontroli przez Zamawiajgcego.

. Do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie

0 dostosowaniu floty pojazdow samochodowych uzytkowanych do realizacji przedmiotowego
zamoéwienia zgodnie z ustawq z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(wzor stanowi zatgcznik nr 3 do umowy).
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Oswiadczenie potwierdzajace spelnianie wymagan, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca bedzie
zobowigzany aktualizowac¢ w przypadku zamian w stosunku do o§wiadczenia wstepnego.

§16
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 4.02.1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
7.07.1994r. Prawo budowlane.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie sprawy sporne mogace wynikna¢é w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy podlegaja
rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okreslone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on osoba
fizyczna (w tym osoba fizyczng prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza), a takze danych osobowych
osob, ktore Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczego6lnosci dane go
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu w trybie ustawy
z dnia 6 wrze$nia 2001r. o dostepie do informacji publicznej.

. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

. Integralng cze$ciag umowy s3:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Oswiadczenie dot. elektromobilnosci,
4) Oswiadczenie Podwykonawcy (jezeli dotyczy).
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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* *
* *
* *
L s lata 2004-2000
Zatacznik nr 3 do umowy nr z dnia
(miejscowosc¢ 1 data)
Wykonawca:

siedziba/miejsce prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej/miejsce zamieszkania *

ulica kod, miasto
NIP: REGON:
OSWIADCZENIE

dotyczace udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym

do realizacji zamdwienia publicznego pn.:

»Budowa drogi nr 4b — odc.1 i odc.2
w ramach prac poscaleniowych w obrebie Rudniki gmina Wlodowice”

Oswiadczam/-y, ze do realizacji przedmiotowego zamoéwienia publicznego taczna flota pojazdow
samochodowych bedzie wynosi¢  (liczba) pojazdéw, w tym udziat pojazdow elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
- Prawo o ruchu drogowym, obliczony zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwiazku z art. 36a ustawy z dn. 11
stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych bedzie wynosit % pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. *

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamowienia:

Lp.

Rodzaj pojazdu Marka Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia publicznego, nie zaistnieje
potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub napedzanych gazem ziemnym
(W rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym), stad nie
pojawia si¢ konieczno$¢ spelnienia postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych dot. udziatow pojazdow elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym
w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. *

(podpis Wykonawcy)

* zaznacz wlasciwe
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Zatacznik nr 4 do umowy nr z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my¥*, niZej podpisany(i)

dzialajac:

w imieniu wlasnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) /upowazniona(e) na
podstawie pelnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu: (nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacego Podwykonawca robdt dla zadania pn.:

»Budowa drogi nr 4b — odc.1 i odc.2
w ramach prac poscaleniowych w obrebie Rudniki gmina Wlodowice”

oswiadczam(y), Ze:

Wykonawca ww. zadania, tj.: (nazwa i adres Wykonawcy)
nie posiada zadnych zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr z dnia do
umowy o podwykonawstwo nr z dnia wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji
powierzonego podwykonawstwa, jw. wszystkie naleznosci zostaty zaptacone w terminie umownym#*.

W zwigzku z powyzszym, oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze
wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego tj. Powiatu
Zawiercianskiego z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

miejscowos¢ i data

pieczec i podpis Podwykonawcy

pieczed i podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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