Zatacznik nr 10 do SWZ

RAMOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC

Lp. (pozycja) Czynnos¢ Termin

1. Data podpisania
Rozpoczecie Prac objetych przedmiotem Umowy. Umowy.
Mechaniczne Sciecie poboczy 2 tygodnie

2.
Oczyszczenie rowu z namutu 2 tygodnie

3.

4 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy thuczniem 2 tygodnie
kamiennym, roboty na poszerzeniach, przekopach
Lub pasach wezszych niz 2,5m

5 Mechaniczne profilowanie nawierzchni pod 2 tygodnie
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

6 Wodospusty winylowe w nawierzchni na tawie 2 tygodnie
betonowej 30*40cm z betonu B20

7 Nawierzchnia z thucznia kamiennego — warstwa 2 tygodnie
gbérna

7. Przekazanie dokumentacji powykonawczej.
Zakonczenie wszystkich Prac objetych przedmiotem

8. Umowy, odbiér koncowy, i przekazanie obiektu do
eksploatacji.
Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w Przez okres

9. okresie gwarancyjnym wynikajgcych z od daty odbioru
zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapisow koncowego prac.
protokotéw przegladdw gwarancyjnych.
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