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Umowa Nr .......ccceivuvieeneene
zawarta w Petczycach w dniu .................. 2021 r. pomiedzy

Gming Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM”,
reprezentowang przez Burmistrza Petczyc — dr Mirostawa Kluka
przy Kontrasygnacie ........ceveveveevecceiieseseennenn

zwanym/a w dalszej czesci umowy Wykonawca.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie ustawg z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), na
roboty budowlane pn.: ,Zagospodarowanie turystyczne jezior w Petczycach — budowa
mostu wraz z infrastrukturg przy ul. Jeziornej”.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest ,Zagospodarowanie turystyczne jezior w Petczycach —

budowa mostu wraz z infrastrukturg przy ul. Jeziornej”, zakres prac obejmuje:

1.1. Roboty mostowe — budowa mostu przy ul. Jeziornej wraz z kanatem kajakowym:
1. Fundamenty
2. Beton
3. Konstrukcje stalowe
4. Hydroizolacje
5. Odwodnienie
6
7
8
9

. tozyska
. Dylatacje
. Wyposazenie pomostu
. Inne roboty mostowe
1.2. Roboty drogowe:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Podbudowy
4. Nawierzchnie
5. Elementy ulic
1.3. Roboty branzy gazowej
1.4. Roboty branzy elektrycznej
1.5. Wyciecie drzew i krzewdw
1.6. Sciezki 0 nawierzchni utwardzonej
2. Zakres robot do wykonania szczegdétowo okresla dokumentacja techniczna (projekt
budowlany ,Projekt zagospodarowania terenu” - w czesci dotyczacej w/w zakresu,
projekt budowalny ,Przebudowa gazociggu $redniego ci$nienia dn 90 PEz przejsciem

Zamdwienie jest dofinansowane przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspétpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
Strona 1z 19



-2/ |III.EIIU”

ek Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION

przez most pomiedzy jeziorem Panienskim a jeziorem Stawno w Petczycach”, projekt
budowlany ,Obiekty hydrotechniczne” - z pominieciem wykreslonych pozycji, projekt
budowlany ,Most w ulicy jeziornej z kanatem kajakowym”, projekt budowlany , Instalacje
elektryczne” - w czesci dotyczacej w/w inwestycji, projekt budowlany ,Nawierzchnie i
ciggi komunikacyjne” - w czeséci dotyczacej terenu inwestycji, oraz dokumentacja
geotechniczna badania podtoza gruntowego opracowana dla w/w inwestycji przez: Biuro
Hydrotechniczne Samolong & Wiodarczyk S.C. ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin,
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych — Decyzja Starosty
Choszczenskiego z dnia 19.02.2014 r. oraz pomochniczo przedmiary)
Uwaga! W/w projekty obejmujg szerszy zakres niz zostat przewidziany w prowadzonym
postepowaniu. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o nr ewid. 153, 252, 46/1,
46/2,204/1,204/4,204/6, 46/6, 215, 212/4 obreb Petczyce.
Wykonawca, w ramach realizacji zamdwienia, ma obowigzek uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz innych niezbednych i wymaganych pozwolen,
opinii i uzgodnien.
Wykonawca jest zobowigzany takze do dokonania uzgodnien z wtascicielami terenu i
instytucjami, w zakresie niezbednym do zrealizowania inwestycji.
Zamoéwienie jest dofinansowane przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspotpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) zapoznaft sie szczegétowo z opisem i zakresem robot;
b) jego oferta zawiera wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia;
c) rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzg watpliwosci, a
ewentualne niejasnosci zostaty rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty;
d) akceptuje istotne postanowienia zawarte w swz i zatgczonych do niej dokumentach.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, np. robét ziemnych beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy, o ile
Zamawiajgcy wyrazi na to zgode. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany
jest do przestrzegania przepiséw prawnych, wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 t.j.).
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia z nalezyta
starannoscig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, z
postanowieniami niniejszej umowy, z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
Integralng czescig Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie
interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien Zamawiajgcego,
wynikajgcych z Oferty Wykonawcy oraz swz. Integralng czes¢ umowy stanowi
dokumentacja, stanowigca opis przedmiotu zamdwienia.

§2
Termin wykonania umowy i odbiory robét
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat wykonany w terminie do 9
miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
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Za termin wykonania zamdwienia rozumie sie wykonanie catosci zamdwienia, tgcznie z

uzyskaniem niezbednych decyzji, w tym pozwolenia na uzytkowanie.

Rozpoczecie robét objetych niniejszym postepowaniem nastgpi w dniu protokolarnego

przekazania terenu robot Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania niniejszej

umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru korcowego.

Zamawiajgcy wyznaczy na piSmie termin odbioru i rozpocznie odbiér koricowy w

terminie 7 dni od daty poinformowania go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone uchybienia (usterki,

wady, niedordbki), dotyczace wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone uchybienia nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoédwié
dokonania odbioru koncowego do czasu ich usuniecia lub dokonaé odbioru
koricowego i réwnoczesnie wyznaczyé termin usuniecia tych uchybien. Po usunieciu
uchybien Wykonawca zgtosi na pismie gotowos¢ do odbioru,

b) jezeli stwierdzone uchybienia nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy uchybienia uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru koncowego, zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do wartosci czesci przedmiotu umowy,
w ktédrym te uchybienia stwierdzono, gdy istnienie tych uchybieid nie wyklucza
uzytkowania przedmiotu odbioru koficowego zgodnie z jego przeznaczeniem;

Niezaleznie od uprawnien wskazanych w ust. 6 Zamawiajgcemu stuzy prawo naliczenia
kar umownych za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamdwienia.
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koricowego, zawierajagcy wszelkie
ustalenia dokonane w jego toku.
Z czynnosci stwierdzajgcych usuniecie usterek, wad i niedorébek zostanie sporzgdzony
stosowny protokét usuniecia usterek, wad i niedorébek.
Po dokonaniu odbioru koncowego i obustronnym podpisaniu protokotu odbioru
kofAcowego rozpoczynajg swdj bieg terminy dotyczgce rozliczenia umowy, zaptaty
faktury koncowej, gwarancji, i terminy zwigzane ze zwolnieniem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Jezeli jednak w czasie odbioru korcowego zostaty
stwierdzone uchybienia, o ktérych mowa w ust. 6a), a Zamawiajgcy dokona odbioru
koricowego i wyznaczy termin usuniecia tych uchybien, wyzej wymienione terminy
zaczynajg swoj bieg od daty podpisania protokotu stwierdzajgcego usuniecie usterek,
wad lub niedorébek.

W przypadku nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce uchybien

stwierdzonych: przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§3
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy,

2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,

3) odbioru koricowego prac,
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4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur/faktury koncowej.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zatrudni, a takze kazdy jego podwykonawca i kazdy

dalszy podwykonawca zatrudni osoby, o ktédrych mowa w § 13 niniejszej umowy,

zawierajac z tymi osobami pisemne umowy o prace.

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

b) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

c) uczestniczenie w naradach technicznych oraz radach budowy;

d) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych;

e) dostarczenie, montaz i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen
koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

f)  utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

g) zgtoszenie Zamawiajgcemu robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

h) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu roboét, uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, doprowadzenie
nawierzchni oraz obiektdw sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

i) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakoriczeniu robét (nie pdzniej niz 5 dni roboczych
po zgtoszeniu robdét do odbioru), dokumentacji odbiorowej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.).

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz

zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w okresie prowadzenia robét.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat na biezgco i na witasny

koszt wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne, materiat, odpady, $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu robdt przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody dokona jej usuniecia

(naprawy, remontu) na koszt witasny.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego przestrzegania obowigzujgcych

przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa, w szczegdlnosci przepiséw i instrukcji bhp i

p.poz.

Przed przystgpieniem i podczas wykonywania robét wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia terenu robét.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu robét.

§5
Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru robot w 0sobie ...,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ........cccccevevvvveennen. , bedacego cztonkiem lzby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ........iiecieeieennn. i posiadajacego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg na petnienie
nadzoru, w szczegdlnosci do kontrolowania rozliczen robét.

Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okreéla art. 25 i 26 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1222 j.t.), dalej pb.

§6
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ................... , posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .............. W Specjalnosci ...cveeiveeviniineee, , bedacego
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ........ccce..... i posiadajgcego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Wykonawca ustanawia Kierownika Robét Elektrycznych w osobie: ........oeeenes,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ........ccccecveereveeneene. w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bedacego
cztonkiem lIzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ...viveees i
posiadajgcego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonawca ustanawia Kierownika Robét Instalacji Gazowych w osobie: ............c........ ,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .......cccoeeeeeveeeiennnns w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bedacego
cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ..., i
posiadajgcego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Wykonawca ustanawia Kierownika Robot Drogowych w osobie: ... ,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .........ccceevevvvenenen. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bedgcego
cztonkiem lIzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ..., i
posiadajgcego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika budowy okresla art. 21a, 22, 23 ustawy pb.

§7

Zasady weryfikacji rodzaju, jakosci i iloSci materiatéw i robot
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw nabytych na
wtasny koszt.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 musza odpowiada¢ wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz co do jakosci - wymaganiom postawionym
w zatgcznikach do swz, a takze muszg by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
okreslonym przez odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentow.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w
stosunku do zastosowanych materiatéw, stosownych, wymaganych przepisami
certyfikatéw, aprobat technicznych i innych dokumentéw, stwierdzajgcych ich
dopuszczenie i przydatnos$é do stosowania w okreslonym przypadku.
Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktérych cechy sg nieodpowiednie do
zastosowania w okreslonym przypadku, albo ktérych wtasciwosci Wykonawca nie bedzie
mogt szczegdétowo udokumentowaé, lub tez takie, ktére nie posiadajg wymaganych
certyfikatdw i aprobat technicznych, podlegajg wymianie na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca poniesie wszelkie bezposrednie i posrednie koszty zwigzane z ich wymiana.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w
formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczaca
wykonania robét objetych umowg;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robét musi by¢ zgodny z harmonogramem robdét Wykonawcy;

4) terminy odbioru robdét - muszg byé krétsze lub muszg przypadacé na ten sam dzien,
co termin wykonania zamdéwienia przez Wykonawce;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres
zlecony Podwykonawcy);

6) termin rekojmi i gwarancji nie moze uptywac¢ wczesniej niz termin rekojmi i
gwarancji, wskazany w niniejszej umowie w § 11.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego;

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe z dalszym Podwykonawcg powinien

uzyskaé zgode na zawarcie tej umowy od Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnos¢ z

oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zf.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt

5) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, dostawy i

ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby
byty one dziataniami, zaniedbaniami, uchybieniami Iub zaniedbaniami samego

Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdét okreslonego w ofercie, Wykonawca

powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe:
Netto: ....covevceenicecensnnienans zt
stownie netto: .....cccccevcerveicnnnsecinineicnnnns
podatek VAT: ......cccvceeveeererveereneecnnnnes zt
stownie podatek VAT ......ccerveervrerneecrenneesseensseecsnncesanenns
brutto: ....cccevviiineiienecse s zt
stownie Brutto: ........ccccveieviinineiierncc s s snsenes
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowg i
obejmuje ona wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, chocby
ich rozmiaréw i kosztéw prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, a
koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu
zgodnie z przepisami.

Zamdwienie jest dofinansowane przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu
widzenia sg konieczne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentacja,
stanowigcy opis przedmiotu zamowienia oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, a takze oddziatywania innych czynnikdéw
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawga do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

W przypadku niewykonania przez wykonawce wszystkich robot, zgodnie z dokumentacja
zamowienia, za ktére w umowie okreslone zostato wynagrodzenie ryczattowe,
wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci robdt. Wielko$¢ niewykonanych robdt w stosunku do catosci robét,
objetych przedmiotowym zamdwieniem zostanie ustalona przez przedstawicieli Stron.
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie na podstawie dwdch faktur czesciowych i jednej
faktury koncowe;.

Pierwsza faktura czesciowa, o wartosci nie przekraczajgcej 30% wynagrodzenia
catkowitego, wynikajgcego z oferty Wykonawcy, zostanie wystawiona po wykonaniu 30%
catosci prac, wynikajgcych z przedmiotu zamoéwienia i po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru czes$ciowego. Wykonanie 30% prac zostanie stwierdzone przez
przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony zamawiajgcego, w protokole
odbioru czesciowego.

Druga faktura czesciowa, o wartosci nie przekraczajgcej 30% wynagrodzenia catkowitego,
wynikajgcego z oferty Wykonawcy, zostanie wystawiona po wykonaniu 60% catosci prac,
wynikajgcych z przedmiotu zamdwienia i po podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru czesciowego. Wykonanie 60% prac zostanie stwierdzone przez przedstawiciela
Wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony zamawiajgcego, w protokole odbioru
czesciowego.

Faktura kofcowa, obejmujgca pozostaty czes¢ wynagrodzenia catkowitego, wynikajgcego
z oferty wykonawcy, zostanie wystawiona po wykonaniu catosci prac, wynikajgcych z
zamowienia i po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego. Wykonanie
zamowienia zostanie stwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy i inspektora
nadzoru ze strony zamawiajgcego, w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajgcy dopuszcza takze rozliczenie na podstawie jednej faktury koricowej, po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Podstawg wystawienia faktur jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokédt
odbioru robdét. Do faktury Wykonawca winien zatgczy¢ protokoét odbioru robot,
podpisany przez Zamawiajgcego.

Zapfata nastgpi po przedstawieniu przez wykonawce dowoddw, potwierdzajgcych
zapfate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Do faktury Wykonawca winien zatgczy¢é dowody dokonania zaptaty na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Rozliczenie nastgpi w formie przelewu z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z protokotem, o ktérych mowa w ust. 10. Termin ten jest zastrzezony na
rzecz Zamawiajgcego.
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Faktury nalezy wystawi¢ na Gmine Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce,
NIP 594-15-32-878.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce  faktur
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaé przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym
(Dz. U. 2018r., poz. 2191) oraz zawierac¢ nastepujgce dane:

NABYWCA: Gmina Pefczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce, NIP: 594-15-32-
878

ODBIORCA: Gmina Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pefczyce, NIP: 594-15-32-
878.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem
niewaznosci na pismie.

W przypadku, gdy Wykonawcg bedg podmioty realizujgce wspdlnie prace na podstawie
art. 58 ust. 1 Pzp (Konsorcjum), zaptata wynagrodzenia nastgpi na rzecz petnomocnika
(Lidera) uprawnionego do reprezentacji wszystkich cztonkéw Konsorcjum w trakcie
realizacji prac, sktadania wszelkiego rodzaju o$wiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia w
imieniu swoim jak i pozostatych cztonkéw Konsorcjum*. (usungc jesli wykonawca,
ktorego oferta zostata wybrana nie ztozyt oferty wspdlnej*)

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci brutto Uumowy, tzn.: ..ccceccccccerncccenenen. Zt (stownie: e )

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi za wady. Okres gwarancji i rekojmi za wady uptywa ......
miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 451 ustawy pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane w ramach
realizacji niniejszej umowy na realizacje zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowanie
turystyczne jezior w Pefczycach — budowa mostu wraz z infrastrukturq przy ul.
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Jeziornej” na okres ........ miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego lub, jezeli taki
sporzadzono, od daty odbioru usuniecia uchybien.

2. Okres gwarancji ustalony w ust. 1 jest zgodny z trescig oferty ztozonej przez Wykonawce
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, a szczegdty gwarancji
okresla zat. Nr 5 do umowy, ktéry Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg odbiorowa.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji zamdwienia i
przedstawienia Zamawiajgcemu kserokopii optaconej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, zwigzanej
z realizacjg przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz 300.000,00 zt (stownie: sto
tysiecy ztotych), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce obowigzku przedstawienia
polisy Zamawiajgcemu bedzie uznawane przez strony za réwnoznaczne z
nieposiadaniem polisy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres krétszy niz wymagany na podstawie ust.
1, Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejgcej umowy
ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyc¢
Zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem wraz z
dowodem jej optacenia, w takim terminie, aby byta zachowana ciggtos¢ ubezpieczenia.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce obowigzku okreslonego w
zd. 2 lub 3 bedzie uznawane przez Strony za réwnoznaczne z niewykonaniem obowigzku
utrzymania ciggtosci ubezpieczenia.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy o
ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé
wykonawece na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy
potraci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o
ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
terminu obowigzywania polisy OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej
polisy OC na okres wynikajgcy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz sankcje z tytutu niespetnienia
tych wymagan
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
stosunku pracy, osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, w szczegdlnosci takich, jak: prace przygotowawcze, roboty ziemne, budowa
nawierzchni i elementéw ulic, wykonanie podbudowy, wykonywanie robét mostowych,
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fundamentéw, betonowania, wykonanie konstrukcji stalowych, hydroizolacji,

odwodnienia, tozysk, dylatacji, prace, zwigzane z wyposazeniem pomostu, roboty branzy

gazowej oraz elektrycznej, wycinka drzew i krzewéw - wykonywane na terenie budowy.

Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek przechowywaé w trakcie realizacji umowy

dowody zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1, w szczegdlnosci umowy o prace.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spetniania

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania oswiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) inne dokumenty.

Dokumenty wskazane w ust. 4 powinny zawieraé informacje, w tym dane osobowe,

niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

o prace i zakres obowigzkédw pracownika. Pozostate informacje powinny by¢

zanonimizowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych

osobowych.

Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami winny nakfadaé na

podwykonawcéw obowigzki umozliwiajagce Wykonawcy wywigzywanie sie z obowigzkow

w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Brak wykazania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci jest

taktowany na rowni z niespetnieniem obowigzku zatrudnienia i uprawnia Zamawiajgcego

do naliczenia kar umownych lub wypowiedzenia umowy zgodnie z zasadami w umowie

wskazanymi.

§14
Kary umowne
Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar
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umownych jest wynagrodzenie ryczattowe netto, okreslone w § 9 ust. 1 niniejszej

umowy.

Wykonaweca zaptfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakoriczeniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego jako termin do usuniecia wad i usterek,

3) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
taki przypadek,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

8) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob, ktére podczas
realizacji przedmiotu umowy bedy wykonywa¢ czynnosci wymienione w § 13
niniejszej umowy — w wysokosci 2 800,00 zt, za kazdy taki przypadek; kara bedzie
naliczana oddzielnie za kazdg osobe niezatrudniong przez Wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce na postawie umowy o prace.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,

a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony wynosi 30%

tacznej wartosci wynagrodzenia netto.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia, informujgc o tym

Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych naleznych na podstawie ust. 2

pkt 1-3 oraz pkt 5-8 réwniez po rozwigzaniu, odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy i

niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej naleznej na podstawie ust. 2 pkt 4.

Jezeli wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzszy wysokos¢ kar

umownych, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

§15
Informacja o nr NIP
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 594-15-32-878.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ..................
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby
upowaznionej do odbioru faktur.

Zamdwienie jest dofinansowane przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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§16
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
zakresie i na warunkach wskazanych ponizej:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a)
b)

d)

kleski zywiotowe;

wystgpienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np. dtugotrwate i
intensywne opady deszczu i/lub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy
ktorej niedopuszczalne jest prowadzenie robdot budowlanych, powodzie)
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen czy dokonywanie odbioréw,

wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu) czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
czy obiektéw infrastrukturalnych);

1.2 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

wstrzymanie, zawieszenie roboét przez zamawiajgcego,

koniecznos¢ usuniecia btedéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy,

nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa,

opdznienia w zakresie dokonywania odbioréw,

jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce
sie przypisa¢ zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego czy innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy,

z powodu wstrzymania wykonywania robét budowlanych — na umotywowany
wniosek Uzytkownika obiektu, podyktowany ucigzliwoscig prowadzonych robot
budowlanych —a w szczegdlnosci np. nadmierny hatas, wibracje, itp.

w zwigzku ze zmiang/aktualizacjg harmonogramu realizacji zadania,

jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajgce
sie przypisa¢ zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez
zamawiajgcego na terenie budowy;

1.3. Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci:

a)

b)

przekroczenie okresSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien bedacych wynikiem btedéw w dokumentacji projektowe;j,
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c)

d)
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koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu, w ramach ktérego finansowana jest umowa,

zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
koniecznos$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktore nastapity w
trakcie realizacji zamowienia;

1.4. Zmiany w dokumentac;ji projektowej, w szczegdlnosci:

1.5

a)

b)

c)

d)

wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktérych
zaistnienie zostato spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba
ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez wykonawce, co pocigga za
sobg przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamdéwienia podstawowego,

wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg) i
niezalezne od woli stron,

zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem, ze wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej,

Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami, w
szczegolnosci;

a)

b)

c)

d)

f)

g)

w zwigzku z okolicznosciami nie majacymi zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,
przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego w
szczegolnosci poprzez srodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw
lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakonczenia robodt
okreslony zostat datg,

koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w przetargu, a polegajgcych na
podniesieniu warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci
wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajgcych na obnizeniu
kosztu obiektu budowlanego,

koniecznosci wykonania innych robét (zamiennych),

skrécenia terminu wykonania prac w zwigzku z koniecznosciag zakoriczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o
uzyskanie srodkéw unijnych;

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznosci
przewidzianych w pkt 2.

przesuniecie etapéw posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajacych z
harmonogramu. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z ww. okolicznosci termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one nastepstwem
okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.

Wydtuzenie terminu trwania umowy, w przypadkach wskazanych powyzej bedzie
rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na te okolicznos¢ kierownik budowy
sporzgdzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

2. Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:
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2.1 Zmiana materiatdw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia lub
sposobu wykonania zamdwienia. Beda to np. okolicznosci;

a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

j)

k)

p)

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,

w trakcie realizacji wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidzie¢,

niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci
robot,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych
prac, jak rowniez kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, wynikajacej z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé,

wystgpienia warunkdéw terenowych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej
lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron umowy,

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych,

poprawiajgce funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajgce z wad
dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy
grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli
stron,

zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw
tych materiatéw lub urzadzen. Ww. zmiany beda wprowadzane wytgcznie w zakresie
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umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania oraz nie spowodujg
zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,

2.2 Zmiany osobowe;

a) Zmiana oséb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy,
wymienionych w § 6 niniejszej umowy jest mozliwa pod warunkiem zapewnienia
przez wykonawce osoby o nie gorszym doswiadczeniu i o takich samych
uprawnieniach.

2.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajgcego z
podmiotem wspotfinansujacym,

b) zmiany wytycznych podmiotu wspoétfinansujgcego dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy,

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu zamédwienia.

3. Zmiana wynagrodzenia,

a) w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym
podatku VAT. Nowy VAT zostanie doliczony do wymienionej w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy wartosci netto.

4. Pozostate rodzaje zmian;

4.1. wystgpienie ,sity wyzszej". ,Sita wyzsza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i

poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce

niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;

4.2. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie

majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

4.3. wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w umowie,

ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie

rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony.

5. Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie.

6. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszgcego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

7. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-4 bedzie protokdt koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

8. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych
nastepstwem zmian danych zaréwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w
rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby
uprawnionej do kontaktdow) oraz innych zmian niestanowigcych zmian tresci umowy w
stosunku do tresci oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian
nie stanowigcych zmian tresci umowy w stosunku do tresci oferty nie bedzie wymagato
zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.
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§17
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje
prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych. W_razie
odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z wymienionego powodu uwaza sie, ze
odstgpienie to nastgpito z winy Wykonawcy,

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu; w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposéb niezgodny z Umowa, w szczegdlnos$ci pomimo
pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika czynnosci na budowie nie wykonuje
Robot zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg projektowg. Warunkiem
odstgpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen w
wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowym, i
bezskuteczny uptyw powyziszego terminu. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego
od umowy z wymienionego powodu uwaza sie, ze odstgpienie to nastgpito z winy
Wykonawcy,

4) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw w zakresie zawarcia umoéw ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych umow ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowoddéw na zawarcie i optacenie takich umoéw, stosownie do zobowigzan
Wykonawcy w tym zakresie wskazanych w § 12 Umowy,

5) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, doszto do zwtoki w rozpoczeciu
lub zakonczeniu wykonania Robdét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, ze
Wykonawca zdota ukonczyé przedmiot umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdac
wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

3. Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze
zosta¢ zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
podstawy do odstgpienia od umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy odmawia
bez podania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub podpisania protokotu odbioru koncowego
pomimo wezwania Wykonawcy. W razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z
wymienionego w zdaniu pierwszym powodu, uwaza sie, ze odstgpienie to nastgpito z
winy Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W wypadku odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstgpienia:

a) sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia/rozwigzania i wyceni je w oparciu o ceny podane w
wypetnionych przez Wykonawce i przedfozonych Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy przedmiarach robét;

b) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w
wypetnionych przez Wykonawce i przedtozonych Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy przedmiarach robét;

c) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowg i wyceni je w oparciu o
ceny podane w wypetnionych przez Wykonawce i przedtozonych Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy przedmiarach robét;

d) zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajgce, i najpdzniej
w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

. Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci i powinno zawierac uzasadnienie.

§18

Rozstrzyganie sporow
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu na drodze postepowania
reklamacyjnego stronom przystuguje droga postepowania sgdowego.
Sadem witasciwym do rozstrzygania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest Sad Rejonowy witasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

§19
Klauzula salwatoryjna

W razie, gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato staé sie
niewazne, waznos$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

W takim przypadku strony umowy zastgpia niewazine postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktdre mozliwie najwierniej oddaje
zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze
ewentualnych luk w umowie.
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§20
Postanowienia koicowe i zataczniki

1.  Cesja wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy moze by¢ dokonana przez Wykonawce
wyfacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech egzemplarzach po dwa dla kazdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

4.  Zatacznikiem nr 1 do niniejszej umowy jest wypetniony przedmiar robot.

Zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy jest kopia polisy OC wykonawcy.

6.  Zatgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy jest oswiadczenie o podjeciu obowigzkdw
kierownika budowy (osoby/osdb, ktéra moze petni¢ samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie w zakresie przedmiotu Zaméwienia).

7.  Zatgcznikiem nr 4 do niniejszej umowy s3 kopie zaswiadczen witasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzajgcych wpis osoby/osdb powotanej przez Wykonawce na liste
cztonkédw tej izby i kopie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi:

e w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen,
e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,
e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
e w specjalnosci drogowej bez ograniczen.
8.  Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy jest wzdr karty gwarancyjne;.

v

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata:

*Zamawiajgcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne
literowki, btedne odniesienia, skoryguje pominiecia czesci wyrazow i niewfasciwg odmiane wyrazow oraz
dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia umowy.
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