

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY - Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III, Pakiet IV

Prace do wykonania		MIESIĄC											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozyskanie i zrywka		40% zadań			20% zadań			30% zadań			10% zadań		
Pielęgnowanie upraw	Pielęgnowanie gleby	x	x	x	x	100% zadań				x		x	x
	Czyszczenia wczesne	x	10% zadań		80% zadań				10% zadań		x	x	
Pielęgnowanie młodników (czyszczenia późne)		20% zadań			70% zadań				10% zadań		x	x	
Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia lasu wraz z przygotowaniem powierzchni do sadzenia		x			20% zadań		x			80% zadań		x	
Przygotowanie gleby pod odnowienia i zalesienia		x	x	20% zadań		x	x	x	80% zadań		x	x	
Agromelioracje		100% sukcesywnie zgodnie z postępowaniem pozyskania w cięciach rębnych											
Ochrona upraw	naprawa grodzień	100% zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami											
	budowa nowych grodzień	x	x	100% zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami									
	zabezpieczanie chemiczne upraw	x	x	5% zadań	5% zadań	x	x	x	x	90% zadań			
Ochrona lasu - prace prognostyczne oraz zwalczanie		x	100% zadań zgodnie z wytycznymi ZOL										x
Ochrona p-poż lasu		x	x	100% zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz wytycznymi Instrukcji Ochrony P-poż									x
Zbiór nasion		10% zadań	x	x	x	x	x	x	x	80% zadań	x	10% zadań	
Pozostałe prace		100% - w miarę potrzeb oraz panujących warunków											