Zatgcznik Nr 5 do SWZ
IN.271.11.2024

Umowa nr IN.272....... 2024
zawarta w ramach postepowania przetargowego nr IN.271.11.2024
w dniu ............. r. w Narewce pomiedzy:

Gming Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym", reprezentowana przez:

Jarostawa Golubowskiego — Wéjta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Bozeny Masalskiej — Skarbnik Gminy Narewka

a:

(oznaczenie Wykonawcy zostanie dokonane zgodnie z wytycznymi Prokuratorii
Generalnej RP)

w imieniu, ktorej dziata:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,
wspolnie zwanymi w dalej w czes$ci umowy ,,Stronami”,

zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,,umowg’ o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia
publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwient publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.) — zwana dalej
,ustawa Pzp” na zadanie inwestycyjne pod nazwa ,,Budowa sieci wodociagowej w
miejscowosci Narewka.”

Definicje
Strony przyjmuja nastgpujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego, ktorego
zakres okreslono w § 1 umowy;
Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy;
STWiORB — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
STT — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne;
Przedstawiciel Zamawiajacego zwany zamiennie réwniez jako Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego — osoba o ktorej mowa w § 9 ust. 3 umowy ustanowiona przez Zmawiajacego
do pelnienia funkcji nadzoru nad prawidtowoscia realizowanego zadnia zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi, obowiazujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa;

DAl el

§ 1.

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne pn. Budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Narewka.
3. Szczegoétowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust.
1 okresla:
1) Dokumentacja projektowa na ktéra sklada sie:
a) Projektu zagospodarowania terenu/budowalny
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b) Projekt wykonawczy
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)/Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna (SST),
2) Przedmiar robét - wskazujacy na zakres wymaganych robot.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy
W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiazace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) Niniejszej umowy
2) Projektu zagospodarowania terenu/budowalny z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych
podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
3) Projekt wykonawczy
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)/szczegdtowe
specyfikacje techniczne (SST),
5) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 6.1 7.
Elementami skifadowymi przedmiotu zamoéwienia sg takze wszelkie roboty i ustugi
nLtowarzyszace” realizacji robot w szczegdlnosci: koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacii
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem catosci
inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnieny, ubezpieczenia budowy,
wszelkich roboét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét oraz oddaniem
inwestycji do uzytkowania.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia
wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1, STWiOR/STT
oraz przedmiarze robot.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiOR/STT —
wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres
zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIOR/STT w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostal ujety w
przedmiarze robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
i STWiOR/STT. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektows lub STWiOR/STT i wplynie to na jakos$¢ robét budowlanych, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawecy.
Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows, STWiOR/STT oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukq budowlana, wiedza techniczng, zawarta 2z
Zamawiajacym umowsg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego 1 Przedstawiciela Zamawiajacego
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i STWiOR/STT zapoznal
si¢ z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami, przeprowadzil wizje w terenie w miejscu
planowanej inwestycji i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany
jest udostepnic cz¢$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu inne roboty budowlane
réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umows - jezeli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu
umowy i nie wnosi do niej zastrzezen. Ewentualne braki lub nieprawidfowosci dokumentacji
zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu niezwlocznie w terminie nie dtuznym niz 7 dni.
W przypadku gdy normy okreslone w dokumentacji projektowej ulegly zmianie, Wykonawca
bezwzglednie bedzie stosowal si¢ do Norm obowiazujacych. Realizacja przedmiotu
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zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.).

W wycenie przedmiotu zaméwienia Wykonawca uwzglednil wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednil wszystkie prace i czynnosci, ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania zadania.

Wycena przedmiotu zamdwienia objmuje wszystkie roboty budowlano-montazowe zawarte w
niniejszym zamoéwieniu, jak rowniez oplaty wszystkich §wiadczen na rzecz ustugodawcow
(wywoz gruzu i utylizacj¢ ewentualnych materialéw z rozbidrek, koszt ubezpieczenia, nalezne
podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robét, a nie pozostajace trwale po zakoficzeniu
budowy).

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie zlozonej w
postepowaniu przetargowym oferty.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu i zapoznal si¢ z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamoéwienia i uwzglednil je w
wycenie oraz terminie wykonania robét.

§ 2.

Termin realizacji
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie ..............
od podpisania umowy tj. do dnia ...........
Termin wykonania poszczegélnych elementéw robot skladajacych sie na przedmiot
zamoéwienia strony okredla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 4.
Za termin wykonania calo$ci zamoéwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiagni¢cia gotowosci do odbioru koncowego. Prawidlowe zgloszenie wymaga pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyskac akceptacje¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od
dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1
zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajacego  Strony  uzgadniaja  niniejszym, ze obowigzujacym  Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego, o
ktérych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu
do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu z postanowieniami umowy.
Whiosek o zmiang harmonogramu wraz z uzasadnieniem skiada Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrazonej na pismie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Pierwotnie zatwierdzony
harmonogram oraz kazda jego zmiana stanowi zalacznik do umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy laczne
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... z1 netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zl,
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktérego definicje

okredla art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem

umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezyta starannoscia wszelkich rob6t budowlanych, dostaw 1 czynnosci przewidzianych w

dokumentacji projektowej i STWiOR/STT. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze¢Sci umowy objetego

Dokumentacja projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4

ustawy Pzp okreslaja minimalna warto$¢ §wiadczenia stron na poziomie 70 % wynagrodzenia

umownego. W przypadku koniecznosdci zaniechania lub niewykonania calosci §wiadczenia

Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz

STWIiOR/STT, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o

warto$§¢ prac niewykonanych.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacja

projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz STWiOR/STT. Strony przewidujg mozliwosé

zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiang umowy na zasadach

okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektows lub

STWIiOR/STT bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajacego — pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane

prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob

wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamowienia z

wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikéw cenotworczych

(stawka r-g w z1; Kp — Koszty posrednie w % od R 1 S; Kz — Koszty zakupu w % od M; Z —

Zysk w % od R+Kp, S+Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

w szczegblnosdci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy — zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1 lub STT
— zgodnie z ust. 4;

4) roboét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacii okreslonej w ust. 31 4),

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiazywac beda nastgpujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegélowa lub uproszczona, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru robét oraz wedlug danych
wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materialéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+Kp, S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 0,

2) ceny materialéw bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny materiatu
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;
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4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.
6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna wykonawcy po
jej akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektows wskazang w § 1

ust. 3 pkt 1 oraz STWiOR/STT realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 1, 31 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w

ktorejkolwiek czeséci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz

robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze si¢ niezbedne w wigkszym niz
zaprojektowany obmiarze — ktore sq objete ryzykiem ryczaltowym

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 oraz 10 moze nastapic¢ jedynie na

podstawie protokolu koniecznodci, potwierdzonego pisemnie przez Przedstawiciela

Zamawlajacego 1 Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez

zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany

do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowié bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegaja zaplacie.

Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sa stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowiazywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére moga wystapic w

trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowiazany jest wykonac¢ zaméwienia dodatkowe

przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co

w zamowieniu podstawowym.

Wynagrodzenie uwzglednia elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy, oraz

wszystkie prace 1 czynnosci, ktoére sa niezbedne do osiagniecia zakladanych parametréw

technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym réwniez koszty robét i

materialow nie ujetych w dokumentaciji technicznej a niezbednych do wykonania calosci prac

objetych umows zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz

koszty zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawce wszystkich zobowiazan wymienionych w

SWZ.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w § 3 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z

realizacja robot objetych opisem przedmiotu zamoéwienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego

wykonania ~ robot: koszty robocizny, materialéw, pracy  sprzetu, koszty robot
przygotowawczych, rozbidérkowych i porzadkowych, obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej, a takze koszty robét nie przewidzianych i nie ujetych w

dokumentacji, a niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia oraz wszystkie inne

koszty, ktére beda musialy by¢ poniesione przy wykonywaniu zamodwienia np.: koszty
zwiazane z utrzymania i likwidacja zaplecza i placu budowy, zuzyciem wody 1 energii
elektrycznej, ubezpieczeniem i1 dozorem budowy, koszty zatrudnienia oséb przewidzianych

do kierowania robotami budowlanymi, niezbednych do prawidtowego wykonania umowy i

przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji. W ramach wynagrodzenia okreslonego

w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosil réwniez koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu

szkéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej

oraz nastepstw nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, ktére to
wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym - z ruchem pojazdéw
mechanicznych oraz innych zobowiazan wynikajacych z umowy. Wykonawca okreslajac
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wynagrodzenie ryczaltowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z
terenem budowy, dokumentacja projektowa 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz
wykorzystal wszelkie §rodki majace na celu ustalenie wysokosci wynagrodzenia obejmujacego
calo§¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal 1 przewidzial wszystkie ryzyka zwiazane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, nawet gdyby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w {3 ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4.
Obowigzki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, wewnetrznego dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) ustanowienie nadzoru nad inwestycja przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

4) uczestniczenie w radach budowy zwolywanych przez Wykonawece,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaplata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

1) protokolarnego przyjecia placu budowy,

2) przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) protokolarnego przekazania placu budowy po odbiorze koncowym,

4) prowadzenie dziennikéw budowy,

5) urzadzenie i oznakowanie terenu budowy;

6) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

7) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiOR /STT, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowiazujacymi przepisami
prawa i warunkami bezpieczenstwa, z zachowaniem najwyzszej jakosci 1 estetyki,

8) wykonanie przedmiotu Umowy przy uzyciu wlasnych materialéw posiadajacych wymagane
atesty i certyfikaty oraz sprzetu, urzadzen i wszelkich innych rzeczy niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy,

9) prowadzenie robét przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
techniczna oraz obowigzujacymi przepisami prawa;

10) dbanie o porzadek, schludny wyglad frontu robdét oraz utrzymywanie drog
komunikacyjnych wolnych od przeszkéd,

11) wykonanie rob6t pomiarowych oraz odtworzenie uszkodzonych w trakcie robot pkt
osnowy pomiarowej (stupkéw granicznych) oraz uszkodzonego oznakowania,

12) zapewnienie kompleksowej obslugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

13) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych, ktére zgodnie
z wiedzg techniczna sa niezbedne do wykonania robét objetych dokumentacja projektowa
i STWiOR/STT — nawet w przypadku ich nieujecia w dokumentacji projektowej i
STWiOR/STT i przedmiarach,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot,

15) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych w
STWiOR/STT i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile sa
wymagane w STT), protokoléw pomiaréw (o ile sa wymagane w STWiOR/STT),
protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa wymagane w STWiOR/STT), dziennikéw
budowy, inwentaryzacji powykonawczej;
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16) uzyskanie, w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnient pozwolen, zezwolenq,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te
obciazaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STT,

17) informowanie — z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem — Zamawiajacego o dzialaniach,
ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spolecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odcigcie lub zamkniecie drég, wodociagdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

18) zaleca si¢ dokonanie — przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych
na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robot budowlanych. Wykonaweca jest zobowiazany na wlasny koszt utrzymac
istniejacy staly dostep do wszystkich nieruchomosci polozonych na terenach przyleglych
do placu budowy przez caly okres trwania Robot.

19) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

20) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin
odbioru konficowego wykonanych robot,

21) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robo6t budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

22) wnioskowanie do Przedstawiciela Zamawiajacego o zatwierdzenie materialéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw 1 urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

23) wykonywanie dodatkowych badan materialéw lub robét budzacych watpliwosci
Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego co do ich jakosci,

24) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow 1 atestéw na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlna ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

28) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w
trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

29) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzej niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia,

30) zawiadamianie Zamawiajacego (Przedstawiciela Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru) z
co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o terminie zakoficzenia robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zglaszanie ich do odbioru wpisem do dziennika budowy,

31) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usuniecie, stwierdzonych protokolarnie wad 1 usterek
ujawnionych w okresie gwarancji i regkojmi w wyznaczonych terminach,

32) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy przez caly okres
realizacji Przedmiotu umowy, az do koficowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb zlozonym w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia,
ktora bedzie wykonywala obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
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Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia robot,
oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nia przedmiotowych
obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nia stosownych
uprawnien;

33) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz powiadomienia ich o robotach,

34) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c
odszkodowawcza wobec 0s6b trzecich, ktére poniosa szkode w zwiazku z nienalezytym
wykonaniem obowiazku przez Wykonawce;

35) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakoniczeniu robét - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji roboét z
sasiednich nieruchomosci, polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy
— doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

36) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

37) wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa;\

38) opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac wraz z
uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnieft oraz zorganizowac objazdy (jezeli zajdzie taka
konieczno$¢) 1 oznakowaé¢ je we wilasnym zakresie. Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia przed przystapieniem do robot we wlasnym zakresie wykona 1 przedstawi
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce

39) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robot,
badz uzywanych jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni
ulegl pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce

40) uzyskanie zgody wyrazonej w drodze decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego na zastosowanie materialéw 1 urzadzen majacych kontakt z woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi

41) po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania badan jakosci wody na wykonanej sieci.
(zgodnie z obowiazujacymi normami w zakresie badan fizykochemicznych 1
bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny
ujete beda w formie protokotu

42) w trakcie prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ dostep do posesji przyleglych do
terenu budowy.

Wykonaweca jest wytworea odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ckonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczaltowe;.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,

beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej.
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W sytuaciji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wigecej niz 20 km od miejsca realizacji
inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania
odpadami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa 1 uciagzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robédt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu
potwierdzonego protokolem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogdlnych
za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie 1
przestrzeganie warunkow bezpieczenistwa w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos§¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na
planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w
trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych po
stronie Wykonawcy, powstate przed odbiorem koficowym przedmiotu umowy, Wykonawca
naprawia na wlasny koszt.

§ 5.

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura koncowa.
Faktura koficowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koficowego zgodnie z § 6 ust. 1
pkt 2).
Do faktury kofcowej wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okres§lonych w ustawie Prawo zamoéwient publicznych wraz z dowodami zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaplaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
faktura stanowigca podstawe zaplaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty prawidlowo wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spelnienia
wskazanych w umowie warunkow zaplaty danej faktury. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr
............................................. ktory zostanie wskazany w fakturze.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawlajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacij,
o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie

7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370
Odbiorca: Urzad Gminy Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pézn. zm.),

3) zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towaréw 1 uslug,

4) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umoéwionym terminie za fakture
wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaplaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1
przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem platnosci,

5) w przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podzniejszym, ustalony pierwotnie termin
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platnosci ulega wydluzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowsa lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaplaty Wykonawecy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany
faktury.
Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.
Wykonaweca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym  (Dz. U. 2z 2018 poz. 2191) ma mozliwo$¢ przesylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczna za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL:
6030006370. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania i odbierania za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur
korygujacych.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci, roszczen oraz cesji wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§eo.
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — nie stanowia podstawy do wystawienia
faktury,

2) odbioér koncowy po zakonczeniu catodci prac objetych przedmiotem zamoéwienia — bedacy
podstawa wystawienia faktury koficowej,

3) odbiér gwarancyjny

4) odbiér pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu:

1) roboty zanikajace lub zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy, po sprawdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub na t¢
okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokél robédt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ elementy lub
wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic elementy do stanu
poprzedniego;

Odbiér koncowy:

1) Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie, zgodnie z harmonogramem calosci robdt, potwierdzone w
Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy, potwierdzonym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy pomimo faktycznego niezakoniczenia robét w szczegolnosci
pomimo ich dalszego wykonywania lub bez potwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego — nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest jakby nie bylo
zlozone.

2) Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,
b) Dokumentacj¢ powykonawcza wymagana w STWIOR/STT, opisang i skompletowang
w formie papierowej,
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3)

)

5)

¢) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego),

d) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIOR/STT,

e) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza przedlozona do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety,

2) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw — jezeli dotyczy,

h) Wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokétami wymaganych
prob (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego),

1) Atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodno$ci, z naniesiona adnotacja, ze dany material/urzadzenie itp. zostalo
wbudowane podczas prowadzenia przedmiotowego zadania,

)) Zgode wyrazona w drodze decyzji Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
na zastosowanie materialéw 1 urzadzen majacych kontakt z woda przeznaczong do
spozycia przez ludzi,

k) Dokumenty potwierdzajace wyniki z przeprowadzonych badan jakosci wody na
wykonanej sieci potwierdzajace mozliwo$¢ dopuszczenia sieci do uzytkowania,

z czynnosci odbiorowych (koficowego) zostanie sporzadzony protokoél, ktory zawierac

bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci

odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoficzenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawecy;

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonal:

a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,

b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktérym mowa w pkt. 2.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpézniej w dniu rozpoczecia czynnosci

odbiorowych pisemng gwarancj¢ wykonanych robét.

Zamawliajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru ezesetowege+ koficowego w terminie
do 7 dni od dnia zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koficowego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego i
konicowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru ezeseteswege— konicowego Strony wskaza w szczegélnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

)

2

3)

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu

zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefistwa /wady

istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin

ich usuniecia;

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia 1 nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu

zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefistwa /wady

nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich

usuniecia;

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

b) odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastgpczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 7 pkt 1), terminem wykonana

zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Zamawiajacego watpliwosci, co do

jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku

gdy powstana ujawnione nieprawidlowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a

Zamawlajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykonanych robot.

W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie

Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w

dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji 1 w wypadku stwierdzenia wad,

wezwaé Wykonawce do ich naprawienia.

Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikéw badan jakos$ci technicznej

zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez

Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego). Badanie laboratoryjne odbywa

si¢ na koszt Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywal si¢ wedlug nastepujacych zasad:

1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwiazanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji jakosci - na kazde zadanie Zamawiajacego,

2) 1z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protoké! stwierdzajacy wady albo ich brak.

Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywal si¢ wedlug nastepujacych zasad:

1) odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi i stuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

2) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawecy,

3) z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokél odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunigciu wszystkich wad o ile wystapily. Dokonanie odbioru
pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z
wszystkich dalszych zobowiazan wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

§7.
Obowiazki Kierownika Budowy

Kierownik Budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik Budowy zobowiazany jest do:

1) prowadzenia Dziennika budowy — oddzielnie dla kazdego z odcinka drogi,

2) przed wbudowaniem, przedkiadanie Przedstawicielowi Zamawiajacego wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania matetiatéw,

3) zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i1 badan przed zgloszeniem
ich do odbioru,

4) informowanie Zamawiajacego (Przedstawiciela Zamawiajacego) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Przedstawiciela
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Zamawliajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do Dziennika budowy) oraz droga elektroniczna informowanie
Przedstawiciela Zamawiajacego o terminach odbioréow;

8) uczestniczenia w odbiorze konicowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwloczne informowanie pisemnie i droga elektroniczng Przedstawiciela Zamawiajacego
1 Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robot
lub opéznienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robo6t dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§ 8.
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia silami wlasnymi za
wyjatkiem robot, ktore zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawecy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy/Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow  warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji 1 zgody
Wykonawcy/Podwykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byl krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

9) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
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16.

17.

18.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy materialow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wickszej niz 50 000,00 zlotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cz¢sci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cz¢sci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonaweca, o ile sa juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawecy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
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11.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej] Umowy.

§9.
Personel realizujacy zadanie
Koordynatorem wyznaczonym przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy jest:
1) snrtel: oo se-mails oo ;
2) snrtel: oo se-mails o ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang postanowiel umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci 1 prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania/ustanowienia Przedstawiciela Zamawiajacego
— Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tj.:
1) wosobie ..........oooiii snrtel: Lo se-mails Lo ;
2) wosobie ......oiiiiiiiiiiii snrtel: o se-mail: oo ;
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w
specjalnosci:
1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych w osobie:
................ ;oonr telayg e-mail: S S b} bud. nr:

oraz kierownikow robot jezeli zachodzi taka koniecznosé.

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie oséb
zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowiazany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dluzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia przez
Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozyciji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$§ obowiazek
Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pismie o zmiang¢ ktérejkolwiek z 0séb personelu, jezeli w jego opinii osoba
ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciagu 14 dni od dnia
doreczenia wniosku inng osobg spelniajaca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, z wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej Strony
ustalaja, ze formg kontaktu pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy 1
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Przedstawicielem Zamawiajacego / Inspektorem nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§ 10.
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw powstale w zwigzku z
prowadzona dzialalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 2. W przypadku, kiedy termin waznosci
polisy, nie obejmuje calego okresu obowiazywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoéj koszt 1 w taki sposob, aby zapewniona byla ciaglosé¢
ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidtowe wykonanie zamoéwienia,
2) posiada odpowiednie doswiadczenie 1 uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidlowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny,
4) nie jest umieszczony na listach i nie podlega wykluczeniu z niniejszego postepowania o
udzielenie zamoéwienia, na podstawie obowigzujacych przepiséw okreslonych w art. 7 ust.
1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w  zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

§11.

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowient gwarancyjnych w tym karty gwarancyjnej, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.
Z chwila podpisania protokotu odbioru kofdcowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
............ miesi¢cznej gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane
materialy 1 zamontowane urzadzenia. Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady
fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uplywem terminu wskazanego w
zdaniu pierwszym. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu
karty gwarancyjnej najpézniej w dniu odbioru koficowego
Rekojmia za wady fizyczne robét budowlanych udzielona jest na okres ....... miesiecy od daty
odbioru konicowego robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartosc
uzytkowa, techniczna i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiazany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i
zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu
okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiang).
Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych.
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10.

Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnient wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie
wskazanym w karcie gwarancyjnej, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢
Zamawliajacemu, w szczegoOlnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, Ze usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10, Zamawiajacy moze

12.

13.

14.

15.

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 11
Wykonaweca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych
za opoznienie z transakcjach handlowych.

W szczegoélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powickszenia
si¢ szkody.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawecy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§12.
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb

wykonujacych czynnosci w zakresie:

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu oraz prac
fizycznych budowlano-instalacyjno-montazowych objetych zakresem zamoéwienia
- jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy. (z wyjatkiem oséb pelniacych samodzielne funkcje techniczne
w  budownictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robét, projektantow
poszczegdlnych branz, obstugi geodezyjnej, dostawcow materiatdw)

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczenia wlasnego lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb realizujacych
przedmiot zamowienia na podstawie umowy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze osoby wykonujace prace zwigzana z realizacja zaméwienia sa
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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2) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym w szczegolnosci: o§wiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodnos§¢ z oryginalem zanonimizowanej kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w

ust. 2.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca

zobowiazany bedzie do zaplaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapisoéw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres

realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§13.
Kary umowne

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzient zwloki, liczony od terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktérych mowa w § 6
ust. 7 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad lub usterek;

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczone;j
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11
ust. 8 lub 9,

4) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata, o ktérej mowa
w § 5 ust. 7 umowy — w wysokosci 10% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto z ktorej zaplata
w zwloce pozostaje Wykonawca za kazdy dzien zwloki,

6) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 10% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
wskazanego w tej umowie, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% kwoty brutto
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naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
—w wysokosci 0,1% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego
w tej umowie, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7
umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy
— w wysokosci 100 2zl za kazdy dzien roboczy, w ktoérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci
wymienione w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 100 z1I za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2
umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
umowy — w wysokosci po 100 zl za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 3 umowy,

12) w przypadku niewykonania (braku udzialu Wykonawcy) przegladéw gwarancyjnych /
pogwarancyjnych (o ktérych mowa w § 6 ust. 131 14 umowy) w wysokosci 0,05% wartosci
facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za niewykonanie
danego przegladu pomimo jednokrotnego wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu na
wykonanie danego przegladu;

13) w przypadku zwloki w wykonaniu przegladéw gwarancyjnych / pogwarancyjnych (o
ktérych mowa w § 6 ust. 13 1 14 umowy) w wysokosci 0,01% wartosci lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwloki, liczony
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na wykonanie danego przegladu

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce, lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §16, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczent Zamawiajacego w catosci,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

platnosci naleznej Wykonawecy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoniczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytuléw do

maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekazaé wedle wlasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na

adres poczty eleKtrONICZNE]: «..vuuit it

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 jest:

1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2).

§ 14.
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1.

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w czesci lub calosci, jezeli:

1) Wykonaweca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajacego, wskazaniami lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjal ich w terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal realizacj¢ robét 1 przerwa trwa dluzej
niz 10 dni,

5) wystapila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegoltowy protokdl inwentaryzacji robét w toku, wedlug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktérej winy nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy 1 opusci
go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platnosé
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny

obiekt.

W przypadku braku wspéldzialania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowiazkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i

obciazy ich kosztami wykonawce.

§ 15.
Kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu odstapienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy — w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstapienia od

umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawliajacego — w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w

zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie ... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
KWOte: «ovvvviiiniinnen. zlotych (slownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
powstalych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koficowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
tizyczne 1 gwaranciji.
Kwota w wysoko$ci ..............o.o..e. zlotych (stownie: ... ), stanowiaca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczef z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... zlotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie ............... miesi¢cy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowiazanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwolalnego 1 bezwarunkowego
zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy wykonawca nie wykonal
przedmiotu zaméwienia lub wykonal go z nienalezycie lub nie wykonal obowiazkéw
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonal je nienalezycie (w
szczegblnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w cz¢sci po uplywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6.1 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylto ono
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy. Przy czym Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ nowe zabezpieczenie lub przedtuzy¢ dotychczasowe w terminie 60 dni przed
uplywem okresu obowigzywania zabezpieczenia. Niedostarczenie nowego zabezpieczenie lub
nieprzedluzenie dotychczasowego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uprawnia
Zamawiajacego do skorzystania dotychczasowego zabezpieczenia.

§17.
Zmiany w umowie

Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 1455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawecy.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2

ust. 1, o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakoniczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaweca,
tj.: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, badZ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wystapienie kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub innymi obiektami, wystapienia kolizji z
innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogty mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, znaczace zwigkszenie ilodci
wykonywanych robét w stosunku do iloSci wskazanej przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej, o ile to zwickszenie spowoduje opdznienie w realizacji
przedmiotu umowy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapilo po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz
akty wladzy 1 administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity
WYyZzSszej;

5) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy, w tym w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. czynnosci powinny
zosta¢ podjete, a ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, w szczegdlnosci
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z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

7) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw i/lub
opo6znien w dostawach materialéw, urzadzen niezbednych do realizacji robot z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. niedostepnos¢ materialéw na rynku, strajki
przewoznikow, niewydolnos¢ infrastruktury kolejowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja
prowadzenie robét, a Wykonawca dochowal nalezytej starannosdci, majac na uwadze
zaplanowane terminy robo6t w ich zamoéwieniu;

8) w przypadku wniesienia odwolania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich
decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ, o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacj¢ robot;

9) wystapienia przerw w realizacji rob6t budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego,

10) w przypadku wystapienia niewybuchdw lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania robot
1 usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan;

11) w przypadku braku decyzji/zgloszenia/zezwolenia (min. decyzji zezwalajacej na usuniecie
drzew/krzewow, zezwolenia na wykonanie czynnosci zakazanych wobec gatunkéw
zwierzat objetych ochrona, zmiany pozwolenia na budowe) niezbgdnych do wykonania
robo6t objetych umowsa zaistniale w trakcie realizacji inwestycji po przekazaniu placu
budowy,

12) w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi 1 zewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego Wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni niezbedna Wykonawcy na wusuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbgdnych do wykonania
robot przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagaé bedzie przediuzenia
terminu realizacji;

13) przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacii
projektowej zmian nie moze skutkowac zwigkszeniem (zmiana) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwickszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1;

14) przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zalozonych w dokumentacji projektowej 1 powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robot
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiazan technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbg dni niezbedna do wyeliminowania utrudnieft zwigzanych z ich wystapieniem,

15) w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

16) w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

Zmiany umowy w zakresie terminu zakofczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu umowy, nastapi¢ moga z powodu co najmniej jednej przestanki

okreslonej ponizej:
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1) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry dokumentacj¢ przygotowano;

2) wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

3) wynikajacej z niedost¢gpnosci na rynku materialéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 2z rynku lub udokumentowanym przez
Wykonawce tymczasowym niedoborem na rynku materialéw lub urzadzen skutkujacym
znacznym opoznieniem w realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochowal
nalezytej staranno$ci, majac na uwadze zaplanowane terminy robot, w ich zaméwieniu;

4) w celu zwigckszenia bezpieczefistwa realizacji robét budowlanych lub bezpieczenistwa
uzytkowania;

5) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zalozonego efektu uzytkowego

6) w celu obnizenia kosztéw utrzymania badz eksploatacji badz konserwacji
obiektu/elementu robot w trakcie uzytkowania obiektu;

7) uwzglednienie wnioskow, sugestii uzytkownika, majacych wplyw na jakos§¢ uzytkowania;

8) konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za nieistotne lub istotne odstgpstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze
zm.);

9) wystapienie warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktére moga skutkowaé w $§wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektéw
budowlanych lub ich elementéw, badZz wystapienia warunkéw —geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktore moga skutkowaé, w Swietle dotychczasowych zalozenq,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

10) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

11) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

12) przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze;

13) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowiacych przedmiot zaméwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robét,

14) w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen Stron
umowy lub sposéb jej wykonywania,

15) w przypadku koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;,

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy moze

nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegoOlnosci wynikajacych ze zmiany zasad platnosci programéw lub

funduszy lub innych Zrédel finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa.

Zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania

zamoOwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z

wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w

szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie wynikajacym z tych

przepisow.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej 1 podpisania

przez obydwie strony umowy.
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1.

Z wnioskiem o zmiang¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§18.
Materialy

Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapewni 1 dostarczy na teren budowy wszelkie materialy,

urzadzenia, wyposazenie i sprzet niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy. Materialy,

wyposazenie 1 urzadzenia Wykonawcy oraz jako$¢ wykonania prac powinny by¢ zgodne z

warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie, SWZ oraz Dokumentacji.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy, wyposazenie oraz urzadzenia beda nowe,

co najmniej o jako$ci okreslonej w Dokumentacji lub w innych dokumentach bedacych

podstawa realizacji prac, a sprzet w pelni sprawny.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny

odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w

Dokumentacji, a w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego lub

Zamawiajacego dla stosowanych materialéw budowlanych przed ich wbudowaniem, a takze

dla urzadzen 1 wyposazenia przed ich zamontowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w

terminach umozliwiajacych wykonanie Umowy zgodnie z Harmonogramem Karty

Materialowe, okreslajac w nich rodzaj np. materiatu/urzadzenia/wyposazenia, producenta, kraj

pochodzenia oraz zalaczajac niezbgdne dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne,

karty katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone Karty

Materialowe upowazniaja Wykonawce do wbudowania materialéw lub zamontowania

urzadzen badZ wyposazenia.

Bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest zapewnic i

przechowywa¢ do dyspozycji Zamawiajacego dla kazdego z materialéw, wyposazenia lub

urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu Umowy karte produktu, a jezeli sa wymagane lub
wystepuja, to takze odpowiednie zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie tych
dokumentéw — na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym lub jezeli

Zamawiajacy ich wczesniej nie zazada, przekazac je przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaly wbudowane materialy lub

zamontowane urzadzenia, badZ wyposazenie niezatwierdzone przez Zamawiajacego lub jakosé

materialow, wyposazenia lub urzadzen jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,

Dokumentacji, zatwierdzonej Karcie Materialowej lub sprzet jest niesprawny, Wykonawca

usunie takie materialy, wyposazenie lub urzadzenia, badz sprzet z terenu budowy i zastapi je

innymi wlasciwymi materialami, wyposazeniem, urzadzeniami lub sprzgtem w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

§ 19.
Zachowanie tajemnicy i bezpieczenstwo danych osobowych
Strony umowy zobowiazuja si¢ do:
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1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem zobowiazan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dzialan w celu zapewnienia, ze zadna z oséb
otrzymujacych informacje w mysél postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrédla, zardwno w calosci jak 1 w czescl stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacije;

4) tego, iz w razie watpliwosdci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;

5) niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce
od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisow obowiazujacego prawa i w zakresie
okreslonym umowsa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktoérych strona ta poinformowata;

8) stosowania wlasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw
wlasnych 1 podwykonawcow, dopuszczonych do  realizacji
w celu dochowania tajemnicy informacii.

Zobowiazanie, o ktéorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informaciji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktorej pochodza informacje, wyrazita
wyrazng zgodg na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strong umowy od 0so6b trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa lub
zobowigzan zaciagnictych przez te osoby. Strony umowy zobowiazane sa do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostgpnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek
udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika 2z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa.

Strony umowy oswiadczaja, ze sa $wiadome faktu, iz dane osobowe objete sa ochrong

wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 t., str. 1,

sprost. Dz. Urz. UE L1127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu

art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. (zwane dalej

,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt

8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig:

niniejszej umowy,
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronia prawa osob,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich §rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopienn bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedq przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktérych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regul

poufnosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub
zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje wiasne.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panistwa

czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywiazywac si¢ z obowiazku

odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowiazkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki

zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy §rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dluzszym niz 7 dni

Wykonawca udostegpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszq umowsa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly nalozone na

Wykonawece.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie

podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwick postgpowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

28| Strona



19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos§¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspéimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadaé od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupelnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku post¢powania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20.
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Stalych Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 21.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia Umowy sa lub stang si¢ niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostalych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowient umowy, lub jako
wypelnienie luki obowiazywac bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co
by ustalily, gdyby zawarly takie postanowienie.

§ 22.

Postanowienia koficowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwiazanych z realizacja umowy.
Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwarancji)
pomiedzy Stronami dokonywane na piSmie beda uznane za dorgczone, jezeli zostana
doreczone osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.
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Jezeli Strony przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga

elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Strong domniemywa sig, iz

pismo wysltane przez Stron¢ na adres mailowy podany w Umowie, zostalo jej doreczone w

sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescia przekazanego pisma.

W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sq

zobowigzane w terminie 5 dni powiadomic¢ druga Strone o nowych adresach

Terminem otrzymania korespondencji, o ktérym mowa w ust. 3 jest:

1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wystania
wiadomosci zawierajacej korespondencij¢ na adres wskazany w tre§ci umowy.

Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego

doreczeniu drugiej Stronie.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na

poprzedni adres bedzie uznana za doreczona.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace

w zwiazku z umowa beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy sa:

1) Dokument gwarancyjny

2) Kosztorys ofertowy

3) Oferta Wykonawcy

4) SWZ w tym dokumentacja projektowa, STWiOR, S&F, przedmiary robot

5) Harmonogram rzeczowo finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

Narewka, ..ooovvvviiiiiiii L.
(Wykonawca)
-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci
1. Przedmiot karty gwarancyjne;j
2. Zamawiajacy jako Uprawniony
3. Wykonawca jako Gwarant:
4. Umowa NI ...ccccovvvivinnan 2 dNia OFAZ: v
5. Data odbioru koficowego : dzienl ..... miesigc................. rok ...l
6. Ogolne warunki gwarancji i jakosci

1) Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot
gwarancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgloszenia,
umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czesciag umowy, o ktorej
mowa w pkt 4.

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczna wykonanych robot.

3) Okres gwarancji Wynosi .......... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego (jesli na wybrane elementy przedmiotn gwarangi sq rozne okresy gwarangi nalesy je wymienic
w alqeznikn do niniejsze karty).

4) W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jakosci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady/ustetki do momentu jej
skutecznego usuniecia.

5) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad/usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

6) Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady/usterki powstate na skutek:

a) Sily wyzszej;
b) Dziatania osob trzecich;
o) Szkéd wyniklych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
7. Obowigzki Wykonawcy
1) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad/usterek

zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w

okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) Awarii, wad, usterki zagrazajacych awaria oraz wad uciazliwych - w  trybie
natychmiastowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii, wady, usterki
z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie
po ustapieniu przeszkody;

b) Wad lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci iinstalacji — w
terminie 5 dni od daty zgloszenia;
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¢) W pozostalych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnily innego terminu;

2) Do czasu usunigcia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

3) Jezeli usuni¢cie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn
zmiany tego terminu.

4) Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuniecia wszystkich wad lub
usterek w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji
spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

5) Stwierdzenie usunigcia wad/usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony protokotu odbioru usuni¢tych wad/usterek lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowiazati zawartych
w umowie i karcie gwarancyjne;.

2) Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawczej

dokumentacji technicznej i protokolu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji

zgloszonych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywac¢ si¢ raz w roku na wniosek
Zamawiajacego, z tym, ze pierwszy przeglad nie pézniej niz przed uplywem 12 miesi¢cy od
daty odbioru technicznego.

2) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powola komisje
odbioru pogwarancyjnego w sklad, ktérej wejda przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
1 Zamawiajacego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

3) Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

4) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznodci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy protokoét przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie przesyla
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja

1) O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastgpnie potwierdza
zgloszenie droga elektroniczng na wskazane numery telefondéw i adresy e-mailowe.
Wykonawca (Gwarant) jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia 1
okresli¢ sposéb i czas usunigcia wady/usterek przy uwzglednieniu terminéw okreslonych
w ust. 7 pkt. 1.

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem e-maila. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwatranta) o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie, e-
mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).
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3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:

a)  Wykonawcy (Gwaranta) - ..........ooooiiiiiiiiiiiiii
b) Zamawiajacego (Uprawnionego) - .......ocovvviiiiiiniiiniiniiininnn.

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ust. 12 pkt. 3 strony zobowigzane
sq informowac si¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

12. Postanowienia koncowe

1) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady/usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usunaé wade/usterke w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralna czg¢scia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

5) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcey (Gwaranta):

PODPISY WYKONAWCY:
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