Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.4.2024.WC

na wykonanie robot budowlanych

zawartaw dniu ..................... w Stezycy pomiedzy:

Gming Stezyca z siedzibg 83-322 Stezyca ul. Parkowa 1, NIP 589-15-95-806, Regon 191675037,

reprezentowang przez: Tomasza Brzoskowskiego — Wéjta Gminy Stezyca,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,

a

podmiotem:........ yNIP ......... , REGON .......... , reprezentowanym przez. ........... ,

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) zwanej dalej ,Pzp”.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ...... opisane w
Specyfikacji warunkéw zamowienia i zatgcznikach, w tym programem funkcjonalno-
uzytkowym, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Zamowienie jest dofinansowane z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane programem funkcjonalno-uzytkowym
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z opracowaniem
dokumentacji, na zasadach okreslonych w SWZ i zatgcznikach.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki realizacji zamowienia sg
mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]
1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem rozpoczecia
realizacji robot jest data protokolarnego przekazania terenu budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nastepujacych terminach:
2.1. wykona¢ dokumentacje projektowe i uzyskaC wykonalne zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe (lub dokument réwnowazny) dla wszystkich
zadan najpdzniej w terminie 15 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2.2. wykona¢ kompleksowo przedmiot umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(lub dokumentu rownowaznego) w terminie 30 miesiecy od daty zawarcia umowy.
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3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru kohcowego na nastepujgcych warunkach: Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez dostarczenie pisemnego oswiadczenia o
zakonczeniu realizacji robot, ktore sktada w siedzibie Zamawiajgcego. Do zgtoszenia nalezy
dotfgczyc:

a. o$wiadczenia kierownika budowy o zakohczeniu zadania,

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych materiatéw, o ile
nie zostalty przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji robot, z
adnotacjg, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie.

c. pozytywne protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

d. dzienniki budowy z wpisami ,kohcowymi’ i o$wiadczeniami kierownika budowy

wynikajgcymi z przepisow Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

D

. geodezyjny pomiar powykonawczy sporzgdzony przez uprawnionego geodete,

—

protokoty odbioru branzowe, np. gestora sieci, zarzadcy drég innych niz Zamawiajgcy,

. kosztorys powykonawczy,

o «Q

. zestawienie wykonanych drog z podaniem szerokosci, dtugosci, powierzchni.

wyniki badan potwierdzajgce, ze nawierzchnia spetnia wymogi okreslone w dokumentacji,

j. pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia zgtoszenia zakonczenia robot przez
organ nadzoru budowlanego.

4. W przypadku ztozenia zawiadomienia gotowos$ci do odbioru koncowego pomimo faktycznego
prowadzenia prac lub ztozenia niekompletnych dokumentow odbiorowych, Zamawiajgcy ma
prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce
za nieprawdzie i tym samym za nieskuteczne, odmoéwié przystgpienia do odbioru kohcowego
oraz naliczy¢ kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy.

§3
[Wykonywanie robét przez Podwykonawcow]

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strona 2 z 31



Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.4.2024.WC

3.

4.1

10.

11.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza sprzeciw lub pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

.niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
4.2.
4.3.

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust.4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez

zamawiajgcego.
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19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢C Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zwartymi z nimi
umowami i nie zalega wobec nich z naleznosciami z tytutu zawartych umow.

W  przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce

(Podwykonawcow), ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do

wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia od tego

Podwykonawcy (Podwykonawcow) o tresci okreslonej w ust. 19.

W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajgcy

naliczy kary umowne okreslone w § 10.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni

funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych

Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§4
[Obowigzki Stron umowy]

Strony umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu, dla

ktorego niniejsza umowa jest realizowana.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Uzgadnianie rozwigzan projektowych,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) opiniowanie wnioskow materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,

4) udziat w naradach budowy,

5) odbiér prawidtowo wykonanych robét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie projektu zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego,
obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzji rownowaznej, a
nastepnie realizacja robot zgodnie z dokumentacjg, w szczegolnosSci zgodnie z
pozwoleniem na budowe (lub decyzjg rownowazng),

2) przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy jego
zagospodarowanie w szczegolnosci poprzez:

a) zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc
prowadzenia robot, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, w szczegdlnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie
budowy, ponoszenie kosztéw za media, zorganizowanie we wilasnym zakresie dozoru
mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz

ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,
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b) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

c) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy.

3) zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4) sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

5) podjecie na witasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt Srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robo6t budowlanych.

6) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo Zzleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7) przed przystgpieniem do robdt przedtozenie wniosku materiatowego zawierajgcego opis,
parametry, skfad, witasciwosci materiatu, urzadzenia, wyrobu przewidzianego do
wbudowania wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami itp., przy planowaniu zamowien na
dostawy nalezy przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.

8) wykonanie robot z nalezytg starannoscig, stosujgc sie do wymagan Zamawiajgcego,
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne warunki
pracy,

9) realizowanie robot przy zastosowaniu materiatéw i urzgdzen witasnych. Wszystkie materiaty
i urzadzenia muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg spetnia¢ aktualnie
obowigzujgce polskie i europejskie normy jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne
lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie,
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10) zapewnienie fachowych pracownikow oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci
odpowiadajgcej zakresowi robot, zapewniajgcej sprawne ich wykonanie i zakohczenie w
terminie umownym,

11) ustanowienie Kierownika budowy i kierownikdw robé6t branzowych. Kierownik budowy i
kierownicy robot majg obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

12) udziat w naradach budowy. Celem narad jest omawianie, wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych zadania, postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci. Kierownik budowy
oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach.

13) dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia w zakresie okreslonym w SWZ i ofercie,

14) przedktadanie dokumentéw wymienionych w umowie na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezgco
dokumentacji budowy,

15) przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (zwtaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisow BHP, posiadanie
przez te osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie
zatrudnionych w $rodki ochrony osobistej,

16) uzgodnienie z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projektu
organizacji ruchu-w zaleznosci od potrzeb; Wykonawca jest zobowigzany do
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robét.

17) wtasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robét stosujgc odpowiednie tablice i znaki
ostrzegawcze, zabezpieczenie powierzchni robot podatnych na uszkodzenie przed
dostepem o0s6b i pojazddw postronnych do czasu wykonania zakresu robot
zapewniajgcych ich trwato$¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg przez
Wykonawce bez prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

18) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco
wszelkich odpaddw i zanieczyszczen,

19) dostarczania materiatbw zgodnych 2z postanowieniami Umowy, przemieszczanie i
sktadowanie materiatdbw w sposéb wykluczajgcy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej
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odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikle z tego tytutu
ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktorych
wykonania byt zobowigzany,

20) sporzadzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatow lub robot (co
do ktorych zachodzg watpliwosci dotyczgce ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia
materiatdw niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub nie posiadajgcych
wymaganych parametréw. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtiowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia
Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w
terminie wyznaczonym zgodnie z umowg, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

21) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

22) uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem
najpozniej do dnia zakonczenia realizacji robdt, wywoz i utylizacja odpadéw,

23) W zwigzku z art. 95 PZP w zakresie wymagan dot. zatrudniania na podstawie umowy o
prace:

a. przez caty okres trwania umowy spetnianie przez Wykonawce oraz podwykonawcow
wymagan dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z zm.)

b. dostarczenie wykazu pracownikdw realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu
umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W

wykazie nalezy wskazac: imie i nazwisko o0s6b biorgcych udziat w realizacji
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zamowienia, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz

wskazaniem czynnosci, jakie osoby te bedg wykonywac.

c. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany informacji zawartych w wykazie nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dokonania
takiej zmiany.

d. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ Zamawiajgcemu wyjasnien w zakresie o0sob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia - na kazde wezwanie, a
takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, w
szczegolnosci:
= o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,
= oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

= poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umowy o prace,

* innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia i rodzaj umowy, zakres obowigzkéw. Kopia umowy/umow
powinna zostaC zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

e. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia czy dane przedstawione przez
Wykonawce sg zgodne ze stanem faktycznym.

f. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w ramach zamowienia
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 10 ust. 1,

g. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace.
podanie przed przystgpieniem do wykonania zamowienia informacji o podwykonawcach
zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych (o ile sg znane): nazwe
podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informaciji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,
wykonywania czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
stosowania materiatdow, technik wykonawczych, sprzetu, spetniajgcych wymagania
techniczne postawione w programie funkcjonalno-uzytkowym,
zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,
terminowego usuwania Wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy,
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego mienia
zniszczonego przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,
odzwierciedlajgcy i dokumentujgcy stan faktyczny wykonania robét. Operat kolaudacyjny

kompletowany bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robaot.
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34) W terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy, na nastepujgcych zasadach:

1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegélnosci: podziat na zadania,
etapy i branze oraz szacowane przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie
miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie zadania Wykonawca
uwzgledni terminy sporzgdzenia projektow, oczekiwania na wydanie pozwolen i
uzgodnien, dostawy materiatow, w taki sposéb, aby zagwarantowacC zakonczenie
zadania w terminie umownym.

2) W przypadku zwitoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

3) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

4) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robodt lub Wykonawca z przyczyn
lezgcych po jego stronie nie dotrzyma termindéw okreslonych w Harmonogramie lub
zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Program naprawczy powinien
przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robo6t w celu wykonania zakohczenia
zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

5) Za niewykonanie w terminie do kohca danego miesigca kalendarzowego przerobu
wykazanego w harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
zgodnie z postanowieniami umowy, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane
harmonogramu.

§5
[Wynagrodzenie]
1. Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg

Wykonawcy wynosi:

-bezpodatku VAT ... zt;
- podatek VAT W WYSOKOSCI .....c.oviiiiiiiiiiiiiiinne, wg stawki: ........ %;
- tgcznie z podatkiem VAT: ... zt.
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

4. Z uwagi na mozliwos¢ zmiany potrzeb w trakcie realizacji niniejszej umowy, zakres robot
moze ulec zmianie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy moze zmniejszyC zakres umowy i
wynagrodzenia maksymalnie o 20% lub zmienic ilosci poszczegdlnych kategorii robodt przy
zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku
wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 4, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci
100 % ceny, o ktorej mowa w ust. 1.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

c) Wykonawca dokona wyliczenh, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢
wynagrodzenia przed rozpoczeciem robot. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z umowg, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone niniejszym ustepie.

7. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, wykonanie ich przez
Wykonawce jest mozliwe tylko i wytgcznie na podstawie Protokotu konieczno$ci
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Protokoét koniecznosci jest sporzgdzany przez
Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajgcemu. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci,
stanowigcym jego integralng czesc, jest protokét z negocjacji dotyczgcych wyceny robot,

spisany pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
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8.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w
przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na
mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna usungg.
§6

[Odbiory robét budowlanych]
Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioréw:
1.1.odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
1.2.0dbidr czesciowy,
1.3. odbior koncowy przedmiotu umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowosé¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zawiadamiajgc o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.
O gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem
odbioru czes$ciowego. Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ propozycje protokotu
odbioru czesciowego okreslajgcg wykaz wykonanych prac, wartos¢, stopien zaawansowania w
stosunku do catosci zamowienia oraz na zgdanie Zamawiajgcego ewentualne wyjasnienia lub
dodatkowe zatgczniki. Wykaz prac jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce cato$ci Robét

budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
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budowy, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru korncowego
operat kolaudacyjny.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préoby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

9. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoOtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych. Przystgpienie do Odbioru
koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zlozenia
oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentow. Potwierdzeniem dokonania
odbioru koncowego bedzie protokét odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.

10.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbiodr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajgcy ma prawo
uznac¢ ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce za
nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmoéwi¢ przystgpienia do odbioru koncowego
oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

11.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad
w stosunku do wyznaczonego terminu, moze zgda¢ kar umownych na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze zgdac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytgcznie na jego
koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

W  przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie

reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy

Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy do

odbioru.

Komisja sporzgdza Protokdét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru

koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwaranc;ji

przeglagddéw gwarancyjnych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pisSmie o terminie

przegladu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktéregokolwiek przegladu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest

wowczas zobowigzany wezwac¢ Wykonawce do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy na kazdym etapie robot wykazu wykonanych prac

przedstawiajgcego stopien zaangazowania roboét. Przedtozony wykaz nie stanowi podstawy

do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element kontroli zakresu, postepu roboét i

Zaawansowania.

§7
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[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie finansowe przeprowadza sie etapami. Warunkiem odbioru i
rozliczenia etapu jest kompleksowe wykonanie odcinka (zadania) wraz z operatem
kolaudacyjnym oraz pozwoleniem na uzytkowanie lub dokumentem rownowaznym. Zgodnie z
Wieloletnig Prognozg Finansowg Strony ustalajg ptatnosci w nastepujgcy sposoéb:

1.1. W 2024 r. do kwoty 750.000 zt

1.2. W 2025 r. do kwoty 400.000 zt.

1.3. W 2026 r. pozostata ptatnosc tj. do kwoty ...,

2. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo.

3. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

4. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty
uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w
terminie.

5. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem obioru zadania przez Zamawiajgcego.

b) W przypadku Podwykonawstwa nalezy zatgczy¢ protokoty odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, z kopiami faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z pftatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 5, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosSci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokoSci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.
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7.

10.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 7 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcow,

ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkow objetych wierzytelnoscig bedgca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z

tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy (ZNWU) w wysokosci ............ zt.

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposéb:

1) Kwote ......... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg nalezyte wykonanie umowy
Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote .......... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zwalnia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych

roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie

wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i pokrycia roszczen z

tytutu rekojmi za wady i gwaranciji.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ......

miesiecy liczgc od daty odbioru koricowego robdét, na zasadach okreslonych w umowie.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres

...... miesiecy liczgc od daty odbioru koricowego robot.
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3.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usung¢ wszystkie ujawnione

Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajgcego o jej

usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i

dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb

nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze

powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 5 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji jakosci.

§10
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1. za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w umowie, w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

2. za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesigc w
wysokosci 0,5% wartosci robét wynikajgcych z harmonogramu na dany miesigc, jesli
niewykonanie nastgpito z winy Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zmiane
harmonogramu,

3. za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §5 ust.1 za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy umownym terminem zakonczenia, a faktycznym dniem zakonczenia robat,

4. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy

rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, a w przypadku
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zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

5. w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w
przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0sob, ktére nie zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

6. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, 0
ktérej mowa § 4 ust. 3 pkt 19

7. w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposob znaczny
utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkow wynikajgcych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki.

8. za zwitoke w przedtozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 z
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od uptywu terminu okreslonego w wezwaniu do
faktycznego ztozenia dokumentu,

9. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

10. podwykonawstwa z tytutu:

a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

b. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki, od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

b. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia
umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

C. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w
wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
Zzmiany,
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no

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000 zt.

e. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej] mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, za kazdy dzien
zwtoki, od dnia uptywu terminu zapftaty.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare

umowng Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Kara

nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145

ustawy Pzp,

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin

zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia Zaptata kary przez

Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 11
[Odstgpienie od umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

1.2.W przypadkach okreslonych ustawg PZP, w szczegdlnosci art. 456 ust. 1 pkt 2)

1.3.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z
rejestru,

1.4.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,
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1.5.Wystepuje opdznienie w przerobach w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego powyzej 15%,
1.6.z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie przystgpit do faktycznej realizacji zadania przez okres 14 dni od daty
zawarcia umowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 14 dni lub jezeli
faktyczny postep prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia i pomimo pisemnego wezwania WWykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie
zados$c¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca opoéznia sie z zakonczeniem dokumentacji i uzyskaniem wymaganych
pozwolen co najmniej 7 dni w stosunku do wyznaczonego terminu, okreslonego w § 2
ust. 2 pkt 2.1.

c) Wykonawca opoznia sie z zakonczeniem zadania co najmniej 7 dni w stosunku do
wyznaczonego terminu, okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2.2.

d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

e) Wykonawca nie spetnia wymogoéw zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne lub w przypadku ztej jakosci prac,
ktére, pomimo wczesniejszego wezwania wskazujgcego nieprawidtowosci, nie zostaty
zaniechane lub naprawione.

g) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez powiadomienia Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczeh w stosunku do
Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych robét na dzieh odstgpienia od umowy.

3. Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze urzadzenia, materiaty i
inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowosc¢ do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzet, urzgdzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone, wniesione materialty i urzgdzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

8. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie
przez Strony protokotu inwentaryzacji rob6t w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia
przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robét w
toku i robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wediug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktoére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia. Szczegotowy
protokét robot odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robét i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia
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przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejsze;j

umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé

nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ2),

3) Oferta Wykonawcy.

§13
[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych w ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz okres$lonych w niniejszej umowie. Strony dopuszczajg
dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych

przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robét warunkow atmosferycznych o charakterze
szczegolnym nie wystepujgcym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, ktoére
uniemozliwig wykonanie robot zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okoliczno$ci bedgcych dziataniem sity wyzszej,

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji,
obiektow,

d) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym

w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego zmian projektowych, robét
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zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat
nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

f) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
witasciwe organy administracji panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a
Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych
Czynnosci,

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.2. postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

1.3.personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

1.4.w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian

w zakresie,
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c) wystgpienia  warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdow lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robét lub uzyskania zatozonego
efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnosci poprzez: niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub
urzgdzen wskazanych w SWZ; pojawienie sie na rynku technologii, materiatow lub
urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji; koniecznos¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem,
nieterminowym wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5.wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany w trakcie obowigzywania umowy ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku VAT. Wartos¢ netto nie ulegnie zmianie.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
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wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0Ob bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczgcych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do o0sob
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie;

e) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatow lub
technologii robot w wyniku wprowadzenia zmian lub innych sytuacji opisanych w umowie
majgcych wptyw na wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robot
zamiennych, zmniejszenia, zwiekszenia zakresu robdét. W takim przypadku
wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawcy nie
przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
w/w okolicznosci, w tym Zzgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1.

1.6.warunkow ptatnosci w celu dostosowania do wytycznych instytucji udzielajgcych
dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

1.7.innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majgce na
nie wplyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla Zamawiajgcego,

1.8.z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem sity wyzszej,
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1.9.w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia
podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegodlnej sukcesji z mocy prawa (np.
tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub
mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np.
katastrofalne dziatania przyrody (powodz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca), zaburzenia
zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych roboét Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu
protokoét koniecznosci. Protokdt koniecznosci powinien okreslac zakres rzeczowo-finansowy
zmian wraz z uzasadnieniem.

4. W zwigzku z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia ustala sie nastepujgce zasady zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia w czesci dotyczgcej materiatow i kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

4.1. pierwszy wniosek Strona moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust. 3 Pzp;

4.2. kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie zmian cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po
uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu, jednak nie pozniej niz dzien zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy
rozumiany jako dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce lub
zaktadanego terminu zakonczenia zadania na dzien zawarcia umowy, jesli Wykonawca
zgtosit gotowos¢ do obioru po tym terminie, chyba, ze doszto do zmiany terminu
wykonania zamdéwienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4.3. podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach Prezesa GUS publikowanych na
stronie: stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, zaktadka ceny, za miesigc
bazowy przyjmuje sie miesigc, w ktérym odbyto sie otwarcie ofert ztozonych w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia,

4.4. uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez Strone umowy powstanie w
sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzien zlozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktorym mowa w pkt 4.3 w stosunku do miesigca, w

ktérym odbyto sie otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 5%,
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4.4, ostatnio opublikowany na dzien
ztozenia wniosku, przeliczony przez wspotczynnik 0,5,

waloryzacji podlega¢ bedzie tylko zakres, ktéry na dzien ztozenia wniosku nie zostat
rozliczony przez Zamawiajgcego,

ceny materiatdw lub kosztow ujety w robotach dodatkowych podlega waloryzacji w
sposdb okreslony w niniejszym ustepie, jesli zostaty wyliczone na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym,

roboty wyliczone wedtug zasad okreS$lonych w §5 ust. 9 lit b umowy podlegaé bedag
waloryzacji w sposob okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy od dnia ich
zatwierdzenia uptynie co najmniej okres 6 miesiecy,

maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielkoscig wzrostu/spadku cen robdt
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4.4 oraz wartoscig rob6t budowlanych
pozostatych do zrealizowania - przyjetymi zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym

ustepie, jednak nie wiecej niz 5% ceny oferty,

4.10. wynagrodzenie w zmienionej wysokos$ci obowigzywaé bedzie od nastepnego miesigca, w

ktérym ztozono wniosek o0 zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki opisane w

niniejszym ustepie,

4.11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy podlega takim samym zasadom, jakie
zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni
od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego wynagrodzenie, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie wskazujgce liste podwykonawcow, z ktorymi
zobowigzany jest zawrze¢ aneks do umowy oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty

oraz kopie

5. Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy uzasadnienie

faktyczne i prawne.
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6. W przypadku wniosku dotyczgcego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrze¢ we wniosku
wyczerpujgce i doktadne wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia oraz zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce zatozenia do wyliczen. W przypadku waloryzacji we wniosku nalezy
wyszczegolnic kwoty materiatdbw oraz kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
podlegajgcych waloryzacji, wynikajgcych ze zlozonego kosztorysu. Wykonawca powinien
wykazacC ponad wszelkg watpliwosc, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamodwienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o zmiane wynagrodzenia nie pozniej niz przed zgtoszeniem
zamowienia do odbioru koncowego, jesli zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.5 lit b, ci d
zostata wprowadzona po uptywie 12 miesiecy liczgc od terminu sktadania ofert.

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z zapisami ustawy PZP,
w szczegolnosci art. 454 i 455, wymagajg zgody obu Stron i dokonywane sg przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14
[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw]

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgce;j
wspotprace podmiotédw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspodlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za 2zgodag
Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania wykonania catosci lub czesci robdt
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 15
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[Sposbb doreczania pism]

1. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomié¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa
polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie
miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesyiki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie
podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§ 16
[Klauzula Salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na wazno$¢ pozostatych postanowieh umowy chyba, ze bez tych postanowieh Strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposob okreslony
w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w
sposob oddajgcy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§ 17
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikajgce z realizacji umowy lub z nig
zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. W
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze
sgdowej przez wtasciwy rzeczowo Sad Powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegolnosci ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia10 kwietnia 2023 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.
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oraz aktow prawnych wydanych na podstawie tych ustaw.
§18
[llos¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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