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UMOWA Nr..cerrrermsssmnssensanes

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2023 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

. Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

........................ zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawa Pzp”
(tryb podstawowy bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja inwestycji pod nazwg: bieznia 4 — torowa na
boisku szkolnym w SP Nr 12 — BO 2022.

Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
w tym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych (STWIORB), stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIiORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz
uzyskanie koniecznych decyzji, certyfikatéw i opinii wynikajgcych z przepiséw prawa, w
szczegoblnosci prawa budowlanego.

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym (w podziale na tygodnie) ramy
czasowe wykonania poszczegoélnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem
umowy, wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 7. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy




Prawo zamowien publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego
w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.
Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,
Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu
zadania publicznego/ zaméwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
Kosztorysy ofertowe Wykonawcy.
Dokumentacja powykonawcza, zgodna z wymaganiami przepisébw ustawy Prawo
budowlane, (wtym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie catosci wykonanych
robét — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdéw oraz zatgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych
robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej niz na 7 dni
przed dniem pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego. Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane dokumenty Swiadczace o jakosci wbudowanych materiatow, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatéw i urzgdzen.
§2
Termin realizaciji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia — w dniu podpisania umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie

obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego): 4 miesigce od dnia podpisania umowy.

§3

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

el

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
przystgpienia do odbiorow wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
zamowienia w zakresie .........cccoerevieieinnnnns

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca



9)

10)

11)

12)

samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze zlozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegdblnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie robot,

zapewnienia we wilasnym zakresie dostawy medidw (w szczegdlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow, Ze wzgledu na trwajgcy w
szkole remont, plac budowy musi ograniczy¢ sie do terenu wykonywanych robét. Takze
zaopatrzenie w wode i prgd musi zostaé zapewnione przez Wykonawce ze zrddet
zewnetrznych ze wzgledu na przebudowe instalacji elekirycznej i wodociggowej szkoty.
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sagsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy wewnetrznych ciggdédw komunikacyjnych i ulic
od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z realizacjg robé6t), a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu rob6t oraz terenéw przylegtych w
stanie uporzgdkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég,
po ktérych odbywat sie transport materiatbw budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposob
wynikajacy z obowigzujacych przepisbw prawa wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych, (materiaty pochodzace z rozbiorki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnosé Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizaciji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen nie
pbzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowg w sposdéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspekiora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robo6t (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewoéw, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed

urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisada z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscia,

aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed

wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,



d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob,

aby nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci

)

10.

11.

w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,
nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczeg6lnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
zamowienia lub pominiecie poszczegbinych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych,
okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu wynikajacego z art.
68 ust. 3 przez caly okres realizacji niniejszego zamowienia oraz do sktadania, na kazde
Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie diluzszym niz 7 dni od jego otrzymania, pisemnego
oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu
zamowienia nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.
Przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do jego weryfikacji w sposob wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegOInosci poprzez zgdania przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji
przedmiotu zamowienia, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/éw.
Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegd6lnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o kt6rym
mowa w ust. 9 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
niespetnienie wymogéw Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust.
3 i skutkowa¢ moze odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
§5
Zatrudnienie ha umowe o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamoOwienia, wskazane
przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane bedg (zaréwno rzecz Wykonawcy jak
i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, rozumianej
jako wykonanie pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub
list oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg



o=

zamoOwienia — przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y oséb powinna zawieraé
w szczegOllnosci: doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oso6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osaéb,
rodzaj czynnosci wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych
osob, podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie mial mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy 0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajacemu w formie

pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), bedg
przekazane Zamawiajagcemu w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.
Umowal/y powinny byé poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawieraC rowniez inne dane, ktore
podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢é zgodny z
przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdInosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikow odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.



§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia, obejmujgce swoim zakresem
co _najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodoéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ.

Zastosowane materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatldw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogow wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatbw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajacy zatwierdzi badz odmowi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwilocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

Zamawiajgcy wyznacza Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobie:
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane ........c.evuvunne.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do
realizacji niniejszego zamoéwienia (personel kluczowy Wykonawcy) beda petnity swoje
obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robot. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie
podczas wykonywania roboét i innych czynnosci wchodzgcych w sktad zaméwienia.
Zastepstwo czasowe lub zmiana osob stanowiacych personel kluczowy Wykonawcy,
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.



W szczegdélnosci Wykonawca z witasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. oséb w
przypadku: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, bgdz gdy zmiana osoby stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem
procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 5. Wykonawca jest rowniez uprawniony do
zmiany cztonkéw personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy,
na zasoby ktdérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, jest ztozenie
wniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia
dodatkowe wymagania dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca
otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajgc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez
mozliwa na uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w
szczegolnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru
lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp
oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony
do zadania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do Zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia.

Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu
na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana os6b stanowigcych kluczowy
personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter

ryczattowy. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego
w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikajace z wymagan okreslonych w umowie na
podstawie wiasnych kalkulacji iszacunkéw niezbednych do poprawnego wykonania
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty (cena ofertowa brutto) Wykonawcy, wyraza sie

kwotg zt brutto (stownie
ZEOTY O e ), w tym stawka
VAT obowigzujgca na dzien zawarcia umowy .... %

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez

wiadze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Strony  zastrzegaja mozliwosé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w

zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robé6t budowlanych,
dostaw lub ustug lub zmniejszenia zakresu robot podstawowych na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zaméwien publicznych i niniejszej umowie.

. Roboty dodatkowe lub zamienne lub zaniechane beda rozliczone kosztorysowo.

Podstawa rozliczenia bedzie kosztorys ofertowy Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 6
pkt 4) niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie
okreslono w kosztorysie ofertowym zostang wycenione wg. nastepujacych zatozen:



1) jesli jest to mozliwe, ustalenie nowej ceny nastgpi na podstawie ceny jednostkowej z

kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,

2) lub jesli nie bedzie takiej mozliwosci — poprzez kalkulacje ceny jednostkowej robot z

10.

11.

uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych BISTYP  (Katalog cen jednostkowych rob6t i obiektow
INWESTYCYJNYCH), aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

§10
Platnosci

Platnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane w dwoch czesciach, na
podstawie faktury VAT czesciowej i faktury VAT koncowe;.

Wysokos¢ ptatnosci czesciowej jest limitowana, faktura czesciowa moze zostac
wystawiona po wykonaniu i odebraniu (odbi6r czesciowy) rob6t o wartosci 60% wynagrodzenia
umownego, wskazanego w § 9 ust. 2.

Podstawa wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez
strony protok6t odbioru koncowego, potwierdzajagcy dokonanie odbioru przedmiotu
zamdwienia i przekazania go Zamawiajagcemu.

Ptatnosé za roboty dodatkowe lub zamienne zostanie dokonana w ramach rozliczenia za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie ona dokonana
powykonawczo, na podstawie zestawienia wartosci faktycznie wykonanych robét
budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie ptatnosci wynikajagce z umowy bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 21
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej
faktury VAT. Przez dzien zaptaty rozumie si¢ date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie bedzie wptacone w ztotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... 0 humerze ............ (lub na konto bankowe
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa
w§ 11).

Ptatnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w
rozumieniu art. 62a Prawa bankoweqo.

Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane numeru konta
bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego nha pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien
dokonania pfatnosci.

§ 11
Platnhosci bezposrednie




1. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zapfaty czesciowej lub koncowej faktury VAT
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czesc¢ robédt zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig: protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac/robot budowlanych
podpisane przez strony umowy podwykonawczej (Wykonawce  oraz
podwykonawce/dalszego podwykonawce) oraz dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji zaméwienia. W przypadku faktury koncowej oprécz dowoddéw zaptaty zostang
zlozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o
catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoréw zatgczonych do niniejszej
umowy

2. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skftadajgcego je Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zadania mozliwosci wgladu
we wszelkie dokumenty oraz Zgdania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od Wykonawcy
lub bezposrednio od podwykonawcédw/dalszych podwykonawcdw, dotyczgcych kwestii
zaptaty za wykonane przez nich prace lub roboty.

3. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych
w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do
czasu przedtozenia wymaganych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek. Termin ptatnosci za czes¢ wynagrodzenia, ktorego
wyptata zostata wstrzymana bedzie biegt na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce
wymaganych oswiadczen.

4. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart
(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt
zwréci¢ sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia dokumentu potwierdzajacego odbioér robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag nie bedzie sie on mégt powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci



Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

9. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy ust.
8 i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego zaswiadczenia.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatlych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia:
Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Z uwagi na to, ze roboty, bedgce przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz
znani. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktérych dane podat przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia, w szczeg6lnosci jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcow, a takze przekazywaé, wymagane umowg i przepisami
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcéw, kiorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub
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10.

11.

dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy,
przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszg by¢ zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo, powinien uptywaé na 7 dni przed terminem zaptaty
gtéwnemu wykonawcy za roboty objete umowa z podwykonawca,

zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatdbw, personelu, zasady odbioru, kiére nie moga by¢ sprzeczne
Z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robo6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé¢ terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢é wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu
roboét, stanowigcego przedmiot umowy,

wskazanie nhumeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé pisemna zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zqgodnej z projektem
umowy.

Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegodlnych pozycji wskazanych w
kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12.

13.

Niezgtoszenie zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw
z Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie¢ umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzadzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy
L w formie ..........ocoiiinns Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Czesc¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zamawiajacy zwroOci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%
jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajgcego kwoty, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robot.

Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
moze nastgpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.
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Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegoélnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy stan zaawansowania robét wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie robdét
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2
umowy. Przedtuzenie winno obejmowacé okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot
i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przediuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod ryqgorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajagcy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za niewykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy
dzieh zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za zwiloke w wykonaniu prac lub robét budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za
kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,
za zwloke w rozpoczeciu usuwania lub zwioke w usunieciu wad fizycznych w
wyznaczonym terminie, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie
trwania rekojmi — 0,1 % za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh op6znienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia

kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokos$ci 5 000,00 zt,

11) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

zamowienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh op6znienia,

12) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy

przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
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13)

14)

15)

16)

N = —

wW
= o = —

N &

za brak utrzymania fadu i porzgdku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 12) pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

za nieusuniecie przez Wykonawce Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4i 5 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwloki,

za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 4 ust.
9i 10 umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 40 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
ksiegowej.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczace
kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od niej.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§15
Odbiory

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbio6r czesciowy,
odbidér koncowy,
odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.
Odbioru robét zanikajacych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t Wykonawca na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbior czesciowy zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru, po wykonaniu robét o
wartosci 60% wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 9 ust. 2. Odbidr ten bedzie miat
charakter ilosciowy, w celu potwierdzenia spetnienia warunku wystawienia faktury cze$ciowe;.
Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru korncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona rowniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

14



10.

11.
12.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego rob6t Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmdwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robot i przystgpi do odbioru
w terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

§16
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............ miesigce od dnia

koncowego odbioru robét.

. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na witasny koszt dokona raz w roku przegladu

wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji i przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, a nastepnie protokot z przeglgdu dostarczy Zamawiajgcemu.

. W przypadku, gdy podczas trwania okresu rekojmi dojdzie do ujawnienia wady fizycznej

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przystgpienia do jej usuniecia (nie dtuzej
jednak niz w ciggu 5 dni od momentu poinformowania Wykonawcy o wadzie), a czas naprawy
nie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba, ze co innego zostato ustalone przez Strony.
Po usunieciu wady Wykonawca niezwlocznie zgtosi ten fakt Zamawiajagcemu, ktory
dokona sprawdzenia i sporzadzony zostanie pisemny protokoét potwierdzajgcy usuniecie
wady. Jesli czas usuniecia wady fizycznej bedzie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych
spowoduje to kazdorazowo przediuzenie obowigzywania rekojmi o ilos¢ dni
stanowiacych przekroczenie tego okresu.

. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca, na wiasny

koszt dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym
Zamawiajgcego i przy jego udziale. Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy
Zamawiajgcemu protokét z przegladu.

. Po przeprowadzeniu przegladu koncowego i ewentualnym protokolarnym potwierdzeniu

usunigcia wad rozpocznie swoj bieg termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigecia wad zostato
whniesione w formie pienieznej (przelewu na rachunek bankowy UM), w protokole z
przegladu Wykonawca poda nhumer rachunku bankowego, na ktéry ma zostaé¢ zwrécone
zabezpieczenie.
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6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie
niniejszej umowy (kara umowna) oraz Kodeksu Cywilnego, bedzie mégt powierzy¢ usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 14 dni.

§17
Gwarancija

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art.
577 i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez
Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

2. Termin rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu
cywilnego.

3. Termin gwaranciji i rekojmi za wady rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez
przedstawicieli Stron protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 8 co jest rbwnoznaczne
z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu zaméwienia.

4. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, ze wykonany obiekt oraz jego wyposazenie
posiadajg parametry techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg
budowlang.

5. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie
urzgdzen, w tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji
oraz nieodptatnych obowiazkowych przegladéw technicznych przedmiotu umowy
zapewniajgcych bezusterkowg jego eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.

6. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdow) oraz koszty materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen
ponosi Wykonawca.

7. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

c) winy  uzytkownika, w tym uszkodzen  mechanicznych  oraz  eksploatacji
i konserwacji obiektu oraz urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploataciji.

8. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzen Zamawiajgcy bedzie zgtaszaé
Wykonawcy telefonicznie pod  numer: lub e-mailem pod adres:

podajagc  rodzaj i  cechy

identyfikacyjne wyposazenia oraz powdéd zgtoszenia.

9. Za wykonanie naprawy, wymiane urzadzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie
nieprawidtowosci w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia,
niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zostac
wydtuzony przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledu
na wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym w szczegélnosci: technologii usuwania wad,
zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czesci
zamiennych z zagranicy).

11. W przypadku wymiany elementow, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe,
gwarancja dla danego urzadzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od
daty podpisania protokotu wymiany gwarancyjne;.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezel
przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.
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13. Wykonawca o$wiadcza iz mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie

wytgcza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
rekojmi za wady.
§18
Odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegdélnosci: w Kodeksie
Cywilnym i ustawie Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:
nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania do ich
podjecia realizacji umowy ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej, niz 7 dni
liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo
wezwania do kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa
i STWiORB bez akceptacji Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

Wykonawca podzleca catosé robét lub podzleca wykonanie czesci robét albo dokonuje
cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 lit. b),

w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia i musi zawieraé
uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegOtowy protokét inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien
odstagpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidér wykonanych rob6t, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

uporzgdkowaé teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,

wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane.

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. ) niniejszego

paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba Ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie. Podstawa rozliczenia bedzie kosztorys ofertowy
Wykonawcy lub kosztorys wskazany w § 9 ust.5.
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10)

11)

§ 19
Zmiana Umowy

Umowa moze zostac¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych.

Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy
dotyczace terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, bedg mogty zosta¢
zmienione, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

wystgpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wpltyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osob, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zaméwienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli wystgpig przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedag
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania rob6t w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych Ilub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktdre wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegdblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania rob6t wynikajgcej bezposrednio z
przepiséw prawa,

wystgpig warunki terenu budowy lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposdéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,
wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktdre byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wplywajagcych na termin realizacji zamdéwienia, w
szczegOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji
zamowienia, postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robédt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan  technicznych, materiatowych lub
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technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub
technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposoéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczeg6lnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze
wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne (mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidlowego t. zgodnego =z =zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dziehn odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku ograniczenia zakresu zaméwienia przez Zamawiajgcego minimalna wartosc¢ lub
wielkos$¢ swiadczenia stron bedzie odpowiadata zakresowi i wartosci robét, ktére Zamawiajgcy
wskazat jako zastrzezone do obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce (kluczowe
czesci zaméwienia),

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje
zamoOwienia, niezawinionych przez Wykonawce w szczegdlnosci: trudnosci
w pozyskiwaniu materiatdbw budowlanych, urzadzen i innych czynnikédw niezbednych dla
prawidiowej realizacji umowy, trudnosci w zachowaniu ciggtosci finansowania realizaciji
zamoOwienia przez Wykonawce.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany
badz wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokoét koniecznosci powinien okreslac
przede wszystkim:

uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegd6lnosci ze wskazaniem stosownych
zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorysy przedstawione przez Wykonawce - sporzagdzone wedtug zasad okreslonych
w § 9 ust. 5i zatwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynikac
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.

Wszelka korespondencja dotyczaca realizacji niniejszej umowy, zaréwno w postaci
papierowej, jak i elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji
umowy. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z
ww. adresow. W razie zaniedbania tego obowigzku przesytke w postaci papierowej, przestang
na adres ujawniony w komparycji umowy, w przypadku proby doreczenia i jej dwukrotnego
awizowania, bedzie sie uwaza¢ sie za doreczong, a korespondencja elektroniczna,
kierowana na adres wskazany w komparycji, bedzie uznana za wystang prawidtowo.
Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktadac¢ w Biurze podawczym Urzedu Miasta przy
ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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