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Załącznik nr 6 do SWZ 

na przebudowę dróg gminnych ul. Słowackiego, Nadbrzeżnej  i Kraszewskiego 

 w Choszcznie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej  

na odcinku: skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną. – ETAP I 

 

 

 

- PROJEKT UMOWY - 

UMOWA Nr  ZP.271.5.2024.IPP 

 

Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego, Nadbrzeżnej  i Kraszewskiego 

 w Choszcznie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej  

na odcinku: skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną – ETAP I 

 

zawarta w dniu ………… 2024 r. pomiędzy : 

 

Gminą Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, NIP5941530307, zwaną 

dalej Zamawiającym,  

którą reprezentuje: 

Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna 

Przy kontrasygnacie Agaty Bruzgo – Skarbnika Miejskiego 

 

a 

……………………………..z siedzibą …………………………., zwanym dalej Wykonawcą,  

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze 

zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie  

z przepisami Prawa zamówień publicznychna realizację zadania została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego, Nadbrzeżnej  i Kraszewskiego 

w Choszcznie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej na odcinku: skrzyżowanie ul. 

Słowackiego z ul. Nadbrzeżną – ETAP I w granicach i w zakresie określonym przez 

specyfikację warunków zamówienia (SWZ) oraz pomocnicze specyfikacje techniczne, a w 

tym między innymi: 

a) wykonanie prac przygotowawczych,, 

b) wykonanie robót rozbiórkowych, 

c) wykonanie robót ziemnych, 

d) przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej 

e) wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, 

f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego  
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oraz  

wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w pkt a) do f) robót i prac niezbędnych 

dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i 

użytkowego). Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie 

przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: 

a) prace i roboty wykonywane są w granicach określonych dokumentacją techniczną, 

b) rodzaj prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie  

i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych w dokumentacji technicznej, 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa: 

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (zwana dalej „SWZ”), w tym 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zwana dalej „OPZ”) i projekt 

zagospodarowania terenu.  

b) Oferta Wykonawcy złożona w Postępowaniu wraz z załącznikami. 

3. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób zamienny 

pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od sposobu 

określonego w dokumentacji technicznej, których zasadność wykonania w sposób 

zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych dla 

Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-

funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp., ale i 

także z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej lub takich które 

wynikły z treści decyzji lub uzgodnień dokonywanych na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami zamiennymi, nie może 

mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 

4. dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót  

lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie przewidziane w 

dokumentacji technicznej w sytuacji gdy:  

a) wykonanie danych robót będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 

została dopiero podczas realizacji zamówienia, 

b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 

zaniechanych nie może przekroczyć 30% ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 

wszczęcia postępowania, określony jest przez dokumentację techniczną, specyfikacje 

techniczne i przedmiary robót oraz niniejszą SWZ - rzeczywisty, niezbędny dla realizacji 

przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji określenia przedmiotu 

zamówienia, może się różnić od zakresu opisanego powyższymi dokumentami. 

6. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 

niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 

wykonawcy), a w tym: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 

szczególnymi decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień, 
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b) przejęcia placu budowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego 

dokumentów zezwalających na realizację inwestycji. 

c) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 

środowiska i bhp,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, 

a) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji  

i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

b) zapewnienia ciągłości i przejezdności przez drogę objętą zamierzeniem 

inwestycyjnym, w tym także do zapewnienia dostępu dla wszelkich służb oraz 

mieszkańców nieruchomości przyległych przez cały okres realizacji prac, 

c) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, 

wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także pozostałych decyzji, zgód 

i pozwoleń wynikających z przepisów prawa gdy będzie wymagane, 

d) ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych na etapie 

realizacji robót, a także ewentualnych kar naliczonych przez zarządców dróg 

za prowadzenie robót bez zezwolenia zarządcy drogi gdy będzie wymagane,  

e) ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, z 

winy Wykonawcy, 

f) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 

g) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń  

i odbiorów przewidzianych SST, 

h) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 

i) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość  

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

j) przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji  

o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 

k) obmierzania wykonywanych robót, 

l) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu oraz 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów budowy 

wymaganych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 

wymagane) oraz do uczestnictwa i udzielania wyjaśnień podczas czynności 

kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego lub innych organów upoważnionych  

do dokonywania kontroli w przypadku gdy będzie wymagane  

m) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych  

z zawartymi umowami o podwykonawstwo, 

n) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 

utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności, 

o) uzgadniania z użytkownikiem obiektu oraz nieruchomości zabudowanych dla 

których przedmiotowa droga jest jedyną możliwością dojazdu zasad 

organizacyjnych wykonywania robót, 

p) realizacji innych obowiązków wynikających z SST,   
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q) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania  

w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. 

r) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 

wynikających z niniejszej umowy, 

s) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 

t) ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 

odbioru końcowego robót,  

u) ponoszenia kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, usunięciem 

ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury gdy będzie 

konieczne, 

v) Ponoszenie kosztów związanych z opracowaniem czasowej organizacji ruchu, jej 

wprowadzeniem, utrzymywaniem, aktualizacji w przypadku potrzeby oraz 

późniejszym demontażem,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 

wykonywania robót; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej  

w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej nagranej 

na nośnikelektroniczny(np. płyty CD, pendrive). Na dokumentacji powykonawczej 

naniesione będą wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  komplet niezbędnych atestów, świadectw 

i certyfikatów, wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również 

instrukcji użytkowania, w tym, dokumentacji techniczno-rozruchowych i dokumentów 

gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów oraz innych 

dokumentów wynikających z dokumentacji technicznej lub obowiązujących przepisów 

prawa, 

4) Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 14 dni od dnia 

odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 

geodezyjno-kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 

zapisu cyfrowego oraz wykaz współrzędnych - plik w formacie DXF lub DWG  

b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 

odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej jaka 

będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 

dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 

reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 

zatwierdzeniu w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym (jeżeli dotyczy); 

5) W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 

oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń 

lub zmian projektowych – obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie ich własnym 

staraniem i kosztem; 

6) Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 14 dni od dnia podpisana umowy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienie podobne 

polegać może na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych 
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publicznych ul. Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie wraz z przebudową 

sieci kanalizacji deszczowej na odcinku: skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną. 

Zamówienie uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, 

bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia 

zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego 

wiążącego zobowiązania. 

 

§2 

TERMINY 

1. Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) - do 7 miesięcy od dnia podpisania 

umowy tj. do dnia ………………………. 2024 r. 

2. Za termin realizacji zamówienia traktowany jest termin zakończenia prowadzenia 

robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, wraz z pisemnym zawiadomieniem 

Zamawiającego o zakończeniu prac. 

3. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 

Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 

powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 

potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 

wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu  

oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 

okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 

Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 

konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 

Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu.  

4. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony  

o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót.  

5. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 

żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 

podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 

niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 

zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność jego 

wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień  

(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 

produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia Wykonawcy, 

utrudnienia wynikające z prowadzonych działań wojennych na terytorium Ukrainy, inne, 

niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ na 

wydłużenie okresu realizacji zamówienia.  

6. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 

występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 

przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych 

i robót budowlanych. 
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7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy  

do czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

Zamawiającemu.  

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe wynikające ze złożonej oferty wynoszące: 

b) ……………… zł netto 

(słownie: ……………………….. złotych………./100), 

c) podatek VAT 23%  - ………………. zł, 

d) ………………….. zł brutto 

(słownie: ………………… złotych ……………/100), 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 

podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego 

o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach dodatkowych. 

 

§ 4 

ODBIORY 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 

zamówienie. 

2. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 

zakryciu podlegają odbiorom częściowym. 

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru 

i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy. 

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru. 

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 

do 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 

robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do 

odbioru.  

6. Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet 

wymaganych dokumentów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

(m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 

wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane materiały oraz urządzenia 

i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie prawem wymagane dokumenty, 

protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań, 

aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, recepty oraz pozostałe 

dokumenty wynikające z SST). 

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 

lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może: 

1) odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad; 

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad  

– dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek; 

3) o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrać i potrącić  
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z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej inwestycji; 

4) o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie  

z przedmiotu umowy Zamawiający – zażąda powtórnego wykonania robót  

na koszt Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru 

końcowego w sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów 

znikomej części zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających  

na właściwości użytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). 

Uzasadnionymi powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe 

do właściwego wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy 

wegetacyjno-przyrodnicze na dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, 

nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje 

zatrzymania z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac 

lub robót do czasu ich wykonania 

 

§ 5 

PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie faktury 

VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót. 

2. Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 

przedmiotu umowy w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę  

i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury VAT 

końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 

2) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami potwierdzone również przez tych 

podwykonawców. 

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 6, 

zawieszeniu ulega termin płatności, do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym w szczególności 

odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek tytułu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 

należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez wykonawcę 

dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów  

o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy,  

na następujące dane: 

Nabywca - Gmina Choszczno – Urząd Miejski 

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno; 

NIP: 594 153 03 07 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 

z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturze. 
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8. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po 

przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  

i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę  

lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 

Wykonawcy.Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

bezpośredniej zapłaty. 

11. Czynność, o której mowa w ust. 14 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 

pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 

umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 

zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo, 

3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do zatrzymania z faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego  

na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom - do czasu 

przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia. 

14. Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

15. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 

płatności wynikający z art. 108 a – 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług. 

16. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 

w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 
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W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 

jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 

bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 

opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

świadczenia w terminie. 

 

§6 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 

1. Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na okres…. miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót. 

2. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres …miesięcy. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 

… zł w formie ……………… 

4. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:  

1) do …………….r. – dla kwoty zabezpieczenia w wysokości … zł 

2) do ……………. r. dla kwoty … zł, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest 

przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu ważności 

gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 4 – pod rygorem potrącenia 

wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 

w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§7 

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 

prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 

1) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 1 000 zł, za każdy dzień zwłoki, 

2) kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 200 000 

zł, 

3) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

i gwarancji –500 zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego  

na usunięcie wad, 

4) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 

robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony 

do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo – 10 000 zł, 

5) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 

usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50 000 zł bez uprzedniego 
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przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo - 10 000 zł, 

6) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – 5 000 złza każdorazowy stwierdzony przypadek, 

7) kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach,  

gdy Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 

o podwykonawstwo - 10 000 złza każdorazowy stwierdzony przypadek, 

8) w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej kary 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii 

podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

9) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  

w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp– 5 000,00 zł,  

10) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 

11) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 

zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 

uregulował zaległości w wyznaczonym terminie - w wysokości niezapłaconego 

podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej z 

tytułu rękojmi za wady),  

12) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie 

Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu wykonawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych robót pokryte 

zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zamawiający ma prawo 

zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej kwoty, która zdaniem 

Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie, 

13) w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

14) kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 14 dni – 500 

zł za każdy dzień zwłoki, 

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 

się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 

stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 

protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 

protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 

z zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 
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mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 

Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej kwoty 

ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania. 

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 

ust.14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 

zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej nie 

wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi - 

Zamawiający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 

wymaganej kwoty zabezpieczenia.  

6. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa  

w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 2 pkt 3. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

w przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

 

§8 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 

wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w realizacji 

zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o którym mowa 

w art. 125 ustawy Pzp potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać Zamawiającemu kopię 

wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

wszelkiego rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż  

50000,00 zł brutto. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów  

na roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi 

lub dostawy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 

umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu 

art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. 
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4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 

o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 

Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e-mail). Jeśli nazwy 

podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 

dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz z umową. 

Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich 

istotnych zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo – szczególnie 

o stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. 

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

regulacje (p.1-7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 

przestrzegały zasad określonych w p.8: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy części zamówienia, 

2) postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 

realizacji zamówienia publicznego na przebudowę na „przebudowę dróg gminnych ul. 

Słowackiego, Nadbrzeżnej  i Kraszewskiego w Choszcznie wraz z przebudową sieci 

kanalizacji deszczowej  na odcinku: skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Nadbrzeżną – 

ETAP I” na podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy 

Gminą Choszczno a …………………………………………”, 

3) postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 

wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 14 dni od dnia,  

w którym upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 

(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 

wykonanego przez Podwykonawcę”, 

4) postanowienie o treści – „Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 

dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności  

o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 

do wystawionej Zamawiającemu faktury”, 

5) postanowienie o treści – „Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy odbioru 

przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam element 

zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

(Inwestora)”,  

6) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 

termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek), 

7) zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - 

Kodeks pracy), 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami), 

b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub należytego 

wykonania umowy w pieniądzu – dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

7. W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 

umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) – do zamówienia będzie dopisane postanowienie 

o treści – „Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publicznego  

na „przebudowę dróg gminnych ul. Słowackiego, Nadbrzeżnej  i Kraszewskiego w 

Choszcznie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej  na odcinku: skrzyżowanie ul. 

Słowackiego z ul. Nadbrzeżną – ETAP I” na podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… 

roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, 

że zapoznał się z regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności 

zawartych w umowie. Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) 

dotyczy usług lub dostaw przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego 

przedmiotu zamówienia – nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie stałych, 

długoterminowych umów zawieranych z dostawcami na dostawy materiałów masowych lub 

materiałów zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. 

Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o 

podwykonawstwo. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy 

o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy z zawartej 

umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu 

na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian umów 

o podwykonawstwo. 

 

§9 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 

………………………… - Inspektor Nadzoru (drogowy) 

………………………... – Inspektor Nadzoru (sanitarny) 

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest …………………………… 

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcyjest  ………….– kierownik 

budowy/robót.  

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest …………………………… 

3. Zmiana osób kontaktu wskazanych w ust, 1 i 2 nie wymaga zmiany niniejszej umowy. W 

przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób innych od 

wykazanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

dla spełnienia warunku zdolności zawodowej w „wykazie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia” - osoby te, przed podjęciem obowiązków, muszą się wykazać zdolnościami 

zawodowymi nie gorszymi od wymagań określonych w SWZ. Wykonawca przedłoży 
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Zamawiającemu stosowne dokumenty wykazujące kwalifikacje i doświadczenie 

wprowadzanej osoby. 

 

§10 

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp 

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 

publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  

oraz – w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie  

z art. 409 ust. 1 pkt 1 Pzp – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy 

o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a. 

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest zobowiązany 

do: 

a) Zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie 

realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych, 

w tym między innymi wykonujących: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty 

budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich projektowanych 

elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, oznakowania poziomego i 

pionowego, roboty budowlane i pomocnicze związane  

z wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów istniejących sieci uzbrojenia 

terenu, roboty budowlane i pomocnicze związane z  utrzymaniem organizacji ruchu 

na terenach przyległych do placu budowy. 

b) Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu  

i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 

osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 

przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 

w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika  

na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 

o których mowa w ust. 4.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności  

są osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4.  
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 

niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku wykonawca 

zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00zł za każdy taki przypadek. 

8. Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku: 

a) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4  

w terminie określonym w ust. 5, 

b) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 3 lit. a,  

9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, o których 

mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie: 

a) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

b) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 

c) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

d) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie 

art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

§11 

ZMIANY 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 

ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 

(podwyższenie albo obniżenie) lub zakresu przedmiotu umowy: 

1) w przypadku, gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 

wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2) w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamówienia, tzn. w przypadku 

rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 

przewidziane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, 

zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne  

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub w sytuacji gdy rezygnacja  

ta wynika z innych potrzeb Zamawiającego. 

Przyczyny dokonania zmian, o których mowa ust. 2 pkt 1) -2) wraz z uzasadnieniem należy 

opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykonawcy  

lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp. 

3) w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 

materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, pod warunkiem, że zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego  

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 
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d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji technicznej,  

a wynikające ze stwierdzonych wad w dokumentacji tego dokumentu, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,  

f) w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 

poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku,  

gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze 

w wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania ruchu 

drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja jego 

nie jest droższa od rozwiązania pierwotnego. 

g) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej  

lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo – 

wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp. 

4) W przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 

były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia. 

Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie w wymiarze 

rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie 

przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa 

się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej), 

Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 3) -4) muszą być poprzedzone wnioskiem Wykonawcy 

lub Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie. 

5) Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

o których mowa w art. 439 ustawy:  

a) ryzyko ponoszenia wzrostu kosztów realizowanego zadania powodowane 

panującymi realiami ekonomicznymi dotyczy obu stron umowy, 

b) procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, podstawa ustalania zmiany wynagrodzenia - wskaźniki wzrostu 

zmiany cen obiektu drogowego „Droga gminna (osiedlowa) – na obszarze 

miejskim – droga klasy „L” pobierane z comiesięcznych publikacji GUS  „Ceny 

robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych GUS” (TABL. 4. 

WSKAŹNIKI CEN OBIEKTÓW DROGOWYCH symbol PKOB 2112 „ Droga 

gminna/osiedlowa (klasa „L”) ”), 

c) bazowy początkowy miesiąc od którego wyliczane będą wskaźnik wzrostu cen 

dotyczących kolejnych miesięcy  - marzec 2024 r. (miesiąc opracowywania i 

składania ofert), 

d) wyliczony wskaźnik wzrostu cen odnosi się każdorazowo do miesiąca wybudowania 

(wbudowania) danego elementu robót lub jego części, 

e) poziom zmiany ceny uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia 

- wskaźnik wzrostu zmiany cen liczony narastająco od marca 2024 r. przekroczy 

1,05 (nastąpi wzrost cen przekraczający 5%), 

f) sposób przeliczenia wynagrodzenia:  
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− ustala się wartość robót wykonanych w danym miesiącu Ai(na koniec miesiąca 

i), 

− ustala się wskaźnik wzrostu cen dotyczący miesiąca, w którym wykonano  

roboty w odniesieniu do miesiąca bazowego (marzec 2024 r.) wg. wzoru  

Wi = (WIII(2024) x WIV(2024) x … x Wi(202.), gdzie WIII(2024) jest 

wskaźnikiem wzrostu cen w marcu 2024 r. w stosunku do kwietnia 2024 r., itd. 

aż do Wi(202.), który jest  wskaźnikiem wzrostu cen w miesiącu rozliczeniowym  

i w stosunku do miesiąca go poprzedzającego (i-1)  

− zmiana wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych w miesiącu (i) Z(i)(202.)  

wyniesie: Z(i) = Ai x (Wi- 1,0500) x 0,5 [zł], 

g) komunikat GUS „Ceny Robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych”, 

publikowane są w cyklu, w którym informacje cenowe za dany miesiąc publikowane 

są po upływie ok. 7 tygodni od zakończenia miesiąca - w takim przypadku strony 

w uzgodnieniu mogą: a)) wstrzymać się z wyliczeniami  

do momentu publikacji o szczegółowych cenach miesiąca rozliczanego, b)) 

skorzystać z zamieszczanej wcześniej informacji sygnalnej o wskaźniku cen 

produkcji budowlanej, lub c)) przyjąć do wyliczeń ostatni opublikowany wskaźnik 

wzrostu cen per analogia, 

h) określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia 

wykonawcy – procedura przeliczenia cen i zmiany wynagrodzenia może zostać 

dokonana co najwyżej trzykrotnie w okresie wykonywania robót budowlanych, 

i) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający  

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia -10% wartości ceny ofertowej, 

j) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek ten powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

k) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

− przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

− okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6) w przypadku zmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

7) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 
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Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia  

w życie zmiany przepisów, o których mowa  w pkt 6. 

8) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

pkt 6 lit. b) – d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian 

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. 

10) W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych  

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy  

w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych  

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie  

do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją Przedmiotu Umowy. 

11) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 

wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.  

5. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły 

wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia 

do powoływania się na tę okoliczność. 

6. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych 

w rejestrach publicznych. 
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§12 

WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

gdy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu, 

2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 

trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 

przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

3) Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 

przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 

inne postanowienia Umowy, 

5) wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy  

lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego pisemnego 

upomnienia nie koryguje działań, 

6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 

przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 

dotyczących wykonywania usług/robót objętych Umową.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 

wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy  

od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 

umownych z tego tytułu. 

§ 13 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa  

i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania  

w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji dla celów innych, 

aniżeli służące realizacji niniejszej umowy. 

3. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje lub materiały 

dotyczące realizacji niniejszej umowy, dotyczące Zamawiającego i inwestycji, które nie są 

znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte lub otrzymane przez Wykonawcę, w 

związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy, 

a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje 
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chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  

oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie 

informacji niejawnych. 

4. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich 

przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub 

zapisu na komputerowym nośniku informacji). 

5. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone w 

czasie.  

§14 

DANE OSOBOWE 

1. Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony podejmą próbę pozasądowego i 

polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów polegającą na pisemnej wymianie 

korespondencji celem sprecyzowania zarzutów każdej ze stron. 

6. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902) i podlega 

udostępnianiu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 

 


