Nr postgpowania RIDIGP. 271.1.4.2024.ZP
Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA - wzor
RIDIGP. 272.1.....2024.ZP

zawartaw dniu ................ 2024 r. pomigdzy:

Gming Rogowo z siedziba Urzedu Gminy Rogowo ul.
Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON: 092351216,

zwang w dalszej czgéci umowy ,,Zamawiajagcym” w
imieniu, ktorej dziataja nastepujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

zwang dalej ,,Wykonawca” wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”
zostata zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

W zwiazku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp o wartosci zamowienia
nieprzekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) — dalej Pzp — na robot¢ budowlang w ramach zadania
pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Galezewko — Lubcz, w miejscowosci Lubcz od km 1+071 do
km 1+876”.

Strony zawieraja umowg o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,Modernizacja drogi
gminnej nr 130513C Gale¢zewko — Lubcz, w miejscowosci Lubez od km 1+071 do km 1+876”.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatgzewko — Lubcz, w miejscowosci
Lubcz od km 1+071 do km 1+876 w tym:

Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko — Lubcz prowadzona bedzie na dziatce nr 173 (pas drogi
gminnej nr 130513C), i 168 (pas drogi powiatowej nr 2350 Rudunek — Niestronno - Dabrowa klasy technicznej
L). Zakresem opracowania objety jest odcinek drogi od km 0+650 do krawedzi drogi powiatowej nr 2350C.
Droga gminna nr 130513C zaczyna si¢ od km 0+000 w m. Gatezewko od skrzyzowania z droga gminng nr
130509C. Nastepnie w km 1+071 krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 2350C Rudunek — Niestronno — Dabrowa i
konczy w km 2+516 na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 2352C. Modernizacja drogi gminne;j jest na odcinku
od km 0+961do km 1+866. Przyjeto kilometracjg robocza od 0+000 na krawedzi drogi powiatowej, a koniec w
km 1+455 na krawedzi drogi powiatowej nr 2350C. Modernizacja obejmuje drugi etap od km 0+650 do km
1+455. Dhugo$¢ modernizacji wynosi 805 m. Wiaczenie drogi gminnej w droge powiatowa nr 2350C na dz.
nr 163 w km 1+834,85 strona prawa. Modernizowana droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych i zabudowan
zagrodowych.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicza
i poleceniami Inzyniera/Kierownika budowy.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow glownych trasy oraz reperoéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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2. Szczegblowy zakres robdt objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacedo:

a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robot;

c) Specyfikacja Techniczna (ST);

d) Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowigcy Zatacznik nr 7 do SWZ,

oraz oferta Wykonawcy z dnia ... czerwca 2024 r. wraz z zalaczonym kosztorysem ofertowym/szczegdlowym,
stanowigce jako zalaczniki integralng czgs¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach.

3. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktore uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie umowy, albo jezeli zajda inne okolicznosci, ktore
moga stanowi¢ przeszkode¢ prawidtowego wykonania robot, niezwlocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego.
Zamawiajacy po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udziatem Projektanta dokona weryfikacji
zakresu przedmiotu zaméwienia w sposob odpowiadajacy przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom
wiedzy technicznej.

4. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntéw Rolnych.
§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania robdt objetych umowa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;

2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy: 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Jako termin zakonczenia inwestycji ustala si¢ dzien podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy koszty brutto poszczegoélnych elementdow przedmiotu
umowy oraz terminy ich wykonania stanowi: zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Migjsce wykonania zamowienia: Dziatka nr: 173; 168; obreb Lubcz, gmina Rogowo, powiat Zninski,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie 041905_2.0012.172; 141905_2.0012.168.

4. Rozpoczecie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy winno nastapi¢ nie pozniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy.

5. Za zakonczenie robot Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajacego zakonczenie robét, lub dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbior.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usuni¢cia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajagcego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do biezacej i stalej
wspotpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegblnoscei:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w zwiazku z tym:

a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odebranie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce;

2. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajacego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren, oraz znajdujgce si¢ na nim mienie,
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2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy drogowej,

5) ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowiazkoéw przez kierownika
budowy nad pracami majacymi miejsce na placu budowy,

6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane,

c) roboty drogowe,

d) obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

2. W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcoéw dopilnowanie dotrzymania powyzszego
obowigzku w stosunku do podwykonawcow:

1) przedtozenie, w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spelnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawierac
w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby os6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy /uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj.
w szczegolnoscei bez adreséw, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostgpno$ci imienia i nazwiska pracownika
dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar zatrudnienia,;

¢) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawceg lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych;

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

2) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i1 posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikOw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wtasciwg jakos¢ wykonywanych robot,

3) wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

4) przedstawienie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym
mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

5) wykonania przedmiotu umowy z materialdw fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym
w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

6) wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejsza umowa oraz przygotowanie
robot do odbioru,

7) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robdt zanikajacych (ulegajacych
zakryciu) i sporzadzania na wlasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robot,
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8) stworzenie wiasciwych i1 bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osob, podjecie $rodkow
zabezpieczajacych obszar wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich,

9) powiadomienie podmiotéw prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza oraz mieszkancéOw w rejonie objetym
zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien w ruchu drogowym z tygodniowym
wyprzedzeniem,

10) zapewnienie i utrzymywanie na wlasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy dla
potrzeb wilasnych,

11) zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot,

12) odtworzenie punktow poziomej i wysokoSciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w  trakcie
prowadzonych robot,

13) chronienie istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

14) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robdt i dbanie
o zachowanie znakoéw granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakdéw w trakcie lub w wyniku prowadzenia
robot, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktow granicznych po ukonczeniu
robot budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakow przed
prowadzeniem robot wszelkie roszczenia w sprawie usunigcia/zniszczenia znakow beda traktowane jako
wynikte z winy Wykonawcy,

15) uzgodnienie z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu i wywozu
materiatéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich zniszczen i1 uszkodzen
substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdow obstugujacych budowe. W przypadku
braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan ulic przed prowadzeniem robot, wszelkie
roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedg traktowane jako wynikle w winy Wykonawcy,

16) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu
do pozostatego materiatu rozbiérkowego — Wykonawca jako wytwodrca odpadoéw jest zobowigzany postepowac
zgodnie z przepisami prawa obowigzujacego w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia si¢, ze Zamawiajacy
nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych rozbidrek przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

17) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajgcego, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakonczeniu robdt na poszczegdlnych odcinkach polegajacych rozliczeniu. Niniejsze
potwierdzenie jest wymagane jako zalacznik do faktury,

18) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz z uwierzytelniona
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w trzech egzemplarzach w wersji papierowe;j,

19) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,

20) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

21) pisemne uprzedzenie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt powstatej z obowiazkow cigzacych
na Zamawiajacym,

22) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit
wiasnych, podwykonawcow,

24) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robot oraz biezacego, terminowego
i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

25) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane
wedhug umowy,

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunigcia,

27) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

28) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych,
kabli energetycznych, sieci wodociagowej wraz z przytaczami) Wykonawca bedzie zobowigzany we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt niezwlocznie je usuna¢ po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urzadzen,
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29) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,

30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy i odbioru robot:

a) protokoty robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczna na uzyte materialy do wykonania robot
budowlanych,

31) przedlozenie Zamawiajacemu kazdorazowo przed wbudowaniem materialdw, kart materiatlowych, celem
zatwierdzenia,

32) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialdw 1 innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbe¢dnych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

33) zglaszanie rozpoczgcia i zakonczenia kazdego etapu robdt polegajacych odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajacego,

34) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenow zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,

35) dostarczenie uzupetlionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

36) wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

37) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazuje si¢ w imieniu inwestora uzyska¢ niezbgdny
dokument (decyzje) pozwalajacy na uzytkowanie drogi.

3.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.

4. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.) przepisami szczegOlnymi (tj. zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)
z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatdéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

6. Wartos¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdw i urzadzen jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot
umowy.

7. W przypadku zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego/szczegdtowego (zalacznik nr 3 do Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
kosztorysu ofertowego/szczegotowego uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie
2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych
zalaczonego kosztorysu ofertowego/szczegdtowego.

8. Zaakceptowany przez Zamawiajagcego kosztorys ofertowy/szczegdtowy, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie
stanowit integralng cze¢$¢ umowy.

§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych czynnosci okreslonych
w Rozdziale Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy nastepujace czynnosSci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiorkowe),
2) roboty budowlane (jezeli zachodzi taka potrzeba),

3) roboty drogowe,

4) roboty sanitarne (jezeli zachodzi taka potrzeba),

5) roboty elektryczne (jezeli zachodzi taka potrzeba).

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robot budowlanych przedtozy
Zamawiajacemu:
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- oSwiadczenie = Wykonawey lub podwykonawcy 0  zatrudnieniu na  podstawie = umowy
o prace 0osob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os§wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajacemu:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawiec umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnoéci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu;

b) oswiadczenia 0s6b wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

6. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnos$ci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;

b) oswiadczenia 0osob wykonujacych czynno$ci, wskazane w ustegpie 4 niniejszego paragrafu.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnosci.

9. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwréci¢ si¢ do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgoda Zamawiajacego.

2. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamowienia.

3. Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetlnienia warunkow udziatu
w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawit w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzglgdami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamowienia;

2) zrezygnowaé z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.
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6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie podzniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o ktorej mowa
wust. 415, powiadomi¢ Zamawiajacego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawiera¢ w szczego6lnosci: szczegotowy zakres,
ktory sktada si¢ na przedmiot zamoéwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin
wykonania; wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow okreslone w tych umowach, nie mogg by¢ dluzsze niz terminy
platnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

8. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o Podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi.

9. Wpykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ —umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przediozyc
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy
obowiazany jest dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia, jezeli tre§¢ umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza si¢
za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktdérych mowa
w ust.9. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub wuslugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
w przedlozone] umowie jest dluzszy niz okre§lony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajacemu informacje
dotyczace wszystkich podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow biorgcych udzial w  realizacji
zamowienia, z okresleniem postepu realizacji zamowienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej platnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia, dotyczace tych nalezno$ci ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatagcznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujacych w przedmiotowym zamoéwieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
o$wiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z ptatnosciami - Zamawiajacy bedzie miat
prawo do wstrzymania platno$ci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie
zostanie zaspokojone albo oddalone przez wlasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

17.W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamoéwienia na roboty
budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub zaplaty wynagrodzenia zgodnie z przedlozona Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) oraz niniejszej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny.

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalaja, ze taczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie calego przedmiotu ~ umowy okreslonego
w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: ..................... podatek VAT: o, zl, co
stanowi lacznie kwote Brutto: i 7k (stlownie

............................................................................................ ).

2. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego
i wystawienie faktury VAT przez wykonawce robot, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru przedmiotu
zamoOwienia bez wad.

3. Protokotem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy bez wad do jego
uzytkowania.

4. Zgodnie z art. 465 Pzp Wykonawca winien udokumentowa¢ Zamawiajagcemu dokonanie zaptaty za wykonane
roboty przez Podwykonawcow.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
21 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o braku zaleglych ptatnosci od Wykonawcy.

6. Zaptata nalezno$ci z tytulu wystawionej faktury bedzie dokonywana przelewam na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiajagcemu. Dniem zaplaty
wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Kos$cielna 8, 88-420 Rogowo,
NIP: 562-17-11-384
REGON: 092351216.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).

9.Zgodnie z wustawa z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U.2020
r. poz.1666 z poédzn. zm.), Zamawiajacy umozliwi odbiér od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych zwiazanych z realizacja
zamowien publicznych, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

10. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przesylanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem
PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci
i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, ktore moga by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej
do przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 856).

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarcze;.

12.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce¢ czgsci przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 przy zastosowaniu
stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez konieczno$ci zmiany umowy.

13.Strony zgodnie postanawiaja, ze Wynagrodzenie okres§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem catkowitym
naleznym Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczaja jego zwigkszenie
w przysztosci.
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14. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
z konta Zamawiajgcego.

15. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogltoszone w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U.2024 r. poz. 361), zwanym dalej
biala lista podatnikéw, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liScie podatnikow rachunku
bankowego wskazanego do zaplaty, zaplata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy si¢ na
biatej liscie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na bialej liscie
podatnikow, zaplata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotow, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ushug), przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdznienie w zaplacie.

16.Faktury podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

17.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktore przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 20, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przyshigujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktoérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20.

21. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czg$ci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

24. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 23, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiggowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

25. W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrgbnej umowy. Uzgadnianie pomiedzy stronami
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wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych nie obj¢tych zamowieniem podstawowym, prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug
lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot, odbywac na podstawie
negocjacji stron. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglgdnieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenies¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody
nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory rob6t zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciagu
3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia. Za date osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje
si¢ dat¢ potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje si¢ odbioér koncowy robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia.

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zglaszania na piSmie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koncowego, powinno nastgpi¢ niezwlocznie.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpocze¢cia odbioru koncowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakonczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczgcia,
z zastrzezeniem ust. 18. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokét wedtug ustalonego przez niego
wzoru.

6. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkoéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

7. Protokot odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron bioracych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego sktada
o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robdt objetych odbiorem.

9. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacj¢ zdjeciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podzialem na elementy sktadowe,
3) zestawienie warto$ci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo— finansowym,

4) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcéw, ktorym
zostala powierzona realizacja czg$ci zamoéwienia, a jezeli realizacja robot budowlanych, stanowiacych
przedmiot zaméwienia, odbywata si¢ bez udziatu podwykonawcoéw - oswiadczenie Wykonawcey o zrealizowaniu
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu.

11. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce pelnego zakresu
robot, oraz dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich i kompletnych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10.

12. Na odbior koncowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu:
1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badan, pomiaréw, prob szczelnosci, w tym badanie wody pod wzglgdem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),
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3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki prob poszczego6lnych elementow budowli (jakosci materiatow), atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
gwarancje 1 itp. na wbudowane materialy budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) dziennik budowy,
6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robot,
9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB).

13. Jezeli podczas odbioru koncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegodlnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidlowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, nie sg zgodne
z dokumentacja projektowg lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia calosci robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, to woéwczas moze ona
odmoéwi¢ dokonania odbioru wykonanych rob6t budowlanych, uzasadniajac swoja decyzj¢ odpowiednio
w protokole odbioru koncowego.

14. Odbiér koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajacego.

15. Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego, rozpoczyna si¢ bieg terminéw gwarancji i r¢kojmi
oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania niezb¢dnych robot, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusunigcia wad
w terminie, o ktorym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczes$nie obcigzenia Wykonawcy powstalymi z tego tytutu kosztami,
i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

17. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzglednié¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowa wyznaczong przez Zamawiajgcego robot
objetych odbiorem koficowym, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 13, strony ustala nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisjg.

§ 9 GWARANCJA JAKOSCI

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy od
Wykonawcy.

2.0dpowiedzialnos¢  Wykonawcy z  tytulu  gwarancji  jakosci  obejmuje  wady  powstale
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okKres ......... miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach okreSlonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia zgodnie z przedtozonymi gwarancjami
producentow tych wyrobow i urzadzen, ale nie mniej niz jeden rok.

5. W okresie gwarancji 1 rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na trwatosc
gwarancji producenta.
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6. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajagcemu Karte¢ gwarancyjna zgodny z Zatacznikiem
nr 4 do Umowy w dniu odbioru koncowego robot.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usuni¢gcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

8. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajacego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbiorow
z Wykonawcag beda .................. , inspektor nadzoru Inwestorski€go .................cociiiiiiiiiiiiiiiiiiine.
rePreZentujacy «...ovveeneinenennennannnnn.

2. Osoba reprezentujaca Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy bedzie:

1) Kierownik budowy, ...................oll posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej posiadajacy co najmniej 5-letnie doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy
(robot),

3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robot, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

1. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktérych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajacym poza
pierwotny przedmiot zamoéwienia okreslony w SWZ, zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okre$lonych w dokumentacji projektowej.

2. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci wynikaé z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w przypadkach
niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robot jest niezbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robo6t zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogg stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych bedg zwigzane z koniecznoscia
zmiany terminu wykonania tych robét.

4. Potwierdzenie konieczno$ci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem, opisujacym przestanki i celowosci zmian.

5. Dokonanie zmian o ktéorych mowa w ust. 4, jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany
te powoduja zmiang wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6.Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych 1 dodatkowych nastagpi kosztorysem réznicowym,
z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikow cenotworczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

§ 12 ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej] umowy, moga nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokolem koniecznosci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust.
1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okre§lonych w kosztorysie ofertowym/szczegdétowym
Wykonawcy;
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2) jezeli wystapi konieczno§¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktorych mowa w § 11 Iub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzigé
i dzialan powigzanych z przedmiotem umowy, ktore bedzie miato korzystny wplyw na uzytkowanie
i eksploatacj¢ obiektu;

3) wystapienia zmiany przepisow dotyczacych podatku od towaréw i ustug — cena netto pozostanie bez zmian -
a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych wartos$¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociaga
za sobg zmian¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu do
niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamdwier publicznych;
5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w ponizszych okoliczno$ciach:

a) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,
zamiennych o ktorych mowa w § 11 lub uwzglednienia wplywu innych przedsigwzi¢¢ i dziatan powiazanych
z przedmiotem umowy, ktore bedzie mialo istotny wplyw na termin zakonczenia zadania, wydtuzenie czasu
trwania umowy bedzie rOwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci usunigcia btgdow, wad lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej lub  wykonania dokumentacji zamiennej, ktorej wykonanie bedzie miato wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy, wydluzenie czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania jej
wstrzymania;

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: kleski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych — pomimo
dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane w terminie. Wydluzenie czasu trwania
umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢ odnotowany przez
Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezaca sytuacje epidemiologiczng, obejmujace:

- zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czgéci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czescei,

- zmian¢ sposobu wykonywania dostaw, ushug lub rob6t budowlanych,

- zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50 % wartos$ci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. ,,d)”, oraz odnoszac si¢ do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej
zaistnienia tak nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcg zmian
w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materialow. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje
o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w calosci lub w czeSci ze skutkiem
natychmiastowym w nastgpujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego;

2) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg Ww sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacje Techniczne, wskazaniami
Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Razaco narusza obowigzujace przepisy w zakresie budownictwa;
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4) W przypadku powtarzajacych sie¢ opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dhuzej niz 20 dni;

6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca zatrudnil, bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawece;

8) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego znacznej
czesSci.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,
materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% tacznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktorej mowa w § 7 ust. 1, tj:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego calego zamowienia,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslona w ust. 2, z przeznaczeniem na usunigcie
wad.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8  niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen
z tytuhu rgkojmi za wady o dtugos$¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji
zamowienia.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 -5
ustawy Pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminu Wykonania robdt okreSlonego w § 2 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:
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1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginatl aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Niedopelnienie przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5 bedzie skutkowato naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, lub
odstapieniem przez Zamawiajacego 0d niniejszej umowy.

§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

- za kazdy dzien zwloki w wykonaniu calego zamowienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tgcznego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

- za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

- tytulu odstapienia od catosci lub czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w wysokosci
10 % warto$ci zamowienia okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w umowie z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opoéznienia w zaplacie, naliczang od dnia nastgpnego po terminie
zaplaty wynikajacym z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawceg lub Podwykonawce z dalszym
podwykonawca;

-z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

-z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zi;

-z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za
kazdy dzien op6znienia do dnia przedstawienia Zamawiajagcemu umowy zawierajaca ww. zmiang;

- za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu niespekienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnosci — Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracg;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwloki;

2) za zwloke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust.1, z wylaczeniem przypadkoéw okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadad
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia;

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia rob6t Iub jakichkolwiek innych obowiazkow
i Zzobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie b¢da pozbawia¢ Zamawiajacego prawa zadania zaplaty
odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogoélnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy
wysokos$¢ zastrzezonej kary.
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§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 89 z p6zn. zm.), dalej ,,RODO” oraz
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie ul. Ko$cielna
8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna kontaktowac sie we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych: e-mail: iod@rogowo.paluki.pl ;

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego znak: RIDIGP.271.1.4.2024.ZP ,,Modernizacja drogi
gminnej nr 130513C Galezewko- Lubcz, w miejscowosci Lubcz od km 1+071 do km 1+876” prowadzonym
w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm. ), dalej ,,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

3) obowiazek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b¢da podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadajg Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub ¢) RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypetnienia
wszelkich formalno$ci zwigzanych z realizacja umowy oraz przestrzegania przepisOw dotyczacych ochrony
danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy beda si¢ porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy
W sposéb opisany ponize;j:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy beda dokonywane
w formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane beda 1 wysylane poczta lub faksem lub dostarczane do siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na
nastgpujace adresy:

a) dla Zamawiajacego
adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl,
numery tel. kontaktoWyCh: ... .o
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b) dla Wykonawcy
adres poczty elektronicznej :
numery telefondow kontaktowych ... ..o

2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

3. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianach adresow, numerow, a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastapi¢ bez jego zgody.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktow wykonawczych do tych ustaw.

3. Wszelkie spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane beda przez Sad wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.

4. Umowg niniejsza sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:

1) Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ..... czerwca 2024 r.
2) Zalacznik nr 2 — Karta gwarancyjna.

3) Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy — szczegdtowy.

4) Zalacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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