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UMOWA Nr ………………. 

zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych („PZP”) 

 

zawarta w ……………………, w dniu ……………….. roku, pomiędzy:  

 

1) spółką Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15, 60-782 Poznań, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000920074, 

posługującą się numerem NIP 7792526507 oraz numerem REGON 388702595, wysokość kapitału 

zakładowego ………………… zł, reprezentowaną przez:  

[…] – […],  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”,  

a  

2) […] z siedzibą w […] wpisaną do rejestru […] prowadzonego przez […] pod nr […], 

posługującą/posługującego się numerem NIP […], oraz numerem REGON […], kapitał zakładowy 

[…], reprezentowaną/reprezentowanego przez:  

[…] – […],  

(kserokopia pełnomocnictwa/odpisu KRS/wydruku z CEiDG stanowi załącznik do niniejszej 

umowy),  

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”  

 

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają 

niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:  

 

§ 1. 

Oświadczenia Stron 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, iż w ramach swojego przedmiotu działania zawodowo zajmuje się 

projektowaniem obiektów budowlanych (w tym opracowywaniem niezbędnej dokumentacji  

i uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia 

robót budowlanych), jak też, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia dla wykonania 

niniejszej umowy (w tym wpisy na listę samorządu zawodowego, uprawnienia budowlane oraz 

obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć  

w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), w szczególności 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551.) oraz zgodnie  

z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682  

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane lub prawem budowlanym. Wykonawca 

oświadcza, że zarówno Wykonawca jak i osoby, które będą działać na jego zlecenie lub pod jego 

kierownictwem, posiadają umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz odpowiedni potencjał 

organizacyjny i osobowy, pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do 
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wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie i z należytą 

starannością.  

3. Wykonawca oświadcza, iż znane są Wykonawcy wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik do Umowy (zwanym dalej także: „OPZ”).  

 

§ 2. 

Przedmiot Umowy i termin wykonania Przedmiotu Umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej niezbędnej do kompleksowej realizacji planowanej budowy wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego w Czempiniu na działkach nr ewid. 934/15, 934/16 obręb Czempiń, w tym wykonanie 

koncepcji architektonicznej, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, opracowanie 

projektów budowlano-wykonawczych wszystkich niezbędnych sieci i przyłączy do budynku, 

projektów wszystkich niezbędnych przyłączy na cele budowy, opracowanie specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla 

wszystkich projektów, uzgodnienie zjazdu z inwestycji, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 

dokumentacji projektowej na całym etapie realizacji przez Zamawiającego zadania, pełnienie 

nadzoru autorskiego w trakcie budowy  oraz realizacja innych zadań i usług wymienionych poniżej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy, który został podzielony na  

5 etapów szczegółowo opisanych w OPZ (zwane dalej również: „Etapami” a pojedynczo 

„Etapem”) w następujących terminach: 

− I Etap - skrócona koncepcja do banku – 60 dni od dnia zawarcia Umowy, 

− II Etap – wielobranżowa koncepcja – 100 dni od dnia zawarcia Umowy, 

− III Etap – projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany, 
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - 300 dni od dnia zawarcia Umowy. 

− IV Etap – projekt techniczny, przedmiary, kosztorysy, wizualizacje – 400 dni od dnia 

zawarcia Umowy, 

− V Etap – nadzór autorski - w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej Wykonawcy. Zamawiający przewiduje prowadzenie robót 

budowlanych w terminie od 01.2026 r. do 07.2027 r. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi Inwestycji, normami 

budowlanymi i projektowymi, uwzględniając w szczególności przepisy:  

a) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

b) ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  

z 2023 r. poz. 977), 

c) ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. 

zm.).  

d) ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), 
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e) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2057), 

f) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), 

g) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

poz. 2454),  

h) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1225), 

i) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822), 

j) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. 

z 2009 r., Nr 124, poz. 1030),  

k) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. poz. 1722), 

l) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, 

ze zm.),  

m) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),  

n) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 112),  

o) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), 

p) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), 

q) rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów 

dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii 

wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć 

realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. poz. 457), 
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r) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu 

finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych 

wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. poz. 766), 

s) Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zapisanym w Uchwale nr 

LIX/562/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 934/6, 

934/15, 934/16 obręb Czempiń. 

5. W przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa w trakcie 

wykonywania Umowy (w tym obowiązujących norm budowlanych/projektowych), tj. w stosunku 

do obowiązujących na dzień zawarcia Umowy, Wykonawca w ramach wskazanego w niniejszej 

umowie wynagrodzenia uwzględni przedmiotowe zmiany i dokona niezbędnych prac, celem 

uzyskania wskazanych w niniejszej umowie decyzji, dokumentacji oraz dokonania niezbędnych 

uzgodnień (tj. w oparciu o przepisy prawa lub normy budowlane/projektowe, właściwe dla 

osiągnięcia wskazanego wyżej celu).  

6. W ramach określonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się (również  

w okresie po wykonaniu Umowy) do dokonywania na żądanie organów administracyjnych lub 

Zamawiającego lub wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania na wybór wykonawcy 

robót budowlanych oraz wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację robót 

budowlanych objętych opracowaną dokumentacją, niezbędnych uzupełnień lub wyjaśnień do 

sporządzonej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy dokumentacji, na zasadach 

wskazanych przez organy administracyjne, Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych,  

w tym w przewidzianej formie oraz terminie.  

7. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, wynikający z nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych 

w trakcie trwania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego  

w niniejszej umowie wynagrodzenia do wprowadzenia w dokumentacji projektowej korekt 

będących nieistotnymi zmianami w rozumieniu Prawa budowlanego. 

8. Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w języku polskim. Koncepcję 

architektoniczną i dokumentację wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i innymi 

dokumentami objętą niniejszym zamówieniem należy przekazać Zamawiającemu w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej w liczbie egzemplarzy określonej w OPZ.  

9. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji – poza wskazanymi w niniejszej umowie – wykonane będą 

na zamówienie Zamawiającego w terminie do 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia zgłoszenia żądania, 

za uzgodnionym przez Strony uprzednio w formie pisemnej wynagrodzeniem.  

10. Koncepcja architektoniczna i dokumentacja wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, 

decyzjami i innymi dokumentami w wersji elektronicznej powinna być nagrana na nośniku typu 

„pen-drive” w plikach o formatach:  

a) dwg  (schematy, rzuty, przekroje itp.),  

b) pdf (schematy, rzuty, przekroje itp.),  

c) doc, xls (opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, analizy, notatki itp.),  

d) tif lub jpg o odpowiedniej rozdzielczości (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.). 
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e) pdf, ath oraz xls lub doc. (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie).  
11. Wszelkie przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie objęte zamówieniem powinny być nagrane na 

płycie CD lub DVD oraz nośnik „pen-drive” w plikach o formacie pdf, ath oraz xls lub doc.  

12. Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w związku  

z tym musi spełniać wymagania przepisu art. 99 i nast. PZP. 

§ 3. 

Nadzór autorski 

1. Na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu projektant będzie obowiązany do sprawowania 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej 

Przedmiot Umowy.  

2. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:  

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń; 

2) w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie 

gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - kontrolowanie parametrów tych 

materiałów i urządzeń, 

3) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,  

4) opiniowanie wniosków materiałowych składanych przez wykonawcę robót budowlanych (nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania), 

5) udział w radach budowy (technicznych) – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, nie częściej 

niż raz w tygodniu,  

6) dodatkowo, obecność na terenie budowy będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb, 

określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora 

nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,  

7) udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 

końcowym Inwestycji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przybyć niezwłocznie na teren budowy, tj. nie później niż w terminie 

trzech dni od daty wezwania przez wykonawcę robót budowlanych, inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego, drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

4. Wykonawca ma prawo żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w 

razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie  

z projektem.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek 

wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach nadzoru 

autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów 

zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi lub wydłużeniem terminu realizacji 

robót budowlanych. 
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§ 4. Ubezpieczenie  

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

przez niego działalności w zakresie określonym Umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na dowód czego przed zawarciem Umowy 

przedłoży polisę ubezpieczeniową numer ……………………… wystawioną przez ………………. wraz z 

kopią dowodu jej opłacenia. Jeżeli Wykonawca w chwili zawierania Umowy posiada wiedzę, że 

będzie korzystał z podwykonawcy polisa OC winna obejmować również odpowiedzialność 

Wykonawcy za podwykonawców. Jeżeli Wykonawca podejmie decyzję o korzystaniu z 

podwykonawcy na etapie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie rozszerzyć posiadane 

ubezpieczenie OC o klauzulę zapewniającą objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych 

przez podwykonawców i przedłożyć dowód objęcia podwykonawców polisą OC Wykonawcy przed 

przystąpieniem podwykonawcy do realizacji części Przedmiotu Umowy.  

 

§ 5. 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie do  

7 dni od daty wystąpienia Wykonawcy pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w 

zakresie pozyskania niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych i decyzji o pozwoleniu na 

budowę, przy czym brak odbioru przez Wykonawcę wskazanego wyżej dokumentu, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy i nie może być 

podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego (w tym terminowych lub 

finansowych).  

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia Wykonawcy mapy do celów projektowych, 

b) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie i po dokonaniu 

odbioru, zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie,  

c) udostępnienia Wykonawcy wskazanych w ust. 1 materiałów lub niezbędnych dla wykonania 

Umowy informacji, przy czym w przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych, 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy materiałów lub informacji (poza wskazanymi 

w ust. 1), Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia się w przedmiotowej sprawie do 

Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 6 ust. 6, ze wskazaniem 

konkretnych materiałów/informacji, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do 

przygotowania przedmiotowych materiałów do odbioru w siedzibie Zamawiającego lub  

w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 6 ust. 5; nie zwrócenie się 

przez Wykonawcę o dostarczenie materiałów w sposób wskazany w niniejszym punkcie lub nie 

odebranie przygotowanych przez Zamawiającego materiałów, nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy i nie może być podstawą 

do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego.  

3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów, o jakich mowa w ust. 1 jest 

zobowiązany do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu uwag dotyczących tych dokumentów,  

w tym w szczególności, co do ich kompletności z punktu widzenia realizacji Umowy, rzetelności 

oraz wadliwości. Niezgłoszenie przez Wykonawcę uwag w sposób oraz w terminie wskazanym  

w zdaniu poprzednim oznacza, iż Wykonawca nie ma żadnych uwag do przedmiotowych 
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dokumentów, tj. iż dokumenty te były niewadliwe, rzetelne i kompletne i w takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko uzyskać inne dokumenty lub uzupełnić 

istniejące.  

4. Wykonawca jest zobowiązany:  

1) do bieżącego, w tym na żądanie Zamawiającego – również pisemnego informowania 

Zamawiającego o postępach prac oraz niezwłocznego (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych 

od pozyskania dokumentu przez Wykonawcę) przekazywania Zamawiającemu odpisów 

dokumentacji, w tym otrzymanych decyzji i uzgodnień, 

2) udzielać Zamawiającemu odpowiedzi na wszelkie zapytania (w formie pisemnej lub 

elektronicznej – według wyboru Zamawiającego) – nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

od dnia przesłania zapytania drogą elektroniczną, w tym na etapie wyboru wykonawcy robót 

budowlanych, 

3) współdziałać z Zamawiającym w celu zrealizowania przedmiotu Umowy,  

4) konsultować wszelkie prace i rozwiązania z Zamawiającym,  

5) wyjaśniać zastosowane rozwiązania,  

6) przedstawiać Zamawiającemu propozycje zmian w stosunku do rozwiązań wynikających  

z Opisu Przedmiotu Zamówienia, w każdym przypadku, gdy mogą one wpływać na obniżenie 

kosztów realizacji /wykonawstwa/ lub eksploatacji projektowanej inwestycji,  

7) brać udział w spotkaniach koordynacyjnych i radach budowy oraz wyjaśniać w ich trakcie 

wszelkie okoliczności związane z Przedmiotem Umowy,  

8) udzielać Zamawiającemu porad/opinii przy podejmowaniu przez Zamawiającego 

ewentualnych decyzji dotyczących poszczególnych rozwiązań materiałowych, estetycznych  

i funkcjonalnych oraz przedkładać Zamawiającemu w tym zakresie propozycje rozwiązań – nie 

później niż w terminie 5 (słownie: pięć) dni roboczych od dnia zapytania.  

5. W przypadku niewykonania postanowienia lub postanowień zawartych w ust. 4 Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za 

każde z naruszeń z osobna lub 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki.  

6. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających 

z niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprawdzenia dokumentacji 

stanowiącej przedmiot umowy lub jej elementów oraz poszczególnych czynności wynikających  

z niniejszej umowy osobom trzecim.  

 

§ 6. 

Osoby dedykowane do realizacji zamówienia. Porozumiewanie się Stron  

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany w szczególności osobami wskazanymi przez Wykonawcę  

w Wykazie osób, posiadającymi uprawnienia wskazane w warunku udziału w postępowaniu w SWZ. 

2. Zmiana wskazanych osób wskazanych w Wykazie osób nie stanowi zmiany Umowy i nastąpi 

poprzez przedłożenie Zamawiającemu stosownego wniosku w formie pisemnej wraz z danymi 

innych osób na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed planowaną zmianą. W każdym przypadku 

nowo wyznaczone osoby muszą spełniać wymagania określone w SWZ (nie niższe). Zmiana taka 

jest możliwa wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na 

wprowadzenie takiej zmiany. 
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3. Brak powiadomienia Zamawiającego o zmianie osób dedykowanych do realizacji zamówienia, 

uprawnia Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek z osobna. 

4. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania 

dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.  

5. Do nadzorowania realizacji Umowy ze strony Wykonawcy, Wykonawca wyznacza: ……………………… 

nr tel. ………………….., e-mail: mail: …………, adres do korespondencji: wskazany przy oznaczeniu 

Strony Umowy.  

6. Do nadzorowania realizacji Umowy ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: …………., nr 

tel…………., email:………………………,  adres do korespondencji: wskazany przy oznaczeniu Strony 

Umowy.  

7. Zmiana osoby upoważnionej lub danych osoby, wskazanych w ust. 5 lub 6 nie stanowi zmiany 

Umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie o zmianie takich osób wraz z określeniem 

zakresem upoważnienia, ze wskazaniem nowych osób i podaniem ich danych jak w ustępie wyżej.  

8. Przekazywania materiałów lub informacji może następować na wskazane w ust. 5 i 6 adresy e-mail.  

 

§ 7. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy 

podwykonawcom. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub 

uchybienia każdego podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to 

działania, zaniechania lub uchybienia Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o powierzeniu części Przedmiotu 

Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo wraz  

z podaniem firmy podwykonawcy i jego adresu (oraz innych danych dostatecznie identyfikujących 

podwykonawcę), a także zakresu Przedmiotu Umowy, który został powierzony Podwykonawcy.  

3. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane 

także jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osób, to Wykonawca zobowiązany jest do 

każdego takiego zadania (np. projektu) dołączyć oświadczenie danej osoby o bezpłatnym 

przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian 

w utworze. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę określonego w niniejszym ustępie 

postanowienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych) za każde z naruszeń z osobna.  

4. W razie gdyby Wykonawca korzystał z podwykonawców, za pomocą których Wykonawca wykazał 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji na działkach nr ewid.  934/15, 934/16 obręb 

Czempiń w Czempiniu” i zamierzał dokonać zmiany takich podwykonawców, to Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia wymagania, o których mowa w SWZ dot. ww. postępowania  
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w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

 

§ 8.  

Odbiory dokumentacji  

1. Dokumentacja objęta Przedmiotem Umowy będzie podlegała odbiorom częściowym po 

wykonaniu każdego Etapu, o którym mowa w OPZ, tj. Etapu I, II, III oraz IV. 

2. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację składającą się na 

Przedmiot Umowy w siedzibie Zamawiającego lub - po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego - za 

pośrednictwem poczty (przesyłka pocztowa). 

3. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości przekazania dokumentacji 

projektowej do odbioru każdorazowo w terminie 3 dni przed jej przekazaniem Zamawiającemu. 

4. Przekazanie dokumentacji składającej się na dany Etap Przedmiot Umowy Zamawiającemu 

stwierdza się protokołem przekazania podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

5. Protokół przekazania zaopatrzony będzie w każdorazowo w wykaz opracowań i załączników, 

pisemne oświadczenie o wykonaniu zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz o kompletności i rzetelności części Przedmiotu Umowy 

przedstawianej do odbioru.  

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać weryfikacji przekazanej dokumentacji pod względem jej 

kompletności w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia podpisania protokołu 

przekazania. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji przedstawionej do 

odbioru, Strony podpiszą protokół odbioru z adnotacją ,,bez uwag”. 

7. W terminie 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych od dnia podpisania protokołu przekazania 

Zamawiający może zgłosić uwagi/braki co do sposobu wykonania poszczególnych elementów 

Przedmiotu Umowy (w tym treści), w tym zwłaszcza projektu lub opracowania lub poszczególnych 

ich części i wyznaczyć Wykonawcy termin nie dłuższy niż 10 (słownie: dziesięć) dni na usunięcie 

stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości. W razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. Ponadto, w sytuacji takiej 

Zamawiający może od Umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Umowy 

innemu podmiotowi – na koszt i ryzyko Wykonawcy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego 

nieprawidłowości (uwag/braków), o jakich mowa w niniejszym ustępie, nie skutkuje dla 

Zamawiającego utratą jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych wobec 

Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad Przedmiotu Umowy.  

8. Ponowne przedstawienie Przedmiotu Umowy do odbioru następuje na zasadach wskazanych w 

niniejszym ustępie, przy czym Zamawiającego przysługuje prawo do zgłoszenia uwag/braków 

dotyczących przedstawionego ponownie do odbioru Przedmiotu Umowy (na zasadach wskazanych 

w ust. 7 w zakresie elementów, które były przedmiotem pierwotnie zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag/braków. Wskazane w zdaniu pierwszym zasady dotyczące ponownego 

zgłaszania uwag/braków, może być powtarzane, aż do momentu przedstawienia przez Wykonawcę 

do odbioru prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy.  
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9. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wytyczne i uwagi Zamawiającego w przedkładanych 

przez Wykonawcę opracowaniach stanowiących Przedmiot Umowy nie będące zgłoszeniem 

nieprawidłowości, jeżeli nie są niezgodne z przepisami prawa. 

10. Dany Etap Przedmiotu Umowy uważa się za wykonany z dniem podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru dokumentacji objętej tym Etapem „bez uwag”. Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia dokumentacji w terminie uwzględniającym procedurę jej akceptacji przez 

Zamawiającego, zgodnie z niniejszym paragrafem. 

 

§ 9. 

Prawa autorskie 

1. Jeśli w toku wykonywania Umowy przez Wykonawcę w zakresie przygotowania dokumentacji, o 

której mowa w § 2 Umowy, powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), stanowią one własność 

Zamawiającego.  

2. Przedmiot Umowy, w tym w szczególności koncepcje architektoniczne, dokumentacja, wszelkie 

opracowania i projekty, rozwiązania zamienne itp., o jakich mowa w niniejszej umowie, wraz z 

załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i każda ich część stanowi własność 

Zamawiającego. Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiającemu każdego z elementów 

dokumentacji projektowej w szczególności projektów, opracowań, rozwiązań lub ich elementów, 

Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli w ramach Wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego niezależnie od wszelkich innych okoliczności, w tym także w przypadku 

rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, całość autorskich praw majątkowych do 

Utworów w tym w szczególności objęte następującymi polami eksploatacji: prawo do wykonania 

robót budowlanych zgodnie z wykonanymi przez Wykonawcę projektami, opracowaniami i 

rozwiązaniami, oraz do utrwalenia, zwielokrotnienie projektów, opracowań, rozwiązań dowolną 

techniką, do wprowadzenia ich do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera. Z chwilą tą, 

Zamawiający nabywa wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z utworu na wszelkich 

terytoriach i na wszelkich znanych Stronom na dzień przeniesienia polach eksploatacji w 

szczególności do:  

1) utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. 

CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne),  

2) zwielokrotniania Utworów określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, 

reprograficzną oraz cyfrową,  

3) wprowadzania Utworów do obrotu,  

4) wprowadzania Utworów do pamięci komputera,  

5) wykorzystania Utworów w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym,  

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów,  

7) nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych,  

8) tworzenia i rozpowszechniania Utworów zależnych,  

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,  
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10) modyfikowania Utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian 

i adaptacji całości utworu oraz ich pojedynczych fragmentów,  

11) prawo dostosowania funkcjonalności Utworów do własnych wymagań Wykonawcy, w tym 

do wymogów związanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy lub 

Zamawiającego,  

12) prawo wykorzystania Utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w 

całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania Utworów (lub ich fragmentów) do 

innych Utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),  

13) wykonywanie praw zależnych oraz udzielanie zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie 

utworami zależnymi,  

14) nadawania Utworów za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez 

stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),  

15) swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów w 

zakresie promocji i reklamy.  

3. Wykonawca oświadcza ponadto, iż:  

1) w dacie przekazania Utworów Zamawiającemu, przysługiwały mu niczym nie ograniczone 

majątkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonań wobec 

Utworów oraz prawo własności przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy Utworów, a 

wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z przekazaniem 

Utworów były w całości zaspokojone,  

2) Utwory nie były, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udostępniane publicznie ani w inny 

sposób rozpowszechniane przed datą przekazania ich Zamawiającemu.  

4. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu każdego z elementów Dokumentacji – w tym całej 

dokumentacji projektowej oraz całej dokumentacji związanej z prowadzonym procesem 

budowlanym, w tym także w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy lub 

jej wygaśnięcia bez względu na przyczyny w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn, 

Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, 

niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe.  

5. Wykonawca z chwilą przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiającego) przenosi również na 

Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do Utworów. Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego także własność egzemplarzy, o których mowa w ust. 2.  

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu również na dokonywanie bez konieczności uzyskania dalszej 

zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod warunkiem, że zmiany te 

dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego, przez osoby posiadające prawem wymagane 

kwalifikacje – w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Powyższe przeniesienie 

autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i 

obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w projektach, opracowaniach lub rozwiązaniach, 

dokonywane przez wykonawcę robót budowlanych i jego projektanta, a w szczególności związane 

z opracowaniem przez niego projektów wykonawczych inwestycji.  

7. Wynagrodzenie określone w § 10 Umowy obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy, 

w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i wykonywanie autorskich 
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praw zależnych. Przeniesienie własności egzemplarza utworu powoduje przejście autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych do utworu.  

8. Na wypadek rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

po dacie przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę jakiegokolwiek elementu Przedmiotu 

Umowy Strony zgodnie postanawiają, iż skutki prawne wynikające z rozwiązania, odstąpienia lub 

wypowiedzenia Umowy nie będą dotyczyć autorskich praw majątkowych i zależnych do tego 

elementu Dokumentacji. W takim przypadku element ten stanowić będzie własność 

Zamawiającego, chyba że zgodnie ze złożonym oświadczeniem Zamawiającego skutki prawne 

wynikające z rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy obejmować będą również 

autorskie prawa majątkowe do tego elementu Przedmiotu Umowy.  

9. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z wyłączeniem zakresu 

dotyczącego autorskich praw majątkowych do danego elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy dokumentacji projektowej zgodnie z 

ustaleniami Stron.  

§ 10. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają ryczałtowo w wysokości: 

…………… zł (słownie: …………… ) netto, powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług 

VAT wynoszący ……….%, łącznie w wysokości …………….. złotych (słownie: ………………….) brutto. 

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych w następujący sposób:  

1) za I Etap – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, 

2) za II Etap – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, 

3) za III Etap – w wysokości 35% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, 

4) za IV Etap – w wysokości 35% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1,  

5) za V Etap – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej 

Zamawiającemu faktury VAT. Dniem zapłaty Wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po wykonaniu danego Etapu Przedmiotu 

Umowy. Podstawą do wystawienia faktury dotyczącej Etapu I, II, III i IV jest protokół odbioru 

danego Etapu „bez uwag” podpisany przez Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, wraz z 

usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji 

jakości. Wynagrodzenie płatne jest przy uwzględnieniu potrąceń wynikających z Umowy.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz inne opłaty 

związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy, jakie musi ponieść Wykonawca w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w 

tym w szczególności: koszty opiniowania i zatwierdzania dokumentacji projektowej, opłaty 

administracyjne związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, koszty uzyskania warunków 

technicznych oraz koszty wszelkich materiałów (w tym map geodezyjnych do celów projektowych), 
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które Wykonawcy są niezbędne do prawidłowej i należytej realizacji Przedmiotu Umowy, koszty 

własne, wynagrodzenie za prawa autorskie i prawa zależne itd. W ramach uzgodnionego 

wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się również do udzielania wszelkich niezbędnych 

wyjaśnień do sporządzonej przez Wykonawcę, na potrzeby realizacji Umowy, dokumentacji, także 

w ramach prowadzonego przez Zamawiającego właściwego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane.  

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej 

doręczenie Zamawiającemu odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j.).  

9. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać elementy wymienione w art. 106e ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) w 

szczególności – w przypadkach prawem wymaganych - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

10. Zapłata przez Zamawiającego Wynagrodzenia nastąpi - każdorazowo na zasadach wskazanych w 

niniejszej umowie - w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w treści 

wystawionej faktury VAT. Rachunek bankowy Wykonawcy, na który nastąpi zapłata 

Wynagrodzenia powinien znajdować Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT („Wykaz”).  

11. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w Wykazie, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu pojawienia się tego 

rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. 

12. W przypadku określonym w ust. 10 powyżej, Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego 

odsetek z tytułu opóźnienia płatności najwcześniej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o 

którym mowa w tym ustępie. 

13. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności lub praw 

służących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.  

14. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z Wynagrodzenia Wykonawcy każdą wierzytelność 

jaką może mieć wobec Wykonawcy na gruncie Umowy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową 

i nieodwołalną zgodę.  

 

§ 11. 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy 

liczony od dnia wykonania Etapu IV potwierdzonego protokołem odbioru tego Etapu podpisanym 

przez Zamawiającego bez uwag. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia, na swój koszt wad ujawnionych w okresie rękojmi w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej 

ujawnienia.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia, na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni. O istnieniu wady Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  

4. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed 

upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i nie może być traktowany jako gwarant w zakresie 

projektu wykonawczego w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania projektu 

wykonawczego innej osobie.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nieprawidłowe wykonywanie 

Umowy w trakcie jej realizacji, jak również za nieprawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy 

ma wady fizyczne i prawne zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 

oznaczony w Umowie. W przypadku, gdy po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru 

Zamawiający stwierdzi w opracowaniu jakiekolwiek wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca odpowiada za realizację zadań powierzonych osobom trzecim jak za realizację zadań 

własnych.  

9. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane 

także jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osób, Wykonawca zobowiązany jest do 

każdego takiego zadania (np. projektu) dołączyć oświadczenie danej osoby o bezpłatnym 

przeniesieniu na Zamawiającego tych autorskich praw majątkowych, praw zależnych i zezwoleniu 

na dokonanie zmian w utworze.  

10. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

termin gwarancji jakości i rękojmi za wady o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna bieg w dniu 

następnym po dniu w którym nastąpił skutek rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od 

Umowy. 

 

§ 12. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego 

prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w następujących 

przypadkach:  

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

b) wystąpienia przesłanek formalno-prawnych po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają 

wykonanie Umowy,  

c) gdy Wykonawca do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje osoby inne niż wskazana w ofercie, 

których zmiana nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, 

d) naliczenia Wykonawcy kary umownej, 

e) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi  

w Umowie, 
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f) w przypadku, gdy wykonanie danego Etapu Przedmiotu Umowy jest opóźnione (w tym z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy) o okres przekraczający 4 tygodnie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli okres 

wstrzymania wykonywania Przedmiotu Umowy na żądanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, trwa nieprzerwanie co najmniej 4 tygodnie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających 

faktycznie poniesione nakłady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów 

otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentów wraz z wykonaną 

do dnia odstąpienia dokumentacją projektową w terminie 7 dni od otrzymania wezwania 

Zamawiającego do ich przekazania. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztów na 

wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

wszystkich materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych w jego imieniu 

dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego do ich przekazania. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia 

o odstąpieniu wynosi 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do 

odstąpienia od Umowy. 

 

§ 13. 

Kary umowne 

1. Niniejszym postanowieniem Strony zgodnie wprowadzają do Umowy kary umowne dla 

Wykonawcy z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania czynności określonych  

w Umowie.  

2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną:  

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego Etapu - w wysokości  

w wysokości 200 zł,  

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w Przedmiocie Umowy - w wysokości 200 zł, licząc od 

ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,  

3) za nieopłacenie lub nieokazanie przez Wykonawcę dowodów opłacenia kolejnych okresów 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności spełniającego 

warunki określone w Umowie - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP - w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek z osobna,  

5) za brak realizacji obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego - w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek z osobna,  
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6) za rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron,  

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 10 ust. 1.  

3. Z tytułu zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z elementów Umowy innego niż wskazany w ust. 2, 

dla którego określony jest w Umowie termin jego wykonania, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy kar umownych w wysokości 150 zł.  

4. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 10 ust. 1. W przypadku osiągnięcia maksymalnej wysokości kar umownych,  

o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający zaprzestanie naliczania kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej 

zastrzeżone w Umowie karę umowną lub kary umowne) oraz prawo potrącenia kar umownych z 

Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W szczególności niezależnie od 

uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich  

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad Przedmiotu Umowy lub niedołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.  

6. Odstąpienie w całości lub w części od Umowy, jak również jej wypowiedzenia lub rozwiązanie nie 

wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych lub odszkodowania.  

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, opóźnienia i zwłokę 

spowodowane wadami lub usterkami Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji projektowej, 

opracowań, rozwiązań - i ich elementów. W szczególności Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

wszelkie poniesione wydatki lub koszty oraz zwolni Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań 

powstałych w związku z wadami Przedmiotu Umowy.  

 

§ 14. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w wysokości 4% ceny brutto podanej w ofercie tj. ……….. zł (słownie: …………………..) w formie: w 

……………... Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowi załącznik do Umowy.  

2. Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

a) 70 % (siedemdziesiąt procent) wskazanej w ust. 1 wartości zabezpieczenia w terminie 30 

dni od dnia wykonania Etapu IV potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez 

Zamawiającego bez uwag, o ile Zamawiającym nie dokonał z kwoty stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy potrąceń wierzytelności przysługujących mu 

wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy,  

b) 20 % (dwadzieścia procent) wskazanej w ust. 1 wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni 

od dnia wykonania Etapu V tj. zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego, o ile 

Zamawiającym nie dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,  
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c) 10 % (dziesięć procent) wskazanej w ust. 1 wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 

dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, o ile 

Zamawiającym nie dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z 

tytułu nienależytego wykonania Umowy.  

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w art. 450 PZP.  

4. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.  

 

§ 15. 

Przewidywane zmiany Umowy 

1. Poza zmianami postanowień Umowy przewidzianymi w art. 455 PZP, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmian postanowień Umowy w następującym zakresie: 

1) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego Etapu w przypadku: 

a) opóźnienia organów administracji publicznej, instytucji, urzędów, podmiotów lub osób 

trzecich w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych 

dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę 

prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie, 

b) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ani 

w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 

Wykonawcy wynikających z Umowy, 

c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy, 

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Umowy, 

f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

g) opóźnienia Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co 

spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających  

z Umowy, 



Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji na działkach nr ewid.  934/15, 934/16 obręb Czempiń                                    

w Czempiniu 

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP.2.2024 

 

Strona 18 z 25 
 

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy, 

i) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z 

Umowy, 

j) zmiany Opisu Przedmiotu Umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia, co nastąpiło na podstawie § 15 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie 

przepisów PZP, 

k) konieczności wykonania dodatkowych opracowań: dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, projektu posadowienia pośredniego, lub konieczności wprowadzenia zmian 

projektowych wynikających z niezidentyfikowanych obiektów archeologicznych, które 

okażą się niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy,  

l) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 

było konieczne na etapie składania ofert, 

m) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie – termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej 

wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest 

uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy, 

n) zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 PZP – termin wykonania Umowy lub jej Etapu 

może ulec wydłużeniu o czas, jaki jest niezbędny do wykonania dodatkowego zakresu prac 

zleconych zgodnie z art. 455 ust. 2 PZP. 

o) dodatkowo w zakresie nadzoru autorskiego: 

− w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych, 

przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opóźnienia w 

wykonaniu robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, do 

czasu ukończenia robót budowlanych,  

− zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność wykonania 

dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę lub ich pełnienia 

przez okres dłuższy niż określono w Umowie o czas niezbędny do wykonania takich 

usług, 

− rozwiązania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą i 

konieczności dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane 

o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych, nad którymi nadzór 

sprawuje Wykonawca, 

− wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego w związku z rozwiązaniem 

umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą i konieczności 

przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania celem wyboru nowego 

wykonawcy robót - o czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności, 

− wcześniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór 

sprawował Wykonawca, dopuszcza się skrócenie okresu sprawowania nadzoru 

autorskiego odpowiednio do wcześniejszego terminu ukończenia robót 
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budowlanych, rozwiązania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór 

sprawował Wykonawca, odpowiednio do terminu obowiązywania umowy o 

roboty budowlane. 

2) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy: 

a) gdy w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność 

zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje 

wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub 

innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także 

zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych - wystąpienie 

powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim 

informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym 

stanem rzeczywistym.  

b) gdy w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem:  

i. konieczności wykonania dodatkowych opracowań: dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, projektu posadowienia pośredniego lub konieczności wprowadzenia 

zmian projektowych wynikających z niezidentyfikowanych obiektów 

archeologicznych, które okażą się niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy,  

ii. rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, 

a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie 

przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, 

technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,  

iii. zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 

przewidziane w pierwotnym Opisie Przedmiotu Zamówienia, a ich wprowadzenie 

jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,  

iv. zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

v. zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych 

postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami 

lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę Umowy poprzez zmianę 

obowiązków Wykonawcy lub Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym przede wszystkim 

poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, 

jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów 

oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane 

modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego 

charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu Umowy. 
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c) w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego Przedmiotu 

Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości 

niewykonanego zakresu Przedmiotu Umowy, 

d) dodatkowo w zakresie nadzoru autorskiego dopuszczalna jest zmiana zakresu 

obowiązków Wykonawcy w przypadku: 

− zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących 

Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania ofert, z których 

wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usług nadzoru 

inwestorskiego,  

− konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu, w tym w 

szczególności: jeżeli rozwiązana zostanie umowa z dotychczasowym wykonawcą 

robót budowlanych, co spowoduje konieczność ponownego wykonania 

poszczególnych usług przez Wykonawcę przeprowadzenia ponownego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót 

budowlanych w sytuacji, gdy: rozwiązana została umowa o roboty budowlane z 

dotychczasowym wykonawcą lub z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy w 

wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane, 

− wystąpienia innych okoliczności, w wyniku których powstała konieczność 

świadczenia dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę, w 

szczególności w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi robót budowlanych, 

nad którymi nadzór sprawował Wykonawca, 

− na żądanie Zamawiającego dopuszczalne jest ograniczenie obowiązków 

Wykonawcy ze względu na to, że ich wykonanie okazało się zbędne dla realizacji 

Umowy. W takiej sytuacji zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy poprzez jego 

zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu ograniczonych obowiązków, 

− rezygnacji z nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, które mają być 

wykonane na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu przed    

przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania tych czynności. W takim wypadku 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze wyłączenia tego zakresu 

przedmiotu Umowy, a Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy zawiadomienia do zawarcia aneksu tym przedmiocie. W związku z 

wyłączeniem z zakresu Przedmiotu Umowy pełnienie czynności nadzoru 

autorskiego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy zostanie pomniejszone o kwotę wskazaną w § 10 ust. 2 pkt. 4 Umowy. 

3) Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o 

zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu 

– jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu. 
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2. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 

Wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 50% 

pierwotnej wartości zamówienia. 

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia, chociażby w chwili 

zawarcia nie mógł przewidzieć kosztów prac projektowych niezbędnych do prawidłowego jej 

wykonania za wyjątkiem okoliczności wskazanych w § 15 lub § 16. 

4. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających 

dokonanie tej zmiany. 

5. Nie stanowi zmiany Umowy:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego),  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych jako upoważnione do nadzorowania 

Umowy i kontaktów między Stronami.  

 

§ 16. 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w przypadku wystąpienia następujących zmian, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę: 

1) zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku 

wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, natomiast wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się 

będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 

waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy 

ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniające zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 

2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych przepisów. 

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi 

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź 
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minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku 

zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 

na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak 

i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu obowiązków pracownika 

w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 

wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian 

w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 

waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy 

ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na 

koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i 

po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim 

wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar 

dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 
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4) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 

Wykonawcę, 

5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 PZP, na zasadach opisanych w 

poniżej: 

a) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.  

b) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej GUS.  

c) Waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty wynagrodzenie według 

stanu na dzień złożenia wniosku o waloryzację za usługi, które nie zostały do dnia złożenia 

wniosku wykonane i odebrane przez Zamawiającego, nie więcej jednak niż część, która 

podlegałaby zapłacie; 

d) pierwsza waloryzacja może zostać dokonana nie wcześniej niż w następnym dniu po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a każda kolejna po upływie 6 miesięcy od 

dnia dokonania poprzedniej waloryzacji,  

e) waloryzacja będzie obliczana w oparciu o sumę kwartalnych wskaźników cen towarów  

i usług konsumpcyjnych opublikowanych w okresie (uwzględniając jedynie kwartały za 

które opublikowany został wskaźnik), który upłynął odpowiednio od dnia otwarcia ofert,  

a w przypadku kolejnych waloryzacji od dnia złożenia poprzedniego wniosku  

o waloryzację do dnia złożenia danego wniosku o waloryzację (gdzie kwartał w który 

złożono ofertę /poprzedni wniosek o waloryzację = 100), przykładowo, jeżeli suma 

wskaźników w przyjętym okresie wykaże wzrost cen o 5 %, wynagrodzenie umowne 

podlegające waloryzacji zostanie zwiększone o  5 %, 
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f) zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczona według zasad 

określonych powyżej, która nie przekracza +/- 2 % nie stanowi podstawy do zmiany 

wartości wynagrodzenia,  

g) waloryzacja następuje na wniosek drugiej Strony, który musi zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 

h) w wyniku dokonania waloryzacji zmianie ulegają wartości poszczególnych pozostałych do 

zapłaty na dzień złożenia wniosku o waloryzację części wynagrodzenia, za które płatność 

przewidziana jest w Umowie po dacie złożenia wniosku, a w konsekwencji odpowiedniej 

zmianie ulega łączna wartość wynagrodzenia umownego, 

i) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania niniejszej klauzuli waloryzacyjnej w okresie obowiązywania Umowy wynosi 

(+/-) 5 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego pierwotnie w Umowie.  

2. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia o której mowa w ust. 1 pkt 5 powyżej  

jest dzień otwarcia ofert. 

3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5 powyżej 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:   

1)  przedmiotem umowy są usługi,  

2)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.   

 

§ 17. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe wyłącznie z działania/zaniechania 

organów administracyjnych lub podmiotów dokonujących uzgodnień i opinii wymaganych 

odrębnymi przepisami prawa, o ile ich przyczyny bezpośrednio lub pośrednio nie wynikają  

z działania lub zaniechania Wykonawcy – w takiej sytuacji wykonanie prac, których opóźnienie 

dotyczy bezpośrednio, ulegnie wydłużeniu o czas opóźnienia, zaś Wykonawca nie ponosi za 

opóźnienie odpowiedzialności i zobowiązany jest, pod rygorem utraty prawa do powoływania się 

na takie zdarzenia, niezwłocznie (tj. nie później niż 5 dni od powzięcia wiadomości przez 

Wykonawcę) powiadomić Zamawiającego o opóźnieniu, jego przyczynie, podjętych działaniach 

mających na celu przyspieszenie postępowania i usunięcie skutków opóźnienia, a także  

o przewidywanym czasie realizacji opóźnionych prac.  

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego, bieżącego informowania się o wszelkich sprawach 

mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.  

3. Strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

adresu do doręczeń, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, 

ostatni ze znanych Stronie adresów uważa się za obowiązujący dla doręczeń. 

4. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. Taki sposób zakończenia stosunku 

zobowiązaniowego nie będzie skutkować naliczaniem kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy. 
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5. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Spory powstałe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy ze względu 

na siedzibę Zamawiającego.  

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okazałoby się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa 

to na ważność lub skuteczność całej Umowy, zaś w miejsce tego postanowienia Strony będą 

stosować postanowienia najbardziej odpowiadające treści postanowienia nieważnego lub 

nieskutecznego.  

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz prawa autorskiego.  

9. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy:  

1) KRS/ CEIDG Wykonawcy/ pełnomocnictwo,  

2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

3) Kopia polisy OC Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki,   

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania Umowy przez obie Strony w formie elektronicznej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wówczas Umowa zostanie sporządzona w jednym 

jednobrzmiącym egzemplarzu i przekazana Stronom za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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