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ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI1.272.1/916286/2024 RI1.271.1.916286.2024

Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr RI1.272.1/916286/2024

zawarta w dniu ... 2024 r. w Kcyni / zawarta z chwilg zfozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:

budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im Jana Czochralskiego
w Kcyni
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez Burmistrza Kcyni — Mateusza Stachowiaka,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

ceey

zwanym/3 dalej Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia (ozn. spr.: RI1.271.1.916286.2024), prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.:
Dz.U.2023.1605 ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na:

budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im Jana
Czochralskiego w Kcyni.

2. Realizacja zamdwienia obejmuje zakres robot budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
czynnosci formalno-prawnych, obejmujgcy w szczegélnosci:
a) budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami zagospodarowania terenu — w szczegdlnosci w oparciu
o dokumenty wskazane w ust. 3,
b) wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanych obiektéw wraz z potwierdzeniem ztozenia
operatu w osrodku dokumentacji geodezyjnej.
3. Szczegoétowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawierajg nastepujgce zatgczniki do umowy:
a) projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany z dn. 28 grudnia 2022 .,
b) projekt techniczny z dn. 28 grudnia 2022 .,
c) STWIOR zdn. 28 grudnia 2022,
d) przedmiar robdt z dn. 28 lutego 2024 .,
e) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z dnia 4 czerwca 2024 r. (dalej: SW2Z).
4. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 3 oraz zgodnie z:
a) Opisem Przedmiotu Zamowienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
b) warunkami zawartymi w zaswiadczeniu starosty o niewniesieniu sprzeciwu z dn. 23 lutego 2023 r,,
c) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,
d) obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi,
e) zasadamirzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
5. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamowienie uzywajgc materiatow, ktore posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajace je do stosowania na rynku Unii Europejskie;j.
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6.

Za catkowite zakorczenie przedmiotu umowy uwaza sie dokonanie odbioru koricowego bez wad istotnych i przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w §6
niniejszej umowy.

§2
Wykonawca zrealizuje zamdwienie w terminie: do 5 miesiecy (liczac od daty zawarcia umowy), ktéry stanowi jednoczesnie
termin zgtoszenia Zamawiajagcemu wykonania robét przez Wykonawece, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
Umowa bedzie obowigzywac¢ do dnia zakoriczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

§3
Wykonawca wykona osobiscie cato$¢ zamédwienia.
lub
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamowienia:
a) kluczowe czesci zamdwienia, na ktore sktadaja sie:

ceey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamowienia, na ktdre sktadajg sie:

weey

lub

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonajg nastepujace czesci zamowienia:
a) .,
b)
Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujgce czesci zamodwienia:
a) .,
b)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktéry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (badz dokonac zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajagcemu realizacji czes$ci zamodwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktorym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktdrej projekt przestat Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktorej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej—w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w §1 ust. 3 lit. d, badz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 bgdz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
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10.

0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

§4
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzadzenia niezbedne do realizacji zaméwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wiasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy
— z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy niezaktdcone
uzytkowanie terenu i znajdujgcych sie na nim budynkdéw oraz zachowanie bezpieczenstwa oséb znajdujacych sie
na tym terenie, w szczegdélnosci: zapewnic¢ swobodny i bezpieczny dostep do budynkdéw znajdujacych sie na terenie
dziatek objetych inwestycjg oraz prowadzi¢ wszelkie prace w uzgodnieniu z uzytkownikiem / zarzadcg danego
obiektu — osobami wskazanymi w §12 umowy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepisdw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukcji
Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczgcych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa,

e) zorganizowanie i przeprowadzenie, po uzyskaniu niezbednych zgdd / pozwolen, wycinki drzewostanu kolidujgcego
z prowadzong inwestycjg (jezeli dotyczy) oraz wykonanie nasadzen zastepczych, jesli wynika¢ to bedzie z ww.
decyzji,

f) aktualizacja warunkéw przytgczeniowych z operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej — na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

g) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robdt, stosowanych
w ich toku wyrobdéw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

h) zdanie (jezeli dotyczy) materiatbw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do
utylizacji a dowdd / protokét z utylizacji dostarczyé Zamawiajgcemu,

i) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamdwienia, wskazanych w szczegdlnosci w §6 ust. 5
umowy,

j)  wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

k) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

I)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

m) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

Gmina Kcynia Strona32z13



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI1.272.1/916286/2024 RI1.271.1.916286.2024

n) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia budowy,

o) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

p) prowadzenie dziennika budowy w formie pisemnej (przez kierownika budowy),

q) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,

r) opracowanie i przediozenie Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji.

§6

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét (jezeli dotyczy):

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory robét zamiennych,

c) odbiory robot dodatkowych

oraz

d) odbidr koricowy — potwierdzajgcy zakonczenie catej inwestycji.

2. Odbiory roboét wskazanych w ust. 1 lit. a dokonywane bedg poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie w dzienniku
budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-c jest wykonanie robét budowlanych zakresu zamiennego /
dodatkowego / cze$ciowego, natomiast przedmiotem odbioru wskazanego w ust. 1 lit. d jest wykonanie catosci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, w tym bedacych przedmiotem odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. a-c.

4. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy i kierownicy robét) oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego kazdej z branz.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie — jezeli dotyczy:

a) zatwierdzonej kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) protokotéw robdt zamiennych i/lub dodatkowych oraz koricowego protokotu odbioru robot,

c) aprobat technicznych (w szczegdlnosci dot.: badania sprawnosci zamontowanych urzadzen / przyrzadow —
w szczegdlnosci hydrantow),

d) odpowiednie oznakowanie obiektu i wyposazenie go w osprzet p. poz.,

e) atestéw i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

f) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

g) dokumentow gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzgdzen i uzytych
materiatow,

h) protokotéw z badan materiatéw i urzagdzen,

i) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszacych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamowienia.

6. Odbiory robét wskazanych w ust. 1 lit. b-d przeprowadzane bedg przez Zamawiajgcego (rozpoczng sie) w ciggu 14 dni
od dnia zgtoszenia ich wykonania (gotowosci do odbioru), a zakoriczg sie w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru — o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego.

7. O gotowosci do odbioru (w tym ponownego) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie (lub w inny sposdb — uznawany przez Strony za rGwnowazny — przyjety,
zaakceptowany i stosowany przez nie w toku realizacji przedmiotowej umowy), a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zamawiajgcy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date
i godzine odbioru.

8. Zczynnosci odbioréw wskazanych w ust. 1 lit. b-d sporzadza sie protokét, ktdry zawierac bedzie ustalenia poczynione
w toku odbioru, w tym ujawnione:

a) wady istotne, tj. czynigce przedmiot zamdwienia niezdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem bgdz wyraznie
niezgodnym z umowg, ktdre uniemozliwiajg dokonanie odbioru (w tym: koncowego) — wraz z terminem ich
usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 9,

b) wady nieistotne, tj. uchybienia, usterki i niedorébki, ktére nie przeszkadzajg w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem (nie czynig go wyraznie niezgodnym z umowg) — wraz z terminem ich
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10.

11.

12.

13.

usuniecia w celu przeprowadzenia odbioru wskazanego w ust. 10.

Po usunieciu wad istotnych, bedzie dokonany ponowny odbiér w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w toku
odbioru okreslonego w ust. 8, z zastrzezeniem, ze ich nieusuniecie uniemozliwia zaptate wynagrodzenia, a jakiekolwiek
dokumenty nakfadajgce na Zamawiajacego zobowigzania finansowe wzgledem Wykonawcy z tytutu przedmiotowe;j
umowy stajg sie bezprzedmiotowe (a wyznaczone w nich terminy ulegajg przerwaniu) — do momentu nalezytego
spetnienia $wiadczenia przez Wykonawce, tj. wykonania przedmiotu zamdwienia w sposdb zgodny z umowg oraz
czynigcy go zdatnym do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli pozbawionego wad istotnych.

W przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie wad nieistotnych, okreslonych w ust. 8 lit. b, Zamawiajacy dokona

odbioru danego typu (w tym: koricowego) poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia w protokole odbioru robét

danego typu (w tym: konicowym), co nie wstrzymuje mozliwosci dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

z zastrzezeniem wystapienia o zaptate kar umownych okreslonych w §10 ust. 1 lit. b (jesli Wykonawca wad tych nie

usunat, a termin ich usuniecia przypada po terminie ptatnosci wynikajgcym z otrzymanego przez Zamawiajacego

dokumentu wskazanego w §7 ust. 4 umowy) badZz dokonania ich potracenia z naleznego wynagrodzenia (jesli

Wykonawca wad tych nie usunat, a termin ich usuniecia przypada przed uptywem ww. terminu pfatnosci).

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej badz technicznej
przedmiotu umowy — jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

b) Zzadania ponownego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie — z zachowaniem prawa do naliczenia
i wyegzekwowania kar umownych okreslonych w 8§10 umowy (i naleznych odszkodowan wynikajgcych
w szczegolnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli dotyczy) — jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy,

c) odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia oraz wyegzekwowania kar umownych okreslonych w §10
umowy (i naleznych odszkodowan wynikajgcych w szczegdlnosci z zasad ogdlnych kodeksu cywilnego — jezeli
dotyczy) — w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie po raz drugi (lit. b) — ktére to
uprawnienie bedzie modgt zrealizowaé¢ w ciggu 30 dni od daty stwierdzenia braku ponownego wykonania
przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

Po skutecznym dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy ryzyko jego uszkodzenia bgdz utraty (catosci / czesci)

przechodzi na Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) przedmiotu umowy

przed zakoriczeniem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wskazanego w §11 ust. 1 umowy, celem weryfikacji

jego poprawnosci i trwatosci deklarowanej przez Wykonawce w ofercie oraz usuniecia—w ramach udzielonej gwarancji

— ewentualnych wad / usterek jej podlegajgcych. Z czynnosci odbioru gwarancyjnego Strony sporzgdzg protokoét

zawierajgcy w szczegoélnosci: liste wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia.

§7

Strony postanawiajg, iz obowigzujgcy formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone

zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: RI.271.1.916286.2024), wynosz3ce:

netto: ... zt (stownie: ...),

VAT: ... zt (stownie: ...),

brutto: ... zt (stownie: ...),

Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot okreslonych

w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy i zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig

wszelkich roboét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianom w okresie obowigzywania umowy, w szczegdlnosci w przypadku

wystgpienia przestanek wskazanych w §14 ust. 2 umowy, na nastepujgcych zasadach:

a) jezeli w trakcie realizacji zamowienia pewne jego elementy okazg sie zbedne do realizacji (catkowicie bgdz w czesci)
— w szczegolnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — poprzez stosowne zmniejszenie
krotnosci danych pozycji tego kosztorysu,
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b) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych robdét budowlanych —
w szczegdblnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w oparciu o:

- kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu — jezeli stosowne pozycje sie w nim znajdujg, a zmiana polega na
zwiekszeniu krotnosci tych pozycji,

- wskazane w §5 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)
powszechnie stosowane, aktualne publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujgce
w kwartale, w ktérym wystgpita koniecznos¢ wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale
bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajgcych stosownag
zmiane,

c) jezeli w trakcie realizacji zamdwienia niezbedne okaze sie wykonanie zamiennych robdét budowlanych —
w szczegOlnosci z tytutu jednej z przyczyn wskazanych w §14 ust. 2 umowy — zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi w oparciu o wskazane w 85 ust. 2 rozporzgdzenia powotanego w lit. b powszechnie stosowane, aktualne
publikacje, tj. ceny jednostkowe / wskazniki cenowe obowigzujgce w kwartale, w ktérym wystgpita koniecznosé¢
wprowadzenia zmiany, a w przypadku ich braku — w kwartale bezposrednio go poprzedzajgcym — jezeli
w kosztorysie ofertowym brak pozycji umozliwiajacych stosowng zmiane

— poprzez kazdorazowe sporzgdzenie, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz przez

inspektora nadzoru, protokotu koniecznosci zawierajacego okreslenie:

- rodzaju i zakresu zmian, warunkéw ich wprowadzenia (z zastrzezeniem zakazu wprowadzania zmian
modyfikujgcych ogdlny charakter przedmiotowej umowy),

- wartosci (kwoty) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci catkowitego wynagrodzenia po uwzglednieniu
tej zmiany,

- zasad rozliczenia zmienionego wynagrodzenia, jezeli majg by¢ inne niz ogdlnie przyjete w przedmiotowej umowie
(jako jednorazowego wyjatku od tych zasad),

ktory stanowié bedzie zaftacznik do przedmiotowej umowy — mozliwoscig kazdorazowego sporzadzania aneksu do

przedmiotowej umowy regulujgcego zakres pokrywajacy sie w petni z trescig ww. protokotu.

Dokumenty rozliczeniowe stanowi¢ bedg faktury VAT wystawiane przez Wykonawce po wykonaniu robét i odbiorze

koncowym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym (tj. bez wad istotnych w rozumieniu §6

ust. 8 lit. a umowy), potwierdzonym w protokole korncowym wykonania i odbioru robét, na zasadach okreslonych w §6

umowy — z zastrzezeniem obowigzku Wykonawcy zafgczenia do kazdej faktury oswiadczern podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego w zwigzku

z realizacjg przedmiotowej umowy (i dotyczacego zakresu zamodwienia wskazanego na tej fakturze) pod rygorem

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom Iub dalszym

podwykonawcom na zasadach okreslonych w §8 umowy.

Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury, jednak nie pézniej niz 35 dni od

daty odbioru inwestycji (potwierdzenia przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robét — protokét koncowy

z wynikiem pozytywnym, tj. bez wad istotnych), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku?: ....

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 9 oraz §8 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze w ramach zaptaty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 przekaze Wykonawcy, w terminie 30
dni od daty zawarcia umowy — na podstawie wystawionej przez niego zaliczkowej faktury VAT — zaliczke w wysokosci
10% tego wynagrodzenia, a pozostatg czes¢ wyptaci po zakoriczeniu realizacji inwestycji w rozumieniu ust. 4, co oznacza,
ze do momentu wyptaty pozostatej czesci wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ finansowanie
inwestycji w czesci niepokrytej zaliczkg Zamawiajacego.

10. Jako zabezpieczenie zaliczki, o ktérej mowa w ust. 9, dopuszczalne jest wykorzystanie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérym mowa w §9 umowy (z zastrzezeniem zastosowania w tym celu wytgcznie jednej z lub kilku
form wskazanych w art. 442 ust. 3 PZP) — stwierdzenie czego Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w tresci

1 Wskazany rachunek bankowy musi figurowa¢ na tzw. , Biatej liscie podatnikdéw VAT”, tzn. w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” dostepnym pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka/
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zabezpieczenia, natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odrebne zabezpieczenie 100% kwoty zaliczki w jednej z lub kilku formach
wskazanych w art. 442 ust. 3 PZP.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wpynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy —ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datq
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad istotnych, winien zapewniac
zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego
uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokosc zabezpieczenia
wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywad co najmniej do terminu
wskazanego w ust. 3 lit. b. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po
otrzymaniu oryginatu dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajqcych.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 PZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien
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wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej
wskazana wart. 450 ust. 1 PZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt .../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowiqzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad.

lub

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji wystawionej przez ... (dalej: ...) w wysokosci wskazanej w ust. 1
na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po dacie podpisania protokotu koricowego
wykonania i odbioru robét budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. b umowy, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktérego zacznie obowigzywacé kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, okreslona w odrebnej gwarancji wystawionej przez ..., w wysokosci ... zt (stownie: ... zt
.../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, obowiqzujgcej przez okres ... lat i przedfuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit.
b — w stosunku do ktérej Wykonawca zobowiqzuje sie dokona¢ jej przedtuzenia (bqdz wnies¢ nowe zabezpieczenie w
formie gwarangji ... lub innej dopuszczalnej na podstawie art. 450 ust. 1 PZP) w terminie nie krétszym niz 30 dni liczgc
wstecz od uptywu ww. okresu 5 lat (bez uwzgledniania terminu na zwrot — wskazanego w ust. 3 lit. b) i z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia — w celu objecia zabezpieczeniem petnego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamowienia okreslony w §1 ust. 1, liczonej od daty podpisania protokotfu koricowego wykonania i odbioru
robot budowlanych bez wad istotnych w rozumieniu §6 ust. 8 lit. a umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez wad
istotnych,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonaweca nie usunat w terminie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce ze wskazanego w ust. 2 zobowigzania przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, Zamawiajacy dokona zmiany jego formy na pieniezng poprzez wyptate petnej kwoty
zabezpieczenia dot. udzielonej gwarancji, wskazanego w ust. 3 lit. b, na zasadach okreslonych w art. 452 ust. 9i 10 PZP
i bedzie przechowywat je na swoim rachunku bankowym do tego celu przeznaczonym oraz dokona jego zwrotu na
zasadach okreslonych w art. 450 ust. 5 PZP.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w zakonczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w sposdb wskazany w §6 ust. 8,

c) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. d —
w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) naruszania przepisow BHP (powszechnie obowigzujacych oraz wskazanych w dokumentacji zamodwienia —
w szczegdlnosci planach BIOZ) —w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za
drugi i kazdy kolejny potwierdzony na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego przypadek stwierdzonego
naruszenia,

f) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

Gmina Kcynia Strona 8213



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI1.272.1/916286/2024 R1.271.1.916286.2024

podwykonawcom,
b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg
wysokosé kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
niezaleznie od kar umownych.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami
w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutéw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

811

Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartosc z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robaét.

W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajacym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajace z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.

Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzgdzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajacego:

a) .—..tel.:+4852589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,

b) ..—.. tel.:+4852589 ..,tel.: +48 ..., e-mail: ...,

c) ..—..tel.:.., e-mail: .. —inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej,
d) ..—.. tel.:.., e-mail: ... —inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

e) ..—..tel.:.., e-mail: .. —inspektor nadzoru branzy elektrycznej,

ze strony Wykonawcy:

a) .., tel.:.., e-mail: ... — kierownik budowy,

b) .., tel.:..., e-mail: ... — kierownik robot branzy konstrukcyjno-budowlanej,

c) .. tel.:.. e-mail: ... — kierownik robét branzy sanitarnej,

d) .. tel.:.., e-mail:... — kierownik robét branzy elektrycznej.

§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu

nastepujacych okolicznosci:

a) opOdznienia w podjeciu robdt przez Wykonawce dtuzszej niz 14 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajgcy 14 dni,

c) opdzinienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajgcej 14 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania robot
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3 i/lub ust.
4 oraz ust. 5 umowy lub ofertg Wykonawcy.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajgcego, ktérg bedzie

podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na piSmie, na wezwanie Zamawiajacego.
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4.
5.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktdra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalsza realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzgdzenia i narzedzia oraz wycofa swéj personel z miejsca
prowadzenia robét budowlanych, uporzgdkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robdt do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajgcemu cata dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
robét. Podstawga do wyceny wykonanych robét i materiatéw bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania
robét, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych i zakorniczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc

osobe trzecia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,

konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakoriczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy

juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robdt zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zamdwienia, Wykonawca, oprdcz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robot w poszczegdlnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg
wymogi SWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek
kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy
w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie
niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwosci zakonczenia robdt w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajagcych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robodt, prob,
sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisac
Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdét budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatow badz
niewybuchdw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
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7)

8)

9)

10

11

12

)

~

~

i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych), badz przyrodniczych (w szczegdlnosci odkrycia wystepowania na terenie
prowadzonych prac lub w jego poblizu jednostek flory / fauny bedacych pod ochrong / w okresie ochronnym),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 - 10,

wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:

wstrzymania przez Zamawiajgcego robét budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian

w dokumentacji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzgdzern okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji bgdz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badZ innej technologii wykonania
zaprojektowanych robét, pozwalajgcych w szczegdélnosci na skrdcenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowac moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych
(w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdélnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatdéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzann technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatéw i/lub urzgdzen
nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robdét — pozwalajacych
w szczegolnosci na: skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy badz
kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztéw cyklu zycia,
wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajacego, uzasadnionych
zmian w dokumentac;ji projektowej dot. technologii wykonania robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamodwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajgcych w szczegdlnosci na niezgodnosci
Z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,

a w przypadku gdy przedmiotowa umowa — réwniez w wyniku zmian wskazanych w pkt. 4-8 niniejszego ustepu —

obowigzywacd bedzie przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy — wynikajgcej rowniez ze zmiany:

f) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

g) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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h) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
i) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— o ile zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotowej umowy przez Wykonawce oraz nie byty
mozliwe do przewidzenia w dacie uptywu terminu sktadania ofert —
oraz w przypadku zmiany:
j) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy o wiecej niz 30% w stosunku do
ich poziomu z dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert,

13) zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357% k,

14) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamoéwienia — wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji rob6t w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
PZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

15) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz oswiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
o braku roszczenn wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamowienia (jezeli
dotyczy), jak rowniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu moggcego sta¢ sie nowym
wykonawcga (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

16) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.

3. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian
w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) opiszmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majgce wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Zmiany do umowy inne niz wskazane w ust. 7 zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powotfang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktorej
wejdg w szczegélnosci osoby wskazane w §12 umowy z zastrzezeniem, iz warunek ten zostanie spetniony w przypadku
sporzadzenia protokotu koniecznosci dot. ww. zmian, zawierajacego dane i podpisy oséb w nim wymienionych.

6. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié¢
zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

7. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-
organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

8. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 12 lit. f-j Strony — na wniosek
ktorejkolwiek z nich — przeprowadzg, w terminie 30 dni od ztozenia ww. wniosku, negocjacje obejmujgce
w szczegolnosci: wysokosé zmiany wynagrodzenia oraz termin jej wprowadzenia.

9. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, w trakcie negocjacji okreslonych w ust. 8, Strony
kierowa¢ sie bedg w pierwszej kolejnosci zmianami w zakresie elementdéw najbardziej kosztotwdrczych dla
przedmiotowego zamdwienia, tj. cen materiatow / ustug budowlanych, kosztow pracy, cen energii elektrycznej i paliw,
aby na tej podstawie ustali¢ poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku niedojscia do porozumienia
w tym zakresie — na podstawie wskaznika zmiany cen towardow i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
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10.

11.

12.

Urzedu Statystycznego.

Weryfikacja okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j — liczagc od daty tam okreslonej — nastepowaé bedzie w okresach
kwartalnych, na podstawie wskaznika okreslonego w ust. 9.

Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do ceny z oferty — w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanej w ust. 2 pkt 12 lit. j, nie przekroczy 50% tej ceny, a w odniesieniu do przestanek wskazanych
w ust. 2 pkt 12 lit. f-i — 20% tej ceny, z zastrzezeniem iz zmiana nie obejmuje czesci wynagrodzenia Wykonawcy
stanowigcej zysk (w wysokosci skalkulowanej w kosztorysie ofertowym ztozonym wraz z ofertg).

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy powodowanej okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 pkt 12 lit. j na
zasadach opisanych w ust. 8-11, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli umowa ta dotyczy wykonywania robét budowlanych badz ustug, a jej
okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy.

8§15

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy (w szczegdlnosci o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) bedg w miare mozliwosci rozwigzywane w drodze mediacji lub innego
polubownego ich rozwigzania przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym przez Strony mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzywanie sporéw.

W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

816

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.

817
Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.
lub

Umowe sporzqgdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowiqzuje od momentu ztozenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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