PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWANR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......c.ooveiniiniiiinnnn. wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Goéra,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SICAZIDG W .ottt (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygni¢cia postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.,
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), dokonal wyboru oferty
Wykonawcy na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont mostu na potoku Zywica w ciagu
drogi wewnetrznej, dz. 264/2, 243 w miejscowosci Pisarzowice”.

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nast¢puje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Oswiadczenia stron
1. Skroéty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:

1) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze
zm.)

2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze
zm.)

3) Pzp — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019, ze zm.)

4) SWZ — Specyfikacja warunkéw zamdwienia stanowigca dokument zamowienia w rozumieniu
przepisow Pzp,

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze :

1) w stosunku do nieruchomos$ci oznaczonej jako dziatki geodezyjne nr 264/2, 243 obrgb
Pisarzowice, w obszarze ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne, posiada prawo do
dysponowania na cele budowlane,

2) posiada srodki finansowe niezbedne do zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wymagane do wykonywania robdt budowlanych w pozwoleniach

2) dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zadania inwestycyjnego dajacymi
rekojmie prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

3) posiada niezbedna wiedzg i do§wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

4) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy



5) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonania) przedmiotu umowy.

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastgpujgce znaczenie pojec:

1.

10.

11.

Cena ofertowa — calkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana przez
Wykonawce w ofercie zlozonej Zamawiajgcemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, jako o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
za zaoferowana przez niego ceng ryczaltowa, ustalona w oparciu o wtasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca opis przedmiotu zamdwienia (dokumentacja projektowa), a takze wszelkie wymogi i
obowiazki wskazane w SWZ i dokumentach zamdwienia udostgpnionych przez Zamawiajacego,
obejmujaca tez wszelkie podatki, optaty i inne naleznosci publicznoprawne obcigzajace Wykonawcg.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
w formie przewidzianej przepisami PrBud i aktéw wykonawczych do tej ustawy, w szczegodlnosci:
1) projekt budowlany,
2) projekt wykonawczy obejmujgcy poszczegolne branze budowlane z zalacznikami stanowigcymi
jego integralna czes$¢ (zalaczniki takie jak: rysunki, uzgodnienia, itp.),
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dziennik budowy (dziennik robét) - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisow
0sOb uprawnionych, przebiegu realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy a takze
innych zdarzen lub okolicznos$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w
oparciu o przepisy PrBud i aktow wykonawczych do tej ustawy
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawceg zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zarowno catos$ci jak 1 poszczegdlnych czesci
lub rodzajow robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu prac
i planowanych ptatnosci, przy uwzglednieniu zasobdéw ludzkich i zasobé6w materialowych bedacych
w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba lub zespot 0sob ustanowionych przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel, bedacy jednoczesnie uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
przepisow PrBud.
Kierownik budowy / kierownik robdt — osoba posiadajaca kwalifikacje i wymagane przepisami
uprawnienia dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do
kierowania i nadzoru nad prawidlowg realizacja robot, a jezeli taki obowigzek wynika z przepisow
lub uzyskanych decyzji zgtoszona rowniez do wlasciwego organu nadzoru budowlanego.
Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa wspolpracy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami PrBud oraz
przepisow aktow wykonawczych do ustawy PrBud, w szczego6lno$ci na podstawie dokumentacji
projektowej i SWZ udostepnionych przez Zamawiajacego, zawierajacy w szczegolnosci szacowane
przez Wykonawce ilosci robot do wykonania oraz wycenione koszty jednostkowe tych robot.
Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktére majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot do wykonania ktérych maja zosta¢ zastosowane.
Nadzor autorski — zespol czynno$ci polegajacych w szczegodlno$ci na potwierdzeniu zgodnosci
realizacji wykonywanych robot budowlanych z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania ewentualnych zmian lub rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidtowego wykonania robdt budowlanych.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robdt polegajacy na ocenie ilosci oraz
jakosci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia
lub ulegajg zakryciu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Odbiér czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci oraz jakos$ci wykonanej czgsci robot bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czesciowych,

Odbior koncowy robot - odbior polegajacy na ocenie prawidlowosci, kompletnosci i jakosci catosci

wykonanych robot przewidzianych umowa, a takze realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy lub jej zatacznikow.

Odbior gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za ustalong

catkowita cen¢ ryczaltowa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatacznikow,

ztozone Zamawiajgcemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i1 ktora w

zgodzie z przepisami Pzp zawarta z Wykonawcg lub Podwykonawca umowe¢ o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, dostaw badz ustug, stanowiacych czesé
przedmiotu niniejszej umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindéw wykonania poszczegélnych czesci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robdt i umdéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokdél ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania roboét nie ujetych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza takze pisemny dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co
do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia rdéznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce danej czesci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen czgsciowych,

Protokot odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych objetych umowa (wraz z przeprowadzeniem wymaganych

prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z

postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usunietych wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawcg wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dzialajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dzialajac racjonalnie — nie

mogli unikna¢ ani jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajagcemu.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

STWIiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t) — dokument zaliczany do zbioru
dokumentow  tworzacych dokumentacj¢ projektowa, przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych oraz wymagan
okreslajacych warunki oraz sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych
dokumentacja projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usuni¢cia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenia zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu,
ktoérego Wykonawca jest zobowigzany wykonac cato$¢ robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, a takze zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajace z postanowien umowy
lub zalacznikow stanowigcych jej integralng czgsc.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem jest
wykonanie robot budowlanych, dostaw Iub ushug stanowigcych czgs¢ przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca,
badz tez pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanym przedmiocie umowy lub w
dowolnym jego elemencie (w tym w urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace niemozno$é¢
wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, badz tez
zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty. Za wade¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot umowy lub jego
element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych niniejsza umowa robot
budowlanych i innych obowiazkow zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy badz
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcg sposrod
form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy powierzajaca Wykonawcy wykonanie robot budowlanych i innych
obowigzkéw stanowiacych przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowsa i
wlasciwymi przepisami odrgbnymi czynnosci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem dokumentacji projektowej i dokumentow niezbednych do
rozpoczgcia a nastgpnie kontynuowania realizacji umowy, jak rowniez do odebrania wykonanego
przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na skladowanie materiatow oraz sprzgtu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapiséw umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowigzuja nastepujace zasady:

1.
2.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Wzajemne prawa i obowiazki Stron nalezy interpretowaé¢ w kontekscie calosci przeprowadzonego
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w wyniku ktérego doszlo do zawarcia
niniejszej umowy, w tym dokumentéw zamowienia powstatych na potrzeby tego postepowania lub
w trakcie jego prowadzenia.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng cze$cig Umowy sg zatgczniki do umowy.

Dla celoéw interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzedno$¢ jednych dokumentow
nad innymi, zgodnie z nast¢pujaca kolejnoscia:

1) niniejsza umowa o roboty budowlane,
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10.

11.

2) Ekspertyza techniczna mostu stanowigca integralng cz¢s¢ Decyzji PINB nr PINB-143/22/21/6-
22 7 dnia 02 sierpnai 2022 roku.

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

4) STWIORB,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Kosztorys ofertowy (jezeli byt wymagany).

W celu eliminacji rozbieznosci stwierdzonych pomiedzy poszczegolnymi dokumentami wskazanymi

w ust. 5, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pismie przekaza¢ stosowng informacjg

Wykonawcy wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem podczas interpretacji tych

rozbieznos$ci, zasady nadrzednosci jednych dokumentéw na drugimi, o ktérej mowa powyze;.

Wszelkie dokumenty przekazywane wzajemnie przez Strony beda sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuly nie majg wptywu na interpretacje postanowien niniejszej umowy.

Terminy okre$lone w umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesiecy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ odpowiednio przepisy prawa

powszechnie obowiazujacego, w szczegolnosci KC, PrBud, Pzp.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad.gminy@gminakg.pl

skrytka epuap: /9evg66kr5c/SkrytkaESP
2) naadres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania poczty elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnos$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wytacznie przez osoby upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidtowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowigzane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, facznie z okresem gwarancji jakos$ci i okresem rgkojmi
za wady za wyjatkiem zastagpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b” ustawy Pzp.
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely sie wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robodt
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji, a takze sktadania i przyjmowania o§wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwolane lub w jakikolwiek sposob zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujacy

wykonanie robot budowlanych oraz innych czynnos$ci lub obowiazkéw okreslonych w niniejszej

umowie lub w zalgcznikach stanowiacych jej integralng czg$¢é, w ramach zadania inwestycyjnego

(zamierzenia budowlanego) pn.: ,,Remont mostu na potoku Zywica w ciagu drogi wewnetrznej,

dz. 264/2, 243 w miejscowosci Pisarzowice”.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego oraz innych dokumentéow i danych

przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wptyw na wykonywanie
przedmiotu umowy, oraz ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta starannos$cig. Wykonawca o§wiadcza
réwniez, ze informacje, ktore uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej staranno$ci mogt uzyskac

w toku prawidlowo przeprowadzonej weryfikacji, nie beda stanowily podstawy do kierowania

jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych, nalezy w szczegdlnosci:

1) geodezyjne wyniesienie wykonywanych obiektow w terenie,

2) sporzadzenie w terminie wykonania umowy, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz
ze zlozeniem jej do panstwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego, a takze przekazanie
Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe (art. 57 ust. 1 pkt 5
ustawy PrBud) o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziakki lub terenu,

3) kierowanie budowg przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w wymaganej specjalnosci
(art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

4) zorganizowanie, oznakowanie oraz zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy,

5) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajacemu wraz krotka
informacja opisujaca zakres wykonanych prac,

§ 7. Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja do dnia ....... , przy czym Strony umowy
ustalaja, ze przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie catosci
przedmiotu umowy tj.: wykonanie calo$ci robot budowlanych oraz innych czynnosci lub
obowigzkéw okreslonych w umowie lub w zatacznikach stanowigcych jej integralng czesé, a w
zwiazku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy (tj. kary umowne), beda odnosity si¢ do cato$ci zobowigzania i uprawnien Wykonawcy, w
tym do calo$ci umowionego wynagrodzenia.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem uprzedniego przejgcia obowigzkéw
kierownika budowy przez osobe wskazang przez Wykonawce (tj. ztozenie o§wiadczenia o przejeciu
obowigzkdéw kierownika budowy). Przystapienie do wykonywania robdt budowlanych umowy moze
nastgpi¢ dopiero po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.
Umoéwiony termin wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany za dotrzymany, jezeli tacznie
zostang spelnione nastepujace warunki:
1) najpdzniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

kompletng dokumentacj¢ powykonawcza,
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2) w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawce terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa powyze;j.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 4 pkt 1),

rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego dla wyznaczenia przez Zamawiajacego daty rozpoczgcia

czynnosci odbioru koncowego.

Strony umowy ustalaja, Ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw wymienionych w ust. 3,

moze stanowi¢ podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

III. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego

Jezeli jest to wymagane przepisami prawa Zamawiajacy, przed dniem protokolarnego przekazania
terenu budowy, powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczecia robot
budowlanych.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji drukowanej, z zastrzezeniem,
ze dokumentacja projektowa pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana
wylacznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty zmian lub modyfikacji
dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbe¢dny,
2) wyznaczania terminéw wszelkich odbioréw robot budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy

powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
3) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umows3 jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu Iub robot zanikajacych, z zastrzezeniem ust. 7,
2) czgSciowych,
3) koncowego calo$ci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, pod nieobecno$¢ Zamawiajacego, moze
samodzielnie dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacjg umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza i
upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie (osobach), o ktorej mowa w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony w szczegdlnosci do:
1) koordynacji dziatan i robot realizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli realizacji obowigzujacego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
4) dokonywania odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
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po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie do 5 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwiagzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni, powiadomi
pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne (rady budowy)
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwotywania narad koordynacyjnych (rad
budowy) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy i kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwolywane sa w zaleznoSci od biezacych potrzeb, nie cz¢sciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwolania
narady koordynacyjnej i moze odstapic¢ od ich zwotywania z wymieniona czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robot,
3) zagrozen dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnies¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wiazace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$ciag majac na

uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany, a takze zgodnie z dokumentacja

projektowa, STWiOR, SWZ oraz nienaruszajacymi zapisoOw umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogolnych ponosi wobec Zamawiajgcego 1 0séb trzecich odpowiedzialnosé

za szkody powstate w zwigzku z realizacjag umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych,

uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i

bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonaweca jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

1) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, w tym umozliwienia wstepu na teren budowy
wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

2) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami niniejszej umowy,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy i
umozliwienia mu prowadzenia powierzonych czynnosci i realizacji uprawnien przewidzianych
przepisami PrBud,

4) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robdt budowlanych,

5) stosowania materialdw, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetiajacych standardy i wymagania wskazane w dokumentacji projektowe;,

6) zglaszania gotowosci do odbioréw robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

7) udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
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8) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci,

9) przestrzegania przepisOw prawa pracy, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz przepisow w
zakresie zabezpieczenia spolecznego w stosunku do pracownikdéw oraz oséb uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy,

Jezeli Strony na pi$mie nie ustalg inaczej, Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczgcia robot w

terminie nie dhuzszym niz 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, a nastgpnie ich

wykonywania w kazdy dzien powszedni co najmniej od godz. 8.00 do 16.00. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy powodowane
naruszeniem obowigzkow okreslonych niniejszym przepisie.

Postanowien ustgpu poprzedzajacego nie stosuje si¢ w sytuacji gdy warunki atmosferyczne lub inne

okoliczno$ci nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystapienia

takich okoliczno$ci Strony potwierdzaja na pismie brak mozliwosci wykonywania robdt (np.: w

formie protokotu ustalen lub wpisu do dziennika budowy), a ich podjecie przez Wykonawce nastgpi

niezwlocznie po ustgpieniu okoliczno$ci uniemozliwiajagcych prowadzenie robot.

W szczeg6lnych przypadkach (np. potrzeby ratowania mienia lub bezpieczenstwa wykonanych robot

badz gdy wymaga tego technologia prowadzonych robdt), dopuszcza si¢ wykonywanie niezbednych

robot lub czynno$ci dowolnego dnia oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez pisemnej

zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w

godzinach 21.00 —7.00.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:

1) dziennik budowy (dziennik robot),

2) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

4) wszelkg dokumentacj¢ powykonawcza.

W okresie obowigzywania umowy, dokumentacja, o ktérej mowa w ustgpie poprzedzajacym jest

udostepniana Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub podmioty za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw), jak rowniez

uporzadkowania terenu budowy oraz terenéw wykorzystywanych w trakcie realizacji robot.

Wykonaweca, stosownie do postepu realizowanych robdt budowlanych, sukcesywnie opracowuje i

gromadzi dokumentacj¢ powykonawcza, nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny

wykonanych robot.

§ 12. Personel Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne (materialowe i sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci
personelu posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie stosunku pracy (umowy o prace¢) i na okres co najmniej
rowny okresowi realizacji rob6t budowlanych tj.: od daty rozpoczecia do dnia zakonczenia robot
budowlanych, 0s6b wykonujacych czynnosci polegajace na:
- oczyszczaniu terenu budowy i przygotowaniu pod budowe,
- rozbidrce nawierzchni, elementdw konstrukcyjnych i zabezpieczajacych
- wykonaniu konstrukcji nosnej obiektu wraz ze zbrojeniem i betonowaniem,
- wykonywaniu robot nawierzchniowych na drogach, mostach i przepustach,
- wykonywaniu sieci uzbrojenia terenu,
- montazu barier drogowych.
Postanowienia ustepu poprzedzajgcego nie dotycza:
1) kierownika budowy oraz kierownikow robot,
2) o0s6b wykonujacych prace geodezyjne,
3) o0s6b fizycznych prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w
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jej ramach wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
czynnosci wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo do prowadzenia czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spetniania wymogdw okreslonych w

ust. 2, a w zwigzku z tym Zamawiajacy przyshuguje prawo do:

1) zada¢ o$wiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zadaé stosownych wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania robot budowlanych.

W okresie od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego, na kazde

wezwanie Zamawiajacego 1 w terminie okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
spetnianie wymagan okreslonych w ust. 2, w szczeg6lnosci:

1) oswiadczenie pracownika opatrzonego wlasnorgcznym czytelnym podpisem tego pracownika,

2) o$wiadczenie whasne o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, okreslone przez Zamawiajacego; o$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i
wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu podmiotu,

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umoéw o prace oséb wykonujacych czynnos$ci
wskazane w ust. 2, wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowiazkow pracowniczych jezeli
zostat sporzadzony. Przekazywane kopie dokumentow winny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami wiasciwymi w
tym zakresie (tj. w szczegdlnosci bez danych adresowych i numeréw PESEL pracownikow),
przy czym informacje takie jak imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o prace,
wymiar etatu, rodzaj umowy, nie podlegaja anonimizacji i muszg by¢ mozliwe do odczytania.

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych zgodnie z przepisami wtasciwymi w tym zakresie.

Nieztozenie przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogu zatrudnienia pracownikow okreslonego w ust. 2.

W przypadku niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci 1 na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwo$ci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw Iub personelu Wykonawcy, skutkujace nie dotrzymaniem umowionego terminu

wykonania przedmiotu umowy beda traktowana jako zwloka powstala z winy Wykonawcy i nie
mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia osoby nalezacej do pracownikow lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wiasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosity na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze zlozong oferta Pana/Panig :
D) jako kierownika budowy,
Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do podejmowania i realizowania w imieniu Wykonawcy,
czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
funkcje kierownika budowy na inng osobe posiadajaca co najmniej réwne kwalifikacje osobie
wskazanej w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zamiarze tej zmiany,
przedstawieniu dokumentoéw potwierdzajacych kwalifikacje wprowadzanej osoby, oraz uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego na zmiang. Strony umowy ustalajg, ze tego rodzaju zmiana nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie nie p6zniejszym niz 3 dni robocze przed datg wprowadzenia takiej zmiany.
Przepisy ust. 4 - 5 stosuje si¢ odpowiednio do kierownikdéw robdt angazowanych przez Wykonawce.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wiasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie

podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamdéwienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu niniejszej umowy, i dane ktorych Wykonawca zamiescit w o$wiadczeniu dotyczacym
spetienia warunkow udziatu w postgpowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.

Strony ustalajg, ze zmiana Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej

umowy, ale dla dokonania tej zmiany stosuje si¢ odpowiednio przepisy Pzp, jak rowniez wymaga si¢

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy na

podstawie umowy o podwykonawstwo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie powierzonej czgsci przedmiotu umowy, a Wykonawca pozostaje:

1) zobowiazany do nadzorowania dziatan Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w okresie
obowigzywania umowy o podwykonawstwo, a takze w okresie usuwania wad,

2) odpowiedzialny za wszelkie dziatania, zaniechania badz uchybienia Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca, a takze kazdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przynalezace do niniejszej umowy, jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu projektu takiej umowy o podwykonawstwo, jak tez
kazdego projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ kazdorazowo zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z jej projektem. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa, moze nastapi¢ wyltacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robdot budowlanych, dostaw lub ustug,
ktére odpowiadaja Scisle i jasno okre§lonym czeSciom przedmiotu niniejszej umowy, przy czym
Zamawiajacy wymaga aby umowa o podwykonawstwo - w sytuacji udostepnienia przedmiaru
robot w ramach postgpowania przetargowego - wskazywala, ktorych pozycji przedmiaru robot
dotyczy przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wykonanie umowy o podwykonawstwo nastgpi co najmniej na takim poziomie jakosci, jaki
wynika z niniejszej umowy o roboty budowlane i jej zalacznikow,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia, odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, stosownej faktury lub rachunku,
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4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane, bedzie nastgpowac w czgsciach, na podstawie odbioréw czgsciowych robét,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisOw ksztaltujacych prawa lub obowigzki

Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz postanowienia niniejszej umowy zawartej

miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w szczegdlnosci:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za
wykonanie calo$ci lub czeéci przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy,

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, ma prawo zglosi¢ na pi$mie zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane przedmiotem przynalezace do

niniejszej umowy, w przypadkach o ktorych mowa w przepisach Pzp (art. 464 ust. 3 ustawy Pzp), w

szczegolnosci w sytuacji:

1) niespelniania przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 5,

2) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 6,

3) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest realizacja przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce catosci przedmiotu umowy lub jego kluczowej czesci, ktorej wykonanie zostato
przez Zamawiajace zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,

4) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
jest dluzszy niz przewidywany niniejszg umowsa,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w przyslugujacym mu terminie, zastrzezen do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedtozy¢é zmieniony projekt takiej

umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, a takze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowiazany do przedktadania

Zamawiajacemu kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, dostawy lub ustugi, a takze kopii zmiany tej umowy, poswiadczonej przez siebie za

zgodnos$¢ z oryginalem, w terminie 7 dni od daty zawarcia tej umowy lub jej zmiany, jednak nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy
przedlozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inne dokumenty wlasciwe z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, celem potwierdzenia, ze osoby zawierajace umoweg w imieniu Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy sg umocowane do jego reprezentacji.

Zamawiajacy ustala, ze obowiazek, o ktorym mowa w ust. 9 nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartos$ci nizszej niz kwota 30.000,00 ztotych netto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 7

W sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okreslony w zawartej umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz okre$lony w ust. 5, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Na zadanie Zamawiajacego przekazane na piSmie Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego

usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym zawarto umowe

o podwykonawstwo nie zaakceptowang przez Zamawiajgcego. W przypadku nie spelnienia przez
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Wykonawce tego zadania, Zamawiajacemu przystuguje prawo do usunigcia takiego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usungé na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli jego dziatania lub jego zaniechania naruszajg
postanowienia niniejszej umowy badz jej zalacznikow.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowa o podwykonawstwo i jej zmiany sg sporzadzane w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zatgczy¢ do ttumaczenie
projektu umowy o podwykonawstwo na jezyk polski, i odpowiednio tlumaczenie przysiegte umowy
o podwykonawstwo na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna wykonywanych robot budowlanych
przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje i posiadajgca stosowne uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii.
W zakresie obslugi geodezyjnej powierzonych robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacjg projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,
2) prawidtowos¢ wpisow do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,
3) ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
geodezyjnego, Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane
pomiary.
W terminie odpowiadajagcym terminowi zaptaty przez Zamawiajacego czg¢sci wynagrodzenia objetej
koncowg fakturg VAT (rachunkiem), Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu mapy z inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych robot budowlanych, przyjete do panstwowego (powiatowego) zasobu
geodezyjnego, pod rygorem wstrzymania zaptaty tej cze$ci wynagrodzenia, przy czym wstrzymanie
zaplaty wynagrodzenia z tytutu nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci oraz nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek lub jakichkolwiek kar umownych.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu opracowany przez siebie projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z
ktérym bedzie realizowat przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo zgloszenia na pismie uwag do projektu harmonogramu o ktébrym mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni od daty jego przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen do harmonogramu, Wykonawca jest zobowiazany do ich uwzglednienia i
przediozenia odpowiednio skorygowanego projektu harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia zastrzezen. Odmowa uwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego do przedtozonego
harmonogramu winna zosta¢ sporzadzona na piSmie wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy.
W przypadku braku zgloszenia zastrzezen w terminie wskazanym w ust. 1 i ust. 2, lub przekazania
przez Zamawiajacego informacji o braku zastrzezen do przedlozonego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ harmonogram w formie pisemne;.
W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
badz zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie pisemnej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania protokolarnego przekazania terenu budowy za co odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca, rowniez w przypadku gdy tego rodzaju naruszenie obowigzkéw Wykonawcy w
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zakresie opracowania i przedtozenia harmonogramu bedzie miato wplyw na nie dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie
druga Strong.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na okres obowigzywania niniejszej umowy lecz nie pézniej
niz od dnia w ktérym nastgpito protokolarne przekazanie terenu budowy, umowe ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy na kwote¢ ubezpieczenia nie mniejszg
niz cena oferty (warto$¢ niniejszej umowy).
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze do terminowego optacania sktadek
ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia, obejmujacej swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub
0s6b trzecich, oraz szkody rzeczowe spowodowane btgdami, powstate w zwiazku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.
Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, w szczegolnosci koszty sktadek
ubezpieczeniowych z nimi zwigzanych, pokrywa w catosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania w wyznaczonym przez siebie terminie
dokumentow potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 oraz
ust. 2, w szczegolnosci uwierzytelnionej przez Wykonawce kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymacé przekazanie terenu
budowy lub prowadzenie rob6t budowlanych do czasu przedtozenia wymaganych dokumentow, co
nie powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany,
najpozniej przed dniem wygasnigcia posiadanej umowy ubezpieczenia, do stosownego przedluzenia
okresu obowigzywania ubezpieczenia, oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4,
w szczegolnosci uwierzytelnionej kopii umowy 1 polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia zgodnie z wymogami, lub nieprzediozenia wymaganych dokumentéw
ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokonac¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw zawarte] umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 19. Utrzymanie terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do jego
prawidlowego zagospodarowania i uzytkowania, w szczego6lnosci do:
1) podjecia niezbgdnych srodkow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
2) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
3) organizacji zaplecza budowy,
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4) doprowadzenie niezbgdnych mediow i urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym realizacjg robot, probami
technicznymi, odbiorami itd.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym, w szczegolnosci inspektorowi

nadzoru inwestorskiego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, swobodny dostep do terenu

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych

przeszkod komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materiaty, sprzet i odpady w ustalonych miejscach

oraz nalezytym porzadku, w tym niezwlocznie usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wilasny koszt podejmie $rodki

zapobiegawcze wymagane przez istniejgce uwarunkowania, w celu nie naruszania praw wilascicieli

posesji i obiektow budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, oraz minimalizowania zaklocen
lub szkod wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy, a

nastepnie utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze wymog okreslony w ustepie poprzedzajacym nie zostal spetniony,

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy niezwtoczne

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a w przypadku nie dostosowania si¢ do polecen,

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do tych czynno$ci w terminie nie krotszym niz 3 dni,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej ustluge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego

stanu, kosztami tej ustugi obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze) a poniesiony koszt potracic¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 20. Korzystanie z drég i organizacja ruchu drogowego
Przedmiot umowy winien by¢ realizowany w taki sposob, by w sposob nieuzasadniony nie zaktdcac
ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot, zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej zniesienia po zakonczeniu robot. Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania, leza po stronie Wykonawcy.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu
mieszkancow do nieruchomosci i obiektoéw budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, a takze
uwagi Zamawiajacego w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robéot budowlanych musi odpowiadac statej organizacji ruchu.
W przypadku wykonywania rob6t budowlanych lub innych prac w pasie drogowym, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i wykonanych
objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez przez caly okres wykonywania tych
robot.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moga spowodowaé roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatdow i sprze¢tu na teren budowy oraz z terenu budowy.
Wykonawce obcigzajg koszty kar i mandatow nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych oraz obcigzen osi pojazdéw, a takze
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég wszelkiego rodzaju i kategorii, ciagéw pieszych,
oraz obiektow inzynierskich.

§ 21. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszelkich zaistniatych, dostrzeganych badz przewidywanych, problemach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegolnosci takich, ktore moga mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
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Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
SWZ lub dokumentacja projektowa, rowniez jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o takim fakcie.

W terminie 7 dni od przekazania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego swoja oceng wptywu tych problemow na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci opracuje i przedstawi propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia Iub okoliczno$ci na wykonanie umowy.

Jezeli w zwigzku z sytuacja wskazang w ust. 1 — 3, wystapi taka potrzeba, w terminie ustalonym
przez strony Wykonawca przedstawi w formie kosztorysu ofertowego swoja wycene robot lub prac
wynikajacych z wystgpienia tych problemow.

§ 22. Nadzor archeologiczny i postepowanie ze znaleziskami
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzoér archeologiczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, jezeli z przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego lub z tresci zatgcznikow do
niniejszej umowy wynika taka koniecznos$c¢.
Wszelkie znaleziska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz przedstawiajgce znaczng warto$¢,
ujawnione na terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, jest zobowiazany podja¢ wszelkie czynnosci konieczne do ich
zabezpieczenia przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracownikow lub
personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwe organy o
dokonanych znaleziskach, a takze wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego postepowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opodznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 23. Ochrona $rodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z wymogami wilasciwej dla przedmiotu
umowy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedsigwzigcia, jezeli decyzja taka
zostata wydana przez wlasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci
stalych i ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy i innych miejsc wykonywania rob6t budowlanych, w
sposob zapewniajacy ochrong wykonanych robot przed uszkodzeniem oraz terenu budowy i miejsc
wykonywania rob6t przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady powstale w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy z zachowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 779, ze zm.), ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(t.j. Dz. U. 2 2020 1., poz. 1439, ze zm.), a takze przepisOw prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ oraz koszty z tytulu optat, ewentualnych kar i grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska naturalnego, jak réwniez
w przepisach regulujacych gospodarowanie odpadami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podje¢cia wszelkich czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych
mowa w ust. I - 5.

§ 24. Naprawa uszkodzen
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Wykonawca ma obowiazek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane a takze materialy i sprzgt przeznaczone do wykonania robét, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego robot, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonaweca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt i wlasnym staraniem w sposob
zapewniajagcy zgodnos$¢ robot budowlanych i materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca jest roOwniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach budowlanych 1 w
materiatach przeznaczonych do wbudowania w ramach tych roboét, w tym za uszkodzenia powstate
w okresie wykonywania robét jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 25. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych, jak réwniez jakos¢
stosowanych materialow i wyrobéw budowlanych, a takze za jakos$¢ sprzetu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby budowlane, a takze urzadzenia i sprzet, uzywane
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy winny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa jak tez
wymaganiom i standardom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnos$ci na

materialy i wyroby budowlane wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby

budowlane stosowane przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce muszg w

szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymogom przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 22020 ., poz. 215, ze zm.), i aktow wykonawczych do tej ustawy,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiagzek egzekwowania od dostawcow materiatow o jako$ci okre$lonej niniejsza

umowa, prowadzenia biezgcej kontroli dostarczanych materiatow oraz przestrzegania warunkow ich

przechowywania, jak rowniez uzgadniania warunkéw dostaw materialdow w sposdb zapewniajacy
dochowanie terminéw realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materialéw lub wyrobow nie

odpowiada wymogom niniejszej umowy, niezwlocznie powiadomi o tym Wykonawcg.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia z terenu budowy materiatéw nie odpowiadajacych okre§lonym normom jakosciowym,
W wyznaczonym terminie, lub

2) demontazu i usuni¢cia materiatdw, ktore nie spetniajg postawionych wymogow lub nie uzyskaty
uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, i zastgpienia ich zaakceptowanymi
materialami.

3) ponownego wykonania robot budowlanych, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot
budowlanych nie speliaja postawionych wymagan badz tez nie zapewniaja mozliwosci oddania
przedmiotu umowy do uzytkowania,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajagcym, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania

tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie uzasadnionym technicznie terminie, ma prawo

zawiesi¢ wykonywanie robot budowlanych, a nastepnie zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnosci
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osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z tego uprawnienia nie
powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca moze zastosowa¢ zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do wykonania robot budowlanych jezeli udowodni, ze
ich jako$¢ spetnia postawione wymagania.

Wykonawca zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego probki materiatow przed
ich wykorzystaniem, jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zwroci si¢ z takim zadaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy wykonania dodatkowych badan, prob
lub sprawdzen dotyczacych zastosowanych materiatdow lub wykonanych robéot budowlanych (tj. nie
wymaganych zapisami dokumentacji projektowej i STWiOR), lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania materiatéw lub poza terenem budowy, jesli budza one uzasadnione
watpliwos$ci co do ich jako$ci. Jezeli wyniki badan, prob lub sprawdzen, wykaza, ze zastosowane
materiaty lub wykonane roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
lub odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych badan obciaza¢ beda Wykonawce, natomiast
jezeli wyniki badan, préb lub sprawdzen wykaza, ze materiaty lub wykonane roboty sa zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych
badan obciaza Zamawiajacego.

§ 26. Usuwanie wad i nieprawidlowosci w okresie wykonywania roboét

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
Z postanowieniami umowy i jej zatacznikdéw, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych
wad lub nieprawidtowosci powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wystapienia z
zadaniem usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych niezgodno$ci, wad badz nieprawidlowosci w
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni, przy czym koszty ich usunigcia ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie odpowiednich sprawdzen, badan
technicznych, odkrywek lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze je$li wykonane sprawdzenia,
badania techniczne, odkrywki Iub ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonaweca nie zastosuje si¢ do zadania, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie niezgodno$ci, wad badz nieprawidtowosci wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), a poniesione w zwiazku z tym koszty potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 27. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich wykonaniu, jak rowniez
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej wykonanej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
lub odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie przewidzianym dla dokonania odbioru tych robot.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub uzyskania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3.
W przypadku niedopetienia obowiazku zgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do odkrycia robot
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lub wykonania odkrywek niezbgdnych dla zbadania robot, oraz przywrocenia stanu poprzedniego na
koszt Wykonawcy.

§ 28. Odbiory czesciowe
Strony przeprowadzaja odbior czeSciowy robdt, w celu realizacji czesciowych rozliczen finansowych
za wykonanie przedmiotu umowy, przy czym dokonanie odbioru cz¢Sciowego robot nie oznacza
przyjecia przez Zamawiajacego wykonanych robét do uzytkowania.
Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego o gotowos¢ czesci
rob6t do odbioru, przekazujac jednoczes$nie wykaz robot zglaszanych do odbioru czgsciowego wraz
z informacjg o wykonanym zakresie rzeczowym i finansowym ustalonym w oparciu o obowigzujacy
harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 2, moze zosta¢ skorygowany przez Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych lub odebranych robot.
Dokonanie odbioru czg$ci robot potwierdza protokédt odbioru czgsciowego podpisany przez Strony.

§ 29. Odbior koncowy
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego po
wykonaniu przez Wykonawcg catosci powierzonych rob6t budowlanych i obowigzkéw okreslonych
tre$cig umowy lub jej zalacznikow robot budowlanych, pod warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru,
2) przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, obejmujacej w szczegolnosci: dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, protokoty badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen
i badan technicznych, $wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
dokumentacj¢ geodezyjng, dokumentacj¢ projektowag z wszystkimi naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, dokument gwarancyjny, itp.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane przepisami lub normami technicznymi proby techniczne i sprawdzenia, oraz zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym
jego udziat w tych czynno$ciach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty
przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru oraz
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktéorych mowa w ust. 1, pod warunkiem nie wniesienia
przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletnosci tych dokumentow.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania w
formie pisemnej Podwykonawcow, przy udziale ktorych zrealizowat przedmiot niniejszej umowy.
Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletnosci dokumentow,
o ktéorych mowa w ust. 3, stanowi podstawe¢ do odmowy wyznaczenia terminu rozpoczgcia czynnosci
odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwloce wzgledem umowionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania stosownych kar
umownych - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o zastrzezeniach do dnia skorygowania lub
wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawcg.
Odbioér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie, z udziatem Zamawiajacego, inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika rob6t, oraz Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest
gotowy do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub innych czynnosci przewidzianych niniejsza
umowa, wystapienia wad, nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen badz
uzyskania negatywnego ich wyniku, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego,
wyznaczajac nowy termin rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego - w takiej sytuacji przyjmuje
sie, ze Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okre§lonym umow3g i pozostaje w
zwloce z jego wykonaniem.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot, ktory podpisujg cztonkowie tej komisji, 1 ktory

stanowi podstawe do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) odmowa podpisania protokolu przez osoby uczestniczace w czynnoSciach odbiorowych zostanie
odnotowana w protokole,

2) odmowa podpisania protokotu bez wniesienia do niego uwag jest rownoznaczna z zaakceptowaniem
przez odmawiajacego tresci protokotu,

3) w protokole zamieszcza si¢ zapisy dotyczace dochowania przez Wykonawce umdwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Za date odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez cztonkow

komisji z uwzglednieniem postanowien ust. 9.

Do dnia odbioru koncowego Wykonawce obciazaja koszty usuniecia wszystkich wad i naprawienia

kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy przedmiot niniejszej

umowy, za ktora Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowane;j:

1) wada, ktoéra wynikta z robot budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy i tkwita w
obiekcie na dzien zakonczenia tych robét,

2) dziataniami Wykonawcy, Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy na terenie budowy lub
w miejscu prowadzenia robot budowlanych, lub ich zaniechaniami,

§ 30. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Okres r¢kojmi za wady oraz okres udzielonej gwarancji jakosci biegng od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi, oraz
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uplywem okresu udzielonej gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robét i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
przedstawicieli Wykonawcy, przy czym nieobecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest w takiej sytuacji zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy
uwierzytelniong przez siebie kopi¢ protokotu przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia ujawnionych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie uwzgledniajagcym kwestie
techniczne zwigzane z usunigciem wady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu inspektora nadzoru inwestorskiego w pracach komisji
dokonujacej przegladu gwarancyjnego.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym terminie, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
oraz przedstawicieli Wykonawcy, a dokonanie odbioru gwarancyjnego jest potwierdzane protokotem
odbioru usunigtych wad. Do sporzadzania protokotu odbioru usunigtych wad odpowiednio stosuje
si¢ postanowienia § 29 ust. 9 i ust. 10 niniejszej umowy.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 31. Zasady ogélne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. zh).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce calo$ci przedmiotu niniejszej umowy wskutek
odpowiednich ustalen stron umowy dokonanych na pi$mie lub zaniechania przez Wykonawce
realizacji czg$ci robot budowlanych lub innych obowigzkow, ustalone wynagrodzenie ryczattowe
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podlega obnizeniu stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci umowy (zakresu rzeczowego), przy
czym powyzsze nie przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane cz¢sci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czgsciowych faktur VAT (rachunkow) do 90% wartosci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Platno$ci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane czgsci przedmiotu
umowy 1 w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokolow
odbioru czesciowego badz koncowego oraz prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.

Wynikajace z umowy nalezno$ci Wykonawcy beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

§ 32. Platnosci

Ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT

(rachunku) na kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robét, z uwzglednieniem

ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem czg$ci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) odpowiedni protokoét odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robot (jezeli Zamawiajacy
nie jest w jego posiadaniu),

2) kopie faktur VAT (rachunkéw) wystawionych przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce
bioragcego udziat w realizacji przedmiotu umowy, (jezeli Wykonawca realizuje przedmiot
umowy przy ich udziale), lub o§wiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wlasnymi rozliczane;j
cze$ci przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy jest realizowany bez udziatu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,

3) dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, a w
przypadku nie wystawienia w danym okresie przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
faktur VAT (rachunkow) za wykonanie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przed dniem odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy, lub jezeli roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie byly jeszcze wymagalne — stosowne o$wiadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentow, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do

czasu przedlozenia przez Wykonawce tych dokumentdow, z zastrzezeniem, ze wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie

uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 2.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie cato$ci lub czesci

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢
si¢ z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy wezwania. W zglaszanych uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy

wylagcznie naleznosci powstatych po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje

wylacznie wynagrodzenie, bez naleznych odsetek. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, badz tez skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy jest kopia faktury VAT (rachunku) wystawionej przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce i potwierdzona przez wystawce za zgodno$¢ z oryginatem, przedstawiona

Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru robodt

budowlanych objetych umowa o podwykonawstwo przez Wykonawce lub Podwykonawce, badz

potwierdzeniem przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioru dostaw lub ustug objetych umowa o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci

naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rGwnoznaczne z

wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem

Wykonawcy.

W sytuacji gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy:

1) co najmniej dwukrotnie wystapi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, lub

2) co najmniej jednokrotnie wystapi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sum¢ wigksza niz 5,0% wartosci
niniejszej umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

§ 33. Wierzytelnosci
Dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy badz wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej zaplaty do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu umowionego wynagrodzenia w wysoko$ci odpowiadajace;
kwocie dokonanej zaplaty bezposrednie;.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czgsci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 2, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 2, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowoddéw potwierdzajacych zaspokojenie roszczen wszystkich Podwykonawcow i
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dalszych Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze s$rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 34. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu regkojmi za wady przedmiotu

umowy, w szczegolnosci wykonanych robot budowlanych, przez okres .......... miesigcy (minimum

36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowiagce przedmiot umowy,

gwarancji jakosci na okres ................... miesiecy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy)

liczac od daty odbioru konicowego, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i w dokumencie

gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 5.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady oraz z tytulu

udzielonej gwarancji jakosci na wszystkie dostarczone i wbudowane (zainstalowane) urzadzenia

oraz wyposazenie przez okres ................. miesi¢cy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy),
liczac od daty odbioru koncowego.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci i w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,

Wykonawca przejmuje na siebie cato$¢ obowigzkow zwigzanych z serwisowaniem, konserwacja i

przegladami technicznymi wbudowanych (zainstalowanych) urzadzen i wyposazenia.Obowigzki te

Wykonawca jest zobowiazany realizowac zgodnie z warunkami SWZ oraz warunkami uzytkowania

(eksploatacji) okreslonymi przez producentow badz wykonawcoéw tych urzadzen i wyposazenia, jak

rowniez niezwlocznie tj. nie podzniej niz w terminie 14 dni od dnia ich dokonania, bedzie

przekazywal Zamawiajagcemu protokoty z wymaganych przegladdéw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajagcemu, w dniu odbioru koncowego robdt, dokument

gwarancyjny w formie pisemnej, stanowigcy co najmniej, ze:

1) w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia
kazdej stwierdzonej wady rzeczy objetej zakresem przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktora skutkuje zagrozeniem dla zycia badz zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, lub wystapieniem szkody w mieniu Zamawiajacego badz osob
trzecich, Wykonawca (Gwarant) usunie zaistnialag wadg niezwtocznie tj.: w czasie 24 godzin od
chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji, lub co najmniej wykona w tym terminie
stosowne zabezpieczenia, a nastgpnie usunie ja w najszybszym mozliwym technicznie terminie,

3) w przypadku wystgpienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie lub korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do
usuwania wady w terminie 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystgpienia wady innej niz wskazana w pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni od otrzymania powiadomienia
o takiej sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na pi§mie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunigciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakoSci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolna od wad.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub usunie

wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie

przepisow KC, moze powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 1 Wwyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja jako$ci nie naruszajg praw Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.
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10.

11.

12.

13.

§ 35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowng 3,0% ceny ofertowej brutto (stownie: .............. ) wiormie ............ooeeenal.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, jezeli termin wazno$ci zabezpieczenia uptywatby wczesniej niz
przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi (np.: wskutek zmiany terminu
wykonania, r6znego rodzaju opdznien), przed uptywem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia,
pod rygorem S$ciggniecia calosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zna.
Jesli termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dluzszy niz 12 miesiecy, strony dopuszczaja
mozliwos$¢ tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potracen
z wynagrodzenia wyplacanego Wykonawcy za cze$ciowe wykonanie przedmiotu umowy, pod
warunkiem wniesienia przed dniem zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenia w wysokosci 30,0%
kwoty wymaganego zabezpieczenia.
Realizowanie potracen w celu utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpocznie
si¢ wraz z zaptatg za pierwsza wystawiona fakture VAT (rachunek) do chwili osiagnigcia pelnej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym potracenia beda dokonywane z
wynagrodzenia netto w wysokosci co najmniej 30,0 % wartosci brutto faktury VAT (rachunku). W
przypadku nie osiagnigcia calo$ci wymaganej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia uplywu potowy terminu wyznaczonego dla realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany uzupetni¢ kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do pelnej wysokosci
wymaganej postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie realizacji niniejszej umowy 1 w okresie obowigzujacej rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogag mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Kwota rowna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
Wykonawcey w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot.
Kwota rowna 30,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jest pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, a nast¢gpnie zostanie zwrocona
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub w czgsci, podlega ono odpowiednio zwrotowi Wykonawey w terminach, o ktérych mowa
w przepisach Pzp. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu w zwigzku z niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do zaptaty, liczac od dnia otrzymania tego wezwania przez Wykonawce.
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14. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasni¢ciem waznosci dotychczasowego. Jezeli
Wykonawca w tym terminie, nie przedlozy nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewaé dotychczasowe zabezpieczenie w dacie
wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwroci srodki pieni¢zne otrzymane z
tytuhu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 36. Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
2. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, okre§la mozliwosci zmian umowy w zakresie ustalonego
terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystapienia zdarzen, o ktorych mowa w § 21 1 § 22 umowy,
2) w przypadku zawieszenia robot budowlanych przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sytuacji wystgpienia zdarzen, o ktorych mowa w § 21 umowy,
3. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
4. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) Dbedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 37. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo odstapienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy badz tez wykonuje ja nienalezycie i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania umowy
lub podjecia wykonywania umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie,
Wykonawca nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania nie podjal ich w okresie 5 dni od dnia
otrzymania tego wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczal robét, albo
pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
umdwionego terminu wykonania umowy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy zastrzegt obowiazek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

7) swoim dzialaniem lub zaniechaniem dwukrotnie spowodowat konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy badz dalszego
Podwykonawcy, lub spowodowat koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume¢ wigkszg niz 5,0% wartoSci
niniejszej uUmMowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
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takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
cze$ci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakos$ci zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy na cze$¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego bezposrednio Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez
Wykonawce o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 38. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej, dziennika budowy, lub terenu
budowy, przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznego wynagrodzenia w ciggu kolejnych 30 dni od upltywu
umowionego terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegodlnosci z tytutu
roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek pisemnego polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania przez Zamawiajacego o§wiadczenia o odstapieniu od umowy.

§ 39. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze stron umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych, za wyjatkiem robdt majacych na
celu ochrong Zycia i mienia, a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy, jak tez
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaza¢ bgdgce w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty nalezace do Zamawiajacego, a takze materialy, sprzet i roboty, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢, jak tez inng dokumentacje sporzadzona przez niego lub na jego zlecenie,

3) niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy, usung¢ z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, dostarczone lub wniesione przez siebie materiaty i
urzadzenia niestanowigce wlasnoséci Zamawiajacego, lub wskaza¢ na piSmie zasady przekazania
tego majatku Zamawiajagcemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu

gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia

przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ w

tym terminie odbior jednostronny.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, zorganizowac

usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swodj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

zastosowaé si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§ 40. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
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W terminie nie dhluzszym niz 21 dni od daty odstgpienia od umowy przez dowolng ze stron,

Wykonaweca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu:

1) inwentaryzacje wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) wykaz materialéw, konstrukcji lub urzadzen pozostajacych na terenie budowy, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowsa, w
celu zwrotu kosztow ich nabycia jesli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym dla odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych (tj.: 28 dni od daty

odstapienia od umowy), Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot

odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawcg faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug

ceny na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji jakosci i inne roszczenia
odszkodowawcze, oraz pokryje koszty materialow, konstrukcji i urzadzen pozostawionych na terenie
budowy jako nienadajgce si¢ do realizacji innych robot nieobjetych niniejszag umowsa.

Dokumentami stuzagcymi do okreslenia kwot, o ktérych mowa w ust. 3, beda: szczegdtowy protokdt

rob6ot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja wykonanych

robot wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, oraz wykaz materiatlow, konstrukcji lub urzadzen
pozostajacych na terenie budowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nieobjetych niniejszg umowa.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przerwanych robot i terenu budowy oraz inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 41. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) zanieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartosci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,
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8) za brak przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacjag przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie tych uméw ubezpieczenia i oplacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikoOw na umowe o prace,
w wysokosci réwnej dwukrotnosci aktualnego przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okre§lonych umowa do odbioréw robot
zgtoszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest wymagalna od

dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia

robot ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 42. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu, wynikajacego wprost z niniejszej umowy lub
pozostajacego w zwigzku z tg umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowiazuja si¢ do podjecia
proby rozwiazania zaistnialego sporu w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby polubownego rozwigzania sporu, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 32 stronach, z
czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowiacymi jej integralna czes¢, sa:

- oferta wykonawcy,

- dokumenty zaméwienia w rozumieniu przepisow Pzp, w szczegdlnosci SWZ opracowana przez
zamawiajacego oraz dokumentacja projektowa — ekspertyza techniczna (w tym projekt
wykonawczy i STWiOR)

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali
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