
Załącznik nr 3 do Umowy. HARMONOGRAM OGÓLNY 

1. okres* 
rozliczeniowy 

2. okres 
rozliczeniowy 

3. okres 
rozliczeniowy 

4. okres 
rozliczeniowy 

5. okres 
rozliczeniowy 

6. okres 
rozliczeniowy 

7. okres 
rozliczeniowy 

8. okres 
rozliczeniowy 

9. okres 
rozliczeniowy 

10. okres 
rozliczeniowy 

11. okres 
rozliczeniowy 

12. okres 
rozliczeniowy **

1 Przygotowanie terenu 

1.1 Wycinka drzew

2 Sieci i przyłącza sanitarne zewnętrzne
2.1 Zewnętrzna kanalizacja deszczowa
2.2 Zewnętrzna instalacja wodociągowa
2.3 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna
2.4 Sieć wodnokanalizacyjna
2.5 Sieć cieplna

3 Sieci i przyłącza elektryczne zewnętrzne
3.1 Przyłącze SN 15 kV
3.2 Oświetlenie terenu
3.3 Linie kablowe nn i przełacza elektyczne
3.4 Kanalizacja kablowa 1-2 otw.
3.5 Systemy bezpieczeństwa

4 Roboty budowlane
4.1 Stan surowy
4.1.1 Roboty ziemne
4.1.1.1 Wykopy
4.1.1.2 Zasypywanie wykopów
4.1.2 Poziom 01 PPG
4.1.2.1 Fundamenty
4.1.2.2 Ściany żelbetowe
4.1.2.3 Słupy żelbetowe
4.1.2.4 Belki żelbetowe
4.1.2.5 Płyty stropowe żelbetowe
4.1.2.6 Izolacje fundamnetów i ścian zewnętrznych
4.1.3 Poziom 02 PPG (Poziom zerowy)
4.1.3.1 Fundamenty
4.1.3.2 Ściany żelbetowe
4.1.3.3 Ściany żelbetowe osłonowe
4.1.3.4 Słupy żelbetowe
4.1.3.5 Belki żelbetowe
4.1.3.6 Płyty stropowe żelbetowe
4.1.3.7 Izolacje fundamnetów i ścian zewnętrznych
4.1.4 Poziom 03 PPG 
4.1.5.1 Fundamenty
4.1.5.2 Ściany żelbetowe
4.1.5.3 Ściany żelbetowe osłonowe
4.1.5.4 Słupy żelbetowe
4.1.5.5 Belki żelbetowe
4.1.5.6 Płyty stropowe żelbetowe
4.1.3.7 Izolacje fundamnetów i ścian zewnętrznych
4.1.5 Poziom 04 PPG
4.1.5.1 Ściany żelbetowe
4.1.5.2 Ściany żelbetowe osłonowe
4.1.5.3 Słupy żelbetowe
4.1.5.4 Belki żelbetowe
4.1.5.5 Płyty stropowe żelbetowe
4.1.6 Poziom 05 PPG 
4.1.6.1 Ściany żelbetowe
4.1.6.2 Ściany żelbetowe osłonowe
4.1.6.3 Słupy żelbetowe
4.1.6.4 Belki żelbetowe
4.1.6.5 Płyty stropowe żelbetowe
4.1.6.6 Elementy prefabrykowane widowni
4.1.7 Konstrukcje stalowe - dach nad salą audytoryjną
4.1.8 Konstrukcje stalowe - dach nad salą wystaw
4.1.9 Konstrukcje stalowe - podkonstrukcja elewacji
4.1.10 Konstrukcje stalowe - pozostałe
4.1.11    Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
4.1.12    Dylatacje i przerwy robocze
4.2 Dach
4.2.1 Zagospodarowanie dachu
4.2.2. Świetliki
4.3 Roboty wykończeniowe
4.3.1 Ściany działowe murowane
4.3.2 Ściany działowe lekkie i obudowy ścian
4.3.3 Okładziny, tynki, malowanie ścian
4.3.4 Schody
4.3.5 Podłoża i posadzki
4.3.6 Sufity podwieszane
4.3.7 Ściany przesuwne
4.3.8 Balustrady i pochwyty
4.3.9 Ściany szklane
4.3.10 Klapy i drzwi rewizyjne
4.3.11 Bramki
4.4 Stolarka drzwiowa
4.5 Fasady 
4.5.1    Fasady zewnętrzne
4.5.2    Fasady wewnętrzne
4.5.3    Dachy i świetliki
4.5.4    Rolety wewnętrzne blackout
4.5.5    Rolety wewnętrzne 
4.5.6    Balustrady i blendy
4.5.7    Zadaszenia
4.5.8    Obudowa windy na dachu
4.5.9    Żaluzje akustyczne
4.6 Roboty ślusarskie
4.6.1 Kurtyny dymowe i pożarowe
4.6.2 Kurtyny akustyczne
4.6.3 Wyrzutnie powietrza
4.6.4 Żaluzje techniczne
4.6.5 Inne elementy ślusarskie
4.7 Dostawa i montaż wind
4.8 Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych

5 Instalacje sanitarne wewnętrzne
5.1 Instalacje grzewczo-chłodnicze i odzysku ciepła
5.2 Instalacje wodno-kanalizacyjne
5.3 Instalacje maszynowni chłodu
5.4 Instalacja wentylacji bytowej
5.5 Instalacja sprężonego powietrza
5.6 Instalacja wentylacji pożarowej

6 Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne
6.1 Instalacja odgromowa i uziom 
6.2 Trasy kablowe
6.3 Stacja trafo, rozdzielnice, przewody, instalacja ogólna 
6.4 Oświetlenie podstawowe i awaryjne 
6.5 BMS, okablowanie i system zarządzania, AV
6.6 Okablowanie strukturalne LAN
6.7 System pożarowy (SSP, DSO, SZBP)
6.8 System bezpieczeństwa SMS (CCTV,KD,SSWIN)

7 Drogi i zagospodarowanie terenu
7.1 Drogi i ukształtowanie terenu
7.1.1 Roboty ziemne
7.1.2 Obramowania
7.1.3 Nawierzchnie
7.1.4 Oznakowanie
7.2 Zagospodarowanie terenu wraz z malą architekturą i zielenią
7.2.1 Zieleń
7.2.2 Mała architektura
7.2.3 Nawadanianie
7.2.4 Nawierzchnie

8 Wyposażenie w meble i przybory

9 BIM - oprogramowanie do zarządzania budynkiem 

Realizacja % w okresach rozliczeniowych 3,00% 4,00% 6,00% 8,00% 12,00% 12,00% 14,00% 13,00% 12,00% 10,00% 4,00% 2,00%

OGÓŁEM -  skumulowana realizacja % w okresach rozliczeniowych 3,00% 7,00% 13,00% 21,00% 33,00% 45,00% 59,00% 72,00% 84,00% 94,00% 98,00% 100,00%

* - okres rozliczeniowy w rozmieniu zapisów Umowy 

** - zakończenie ostatniego okresu rozliczeniowego jest zgodne z terminem realizacji Umowy, łączny czas wszystkich okresów rozliczeniowych nie może przekroczyć terminu realizacji przedmiotu Umowy (par. 4)

Niniejszy harmonogram ogólny stanowi propozycję podziału robót w czasie oraz podstawę do opracowania przez Wykonawcę Harmonogramu szczegółowego zgodnie z przyjętą technologią robót budowlanych oraz harmonogramem dostaw.

Wykaz pomieszczeń budynku MCN Cogieton wraz z terminami ich wcześniejszego udostępnienia Zamawiającemu na cele realizacji prac montażowych (zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 Umowy) 

Lp. Nazwa pomieszczenia 
Nr pomieszczenia 

(wg projektu)

Ilość miesięcy 
przed planowanym 

uzyskaniem 
pozwolenia na 
użytkowanie***

1 Wystawy stałe

2.5.06, 2.5.06a, 
2.5.07, 2.5.07a, 
2.5.08, 2.5.08a, 
2.5.09, 2.5.09a, 
2.5.10, 2.5.10a 5-6 miesięcy

2 Strefa emocji 2.5.01 3 miesiące

3 Strefa dziecięca (akademia) - wystawa 3.5.01 4 miesiące

4 Strefa dziecięca (akademia) - warsztat 3.5.02, 3.5.03 3 miesiące

5 Laboratoria/pracownie (w tym magazyny)

2.5.13, 2.5.14, 2.5.16, 
2.5.17, 2.5.19, 2.5.20, 
2.5.21, 2.5.22, 2.5.23, 
2.5.25, 2.5.26, 2.5.27, 
2.5.28, 2.5.37, 2.5.38, 3 miesiące

6 Przygotowalnia 3.5.06 2 miesiące

7 Magazyn chemiczny 3.5.07 2 miesiące

8 Warsztat wewnętrzny 
2.5.30, 2.5.31, 2.5.33, 
2.5.34, 2.5.35, 2.5.36 3 miesiące

9 Lakiernia 3.5.05 3 miesiące

10 Pomieszczenia magazynowe i dostawcze 2.4.04, 2.4.07 2 miesiące

11 Restauracja

3.6.02, 3.6.03, 3.6.05, 
3.6.06, 3.6.07, 3.6.08, 
3.4.05 4 miesiące

12 Serwerownia/pasywne urządzenia IT 3.3.07 2 miesiące

*** ilość miesięcy może zostać zmniejszona na etapie realizacji inwestycji np. na skutek  uzgodnień dot. niezbędnego okresu wykonywania prac przez innych wykonawców 

Lp. Rodzaj robót


