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45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
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elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45262311 - 4 Betonowanie konstrukgcji

45262310 - 7 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

45320000 - 6 Roboty izolacyjne

45233200 - 1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Kategoria roboét

45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE

ST-02 ROBOTY ZIEMNE, UKSZTALTOWANIE | ODWODNIENIE TERENU
ST-03 WODOCIAG

ST-04 KANALIZACJA

ST-05 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST-06 ROBOTY DROGOWE
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zaméwienia

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania
i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Leszczynskiego w Stupsku.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszgcych sie
do:

sposobu wykonania robot budowlanych,

wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

oceny prawidtowosci wykonania robé6t budowlanych,

wskazania parametrow rownowaznych badz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materiatdéw i urzgdzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wiasnych, przewidywanych
do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia.

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamdwienia (WZ) dla umowy na realizacje
przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi
planowanego przedsiewziecia tworzy zbiér dokumentéw okreslanych zwyczajowo jako
Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-01....
W kazdej z grup moze wystepowac jedna lub wiecej Specyfikacji.
Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéw robét podane w ST-00
‘Wymagania ogdlne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegolnych rodzajow robdt,
podane w pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegOtowymi.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te rodzaje
dokumentdw opisujg przedmiot zamdwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegétowo zakres
i sposob wykonania robét, natomiast Specyfikacja okresla szczegdtowo wymagane standardy
wykonania tych robot.
Jezeli w wymaganiach szczegdtowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji
Przedmiaru Robot nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi podanymi w ST-00.
Wykaz realizowanych obiektow wraz ze szczegdtowymi informacjami na temat zakresu robot
znajduje sie w poszczegdlnych ST oraz w opracowaniach - projektow budowlanych oraz
przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki do WZ.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
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sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sieci uzbrojenia terenu

Cena - wartos¢ ceny za roboty okreslone w Umowie wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw Umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes$¢ Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robat.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbiodr czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robdt okreslong w Tabeli Elementow Skoriczonych, lub dla ktérej w szczegbtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru przez Zamawiajgcego.
Odbidér koncowy - odbiér polegajacy na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
potwierdzajgcy ich wykonanie zgodnie z umowg oraz ich przejecie od Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - proby inne niz préba eksploatacyjna dotyczgce materiatdéw i urzgdzen. Przedmiar
Robét - wykaz Robd6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Roboty dodatkowe - roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, ktére nie byly przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe
okreslenia przedmiotu zamowienia.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdinych robét..
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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Tabela Elementéw Skonczonych — dokument zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére beda podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.

Uzytkownik — Kierownik odpowiedniego dziatu Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, lub inny organ uprawniony do kontroli robét w
zakresie jego kompetencji jak np. konserwator zabytkéw, organy ochrony srodowiska, itp.
Wykonawca - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajacg
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktora zarzadza realizacjg umowy w tym nadzorowaniem i
koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem
W rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania Ogolne, ST — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Budowe sieci wodociggowej realizuje sie w zwigzku z przystgpieniem przez ZIM Stupsk do
przebudowy nawierzchni oraz elementéw infrastruktury drogowej w granicach pasa drogowego ul.
Leszczynskiego w Stupsku, na odcinku od ronda Pielegniarek przy ul. Grunwaldzkiej do ronda
Konstytucji przy Al. 3-go Maja.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi do
nieruchomosci oraz przetgczeniem obecnie podigczonych do sieci wodociggowej odbiorcow, do
nowej sieci wodociggowej, a takze jedno przytgcze kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki drogowe;,
zgodnie z czescig graficzng dokumentacji projektowej. Przytlgcza wodociggowe i kanalizacyjne
nalezy realizowac¢ wg uzgodnienia branzowego (zakres wytaczony z pozwolenia na budowe).
Prace nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg budowy sieci i pozwolenia na budowe:
1. Decyzja nr 10/2024 z dnia 22.01.2024 r na budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami przy
al. 3 Maja, ul. Leszczynskiego i ul. Wazoéw w Stupsku — dla sieci Dn200mm od wezta W20 do wezta
W19.

2. Decyzja nr 69/2024 z dnia 16.05.2024 r na budowe sieci wodociggowej Dn150mm od wezta w1
do wezta W11 w ul. Leszczynskiego w Stupsku.

Przedmiotowe sieci zlokalizowane bedg w pasie drogowym, czesciowo pod nawierzchnig jezdni
czesciowo pod chodnikami lub terenami zielonymi.

Realizacja inwestycji bedzie prowadzona przed i réwnolegle z robotami drogowymi. Inwestycja
przebudowy drogi, w ramach ktérej budowana bedzie réwniez sie¢ wodociggowa, ma na celu
poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu uczestnikéw ruchu drogowego.

Przewidywany termin realizacji robét drogowych wynosi 17 miesigecy liczac od dnia
podpisania umowy przez Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, jako Inwestora z
Wykonawcg Robét Drogowych (WRD), tj. od dniatj. 24.04.2024 r.
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W zwigzku z faktem, ze wykonanie robét objetych Umowg moze nastapi¢ wczes$niej niz termin
zakonczenia robét drogowych przez WRD, Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany bedzie
do wykonania prac uzupefniajacych, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy takich jak:
obsadzenie, regulacja i/lub obetonowanie skrzynek ulicznych zasuw wodociggowych w
trakcie wykonywania docelowych nawierzchni przez WRD. O koniecznosci przystapienia do
wykonania tych prac Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego.
Szczegobtowy zakres robét przebudowy ulicy zlecony przez Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku
dostepny jest na stronie Platformy Zakupowej ZIM Stupsk. Do niniejszej specyfikacji zatgczony jest
plan sytuacyjno-wysokosciowy planowanej przebudowy, okreslajgcy obszar realizacji robdt
drogowych.

Szczegoétowe informacje o zakresie robot drogowych mozna pobrac ze strony internetowej ZIM
Stupsk pod adresem: Postepowanie: Przebudowa wraz z rozbudowsg drogi gminnej 116120G (ul.
Leszczynskiego) w Stupsku. - Platforma Zakupowa

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w uzgodnieniu z Wykonawca robét
drogowych [WRD]. W zakresie robét drogowych przewidziane jest:

1. Przebudowa wraz z rozbudowg ulicy Leszczynhskiego w Stupsku, bedgcej drogg gminng nr

116120G na dtugosci okoto 710 m.

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) przebudowe i rozbudowe nawierzchni jezdni ulicy,

b) przebudowe obustronnych chodnikéw,

¢) budowe jednostronnej sciezki rowerowej,

d) przebudowe zjazdow,

e)przebudowe przystankéw autobusowych z dostosowaniem ich dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami (perony, krawezniki peronowe i ptytki ostrzegawcze) wraz z montazem wiat
przystankowych z o$wietleniem,

f) budowe dedykowanego oswietlenia na przejscia dla pieszych i na przejezdzie rowerowym oraz
wbudowanie ptytek ostrzegawczych przed przejsciami dla pieszych i na peronach
autobusowych,

g) przebudowe zatok postojowych,

h) przebudowe sieci kanalizacji deszczowej,

i) relokacje istniejgcej sieci infrastruktury oswietleniowe;j,

j) budowe kanatu technologicznego,

k) usuniecie kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi sieciami,

[) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

m) montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze),

n)zagospodarowanie zielenig, w tym nasadzenia zielenig (drzewa, krzewy, rosliny ozdobne).

3. Dodatkowo przedmiot zamdwienia obejmuje zakresem ponizsze czynnosci:

a)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii i zatwierdzenia oraz wdrozenia jej na czas wykonania robot,

W ofercie nie nalezy ujmowa¢ wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni i podbudowy
oraz ich odtworzenia w pasie prowadzenia robo6t przez WRD oraz zajecia pasa drogowego na
czas ich wykonania.

Wykonawca robét drogowych odpowiedzialny bedzie za koordynacje prac zgodnie z zakresem
obowigzkéw okreslonym w OPZ dotyczgcym postepowania przetargowego prowadzonego przez
ZIM Stupsk, a takze za zajecia pasow drogowych, ich oznakowanie i organizacje ruchu drogowego.
Terminy wykonania prac nalezy uzgadnia¢ i dostosowa¢ z WRD oraz ZIM Stupsk.

Zakres inwestycji:

Przedmiotem postepowania jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami. Infrastruktura projektowana jest dla potrzeb uzbrojenia dziatek
budowlanych zlokalizowanych wzdtuz projektowanych sieci.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

Sie¢ wodociagowa

e Sie¢ wodociggowa Dn 200mm = 20 m (od wezta W20 do wezta W19-kompletne wezly z zaslepieniem
w W19),

e Sie¢ wodociggowa Dn 150mm = 660 m,

e Sie¢ wodociggowa Dn 100mm = 55 m,

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 7


https://platformazakupowa.pl/transakcja/898034
https://platformazakupowa.pl/transakcja/898034

Budowa sieci sieci wodociggowej w ul. Leszczynskiego w Stupsku
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

Sie¢ wodociggowa Dn 80mm = 20 m,
Zestaw hydrantowy — 4 kpl,
Przetgczenia istniejacych sieci wodociggowych w ul. Konarskiego i Wiatracznej,
Zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem, skrzynkami do
zasuw i obudowami.
o Trwate zaslepienie sieci wytgczonej z eksploatacji
Przytagcza wodociggowe
e rury z polietylenu PE-HD100 SDR17 PN16 koloru niebieskiego o $rednicy:
o De90mm=45m,
rury z polietylenu PE-HD100 SDR11 PN16 koloru niebieskiego o $rednicy:
o De63mm=120m,
o De 40mm = 205 m,
e Studnie wodomierzowe — 4 kpl.,
e Zasuwy Dn40 odcinajgce z zeliwa sferoidalnego gwintowane z miekkim doszczelnieniem, skrzynkami
do zasuw i obudowami.
e Przelgczenie istniejgcych przylgczy wodociggowych odbiorcow wraz z przebudowg podejsé
wodomierzowych — 32 kpl.
Przytacze kanalizacji sanitarnej
e rury z polichlorku winylu PCV o $rednicy De160/4,7 mm SN8 $cianka lita i fgcznej dlugosci L=5 m ze
studnig PCV nabudowang na istniejagcym kanale.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie:

° odtworzenie nawierzchni i terenu do stanu z przed wykonania prac oraz uzyskanie zgdd na
zajecie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu dla odcinkéw poza pasem
prowadzenia robo6t drogowych objetych zakresem zleconym przez ZIM Stupsk.

° wymiane gruntu od poziomu podbudowy do poziomu posadowienia rurociggéw. Zasypke
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988
w wysokosci 1,0 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.

° dostosowanie realizacji i harmonogramu prac do realizacji robét zwigzanych z przebudowa
drogi.

. regulacje skrzynek zasuw wodociggowych w trakcie wykonania nawierzchni przez WRD,
Wykonanie badan, ze wzgledu na wymagania gwarancyjne nalezy zleci¢ WRD, wytonionemu przez
ZIM w Stupsku. Badania wykonane bedg sondg, w miejscach wskazanych i uzgodnionych z WRD
oraz inspektorem Nadzoru ZIM Stupsk, w odcinkach nie wiekszych niz co 40m oraz na kazdym
przytaczu. W przypadku, gdy wyniki badan wskazg na zageszczenie niezgodne z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest ponownie wykonac zageszczenie oraz pomiary na swoj koszt.
Charakterystyke gruntu w pasie prowadzonych robot przedstawiajg zatgczone do OPZ wyniki badan
geologicznych gruntu opracowane na potrzeby przebudowy nawierzchni drogowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie przejg¢ teren budowy od WRD i uzyska¢ od niego potwierdzenie
jego zdania po zakonczeniu robot.

1.4.1. Lokalizacja inwestycji

Teren objety planowang inwestycjg obejmuje dziatki nr 34/1, 12/48 obreb 7 (226301_1.0007) oraz
nr 52, 2, 53/1, 1236/2 obreb 9 (226301_1.0009) w Stupsku. Stanowig one pas drogowy ulicy
Leszczynskiego. Nawierzchnia ulicy asfaltowa, chodniki z ptyt betonowych, miejscami polbruk lub
trylinka. Obecnie sie¢ wodociggowa przebiega pod nawierzchnig asfaltowa.

1.4.2. Charakterystyka projektowanych rozwiazan

Szczegotowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa (DP), ktora stanowi integralng czesci WZ. Elementy uzupetniajgce do DP, jak rysunki
inwentaryzacje, elementy dokumentacji drogowej, zostaty opisane i przedstawione w
poszczegoblnych ST lub dotgczone do WZ.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe] i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w
szczegOblnosci w zakresie wymagan dla materialbw oraz wykonawstwa robét z jego
etapowaniem w zwiazku z utrzymaniem ciggtosci pracy sieci oraz w porozumieniu z innymi
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gestorami, ktorzy beda realizowali zakres projektowanego uzbrojenia w tym samym czasie.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dostawe wody o wymaganych
parametrach do odbiorcéw i zapewnié ciggtosé odbioru sciekow.

Wszelkie wylaczenia i przelgczenia sieci wodociggowych musza byé uzgodnione z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z Dzialem Eksploatacji sieci Spétki Wodociagi Stupsk.

Wejscia na tereny nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami, szczegodlnie w przypadku wykonania
przetaczen przytaczy wodociggowych w lokalach, a roboty wykonaé w uzgodnieniu z
wilascicielem nieruchomosci w trakcie robé6t. Przed wejsciem w szczegélnosci na tereny
prywatne nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu terenu przed robotami i
sporzadzié¢ protokét przejecia terenu. Po wykonanych pracach teren nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, czego potwierdzeniem musi byé protokét przejecia terenu przez jego
wilasciciela. Roboty na terenie prywatnym nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z jego
witascicielem minimalizujac negatywne oddziatywanie na mozliwos$¢ jego uzytkowania.

1.4.3. Rodzaj robot wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okres$la podstawowe wymagania w zakresie roboét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu roboét realizowanych na podstawie uzyskanych decyzji
pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniami oraz na podstawie uzgodnieh branzowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce lub uzgodnionym z Wykonawca.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Uprawnione Organy na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione organy mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy.

1.5.1. Teren budowy
Zakres budowy nawierzchni w ulicy Grechuty obejmuje:
— Jezdnie o szerokosci 6m o nawierzchni bitumicznej,
— Chodnik dwustronny o szerokosci 2,0 m,
- Sciezke rowerowg o szerokosci 2,5m,
— Zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czarnym,
— Malowanie Anti-skid w miejscach przeciecia ciggow pieszo-jezdnych z jezdnig oraz
Sciezki rowerowej z jezdnia,
— 3 wlotowe skrzyzowanie typu rondo z wyspg srodkowg o szerokosci 16m,
— Humusowanie i obsianie trawa,
— Wycinke drzew bedacych w kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa,
— Likwidacje lub przeniesienie istniejgcych obiektow instalacji kanalizacyjne;j,
— Malowanie poziome
Elementy uzbrojenia terenu:
- Sie¢ teletechniczna podziemna
- Sie¢ wodociggowa
- Sie¢ elektroenergetyczna podziemna
- Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
- Sie¢ gazowa
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Sie¢ sanitarna

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu
budowy witgcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu
lub pomieszczeh.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych
przepisdw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia zorganizowac niezbedne zaplecze
budowy.

Wykonawca, na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoOj koszt, podejmie wszelkie S$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ obiekty sgsiadujgce z terenem budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkdd. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania Robot Wykonawca obowigzany jest
do zapewnienia dojazdu i doj$cia do obiektéw i budynkdw sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podtgczenia, rozbiérki, stosunki z
istniejgcymi sgsiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu
Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dostep do niezbednych do wykonania rob6t medidw.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca przejmie od WRD, przy udziale Zamawiajgcego plac budowy, po spetnieniu
wszystkich wymaganych umowag warunkéw.
Dokumentacja Projektowa w wersji elektronicznej zostata udostepniona Wykonawcy w
postepowaniu przetargowym. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy wtasciwe czesci i w
odpowiedniej ilosci oraz formie, dokumentacje dla personelu na budowie.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem terenu przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe (kopie),
dzienniki budowy (oryginaty) z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym za przejete
tereny, do czasu uzyskania protokotu ich odbioru przez WRD przy udziale Zamawiajgcego.
Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji robot bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
1. Decyzje o pozwoleniu na budowe
2. Dziennik Budowy
Powyzszego wykazu nie nalezy traktowaé jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy
przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamowienia, o ile taki
obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi nie wczesniej niz po przekazaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajagcego wymaganych w Umowie ubezpieczen oraz zapisu stanu terenu budowy
przed rozpoczeciem robot budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawce podczas
wizji lokalnej.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane jego
dziataniem lub zaniechaniem, powstate na tym terenie.

1.5.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
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zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robdt jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"
Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Roboét, za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

W wynagrodzeniu Wykonawcy wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
i pomiaru wszelkich czynnikow i medidow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, etc. zeby zapewnié
bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajgce z usunigcia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robot budowlanych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

W wynagrodzeniu Wykonawcy winny by¢é uwzglednione rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz
koszty likwidaciji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane
z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w cenie.

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww.
rozporzgdzeniem. Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zapftacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w wynagrodzenie Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekty budowlane dla
przedsiewziecia oraz inne dokumenty zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktore zostaty zatgczone
w wers;ji elektronicznej w dokumentacji postepowania przetargowego. W zakresie Wykonawcy jest
wykona¢ na wtasne potrzeby niezbedng ilos¢ duplikatow.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat do realizacji robdt, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych opis przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentoéw do
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ztozenia wniosku o zakonczenie robot budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych, wyszczegodlnionych w dokumentacji budowlanej.
Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robdt,
koniecznosci uzyskania na wiasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac
w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile
dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych
kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikéw i wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami

pomiarowymi)
— projekty organizacji ruchu drogowego uzgodniony z Uprawnionymi organami,
— propozycje robot ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego do
uzytkownikoéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robaot.

Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujagcy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robaot.
Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny winien opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg dla
catoéci wykonanych Robdt, przedstawiajgca szczegoétowo jak faktycznie te Roboty zostaty przez
Wykonawce zrealizowane.
Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaé wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty, ktére zostang przez niego w tym celu wydane.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg, Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie *.pdf
(skan) oraz pliki edytowalne, w tym miedzy innymi w formacie: *.txt, *.doc, *xIs, *.dwg lub *.dxf).
Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem (spisem tresci)
ich zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentéw, (rowniez wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

e kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdét, z wykazem
zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig projektanta,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objete poszczegdélnymi
pozwoleniami na budowe, jezeli takie wystepuja) zarejestrowana we wiasciwym osrodku
geodezji i katastru. Nalezy opracowac osobne inwentaryzacje dla zakresu objetego pozwoleniem
oraz dla zakresu dot. realizacji wg uzgodnienia branzowego , np. przytgczy wod-kan. Na zlecenie
i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobdéw geodezyjnych i
wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych
nalezy wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej (oryginat) nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach, a w wersji
elektronicznej na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub
*.dxf). Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.

e oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

v' zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

v' doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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v witasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

o Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzeh i badan, dokonywanych
podczas realizacji Robot dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita koniecznosc¢ ich
uzyskania opinie ekspertow, dla catego zakresu Robét wraz z zestawieniem.

e zatwierdzone wnioski materiatowe i inspekcji dostaw wraz z zestawieniem (jeden egzemplarz
przekazany wczesniej Zamawiajgcemu,

o protokoty odbioru robét zanikowych, czesciowych, préb szczelnosci, itd.

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan, Raport z
Préb Koncowych, o ile byty wymagane.

e wykaz zamontowanych urzgdzen i wbudowanych materiatdow z wyszczegolnionym zakresem
wykonanych robét (dtugosci, armatura i uzbrojenie, itp.) wraz z podzialem obiektéw
(opracowanym wspolnie z Zamawiajgcym) z wartosciami, do przyjecia obiektow na majatek
Spdtki (OT),

¢ instrukcje eksploatacji i konserwaciji,

o dokumentacje fotograficzng wytgcznie w wersji cyfrowej w postaci zdje¢ wszystkich weztow
wodociggowych, kanalizacji cisnieniowej opisanych numeracjg wg PB na nosniku CD/DVD.

e Dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatbw wraz z zestawieniem (uzupetniajgce do
zawartych we wnioskach materiatowych):

a) dokumenty atestacyjne,
b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
c) Swiadectwa jakosci,
d) atesty higieniczne
e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzgdzen,
f) karty gwarancyjne urzadzen,
g) Inne, o ile byly wymagane,
e Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarow z zakresu ochrony srodowiska.
e Instrukcje eksploatacji obiektow i urzadzen,
¢ Instrukcje Bhp i p.poz.
Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegétowym zestawieniem dostarczonych i
zamontowanych urzadzeh i podaniem wymaganej ilosci i termindw/okresow dokonania
obowigzkowych przegladéw serwisowych,
Jezeli w trakcie Prob Konhcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowag, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentac;ji
projektowe;j.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Budowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przekaze dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadow. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytworcg
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpadow w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami);

stosowa¢ sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowa¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania
Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNiL z dnia 13
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom
hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie powinien przekraczac:

— W porze dziennej = 50 dB(A),
— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie nalezy zabezpieczy¢
drzewa rosngce w zakresie inwestycji, szczegolnie w sasiedztwie wszystkich prac mogacych
potencjalnie wptyng¢ na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego.

Sposob zabezpieczenia dendroflory opisano ponizej.

Rodzaje materiatow.

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robo6t budowlanych poprzez odeskowanie nalezy
uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty stomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa (w przypadku grup drzew).
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Przy zabezpieczeniu drzew, krzewow oraz grup drzew i krzewdw w czasie robot poprzez
wygrodzenie nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

e paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki

e siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,

e gwozdzie, koftki, sznur lub drut stalowy.

Zabezpieczenie drzew i krzewow.

a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

e Owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub witékning.

o Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie
najwiekszg powierzchnig do pnia.

e Zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie
dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow.

o Dolna czesc¢ deski powinna byc¢ lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi
korzeniowe, pod deski nalezy utozy¢ worki wypetnione stomg, ostaniajgce nabiegi przed
otarciami. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem konopnym.

o Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac.

o Korzenie, ktére zostaly odstoniete nalezy jak najszybciej przykryé gruntem, a jeSli to
niemozliwe - przykry¢ matami stomianymi i polewa¢ je wodg (w zaleznosci od pogody).

o Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania
czystych krawedzi, powierzchnie cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokryé warstwag
ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat.

e Po wycieciu korzeni pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie
zredukowac korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

e W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozyé
nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznos$ci od
warunkéw atmosferycznych.

o WytyczyC trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie
zostaly uszkodzone podczas ruchu.

o Wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewow.

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:

o Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg wyznaczenia podczas
prac wykonawczych stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za
pomocg ogrodzen.

Rys. Wielko$c¢ strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢ wyznaczana
Jjako promien od osi pnia dla drzew o regularnym ksztatcie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy zmodyfikowa¢ w
zaleznosci od jego faktycznego ksztaftu. Rys. Suchocka M. 2016.
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Rys. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systeméw korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, zrédfo: Suchocka M. 2016.

£
ot

Rys. Inny przyktad ogrodzenia ochronnego wokét grupy drzew. Fot. Suchocka M, Zrédio: Suchocka M. 2016.

Druciana siatka Pionowe prety
S r zagtebione w gleb
Pionowy wspornik przyspawana atg glebg
do wspornikow
Rusztowanie

1 poziomych listew
Siatka rozwinieta po
wewnetrznej stronie

— J ogrodzenia
P %
2 v

Poziom gruntu

YA TTITNG

23m

Panel ogro§¥eniowy

Kotek mocujacy wspornik

Standardowy zacisk

Rys. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédto: Suchocka M. 2016.
o Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢é widoczne, wysokie i trwate.
Powinno zosta¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowa.
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¢ Pomimo stosowania wygrodzeh ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo
odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego
zniszczenia wygrodzenia.

e Zaleca sig, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m wysokosci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowg lub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie
betonowej.

e Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

e Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczgca
jej zakresu. Formg edukaciji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na
temat tego, co jest chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie.

mu g R

I

STREFA OCHRONNA DRZEWA

NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA |||

NIE SKLADOWAC MATERIALOW

——1

——
— |

1< _ ﬁi_ ::i:: _:iﬁ %L‘

Rys. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, zrédfo: Suchocka M. 2016.

Drogi tymczasowe
Jesli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowaé wszelkg komunikacje (nawet pieszg)
ze strefy systemu korzeniowego drzew. Konieczne dla realizacji inwestycji sg wiec drogi
tymczasowe. Szlaki komunikacyjne mogg zostaé¢ wykonane z warstwy 15-30cm kory lub 10-15cm
gruboziarnistego naturalnego zwiru. Warstwa kory moze zostac przykryta sklejkg o grubosci 2 cm,
drewniang konstrukcjg lub ptytami drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roziozenie ciezaru
punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtdwnymi korzeniami, na
ktérych wspierane sg piyty.
Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i w odlegtosci min. 2m od obrysu korony drzewa.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron drzew,
oraz w odlegtoséci min. 2 m od obrysu koron:

e nie byty sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopow,

e nie byty sytuowane drogi dojazdowe,

e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

e wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krotkim czasie.
Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach.
Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach.
Zabezpieczenia zatozone na $ciane wykopu, gdzie znajdujg sie przyciete w kontrolowany sposéb
korzenie, zasypane przyjaznym dla nich podtozem oraz podlewane, ma za zadanie utatwi¢ drzewom
skuteczna regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasiegu
systemu korzeniowego powinien by¢ mozliwie krétki. Korzenie w czasie robét ziemnych powinny by¢
starannie i jak najszybciej zabezpieczone przed wysuszeniem i dziataniem mrozu. Najlepszym
terminem dla wykonania wykopow jest wiosna, ewentualnie jesien.
Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien by¢ wykonany recznie z zachowaniem korzeni o
srednicy powyzej 3 cm. Zastona korzeni musi obejmowac obszar odstonietych, przycietych ostrym
sekatorem lub pitg korzeni i musi mie¢ co najmniej grubos¢ minimum 20 cm. W wykopie nalezy wbic
surowe, nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozyé
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siatke druciang nieocynkowang i zabezpieczy¢ matg kokosowg lub geowtdkning. Gteboki wykop
nalezy umocni¢ szalunkiem z desek lub sklejki wodoodporne;j.

Warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej,

humusu lub torfu
(mieszanke utrzymywac
w wilgotnosci

grunt rodzimy

szalunek

z desek mieszanka gruntu
lub pyt rodzimego i piasku

mata (geowloknina, juta lub
folia)

Rys. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sgsiedztwie budynku, zrédto: Suchocka M. 2016.
Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypetnié ziemig
urodzajng do 50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzimej w celu
unikniecia zerwania potgczen kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢ wymieszana
ze spodnia warstwg ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zostaé
wymieszany z ziemig bez zageszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku,
przekompostowany obornik lub substrat glebowy.

W upalny dzien nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego
ciecia koron nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowa¢ patogeny w koronach i w razie
potrzeby usuwac suche, odrzucone przez drzewo gatezie.

z wibkien
kokosowych

ziemia uroazajna

mala z wiokien kokosowych

Rys. Zabezpieczenie korzeni matg kokosowg bez szalunku w przypadku wykonywania ptytkiego wykopu, przyktadowo na gtebokosc
koryta pod nawierzchnie, zrédfo: Suchocka M. 2016.

Po przycieciu korzeni mozna zastosowaé substancje zawierajgce hormony pomagajgce
w ukorzenieniu, wskazane jest rowniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami i przyspieszy regeneracje. Do gleby wypetniajgcej wykop wskazane jest dodanie
sktadnikoéw poprawiajgcych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywac¢ nawozow,
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dopdki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa. Zarowno odkryte korzenie jak i sam ekran
korzeniowy powinny by¢ regularnie podlewane.!
Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie rob6t budowlanych.
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa
tkanka (zywa),
e przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
o jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
W przypadku ran powstatych w sposdb mechaniczny, takich jak odarcia kory i kambium przez
przejezdzajgce pojazdy lub pracujgce maszyny albo upadajgce inne drzewa, nalezy zabezpieczyé
je przez:
e wygladzenie ostrym narzedziem, najlepiej pétokragtym szerokim diutem, poszarpanej tkanki
i nadanie ranie ksztattu pionowej elipsy z ostrymi zakonczeniami. Pozwala to na docieranie
asymilatow i wody z solami mineralnymi do krawedzi rany i szybki przyrost kallusa
zablizniajgcego powierzchnie ubytku wygtadzong wczesniej za pomocg diutowania;
e pokrycie krawedzi tyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub innym podobnym, co
zabezpieczy krawedz rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia.
Nigdy nie naktadamy preparatéw na stare rany;
e zabezpieczenie catej powierzchni rany przed przesychaniem ciemng $wiatloszczelng folig
moze stymulowac rozwdj kallusa przyrannego i powierzchniowego.
e usuniecie uszkodzonych gatezi,
e wyréwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.

Wytyczne i zalecenia.
Rozmazanla przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne):
Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $ciotki i kory [mulczowanie];
— Podlewanie;
— Ciecia w koronie drzewa;
— Mikoryzowanie;
— Montaz wigzan w koronie drzewa;
— Reczne wykonanie prac [wykopow pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni
itp.;
— Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany [ponizej];
— Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego;
— Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego;
— Cieniowanie korony;
— Ochrona systemow korzeniowych przed zageszczeniem;
— Ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem.
Prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie. Reczne wykonanie prac pozwala
na ochrone duzej czesci systemow korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a
nie wycinania ich np. szpadlem. Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie
rozwijajg sie korzenie, zaleca sie wykonywac przy uzyciu lancy powietrznej (air spade). Przy tej
metodzie mozliwe jest réwniez unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub potamania korzeni, w
wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogg byC pozostawione, a instalacja utozona ponizej. W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci unikniecia kolizji z systemem korzeniowym nalezy wykonac ciecia
korzeni.
Sktadowanie ziemi z wykopow podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu, poza rzutem koron
drzew. W rejonie zblizen z drzewostanem — nalezy wybrac inne wlasciwe miejsce sktadowania.
Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci nalezy zastosowaé technologie, materiaty i
rozwigzania przyjazne s$rodowisku, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ i szczelnos¢ sieci,
zapobiegajgce skutkom awarii i ograniczajgce do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen
gleby i woéd gruntowych.
Prace w poblizu drzew wykonywaé w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowe;.

17Zrédto: Suchocka M. 2016.
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Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka ogrodowa, zawsze pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Terendéw Zieleni.

Przed przystapieniem do prac nalezy upewnié¢ sie co do aktualnosci i zasadnosci wskazan
ujetych w niniejszym opracowaniu, gdyz w miare upfywu czasu stan zdrowotny drzew, a co
za tym idzie zalecenia przyjete w niniejszej dokumentacji, mogg ulec zmianie.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenhstwa przeciwpozarowego, na placu

budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w

bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢c w okresie realizacji Robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, emitujgce promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedag
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje uzycia materiatdbw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, jesli ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie lub
szkode dla $rodowiska.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzenh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiascicieli istniejgcej infrastruktury o
zamiarze rozpoczecia Robat.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i witasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkéw uszkodzen
istniejgcych instalacji sg uwzglednione przez Wykonawce w jego wynagrodzeniu.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.
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Wykonawca odtworzy, w ramach jego wynagrodzenia, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres przedmiotem umowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do—akeeptacfi Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.

1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie hormy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktore przylegajg do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposob oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy
zidentyfikowac, opisac¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robét na terenie budowy. JeSli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
zostang naprawione przez Wykonawce, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.14. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjg Robét
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,
Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, w zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu
Robot. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(b) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste

cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) oswiadczenie kierownikoéw roboét stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami

budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego;

(d) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogtoszeniu o bezpieczenstwie pracy i ochronie

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:

(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste

cztonkow wihasciwej izby samorzgdu zawodowego (o ile bedzie ustanowiony przez Zamawiajgcego).
Niezwtocznie po otrzymaniu tych dokumentow Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z
art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie na budowe o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych. Kopie tego zawiadomienia przekaze
Zamawiajgcemu.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wlasciwym organom petng
mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Robo6t. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robo6t skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczesniej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaty wszystkie warunki rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Zze zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego dowody zawarcia
ubezpieczen i stosowne polisy

1.5.15. Szczegétowy harmonogram robét rzeczowo-finansowy

Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od podpisania

umowy szczegolowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robét budowlanych

uwzgledniajgcy wymagania i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow Umowy.

Harmonogram winien:

e zawieraC podziat wykonania robot, zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej ich
etapowaniem,

e zawiera¢ wydzielone obiekty, odcinki sieci pomiedzy poszczegdlnymi weztami (z uwzglednieniem
planowanego postepu robo6t w okresie nie wigkszym niz miesiecznym),

e wyraznie przedstawia¢ w etapach proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan umownych. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robét
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram Robot dostarczony byt w formie elektronicznej do edyciji,

a zaakceptowany przez Zamawiajgcego w formie drukowanej, podpisanej przez Wykonawce.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany w sytuacji wystgpienia istotnych zmian w realizacji robot

lub w przypadku zmiany terminu wykonania rob6t do umowy.

Harmonogram stanowi podstawe oceny stopnia zaawansowania realizacji robdét i dziatan

Wykonawcy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
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Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

2.1. Wniosek Materiatowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1. Wszystkie materialy i urzgdzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania
Robdt muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatow i urzgdzen sktada do Zamawiajgcego
Whniosek Materiatowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdéw/urzadzen z
wymaganiami  Umowy. Dopuszcza sie¢ prowadzenie uzgodnien w wiadomosciach
elektronicznych, a po akceptacji wniosku dostarczenie wydrukowanych i podpisanych
dokumentow.

3. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;j.

4. Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢ do WM, a oryginaty dostarczone dla dostarczonych materiatéw
i urzadzen do dokumentacji powykonawcze;j,

5. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

6. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag

dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez

Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢

wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w

szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

9. Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia.

10. Zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatdw i urzadzen zgodnych z Umowg i dokumentacjg
projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig
wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia.

11. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

© ~
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U. Nr 92, poz. 881).

12. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci proponowanych materiatdw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosc.

13. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robét objetych Umowg podano w Wymaganiach Szczegétowych.

14. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzgdzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie materiatdow lub urzgdzen réwnowaznych. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy
rozumie wymagania dotyczgce materiatéw lub urzgdzen zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego w stosunku
do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zaméwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga zitozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na
temat proponowanych materiatéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatdw lub urzadzen réwnowaznych albo ich
odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.

16. Zadne materiaty i urzgdzenia nie mogg zosta¢ wbudowane:

a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Wniosku Materiatowego przez
Zamawiajgcego,

b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowe. W trakcie inspekcji
zweryfikowana zostanie zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z Whnioskiem Materiatowym,
potwierdzona na druku Wniosku.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i koniecznoscig wymiany oraz brakiem
zaptaty za wykonanie elementu robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkod
poniesionych przez Wykonawce w czasie skladowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, ktére bedg wymagane przez
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Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.
2.5. Zagospodarowanie odpadow

1. Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie: robot
budowlano-remontowych i zobowigzany jest do postepowania z tymi odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

2. Magazynowanie odpadéw przez ich wytwoérce - Wykonawce, odbywac sie bedzie na terenach,
do ktorych spotka posiada tytut prawny, na ktéorym prowadzone bedg prace w ramach
Swiadczenia ustugi z zachowaniem ponizszych warunkéw:

— odpady magazynowane bedg w pojemnikach wytwércy odpadéw-Wykonawcy,

— pojemniki Wykonawcy bedg wtadciwie oznakowane jego nazwg i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich,

— magazynowanie odpadow odbywacé sie bedzie tylko i wytacznie w czasie swiadczenia ustugi do
czasu zakonczenia prac przez Wykonawce, w miejscu uzgodnionym z koordynatorem nadzoru
nad realizacjg inwestyciji.

3. Odpady, ktoére powstang w toku prac objetych umowg, bedg transportowane i zagospodarowane
przez Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialnosc.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
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badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegdlnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia infrastruktury technicznej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Napotkane w trakcie robét obiekty, urzadzenia, itp., ktére nie zostaly zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiarow
powykonawczych, przy realizacji robot.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy
prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg byé prowadzone w sposob
zapewniajgcy ciggtos¢ ich pracy, zgodnie z harmonogramem i zasadami uzgodnionymi z
Uzytkownikiem.

5.2. Roboty tymczasowe, pomiarowe i dodatkowe

5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

5.2.2. Roboty pomiarowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete do wytyczenia i obstugi realizacji robot, ktory opracuje
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanych robot,
Do odbiorow robét zanikowych, odbiorow czesciowych Wykonawca przedstawi szkic geodezyjny
wykonanych robét, opracowany przez uprawnionego geodete,
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia ftaw i stop fundamentowych, przewodow
podziemnych,
— sporzadzenie operatéow bedacych podstawg do obmiaréw robdét,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
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5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o koniecznoéci wykonania rob6t
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

— roboty dodatkowe to roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, ktére nie byty przewidziane w projekcie stanowigcym
podstawe okreslenia przedmiotu zamowienia oraz w opisie przedmiotu zamowienia,

— robotami zamiennymi sg roboty ujete w dokumentacji projektowej, przewidziane do
wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatdw i urzgdzen, lecz za zgodag
projektanta i Zamawiajgcego wykonane w innej technologii, z innych materiatéw i przy
zastosowaniu innych urzadzen,

— konieczno$¢ przeprowadzenia robot zamiennych moze wynika¢ z przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, dotyczy¢ zmiany materiatbw, sposobu wykonania
okreslonych robét, gdy w okresie budowy zmienita sie np. technologia wykonania na bardziej
efektywna, na rynku pojawity sie nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzgdzenia, o
wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych, na rynku okresowo brak jest
okreslonego rodzaju materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie,
uzytkowo-estetycznie.

— w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce robdt
dodatkowych i/lub zamiennych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych
wykonanie wymaga wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich
wykonanie na podstawie protokotu koniecznosci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;

— wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne,
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, a pozycje nie uwzglednione w
kosztorysie na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o kosztorys opracowany na podstawie
KNR.

b/ Wykonawca nie moze domagac sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:
— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikaja.

5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentami Umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg i poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

. Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia.

. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

o Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze stosowane przez niego urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

° W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos¢ co do jakosci dostarczonych
materiatow lub wykonania robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania, proby, potwierdzajgce ich wymagang Umowg jakosé¢. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Badania i pomiary

. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badah Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

° Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kohcowego robdét.
o Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy/robot stanowigcego personel Wykonawcy.

. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedag
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowg [o ile beda
dotyczyly Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczyC przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy.

. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

o Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,
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daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego lub Wykonawce do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania
poleceh Wykonawcy Robdét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Umowie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.3.1. do 6.3.2. nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
protokoty z narad i ustalen,

protokoty odbioru robat,

dokumenty zapewnienia jako$ci,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
korespondencje na budowie,

opinie ekspertow i konsultantéw,

wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone przez
producenta,

inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw:
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— Rysunki robocze, szkice geodezyjne,

— Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzenh

6.3.5.1. Rysunki robocze
° O ile okaze sie to niezbedne do prawidtowego wykonania robét, Wykonawca zobowigzany
jest opracowadé rysunki robocze
. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu i
szczegotowych specyfikacji technicznych.
° Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkoéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

6.3.5.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt w terminie okreslonym
W umowie.
° Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji bazowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét

° Obmiar Robét bedzie prowadzony w przypadku koniecznosci ustalenia ilosci robét
dodatkowych lub zamiennych.

o Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.

. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

8. ODBIOR ROBOT
. Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.
o Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytuciji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem.
. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

8.1. Rodzaje odbioréw Robébt

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) Odbidr czesciowy

c) Odbior techniczny

d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

e) Odbior koncowy robét
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8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

1.

PO

10.

11.

Odbidr Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajgcego (wiadomoscig elektroniczna, telefonicznie, pisemnie), a takze wpisem do
dziennika Budowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Jakos¢ i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowanych materiatéw, wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (ktére majg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru
robot zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z zatwierdzonym
Whioskiem Materiatowym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu
po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robét
obiekty, urzadzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktére nie zostaty zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiarow
powykonawczych, przy realizacji robot.

Ponadto Wykonawca dla robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywat dokumentacje zdjeciowag
(po wykonaniu robét przed ich zakryciem) uwzgledniajgcg opisy/nazwy dla poszczegodinych
elementéw robdt, jak np. nr odcinkéw, nr weztdw, nr obiektow, itp. Dokumentacja z
poszczegdlnych zakresow robot, bedzie przekazana Zamawiajgcemu w dokumentacji
powykonawczej.

Odbidr robét zanikowych przez Zamawiajgcego warunkuje mozliwosé kontynuowania robét przez
Wykonawce.

8.1.2. Odbiory czesciowe

1.

2.

Odbiory czesciowe bedg prowadzone dla Robét wyszczegdlnionych odrebnie w Harmonogramie

realizacji robét lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robot.

Gotowos¢ Robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczng,

telefonicznie, pisemnie).

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.

Odbidér polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i

przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

Zamawiajacy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z zatwierdzonym

Whnioskiem Materiatowym.

Odbiory dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen z Wykonawca. Protokét odbioru jest

podstawg do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonang czesc¢ robot okreslong w Tabeli

elementoéw skonczonych.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v" Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdt, o ile wystgpia, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektow, elementdéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametrow technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dlugosé, srednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekazac¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektronicznej
w wersji plikow *.dwg lub *.dxf
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8.

9.

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Dokonanie odbioru czes$ciowego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o
przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robot, do czasu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze uzytkowa¢ czesci robot o ile wynika to z wymagan techniczno-
technologicznych, do czasu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

10. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru czesciowego Rob6t, jest protokot

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3. Odbiér techniczny

11. Odbidr techniczny bedzie prowadzony dla Rob6t wyszczegdlnionych odrebnie w Harmonogramie

realizacji rob6t lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robot, objetych decyzja o pozwoleniu
na budowe.

12. Gotowos¢ Robdt do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomosciag elektroniczng,

telefonicznie, pisemnie), wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu robé6t budowlanych.

13. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.

14. Odbiér prowadzony jest na potrzeby zgtoszenia zakonczenia robét i uzyskania przez Wykonawce

w imieniu Zamawiajgcego zgody na uzytkowanie zrealizowanych robo6t u PINB.

15. Odbiér nie jest podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o ptatnos¢ posrednig/koncowa.
16. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekazaé Zamawiajgcemu:

v" Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdét, o ile wystgpia, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektéow, elementéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametréw technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dlugos¢, srednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekaza¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektroniczne;j
w wersji plikow *.dwg lub *.dxf

v Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

17. Dokonanie odbioru technicznego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o

przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Roboét, do czasu
odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

18. Zamawiajgcy moze uzytkowaC czesci rob6t o ile wynika to z wymagan techniczno-

technologicznych, do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

19. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru technicznego Robét, jest protokét

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.4. Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego/Inwestora pozwolenie na uzytkowanie [PnU] dla
wszystkich wykonanych w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego kopie dokumentdéw, na podstawie
ktorych wystgpi o pozwolenie na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego w szczegdlnosci wymienione, miedzy innymi, w pkt. 8.1.4. pkt. 3.

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT
wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni
w ramach ceny ryczattowe;j.

8.1.5. Odbioér koncowy przedmiotu umowy

1.

Catkowite zakonczenie przedmiotu umowy moze zostac¢ potwierdzone po wykonaniu wszystkich
robét objetych umowg oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznym
zawiadomieniu o zakohczeniu budowy PIINB (potwierdzone brakiem sprzeciwu organu).

Gotowos¢ do Odbioru Koncowego i przekazania przedmiotu umowy bedzie zgtoszona przez
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Wykonawce do Zamawiajgcego na pismie.

3. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem przekaze dokumentacje niezbedng do Odbioru Kohcowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, tj. kompletng Dokumentacje Powykonawczg, zgodng
Z wymaganiami pkt. 1.5.3.

4. Nie zilozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze zgtoszeniem gotowosci jest
jednoznaczne z brakiem gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Koncowego, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy nie ma obowigzku jego wyznaczenia. Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do Odbioru Koncowego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, nie
pbzniej niz w ciggu 7 dni od daty skutecznego zgtoszenia.

6. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.

7. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

8. Komisja odbierajgca przedmiotu umowy wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych:

a. niewykonania robét objetych przedmiotem umowy,
b. wykonania robét niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,
c. wad i usterek nie dajgcych sie usungc,

komisja moze przerwac¢ czynnosci odbiorowe i odmdéwi¢ odbioru robdét, stwierdzajac, iz

roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

10. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, po usunieciu
wskazanych niezgodnosci.

11. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i umowa, nie majgcych wiekszego wptywu na mozliwosc
eksploatacji obiektu i bezpieczenstwo ruchu:

a) Wykonawca jest zobowigzany do dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez
Zamawiajgcego wszelkich robdt poprawkowych lub uzupetnienia dokumentéw odbiorowych,
niezbednych do dokonania odbioru, ustalonych w Protokole odbioru korcowego;

b) Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania przypadajgcej na wadliwie wykonane prace,
czesci wynagrodzenia Wykonawcy,

12. Za dzien faktycznego odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogdine

e Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

e Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, wykonaniem robét tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed przedostawaniem sie
kurzu i opadéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac, szalowania wykopdéw, ewentualnego
odwodnienia wykopow, koszty przywrécenia do poprzedniego stanu uzytecznosci terendw, itp.

o \Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczaltowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej warto$¢ przedmiotu zamoéwienia. Cena
ryczattowa obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i musi by¢ taczng ceng
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robét i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIOR.
Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy
szczegotowy kosztorys ofertowy, ktory bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do ustalenia podziatu
wartosci w Tabeli Elementéw Skonczonych oraz rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacii, jezeli
wystagpig okolicznosci wykonania robot zamiennych, zaniechania czesci robot, lub robdt, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania.
W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
»Tabele elementéow skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.
Btgd w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i WZ.
Koszty zwigzane z:

o zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy,

o opracowaniem przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg

budowy

o obstugg geodezyjng oraz dokumentacjg geodezyjng powykonawczg inwestycji,

o wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowsg instalowane,

o zawarcia ubezpieczen odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia budowy,

o wykonania niezbednych robét tymczasowych i towarzyszacych,

o pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,

nie podlegajg odrebnej zapfacie i wchodzg w wynagrodzenie Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatno$ci w oparciu o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatno$ci za roboty
rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci w okresach miesiecznych. Przedmiotem rozliczenh przejsciowych mogag
by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych
Umowa, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.
Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ rozliczenie w ciggu 7 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresé,
ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegétowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwic¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie
moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan
przewidzianych Umowa i odebrane elementy skohczone, wyszczegdlnione w opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Tabeli elementow skonczonych zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji.
Przez element skoriczony rozumie sie w szczegdlnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe),
wyodrebnione ich cze$ci $ciSle okreslonych urzadzen lub systemoéw z wymaganymi prébami,
potwierdzajgcymi dobrg jako$¢ wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B
z dokonaniem préb szczelnosci i zasypaniem wykopow, uporzgdkowanie terenu na
poszczegoélnych odcinkach, wykonanie rurociggdéw instalacji z wykonaniem proby szczelnosci,
malowanie i izolacja, montaz urzgdzen technologicznych w docelowym miejscu instalacji z
wykonaniem préb, itp.).
Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w ,Tabeli elementdéw skonczonych”, tak, aby istniata
mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do
kazdego elementu skornczonego uwzglednionego w Tabeli nalezy przypisac przypadajgca na niego
cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu umozliwienia weryfikacji poprawnosci okreslenia
wartosci kazdego z elementdéw skonczonych Wykonawca, przedstawi szczegétowe kalkulacje dla
poszczegodlnych elementow. Tabela elementéw skonczonych bedzie podstawg do dokonywania
rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegolnych obiektow
i instalacji.
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Tabela winna zosta¢ opracowana w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy, w stopniu
szczegoOtowosci pozwalajgcym na prawidiowe oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych
Robét ujetych we wnioskach o wydanie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci.

Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca na kazdym etapie
realizacji Umowy obowigzany bedzie uszczegdétowi¢ Tabele na prosbe Zamawiajgcego.
Zweryfikowane ilosci Robot beda przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za wykonanie robot tymczasowych,
towarzyszgcych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegolnych obiektéw lub
instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do ptatnosci kwalifikowane bedag jedynie
elementy robét odebrane zgodnie z procedurg Odbioru Czesciowego.

9.1.1. Raporty miesieczne oraz spotkania informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest o ile stanowig tak zapisy umowy, przekazywaé Zamawiajgcemu
Miesieczne raporty o postepie zawierajgce informacje o postepie Robot oraz wniosek o ptatnosc
posrednig dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR. Miesieczne raporty o
postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym
i bedg przekazane w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w wersji elektronicznej w terminie do 7 dnia
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktdrego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien
obejmowaé okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
rozpoczeciu robdt. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie
ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do
Raportu i przekaze ostateczng wersje Raportu. Wzér Raportu moze ulec zmianie w trakcie
realizacji Umowy na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Whniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportow
ztozonych ani Raportu znajdujgcego sie w trakcie oceny lub poprawy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi na to zgode.

W okresie realizacji Robo6t, nie rzadziej niz raz na miesigc, Zamawiajgcy moze organizowa¢ w
porozumieniu z Wykonawcg spotkania dotyczgce realizacji Umowy, celem dokonania przeglgdu
postepu robot oraz innych zwigzanych z tym kwestii.

Zamawiajagcy lub Wykonawca mogg wymaga¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczgcymi realizacji Umowy. Propozycja terminu spotkania winna by¢ przekazana
odpowiednio Stronom przynajmniej z 7—dniowym wyprzedzeniem, z podaniem proponowanych
tematéw spotkania.

9.1.2. Swiadectwa Platnosci

Zamawiajacy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o ptatnos¢ posrednig, wystawi
dla Wykonawcy w terminie do 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku, Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci mogg mieé wyodrebnione czeséci dotyczgce kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucje Zarzadzajgca i zasady realizacji projektow. Zamawiajgcy
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

9.2. Koszty dostepu do terenéw i organizacja realizacji robét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna, geologicznag,
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopdw, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu
uzytecznosci pasow drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robot przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny.
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Budowa sieci sieci wodociggowej w ul. Leszczynskiego w Stupsku
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

— Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepisow, a w szczegolnosci:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pbézniejszymi zmianami

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

— Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

— Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

— Dz. U. Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

— Dz.U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych;

— Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska
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