

Zał. Nr 4 do umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Nadleśnictwo Radom

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

[illegible]

Cięcia przygodne i pozostałe czynności																
Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październ	listopad	grudzień	
7	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październ	listopad	grudzień	
8	14	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	19	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	52	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm			x	x	x				x	x	x	x	
11	59	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia									x	x	x	x	
12	68	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha		x	x	x	x				x	x	x		
13	69	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)		x	x	x	x			x	x	x	x	x	
14	70	WYK-PASCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem		x	x	x	x			x	x	x	x	x	
15	73	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha									x	x	x	x	
16	74	WYK-P5GCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)									x	x	x	x	
17	95	WYK-RAB1	Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 1-odkładnicowym									x	x	x	x	
18	99	SADZ 1R	Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym			x	x	x					x	x		
19	100	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym			x	x	x					x	x		
20	102	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach			x	x	x								
21	103	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym									x	x	x		
22	111	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek			x	x	x				x	x	x		

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
61	232	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów				x	x	x	x					
62	237	OSŁ-ATM	Oslona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi				x	x	x	x	x	x	x	x	
63	238	OSŁ-REG	Regulowanie położenia osłon				x	x	x	x	x	x	x	x	
64	252	WYJ 1R	Wyjęcie 1-latek			x	x	x					x	x	
65	253	WYJ 2-3L	Wyjęcie 2-3 latek			x	x	x					x	x	
66	254	WYJ 4-5L	Wyjęcie materiału 4-5 letniego			x	x	x					x	x	
67	264	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek			x	x	x					x	x	
68	265	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek			x	x	x					x	x	
69	266	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych			x	x	x					x	x	
70	267	ZAŁ-1	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek			x	x	x					x	x	
71	268	ZAŁ-2	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek			x	x	x					x	x	
72	269	ZAŁ-4	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 4-5 latek			x	x	x					x	x	
73	271	SIEW-DC	Siew nasion drobnych				x	x	x	x			x	x	
74	272	SIEW-GC	Siew nasion grubych										x	x	
75	275	SIEW-R	Siew nasion				x	x	x	x			x	x	
76	306	PIEL-NAM	Pielenie z wyniesieniem chwastów				x	x	x	x	x	x	x		
77	371	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	x	x									x	x
78	387	ZB-OCENA	Prognostyczny zbiór szyszek z drzew stojących	x	x								x	x	x
79	388	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba									x	x	x	
80	390	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy						x	x					
81	391	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy								x	x			
82	393	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu					x	x						

[illegible]