Zatacznik nr 1 do Umowy nr ................... zdnia ................ r.

Szczegolowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow poprzez budowe i
przebudowe infrastruktury drogowej na sieci dréog wojewodzkich w Wojewodztwie
Pomorskim.

Odcinek nr 17 - Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku od
ronda JP2. do parkingu w m. Stegna w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 501.

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-finansowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o przedmiar robot
z uwzglednieniem glownych asortymentéw robot oraz z podziatem na tygodnie, w kwotach
netto. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszg by¢ adekwatne do
terminow okreslonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu
przez Nadzor inwestorski oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego winna uwzgledniaé aktualny stan realizacji zadania, w
tym wykonanego przerobu oraz wszelkie inne okoliczno$ci, np. wprowadzenie robot
dodatkowych, zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczgcie robot budowlanych moze nastgpi¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach Umowy zapewni¢ we wlasnym zakresie wszystkie
wymagane ustawa Prawo budowlane osoby, ktore beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia.

4. Wykonawca ma obowigzek W ciggu 3 dni od podpisania umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
oswiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy 1 kierownikow robot branzowych
wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, w tym osob
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz wchodzacych w
sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodza w zakres zadania:

1) drogowa,

2) sanitarna,

3) elektroenergetyczna,
4) $rodowiskowa,

5) geodezyjna,



6) geotechniczna —wg. potrzeb
7) inne —wg potrzeb.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi sktad os6b do prowadzenia zadania

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi decyzjami administracyjnymi

zezwalajacych na realizacje zadania w tym m. in.:

1) Kierownik budowy petnigcy jednoczesnie funkcje Kierownika robét branzy drogowej — 1
osoba,

2) Kierownik robot branzy sanitarnej — 1 0soba,

3) Kierownik rob6t branzy elektroenergetycznej — 1 osoba,

4) Specjalista ds. geotechnicznych — wg potrzeb,

5) Specjalista ds. srodowiskowych —wg potrzeb,

6) Geodeta— min. 1 osoba,

7) Nadzor archeologiczny — 1 0soba

8) inne wg potrzeb.

. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia, na kazdym etapie realizacji robot,

adekwatnej ilosci zasobow kapitalowych (w tym m. in. sprzetu, Srodkdéw transportu), ludzkich,

technologicznych, informacyjnych do optymalnego wykorzystania otwartego lub istniejacego

frontu robot.

. Wszelkie materialy rozbidorkowe nienadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma

obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé wlasnym staraniem i na wiasny koszt. Wszystkie odpady

pochodzace z realizacji zleconych robot Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé

zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020

w sprawie szczegdtowych wymagan dla magazynowania odpadow oraz Ustawg o odpadach z

dnia 14 grudnia 2012 r.)

. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany do udokumentowania

zagospodarowania odpadow powstatych przy realizacji zleconych robot.

. Wilasno$cig Zamawiajacego sg materialty z rozbidrki nadajace si¢ do powtdrnego uzycia, a

nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania oraz ztom metalowy.

Ww. materialy maja by¢ przewiezione na plac sktadowy wskazany przez Kierownika Rejonu

Drog Wojewodzkich w Gdansku na odlegtos¢ do 5 km liczac od terenu budowy (Plac

sktadowy w Stegnie).

. Kwalifikacji materiatdéw z rozbiorki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru / Inspektor

nadzoru — Koordynator w obecnosci Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajagcym —

Kierownikiem odpowiedniego RDW. Z czynnosci kwalifikacji materialow z rozbiorki

2



10.

11.

12.

13.

nadajgcych si¢ i nienadajgcych si¢ do powtdrnego uzycia, wtym ztomu metalowego,
Wykonawca i Inspektor nadzoru / Inspektor nadzoru — Koordynator kazdorazowo_sporzadza

pisemny protokol.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania majg by¢
sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego sktadowania nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Drewno z wycinki drzew jest wlasno$ciag Zamawiajacego i podlega¢ bedzie nieodptatnemu
przekazaniu Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego
przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu Zamawiajacego, przy udziale Inspektora
nadzoru - Koordynatora. Drewno nalezy przewiez¢ na plac sktadowy wskazany przez Gming,
na odlegltosé¢ do 10 km liczac od terenu budowy. Dtuzyce z wycinki drzew nalezy przygotowac
do przekazania o maksymalnej dtugosci 1 m.

Obiekty malej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty
niezwigzane z drogg (np. wiaty, reklamy itp.) znajdujace si¢ w zakresie inwestycji, bedace
wlasnoscig instytucji lub oséb trzecich (np. gminy, firm, oséb indywidualnych) nalezy
rozebra¢ po wczesniejszym ustaleniu z ich witadcicielem. Nalezy wystapi¢ do wlasciciela
obiektow z informacjg o ich usunig¢ciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania
tych czynnosci. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego ustalenia z Wiascicielem
obiektu sposobu postgpowania ze zdemontowanym obiektem — tj. przekazanie Wtascicielowi
wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokot jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru — Koordynatora.
Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 nalezy je uja¢ w
cenie oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdow na drodze wojewodzkiej nr
501 przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
ruchu pieszego w miejscach istniejacej infrastruktury pieszej i utrzymania dostepnosci do
wszystkich obiektow obstugiwanych tymi ciggami komunikacyjnymi przez caly okres
realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni dojscia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w
razie konieczno$ci zamknigcia poszczegdlnych wjazdow i1 dojs¢ z uwagi na prowadzone
prace, powiadomi mieszkancéw danej posesji o utrudnieniu z m. in. 7-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy
wraz z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji
tymczasowych objazdow i przejazdow, w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu

drogowego, przez caty okres realizacji robot budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania,
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utrzymania oraz rozebrania objazdow oraz tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ dokladnie sie¢ drég w zakresie mozliwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatow 1 ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych
z realizowang inwestycja, w tym m.in. kosztow transportu uwzgledniajacych mozliwosci sieci
drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wytaczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewodzkiej nr 501 przez
stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dréog Wojewodzkich), Wykonawca ma
szczegolny obowigzek przygotowania 1 zabezpieczenia terenu budowy, aby shuzby
Zamawiajacego mogly bez przeszkéd prowadzi¢ zimowe utrzymanie drogi, w tym
zapewniona bedzie przejezdnosci dla pojazdow z phlugami 1 piaskarek oraz ciagltego
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdnos¢). W sezonie letnim
likwidujac wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontéw czastkowych
masg asfaltowg na goraco (zima, masg na zimno).

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe bylo funkcjonowanie o$wietlenia istniejacego (lub
nowego o$wietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkdd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objgtego zamowieniem.

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcg obowiazywaé bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego robét, z
wylaczeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze wojewodzkiej nr 501.

W przypadkach, ktore tego wymagaja, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drog
objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaly nawierzchnie¢
bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja drog
objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy go ujacé
w cenie oferty.

W przypadku koniecznos$ci czasowego zajecia przez Wykonawce terenow przylegltych

do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.
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Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen o0sob
trzecich zwigzanych z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drég dojazdowych
I technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu

Wykonawcy.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgloszone w
ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt — wilasnym staraniem ina swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budynkow, tras dostepu i urzadzen
obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, w szczegolnosci doktadnie tych, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W przypadku
stwierdzenia przed rozpoczgciem robot ztego stanu technicznego obiektoéw znajdujacych sig
w poblizu inwestycji nalezy wykonywa¢ roboty w taki sposéb, aby zniwelowaé dalsza
degradacj¢ tych obiektow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu pelng dokumentacje
fotograficzna i opisowa w dwoch tygodni od podpisania Umowy. Zamawiajacy udostepni
ta dokumentacj¢ Wykonawcy zadania ,,Przebudowa drogi wojewoddzkiej na odcinku Stegna —
Krynica Morska o dlugos$ci 17,27 km”

Ww. inwentaryzacje, w szczegdlnosci w uzasadnionych przypadkach, np. ztym stanie
technicznym poszczegoélnych obiektow/drogi, zostang poswiadczone przez Wykonawce
i gestorow lub zarzadcoOw takich drog, budynkow, tras lub urzadzen obcych protokotami,
spisanymi w obecnos$ci Inspektora nadzoru - Koordynatora i/lub odpowiedniego Inspektora
nadzoru.

Wykonawca wlasnym staraniem ina swo] koszt wykona inwentaryzacje fotograficzng
i opisowa dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i bedzie przekazywat ja Inspektorowi nadzoru - Koordynatorowi nie
rzadziej niz raz w tygodniu.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem i na swoj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, jesli wystgpuja na terenie objetym pracami,
oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych
punkty oraz znaki graniczne Wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na
wlasny koszt. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng i
opisowa tych punktow oraz znakoéw granicznych, ktora nalezy przekaza¢ Inspektorowi

nadzoru - Koordynatorowi i Zamawiajgcemu.



28.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢c do wlasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych oraz punktow geodezyjnych
kolidujacych z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia zawieszenia (pomiaru geodezyjnego)
istniejgcych przewodéw nad droga w odniesieniu do docelowej niwelety drogi w terminie do
1 miesigca od dnia przekazania terenu budowy. Wykonawca wyniki ww. pomiaréw przekaze

Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

29. Wykonawca opracuje i uzgodni na wlasny koszt i przekaze Zamawiajagcemu:

Program Zapewnienia Jakosci,

projekty organizacji ruchu na czas budowy;

aktualizacj¢ projektu Statej Organizacji Ruchu;

dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,
w szczegdlnoscei dla robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

Geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza w oparciu 0 punkty panstwowej osnowy
geodezyjnej iosnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw oraz
zmienionych szczeg6ldw sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest zobowigzany
do naniesienia zmian na mape¢ zasadnicza i uzyskanie potwierdzenia przyje¢cia jej przez
wlasciwy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie
z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze
3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz wersje elektroniczng mapy (w formacje
PDF oraz w wersji edytowalnej mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD,
Microstation (dwg lub dxf)).

30. Wykonawca w ramach Umowy przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny sporzadzony

w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej Umowy w 2 egz. w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nosniku PENDRIVE lub CD/DVD). Kolaudat

powinien by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byta wydzielona.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza:

— projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,
— projekt techniczny z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,



2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

— w przypadku zmian kopie rysunkoéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami i w razie potrzeby uzupetiajgcym opisem zmian
w razie zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

dziennik budowy,

niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci

wymagane przepisami dla materialéw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych

urzadzen, deklaracje wlasnos$ci uzytkowych zastosowanych materiatéw, instrukcje obstugi

I dokumentacje techniczno-ruchowe,

protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i4a Ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem Kierownika budowy o wbudowanych

wyrobach i materiatach budowlanych,

sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

o$wiadczenia Kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a 1 b ustawy

Prawo budowlane,

powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z

dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji. W

przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zatgcza dokument potwierdzajacy jej ztozenie do
wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej

Wykonaweca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

10) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

11) protokoét przekazania terenu,

12) Protokot Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbior statej organizacji ruchu

i oznakowania oraz ich zgodno$¢ z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu
przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego

Wojewddztwa Pomorskiego,

13) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji

publicznej, jezeli byly wymagane.

31. W terminie wskazanym w Umowie Zamawiajacemu wraz z ostatecznym rozliczeniem zadania

zostang przekazane Druki Kontroli Robot (DKR) z catego okresu trwania inwestycji (1 egz.

w wersji papierowej w oryginale oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nos$niku
PENDRIVE, CD/DVD).



32. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegétowym wykazie robot, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) oraz w innych
dokumentach, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatlow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdéw lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacj¢ robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na
realizacj¢ inwestycji drogowej, pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem wykonania robot
budowlanych oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
W wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowodujg opoznien w realizacji
inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych musi umozliwié
uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego, ekonomicznego,
ekologicznego itp.).

33. W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych dokumentow,
obowigzuje kolejno$¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie. Wszystkie
wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie si¢ objasniajace
i uzupetniajagce. Ewentualne rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, o ile beda mialy
miejsce, nie beda stanowily podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu jego
obowigzkow ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy tymi dokumentami, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic o tym niezwlocznie
Zamawiajacego w celu ich wyjasnienia i rozstrzygnigcia co do sposobu wykonywania
Umowy.

34. W sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny i
prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia
na przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje¢ ratowniczych badan archeologicznych.
Koszty prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

35. Wykonawca Z upowaznienia Zamawwgqcego zlozy Wmesek—e—ud-z-leleme—pez-welema—na

i zawiadomienie 0

zakonczeniu rob6t budowlanych i Wszystklch jego elementow objetych-deeyzigZezwolenia

zgtoszeniem oraz dokona

wszelkich uzupelien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru

budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ i skompletowa¢ dokumenty

stanowigce zalacznik de—wniesku—o—udzielenie—pozwolenia—na—uzytkowanie—tab do



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

zawiadomienia o zakonczeniu budowy odrebnie, tj. niezaleznie m. in. od zlozenia wymagane;

ilosci egzemplarzy operatu kolaudacyjnego.

Dhugos$¢ okresu gwarancji jako$ci wykonania robo6t i rekojmi na oznakowanie poziome wynosi
60 miesiecy, niezaleznie od dlugosci okresu gwarancji na pozostate roboty i obejmuje w razie
koniecznosci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiajgcego.

Dhugos$¢ okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesiecy

niezaleznie od dtugos$ci okresu gwarancji i rekojmi na pozostate roboty. Wykonawca w ramach

ceny umownej bedzie dokonywatl zabiegéw pielegnacyjnych powierzchni zielonych (m. in.

skarpy, trawniki) opisanych we wlasciwej SST, polegajacych m. in. na koszeniu, nawozeniu i

dosiewie do czasu osiggnigcia prawidtowej gestosci, ukorzenienia oraz czysto$ci zastosowanej

mieszanki (brak chwastow). Pielggnacj¢ nalezy prowadzi¢ przez okres min. 1 roku od wysiewu
traw lub do czasu potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia wad/usterek w tym zakresie

w okresie gwarancji.

W przypadku realizacji wycinek drzew i krzewow w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika
wymagany jest nadzor ornitologiczny, ktory zapewni Wykonawca w ramach ceny umownej.
Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym, ktéry zapewnia Wykonawca w
ramach ceny umownej. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sprawozdanie z wykonanych
czynnosci.

Realizacje wycinke¢ drzew i krzewow mozna prowadzi¢ przy stwierdzeniu braku legéw gniazd
gatunkdw objetych ochrong gatunkowa. W przypadku konieczno$ci usunigcia gniazd
gatunkéw objetych ochrona gatunkowa Wykonawca wystapi do RDOS z wnioskiem
0 wydanie stosownej decyzji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji wykonanych nasadzen drzew 1
krzewow. W tym celu jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu elektronicznej
inwentaryzacji rzeczywistych nasadzen drzew i1 krzewdw w postaci pliku ,,*.shp”
zawierajacego lokalizacj¢ w ukladzie wspoirzednych ,,EPSG:4326 — WSG 84” lub
,EPSG:2180 — ETRF2000-PL / SCS92” z atrybutem wykonanego zdj¢cia nasadzenia. Dla
drzew typ geometrii w formie punktu, a dla krzewdéw w postaci poligonu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji wybudowanej lub
przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomoca kamery inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji
nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg powykonawczg zadania.
Wykonawca zaprojektuje, wykona i zamontuje dwustronng tablicg informacyjna:

a. zaprojektowanie, wykonanie, ustawienie oraz utrzymanie 1 szt. dwustronnej tablicy

informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23
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pazdziernika 2018 r. o Rzadowym Funduszu Rozwoju Drég oraz obowigzujacym
Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okres$lenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych;

zaprojektowanie i wykonanie 1 kompletu stosownych konstrukcji wsporczych,
umozliwiajacych montaz i zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie tablicy;
dostarczenie tablicy wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w miejscu
realizacji inwestycji. Szczegdlowa lokalizacja tablicy musi zosta¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym i nadzorem inwestorskim. Tablica zostanie umieszczona w miejscu
najbardziej widocznym, zapewniajacym do niej dostep. Umiejscowienie tablicy nie
moze zagraza¢ bezpieczenstwu 0so6b zapoznajacych si¢ z jej trescia;

tablica powinna by¢ wykonana z materialu odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, gwarantujagcego wyrazny kolor nadruku i trwatos¢ tablicy przez min.
8 lat od daty montazu. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ konstrukcje stalowe
ocynkowane. Wymagany termin trwatosci dla tablicy wynosi min. 8 lat od daty
montazu;

cena zamoOwienia powinna uwzglednia¢ koszty projektu tablicy i konstrukcji
wsporczej, wykonania, dostarczenia, montazu i ustawienia tablic wraz z wszelkimi
kosztami towarzyszacymi;

Wykonawca do momentu odbioru koncowego robdt bedzie zobowigzany do biezacego
usuwania z tablicy wszelkich zabrudzen lub nieczystosci oraz do kazdorazowej
wymiany lub odnowy uszkodzonej badz nieczytelnej tablicy informacyjnej;

tablice i1 konstrukcje wsporcze nalezy zrealizowa¢ z materiatdow nowych, zgodnych z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

stupki, blachy 1 inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami;

konstrukcje wsporcze do znakdéw 1 tablic nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ w sposob,
gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym. Konstrukcje
wsporcze znakow drogowych powinny spetnia¢é wymagania PN-EN 12899-1 w
zakresie standw granicznych nos$nosci i uzytkowania. Tablice wraz z konstrukcja
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

termin ustawienia tablicy — po podpisaniu umowy, nie pdzniej jednak niz w dniu

przekazania placu budowy;
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k. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego i nadzor inwestorski o terminie montazu

tablicy z wyprzedzeniem przynajmniej 2 dni roboczych.

43. Droga wojewédzka nr 501 na odcinku od km 43+604,61 podlega obecnie jednoczes$nie
»Przebudowie drogi wojewodzkiej nr 501 na odcinku Stegna — Krynica Morska o
dhugosci 17,27 km” (termin zakonczenia robét 27.09.2024 r.) w zwigzku z tym
koniecznym bedzie podpisanie porozumienia 3 stronnego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawceg zamowienia ,,Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe drogi rowerowej
na odcinku od ronda JP2. do parkingu w m. Stegna w ciagu drogi wojewddzkiej nr 501
oraz Wykonawca zadania ,,Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr S01 na odcinku Stegna

— Krynica Morska o dlugosci 17,27 km”
44. Dodatkowe wymagania w zakresie terminow prowadzenia robot:

e Roboty mozna prowadzi¢ tylko w dni robocze.

e W pigtki roboty nalezy zakonczy¢ do godziny 17:00.

e W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy wypadajacego w okresie pomiedzy
poniedzialkiem a piatkiem, roboty budowlane nalezy zakonczy¢ o godz. 15:00 dnia
poprzedzajacego dzien wolny.

e Roboty budowlane nie beda realizowane w nastepujacych dniach roboczych:
16.08.2024 r.

45. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwiazanych

Z dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.

Koniec Zalgcznika nr 1
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