Zalacznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa NR ....... 172024

zawarta dnia ...........cccveeneen. w Wysokiem Mazowieckiem pomigdzy:

Powiatem Wysokomazowieckim

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A

NIP 722-160-00-38

Zarzadem Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

majacym swa siedzib¢ w 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8
reprezentowanym przez:

1. Marcina Korcz - Dyrektora ZDP

zwanym dalej “Zamawiajacym”

zwanym dalej “Wykonawcg”

Motto wstepne

Stosownie do tresci art. 431 ustawy Pzp -Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia obowigzani sq wspoldziataé przy wykonaniu umowy w sprawie
zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgeego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy,
w trybie podstawowym, na podst. art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.-U. 2023 poz. 1605 z pdézn. zm.) zostatla zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu
zamoOwienia:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy - Radziszewo-Sienczuch - w formule

»zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany zgodnie z oferta Wykonawcy.

3. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy okreslaja obowigzujace
w postgpowaniu zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU).

4. Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia obowigzani
sa wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu
nalezytej realizacji zamowienia

5. Inwestycja bedzie realizowana przy wspéludziale srodkow z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drég — nabér na 2024 r.




—

§2

W ciggu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca przedtozy
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
robét z podaniem pozycji przedmiarowych robdt i terminem zakonczenia ich realizacji.

. Termin realizacji umowy:

— opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonie robdt wraz ze

specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t — do 30.08.2024 r.
wykonanie robdt na podstawie opracowanej dokumentacji 1 uzyskanego pozwolenia na ich
realizacje — 31.10.2026 r.

. Termin zakonczenia realizacji robdt jednoznaczny jest z data fizycznego zakonczenia

wszystkich robot objetych zamowieniem i pisemnym zgloszeniem zakonczenia robodt
Zamawiajacemu przez Wykonawce.

. Terminem zakonczenia realizacji zamowienia jest dzieh podpisania przez<Strony umowy

protokotu ostatecznego odbioru robét (koncowego).

§3

. Roboty wykonane beda z materialdéw dostarczonych przez-Wykonawee, spelniajacych

wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.

. Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezb¢dne do realizacji inwestycji.

§4

. Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia okresla
nastepujaco:
Jezeli strony umowily sig o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamowienie nie

moze zqdac¢ podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

Jezeli jednak~wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozina bylo przewidziec,

wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razgcq stratq, sqd moze podwyzszyé¢
ryczalt lub rozwigzac umowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto$¢ NEttO: .......cocevvvvviviiniiereienieenenne. ztotych,
(STOWTIIE: .ottt e ettt e e e e e e estaeeessaeeenseeesnseeesnsaeennseeenns zlotych)
plus.obowigzujacy podatek VAT — 23% W KWOCIE .......ccoeviiiiiiieiciciece e ztotych,
(SHOWIIIE: .o e ztotych)
1aczng Kwote Drutto:. .. ..o e ztotych,
(STOWIIE: .ottt ettt b e e te et e be s e teeaeeneas zlotych)
zgodnie z kosztorysami ofertowymi i oferta z dnia .................... stanowigcymi zatgczniki

2.

do niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dzialajgc z nalezytg starannoscig wycenit wszystkie elementy
niezbg¢dne do prawidlowego wykonania umowy wynikajace wprost z SWZ 1 dokumentacji
dotyczace] przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty w nich nieujete, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia, m. in. takie jak:

1) koszt pelnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

2) koszty uzgodnien,

3) koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot,
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4) koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

5) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
koniecznych, uzgodnien 1 zatwierdzen,

6) koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania
robot,

7) koszty obstlugi laboratoryjnej (badan laboratoryjnych, prob technicznych, pomiaréw
wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiajacego),

8) koszty zwigzane z czasowym wylaczeniem energii elektrycznej /jesli wystapia/
w zwigzku z przebudowa urzadzen energetycznych,

9) koszty ubezpieczenia budowy i roboét z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nast¢pstw nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i osoéb trzecich, ktore to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych, oraz
innych zobowigzan wynikajacych z umowy

10) koszty zwigzane z nadzorem robot w obrebie poszczegdlnych elementéw
infrastruktury np. sieci teletechnicznych, wodociggowych itp. pelnionych przez wiascicieli
poszczegblnych sieci.

W zwigzku z powyzszym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia. Wykonawcy zwigzane
z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny.

3. Rozliczenie miedzy stronami nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem
odbioru.

Fakturowanie rob6t nastgpowac bedzie wg ponizszego:

- za opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonanie rob6t wraz
ze specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t —ptatnos¢ w 2024 roku,

- za wykonanie robot budowlanych na‘podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego
pozwolenia na ich realizacj¢ — platnosé:

* W 2024 roku — do 37 % wartosci zadania,

* W 2025 roku — do 42 % wartosci zadania,

» W 2026 roku — pozostata warto$¢ zadania.

Zamawiajacy dopuszczaztozenie faktur przejsciowych dotyczacych robot budowlanych do
wysokos$ci 50 % wartosei umowy, po otrzymaniu dofinansowania ze §rodkéw RFRD.

4. Ustala si¢, ze zaptata wynagrodzenia za cze¢$¢ i calos¢ przedmiotu umowy nastapi
w mechanizmie podzielonej ptatnosci, na podstawie wystawionej faktury vat w terminie
do 30 dni liczac od daty jej wplywu do Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
WYKODAWEY NF ot Wykonawca o$wiadcza, iz podany
rachunek jest rachunkiem do ktorego otwarto rachunek vat oraz jest uzywany
wprowadzone] dziatalnosci.

Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu w formie pisemne;j.

5. Fakturama by¢ wystawiona w nastepujacy sposob:

Nabywca: Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15A
18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP 722-160-00-38

Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie

6. Za date zaptaty przyjmuje si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.



7. W przypadku, gdy wykonawca realizuje zaméwienie z udzialem podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow, zobowiazany jest zataczy¢ do faktury dowody =zaptaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przez dowdd zaptaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow uczestniczagcych w realizacji zamowienia na podstawie
Umowy Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych
dowodow zapfaty.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty
Zamawiajacy wStrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

9. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ warto$¢ dofinansowania wraz z naleznymi
odsetkami w wysokosci utraconego dofinansowania przyznanego na realizacje niniejszego
zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,
w przypadku, gdy z powodu niedopelnienia obowigzkéw przez wykonawcg, okreslonych
W niniejszej umowie, zamawiajagcemu zostang cofnigte przyznane wczesniej srodki.

§5

1. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Strony ustalaja, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgeznie w sytuacjach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:

a) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji ' przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajace lub uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych
w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow - uzasadnione pisemnie
i poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

b) Kleski zywiotowe, dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktérego nie mozna
bylo przewidzie¢ ani_mu._zapobiec' i bedace poza wpltywami stron umowy, ktore
uniemozliwia wykonawey wypetnienie swoich zobowiazan w catosci lub w czesci;

c) zmiany bedace ~ nastepstwem okolicznosSci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczeg6lnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, koniecznos$é
usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (nie dotyczy
okoliczno$ci' wstrzymania robot przez inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosei zawinionych przez Wykonawcg),

d) zmiany bedace nastgpstwem dzialanie organdéw administracji, w szczeg6élnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen. itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bltedéow w dokumentacji projektowej, koniecznosé
uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego koniecznosci
nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych
lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

e) inne przyczyny lub okoliczno$ci zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, przy zachowaniu przez nich nalezytej starannosci, skutkujace niemoznoscia
dotrzymania terminu zrealizowania przedmiotu umowy,

f) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy a zaleznych od decyzji lezacych po stronie
wspotfinansujgcego realizacje zadania.

g) koniecznos$¢ wykonania robot koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktérych wykonanie
wplywa na zmiang¢ terminu wykonania zamowienia podstawowego,
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W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbgdny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadkach gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zapisOw
wprowadzonych w umowach pomigdzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona,
w tym instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie programu, w ramach ktorego bedzie
realizowane zamoéwienie,

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza si¢, za
zgoda Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania prac w inny sposob niz okreslono to
W opisie przedmiotu zamoéwienia. Przedmiotowe zmiany musza by¢ korzystne dla
Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie
parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwickszenia wynagrodzenia Wykonawey. Zmiana
sposobu wykonania prac, o ktéorej] mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajgcego 1 moze nastgpi¢c w szczegolnosci na skutek zmian.technologicznych
spowodowanych np. nast¢pujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac ‘instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) koniecznos¢ zrealizowania zaméowienia.przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych .rozwigzan grozitlo niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwola osiggna¢ obnizenie‘kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych wopisie przedmiotu zamowienia,

4) zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych przedmiotem zamowienia. W trakcie
realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego brutto — dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

5) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust.1
ustawy Pzp,

6) zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

7) rozszerzenia odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady oraz przedluzenie terminu
udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawcg,

8) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamoéwienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji
umowy zakresu rzeczowo — finansowego prac,

9) zmiany zakresu czg$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,

10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

11) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce
wykonania czgéci zamowienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu
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zamoOwienia lub zwigkszenia badZz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli uzna to za
konieczne i1 ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

13) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zaméwienia.

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek wprowadzenia postanowien umowy o0 dofinansowanie Zadania.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.

4. Zmiana moze by¢ dokonana przed uplywem terminow realizacji robot budowlanych
objetych niniejsza umowsg, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty
wystgpienia lub powzigcia wiadomosci o zaistnialych okoliczno$ciach, wymienionych
w ust. 2. Wniosek winien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Nie zachodzi konieczno$¢ aneksowania umowy w przypadku, o ktory mowa w art. 455 ust.
2 ustawy Pzp.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajaca postgp w realizacji prac
przez Wykonawce

§6

1. Wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. I umowy moze zosta¢ zwaloryzowane po uplywie
6 miesigcy od zawarcia umowy w przypadku-zmiany:

1) stawki podatku od towardéw .1 ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysoko$ci minimalnego” wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za ptace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w-ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych -
jezelizmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia bedzie obowigzywaé od dnia okreslonego aneksem, ale
nie wezesniej; niz od dnia wej$cia w zycie przepisOw wplywajacych na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce.

3. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest zlozenie przez Wykonawce
w terminie 30 dni od wej$cia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pisemnego wniosku
0 dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zawierajgcego wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczegdlnosci wykazanie zwigzku pomigdzy
wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a zmiang wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznemu albo zdrowotnemu, lub
zmiang wysokosci stawek lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych
planoéw kapitatowych, oraz przedstawieniem ich wplywu na kalkulacj¢ wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie wynikaja z koniecznosci dostosowania tych
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wynagrodzen do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
kosztow podwyzszenia wynagrodzenia ponad wysoko$¢ ptacy minimalnej.

5. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia o$wiadczenia,
o ktorym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostgpni Zamawiajagcemu zrodlowe
dokumenty ksiegowe w zakresie niezbgdnym do weryfikacji zasadnosci i wysokosci
wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie jedynie ptatnosci za swiadczenia, ktérych w dniu
zmiany jeszcze nie wykonano.

7. Strony moga ubiegaé si¢ o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiatlow lub kosztow
zwiazanych z realizacja zamowienia powyzej 15% na zasadach opisanych w ust. 8-15
niniejszego paragrafu.

8. Waloryzacja bedzie dokonana jednorazowo i moze nastgpi¢ nie wczesniej. niz po
6 miesigcach od podpisania Umowy.

9. Korekty wynagrodzenia bgda obliczane wedtug wskaznika ceny produkeji budowlano-
montazowe]j (wzrost cen budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej) w. porownaniu
z analogicznym miesigcem poprzedniego roku publikowanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego.

10. Roboty budowlane wykonywane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uplywie
terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie'podlegaja waloryzacji.
11. Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robdt nierozliczonych po dniu zlozenia

wniosku przy zastosowaniu wskaznika, o ktérym mowa wiust. 9.

12. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn o ktéorych mowa w art. 7
jest zlozenie przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia nie pdzniej niz 30 dnicod daty ukazania si¢ wskaznika, o ktorym mowa
w ust. 9, zawierajacego wyczerpujace uzasadnienie oraz szczegdtowe wyliczenie w ramach
waloryzacji wartos$ci robot, ktore po akceptacji beda stanowily podstawe do podpisania
aneksu zmieniajacego wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

13. Do wniosku o ktorym -mowa w ust 12 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumenty, z ktorych bedzie wynikato, w jakim zakresie zmiany cen materiatow i kosztow
majg wplyw na koszty-wykonania umowy.

14. Kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacji zostanie wyptacona na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce po dokonaniu odbioréw przedmiotu Umowy.

15. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian na wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia do czasu
przedstawienia. wymaganego uzasadnienia oraz dokumentow potwierdzajacych Zzadania
Wykaonawcy.

16. Waloryzacja okreslona w ust. 7-14 nie moze przekroczy¢ wysokosci 5% wynagrodzenia
za wykonanie robot budowlanych.

17. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyCzacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§7
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ..... miesiecy gwarancji jakosci na przedmiot

umowy, liczac od daty odbioru koncowego przez Zamawiajgcego oraz jeden rok gwarancji
na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
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. Wykonawce w okresie gwarancji jako$ci zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek

na wlasny koszt.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

warto$ci umowy (w zaokragleniu do pelnych 100,00 zt w dot) tj. ..occovvinieninenen. zt
(STOWIIEE: ...eeiieiiceeecee ettt e e e et e et e s reesteeneeareenneans ztotych)
W FOrmie: ..o

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 70% jego wartosci zostanie

zwrocone w ciggu 30 dni od daty ostatecznego odbioru roboét, jezeli nie bedzie powodu
do jego uruchomienia.

. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pdzniej w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§8

. Z ramienia Zamawiajgcego koordynujacym cato$¢ robot budowlanych bedzie Inspektor

Nadzoru (branza drogowa) = ......ccceriieriiiiiesie e

. Wykonawca ustanawia

- Kierownika BUdOWY - ..o e odpowiedzialnego
za nalezyte i terminowe wykonanie robét, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.
- Projektanta - ...

. Osoby wskazane w ust. 1 1 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Ustawie

z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ((Dz.U. 2023poz. 682 ze. zm.).

. Zmiana ktorejkolwiek z osoéb wskazanych w ust.'1 i 2.wymaga powiadomienia pisemnego

drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana.ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Kierownik Budowy musi by¢ do dyspozycji Inwestora na kazde wezwanie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy.
Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w-realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako, przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢podstawy do.zmiany terminu zakonczenia robot.

10. Wykonawca o$wiadcza (na podstawie art. 95 ustawy Pzp), ze osoby wykonujace

2

bezposrednio czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r+ - Kodeks pracy (Dz.U.2023r poz.1465) prace/czynnosci fizyczne zwigzane z
wykonywaniem wszystkich rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem ujetych
wprzedmiarze roboét, sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

§9

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy

nalezytej staranno$ci, najlepszej wiedzy technicznej, technologicznej, wymagan
dotyczacych stosowania materiatow, wyrobow i urzadzen oraz sposobéw wykonania robot,
wynikajacych z przepisow prawa, stuzacych uzyskaniu efektu technologicznego.

. Strony ustalaja, ze obowigzywac be¢dg nastepujace odbiory robot:

1) odbior petnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami

2) odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
3) odbidr czesciowy robot budowlanych

4) odbidr ostateczny (koncowy) robot budowlanych,
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3. Odbiory robot budowlanych:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2) Wszystkie odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

3) Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

4) Odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych bedg dokonywane na podstawie m.in.
ogledzin, pomiarow, badan laboratoryjnych wykonanych przez Wykonawce w czasie
umozliwiajacym ewentualne korekty. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informacj¢ z
czynnos$ci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

5) Termin odbioru ostatecznego robot zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego po
pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawcg gotowosci obiektu do odbioru
ostatecznego tzn. po rzeczywistym zakonczeniu wszystkich robot oraz po przedtozeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy dokona wpisu do dziennika
budowy o zakonczeniu robdt. Inspektor nadzoru potwierdzi. w dzienniku budowy
zakonczenie robot - w ciggu 10 dni roboczych od daty zgtoszenia na pismie.

6) Odbioru rob6t ostatecznych dokonuje powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Nadzoru Inwestorskiego~z czego sporzadzony
zostaje protokot odbioru ostatecznego.

Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczypo 2 przedstawicieli.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego robot zestang stwierdzone wady i usterki
nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr robot i wyznaczy termin ich
usunigcia. Po usunigciu przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru czesciowego
lub ostatecznego robot zostang zakonezone podpisaniem protokotu odbioru.

8) Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie.-z przeznaczeniem, to Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy ‘odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i techniczne;.

9) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

10) Zamawiajacy moze usunaé¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte w umoéwionym’ terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastgpczego usunig¢cia wady.

11) Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiScie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika.
Nieobecnos¢- Wykonawcy lub pelnomocnika, lub Kierownika budowy wstrzymuje
czynnosci odbioru.

12) Do odbioru czesciowego i1 koncowego robot Wykonawca przedtozy dokumenty (m.in.):

a) dziennik budowy - oryginat,

b) pisemna gwarancja jakosci,

¢) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie finansowe robot, obmiar robot,

d) dokumentacje projektowa otrzymang od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami (jesli
wystapity),

e) dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

f) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

g) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (do odbioru ostatecznego roboét),
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h) o$wiadczenia Kierownika budowy/robot: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami

i) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgceg0, dotyczace prawidlowego wykonania i
rozliczenia robot.

15) Z czynno$ci odbioru ostatecznego zostang spisane protokoty zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

16) Odbiér wykonanych robot bedzie dokonany zgodnie z Instrukcjg DP-T14 o dokonywaniu
odbioréw robot drogowych 1 mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych
i wojewodzkich z 1989 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 10 GDDP
z dnia 30.03.2017 r. oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

§ 10

1. Materiaty z rozbiorki np. rur betonowych, podbudowy, nawierzchni nalezy skruszy¢ i

dostarczy¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego — na odlegto$¢ max do 50 km.

2. Materialy uzytkowe z rozbiorki takie jak np.: stupki i tarcze znakéw drogowych, przepusty,

nalezy odwiez¢ na plac ZDP przy ul. 1 Maja 8, lub inne miejsce. wskazane przez

Zamawiajacego.

3. Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.

W sktad wymaganych badan laboratoryjnych wchodza:

a) wskaznik zageszczenia i nosnosé podbudowy,

b) pomiar rownosci podtuznej,

C) grubos¢ nawierzchni,

d) wyniki jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-bitumiczne;j tj. sktad mieszanki,
e) spadki poprzeczne.

4. Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium drogowe
posiadajace uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

5. Dopuszcza si¢ wykonanie pomiarow spadkow poprzecznych nawierzchni za pomoca taty —
przy wspotudziale przedstawiciel Wykonawcy oraz  Zamawiajacego — Inspektora
Nadzoru.

7. Do protokotu odbioru Wykonawca dolgczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa jakos$ci i atesty.

§ 11

Wykonawca ponosi. odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie robdt, bezpieczenstwo
ruchu, oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom
trzecim z tego tytutu, w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi umowg w obrebie
placu budowy od daty przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu ostatecznego
odbioru 1 przekazania obiektu do eksploatacji.

§12

1. Podwykonawcg robOt W ZaKIESIE: = .....ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e et
[ PP

2. Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom czg$¢ zamowienia, zaakceptowanym
w formie pisemnej przez Zamawiajacego, o ile w ofercie zadeklarowat realizacje
zamoOwienia przy udziale podwykonawcoéw 1 Wwskazal czeSci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza im powierzy¢.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
do przedtozenia Zamawiajacemu projekt tej umowy przy czym Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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4. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu Umowy podwykonawstwa moze
zglosi¢ pisemne zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie przedstawi,
to Wykonawca ma prawo uwazac przedtozony projekt za zaakceptowany.

5. Powierzenie wykonania czgéci  zamowienia  Podwykonawcy  (lub  dalszym
podwykonawcom) moze nastapi¢ wylgcznie na podstawie umowy podwykonawstwa.

6. Nie pozniej niz 7 dni od dnia zawarcia Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy z Podwykonawcag
na realizacj¢ powierzonego mu do wykonania zakresu robot okreslonych w umowie i jej
Zmian.

7. W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej] Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy i wezwaé Wykonawce do zmiany,
w przypadku:

a) niespetnienia wymagan dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych ' w SWZ - Dziat
Warunki Uczestnictwa.
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do tresci zawartej” umowy podwykonawstwa
w terminie okreSlonym w pkt 7 powyzej uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego, z tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakCeptOwana umowy, ktdra zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym
do zaakceptowania Zamawiajacego, do ktoérego nie ' wniost zastrzezen.

9. Zatrudnienie przez Wykonawce innych Podwykonawcoéw niz wskazani w ofercie
Wykonawcy wymaga zaakceptowania -przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy moze
zaakceptowa¢ taka zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych Podwykonawcoéw bedg odpowiadaty wymaganiom okreslonym w SWZ
W stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania, przy czym spetnienie
tych warunkéw przez PodwykonawcOdw. nie stanowi o obowigzku Zamawiajacego
do akceptacji zmiany Podwykonawcow.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, jego
przedstawicieli lub pracownikow jak za swoje wtasne.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

12. Wprowadzenie zmiany, o ktorej mowa w ust. 9, bez akceptacji Zamawiajacego stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w trybie
natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu ze strony
Wykonawcy.

13. Wraz z umowa Wykonawca przedtozy dokument, wilasciwy dla danej formy
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie
do reprezentowania stron umowy.

§13

1. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie podwykonawstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny bezposrednio przed Zamawiajagcym za realizacje swych
zobowigzan wzglegdem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie
si¢ ze wszystkimi podwykonawcami.
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3. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajgcego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu Umowe Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub uslugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamodwienia, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawceg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest Obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgey informuje
o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w'przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosei naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty. wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku zgtoszenia. uwag ‘w terminie wskazanym przez zamawiajacego, jezeli
w sposOb wystarczajgcy ‘Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty,
zamawiajacy ztozy.do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wylacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ $wiadczenia nie bedzie
budzita powaznych zastrzezen wykonawcy, a tym samym Zamawiajacego.

9. W przypadku zgtoszenia uwag przez wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sagdowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez wykonawce,
jak'i podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznoscia
sagdowego rozstrzygnigcia sporu.

10. W' przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy  potrgci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
1. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnego o$wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:
1) Wykonawca zaprzestal prowadzenia dziatalnosci, wszczgte zostalo wobec niego
postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe badz postepowanie naprawcze, nastapito zajegcie
majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci.
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2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

3) Wykonawca skierowal do realizacji zaméwienia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcoéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

2. Rozwiazanie umowy z przyczyn okreSlonych w niniejszym paragrafie nie wylacza
zastosowania kar umownych.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczenstwu publicznemu. W
przypadku, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§15

1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajagcy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcdéw na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie:
Wykonywania robdot budowlanych na terenie budowy: wykonywanie wykopdw, roboty
ziemne, uktadanie warstw nawierzchni, wykonanie oznakowania, uktadanie obrzezy,
wykonanie rowdw i poboczy jezeli wykonanie tyeh czynno$Ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 1465).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie
wskazanym w ust. 1 beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

3. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczgciem robot oraz w terminie 7 dni od
zaistnienia zmiany w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie robot wskazanych w ust. 1 w trakcie realizacji
zamoOwienia. sklada¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sOb
wykonujacych czynnosei, o ktorych-mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia wyzej wymienionych osob
przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnos$ci, W szczegdlnosci poprzez
wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentoéw zgodnie z art. 438 ust.2 Pzp :

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy.o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4)4nnych dokumentéw: potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i1 naleznych podatkéw z

tytutu zatrudnienia wyzej wymienionych osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez

wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o§wiadczen o ktérych mowa w ust. 3 zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawcow z pracownikami wykonujagcymi czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 3
bedzie traktowane jako niewypelienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na umowe
o pracg oraz skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej
w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy 0 podejrzeniu zastapienia
umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

§16
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1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej wartos¢ lub uzytecznos¢ obiektu,
Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty

wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych moga
bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usuni¢cie. Usuniecie wady stwierdza si¢ protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady W wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna,
Zamawiajgcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 niniejszej
umowy.

§17
W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:

a) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powoedu okolicznosci,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci. 10 % wynagrodzenia
umownego brutto,

b) za zwloke w wykonaniu okre§lonego w § 1 niniejszej umowy zadania w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

¢) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy. odbiorze robot w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunigcie wad,

d) za zwloke w przedlozeniu dokumentow rozliczeniowych przez Wykonawce
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia‘umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na termin odbioru.

e) rozpoczgcie przez Wykonawee robot bez przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego powoduje ' konsekwencje w postaci kary w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownege brutto i wstrzymaniu budowy do chwili zatatwienia
powyzszych formalnoesci przez Wykonawce.

f) brak oznakowania“placu-budowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji
Ruchu na czas budowy pocigga za sobg konsekwencje jak w pkt. e).

2. Roszczenia z tytulu kar umownych beda pokrywane z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w'interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy. moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy — art. 456 ust. 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

§18

1. Oprocz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialnos¢
odszkodowawecza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jakg poniesie strona.

2. Stosownie do tresci art. 436 pkt 3 Pzp laczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych,
ktorych mogg dochodzi¢ strony ustala si¢ w wysokosci 50%.
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§ 19

Warunki wprowadzenia zmian sg nastepujace:

1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Strony ustalaja, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wyltgcznie w sytuacjach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:

a) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, kolizje utrudniajace lub uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych
w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow - uzasadnione pisemnie
I poparte wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

b) kleski zywiotowe, dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i begdace poza wplywami “stron umowy, ktore
uniemozliwia wykonawcy wypelnienie swoich zobowigzan w cate$ci lub w ezesci;

¢) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po -stronie Zamawiajacego w
szczegblno$ci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, Kkonieczno$é
usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (nie dotyczy
okolicznosci wstrzymania robot przez inspektoréw nadzoru w. przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce),

d) zmiany bedace nastepstwem dzialanie organoéw administracji, w szczegoélnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw. wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen. itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bltedow w dokumentacji projektowej, koniecznos¢
uzyskania wyroku sagdowego, lub inneégo orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznos$ci
nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych
lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

e) inne przyczyny lub _okoliczno$ci zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz
Wykonawcy, przy zachowaniu przez nich nalezytej starannosci, skutkujace niemozno$cia
dotrzymania terminu zrealizowania przedmiotu umowy,

f) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy a zaleznych od decyzji lezacych po stronie
wspotfinansujacego realizacje zadania.

g) konieczno$¢ wykonania robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych, ktorych
wykonanie wplywa na zmiane¢ terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
ofertyw przypadkach gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nastepstwem
zapisow wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca
strong, w tym instytucjami nadzorujacymi wdrazanie programu, w ramach ktérego bedzie
realizowane zamodwienie,

3) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza sig,
za zgodg Zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania prac w inny sposob niz okreslono to w
opisie przedmiotu zamodwienia. Przedmiotowe zmiany musza by¢ korzystne dla
Zamawiajacego (zamiany na materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce co najmniej takie
parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana sposobu wykonania prac, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za
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zgoda Zamawiajagcego 1 moze nastgpi¢ w szczegolnosci na skutek zmian
technologicznych spowodowanych np. nast¢pujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu
zamoOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalajacej na
zaoszcz¢dzenie czasu realizacji zadania lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia, W
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) pozwola osiggna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia,

4) zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych przedmiotem zamowienia. W trakcie
realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej. zmiany. wynagrodzenia
umownego brutto — dotyczy to czgéci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

5) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy =-zgodnie z art. 451 ust.1
ustawy Pzp,

6) zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

7) rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu re¢kojmi za.wady oraz przedituzenie terminu
udzielonej gwarancji jakosci w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez
Wykonawce,

8) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji
umowy zakresu rzeczowo — finansowego prac,

9) zmiany zakresu czg¢$ci zaméwienia powierzonej Podwykonawcom,

10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

11)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z
podwykonawcow, przewiduje si¢ mozliwa zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez
wykonawce wykonania czg§ci zamowienia podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne 1 ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

12) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje sig¢ mozliwa zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia lub zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli uzna to
za konieczne'iztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

13) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetlniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania 0 udzielenie zamowienia.

14) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek wprowadzenia postanowien umowy 0 dofinansowanie Zadania.

3. Wszelkie zmiany 1 uzupehlnienia treSci Umowy moga by¢ dokonywane wylacznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony.

4. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminow realizacji rob6t budowlanych
objetych niniejszag umowa, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty
wystgpienia lub powzigcia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w
ust. 2. Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.
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5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 20

. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepisoOw prawa.

. Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np.: mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez wykonawee w ramach
umow zwigzanych z realizacjag zamdwienia stanowig wylaczng wlasno§¢ Zamawiajacego.
Po zakonczeniu realizacji zamowienia wykonawca jest obowigzany przekazaé te
dokumenty Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymac tylko Kopie tych dokumentow,
pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywal do celow nie zwigzanych z umows, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja ancksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

. Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad Rejonowy w Wysokiem
Mazowieckiem.

. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda poddane mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym ‘mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

. W sprawach nie uregulowanych-niniejsza umowa zastosowanie maja :

- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.)
- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023

poz. 1605 z p6zn. zm.).

§ 21

Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad Rejonowy w Wysokiem
Mazowieckiem.
§ 22

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy
2. O$wiadczenie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* Zamawiajqcy zastrzega sobie, po wyborze oferty prawo wprowadzenia do umowy zapisow stuzgcych
uszczegotowieniu a wynikajqcych z tresci ztozonej oferty i zapisow SWZ.

-17-



