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Zalacznik Nr 9 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: IP.271.10.2022)

Umowa Nr IP.272.10.2022
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Niebylcu
pomiedzy:
zawarta w dniu ............... 2022 r. w Niebylcu pomiedzy Gming Niebylec, 38-114 Niebylec

170, NIP - 819-15-65-408, REGON - 690582192, reprezentowang przez:
Zbigniewa Koraba - Woéjta Gminy Niebylec,
przy kontrasygnacie Edwarda Wolanina - Skarbnika Gminy,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... S NIP , REGON .....cocoiiiiirinn , ZzZwang dalej
»~Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do Umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkalym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........cceveevee. (wpisac
adres), NIP ............... ,REGON ............. ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-
ym przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
Umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmuja nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w Umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktérego zakres okreslonow § 1,§ 21 § 3 Umowy;

YJezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoiki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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b) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwalg RM;

d) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaly RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposdb skitadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

f) Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajagcemu srodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

i) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 5
Umowy;

j) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 3 Umowy.

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza Umowa, zwana dalej ,Umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy oS$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad ,Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej Umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

| Zat. Nr 9 do SWZ - Projekt umowy Strona 2 z 50|



http://www.bgk.pl/

L]
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Matéwce”, ktore jest dofinansowane ze srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

1) Uchwale RM;

2) Regulaminie BGK.

Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt 1 i 2 godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane
w niniejszej Umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 1 2.

Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
Umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt 11 2.

Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyplaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca
o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i Srodki niezbedne do
wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w oKkresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czeSci.

§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatéw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoOwienia publicznego, w szczego6lnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia i wynikiem przeprowadzonego postepowania (Znak sprawy:
[P.271.10.2022) zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania zadania
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni Sciekow w miejscowosci
Matéwka”, polegajacego na opracowaniu wielobranzowej dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej oraz realizacji robot budowlanych
(dalej: ,,Przedmiot Umowy”).
W ramach inwestycji realizowanej w formie ,Zaprojektuj i wybuduj" przewiduje sie
modernizacje oczyszczalni Sciekdw w Matdwce.
Zakres Swiadczenia Wykonawcy obejmuje:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej, zgodnie z Programem funkcjonalno
uzytkowym (zwanym dalej ,PFU” i stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do Umowy),
zawierajacej projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej (4 egzemplarze) oraz
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze);
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2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
Dokumentacji Projektowej, decyzji srodowiskowej (jesli bedzie wymagana) dla
planowanego przedsiewziecia w zakresie wynikajagcym z przepisoOw ustaw,
w tym m.in. Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa ochrony srodowiska
oraz aktdw wykonawczych do ww. ustaw oraz wszystkich innych nie
wymienionych, a koniecznych i niezbednych do prawidlowej realizacji
zamowienia dla planowanego przedsiewziecia;

3) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (zgodnie 2z przestankami wynikajgcymi z Prawa
budowlanego),

4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU;

5) wykonanie obstugi geodezyjnej;

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu Zamawiajgcego;

7) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z opisem w ust. 4.

4. Roboty budowlano -instalacyjne przewidziane w PFU bed3a realizowane na ruchu
istniejacej oczyszczalni $ciekow z zachowaniem parametréw wymaganych
w pozwoleniu wodnoprawnym. Istniejgca od 2002 roku mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia Sciekdbw w Matoéwce pracuje w technologii sekwencyjnego osadu
czynnego i oparta jest na tzw. reaktorach porcjowych w uktadzie SBR,
z przedtuzonym napowietrzaniem i stabilizacjg tlenowg osadu w reaktorach.
Zamawiajacy wymaga, by istniejaca oczyszczalnia Sciekdw zostata rozbudowana do
przepustowosci hydraulicznej $redniodobowej Qdsr=350m3/d, z wudziatem
Sciekow i osadéw dowozonych w t3cznej ilosci Q$¢.dow=10 m3/d. Modernizacja
oczyszczalni nastgpi przy zastosowaniu wysokosprawnych i energooszczednych
urzadzen z zaawansowanym technicznie systemem sterowania, monitoringu
i wizualizacji, zgodnie z zapisami zawartymi w PFU. Oczyszczanie mechaniczne
Sciekow bedzie realizowane w sitopiaskowniku oraz na filtrze taSmowym - przyjeto
zastosowanie instalacji obejmujacej mechaniczne oczyszczanie $ciekéw
w potaczeniu z odwadnianiem osadow Sciekowych na filtrze taSmowym.
Oczyszczalnia SciekOw przystosowana bedzie do przyjmowania osadow
dowozonych taborem asenizacyjnym w uktadzie hermetycznym za posrednictwem
projektowanej stacji zlewczej osadéw dowozonych. Scieki dowozone taborem
asenizacyjnym do punktu zlewnego bez zmian do stanu istniejacego. Scieki przed
czescig biologiczng beda gromadzone /retencjonowane/ w istniejagcym zbiorniku
retencyjnym z wymiang istniejgcego wyposazenia na nowe. Proces oczyszczania
biologicznego bedzie realizowany w istniejagcym uktadzie technologicznym opartym
na bazie osadu czynnego, w tzw. reaktorach porcjowych w uktadzie SBR,
z projektowang rozbudowa czeSci biologicznej oraz czeSciowga wymiang
istniejacego wyposazenia reaktoréw biologicznych SBR. Zaktada sie budowe nowej
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instalacji odwadniania i kompostowania osadéw $ciekowych obejmujaca
odwadnianie osadéw $ciekowych - wstepnych ze $ciekdw surowych oraz osadéw
Sciekowych nadmiernych z biologicznego procesu oczyszczania po reaktorach SBR
- na filtrze taSmowym /wspélnym dla czesci mechanicznej i osadowej/ z konicowym
dosuszaniem wyseparowanych osadéw Sciekowych w termobioreaktorze
/kompostowniku/.

Cigg technologiczny oczyszczania Sciekow skiadac¢ sie bedzie z nastepujacych
obiektow i urzadzen technologicznych:

Cze$¢ mechaniczng oczyszczalni $ciekdw stanowi¢ beda:

1) pompownia $ciekdw z komorg armatury - istniejgca, z wymiang pomp
i armatury na nowe,

2) punkt zlewny $ciekdw dowozonych - istniejacy, bez zmian,

3) urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekow: sitopiaskownik
z ttuszczownikiem plus filtr taSmowy - urzadzenia projektowane, nowe
wspdlne dla czeSci mechanicznej i osadowe;j,

4) zbiornik retencyjny $ciekéw o poj. 68 m3 - istniejacy, wymiana wyposazenia
na nowe,

5) czes¢ biologiczng oczyszczalni Sciekdw stanowi¢ beda:

6) 2 reaktory SBR o pojemnosci uzytkowej Vuz=2 x 290m3 - istniejace do
rozbudowy w zakresie zwiekszenia pojemnosci uzytkowej z V uz =2x180m3
do Vuz=2x290m3, wymiana urzgdzen na nowe,

7) 1 reaktor SBR o pojemno$¢ uzytkowej Vuz= 330m3 - z wymiang urzadzen
na nowe,

8) instalacja PIX / - wymiana istniejacego zbiornika koagulanta na zbiornik
o pojemnosci 1000 litréw.

Czes$¢ osadowa oczyszczalni Sciekow stanowi¢ beda:

9) stacja zlewcza osadéw dowozonych - urzadzenie projektowane, nowe,

10) 2 zbiorniki osadu nadmiernego - istniejace, z wymiang urzgdzen na nowe,

11) komora osadu zbiorcza - istniejaca, z wymiang urzadzen na nowe,

12) filtr taSmowy do odwadniania osadoéw Sciekowych - urzadzenie
projektowane, nowe, wspdlne dla czeSci mechanicznej i osadowej,

13) termobioreaktor /kompostownik osadéw/ - urzadzenie projektowane,
nowe,

14) stanowisko odbioru osadu - projektowane, nowe,

15) urzadzenia istniejgce - prasa tasmowa - istniejgca, jako instalacja
rezerwowa.

5. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizacje oczyszczalni $ciekow w Matéwce
z instalacjami (wod.-kan,, c.o., elektryczng, teletechniczng, wentylacji mechanicznej)
oraz infrastrukturg zewnetrzng (rozbudowa budynku technicznego, reaktorow
biologicznych, drogi wraz z placem manewrowym, kanalizacja sanitarna, instalacje
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10.

11.

elektryczne - oSwietlenie) na terenie dziatek numer: 458/7, 166/8 i czeSci dziatki
o nr ew. 166/10 - obreb 0009 Matéwka, jednostka ewidencyjna 1181903_2,
Niebylec oraz instalacja fotowoltaiczna na terenie czeSci dziatki o nr ew. 116 obreb
0010 Niebylec jednostka ewidencyjna 1181903_2, Niebylec.

Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktérym

mowa w ust. 3,4 i 5 okresla¢ beda:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU"), stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Umowy,

2) wykonana Dokumentacja Projektowa,

3) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(STWiORB),

4) wykonane przedmiary robot,

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 5 Umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej

Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 oraz w STWIORB (zakres

realizacji robot).

I[lekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o Dokumentacji projektowej, strony Umowy

rozumieja pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 3 pkt. 1.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci PFU;

2) szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej Umowy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami,

normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotoZeniu nalezytej starannosci,

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej Umowy.

W ramach robét budowlanych Wykonawca:

1) wykona etap 1 Umowy o warto$ci prac odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 5
ust. 1 pkt 1 Umowy,
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12.

2) wykona etap 2 Umowy o wartos$ci prac do 50 % kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 pkt
2 Umowy;

3) wykona etap 3 Umowy o warto$ci prac stanowigcej réznice pomiedzy warto$ciami
robot rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a tgczng suma wynagrodzenia
wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w

szczegOtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Polski Lad: Programu

Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaly nr 84/2021 Rady

Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania

inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych nr 01/2021/6277 /Polski Lad z dnia 17 listopada 2021 r. Wykonawca

zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatem wiasnym

Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach okreslonych

w Umowie.

§2
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponie$¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spodjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalno$ciach, a w szczegdlnosci posiadajace;j
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegdétowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2021 r, poz. 2351),
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a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegélnosci

nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnos$ci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie  watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnianie watpliwosci
i problemo6w powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje sie do

dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupeinien zgodnie

z zadaniami organéw wydajacych decyzje okreSlajace przebieg procesu

inwestycyjnego, w szczeg6lnoSci organdéw wydajacych decyzje zwigzane

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwila wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wiasnos$¢ nosnikow,

na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona, jak i petne autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

w szczeg6lnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catos$ci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktoérych utwoér utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
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takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdélnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.

Wykonawca os$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ztoZzenia w imieniu Projektanta/Projektantéw os$wiadczenia

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzuja sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej oraz

wyraza/wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich
praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, w szczego6lno$ci wyraza/wyrazaja
zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajacych z konieczno$ci
jej aktualizaciji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wplyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w czeSci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catoSci lub w czeSci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych,
oraz koniecznoScia zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.
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12.

13.

14.

15.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z pbzn. zm.),
jakimi bedzie sie postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bedg oryginalne, bez
zapozyczen z utwor6éw oséb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu, prawa,
w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktéorych mowa w ust.
9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb,
z ktorymi bedzie wspéipracowac przy realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska
od tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek

z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji Projektowej przez

Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste os6b

trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych

przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji

Projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej

Umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo

lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa

w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego
dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje
po zakonczeniu pierwszego peinego dwutygodniowego okresu raportowania.
Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informac;ji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
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§3
Sposob realizacji robot budowlanych

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje zaplecza

budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczeg6lnoSci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu Umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora
bedzie wykonywata obowiagzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpézniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zg6d na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczga wobec
0sOb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robdt - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji rob6t z sasiednich nieruchomosci, potoZzonych na
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

7) wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;
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8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
Umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacjg Projektowa- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowej,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i Umowie, w tym szczego6lnoSci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWIORB) protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania Umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWiORB, w tym nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

13) informowania- z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) dokonania - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Z czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci,
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym,
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robdét.

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,
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2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym

zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow

wytworcy i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach

i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji

niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6Zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji

odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca

przedstawi, na zadanie, Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw,

zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego

oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom

procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty

w zwigzku z Umowa bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca we

wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli

nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych

przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego

robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, poinformuje

spotecznos$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych roboét, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika

robét oraz numeréw telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,

protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych
z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robét
w zakresie wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej w szczeg6lnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu robo6t z harmonogramem rob6t, w tym postepu rzeczowego i finansowego,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§4

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaC calo$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie 22 miesiecy od podpisania Umowy.
Termin wykonania poszczego6lnych elementdéw robdt sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia strony okreSla3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy,
ktéory zostanie podpisany po wuzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca
w imieniu Zamawiajgcego).
Wykonawca powinien wykona¢ prace w sposdb umozliwiajagcy uzyskanie
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.
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5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania

Umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo

- finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegbélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,

3) zakres robdt do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;

4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust.
1,314;

5) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust.
1,3i4.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do Umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu

z postanowienia Umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu

stron Umowy wyrazonej na piSmie.

. W przypadku dokonania zmiany Umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony

dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw Umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do Umowy.

§5
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
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co stanowi kwote brutto .........cccueerersnsersens zl (stownie: ... ztotych .../100),

w tym:

1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi .......c..cccevrvernnnn.
(stownie: ... ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zi
(stownie: ... ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannos$ciga Dokumentacji Projektowej, robét budowlanych, dostaw

i czynnoSci przewidzianych w PFU.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czesci Umowy objetej

Dokumentacjg Projektowa, strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych PFU i dokumentacjg projektowq na zasadach okreslonych w art. 454-455

ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty

ujete w PFU, a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego
wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg

Projektowa lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z Dokumentacja Projektowa, ztozy Zamawiajagcemu kosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na

branze i zakres rzeczowy zamoOwienia, z wyszczeg6lnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu Umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia rob6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).
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W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3 nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje), jednak w wysokosci nie wyzszej
niz 90% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje), jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny rob6t metoda szczeg6towa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacja Projektows,
realizowane bedg w wyniku zmiany Umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 9, moze nastapic jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do Umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do Umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdét koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do Umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej Przedmiot Umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania Umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwienn dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ zamdwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych, co w zaméwieniu podstawowym.

Ceny robot w zalgczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.
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§6
Obowiagzki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej Kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposOb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zal. Nr 9 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 50|




L]
bAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Matéwce”, ktore jest dofinansowane ze srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

2.

3.

§7
Rozliczenie przedmiotu umowy

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreSlonymi w
Szczegbtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84 /2021
Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6277 Polski Lad z dnia 17 listopada 2021 r.
oraz Promesie z Rzgdowego Funduszu Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych
101 R zdnia ....cceeee Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w
czesci niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty
z Promesy na zasadach okreSlonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym
zastrzezZeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastapi
po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji,
przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastapi
zgodnie z zataczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastepujacych warunkach:

1) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych udzial wtasny Zamawiajacego, w kwocie
okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwszg fakturg cze$ciowq),
wystawionej na kwote okreslong w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy po wykonaniu etapu 1, o
ktérym mowa w § 1 ust.11 pkt 1 Umowy,

2) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreSlonej w § 5 ust. 1 pkt 2,
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoéch faktur:

a) faktura cze$ciowa obejmujgca warto$¢ prac wykonanych w ramach etapu 2, o
ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2 (zwana drugg faktura czeSciowa) w wysokosci
do 50% kwoty okreSlonej w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy;

b) faktura konicowa w wysokosSci roznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1 oraz sumy kwot dwoch faktur cze$ciowych
- po wykonaniu wszystkich prac objetych Umowa.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata Srodkéw finansowych za

poszczegblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca  wystawi  fakture @ VAT za  zakonczony etap Umowy
i przedstawi Zamawiajacemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru potwierdzonym przez Inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie kwot umodwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgloszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
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11.

12.

lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z Umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w Umowie warunkow zaptaty danej faktury.
Strony ustalajg, Ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach ptatniczych.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego $Srodkéw pochodzacych
z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedilozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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13.

14.

15.

2) mozliwos$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

1 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajagcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury w oparciu
o nastepujgce dane Zamawiajgcego:

Gmina Niebylec,
38-114 Niebylec 170,
NIP: 819-15-65-408

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
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niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§8
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej - nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury.

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdét robdt zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia
faktury.

3) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac w pierwszym i drugim etapie umowy -
bedace podstawa wystawienia faktur czeSciowych,

4) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
(trzeci etap rozliczeniowy) - bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw Dokumentacji projektowej oraz roboét

stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oS$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie
z Umowg, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz Ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni
od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie
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7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz
Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowe;j.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;j jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej Umowy.

0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego.

Odbior czeSciowy roboét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu prac w pierwszym

okresie rozliczeniowym - bedacy podstawg wystawienia faktury czesciowe;.

Odbior koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych, w tym
po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych
do rozpoczecia uzytkowania.

2) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.
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3) Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje = powykonawczag wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc
i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) O$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét
o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i koncowego
w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru czesciowego i koncowego strony wskaza w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody
w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamdéwienia, wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
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— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstapi¢c od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a, terminem wykonana

zamOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim

data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). Komisja dokonujaca odbioru
koncowego sporzadza protokdét odbioru koncowego robét. Odbioér koncowy
potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji calego Przedmiotu Umowy.
0dbioér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot

zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

0dbioér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) 0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§9

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

ztoZzenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem,
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4) zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie, w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach budowy i odbiorach,

8) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§10
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:
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1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 4 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15
Umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji

przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
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20.

21.

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej Umowy na podstawie § 21 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujgca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§11
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;ortel.: ... ; e-mail ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......cccccerveenne. sartel: ;e-
mail: ...ooovviieeeiieeees ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujacych zmiane postanowien Umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych Umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania odpowiedniego Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych
przepisow, a w przypadku WykonawcOw zagranicznych - uprawnienia

budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych
w osobie: ....cocvueeeirinnnn. snrtel e ;Upr. bud. nr: . ;
2) Kierownika robét budowlanych posiadajacego uprawnienia budowlane bez
ograniczen do Kkierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia
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budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisow, a w

przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami réwnowazne do wWYyZej wskazanych
W 0SODbie: wovvvirieiiieeeeree snrtel e ;upr.bud. nr: ;

3) Kierownika rob6t branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajagce im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych
w osobie: .....covveeiiiinn snrtel e, ;uUpr. bud. nr: ;

4) Kierownika roboét branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia budowlane
bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadajagce im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw, a w

przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami réwnowazne do WYyZej wskazanych
w osobie: .....covveeiiiinn snrtel ;upr. bud. nr: ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydituzenia terminu wykonania Umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie, nie za$§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z 0séb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej
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osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej Umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

§12
Procedura zapewnienia jakos$ci

. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz w formie pisemne;j
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i rob6t lub w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
Zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udzialem Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu omdéwienia raportu o postepie prac
i robot oraz omowienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac projektowych
i robot objetych Umowag. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie
przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
W zebraniach rady budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy Inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
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10.

§13

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
Umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 50%
wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 5 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
Umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia
realizacji Umowy (klauzula rozruchu prébnego).
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 5 obejmujacej okres wskazany w ust. 6.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
7, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktéorym mowa
w ust. 8, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§14
Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot Umowy na
warunkach okreSlonych w niniejszej Umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznoS$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:
1) Na wykonana kompletng dokumentacje projektowa na okres gwarancji

udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy

odpowiedzialno$ci szczegélnie za wady ukryte oraz jakos$ci opracowanej
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10.

11.

dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnia sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane- ......ccccovunnne. 4 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego,
3) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy-........ccceceurunens 5 miesiecy

od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.
Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konncowego.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmiag za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczego6lnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, zZe usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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12.

13.

14.

15.

16.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci
z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6zZnienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cccoeeeeiiiiiiiiiiii

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 15
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace

czynnosci:

1) prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

2) wykonywanie prac przygotowania terenu pod budowe i zagospodarowania
terenu, roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych,
roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty wykonczeniowe
w zakresie obiektow budowlanych, a takZe operatoréw maszyn i urzadzen
(nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw robot)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamodéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczeg0lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
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umowy o prace zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych
dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélno$ci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz

w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty witasciwej kary umownej wskazanej

w § 16 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 16
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, z tym, Ze kara
z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa § 5 ust. 1 Umowy

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia,
0 ktéorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 lit a i b Umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgacego na
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

usuniecie wad lub usterek, z tym, Ze kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 14 ust. 9 lub ust. 10, z tym, Ze kara z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa § 5 ust. 1 Umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 7 ust. 7 Umowy - w wysokos$ci 5 000,00zt;

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 Umowy;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktébrym mowa w § 15 ust. 1
Umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 15 ust. 1 Umowy;

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 lub 5

Umowy w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub 5 Umowy;

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa

w § 15 ust. 3 Umowy - w wysokosci po 2 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 Umowy;

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu

rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 lub 6 Umowy , z tym, Ze kara z tego tytutu
nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy;
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13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 10 ust. 20 Umowy - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 10 ust. 20 Umowy - w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktdrym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana;

15) w przypadku nieprzedtozenia plisy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 Umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki, nie wiecej niz 100 000,00 zt.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysoKkoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

Umowy, o ktérym mowa w § 19, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokosSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

Umowy.

§17
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od Umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 Umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.
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§18
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

w

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 13 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z Umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 15 ust. 1 Umowy,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktdrych mowa
w § 15 ust. 2 lub 5 Umowy, pomimo powtdrnego wezwania.

przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktoérych

mowa w ust. 1.
Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedlug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od Umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
Umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkow wynikajgcych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w formie ........ccoceeue. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ............cc...... ztotych (stownie: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
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10

11

12

13.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKosSci ....coovvvvvenienns ztotych (stownie: .....ccoccevvvreenne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, WYNOSZ3cCa ....ccceevvverienns ztotych (stownie: .....ccoeviiiiiennen, ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, zZe zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminow, o ktoérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystagpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
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14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane
z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r! ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

§20
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany Umowy
w stosunku do tresci wybranej oferty, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek
z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegdlnoSci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediluzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatacznik nr 3 do
Umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
w§ 5 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4ust. 1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron Umowy lub
sposoéb jej wykonywania;

zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnos$ci programow lub funduszy lub innych Zrddet finansowania
inwestycji objetej niniejsza Umowg;

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci Umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania
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ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami
o podatku od towar6w i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu

wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robdt nieujetych w Dokumentacji projektowej;

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych transzach

rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysoko$ci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnosci z Umowy z trescig tej promesy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony Umowy.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany

te beda mialty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, Ze

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana

kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosSci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
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10.

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla cel6w
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 czes$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca
w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot Umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 czesS¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktrym mowa w ust.
14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowaq kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujgacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku
z ww. zmianami majgcymi wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy. Na podstawie
przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
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11.

12.

13.

14.

wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majq wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejs$cia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Umowy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§21
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja

zamoOwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS => zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
pkt 3 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt
4,
zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika
GUS przed podpisaniem Umowy o poziom przekraczajacy 5%, strony moga
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie
robéot odebranych protokolem podpisanym po publikacji wskaznika,
o ktérym mowa w lit a lub b;

3) strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek

o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C,

gdzie:
A- warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego Ilub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktory zmieni sie
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(narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem Umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 5%,

B - suma warto$ci opublikowanych wskaznikéw GUS w okresie od dnia
zawarcia Umowy do dnia podpisania protokotu odbioru cze$ciowego o
ktéorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4,

C- warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczego6lnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Zze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
5) 1aczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci Umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do Umowy.

§22
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zar6wno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia Umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre$lonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
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Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien Umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§23
Wierzytelnosci

1.  Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wyrazenia zgody na przeniesienie
wierzytelnoSci na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie moze
by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen =ze strony Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

§24
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z Umowy
lub pozostajacego w zwigzku z Umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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§ 25
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg Umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej Umowy lub
powstajace w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”),
2) Ztozona oferta.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zal. Nr 9 do SWZ - Projekt umowy Strona 50 z 50|




