Załącznik nr 3 Ogólny harmonogram realizacji umowy

	Lp. 
	Element kontraktu / opracowanie 
	Wymagany termin 

	1 
	Koncepcja technologiczna (zaakceptowana przez Zamawiającego) 
	6 miesięcy od podpisania kontraktu 

	2 
	Plan organizacji terenu budowy i Program/Plan Robót
	7 miesięcy podpisania kontraktu 

	3 
	Opracowanie kompletnego, zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego projektu budowlanego wraz z projektami wymagającymi zgłoszenia (o ile będą występowały) 
	9 miesięcy od podpisania kontraktu 

	4 
	Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
	12 miesięcy od podpisania kontraktu 

	5 
	Opracowanie kompletnych i skoordynowanych Projektów wykonawczych (zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz Inżyniera kontraktu) 
	30 dni przed rozpoczęciem robót objętych przedmiotowym opracowaniem 

	6 
	Projekt Rozruchu (zaakceptowany przez Zamawiającego) 
	30dni przed rozpoczęciem procedury odbiorowej 

	7 
	Instrukcja eksploatacji (zaakceptowana przez Zamawiającego) 
	30dni przed rozpoczęciem procedury odbiorowej 

	8 
	Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie etapu prac przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 1  PFU.) 
	14 miesięcy od podpisania umowy 

	9 
	Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie etapu prac przewidzianych do realizacji w drugiej kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 2 PFU ) 
	18 miesięcy od podpisania umowy 

	10 
	Zakończenie prób oraz procedur odbiorowych potwierdzających osiągniecie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych oraz umożliwiających eksploatację elementów instalacji przewidzianych do realizacji w drugiej kolejności 
	19 miesięcy od podpisania umowy 

	11 
	Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie etapu prac przewidzianych do realizacji w trzeciej kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 3PFU ) 
	26 miesięcy od podpisania umowy 

	12 
	Uzyskanie zmiany obecnie obowiązującego pozwolenia sektorowego - zmiany obecnej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla instalacji w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 

	26 miesięcy od podpisania umowy 

	13 
	Zakończenie prób odbiorowych potwierdzających osiągniecie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych elementów instalacji przewidzianych do realizacji w trzeciej kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 3 PFU ) 
	27 miesięcy od podpisania umowy 

	14 
	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla pozostałych elementów Zakładu (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 4 PFU) 
	40 miesięcy 
od podpisania umowy 

	15 
	Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego całość przewidzianego do realizacji Łódzkiego Centrum Recyklingu 
	40 miesięcy 
od podpisania umowy 

	16 
	Zakończenie prób odbiorowych potwierdzających osiągniecie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych elementów instalacji przewidzianych do realizacji w czwartej kolejności (rozdz. 1.1.3.1 – pkt. 4 PFU ) 
	40 miesięcy 
od podpisania umowy 

	17 
	Uzyskanie certyfikacji produktów przetwarzania takich jak kompost oraz nawóz płynny 
	46 miesiące 
od podpisania umowy 



