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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr UMiG-ZP.272......... 2023

Zawarta W dniu ..........eeeeeeeeeeeenennenn. r. w Skepem pomiedzy:

Miastem i Gming Skepe, 87-630 Skepe, ul. Koscielna 2, zwang dalej Zamawiajgcym,
posiadajgcg NIP: 466-03-27-672, REGON: 910866560

zwang dalej Zamawiajgca

reprezentowang przez:

Piotra Wojciechowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skepe,

przy kontrasygnacie

Matgorzata Majerska — Skarbnika Miasta i Gminy Skepe

NIP: o, ,REGON: ...,
(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawca



reprezentowanym przez:
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w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr UMiG-ZP.271.2.11.2023 prowadzonego w

trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa drég nr 170373C - ulicy
Lesnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej” zostata zawarta umowa

nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejsze;j
umowy zadanie pn. ,Przebudowa drog nr 170373C - ulicy Lesnej, nr 170375C
Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej”.

2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:

1) programie funckjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy,

2) specyfikacji warunkéw zamdwienia stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy,

3) harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej

umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.



§ 2

Terminy realizacji
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1) rozpoczecie: wraz z zawarciem umowy;
2) zakonczenie: 30.06.2024 r..

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
préb i badan, uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych liczgc

od daty podpisania niniejszej umowy.

§3

Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Giébwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbiorow i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:
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3. Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje

obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.

1 w osobach:

1) Inspektora ds. Gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzedzie Miasta i Gminy w
Skepem: Adama Godlewskiego;

2) Inspektora da. Zamoéwien publicznych i funduszy europejskich w Urzedzie Miasta

i Gminy w Skepem: Krzysztofa Jaworskiego.

. Zmiany oséb wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja

podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Kierownictwo budowy

. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:

. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.

2lai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc¢

techniczna.

. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych

dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem

przedmiotu umowy do uzytkowania przez Nadzo6r Budowlany.
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5. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac nie

nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o

ktore] mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwioki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na

pismie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5

Nadzér budowy

. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okre$lonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane, zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.
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3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody

Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wtasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych osob. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie

protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej programu

funkcjonalno-uzytkowego, a takze kserokopie decyzji administracyjnych i innych
posiadanych przez siebie dokumentéw niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza, iz wskazane

dokumenty otrzymat.

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja

odbywac sie bedg wytgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.



4. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru kohcowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7

Obowigzki Wykonawcy (podstawowe)
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1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zgodnie z
dokumentacjg projektowg (budowlano — wykonawczg) opracowang na podstawie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowanego, aktualnie obowigzujgcym prawem
budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztukag
budowlana.

3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j
(budowlano — wykonawcze)):

1) Opracowanie dokumentaciji projektowej - szczegotowy zakres i forma projektu
budowlanego powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 682, ze zm.) oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454). Projekt powinien
obejmowac swoim zakresem rowniez zabezpieczenie lub ewentualng
przebudowe kolidujgcych urzadzenh infrastruktury technicznej,

2) Uzyskanie map do celéw projektowych,

3) Uzyskanie wypiséw z rejestru gruntow,

4) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego — pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia na realizacje inwestycji



drogowej i/lub inny dokument zezwalajgcy na realizacje inwestycji — jezeli
dotyczy,
5) Uzgodnienie z Zamawiajgcym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez
Strona | 8 wykonawce rozwigzan technicznych,

6) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do opracowania
dokumentacji, w tym decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji
inwestycji. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona z
Zamawiajgcym protokolarnych uzgodnien w zakresie projektowanych rozwigzan
technologicznych i materiatowych w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy,

7) Wykonawca realizuje zamowienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania w
imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Skepe — w celu zwigzanym z niniejszym
zamowieniem, w tym wystgpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje,
uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji
projektowej,

8) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowac
Zamawiajgcego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzan
projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we
wszystkich fazach projektowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny,
korekty i akceptacji proponowanych rozwigzan w trakcie prowadzonych prac
projektowych,

9) Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ zatozenia jak najwigeksze;j
energooszczednosci,

10) Wykonawca zobowigzany jest do osiggniecia gotowosci do realizacji robét

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz



uzyskanego pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia na realizacje inwestycji
drogowej i/lub innego dokumentu zezwalajgcego na realizacje inwestycji w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2024 r.
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1) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
opracowang przez niego dokumentacjg projektowg, aktualnie obowigzujgcym
prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
oraz sztukg budowlang,

2) W razie konieczno$ci odstgpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma
charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej
potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajgcego,

3) Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o
dokumentacje oraz dokumentacje projektowa,

4) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie
zorganizowac i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z
zapewnieniem niezbednych mediow i ich opomiarowaniem,

5) Przed rozpoczeciem robét Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z
wiasciwymi zarzgdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez

wiasciwe do tego organy,



6) Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskac¢ zgody wtasciwych
zarzadcdw drog i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania
robot oraz poniesie zwigzane z tym optaty administracyjne,

Strona | 10 7) Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i
prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot,

8) Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjna, geodezyjng i
geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i préb, w tym takze
wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do
jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

9) Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu
robét wszelkie urzgdzenia z terenu budowy,

10) Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamowieniowe materiatow i urzgdzen. Zamoéwienia materiatow i
urzgdzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego,

11) Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewnié¢ warunki bezpieczenstwa.

12) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z
planem BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty przekazania
terenu budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg,



13) Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne

Strona | 11 urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu
budowy i roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu
0sob i mienia,

14) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisow przez inne
osoby uczestniczgce z jego ramienia w realizacji robot (podwykonawcow,
ustugodawcéw, dostawcow, itp.),

15) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko
(zaréwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz
innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje
w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z dziatan Wykonawcy
nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

16) Utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy,

17) Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposéb okreslony
przepisami szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie

udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie,
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18) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i

przeprowadzenia kontroli przez pracownikow instytucji, o ktérych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikOw organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawca zobowigzany jest
wykonywac¢ dokumentacje fotograficzng wykonang technikg cyfrowg z zapisem
zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu
budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowac
stan wykonywania robét co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakonczeniu roboét, w
celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu przed i po zakohczeniu
robét. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz

Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,

19) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren

budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robat,

20) Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i

przechowywania wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez

Zamawiajgcego,

21) Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w

tym zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w

procesie budowlanym,

22) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody

wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywac,



23) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym,
24) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
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Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego,

25) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny,

26) Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamdwienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt

27) Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 26 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 1213), a takze spetnia¢ wymogi przepisow szczegolnych,

28) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do
wykonywania robo6t powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane
zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.,

29) W przypadku braku w dokumentacji budowlano - wykonawczej jednoznacznych

opisdw cech materiatdéw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest



zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestac Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie

Strona | 14 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem préb, testow lub badan.
Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia préb, testow lub badan nie moga
zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

30) Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac¢
dla nich wymagane prawem sSwiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, atesty, itp.,

31) Materiaty i urzgdzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestoéw oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi

mogg zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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2. Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac z Zamawiajgcym w trakcie realizacji

czynnosci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie

wymagane) oraz dostarczy¢ komplet dokumentéw niezbednych do jego uzyskania,.

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b na umowe o prace

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamdwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu recznych
prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, montazowych,
porzgdkowych (wyjatek stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy 0

podwykonawstwo).

. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0sob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WWw. wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
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wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace 0séb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;



4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone

Strona | 17 danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imig i

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z
Zamawiajgcym umowy 0 powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1).



§9

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robot
srona |18 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

2. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 500.000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za
zgodnosé z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé przedtozenia do wglgdu oryginatu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulaminow i klauzul wraz z
zatgcznikami na podstawie ktérych wystawiono polise lub dokument oraz dowoddw
optacenia polisy lub innego dokumentu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa
wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krécej jednak niz do chwili
zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed
zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.



§ 10

Obowiazki Wykonawcy (pozostate)

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie
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nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ prace do stanu poprzedniego.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru kohcowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowaé w stosownym protokole.



§ 11

Materiatly, urzadzenia i sprzet

Strona | 20 1. Materialy, urzgdzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej
umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt.

2. Materiaty i urzgdzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nie uzywane i
odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi
przepisow szczegolnych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien by¢ sprawny
i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

4. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw
cech materiatébw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane préobom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w
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5.

stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
préb, testéw lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym
zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla
nich wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczna, atesty, itp.

. Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak réwniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatdw muszg zostac usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w

podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zostaé usuniete przez

Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaitowe okreslone w
formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)

ustalone na tgczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt (stownie:
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2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci: koszty opracowania dokumentaciji
projektowej, koszty robot przygotowawczych, demontazowych, porzgdkowych,
oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od
pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport odpaddéw oraz ich sktadowanie i
utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne, badania i proby, optaty
administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach robot, a takze inne
koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku udzielenia zamowienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne

warunkujgce wykonanie zamowienia w ramach przedmiotowej umowy ceny
jednostkowe oraz czynniki cenotworcze okreslone w formularzu ofertowym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres

wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.

. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow i urzgdzen,

uzgodnione zostang z Zamawiajgcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na
podstawie czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz zawarte w formularzu

ofertowym.

§13

Ptatnosci dla Wykonawcy

. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany zostanie jedng fakturg

koncowa.



2. Faktura zostanie wystawiana na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:
Nabywca:
Miasto i Gmina Skepe
Strona | 23 ul. Koscielna 2
87-630 Skepe
NIP: 466-03-27-672
Odbiorca:
Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2
87-630 Skepe

3. Zamawiajgcy ptatnosc¢ z tytutu wystawionych faktur zrealizuje przelewem w terminie
30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze.

4. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT
Strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od
towardw i ustug.

5. Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu koncowego odbioru robat,
podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by
upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.

6. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia lub jego cze$ci Strony przyjmujg date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowododw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
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8. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 7 sg w szczegdlnosci potwierdzenie przelewu na

rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu

wykonanych robét lub ustug.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 8 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktorej mowa w ust. 1 w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§ 14

Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcéw

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo

o tredci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz
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niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i



wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.
10.  Zapisy ust. 1-9 stosuje sie réwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12. O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

13. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. W

przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty Zamawiajgcy



odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej
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sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w

zakresie terminu zapfaty, ktérego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykoanwcy.

§ 15

Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowlano-montazowych:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy.
2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
1) Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w

formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
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4.

gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robot nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Odbior koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowaznional/e ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organéw, ktorych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze korncowym mogqg braé udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

Wykonawca przed odbiorem konhcowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i

zgtoszenie ich do odbioru.
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6. Warunkiem dokonania odbioru robot jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie

przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji

powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegodlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlana, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i
dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do
nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3) certyfikatéw CE oraz dokumentdéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzgdzen w budownictwie,

4) protokotoéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotdéw jako$ci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentdéw zamontowanych urzgdzenh, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badanh laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wiasciwego miejscowo i

rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
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9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkow zmian nieodstepujgcych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe),

10) innych dokumentow wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentoéw wynikajgcych z odrebnych

przepiséw, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odméwi¢ przystgpienia do
czynnosci odbiorowych, zas§ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢
czynnosci odbiorowe i termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia

odbioru.

. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca.

. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

2) zakonczenie czynno$ci odbioru robét nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 6, ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakohczenia czynnos$ci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin

odbioru, sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego robét. Moze on



zostac spisany jako bezusterkowy lub moze zawierac liste usterek i wad oraz
termin ich usuniecia.
10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
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usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usunigecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwi¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie
14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W
tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktdre nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wtasnego wyboru, odméwic

odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej



sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy, przy czym prawo
odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu
badz dokonac¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
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5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia

terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte

usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
wynagrodzenie brutto robét uzgodnione w umowie.

2. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

3. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwote:
................................. zt brutto.

4. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo

zamowien publicznych.
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5.

6.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany
przez Zamawiajgcego bankowy rachunek bankowy Zamawiajgcego najpézniej w
dniu podpisania umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru korncowego, o ktérym
mowa w § 15 ust. 9 pkt. 3, bgdz w przypadku stwierdzenia wad i usterek
protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 pkt 6. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia
nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 17

ust. 1 umowy.

. W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu

podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww. gwarancji musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwaranciji.

Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.
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9. Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu

gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrocona Wykonawcy i wéwczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwroci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej
kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub
rekojmi to Zamawiajacy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w
zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymac
kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku
jezeli koszt usuniecia usterek bgdz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposob wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§17

Odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi i gwarancji

. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........

miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwaranciji.
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. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi z

winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete —

naprawione przez Wykonawce.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na

celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba ze strony umowi g sie inaczej.

. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢

zwigzanych z tym kosztow.

. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje

sie do bezpfatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mégt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac, natomiast w przypadku

urzgdzen wymienionych na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.
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Kary umowne
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WysoKoSci:

1) za opoznienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za op6znienie w osiggnieciu gotowosci do rozpoczecia robét realizowanych w
oparciu o dokumentacje opracowang na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego w terminie, o ktorym mowa w §7 ust. 3 pkt 10 umowy — w wysokosSci
0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

3) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

4) za opOznienie w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w
§ 9 niniejszej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy dzien opdznienia,

5) za opdznienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

6) za wprowadzenie podwykonawcy na teren rob6t niezgodnie z postanowieniami §
201 § 21 — w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjgtkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w

celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,
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7) za opdznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejsze]
umowy, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

8) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru korncowego roboét z
powodu okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejsze]
umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia netto okreslonegow § 12
ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

12) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w WysoKosci
5.000,00 z,

13) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia,

14) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci

2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
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15) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

16) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokos$ci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

17) za opdznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

18) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy,

19) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

20) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysoko$ci:
1) za op6znienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzienh

opo6znienia,
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3.

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.
1 niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktéorych mowa w §19 ust. 1.
W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu
kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-9) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z
biezgcych naleznosci Wykonawcy.
Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-9) przewyzszajgce
kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.
Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 10 - 11) przewyzszajgce kwote
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogéinych odszkodowania

przewyzszajgcego kary umowne. W szczegodlnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.

Okresla sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié

strony umowy na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy.



§19

Odstgpienie od umowy

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu
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przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadto$ci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja bgdz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy o$swiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego ha pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub
wadliwie wykonanych robét pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z

harmonogramem finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu
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umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminow okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznoscu wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spemni¢ swoich zobowigzann umownych wobec

Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, za$ prawo
to nalezy wykonac w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong

informacji o podstawie do odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzgdzi protokét
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

— na koszt tej strony, z powodu ktorej nastepuje odstgpienie od umowy.
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3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub

wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 20

Podwykonawstwo — warunki ogélne

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamdwienia

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie
catosci lub czesci robdt podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy
ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i
jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego

wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one
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dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w

sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania
terminéw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy

zmiany Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom

przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegolnych robdt,

wynagrodzenia jemu naleznemu.

. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania

czesci robot.

§ 21

Podwykonawstwo — warunki szczegbétowe

. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:

1) wspodlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
okreslajgce sposéb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz

wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia
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potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opoOznienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w poézniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie

traktuje sie jako opdznienia lub zwioki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umow).

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé czynnosci sprawdzajgce w

zakresie okreslonym w ust. 1i 2.

. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen

Podwykonawcy wobec Wykonawecy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczenh okreslonych w ust. 1 pkt 2,
Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymacé lub przekaza¢ do depozytu
sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i

Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu

nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zaptatg

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 3

nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.



7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.
8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych
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§ 22

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy sobg.

§ 23
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegoélnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w Dokumentacji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedag

mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,



b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacii
prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgce;j
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tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej/technicznej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robo6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg



skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozerh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
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napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

f)wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Robot

(za wyjatkiem kosztéw o ktorych mowa w pkt 3 stanowigcych odrebng podstawe

do zamiany wynagrodzenia Wykonawcy) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie

podlegato zmianom zgodnie z zasadami opisanymi ponizej:

a) przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

b) Strony Umowy bedg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ile
poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, spowoduje zmiane kosztow
Wykonawcy o0 25%, przy czym w celu ustalenia poziomu zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Robot, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu po uptywie 6 miesiecy realizacji
zamowienia liczgc od dnia zawarcia umowy, uaktualnione kalkulacje cenowe,

o ktérych mowa w niniejszym punkcie,



€) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ raz w okresie trwania umowy, w ciggu
pierwszego miesigca nastepujgcego po miesigcu przedstawienia kalkulaciji
cenowych, o ktérych mowa w lit. b, o ile poziom zmiany cen materiatéw lub
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lit. b,

d) zmiana wynagrodzenia odnosic sie bedzie do tej czesci zamodwienia, ktora
jeszcze nie zostata zrealizowana (dziata na przyszto$¢ od momentu dokonania
zamiany),

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o srednioroczny
wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni,
opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

f)wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zmienione:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia, przy czym:

-- wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego
i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce,

-- we wniosku nalezy wskazac: kwote, o ktérg ma ulec zmianie
wynagrodzenie Wykonawcy oraz catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
po zmianie, a do wniosku nalezy dotgczy¢ kalkulacje oraz dokumenty
rzeczowe i finansowe potwierdzajgce zasadnos¢ dokonania zmiany,

-- Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce; ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

-- wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze

aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,



-- zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego
miesigca, liczgc od dnia ztozenia wniosku,

- na pisemny wniosek Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, przy czym:
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cenowej ztozonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniem lit. b,

-- w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji,
Zamawiajgcy ztozy wniosek o obnizenie wynagrodzenia w oparciu o
wiasne wyliczenia; wynagrodzenie zostanie obnizone przez
Zamawiajgcego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci liczgc od dnia ztozenia wniosku,

-- Zzmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego
miesigca, liczgc od dnia ztozenia wniosku.

4) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10%
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) ponadto umowa moze zostaé¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robét budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polegaé podczas realizacji zamowienia,
na zasadach okreslonych w ustawie PZP p, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkow
zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu



nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,
b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
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projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢
zawierajgc niniejszg umowe,

¢) wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania
zamienne odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robét, ktorej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f)wstrzymanie realizacji rob6t z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

2. Zmiany wynagrodzenia opisane w ust. 1 pkt 3 mogg nastgpi¢ najwczesniej po
uptywie 6 miesiecy realizacji Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych

przypadkach:



1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,
2) zmiana bankéw lub numerow kont bankowych,
3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiany
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4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalno$ci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu
lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkoéw Zamdéwienia.

§ 24

Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.

§25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegoélnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy

Prawo zamoéwien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.



2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag
przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ewentualne spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
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przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolite] Polskiej,

wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§26

1. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Program funkcjonalno-uzytkowy,
4) Zatagcznik nr 4 — Specyfikacja warunkow zamowienia.

5) Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela
Zamawiajgcego)

Piotr Wojciechowski

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela
Zamawiajgcego)

Matgorzata Majerska

(stanowisko)

Burmistrz Miasta i Gminy Skepe

(stanowisko)

Skarbnik Miasta i Gminy Skepe

Data:

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Wykonawcy) Wykonawcy)
(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:




