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ZAŁĄCZNIK NR 8: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 
UMOWA NR ……… 

 
Zawarta dnia .......... r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, z siedzibą w 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 

20, pomiędzy Gminą Mrocza, NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889, zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Waldemara Chudzika – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,  

przy kontrasygnacie  
Natalii Zmudzińskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Mrocza 

a 
.......... 

NIP: .........., REGON: .........., KRS: .......... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
.......... - .......... 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp), 

RO.271.3.4.2022 z dnia ………… r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta umowa 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1. Na podstawie Umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Zamawiający udziela a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Mroczy - etap I”, w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca po zapoznaniu się z zakresem zamówienia oświadcza, że zobowiązuje się wykonać 
wszystkie elementy zamówienia zgodnie z niniejszą umową (w tym – z dokumentacją wskazaną w 

ustępie poprzedzającym) oraz zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla przedmiotu umowy. 

3. Inwestycję należy wykonać w sposób kompleksowy z materiałów Wykonawcy w sposób 
umożliwiający jej natychmiastową eksploatację zgodnie z  przeznaczeniem. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji Inwestycji określają następujące 
dokumenty: 

a) SWZ 

b) Program Funkcjonalno-Użytkowy 
c) Wyjaśnienia do SWZ 

d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 

wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy 
w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na 

względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, 
jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu 

Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w 
przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów przyjmować 

się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania 

przedmiotu Umowy.  
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 nastąpi w terminie: 104 tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 

datę podpisania protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. c) umowy, 
który zostanie podpisany po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o 
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uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego). Wykonawca 

powinien wykonać prace w terminie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w 

terminie wskazanym w ust. 1. 
 

§ 3 
Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz wyjaśnieniami Zamawiającego, zgodnie z 
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 

Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje 
do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową z 
uwzględnieniem podziału opracowań branżowych zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 
a) Uzyskania wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 

wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, 
uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji. Wszelkie niezbędne materiały wnioski, 

uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we 

własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego w złożonej ofercie; 
b) Zapewnienia, o ile wymagają tego przepisy lub charakter inwestycji, by w opracowaniu 

projektu uczestniczyły osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności;  
c) Zapewnienia koordynacji wszystkich projektów branżowych; 

d) Uwzględniania na każdym etapie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie budowy; 

e) Opracowania dokumentacji powykonawczej. 

4. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 
stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiającego w celu 

dokonywania na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania 
sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg 

spotkań roboczych dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu 

podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu. Przed złożeniem wniosku 
o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej 

akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 
Zamawiający udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przedłożenia 

dokumentacji projektowej przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację projektową Zamawiającemu w liczbie i 
formie opisanych poniżej: 

a) 8 egzemplarzy dokumentacji projektowej (w wersji wydrukowanej) oraz 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki  z możliwością kopiowania), 

b) 5 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji wydrukowanej oraz 1 egzemplarz w 
wersji elektronicznej na nośniku CD. 

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 13 

ust. 1 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 
2, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących w 

procedurze uzyskania zgłoszenia / pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

7. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi jej elementami (m.in.: kosztorysami i specyfikacjami 

technicznymi) winna uwzględniać wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności 
zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji 

robót Wykonawca będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w 
szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, 

itp. chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą  wyrazy 

„lub równoważny”. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest określić zakres równoważności.  

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
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w/w zapisów jak i jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje on z własnych 

środków. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji projektowej 
niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w celu uzyskania pisemnej akceptacji 

Zamawiającego.  
9. Przekazana dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i 

międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie 

wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, 
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań i dokumentacji 

składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta 
wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami. W projekcie 

będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie 

będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

10. Po przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia 
w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego 
terminu - w takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru dokumentacji. Nieusunięcie wad w terminie 

stanowi podstawę: 
a) prawa zlecenia przez Zamawiającego tzw. „wykonawstwa zastępczego” innemu projektantowi 

na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji projektowej, której dotyczą 
wady, na co Wykonawca wyraża zgodę; lub 

b) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącej tej części dokumentacji, 
której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji, 

z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1. 

11. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia 
względem Wykonawcy może również: 

a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy 
wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 

uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami 

przebiegała należycie; 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 

mają charakteru istotnego. 
12. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej w ust. 11 i 12, nastąpić może w terminie 

20 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy, że: 
a) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 

uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami 
przebiegała należycie. 

b) Wady nie zostały usunięte w terminie. 
13. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania 

dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

14. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób 
trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się 

ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 
15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej do realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 13 ust. 1 w zakresie: 
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji projektowej/technicznej w postaci materialnych nośników dokumentacji 
projektowej/technicznej, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu 

magnetycznego, 
b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 

dokumentacji projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji 

projektowej/technicznej, zarówno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako 
produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, CD, DVD 
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czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie 

dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w 

szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w 
sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących 

udział w przekazie internetowym), 
c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zarówno w formie 

materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 
projektową/techniczną utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji 
projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej postaci. 

16. Wykonawca udziela również Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 

ust. 1  wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej, w 
szczególności do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przeróbek i adaptacji 

dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w 
wersji pierwotnej. 

17. Zapisy ust. 16-17 nie naruszają praw autorskich osobistych twórcy. 

18. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie 
dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w 

ust. 16-17, które przeniesie na Zamawiającego. 
19. Jeżeli dokumentacja techniczna zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i 

skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te pokryje Wykonawca. 
 

§ 4 

Nadzór autorski 
1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 

autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na wezwania Zamawiającego do 

nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 
użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do: 
a) niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniającym terminową 

realizację Inwestycji (w tym wykonywanie projektów zamiennych, jeśli okażą się niezbędne), 

b) wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 
c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Wykonawca dodatkowo wyraża zgodę, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać z usług 
nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, wykonane przez 

osoby, którym Zamawiający powierzył nadzór autorski. 
4. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych przez Wykonawcę 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji tych opracowań projektowych 
wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru 

autorskiego w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji na zasadach określonych w 

niniejszej umowie. 
 

§ 5 
Roboty budowlane 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z kompletną dokumentacją 
projektową, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń 

Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prac budowlanych należy w szczególności: 
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1) Przejęcie placu budowy, wytyczenie obiektu i pozostałych elementów będących przedmiotem 

umowy. 

2) Zatrudnienie kierownictwa robót na okres realizacji przedmiotu umowy. 
3) Zorganizowanie placu budowy, urządzenie ewentualnego zaplecza własnym staraniem i na 

własny koszt, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na podłączenie się do właściwych sieci 
i ich wykonanie. 

4) Zamontowanie liczników pomiarowych wszelkich mediów oraz poniesienie z tego tytułu 

wszelkich kosztów. 
5) Ponoszenie kosztów zużycia wszelkich mediów na terenie budowy z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy. 
6) Utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne 

usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp. 
7) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej oraz nadzoru prac geologicznych dla potrzeb budowy 

jak i wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej) przedmiotu umowy w 5 egzemplarzach. 
8) Dokonanie ewentualnych niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. na własny koszt, po 

uzyskaniu zezwoleń od właściwych organów, utrzymywanie ich w należytym stanie i w razie 
uszkodzeń lub zużycia doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt. 

9) Zapewnienie pełnego zabezpieczenia Placu Budowy w tym pełnej ochrony, dozoru, osób i 

mienia, zapewnienie odpowiednich warunków transportu i składowania materiałów. 
10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności finansowej z tytułu ewentualnych kradzieży bądź 

zniszczenia (dot. miejsca prowadzonych robót). 
11) Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

12) Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska naturalnego na Placu 
Budowy i poza nim oraz unikanie szkód, ograniczanie nadmiernej uciążliwości prowadzonej 

budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających 

ze sposobu działania. 
13) Zapewnienie wszelkich niezbędnych warunków do terminowego zakończenia budowy, tj. 

pracowników, transport itp. 
14) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy. 

15) Przekazanie Zamawiającemu 5 egzemplarzy projektów powykonawczych przedmiotu 
zamówienia i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej. 

16) Okazywanie na każde żądanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów i 
urządzeń certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

17) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 
terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

18) Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 
odbioru robót zanikających. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora 

Nadzoru zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty (na koszt własny) lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego. 

19) Prowadzenie koordynacji robót budowlano – montażowych i dostaw. 
20) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i 

składowania materiałów oraz obiektach zaplecza z zapewnieniem należytego porządku, np. na 
terenie budowy, w jego otoczeniu oraz na drogach dojazdowych. 

21) Umożliwienie wstępu na teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji pracownikom 

organów: 
a) Powiatowego Nadzoru Budowlanego, 

b) Inspekcji Ochrony Środowiska, 
c) Inspekcji Sanitarnej, 

d) Państwowej Inspekcji Pracy, 
e) Państwowej Straży Pożarnej, 

f) innym organom uprawnionym do kontroli lub interwencji. 

22) Usuwanie na własny koszt wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu 
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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23) Przerwanie robót – na żądanie Zamawiającego – a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, 

zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem. 

24) Zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczonych urządzeń 
wbudowywanych w ramach przedmiotu zamówienia, ewentualnie innego sprzętu. 

25) Zapewnienie pełnej kontroli robót i jakości materiałów wykorzystywanych w realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

26) Uzyskanie wszelkich dokumentów, zezwoleń wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopełnienie koniecznych formalności 
umożliwiających eksploatację) oraz sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 

zakończeniu budowy, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
27) Zapewnienie na własny koszt wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu 

urządzeń i instalacji. 
28) Usunięcie (po zakończeniu robót) z miejsca prowadzenia robót na własny koszt wszelkich 

urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie całego w/w terenu w stanie czystym 

i nadającym się bezpośrednio do użytkowania i przekazania go Zamawiającemu. 
29) Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i 

zasad działania urządzeń i systemów zainstalowanych w wykonanym obiekcie przed upływem 
terminu zakończenia realizacji. 

30) Wykonanie przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wszelkich odbiorów 

technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego organy, a 
wszelkie protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu. 
31) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności 

jego wykonania oraz uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
 

§ 6 

Dokumentacja powykonawcza, pozwolenie na użytkowanie 
1. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót: 

a) do opracowania dokumentacji powykonawczej zrealizowanej Inwestycji wraz z wykonaniem 
powykonawczego operatu geodezyjnego (5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej); 

b) uzyskania pozwolenia na użytkowanie (z uwzględnieniem obowiązku opracowania wszelkich 
dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) 

2. Do odbioru dokumentacji powykonawczej, usuwania wad tej dokumentacji, a także przeniesienia 
praw autorskich do tej dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dokumentacji 

projektowej. 

 
§ 7 

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować umowę uwzględniając potrzeby osób ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie zapewnienia im dostępności architektonicznej, zgodnie z założeniami określonymi 
w projekcie budowlanym, zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062). 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Strony ustalają, że Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującego zakresu 

Robót: 

a) ………………………………………………….…………………………………… 
b) ……………………………………………………………………………………… 

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego   przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
3. Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom; 
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 
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3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 

4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody 
Zamawiającego na zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców (lub innych dowodów) potwierdzających zapłatę należnego im wynagrodzenia za 

wykonany zakres robót do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy. 
4. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania rachunku 

lub faktury; 
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z 
treścią umowy o podwykonawstwie. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być 

poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do 
realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej 

zawarciem. 
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że 
zaakceptował ten projekt umowy. Zastrzeżenia w szczególności będą dotyczyć wymagań 

określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w tej umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 

12. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

13. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie 

Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy, w której postanowienia umowne są niezgodne 
w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po 
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otrzymaniu wezwania w tym zakresie od Zamawiającego, w którym Zamawiający wskaże termin 

na wprowadzenie zmian, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 
16. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 

zawieraniu i akceptacji zawartych umów o podwykonawstwo. 
17. W przypadku zawierania umów z dalszymi podwykonawcami stosuje się zasady dotyczące 

zawierania umów z podwykonawcą określonych w niniejszym paragrafie. 
18. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

(dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je 

podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o 

podwykonawstwo. Wypłata wynagrodzenia należnego wykonawcy uwarunkowana jest 

przedstawieniem wskazanych wyżej oświadczeń lub dokumentów. 
19. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 

Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio 

do Zamawiającego. 
20. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca 

ma prawo zgłaszania uwag w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu tej informacji. 
21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona 

przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
23. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót. 

25. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. 
26. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub 

dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej 

umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 
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§ 9 

Materiały i sprzęt 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy 
użyciu urządzeń i sprzętu pozostających w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy 

siłami Wykonawcy. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w 

dokumentacji technicznej. 
3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały, sprzęt (urządzenia) oraz inne środki będą nowe i o 

jakości określonej w projekcie wykonawczym, a ponadto będą posiadać: 
a) certyfikat bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) w przypadku materiałów, sprzętu (urządzeń) i innych środków niepodlegających certyfikacji  

bezpieczeństwa – deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 
aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek 

materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w niniejszej 
umowie, Wykonawca usunie takie materiały z Placu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, 

uzgodnionymi z Zamawiającym materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 

materiałów, sprzętu (urządzeń) lub innych środków.  
W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów 

gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

 
§ 10 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w 

niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich 

niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.  
2. Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie informacje jakie były dostępne i uznał je za 

wystarczające przed złożeniem oferty przetargowej, co do: 
a) rozmiarów i charakteru przedmiotu zamówienia, 

b) materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania, 

c) Terminu i warunków płatności, 
d) obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Przyjmuje się również, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych i udostępnionych 
przez Zamawiającego oraz na własnych analizach i informacjach niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót do chwili protokolarnego 

odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za 

wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiałach i urządzeniach 
przewidzianych do wbudowania.  

5. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie elementy infrastruktury, majątku 
Zamawiającego, oraz osób trzecich. 

6. Wykonawca ma obowiązek dbać o ochronę środowiska naturalnego w miejscu prowadzenia robót 

oraz stosować wszelkie środki redukujące do minimum zanieczyszczenia powstałe przy realizacji 
zadania inwestycyjnego. 

7. Wykonawca zapewnia, że wszelkich odpadów będzie się pozbywał w sposób zgodny z prawem, 
ponosząc wszelkiego rodzaju opłaty z tym związane.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, prywatnym oraz 
środowisku naturalnym spowodowaną przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty, 

opłaty i kary z tym związane. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody 
powstałe przy realizacji przedmiotu umowy. 
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10. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w związku ze 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzonej działalności 

gospodarczej, a także za szkody wobec osób trzecich, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN 
(słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. 

11. Wykonawca przedstawi polisy powyższych ubezpieczeń w terminie 2 dni od zawarcia niniejszej 
umowy - pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karą umowną o której mowa w § 19 ust. 1 lit. a).  

 
§ 11 

Obowiązki i prawa  Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:  

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,  
b) odbiór przedmiotu zamówienia, 

c) terminowa zapłata wynagrodzenia, 

d) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych 
(jeśli dotyczy). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i dokonywania zmian na każdym etapie 
realizacji inwestycji.  

 

§ 12 
Prawo kontroli 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 

4. Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy. 

5. Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 
§ 13 

Wynagrodzenie 
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

……………………... zł brutto (słownie: …………………………), na którą składa się cena netto…………. zł 

(słownie: ........................) oraz podatek VAT w wysokości …... % co stanowi kwotę ....... zł 
(słownie: ......................). 

2. Wynagrodzenie umowne jest stałe (jest wynagrodzeniem ryczałtowym) i nie ulega zmianie w 
trakcie realizacji umowy z zastrzeżeniem okoliczności zastrzeżonych wyraźnie w umowie, 

odnoszących się do dopuszczalności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości przedmiotu umowy, w 
szczególności wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszystkie koszty utrzymania budowy 

i zaplecza, koszty związane z odbiorem robót, koszty wykonania  ewentualnych ekspertyz oraz 
wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Pod rygorem nieważności takiej czynności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Dotyczy 

to odpowiednio wszelkich innych czynności mogących skutkować zmianą wierzyciela 

Zamawiającego. 
 

§ 14 
Rozliczenie wynagrodzenia 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie 

dwóch faktur:  
a) faktury częściowej wystawionej po zakończeniu wydzielonego etapu prac w roku 2023  

o wartości 50 % kwoty wynagrodzenia, 
b) faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia wynoszącej 50% 

kwoty wynagrodzenia (zgodnie z 443 ust. 2 ustawy PZP), wystawionej po zakończeniu 
realizacji inwestycji, jednak nie wcześniej niż w 2024 roku. 

2. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu 

weryfikacji i akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy.  
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3. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać za zgodą Zamawiającego (wyrażoną co 

najmniej w formie dokumentowej) zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia w zakresie: zmian kolejności realizacji poszczególnych etapów i terminu ich 
zakończenia, przesunięć zakresu rzeczowego pomiędzy danymi etapami oraz inne zmiany 

niepowodujące zmiany wynagrodzenia określonego w § 13 ani sposobu rozliczenia wynagrodzenia 
określonego w § 14 ust. 1. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie 

przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez konieczności 

wprowadzania aneksu do Umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego do czasu wypłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w Promesie 
inwestycyjnej, zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255), wystawionej 

dla Zamawiającego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o numerze 
01/2021/3735/PolskiLad. 

5. Podstawę wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę stanowić będzie protokół odbioru 
częściowego, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. a). 

6. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej stanowi podpisany przez 

przedstawicieli stron umowy protokół odbioru ostatecznego robót, o którym mowa w § 17 ust. 1 
lit. c). 

7. Faktura końcowa będzie obejmować wynagrodzenie należne Wykonawcy w wysokości stanowiącej 
różnicę wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 ust.1 i 

wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej. 
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w terminie 

30 dni od dnia ich otrzymania z zastrzeżeniem odrębności odnoszących się do wypłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub związanego z pracami wykonanymi przez 
podwykonawców. 

9. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony 
protokołem odbioru) przedmiot zamówienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

10. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT 

z tytułu świadczenia usługi wymienionej w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i 
usług. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy wartość faktury będzie wynosić co najmniej 

15.000 złotych, na fakturze widniał dopisek „MPP”. Płatności, których wartość wynosi co najmniej 

15.000,00 złotych, realizowane będą z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym 
mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

 
§15 

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności związane z 

wykonywaniem robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia. Wymóg zatrudnienia nie 
dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi 

sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych, o ile 
czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. 

samozatrudnienie). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 



 

- Urząd Miasta i Gminy w Mroczy  Strona 12 z 22 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź 

też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa 
w ust. 1 będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o pracę. 
5. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby 
nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może 

być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli 
stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji 

wykonywanych przez nich czynności. 
7. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę Zamawiającemu 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 
1.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 16 

Przedstawiciele 
1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela/przedstawicieli – …………………..........., który/rzy będzie/dą 

reprezentował/li Zamawiającego w wykonaniu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedstawiciela/przedstawicieli i zobowiązuje się do 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy bez konieczności zmiany postanowień 

umowy w formie aneksu. 
3. Wyznaczeni w ust. 1 niniejszego paragrafu przedstawiciele nie posiadają pełnomocnictw do 

podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 

4. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy ..................................... nr uprawnień 
budowlanych ................ Obowiązki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia 

kierowników robót, wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione 
w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik budowy lub kierownicy robót reprezentują 

interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za 
działania i zaniechania kierownika budowy lub kierowników robót. Ewentualna zmiana kierownika 

budowy wymaga pisemnej informacji przekazanej Zamawiającemu bez konieczności zmiany 

postanowień umowy w formie aneksu. 
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§ 17 

Odbiory 
1. Strony ustalają przeprowadzenie następujących rodzajów odbiorów: 

a) Odbiór częściowy – polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych prac lub ich 
wydzielonych elementów wynikających z przedmiotu umowy a także na potwierdzeniu wypłaty 

wynagrodzenia należnego za daną część robót Podwykonawcy, jeśli dotyczy. W czynnościach 

odbioru będą uczestniczyli upoważnieni przedstawiciele obu stron, którzy sporządzą protokół 
odbioru częściowego. Przystąpienie do sprawdzenia wykonanych robót powinno nastąpić nie 

później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy odbiór robót wykonanych 
przez Wykonawcę, będzie dwuetapowy: pierwszy etap dotyczy odbioru robót, stanowiący 

podstawę do wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy, drugi etap 
dotyczy potwierdzenia, że wynagrodzenie za daną cześć robót zostało prawidłowo wypłacone 

Podwykonawcy. Podstawą do żądania zapłaty częściowej i wystawienia przez Wykonawcę 

faktury częściowej, o której mowa w § 14 ust. 4, stanowi protokół odbioru częściowego 
potwierdzający fakt wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (jeśli dany odbiór 

dotyczy robót wykonanych z udziałem Podwykonawcy). 
b) Odbiór końcowy – polegający na ocenie całkowicie wykonanego przedmiotu zamówienia. 

Odbiór ten nastąpi po całkowitym zakończeniu budowy przedmiotu zamówienia, a przed 

dopuszczeniem go do użytkowania. 
c) Odbiór ostateczny – przeprowadzony będzie w zakresie czynności formalno – prawnych 

(przekazanie obiektu z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie Zamawiającemu, 
dokumentacji powykonawczej). Od daty dokonania odbioru ostatecznego liczy się bieg terminu 

okresu gwarancyjnego.  
d) Odbiór pogwarancyjny - przeprowadzony będzie na 45 dni przed zakończeniem okresu 

gwarancji i rękojmi. Czynności związane z przeprowadzeniem odbioru pogwarancyjnego 

zostaną szczegółowo opisane w STWiOR. 
2. Zakończenie robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnego zgłoszenia 

potwierdzonego przez Zamawiającego. Na zgłoszeniu musi znajdować się adnotacja  
przedstawiciela Zamawiającego potwierdzająca zakończenie robót zgodnie z zawartą umową. Data 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji 

robót.  
3. Czynności odbioru końcowego: Po zakończeniu robót przewidzianych umową, a przed dokonaniem 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat 
obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 

toku wykonywanej umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, zestawienie rodzaju i ilości 

wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń. Operat i całą dokumentację budowy (w 
tym projekty powykonawcze oraz DTR, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.) Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej. Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia (do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do 
odbioru – potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) i do przeprowadzenia czynności odbiorowych 

powoła właściwą Komisję. Do odbioru zostaną zaproszeni przedstawiciele Zamawiającego, 

Wykonawca i Inspektor Nadzoru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące roszczenia: 

a) jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający 
może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. Wszelkie wady Wykonawca będzie 

usuwał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na swój koszt. Zamawiający ma prawo 

usunąć (zlecić usunięcie), w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 
wyznaczonym terminie. 

b) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, 
Zamawiający może: 

- jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 
przeznaczeniem obniżyć odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp. 

- jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 
przeznaczeniem odstąpić od umowy w terminie 20 dni z przyczyn za które 
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odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jednocześnie naliczając Wykonawcy karę umowną, 

o  której mowa w § 19 ust.1 pkt a). 

c) wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie 
usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 
d) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym 

jako wadliwy (nie wcześniej niż 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia), 
e) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady 

i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia. 
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany komisyjny protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące istniejących wad, jak 
też terminy na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze. 

5. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w 

odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego Komisję w dniu przewidzianym do 
odbioru. 

6. Wszelkie koszty związane z odbiorem (w tym odbiór przez gestorów sieci uzbrojenia terenu) ponosi 
Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakturę obciążająca Zamawiającego, 

Zamawiający wystawi re-fakturę obciążająca Wykonawcę płatną w terminie do 14 dni od jej 

wystawienia. 
 

§ 18 
Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla całości przedmiotu umowy. Gwarancję 
ustala się na okres ………………..……….., licząc od dnia kolejnego po dacie ostatecznego odbioru 

przedmiotu umowy. Strony umowy zgodnie ustalają, iż na 45 dni przed upływem terminu 

gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. 
Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie 

powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo 
Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez 

Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.  

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady w przedmiocie umowy równy jest 
okresowi gwarancji. 

3. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
4. W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający 

zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. 

Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. 
5. Jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie w ramach rękojmi i gwarancji 
na prace projektowe. 

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie robót 
wykonanych na podstawie niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 

jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu. 
8. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu zamówienia, w zamian którego Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad lub w którym dokonał napraw, Zamawiający 
będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z 

powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

9. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, w tym zlecenia wykonania naprawy przez osoby trzecie – bez utraty praw 
wynikających z gwarancji. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 

14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 
10. W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może według 

własnego wyboru: 



 

- Urząd Miasta i Gminy w Mroczy  Strona 15 z 22 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem – żądać od 

Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokości odpowiedniej do 

utraconej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem – 

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 
 

§ 19 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w następujących 

wysokościach: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 30 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 13 ust. 1, 

b) za zwłokę w wykonaniu prac w terminie, o którym mowa w harmonogramie rzeczowo-

finansowym określonym w § 14 ust. 3 lub w terminie końcowym realizacji Inwestycji, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w terminie, o którym mowa w 

§ 17 ust. 3 lit. a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym wada ta 

miała zostać usunięta, nie więcej jednak niż 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 13 ust. 1, 

d) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w § 18 
ust. 4 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak 

niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 
e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej 

jednak niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł, za 

każde zdarzenie, 
g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł, za każde zdarzenie, 

h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, nie więcej jednak 

niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 
i) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5, w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, nie więcej jednak 

niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, 

j) w wypadkach wskazanych w § 15 ust. 5 i ust. 7 niniejszej Umowy, 
k) w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli realizacji umowy naruszenia obowiązków 

wskazanych w § 3, 4, 5 umowy – po 100,00 zł za każde naruszenie, za wyjątkiem naruszeń 
odnoszących się do naruszenia zasad BHP lub do nieprawidłowości w zakresie usuwania 

odpadów z planu budowy, obwarowanych karą umowną w wysokości 500,00 zł za każde 

naruszenie, 
l) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o 

którym mowa w § 14 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 35 % 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu określonym 
działaniem lub zaniechaniem przewyższy wysokość naliczonych z danego tytułu kar umownych. 
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4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy kara umowna za zwłokę 

będzie liczona od nowych terminów. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 

§ 20 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 45 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 
b) w przypadku, w którym Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu w terminie określonym w 

umowie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia (polisy OC), o której mowa w § 10 ust. 11 

umowy, 
c) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

d) w przypadku rozwiązania firmy lub upadłości Wykonawcy, 
e) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonych w umowie terminach oraz 

nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
g) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 17 ust. 3 lit. b) tiret drugi, 

h) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac objętych przedmiotem umowy i przerwa trwa dłużej 
niż 7 kolejnych dni, 

i) jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o 
których mowa w § 14 ust. 2, w terminie wskazanym w § 14 ust. 2, i pomimo wezwania 

Wykonawcy do przedłożenia ich w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

naruszenie to nie zostanie naprawione. 
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Strony mogą skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia,  w którym 

dowiedziały się o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada,  

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wniesione.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:                              

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,  
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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§ 21 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. Zmiana 
Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

zmiany niniejszej umowy w zakresie: 
1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością 
terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: 

a) klęsk żywiołowych, 

b) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
c) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności 

spowodowane czynnościami formalnoprawnymi i innych podmiotów o kompetencjach 

zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów infrastruktury,  
d) oczekiwania na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, 

wydających decyzje etc., 
e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 
f) konieczności pozyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. 

g) innych usprawiedliwionych przyczyn, które skutkują niemożliwością prowadzenia 
terminowych działań w celu realizacji umowy; 

2) w zakresie następujących okoliczności: 

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach 
technicznych, rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów 
wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, 

b) z powodu błędów w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych 
polegających na jej niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, 

które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie 
niezbędnym do jej dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany 

wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej 
staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty. [Nie dotyczy umów o roboty 

budowlane w systemie projektuj-buduj], 

c) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy 
mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie 

niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, 
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez 

Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji. 
e) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w 

trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej 
do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując 

kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do 
obowiązujących przepisów,  

f) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były 

w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym 
do należytego wykonania Umowy, 
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g) z powodu okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) i w zakresie określonym w tej 

ustawie, 
h) z powodu innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a także 

okoliczności o charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujących niemożnością 

wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem 
odpowiedniego zabezpieczenia interesu Zamawiającego, 

i) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie,  

j) zmiany Podwykonawców,  
k) przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, 

l) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr 

Regon, osób kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowień nieistotnych. 
m) zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) – na wniosek 

Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek 
Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona 

zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana 
przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania określone dla niej w 

SWZ. 
n) zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa jeżeli: 

- nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 

zmiany,  
- nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

- nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 

o) zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców. 

p) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.  

q) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie 

stanie się niemożliwe bądź nieuzasadnione, zwłaszcza gdy zmiana może przyczynić się do 

usprawnienia procesu budowy czy zwiększenia bezpieczeństwa na budowie lub zmiany 
przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przy tym zmiany wynagrodzenia, 

jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi 
zmianami. 

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny 

zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, terminu 
wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty 
Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 

Pzp na warunkach tam określonych.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, jeżeli zmiana przewiduje wykonanie robót 
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robót musi być 

stwierdzone w Protokole konieczności. 
6. W przypadku wystąpienia robót określonych w ust. 5 do Protokołu konieczności Wykonawca 

załączy ich rozliczenie w oparciu o Kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej 
umowy złożony przez Wykonawcę, a w przypadku braku w nim cen jednostkowych takich robót w 

oparciu o kosztorys planowanych do wykonania robót opracowany metodą szczegółową wg danych 

wyjściowych przyjętych do opracowania Kosztorysu ofertowego. Jeżeli roboty nie odpowiadają 
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
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Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót nie ujętych w ofercie sporządzoną w oparciu o 

ceny czynników produkcji, ceny materiałów i pracy sprzętu nie wyższe od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana 
oraz w oparciu o nakłady rzeczowe określone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), lub innych ogólnie stosowanych katalogach lub 
nakładach własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona 

przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie wyliczona niezgodnie z zasadami 

określonymi powyżej Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach 
dokonanych w oparciu o w/w zasady.  

7. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na miejsce 
unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym 

brzmieniu. 
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Wszystkie powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i 
Wykonawcę. 

 
§ 22 

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektórych przepisów 

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może 
podlegać zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotowego 

zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę wykazane. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 
której mowa w ust. 1 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

niezrealizowanej, a także po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub zmiana stawki podatku 

akcyzowego. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, do których ma 

zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają 
bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca 

udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany będzie 
przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których 

ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, 

które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli 
Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 
w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego. 

5. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jest 

pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w 
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terminie do 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej 

zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana 
przepisów, wskazanych w ust. 1, będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego 

zamówienia. 
7. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony 

Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się do Wykonawcy 

z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego 

wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
8. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień zajmie 

pisemne stanowisko w sprawie. Za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania 
na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

10. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co 
najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów. 

11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do 

oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 1, mają wpływ 
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający 
w wezwaniu. 

12. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że zmiany 

przywołanych w ust. 1 przepisów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 
13. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w 

życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę i nie wcześniej niż 

po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
14. W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiający określa 

maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji 
zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 1, na poziomie do 10 % ceny wybranej oferty. 

15. Powyższe postanowienia mają zastosowanie tylko do zmian przepisów, które nie były znane w 

terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zmiany przepisów ogłoszone przed dniem składania ofert zostały uwzględnione w kalkulacji ceny 

zamówienia. 
 

§ 23 
Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiałów lub kosztów 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów 
związanych z realizacją zamówienia lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jak i ich 

obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 
3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 30% w stosunku do 
cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, 

2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na  60 

dzień licząc od zawarcia umowy 
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3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości 

takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły 
zmiany cen lub kosztów i w jakiej wysokości, 

4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od daty 

publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien zawierać opis 

proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej kalkulacji, 
5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub 

kosztów o ponad 30 % w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania 
oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia, 

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4), Strona umowy, której 
przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, 

poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca 

zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego 
wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania 

stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio 

do Zamawiającego lub Wykonawcy, 
8) jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony 
umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 
4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 

12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia  

- z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2) powyżej. Każda 
kolejna waloryzacja może być dokonywana po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i 

będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa 
maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie 

realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2, na poziomie 

5 % ceny wybranej oferty. 
7. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 19 ust. 1 lit. i, z tytułu braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w związku ze zmianą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
o ile została mu przedstawiona umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami. 

8. Zamawiający ustala wysokość kary umownej naliczanej Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w 

ust. 7 powyżej, w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek braku 
zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 
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§ 24 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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