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Notatka służbowa

	Do:
	Karolina Paulewicz-Bazała

	Od:
	Jagoda Świć, Anna Krasoń, Paulina Borkowska-Bartczak

	Data:
	Warszawa, 20.12.2022

	Temat:
	Spotkanie z Ejsak w ramach wstępnych konsultacji rynkowych


W ramach wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących zamówienia na Opracowanie koncepcji i projektu mobilnej wystawy edukacyjnej o tematyce przyrodniczo-leśnej przeprowadzono spotkanie z przedstawicielami firmy Ejsak Group Sp. z o.o.
Kluczowe informacje wynikające ze spotkania:

· rekomendowanym rozwiązaniem jest zlecenie całości zamówienia jednemu wykonawcy – najkrótszy czas realizacji ze względu brak kilku trwających dość długo procedur wyboru wykonawcy, a także brak konfliktów pomiędzy projektantem a budowniczym/realizatorem wystawy; drugim polecanym rozwiązaniem jest wyodrębnienie koncepcji oraz następnie zlecenie łącznie projektowania, budowy i obsługi ekspozycji – ze względu na obecne niedookreślenie potrzeb, realne jest ryzyko znaczących rozbieżności i nieporównywalności ofert, jakie mogłyby zostać złożone w postępowaniu na całość zamówienia;

· w koncepcji powinny znaleźć się: rozkład i opis eksponatów, ale nie szczegóły techniczne, bez finalnych rozwiązań, raczej rozwiązania referencyjne; rozpoznanie naczep (koszt, czas dostawy, stan techniczny naczep); ważne: OPZ do naczepy może być bardziej przychylny dla różnych wykonawców – dyskryminuje lub preferuje wykonawców;
· udział edukatorów leśnych jest pożądany: edukatorzy dostarczają treść merytoryczną, a wykonawca tworzy dostosowane do tego eksponaty;
· szacunkowe wartości: część koncepcyjna – 15-20 tys. zł netto; część produkcyjna i obsługowa około 5 mln zł netto;
· czas realizacji: część koncepcyjna – 4-6 tygodni; część produkcyjna zależy od koncepcji, konieczności przerobienia lub budowy naczepy itd.;
· ryzyko związane z produkcją naczepy na zlecenie zamawiającego: często czeka się 6-7 miesięcy na elementy niezbędne do produkcji naczepy; ryzyka związane z zakupem przez CKPŚ naczepy odrębnym postępowaniem: trzeba zatrudnić kierowcę, zapewnić logistykę, opłacić ubezpieczenia, ponosić odpowiedzialność za transport; wypożyczenie naczepy byłoby nieopłacalne ze względu na planowaną trasę (czas i liczba miejsc); przerobienie gotowej naczepy może kosztować tyle, co produkcja nowej naczepy pod konkretną wystawę;
· warto rozważyć produkcję naczepy pod zamówienie, jeżeli zamawiającemu zależy, żeby zmieścić określone eksponaty; 
· należy uwzględnić różne techniki składania podłogi i dostępność miejsca w naczepie;
· rekomendowany warunek udziału w postępowaniu: doświadczenie z wystawą w naczepie;
· nie wszystkie eksponaty mogą być w naczepie w czasie transportu, bo spadną, zniszczą się; eksponaty wbudowane na stałe mogą być transportowane w naczepie;

· rekomendowany sposób zapewnienia dostępności: winda platformowa; podjazd wymaga miejsca (musiałby być długi ze względu na standardowe wysokości podwozia naczepy); rodzaj windy może ograniczać konkurencję;

· należy przewidzieć możliwość modyfikacji koncepcji na etapie produkcji wystawy;
· odwiedzającymi mogą być głównie rodziny z dziećmi, należy uwzględnić wpuszczanie określonej liczby osób na określoną liczbę minut;

· na rynku istnieje 2-3 wykonawców, którzy są w stanie zrealizować produkcję i obsługę naczepy;
· kryterium oceny ofert: koncepcja graficzna, fragment animacji, element animacji 3d, prosta aplikacja lub koncepcja graficzna animacji; zamawiający żądają próbek i jest to przyjęte – często próbki są pracochłonne, ale wykonawcy walczą o duże zamówienia; warto podać budżet, aby cena mogła mieć mniejsze znaczenie w ocenie ofert.
· w cenie oferty wykonawca powinien uwzględnić dodatkowe przeglądy dopuszczające naczepę do ruchu oraz okresowe związane z eksploatacją naczepy; należy odbierać zarejestrowaną już naczepę, z kartą pojazdu i tablicami rejestracyjnymi; przechowywanie naczepy w czasie trwania umowy dot. obsługi też powinno być wycenione w ofercie.
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