

## HARMONOGRAM PRAC PIELEGNACJI TERENÓW ZIELONYCH USYTUOWANYCH NA OS. ROBOCZA - SIKORSKIEGO


powierzchnia terenów zielonych 3760 m<sup>2</sup> w tym 40% krzewy, drzewa i 60% trawniki

Lp.	Rodzaj czynności do wykonania	od 15 lutego		marzec		kwiecień		maj		czerwiec		lipiec		sierpień		wrzesień		październik		do 15 listopada
		I poł. m-ca	II poł. m-ca	I poł. m-ca	II poł. m-ca	I poł. m-ca	II poł. m-ca	I poł. m-ca	II poł. m-ca	I poł. m-ca	II poł. m-ca	I poł. m-ca	II poł. m-ca	I poł. m-ca	II poł. m-ca	I poł. m-ca	II poł. m-ca	I poł. m-ca	II poł. m-ca	
1.	Koszenie trawy nie wyższa niż 10cm	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
2.	Odchwaszczanie terenów zielonych i trawników w tym usuwanie mchu, usuwanie koniczyny	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Odchwaszczanie, usuwanie mchu na utwardzonych i obsypanych kamieniami części nieruchomości takich jak: parkingi, chodniki, opaski wokół budynków, krawężniki i inne	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Oddzielenie trawników od skupisk roślin	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
5.	Wygrabianie suchych liści wraz z wycianiem odrostów i samosiejek oraz ich utylizacja	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1
6.	Cięcie pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7.	Nawożenie i obsypywanie korą	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8.	Ręczne wygrabianie i wyrównywanie kretowisk, dostanie trawy i innych	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
9.	Uzupełnianie materiałem roślinnym ogrodów i skalniaków	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10.	Zabezpieczenie roślin na zimę	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11.	Podlewanie roślin z wylaniem trawników	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

0253d III

CZĘŚĆ III.

ZAH. NR 2



OS. SIKORSKIEGO / RÓZOCZNA