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                    Załącznik nr 3.3 do SWZ  

UMOWA NR RG.272.10.2022/III  

  

zawarta w dniu …………. 2022 r. pomiędzy Gminą Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101, NIP: 685-19-50-851, 
Regon: 370440318, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Dębowiec – Marcina Bolka  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Jeziorowskiej a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej 

części umowy „Wykonawcą”.  

  

W wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na zadanie pn.: „Dobudowa 

wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec” zgodnie z ustawą z dnia  11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, 

zawarto umowę o następującej treści:  

PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1.  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn.: 
„Dobudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec” w zakresie 

części nr III zamówienia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Dębowcu, Zarzeczu i Majscowej” w 
oparciu o dokumentację projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz przedmiar robót, które określają zakres i sposób wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem oferty złożonej przez Wykonawcę.   

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres prac podzielony na poszczególne zadania:  

2.1. Zadanie nr 3.1. pn. „Budowa oświetlenia ulicznego Dębowiec Syzma – dz. nr ewid.: 2408 w m. 

Dębowiec”. W zakresie prac przewidziano wykonanie linii oświetleniowej napowietrznej  

o długości ok. 370 m, ustawienie 6 słupów, demontaż i ponowny montaż słupa betonowego, 

montaż 7 opraw z pełnym osprzętem zgodnym z dokumentacją projektową, demontaż i ponowny 

montaż oprawy oświetleniowej. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

2.2. Zadanie nr 3.2. pn. „Budowa oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie przy Bazylice NMP – dz. nr 

ewid.: 2409 w m. Dębowiec”. W zakresie prac przewidziano wykonanie linii oświetleniowej 

napowietrznej o długości ok. 40 m, ustawienie 1 słupa, montaż 3 opraw z pełnym osprzętem 

zgodnym z dokumentacją projektową. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

2.3. Zadanie nr 3.3. pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dębowiec – Zarzecze – dz. nr ewid.: 

2310, 2311/1, 2184/2 w m. Dębowiec”. W zakresie prac przewidziano dowieszenie 4 opraw 

oświetlenia ulicznego w ciągu istniejącej linii oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

2.4. Zadanie nr 3.4. pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr ewid. 1927 w 

miejscowości Zarzecze gmina Dębowiec”. W zakresie prac przewidziano dowieszenie 1 oprawy 
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oświetlenia ulicznego w ciągu istniejącej linii oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

2.5. Zadanie nr 3.5. pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 1968 w miejscowości 

Zarzecze gmina Dębowiec”. W zakresie prac przewidziano wykonanie linii oświetleniowej 

napowietrznej o długości ok. 271 m, ustawienie 6 słupów, montaż 4 opraw z pełnym osprzętem 

zgodnym z dokumentacją projektową. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

2.6. Zadanie nr 3.6. pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 1977 w miejscowości 

Zarzecze gmina Dębowiec”. W zakresie prac przewidziano wykonanie linii oświetleniowej 

napowietrznej o długości ok. 117 m, ustawienie 2 słupów, montaż 3 opraw z pełnym osprzętem 

zgodnym z dokumentacją projektową. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

2.7. Zadanie nr 3.7. pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr ewid. 208/2 w miejscowości 

Majscowa gmina Dębowiec”. W zakresie prac przewidziano wykonanie linii oświetleniowej 

kablowej o długości ok. 325 m, ustawienie 6 słupów, montaż 7 opraw z pełnym osprzętem zgodnym 

z dokumentacją projektową. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

3. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, która określa zakres i sposób 

wykonania robót – załącznik nr 2 do SWZ.  

Wszystkie dokumenty wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy rozpatrywać wspólnie 

i ich treść traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

4. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:  

1) dokumentacją projektową,  

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

3) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami konserwatorskimi, 

obowiązującymi w tych zakresach normami i standardami oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów.  

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu teren, na którym mają być prowadzone prace i nie wnosi co 

do tego zastrzeżeń.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i znana jest mu dokumentacja projektowa załączona do SWZ i 

na dzień podpisania umowy nie wnosi co do niej zastrzeżeń i uwag. W przypadku, gdy w trakcie 
realizacji umowy Wykonawca uzna, że dokumentacja projektowa nie nadaje się do prawidłowego 

wykonania robót lub zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu 

robót, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.  

6. Zadanie to realizowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: „Dobudowa wraz z modernizacją 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec”. 

  

§ 2.  

1. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych w zakresie określonym w dokumentacji 
projektowej.  

2. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  i 

uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one 

odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz wymaganiom określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
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(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki 

badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB będą wymagane przy odbiorze robót.  

3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

4. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie  Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru okazać na 

każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie.  

5. Materiały zamienne mogą być zastosowane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru.   
  

§ 3.  

1. Ewentualne roboty zamienne mogą być przyjęte przez Wykonawcę do realizacji tylko na 

podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez obie strony umowy.  

2. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń w sprawie 

podjęcia robót zamiennych.   

TERMIN  

§ 4.  

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15.11.2022 r..  

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy.   

§ 5.  

1. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 

projektowej.  

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ujawnionych 
wad.   

3. W przypadku wykrycia wad i zgłoszenia ich wystąpienia w sposób opisany w ust. 2 Wykonawca będzie 

oczekiwać na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. W takim 

wypadku Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o odpowiednie przedłużenie terminu 

wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  
  

OBOWIĄZKI STRON  

§ 6.  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy,  

2) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych 

niniejszą umową.  

§ 7.  

Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów;  
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2) kontrola jakości materiałów i robót,  

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robót (w tym wyników 

wszystkich wymaganych pomiarów i badań) w zakresie określonym w STWiORB, oraz zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz  Inspektora Nadzoru  o zaistniałych na terenie 

budowy wypadkach i kontrolach,  

5) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,  

6) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres wykonywania robót oraz termin zakończenia 

robót,  

7) zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienie warunków 

pracy zgodnie z przepisami BHP,  

8) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz zorganizowanie placu 
budowy, utrzymanie porządku na okolicznych drogach w przypadku wyjazdu sprzętu 

budowlanego poza teren budowy i usuwanie związanym z tym zanieczyszczenia,  

9) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzeżenie mienia znajdującego się na jego terenie, 

a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób trzecich,  

10) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami z zakresu prawa 

budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji zgodnie z tą ustawą,  

11) po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy, przywrócenie stałej organizacji ruchu 

i przekazanie terenu budowy Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót,  

12) przedłożenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy  

13) wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Koszty 

wytyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca. 

§ 8.  

1. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, takich jak odwodnienie, 

linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące sieci. Wykonawca jest zobowiązany 
do szczegółowego oznaczenia sieci i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do 

natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego i właściciela sieci i urządzeń, jeśli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 
sieciach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca zobowiązuje się, że żadne jego działania, w szczególności działania związane z odcięciem 

lub zamknięciem dróg, mediów, powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów 
technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub 

obiektów i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora 
Nadzoru nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac.  

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, ogrodzeń, zieleni, ciągów 

drenarskich, wodociągów i gazociągów, urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów i linii 
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktów osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek 

rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót (od daty 

protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy – odbioru 
końcowego robót). Wykonawca, w szczególności, niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
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uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania koniecznych zgód właścicieli nieruchomości i dróg 

zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu 

osób trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawców, 

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez względu na czas, w którym szkoda wystąpiła.  

5. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy 

terenu robót do dnia odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim 

(fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej, zatrudnione 
były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   

6. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których tam mowa poprzez złożenie 
Zamawiającemu:  

6.1. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzającego zatrudnienie tych osób na 
podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w ust. 

5  wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie 

tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy,   

6.2. w terminie 7 dni od dnia wezwania:  

2) oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierające informacje niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

oraz/lub  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania oraz/lub  

4) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed datą 
składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 1).  

7. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 1) budzi wątpliwości Zamawiającego, 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

8. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w ust. 5, poprzez żądanie złożenia aktualnych dokumentów, o których mowa w ust. 
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6 i 7. Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia 

pracowników realizujących przedmiot zamówienia.  

9. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy  o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 5 a także nieprzedłożenie  w 

terminie dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 6, 7 i 8 będzie skutkowało naliczaniem kar 

umownych określonych w niniejszej umowie.  

10. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 5 - 8, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
wymaganych informacji zgodnie z ust.6, 7 i 8, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

11. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez 
osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy  z 

Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 5 – 9, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie 
spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia  na umowę o pracę. Brak zapisów, o których 

mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 15.  

12. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości odpowiadającej 

co najmniej wartości niniejszej umowy.  

13. Jeśli na potrzeby wykonania zamówienia zachodzić będzie konieczność zajęcia pasa drogowego, 

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ponosić będzie opłaty za 

zajętość pasa drogowego. Wszelkie koszty związane z realizacja robót budowlanych obciążać będą 

Wykonawcę 

 

KIEROWANIE ROBOTAMI   

§ 9.  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami 
obowiązującego prawa.   

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność kierownika budowy w trakcie trwania prac.   

3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami kierownika budowy w specjalności instalacyjnej bez 
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Pana/Panią 

……………………… nr uprawnień ……………………………………....  

4. Zmiana wyżej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę na piśmie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji  i 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia  i 

wskazane przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego.  

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później 

niż 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy 
konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych, jak śmierć, choroba. Jakakolwiek przerwa  w 

realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót.  

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy.  

7. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:  
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Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych Pan/i …………….. nr uprawnień ………………….  

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 7, o czym powiadomi na piśmie  
Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 

budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 

9.  Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń w sprawie 

podjęcia robót dodatkowych lub zamiennych. 

§ 10.  

  

Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w § 9 stanowi podstawę  

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

 

PODWYKONAWSTWO  

§ 11.  

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 

wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, o ile są już 

znani, zawierającego nazwę albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osób do 
kontaktu z nim, zaangażowanych w realizacje zamówienia oraz zakres prac powierzonych do 

wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jeżeli powierzenie przez 
Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku realizacji 

niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany jest  w 

terminie 7 dni od zaistnienia takiej okoliczności przedłożyć Zamawiającemu Wykaz określony powyżej.  

2. W Wykazie, o którym mowa w ust. 1 , ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 

Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim 

umowy o podwykonawstwo.  

3. Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, o 

którym mowa w ust. 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu  w terminie 7 dni  

od jej zaistnienia.   

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa  w art. 125 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

podwykonawcy.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastąpić tego 

Podwykonawcę innym Podwykonawcą lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.   

§ 12.  

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców jak 

za swoje własne.  

3. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu 

do akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 

zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie 

nieskuteczny oraz stanowić konieczność określenia w protokołach odbioru zakresu rzeczowego  i 
finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające 

przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z jej projektem.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

6. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a także 

projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy, a także do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.5,  

3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 6 umowy,  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o których mowa w ust. 

6 uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia.  

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.  

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie określonym zgodnie z ust. 9 uważa się 
za akceptację umowy lub zmiany umowy przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
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13. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

14. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i nie może stanowić przyczyny zmiany terminu realizacji zamówienia.  

16. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy.  

17. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art.  118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.   

18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w ust. 19, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych oraz przedłożenie oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku 

wymagalnych roszczeń w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi 

dowodami zapłaty Wykonawca winien przedłożyć listę podwykonawców (i dalszych 
Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą zestawienie kwot 

zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).   

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów, o których mowa w 

niniejszym ustępie , wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane  w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 
uwag, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, Zamawiający może:   
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, 
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

 

 

ODBIORY  

§ 13.  

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonane roboty zanikające i ulegające zakryciu bezpośrednio 

po ich wykonaniu. Sprawdzenia tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zamawiający jest uprawniony do żądania odkrycia tych robót i ponownego ich wykonania na koszt   
i ryzyko Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie wszystkich robót Zamawiającemu. O osiągnięciu 

gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.  

4. Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot umowy musi spełniać warunek pełnej 

jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć i winien być 
zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi umową.  

5. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów w dwóch 

egzemplarzach, zawierających:  

1) umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

2) ofertę,  

3) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji  umowy,  

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB,  

8) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiORB,  

6. Zamawiający powołuje komisję do odbioru robót, wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru robót 
w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej  w siódmym dniu 
roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru, z zastrzeżeniem ust. 7 i 10 pkt 1. Za dni robocze 

uznaje się dni robocze dla Zamawiającego.  
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7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru.  

8. Z czynności odbioru końcowego i odbioru gwarancyjnego będą spisane protokoły, zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w czasie 

odbioru wad.  

9. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest 

protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą 
dokumenty wymienione w ust. 5.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

ewentualnie odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad albo obniżyć 

wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej,  

2)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – odebrać roboty i obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem  
- odstąpić od umowy zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą 
umową, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze 

zwłoki.   

Zamawiający zachowuje przy tym także prawo do naliczania kar, o których mowa w § 15 niniejszej 
umowy.  

11. Jeżeli odbiór został dokonany, a nie zaszły wcześniej okoliczności wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1, 

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru.  

12.  Zasady określone w ust. 1 – 11 mają zastosowanie osobno dla każdego z zadań określonych w § 1 ust. 

2 niniejszej umowy. 

RĘKOJMIA I GWARANCJA   

§ 14.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości na wykonany przedmiot umowy,  
na okres ……. miesięcy gwarantując, że przedmiot umowy wykonany jest jakościowo dobrze, 

zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz że nie 

posiada wad, które pomniejszają wartość przedmiotu umowy oraz czynią go nieprzydatnym do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.   

2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane 

materiały. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji wskazany 

w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie gwarancji 

uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.  

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu 

umowy w terminie wyznaczonym w trybie określonym w ust. 9.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających  
z rękojmi.  

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości Wykonawca dokonał istotnych 
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od 
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wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można 

było  z przedmiotu umowy korzystać.   

6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych;  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, 

jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji.  

8. Do wykonywania obowiązków Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie 
mają postanowienia zawarte w ust. 9-13.  

9. W przypadku ujawnienia się wady w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający niezwłocznie w 

formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i powoła Komisję, która w obecności 

przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usunięcia. 

Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W 
takim przypadku wiążącym dla strony jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.   

10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, 
jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca będzie miał prawo 

żądać zwrotu poniesionych kosztów.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisję, Zamawiający może 
naliczyć kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.   

12. Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy również w przypadku, 

gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisję.   

13. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Komisja, o której mowa w ust. 9 protokolarnie 
stwierdzi usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu atestów i certyfikatów zastosowanych 

materiałów.  

15. Na okoliczność upływu terminu gwarancji strony sporządzają protokół gwarancyjny.   

16. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony na 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi 

sporządzają protokół. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady, które ujawnią się w okresie rękojmi, po sporządzeniu protokołu.   

                                                                     KARY UMOWNE 

§ 15.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z zadań wymienionych w § 1 ust. 2 umowy - w 
wysokości 0,05 % kwoty brutto wynagrodzenia o którym mowa odpowiednio w § 17 ust. 1  pkt 

nr 1.1. / 1.2./ 1.3. / 1.4. / 1.5. / 1.6. / 1.7.1   niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej 

niż 20 % wynagrodzenia brutto,  

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,05% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa 

odpowiednio w § 17 ust. 1  pkt nr 1.1. / 1.2./ 1.3. / 1.4. / 1.5. / 1.6. / 1.7. niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) odstąpienia od całości umowy lub któregokolwiek z zadań wymienionych w § 1 ust. 2 umowy 

- z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 17 ust. 1 lub odpowiednio § 17 ust. 1  pkt nr 1.1. / 1.2./ 1.3. / 1.4. / 1.5. / 

1.6. / 1.7 niniejszej umowy,  

                                                           
1 w zależności od zadania, którego dotyczy. Do zastosowania odpowiednio w dalszej części umowy. 
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4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł,  

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł,  

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany - w wysokości  1 000,00 zł,  

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w 
przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy– w wysokości 2 000,00 zł,  

8) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą wskazaną w § 9 ust. 5 – w wysokości 

10 000,00 zł,   

9) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 – 5 i § 12 ust.  17 – w wysokości 0,5% kwoty brutto 

wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 17 ust. 1  pkt nr 1.1. / 1.2./ 1.3. / 1.4. / 1.5. 

/ 1.6. / 1.7 niniejszej umowy,   

10) niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych postanowień umowy – w wysokości 0,5% 

kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 17 ust. 1  pkt nr 1.1. / 1.2./ 1.3. 

/ 1.4. / 1.5. / 1.6. / 1.7 niniejszej umowy,   

11) zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 ust.  6, 7 i 8 – w wysokości 500,00  

zł za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 20% kwoty brutto wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,  

12) braku zapisów, o których mowa w § 8 ust. 11 w umowie łączącej Wykonawcę z podwykonawcą 

– w wysokości 2 000,00 zł,  

13) niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,  

14) nieprzedłożenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 12 – w wysokości  

2 000,00 zł,  

15) nieprzedłożenia Wykazu Podwykonawców lub jego aktualizacji w terminie wskazanym 

odpowiednio w § 11 ust. 1 lub ust. 3 – w wysokości 2 000,00 zł,   

16) brak polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 8 ust. 12 – w wysokości 2 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:  

1) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,05 % kwoty brutto wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 17 ust. 1  niniejszej umowy;   

2) odstąpienia od całości umowy lub któregokolwiek z zadań wymienionych w § 1 ust. 2 umowy 

- z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 17 ust. 1 lub odpowiednio § 17 ust. 1  pkt nr 1.1. / 1.2./ 1.3. / 1.4. / 1.5. / 

1.6. / 1.7 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o 
których mowa w § 22 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, dochodzonych przez Stronę w ramach danego 

zadania nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia 

wysłania przez Zamawiającego skanu noty księgowej pocztą elektroniczną na adres: 

…………………………………………, pod warunkiem nadania noty także przesyłką poleconą na adres 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej 
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zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu notę 

wysłaną na poprzedni adres uznaje się za doręczoną.   
5. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.  
§ 16.  

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych.  

  

WYNAGRODZENIE  

§ 17.  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, na łączną kwotę ………………………. zł brutto 

(słownie:…………………………………..), w tym: 

1.1. Zadanie nr 3.1.  określone w § 1 ust. 2 pkt 2.1. – …………………………… zł brutto 

1.2. Zadanie nr 3.2. określone w § 1 ust. 2 pkt 2.2.  – …………………………… zł brutto  

1.3. Zadanie nr 3.3. określone w § 1 ust. 2 pkt 2.3.  – …………………………… zł brutto 

1.4. Zadanie nr 3.4. określone w § 1 ust. 2 pkt 2.4.  – …………………………… zł brutto 

1.5. Zadanie nr 3.5. określone w § 1 ust. 2 pkt 2.5.  – …………………………… zł brutto 

1.6. Zadanie nr 3.6. określone w § 1 ust. 2 pkt 2.6.  – …………………………… zł brutto 

1.7. Zadanie nr 3.7. określone w § 1 ust. 2 pkt 2.7.  – …………………………… zł brutto 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i nie może ulec  
zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w § 18 ust. 5, § 19  

niniejszej umowy.  

3. Za realizację każdego z zadań zostanie wystawiona odrębna faktura. 

 

PŁATNOŚĆ  

§ 18.  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane będzie na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę i dostarczonych Zamawiającemu faktur na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.  

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane rozliczane będzie po odbiorze końcowym.  

3. Podstawą do złożenia Zamawiającemu faktury za wykonanie danego zadania określonego w § 1 ust. 
2 umowy będzie podpisany przez strony umowy protokół końcowego odbioru robót dla danego 

zadania. W takim przypadku fakturę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 16.12.2022 r. 

4. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy będą płatne w terminie do 14 dni od doręczenia faktury 
do siedziby Urzędu Gminy Dębowiec wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę zgodnie z § 12  

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót. Wykonawca wystawi fakturę na: Nabywca: Gmina Dębowiec,  Dębowiec 101, 
38-220 Dębowiec, NIP 685-19-50-851, które należy złożyć w siedzibie urzędu Gminy Dębowiec, 38-

220 Dębowiec 101.  

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane  nie 

podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 17 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy 

uwzględnieniu ich wyceny przyjętej w kosztorysie ofertowym.  
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6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiający potraci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części  – w 

przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. 

W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie.  

  

 

ZMIANA UMOWY  

§ 19.  

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo  zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć następujących przypadków:  

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 
przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towarów i usług, w takim przypadku 

zmianie ulegnie wartość brutto wynagrodzenia.  

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, 

hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na 

wykonanie zamówienia  zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,   

b) koniecznością usunięcia błędów/wad, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  

c) koniecznością wykonania zamówień i robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 

udzielenie  i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia,  

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  z 
inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania 

robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,  

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

g) wystąpieniem zdarzeń losowych,  

h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w szczególności:  

- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania 

opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie 

to nie wynikało z winy Wykonawcy,   

- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, 

bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ 
na termin realizacji przedmiotu umowy,  
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- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej 

umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego  
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 
obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na 

terenie budowy,   

- niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,  

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych związanych  

z materiałami i prowadzonymi robotami wpływającymi na realizację przedmiotu 

zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności,  

k) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej, 

l) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień 
w dostawie materiałów, urządzeń 

m) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 
realizacji zamówienia,  

- termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących 

przeszkody w realizacji przedmiotu umowy;  

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianę.   

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej 
pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia 

trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania; zmiana taka musi 

zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,   

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,  

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;  

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień i robót dodatkowych lub innych 

zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 

których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego 
zamówienia.  

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:  

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie,  

że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,  

b) wystąpienia konieczności realizacji przez Podwykonawcę części zamówienia, której 

Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą 
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Zamawiającego  i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 

niniejszej umowie,  

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia związane z:  

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,  

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 
umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 

lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

e) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia Zamawiającego,  

przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu zamówienia, przy czym wartość pozostałego do wykonania zakresu 
będzie większa niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust.1 umowy;  

f) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie 

z SWZ;  

8) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości 

ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej 

do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu 

przedmiotowego umowy  (przy czym wartość pozostałego do wykonania zakresu będzie większa 

niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad płatności 

wynagrodzenia umownego  w związku z potrzebą wydatkowania środków budżetowych 

Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej 

okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.   

9) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

   

 

 

§ 20.  

1. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone  w § 19, 

wraz z tą propozycją przedłoży:   

1) opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okoliczności 

wskazanych we wniosku,   

2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposób zakładane 

zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.  
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2. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiający, w terminie 7 dni 

może zatwierdzić bądź odrzucić otrzymaną propozycję zmiany.   

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust .2, traktuje się iż propozycja 

wprowadzenia zmian została odrzucona.    

§ 21.   

Każda zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 22.  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub w sposób sprzeczny z umową, w 

szczególności z wymogami określonymi w § 7 pkt 1 umowy,  

2) Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy,  

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni,  

4) Wykonawca skierował do kierowania budową lub robotami inną osobę niż wskazana  w 
umowie, bez akceptacji Zamawiającego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,  

5) wystąpią opóźnienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona robót 
budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

6) zaistnieją – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – okoliczności uniemożliwiające 

zrealizowanie zamówienia,   

7) Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn,  

8) wobec Wykonawcy ogłoszono upadłości lub likwidacji,  

9) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy,   

10) Wykonawca powierzył wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad 

wymienionych w § 11 niniejszej umowy,  

11) wystąpią okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 10,   

12) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy,  

13) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 

przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 19 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5 % wartości umowy  w sprawie zamówienia publicznego,  

14) zaistnieją okoliczności określone w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:   

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,   

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  
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3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,  

4) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. Podstawą określenia wartości robót 
będzie kosztorys ofertowy.   

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, jest 

zobowiązany do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,  

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia 

od umowy.  

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 23   

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania 

danych osobowych przez Gminę Dębowiec – Urząd gminy Dębowiec jako administratora danych 

osobowych  w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności wobec osób skierowanych 

do realizacji zamówienia, w tym:   

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 

umowy ze strony Wykonawcy,   

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków (np. Kierownik 
Budowy),   

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu,   

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - 

prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako 
podwykonawców.    

§ 24.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.  

§ 25.  

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 26.  

Spory mogące powstać w wyniku realizacji umowy, których strony nie będą mogły załatwić polubownie, 
będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy siedzibie Zamawiającego.  
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§ 27.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§ 28.  

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) oferta,   

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  

 ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA  


