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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego na: Rozbudowe drogi wojewddzkiej
nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady A1 Stanislawie w podziale na czesci:

- Cze$¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830,

- Cze$¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055.

Oznaczenie postepowania: 24/DZP/2020/PN/WRI

ZAPYTANIANR 3
(pytania od nr 33 do nr 82)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, ze Wykonawcy uczestniczacy
w postepowaniu zlozyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje wysokosciowa przewodoéw nad droga na przebudowywanych
odcinkach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji wysokos$ciowej przewoddéw nad droga na przebudowywanych
odcinkach.

Pytanie nr 34:
Prosimy o dotaczenie badan nosnosci istniejacej nawierzchni DW 224,
Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia wyniki badania no$nosci nawierzchni wykonanych poprzez oceng ugig¢ wykonanych
metodg FWD wraz z wynikami badan dodatkowych odwiertéw geotechnicznych z 2017r.
Dodatkowo Zamawiajacy udostepnia:
o Projekt Konstrukcji Nawierzchni — zatwierdzony do realizacji 08.2017 r. (zatwierdzenie dot. realizacji
umowy ,,zaprojektuj i wybuduj”)
e Wyniki dodatkowych badan geotechnicznych z 2020 r.
Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 35:

Zamawiajacy W SST D-M-00-00-00 zawart szereg obowigzkow wykonawcy dotyczacych realizacji inwestycji
jednoczesnie w pkt 1.5.2 zawarl zapis iz: PowyZsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetienie
og6lnych zobowigzan wykonawcy. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne uzupetienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
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na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W zwigzku z obowigzkiem
Zamawiajgcego opisania przedmiotu zamowienia w sposob jak najbardziej szczegdtowy prosimy o podanie
penej listy wymaganych opracowan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dodatkowe opracowania konieczne do wykonania, a niewymienione w SST, moga
wynika¢ z przyjetych technologii realizacji poszczeg6lnych robét lub z przyjetego harmonogramu realizacji
prac, a ich opracowanie jest obowigzkiem Wykonawcy.

Pytanie nr 36:

W SST - Warunki ogélne w pkt 9.12. zawarto zapis dot. : ” Koszty zwigzane z opracowaniem projektu oraz
wykonaniem iluminacji wybranych obiektéw mostowych KP-15 i WD-16 (str 40). Prosimy o wskazanie
lokalizacji w/w obiektéw lub usuniecie zapisu w SST z dokumentow przetargowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania iluminacji obiektoéw mostowych.

Pytanie nr 37:

Dotyczy D.05.03.05 W pkt. 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszanka na warstwe wigzacag AC 16 W dla
kategorii ruchu KR 3-4. Wnosimy o potwierdzenie, ze do projektowanej mieszanki AC 16 W, KR 3-4 nalezy
zastosowac¢ asfalt drogowy 35/50 zgodny z norma PN-EN 12591 lub doprecyzowac¢ rodzaj asfaltu jaki nalezy
zastosowa¢ do warstwy wigzacej AC 16 W, KR 3-4.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga stosowania asfaltu drogowego 35/50 do mieszanki AC 16W dla ruchu KR3-4
na warstwe wiazaca i wyrownawcza.

Pytanie nr 38:

Dotyczy D.05.03.05B Wnosimy o wykreslenie zapisu z pkt. 5.2 ,,Przed przystapieniem do robdt Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z jej wlasciwosciami
oraz aktualne, pelne badania materialdow wsadowych wykonanych przez Producenta mieszanki mineralno-
asfaltowej” 1 potwierdzenie, ze zamawiajacy nie bedzie wymagat pelnych badan materiatow wsadowych.
Zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-20 przywotanej w pkt 10.2 SST, jezeli uzyto materiatdow
sktadowych, ktorych wiasciwosci byly juz okreslone przez dostawce materiatu, to wlasciwosci te nie musza
by¢ ponownie sprawdzane. Producent mieszanki mineralno-asfaltowej wystawia na swoj produkt
oznakowanie CE potwierdzajac, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jest w catosci zgodna z wartoSciami
deklarowanymi. Dodatkowe wykonywanie petnych badan materiatow powoduje poniesienie niepotrzebnych
kosztéw i wydtuza czas realizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga przekazywania aktualnych, petnych badan materialdow wsadowych wykonanych
przez Producenta mieszanki mineralno- asfaltowej.

Pytanie nr 39:

Wnosimy o potwierdzenie, ze projektowana mieszanka na warstwe $cieralng AC 8 S na ciggu pieszo-
rowerowym ma by¢ koloru czarnego i zaprojektowana dla kategorii ruchu KR 1-2 wg. obowigzujacych
wytycznych WT-1, WT-2 2014.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 40:
Dotyczy D.05.03.13 W SST w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszank¢ SMA 8 dla kategorii ruchu
KR 3-4. W pkt. 5.2 znajduje si¢ zapis: "Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance
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(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin o wielkos$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej btad
dozowania sktadnikow i blad badania". Zapis jest niezgodny z dokumentem przywotanym w pkt.10.2 tj. WT-
2 2014. W dokumencie tym uwzgledniono juz blad dozowania sktadnikow w Bmin, ktére zostato
podwyzszone w stosunku do WT2-2010. Kolejna nadwyzka asfaltu o 0,3% moze spowodowac pogorszenie
wlasciwosci mm-a, szczegolnie w zakresie odpornosci na deformacje trwate. Wnosimy o wykreslenie tego
zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przy projektowaniu mieszanki w zakresie minimalnej ilosci lepiszcza
w zaprojektowanej mieszance (recepcie) nalezy uwzgledni¢ wymagania WT-2, 2014.

Pytanie nr 41:

Dotyczy D.05.03.13 W SST w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszanke SMA 8 dla kategorii ruchu
KR 3-4. W pkt. 5.2 podano wymagania wlasciwosci dla mieszanki SMA 8 dla kategorii ruchu KR 5-7.
W zwiazku z niespdjnoscia dotyczacag wymagan dla projektowanej mieszanki wnosimy o potwierdzenie,
ze mieszanke SMA 8 nalezy zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z dokumentem technicznym
przywotanym w pkt. 10.2 WT-2 2014.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze mieszank¢ SMAS8 oraz SMA11 nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR 3-
4 zgodnie z dokumentem technicznym przywotanym w pkt. 10.2 WT-2 2014.

Pytanie nr 42:

Specyfikacje zawieraja wiele niespdjnosci i niejasnosci w zakresie wymagan i wytycznych dotyczacych
projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wnosimy o potwierdzenie, ze na przedmiotowym zadaniu
nalezy zastosowa¢ mieszanki zaprojektowane wg. obowigzujacych wymagan WT-1, WT-2 2014 dla
konstrukcji KR 3. Dokumenty techniczne zostaty przywotane w kazdej z SST.

Odpowiedz:

Nalezy stosowac mieszanki zaprojektowane zgodnie z SST.

Pytanie nr 43:

Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05, D.05.03.05B, D.05.03.13 W SST podano niewtasciwe warto$ci wolnych
przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, ze wolne przestrzeniec w wykonanych
warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu maja by¢ zgodne z WT2-2016, czes¢ 11 "Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.

Odpowiedz:

Wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu maja by¢ zgodnie
z SST.

Pytanie nr 44:

W zwiazku z niespdjnoscia dokumentacji przetargowej wnosimy o potwierdzenie na przedmiotowym zadaniu
konstrukcji  jezdni  zaprojektowanej wg. obowiazujacych wymagan WT-1, WT-2 2014:
- warstwa podbudowy AC 22P 35/50, KR 3-4,

- warstwa wigzaca AC 16 W 35/50, KR 3-4,

- warstwa Scieralna SMA 11 PMB 45/80-55, KR 3-4

Odpowiedz:

Dla poszczeg6lnych warstw konstrukcji jezdni nalezy zaprojektowac mieszanki zgodnie z SST.

Pytanie nr 45:
Dotyczy pkt 4.1. Rozdziatu I SIWZ oraz § 1 ust. 1 Rozdziatu VI SIWZ: czy przedmiot zamowienia obejmuje
ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie czy tylko ,,zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru
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budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw”? O ile m.in. pkt
4.1. Rozdziatu I SIWZ mowi odnosnie do obu czgsci zamowienia o zlozeniu wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, o tyle w § 1 ust. 1 wzoru umowy napisano, ze wykonawca zobowigzuje si¢ do ,,ztozenia wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw” (podkreslenie wykonawcy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy, co do zasady bedzie oczekiwat ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie. Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy dla obiektu budowalnego i wszystkich
jego elementéw w przypadkach podyktowanych interesem Zamawiajacego.

Pytanie nr 46:

Dotyczy § 1 ust. 2 Rozdziatu VI SIWZ: jak nalezy rozumie¢ stwierdzenie, ze przedmiotem umowy jest
wykonanie obiektu budowlanego ,,bezwarunkowo dopuszczonego do uzytkowania”? Prosz¢ wymieni¢
wszystkie obowiazki wykonawcy zwigzane z,bezwarunkowym dopuszczeniem do uzytkowania”
wykonanych robét.

Odpowiedz:

Po zakonczeniu realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do dopelnienia wszystkich czynnosci,
W szczegolnosci, o ktorych mowa w Art. 54 — 57 Ustawy Prawo Budowlane. W praktyce Zamawiajacego,
uzyskiwane przez niego lub dla niego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie sg bezwarunkowe, to jest bez
zastrzezen ze strony organu wydajacego decyzje. Zamawiajacy potwierdza, ze uzna, ze przedmiot zamowienia
zostal wykonany zgodnie z warunkami Umowy, jezeli wydana decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie bedzie
bezwarunkowa lub okreslona w niej warunkowos¢ tylko i wytacznie, jezeli warunek nie bedzie zalezny od
dziatan Wykonawcy.

Pytanie nr 47:

Dotyczy § 4 ust. 1 Rozdziatu VI SIWZ. Czy przedstawiciel zamawiajacego zatwierdzi kazde Zestawienie,
ktore pomyslnie przeszio sprawdzenie i weryfikacje przez Inzyniera Kontraktu, inspektora nadzoru
i specjaliste rozliczeniowca? Jesli nie — jakie sg przestanki zatwierdzenia Zestawienia przez przedstawiciela
zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przed dokonaniem zatwierdzenia ma prawo do sprawdzenia i weryfikacji kazdego Zestawienia
pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, jakie otrzyma, niezaleznie od pomys$lnego sprawdzenia i
weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu, inspektora nadzoru i specjaliste rozliczeniowca.

Pytanie nr 48:
Dotyczy § 4 ust. 1 i ust. 2 Rozdziatu VI SIWZ.

1) W jakim terminie Inzynier Kontraktu zweryfikuje koncowe Zestawienie?

2) Czy koncowe Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela zamawiajacego? Jesli tak —

jakie sg przestanki zatwierdzenia koncowego Zestawienia przez przedstawiciela zamawiajgcego?

Odpowiedz:
Inzynier jest zobligowany do zweryfikowania kazdego Zestawienia, w tym koncowego, w terminie 7 dni
od dnia jego dostarczenia do Inzyniera przez Wykonawce. Kazde Zestawienie, rowniez koncowe podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy przed dokonaniem zatwierdzenia ma prawo
do sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

Pytanie nr 49:

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 1 Rozdziatu VI SIWZ: proszg potwierdzi¢, ze polecenia Inzyniera i polecenia
zamawiajgcego, o ktérych mowa w tym przepisie, nie beda prowadzilty do zmiany opisu przedmiotu
zaméwienia publicznego; w przeciwnym razie prosz¢ wskaza¢ ustawowag podstawe dla zmiany opisu
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przedmiotu juz udzielonego zamowienia publicznego przez zamawiajacego badz osoby dzialajace w jego
imieniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, z zastrzezeniem zapiséw § 13 1 16 wzoru Umowy.

Pytanie nr 50:

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 9 Rozdzialu VI SIWZ: co nalezy rozumie¢ przez ,,wlasciwe zabezpieczenie robot”?
Przed czym nalezy zabezpieczy¢ roboty w mysl tego przepisu?

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenie robdt dla wlasciwego postepu
i bezpieczenstwa prowadzonych prac, w szczegolnosci w celu ochrony zycia ludzi i ochrony mienia oraz
ochrony $rodowiska.

Pytanie nr 51:

Dotyczy § 9 ust. 2 pkt 2 Rozdziatlu VI SIWZ: jak rozliczone zostanie wprowadzanie ,,dodatkowego
oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb”? Jesli zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia jw.
ani wyplaty wynagrodzenia wykonawcy za $wiadczenie polegajace na ,,wprowadzaniu dodatkowego
oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb”, prosz¢ wskaza¢ ustawowg podstawe dla
wymagania od wykonawcy takiego bezplatnego §wiadczenia.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz.U. 2020.110) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017.784) organ zarzadzajacy ruchem sprawuje nadzor i kontroluje
prawidtowo$¢ wykonania i funkcjonowania wprowadzanych projektéw organizacji ruchu, w tym réwniez
tymczasowych organizacji ruchu. W zwiazku z tym organ zarzadzajacy ruchem ma prawo do kontroli
i weryfikacji wykonanego przez Wykonawce oznakowania terenu budowy, co w konsekwencji moze
prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia dodatkowego oznakowania w tymczasowej organizacji ruchu,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu. Takie dodatkowe oznakowanie Wykonawca jest zobowigzany
wprowadzi¢ kazdorazowo i nie nalezy mu si¢ za to dodatkowa zaptata.

Pytanie nr 52:

Dotyczy § 9 ust. 9 Rozdziatlu VI SIWZ: proszg potwierdzi¢, ze polecenia zamawiajgcego, o ktorych mowa
W tym przepisie, nie beda prowadzity do zmiany opisu przedmiotu zaméwienia publicznego; w przeciwnym
razie prosz¢ wskaza¢ ustawowa podstawe dla zmiany opisu przedmiotu juz udzielonego zamoéwienia
publicznego przez zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, z zastrzezeniem zapisow § 13 i 16 wzoru Umowy.

Pytanie nr 53:
Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Rozdziatu VI SIWZ. Poza § 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Zzaden przepis wzoru
umowy nie wspomina o ,,odbiorach technicznych”, nie méwi o nich takze ST D-M-00-00-00 ,,Wymagania
ogoblne”. Prosze¢ w zwigzku z tym wyjasnic:

1) co bedzie przedmiotem tych odbioréw,

2) kto bgdzie dokonywat tych odbioréw,

3) jaki jest termin na dokonanie albo odmowg dokonania tych odbioréw oraz kiedy 6w termin

rozpoczyna bieg,
4) kto, w jaki sposob oraz komu ma zgtosi¢ gotowos¢ do tych odbiordw,
5) jakie dokumenty nalezy przedstawi¢ do tych odbiorow.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach moze dokonywaé odbiorow
technicznych czeéci wykonanych robot w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przed
zakonczeniem wszystkich rob6t. Terminy oraz zasady przeprowadzenie odbioréw technicznych - zgodnie
z zasadami jak dla odbioru konicowego robot z zastrzezeniem, ze zamiast operatu kolaudacyjnego Wykonawca
winien przedtozy¢ komplet dokumentéw niezbednych do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

Pytanie nr 54:

Dotyczy § 12 ust. 8 pkt 5 Rozdziatu VI SIWZ: kto ma sporzadzi¢ opini¢ technologiczna, o ktoérej mowa w tym
przepisie, i czego ma ona dotyczyc¢?

Odpowiedz:

Opinia technologiczna dotyczy wszystkich wykonanych rob6t objetych umowa i sporzadza ja Laboratorium
Wykonawcy w oparciu o wszystkie wyniki badan i pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

Pytanie nr 55:

Dotyczy pkt 8.4.2. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego” ST D-M-00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”: czego
ma dotyczy¢ ,,opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ” oraz kto ma jg sporzadzi¢?
Odpowiedz:

Opinia technologiczna dotyczy wszystkich wykonanych robdt objetych umowa i sporzadza ja Laboratorium
Wykonawcy w oparciu o wszystkie wyniki badan i pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

Pytanie nr 56:
Dotyczy § 12 ust. 8 pkt 6 Rozdziatu VI SIWZ: czego ma dotyczy¢ ,,sprawozdanie techniczne Kierownika
Budowy”?
Odpowiedz:
Sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy z realizacji kontraktu, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
- zestawienie/wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji, na podstawie ktorej uzyskano zezwolenie
na Realizacje Inwestycji oraz zgode Inspektora i Inwestora na dokonanie zmiany,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

Pytanie nr 57:

Zgodnie z zapisami projektu konstrukcji nawierzchni pkt. 9.2 zaprojektowane wzmocnienia podtoza
gruntowego dotycza okreslonych minimalnych warunkéw nosnosci podtoza — E2 = min. 5MPa. W przypadku
nizszej nosnosci podtoza Wykonawca ma doprowadzi¢ podtoze do min. nosnosci poprzez stabilizacje
spoiwem lub wymiang gruntu. Sposob doprowadzenia okreslono jako dowolny. Prosimy o informacj¢ czy za
dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem powyzszego dodatkowego wzmocnienia podloza bedzie
Wykonawcy przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie?

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wystgpowania w podlozu gruntow, ktore nie beda spelniaty
minimalnych warunkéw nosnosci podtoza E2 = min. 5 MPa. W zwiazku z tym Zamawiajacy potwierdza,
ze w przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych niz zatozone w dokumentacji — tj.
stwierdzenia podtoza niespetlniajacego ww. warunku — i w zwigzku z tym konieczno$ci zastosowania
dodatkowego wzmocnienia podtoza nieprzewidzianego w dokumentacji za jego wykonanie Wykonawcy
bedzie przystugiwalo dodatkowe wynagrodzenie. Sposob doprowadzenia podtoza do wymaganych
minimalnych parametrow wymaga kazdorazowo uzgodnienia 1 uzyskania akceptacji InZzyniera
1 Zamawiajgcego.
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Pytanie nr 58:

Zgodnie z pkt 1.5.2.39,40,42 SST D-M-00-00-00 do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie
dokumentacji sieci istniejagcych drenazy. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku konieczno$ci wykonania
dodatkowych robdt na istniejacej sieci drenazy Wykonawca otrzyma dodatkowa zaptate.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot na istniejacej sieci
drenazy Wykonawca otrzyma dodatkowa zaptate, za wyjatkiem sytuacji, w ktorych naruszenie lub
uszkodzenie istniejacych drenazy begdzie wynikato z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy zalacza zaktualizowane SST D-02.01.01 dla czes$ci 1 i czgsci 2.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3z dn. 21.01.2021 r

Pytanie nr 59:

W podstawie platnosci pkt 9 SST D-02.01.01 Zamawiajacy zawart warunki ptatnosci dla wykonania drenazy.
Jednoczesnie przedmiary robot nie zawieraja odpowiadajacych pozycji. Prosimy o dodania do Przedmiarow
pozycji wykonanie drenazy i wskazanie ilo$ci do wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt na istniejacej sieci
drenazy Wykonawca otrzyma dodatkowa zaptatg, za wyjatkiem sytuacji, w ktéorych naruszenie lub
uszkodzenie istniejacych drenazy bedzie wynikalo z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy zatacza zaktualizowane SST D-02.01.01 dla czeSci 1 i czgsci 2.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 60:

Dotyczy § 1 ust. 3 Rozdziatu VI SIWZ: czy podana ,,dla celow interpretacyjnych” kolejnos¢ dokumentow jest
poprawna? Wrynika z niej, ze pierwszenstwo przed zmianami (modyfikacjami tresci SIWZ) oraz
wyjasnieniami tre$ci SIWZ maja dokumenty w pierwotnym brzmieniu. Oznacza to, ze wszgdzie tam, gdzie
zmiany 1 wyjasnienia beda dotyczy¢ dokumentéw w pierwotnym brzmieniu, tych zmian ani wyjasnien nie
bedzie si¢ brato pod uwage.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze podana kolejnos$¢ dotyczy dokumentow z uwzglednieniem wszystkich ich zmian i
modyfikacji wprowadzanych na etapie postepowania przetargowego, a takze po podpisaniu Umowy na etapie
realizacji zdania.

Pytanie nr 61:

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 7 Rozdziatu VI SIWZ i pkt 6.8. ,,Dokumenty budowy” ST D-M-00-00-00 ,,Wymagania
ogolne”. Zardbwno ww. przepis wzoru umowy jak i ww. punkt ST moéwiag o dokumentacji (dokumentach)
budowy, ale ww. punkt ST nie wspomina w tym konteksécie o ,,drukach kontroli rob6t wykonanych i
odebranych robdt (DKR)” - moéwi natomiast o ,,Rejestrze Obmiarow”. Z doswiadczenia wykonawcy wynika,
ze wiekszo$¢ ST ,,Wymagania og6lne” wspomina o ,,rejestrze obmiarow” albo ,,ksigzce obmiarow”, natomiast
dokument taki nie jest w praktyce wykorzystywany ani prowadzony; niejako zamiast niego obmiary robot
odnotowywane sag w odnosnych kartach rejestru obmiaru, drukach kontroli rob6t i innych dokumentach o
podobnych nazwach. Czy przy realizacji przedmiotowego zaméwienia publicznego wykonawca bedzie
zobowigzany do prowadzenia zaréwno ,,Rejestru Obmiaru” jak i do sporzadzania drukéw kontroli rob6t? Jesli
tak — dlaczego ST D-M-00-00-00 ,,Wymagania ogélne” nie wspomina o drukach kontroli robot?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymaga, aby Wykonawca sporzadzat druki kontroli wszystkich robot wykonanych
i odebranych (DKR). Elementem sktadowym DKR jest obmiar tego zakresu robot, ktorych dany druk dotyczy.
Obmiary powinny zawiera¢ w szczegdlnosci liczby jednostek obmiarowych robdt i okreslac¢ faktyczny zakres
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wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Sporzadzone w trakcie realizacji budowy obmiary
wszystkich robot stanowig rejestr/ksigzke obmiarow - wymagany dokument budowy.

Pytanie nr 62:

Dotyczy § 9 ust. 5 Rozdzialu VI SIWZ: w jaki sposob ustalana bedzie ,,flota pojazdow uzytkowanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy”? Jakie pojazdy beda zaliczane do ww. floty? Czy bedzie ona obejmowac
np. tylko samochody osobowe i cigzarowe, czy takze np. walce, koparki, spycharki, rozscietacze etc.? Czy np.
samochod dostawcy, ktory zrealizuje nim tylko jedng dostawe materialu w okresie po 01 stycznia 2022 roku,
bedzie zaliczany do ww. floty?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca bedzie dysponowal pojazdami elektrycznymi lub pojazdami
napedzanymi gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
w zakresie odpowiadajgcym wymaganiom ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz.U.2020.908). Ustawa definiuje pojazd elektryczny jako pojazd samochodowy
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujacy
do napedu wylgcznie energie elektryczng akumulowang przez podiaczenie do zewngtrznego zrédla zasilania.
Zgodnie za$ z przepisem art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd samochodowy - pojazd
silnikowy, ktérego konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajacg 25 km/h; okreSlenie to nie
obejmuje ciagnika rolniczego. Tak wiec Wykonawca we wlasnym zakresie, zgodnie z podanymi definicjami,
musi stwierdzi¢ czy pojazdy, ktérymi wykonuje Przedmiot Umowy jak przyktadowo wymienione w pytaniu
walce, koparki, spycharki, roz§cietacze w ogole powinny by¢ brane pod uwage w ustaleniu wypetnienia
ustawowego obowiazku zapewnienia udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Ustawa nie wyjasnia co
nalezy rozumie¢ przez ,,udzial przy wykonywaniu”, nie ma tez praktyki w tym zakresie, wytycznych ani
orzecznictwa. W ocenie Zamawiajacego stowo ,udzial” wskazuje na proporcjonalne wykorzystanie tych
pojazdoéw w stosunku do catosci wykorzystania wszystkich pojazdow przy wykonywaniu zadania.

Pytanie nr 63:

Dotyczy § 10 ust. 7 Rozdziatu VI SIWZ: czy zadanie zamawiajgcego, o ktorym mowa w tym przepisie,
wymaga uzasadnienia i udowodnienia? Wykonawca wskazuje, ze w obecnym brzmieniu § 10 ust. 7 wzoru
umowy przewiduje uprawnienie, z ktdérego zamawiajacy moze korzystaé bez ograniczen i w sposob catkowicie
uznaniowy — w tym bezpodstawnie. Wykonawca wskazuje, ze jakie$ racjonalne ograniczenia tej swobody sg
konieczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zapis ten wprowadza ograniczenie — osoby wykonuja swoje obowiazki w sposob
nienalezyty lub niedbaty. OczywiScie w takim przypadku Zamawiajacy pisemnie wskaze przyczyny, dlaczego
uznal wykonywanie obowigzkow przez osobe/osoby za nienalezyte lub niedbate. Zamawiajacy wykorzysta
swoje uprawnienie w trosce o kontrakt i jego prawidtowg oraz terminowa realizacje.

Pytanie nr 64:

Dotyczy § 12 ust. 1 Rozdzialu VI SIWZ oraz pkt 8.1. ,,Rodzaje odbioréw robot” ST D-M-00-00-00
»Wymagania og6lne”: z czego wynikaja réznice co do liczby i nazewnictwa odbiorow podanych w § 12 ust.
1 wzoru umowy oraz pkt 8.1. ST D-M-00-00-00? We wzorze umowy wymieniono siedem (7) odbiorow,
ktorym maja podlegac ,,prace i roboty”, cho¢ z nazewnictwa tych odbioréw wynika, ze co najmniej jeden —
,,0dbior koncowy Przedmiotu Umowy” — nie bedzie odbiorem ,,prac” ani ,,robot” (przepis wymienia go zaraz
po ,,odbiorze koncowym robot”). We wzorze umowy jest mowa o ,,odbiorze ostatecznym (przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji)” — i cho¢ ww. ST tez wspomina o odbiorze ostatecznym, to wydaje sig¢, ze jest on
odpowiednikiem ,,odbioru koncowego robot” albo ,,odbioru koncowego Przedmiotu Umowy”, o ktérych
mowa we wzorze umowy; z kolei ww. ,,0dbidr ostateczny (przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji)” z
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wzoru umowy wydaje si¢ by¢ odpowiednikiem ,,odbioru pogwarancyjnego” z ww. ST. Wykonawca wnosi nie
tylko o wyjasnienie powyzszych rozbieznosci, ale takze o ujednolicenie przepiséw wzoru umowy i ww. ST
dotyczacych odbiorow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawce obowigzywaé beda rodzaje odbiorow okreslonych § 12 ust. 1 wzoru
Umowy.

Pytanie nr 65:
Dotyczy § 12 ust. 14 Rozdzialu VI SIWZ. Proszg podac:
1) warunki zatwierdzenia przez zamawiajgcego koncowego Zestawienia,
2) termin na zatwierdzenie albo odmowe zatwierdzenia przez zamawiajacego koncowego Zestawienia
oraz wskazac, kiedy 6w termin rozpoczyna bieg,
3) termin na dokonanie albo odmowe dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz
wskaza¢, kiedy 6w termin rozpoczyna bieg.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia lub odmawia zatwierdzenia niezwlocznie po otrzymaniu Zestawienia
koncowego zaakceptowanego przez Inzyniera. Zamawiajacy przed dokonaniem zatwierdzenia ma prawo do
sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia koncowego, pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
Po dokonaniu sprawdzenia Zamawiajacy zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia Zestawienia koncowego
przekazujac Wykonawcy oraz Inzynierowi uwagi i wyznaczajac termin przedtozenia poprawionego
Zestawienia
Zgodnie z § 12 ust. 14 Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po zatwierdzeniu
Zestawienia koncowego wartosci wykonanych robdt oraz po ztozeniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
lub zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego
1 wszystkich jego elementow.

Pytanie nr 66:

Dotyczy pkt 1.5.2. ,,Dokumentacja Projektowa” ST D-M-00-00-00 ,,Wymagania ogélne”: punkt ten wymaga,
aby wykonawca przygotowat ,,Dokumentacje usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych wraz z niezbgednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy”, a takze
wykonal roboty zgodnie z tg dokumentacjg — wszystko to ma nastapi¢ ,,w ramach ceny kontraktowej”. Innymi
stowy: przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla nieznanego zakresu robot
oraz realizacje¢ tych robdt — bez osobnego wynagrodzenia za te $wiadczenia wykonawcy i bez opisu tej czesci
zaméwienia przez zamawiajacego dokonanego w sposob wymagany przez art. 29 ust. 1 oraz art. 31 ust. 2
Prawa zamowien publicznych. Prosz¢ wyjasni¢ powyzsze postanowienie ST oraz jego sprzeczno$¢ z ww.
przepisami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca w ramach ceny kontraktowej bedzie zobowiazany do przygotowania
dokumentacji zwigzanej z usunicciem kolizji z niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi lub
niezinwentaryzowang infrastruktura techniczng wraz z wykonaniem wszelkich jej uzgodnien oraz uzyskania
decyzji uprawniajacych do ich przebudowy. Za wykonanie dodatkowych robot budowlanych zwigzanych
z usunigciem ww. kolizji Wykonawca otrzyma dodatkowa zaptate, za wyjatkiem sytuacji, w ktorych
naruszenie lub uszkodzenie istniejacych obiektow budowlanych bedzie wynikato z winy Wykonawcy.

Pytanie nr 67:

Dotyczy pkt 1.5.2. ,,Dokumentacja Projektowa” ST D-M-00-00-00 ,, Wymagania ogolne”: czy skrot ,,DUS”
uzyty w zdaniu ,,Wykonanie projektu wymaganych w DUS” oznacza decyzje o uwarunkowaniach
srodowiskowych? Jesli nie — co oznacza ww. skrét i jakie projekty wymagane przez ,,DUS” ma przygotowaé
wykonawca? Jesli tak — czy chodzi o decyzje Wojta Tczewa nr 0S.6220.7.8.2014 z 11 stycznia 2016 roku
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(o ktorej mowa w pkt 8.1. decyzji Wojewody Pomorskiego nr 10zrid/2020/MKH z 30 pazdziernika 2020
roku)? Jesli nie — o jakg decyzj¢ o uwarunkowaniach srodowiskowych chodzi i jakie projekty wymagane przez
nig ma przygotowac wykonawca? Jesli tak — jakie projekty wymagane przez nig ma przygotowac¢ wykonawca?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze skrot ,,DUS” oznacza — Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezet autostrady Al
w Stanistawiu” z dnia 11 stycznia 2016 roku — znak 0S.6220.7.8.2014.

Pytanie nr 68:

Czy na przebudowywanych odcinkach DW 224 km 96+200 -104+055 Wykonawca ma obowigzek zapewni¢
nadzor archeologiczny?

Odpowiedz:

Nadzor archeologiczny przy robotach ziemnych zapewnia Zamawiajacy. Zamawiajacy wprowadza zmiang
pkt. 33 zalacznika nr 1 do wzoru Umowy — Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 69:

Prosimy o0 jednoznaczne wskazanie sposobu stabilizacji granic pasa drogowego oraz ew. zmiang zapisoéw SST
D-01-01-01. W pkt 1.3 Wskazano: ,zastabilizowanie granic pasa drogowego betonowymi punktami
granicznymi z krzyzem na goérnej poziomej Sciance, w przypadku stwierdzenia braku stabilizacji”.
W pkt 9. : ,Dokonanie stabilizacji trwalej punktdéw granicznych nowoprojektowanego pasa
drogowego. Stabilizacja slupkami betonowymi 2z napisem PAS DROGOWY. Stabilizacja
na wszystkich punktach zatamania a na odcinkach prostych max, co 100 metrow”

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania stabilizacji punktéw granicznych nowoprojektowanego pasa
drogowego. Stabilizacja stupkami betonowymi z napisem PAS DROGOWY. Stabilizacja na wszystkich
punktach zatamania a na odcinkach prostych max. co 100 metréw. Zamawiajacy nie wymaga stabilizacji
granic pasa drogowego betonowymi punktami granicznymi typu 36a (zgodnie z Normg BN-67/67744-09), za
wyjatkiem sytuacji opisanych w pkt. 23 zatacznika nr 1 do wzoru umowy — Szczegétowe Warunki Realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia.

Zamawiajacy wprowadza zmiang pkt. 23 zatacznika nr 1 do wzoru Umowy — Szczegdtowe warunki realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 70:

Dotyczy § 2 ust. 5 Rozdziatu VI SIWZ: dlaczego przedtuzenie terminow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ tylko o czas trwania okolicznos$ci skutkujacych niemoznoscig dotrzymania ww. termindéw? Szereg
okolicznosci, ktore skutkuja niemoznoscig dotrzymania termindw, zwlaszcza z § 2 ust. 1 pkt 1, ma taki
charakter, ze po ich ustgpieniu przeszkoda w realizacji umowy bedzie trwac nadal. Np. wsrdd ww. okolicznosci
§ 16 ust. 4 pkt 2 wymienia ,,wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne”, do ktorych zaliczy¢ mozna
opady deszczu. ST D-02.03.01. ,,Wykonanie nasypow” wymaga, aby warstwe gruntu zawilgoconego osuszy¢
przed uktadaniem nastegpnej warstwy — a zatem w przypadku wykonania nasypow nie bedzie mozliwe podjecie
robot bezposrednio po ustaniu okoliczno$ci skutkujgcej niemoznoscia dotrzymania ww. terminow, tj. deszczu,
gdyz najpierw konieczne bedzie uzgodnienie z Inzynierem sposobu osuszenia gruntu, a nastgpnie samo
osuszenie. Przy proponowanym brzmieniu § 2 ust. 5 wzoru umowy powyzsze okolicznosci nie bgdg brane pod
uwage przy przedtuzeniu terminow z § 2 ust. 1, cho¢ bez watpienia beda skutkowaé niemoznoscig ich
dotrzymania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmian¢ zapisow wzoru Umowy w § 2 ust. 5.
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Patrz Zmiana SIWZ nr 3z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 71:
Dotyczy § 2 ust. 8 Rozdzialu VI SIWZ.

1) Jak nalezy sporzadzi¢ pierwotny harmonogram rzeczowo-finansowy, aby byt on ,,sporzadzony

zgodnie z SIWZ”?
2) Jakie warunki musi spetni¢ pierwotny harmonogram rzeczowo-finansowy, aby zostat zatwierdzony
przez zamawiajgcego?

Whioski powyzsze wynikaja z tego, ze — jak pokazuje praktyka — przedstawiane przez wykonawcow projekty
harmonogramoéw budza réznorakie zastrzezenia (m.in. co do przyjetych w nich terminow i przerobow),
co skutkuje tym, Ze nie zostaja zatwierdzone.
Odpowiedz:
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej gldéwnych asortymentow robot oraz z podzialem na miesigce 1 kwartaly
w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajacego informacje
o wysokosci srodkow finansowych w danym roku budzetowym na realizacje¢ robot budowlanych objetych
Umowa. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszg by¢ adekwatne do termindéw
okreslonych w zawartej umowie.
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy wykona¢ tak jak harmonogram pierwotny,
z uwzglednieniem aktualnego stanu realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich innych
okoliczno$ci, np. wprowadzenia robdt dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy..
Kazdy harmonogram rzeczowo finansowy jest weryfikowany przez Zamawiajacego przed zatwierdzeniem pod
wzgledem merytorycznym i finansowym.
Zamawiajacy wprowadza zmian¢ w pkt. 1 zatacznika nr 1 do wzoru Umowy — Szczegdtowe warunki realizacji
przedmiotu zamowienia.
Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 72:
Dotyczy § 2 ust. 9 Rozdziatu VI SIWZ.
1) Jakie warunki musi spetni¢ zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, aby zostat
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu?
2) Jakie warunki musi speli¢ zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, aby zostat
zatwierdzony przez zamawiajacego?
Whioski powyzsze wynikaja z tego, ze — jak pokazuje praktyka — przedstawiane przez wykonawcow projekty
aktualizacji harmonogramow budzg réznorakie zastrzezenia (m.in. co do przyjetych w nich terminow
i przerobow), co skutkuje tym, ze nie zostaja zatwierdzone.
Odpowiedz:
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej gldéwnych asortymentow robot oraz z podzialem na miesigce i kwartaly
w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajgcego informacje
o wysokosci srodkéw finansowych w danym roku budzetowym na realizacje robdt budowlanych objetych
Umowa. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym musza by¢ adekwatne do terminow
okreslonych w zawartej umowie.
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy wykona¢ tak jak harmonogram pierwotny,
z uwzglednieniem aktualnego stanu realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich innych
okoliczno$ci, np. wprowadzenia robdt dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu

umowy..
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Kazdy harmonogram rzeczowo finansowy jest weryfikowany przez Zamawiajacego przed zatwierdzeniem pod
wzgledem merytorycznym i finansowym.

Zamawiajacy wprowadza zmian¢ w pkt. 1 zatacznika nr 1 do wzoru Umowy — Szczegdtowe warunki realizacji
przedmiotu zamowienia.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 73:
Dotyczy § 4 ust. 3 i ust. 6 Rozdziatu VI SIWZ. Ze wskazanych przepisow wydaje si¢ wynikac, ze:

- wykonawca wystawi fakture VAT przej$ciowa na podstawie zatwierdzonego Zestawienia albo bez
takiego Zestawienia, za to ,,z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot
budowlanych i budowlano-montazowych” — jesli ,przekazanie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego zestawienia nie nastgpi w ciggu 25 dni od daty faktycznego wykonania przez
Wykonawce zakresu robot”,

- wykonawca wystawi fakture¢ VAT koncowa na podstawie protokotu koncowego odbioru rob6t (a nie
koncowego Zestawienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2).

Prosze potwierdzi¢, ze wystawianie faktur bedzie nastgpowato jw. albo wyjasnié, jak (na jakiej podstawie)
bedzie ono nastgpowac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze faktury przejsciowe Wykonawca wystawia¢ bedzie zgodnie z zapisami § 4 ust.
3. Wystawienie faktur koncowych (oddzielnie dla wydatkow kwalifikowalnych i oddzielnie dla wydatkow
nieckwalifikowalnych) nastgpi po podpisaniu protokotu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy wprowadza zmiane do zapiséw wzoru umowy w § 4 ust. 6.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 74:

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4 Rozdziatu VI SIWZ: prosze¢ opisa¢ jak ma zosta¢ przygotowany teren budowy, aby
umozliwiat on ,,stuzbom Zamawiajacego prowadzenie zimowego utrzymania drogi”.

Odpowiedz:

Teren budowy winien by¢ przygotowany zgodnie z wymogami pkt. 11 zalgcznika nr 1 — ,,Szczegdtowe
warunki realizacji przedmiotu zamowienia”. Zamawiajacy wprowadza zmiang w pkt. 11 zatgcznika nr 1 do
wzoru Umowy — Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 75:

Dotyczy § 12 ust. 3 Rozdziatu VI SIWZ oraz pkt 8.2. ,,0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu” ST
D-M-00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”: jaki jest termin na dokonanie albo odmowe dokonania odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz kto go dokona — inspektor nadzoru czy Inzynier? Wykonawca
wskazuje, ze ww. przepis wzoru umowy podaje jedynie termin przystgpienia do tego odbioru przez inspektora
nadzoru — wynoszacy trzy (3) dni robocze od daty zgloszenia gotowosci w dzienniku budowy — natomiast ww.
ST podaje termin na przeprowadzenie tego odbioru przez Inzyniera — wynoszacy trzy (3) dni od daty
zgloszenia gotowosci w dzienniku budowy. Oznacza to, ze ww. postanowienia wskazuja dwa rézne podmioty
— inspektora nadzoru oraz Inzyniera — jako odpowiedzialne za dokonanie odbioru, a ponadto wyznaczaja
termin na przystgpienie do tego odbioru dtuzszy/uptywajacy pdzniej (trzy dni robocze od zgloszenia) niz
termin na dokonanie tego odbioru (trzy dni od zgloszenia).

Odpowiedz:

Zmianie ulega zapis § 12 ust. 3 wzoru umowy.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.
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Pytanie nr 76:
Dotyczy § 12 ust. 7 Rozdziatu VI SIWZ. Prosze poda¢ termin na dokonanie albo odmowe¢ dokonania:

1) odbioru czesciowego,

2) odbioru koncowego robot,

oraz wskaza¢, kiedy podane terminy rozpoczynaja bieg.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robot zgodnie z zapisami § 12 ust. 7 wzoru
umowy. Warunki dokonania lub odmowy odbioru zgodnie z zapisami § 12 ust. 9-13 wzoru umowy.
Inzynier Kontraktu sprawdza kompletno$¢ i poprawno$¢ przygotowanych dokumentéw oraz potwierdza ich
prawidlowos$¢ (zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu). Wykonawca ma obowigzek wspotdziata¢ z Inzynierem
Kontraktu i umozliwi¢ mu sprawdzenie wszystkich dokumentéow tak, aby zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu dokumenty odbiorowe Wykonawca dostarczyl do Zamawiajacemu najpozniej w dniu
wyznaczonego terminu rozpoczgcia odbioru koncowego.
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje odbiorow czg$ciowych.
Zmianie ulega zapis § 12 ust. 1,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 12, 15 wzoru umowy.
Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 77:

Dotyczy § 12 ust. 8 Rozdziatu VI SIWZ oraz pkt 8.3.,,0dbior czgsciowy” i pkt 8.4.2. ,,Dokumenty do odbioru
ostatecznego” ST D-M-00-00-00 ,,Wymagania ogélne”: prosze wymieni¢ wszystkie dokumenty, ktore
wykonawca ma przedlozy¢ do odbioru cze$ciowego oraz wyjasni¢, czy majg by¢ one ,,zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu”, a jesli tak — na czym ma polegac to zatwierdzenie, jakie sg warunki jego dokonania oraz
w jakim terminie ono nastgpi.

Wykonawca wskazuje, ze postanowienia wzoru umowy i ww. ST podaja dwie rozne listy dokumentow, ktore
wykonawca ma przedtozy¢ do odbioru czgsciowego; nadto we wzorze umowy stwierdzono, ze dokumenty te
— sktadajace si¢ na ,,Operat kolaudacyjny” — majg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu. Obie ww.
listy wymieniaja dokumenty, co do ktérych mozna mie¢ watpliwosci, czy odnosza si¢ do odbioru czgsciowego,
np. wymienione w § 12 ust. 8 pkt 4 wzoru umowy ,,protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa
w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”, wymienione w § 12 ust. 8 pkt 9
wzoru umowy ,,o$wiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane” czy wymieniona pod nr 10 w pkt 8.4.2. ST D-M-00-00-00 , kopia mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzona w odpowiednim osrodku
dokumentacji geodezyjnej”. Zadanie ww. dokumentoéw przy odbiorze koncowym robot jest zasadne, natomiast
przy odbiorze czesciowym — nie tylko dziwi, ale wydaje si¢ niemozliwe do spehienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robdt zgodnie z zapisami § 12 ust. 7 wzoru
umowy. Warunki dokonania lub odmowy odbioru zgodnie z zapisami § 12 ust. 9-13 wzoru umowy.

Inzynier Kontraktu sprawdza kompletno$¢ i poprawnos¢ przygotowanych dokumentow oraz potwierdza ich
prawidtowos$¢ (zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu). Wykonawca ma obowigzek wspoétdziata¢ z Inzynierem
Kontraktu i umozliwi¢ mu sprawdzenie wszystkich dokumentéw tak, aby zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu dokumenty odbiorowe Wykonawca dostarczyl do Zamawiajacemu najpozniej w dniu
wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru koncowego.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje odbiorow czgsciowych.

Zmianie ulega zapis § 12 ust. 1,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 12, 15 wzoru umowy.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 78:
Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajagcy rozumie przez pojecia ,,pelnego kosztu odtworzenia” oraz
,,minimalnego zakresu”, ktdre zostaty uzyte we wzorze umowy na roboty budowlane (Rozdziat VI SIWZ)
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w § 6 (,,ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnos$ci i posiadanego mienia
w zwiazku z realizacja inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume¢ gwarancyjna nie nizsza niz 50%
petnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na sumg¢ nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego
bez podatku VAT”) ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zawarcia umow ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci i posiadanego mienia w zwigzku z realizacja inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane)
wylacznie na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.
Zmianie ulega zapis § 6 ust. | wzoru umowy.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 79:

Zgodnie z SST D-05.03.13 pkt. 1.3 wskazano na 2 rodzaje mieszanki SMA do warstwy $cieralnej — SMA11S
jako podstawowy i SMASS jak dodatkowy obnizajacy halas. Wg przedmiaréw dla Etapu 1 i Etapu 2
wymieniono mieszanke typu SMASS mimo, ze cze$¢ nawierzchni przebiega poza terenem zabudowanym.
Prosimy o jednoznaczng Informacj¢ jaki rodzaj mieszanki SMA ma zastosowa¢ Wykonawca na
poszczegblnych odcinkach DW224,

Odpowiedz:

Zmawiajacy wyjasnia, ze w zakresie zamowienia zarowno w Czesci 1 (etap Ila) jak i w Czgéci 2 (Etap IIb)
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania warstwy $cieralnej z SMAS na odcinkach drogi wojewddzkiej
nr 224 zlokalizowanej w obszarach zabudowanych oraz z SMA11 poza obszarami zabudowanymi.
Zamawiajacy dokonuje aktualizacji elementow dokumentacji:

Zamienny opis techniczny PW Br. Drogowa dla kazdej z czesci:

DW_224 PW_opis_PB_drogi_2a.pdf

DW_224 PW_opis_PB_drogi_2b.pdf

Zmianie ulegaja rowniez Przedmiary robdt i Kosztorysy Ofertowe dla Czesci 1 1 Czesci 2.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 80:

Zgodnie z pkt 1.5.2.47 SST D-M-00-00-00 Wykonawca ma opracowac Projekty zwigzane z konieczno$¢
przesadzenia wykonanych nasadzen zastgpczych na dziatce 110 obr. Godziszewo. Prosimy o wskazanie ilosci
drzew do przesadzenie i miejsca docelowych nasadzen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w zakres zamowienia zarowno w Czgsci 1 (etap Ila) jak i w Czesci 2 (Etap 1Ib) nie
obejmuje konieczno$ci wykonywania projektdow zwigzanych z wykonywaniem nasadzen zastgpczych na
dziatce nr 110 obr. Godziszewo. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze w zakresie zamowienia zarowno w
Czgéci 1 (etap Ila) jak i w Czesci 2 (Etap IIb) jest wykonanie nasadzen zastgpczych w granicach pasa
drogowego drogi wojewodzkiej nr 224.

Zamawiajacy dokonuje aktualizacji elementy dokumentacji:

Projekt zamienny PW Br. Zielen dla kazdej z czgéci:

DW224 Et.2a_Zielen_2021.pdf

DW224_Et.2b_Zielen_2021.pdf

STWIORB w zakresie SST D-09.01.01 dla kazdej z czgsci:

D09.01.01 ZIELEN DROGOWA e 2a_2021.pdf

D09.01.01 ZIELEN DROGOWA e 2b_2021.pdf

Zmianie ulegajg rowniez Przedmiary robot i Kosztorysy Ofertowe dla Czgéci 1 1 Czgsci 2.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.
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Pytanie nr 81:

W dokumentacji technicznej dla czg¢sci 2a oraz 2b brak jest informacji dotyczacych budowy ogrodzen
tymczasowych, docelowych jak i odtwarzanych, w zakresie ich lokalizacji (dla poszczegodlnych pozycji
przedmiaru). Wnosimy o uzupetnienie dokumentacji w powyzszym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres robot objetych zadaniami: czg$¢ 1 (etap 2a) i czes¢ 3 (etap 2b) nie obejmuje
budowy nowych ogrodzen. Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia ogrodzen tymczasowych (lub
ewentualnie przesunigcia istniejacych, jezeli bedzie taka mozliwos¢) na nowa granice nieruchomosci, po
dokonaniu rozbiorki istniejacych ogrodzen, na caly okres realizacji robot w celu zabezpieczenia tych
nieruchomosci.

Zmianie ulegajg Przedmiary robot i Kosztorysy Ofertowe dla Czesci 1 1 Czesci 2.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Pytanie nr 82:

Dotyczy § 2 ust. 6 Rozdziatu VI SIWZ: czy wszystkie okolicznosci wymienione w § 16 ust. 3-5 jako przestanki
m.in. wydtuzenia terminu zakonczenia robdt maja by¢ wpisywane do dziennika budowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z przepisem Art. 45 ust. 2 ustawy prawo budowlane (t.j.Dz.U.2020.1333)
dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania tych robot. Wykonawca ma obowiagzek prowadzenia dziennika budowy
w szczeg6lnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.Dz.U.2018.963). W zwiazku z tym
Wykonawca jest zobowigzany odnotowywac¢ w dzienniku budowy okolicznosci wymienione § 16 ust. 3-5,
majace bezposredni wptyw na przebieg robot budowlanych.

Zmianie ulega zapis § 2 ust. 6 wzoru umowy.

Patrz Zmiana SIWZ nr 3 z dn. 21.01.2021 r.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostale
pytania Wykonawcow.

Termin skladania ofert ulega przedluzeniu do dnia 08.02.2021 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert
nastapi w dniu 08.02.2021 r. 0 godzinie 11:05.

Z powazaniem,
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INZ. ANNA MATEWSKA
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego petnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 5 do SIWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;

3. Aa

Osoba prowadzaca postgpowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963
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