Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
UMOWA NR ZP.272.......ccocvevrerrcernrns

W dNiU o r. w Pakosci

pomiedzy:

Gming Pakos¢ z siedzibg w Pakosci, ul. Rynek 4,

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez:

Przy kontrasygnacie ...eeeeesssesnsssssnssanns — Skarbnika Gminy,

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................. z siedzibg w........... przy ulicy............., wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: ............... JNIP e , REGON ........... ,

reprezentowanym przez:

zwanego w dalszej czesci Wykonawcg,

(w przypadku osoby fizycznej- przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

(imie i nazwisko) .......c.ee..... , prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod firma: ......cccceveeeneee , Z siedzibg w........... przy

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdin. zm.)
zwana dalej ,,ustawg Pzp”, zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy i zasady jej realizacji.

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonanie roboét budowlanych pn.: ,Budowa Centrum Opiekuriczo Mieszkalnego w Pakosci”
w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi:

1) wykonanie projektu budowlanego, uzgodnionego z Zamawiajgcym wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien
wymaganych przepisami prawa, opracowaniami, odstepstwami, zgodami, niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe, oraz pozostatej dokumentacji projektowe] niezbednej do zrealizowania zadania
(m.in. zezwolenia na wycinke drzew i/lub krzewow kolidujacych z projektowang inwestycjg),

2)  uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe, lub dokonania skutecznego
zgtoszenia robat,

3)  wykonanie wszelkich robét budowlanych i innych czynnosci zgodnie z celem inwestycji, wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego nad realizacjg tych robdt oraz wraz z wystgpieniem o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

4) zakup, dostawe oraz montaz wyposazenia uwzgledniajgc wstepny wykaz wyposazenia- zatacznik nr 8 do
SWZ- wyposazenie Centrum Opiekuriczo Mieszkalnego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ powyzsze prace zgodnie z umowa, decyzjg o lokalizacji celu publicznego
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym dalej zwanym: ,PFU”, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
dalej: , Inspektor Nadzoru” wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego.

4. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach
bedacych czescig sktadowa Umowy, ustala sie nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) zawarte w umowie,
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Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
2) zawarte w PFU,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami.

5. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust.4, nalezy traktowaé jako wzajemnie
uzupetniajace. W przypadku wystgpienia dwdch lub wiecej réznych wymagan, jako wigzace nalezy traktowac
wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

6. Zaméwienie bedzie realizowane z udziatem srodkéw pochodzacych z Funduszu Solidarnosciowego resortowego
programu Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej pn.: ,,Centra opiekuriczo- mieszkalne”.

7. Budynek przeznaczony bedzie do oséb niepetnosprawnych i pozbawiony barier architektonicznych, tak aby
wszystkie pomieszczenia i urzadzenia byly dostepne dla oséb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich, oséb z
dysfunkcjami wzroku, stuchu i innymi.

8. Strony Umowy zobowigzujg sie wykonaé swoje zobowigzania zgodnie z obowigzujgcymi powszechnie przepisami
prawnymi, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, a takze normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi dla Przedmiotu zamédwienia.

9. Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce sktadac sie bedzie z dokumentéw okreslonych w PFU
stanowigcym zafgcznik nr 1 do Umowy.

10. Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ przedmiot umowy dla robdt, w tym w szczegdlnosci: technologie
robot, materiaty i urzagdzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzarn materiatowych,
wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposdb nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg
Prawo zamodwien publicznych, przedmiotu umowy nie mozna opisywac w sposéb, ktéry mogtby utrudniaé
uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcéw lub produktéw.
Przedmiot zamdwienia mozna opisaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegllnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny izrozumiaty sposdb,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu
zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.

11. Dokumentacja projektowa powinna opisywaé przedmiot umowy za pomocy cech technicznych i jakosciowych
oraz by¢ zgodna z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzgledniaé
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepisow.
Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja
winna uwzgledniaé przepisy dotyczgce zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robét.

12. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU i Umowie oraz
by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

§2
Termin wykonania

1. Termin rozpoczecia prac projektowych: od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia robét (termin wykonania przedmiotu umowy): 13 miesiecy, liczagc od dnia podpisania
umowy.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac
projektowych oraz robdt, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, oraz kazdorazowo aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji prac projektowych i robét w terminie do 5 dni od
powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany harmonogramu. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi do przedtozonego
harmonogramu, lub jego zmiany w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu 5 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji
umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do
jego aktualizacji w ciggu 5 dni od otrzymania wezwania.

4. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej
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zgody Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, facznie z

czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

5. Rozpoczecie robét przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po protokolarnym przejeciu placu budowy.
Protokét powinien by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6. Strony dokonajg protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
W razie nieprzekazania placu budowy w ww. terminie, przyjmuje sie, ze przekazanie nastgpito w ostatnim dniu
tego terminu i z tym dniem Wykonawca uprawniony jest do objecia placu budowy.

7. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzier ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie.

§3
Obowigzki Stron
oraz zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujacej sie w jego posiadaniu, dotyczacej przedmiotu
zamodwienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania;

2) wspotpraca z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zaméwienia oraz sprawnego i rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy, wspotdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét;

4)  zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

5) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

6) dokonanie odbioru robot zanikajacych, bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia od daty
zgtoszenia ich do odbioru i dostarczenia przez Wykonawce badan i dokumentéw umozliwiajgcych ich odbior
jakosciowy;

7) udzielanie Wykonawcy na jego zgdanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania czynnosci, do
ktorych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany na podstawie umowy;

8) rozpoczecie odbioru koricowego robét- w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia zakonczenia realizacji robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego), z zastrzezeniem § 2 ust. 7 niniejszej umowy;

9) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bezposrednio wykonujgcy przedmiot umowy beda w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pdin. zm.).

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy moze zgdaé:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii, zanonimizowanych uméw o prace zatrudnionych
pracownikow;

4) inne dokumenty;
- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Uchylenie sie od obowigzku zatrudniania pracownikdw na umowe o prace skutkowad bedzie sankcjami

natozonymi przez Zamawiajgcego w postaci kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami & 1 ust. 3 umowy;
sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;
dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy kosztorysow
ofertowych. Kosztorysy ofertowe powinny zawieraé tabele elementéw scalonych. Na podstawie ww.
kosztorysow Wykonawca sporzadzi wzér protokotu zaawansowania robdt, ktéry stanowit bedzie
zafgcznik do wystawionej przez niego FV;
uzgodnienia z Zamawiajacym oraz przedstawicielem Osrodka Pomocy Spotecznej (OPS) dokumentacji
projektowej;
konsultowania z Zamawiajgcym oraz przedstawicielem OPS wszelkich rozwigzan technicznych i
ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatéw i uzyskania jego akceptacji;
uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz przedstawicielem OPS szczegdtdw dotyczacych wyposazenia budynku;
wykonania prac projektowych oraz uzyskania wszystkich niezbednych opinii, pozwolen, map, uzgodnien i
decyzji przewidzianych przepisami prawa, w tym decyzji niezbednych do wykonania robét budowlanych,
na podstawie stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, wszelkie koszty w tym
zakresie ponosi Wykonawca;
przestrzegania praw patentowych i licencji;
udzielania wyjasnien dotyczgcych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan;
informowania Zamawiajgcego oraz przedstawiciela OPS o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynac na jakos¢ lub termin zakonczenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej, robét
budowlanych i innych prac bedgcych Przedmiotem Umowy;
zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac zwigzanych z
wykonaniem dokumentacji projektowej;
uzupetniania niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie wskazanym w wezwaniu, brakujacych
dokumentéw celem uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien itp. do uzyskania ktorych
zobowigzany jest Wykonawca;
przed ztozeniem dokumentéw do wniosku o pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia dokumentacji projektowe] celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego;
Wykonawca zobowigzany jest to wykonania i przekazania Zamawiajagcemu wskazanej nizej ilosci
opracowan za wyjatkiem ilosci opracowan na potrzeby wtasne Wykonawcy:

a) projekt budowlany—4 egz.

b) przedmiary robot- 2 egz.

c) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia— 2 egz.

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych— 2 egz.

15) powsziecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa tak personelu

wiasnego jak tez oséb trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

16) zabezpieczenia istniejgcych budynkéw narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez

Wykonawce robat;

17) przywrdcenia do stanu pierwotnego pobliskiego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych szkdd,

wyptat odszkodowan za wyrzgdzone szkody na posesjach i obiektach istniejgcych;

18) w zaleznosci od potrzeb wybudowania, utrzymania i likwidacji tymczasowych przejazdow na czas

trwania budowy;

19) wskazania Zamawiajgcemu Kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzi¢ na biezgco dziennik budowy,
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oraz wskazania Kierownikéw robét branzowych posiadajagcych wymagane prawem budowlanym
uprawnienia, a takze niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie,
oraz przekazanie nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy- oswiadczenia kierownika budowy o
objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnierh budowlanych;

20) zapewnienia na wiasny koszt dozoru mienia na terenie budowy oraz zapewnienia na wtasny koszt
transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, lub utylizacji oraz poniesienie kosztow utylizacji;

21) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej;

22) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu
Zamawiajacemu, zapewnienie dla potrzeb budowy dostawy energii, wody i innych mediéw oraz
odprowadzanie $ciekéw z terenu budowy, jak réwniez odbiér odpaddw obcigza Wykonawce;

23) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), oraz wytycznymi
okreslonymi w projekcie budowlanym, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, certyfikatéw zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

24) jako wytwarzajgcego odpady- przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z pézn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z pdzn. zm.);

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

26) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

27) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyziszej starannosci zawodowej, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska;

28) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, oraz oswiadczenia, ze
roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;

29) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne, oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. protokotéw badan oraz wynikdw, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

30) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

31) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé robdt, lub termin zakoriczenia robét;

32) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie robdt w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

33) sktadania wnioskéw o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania materiatow i
urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejskg normga,
aprobat technicznych dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i
sprzetu;

34) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji umowy;

35) egzekwowanie oraz dochodzenie od Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych;
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36) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych (radach budowy) zwotanych przez jednego z uczestnikéw
procesu budowlanego w siedzibie Zamawiajgcego lub na budowie.

Wykonawca zorganizuje co najmniej raz w miesigcu (lub czesciej w zaleznosci od potrzeb) Rady Budowy w celu
zapoznania Zamawiajacego z postepem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach mogacych
wptyngé na jakos¢ lub termin zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy. Termin Rady Technicznej
zostanie ustalony z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, a udziat w nim wezmag ze strony Zamawiajgcego co
najmniej przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel OPS oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy
Kierownik Budowy.
Rady Techniczne beda miaty miejsce w siedzibie Zamawiajacego, chyba, ze zajdzie potrzeba dokonania ogledzin
w terenie. Inspektor nadzoru sporzadzi protokét z kazdej Rady Technicznej iprzeSle do akceptacji
Zamawiajacego w terminie do 7 dni. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi do protokotu w ciggu 7 dni od daty
otrzymania. Ustalenia protokotu sg wigzace dla obu Stron.
Wykonawca wraz z ustanowionym kierownikiem budowy jest zobowigzany do udziatu w odbiorach
dokonywanych przez Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowego Inspektora Sanitarnego, oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujgcym co najmniej przedmiot zamowienia na caty
okres realizacji umowy obejmujacg szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi pracami na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
powyzej przez caty okres realizacji zamdwienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej
obowigzywania, dowodu potwierdzajgcego jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.
W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu umowe ubezpieczenia
potwierdzong polisg, wazng na caly okres realizacji zamdwienia. Przedmiotem ubezpieczenia bedzie
odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa Wykonawcy za szkody moggce wystgpi¢ przy realizacji umowy.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym $rodkami transportu jego lub Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koricowy odbidr robét.
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu petng niezbedng dokumentacje i zatgczy do wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, za wady dokumentacji projektowej zmniejszajgce
jej wartos¢ lub uzytecznosé¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikajgcy z okolicznosci lub
przeznaczenia, a w szczegélnosci odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi
w odpowiednich normach i przepisach lub nieodpowiadajgce wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub wynikte z roszczen osdb trzecich z tytutu
wad dokumentacji projektowej, jezeli wady zostaty ujawnione po uptywie okresu rekojmi a Zamawiajacy nie
mogt, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wczesniej ich wykryé, w szczegdlnosci, gdy wady takie zostang
ujawnione w fazie realizacji robot.
O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody powstate w trakcie
wykonywania a takze po zakoriczeniu Umowy zaistniate po stronie Zamawiajacego lub oséb trzecich wskutek
realizacji lub pozostajace w zwigzku z Umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie wykonywania
Przedmiotu Zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu Zamdwienia w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia nieprawidtowosci przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze zbywac, ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i obowigzkéw powstatych w zwigzku z
zawarciem niniejszej umowy.

§4
Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor
Zamawiajacy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzér nad prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu

umowy:
a) inspektor nadzoru robdt budowlanych: ..., , ktéry bedzie petnit funkcje
koordynatora z ramienia Inwestora,
b) inspektor nadzoru robdt sanitarnych: ........ccceeeeevveeereive e ,
c) inspektor nadzoru robét elektrycznych: ......................

d) inspektor nadzoru archeologicznego: .......cccceeveeeeeeeeeveeeverereee e
Strony niniejszym upowazniajg osoby wskazane w ust. 1 do wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy,
w tym do podpisania protokotéw zaawansowania robét oraz odbioru przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
umowy- kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, do odbioréw
robot wykonanych, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielaé¢ polecen jakie
uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robdt lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposéb wykonywania robét do rysunkéw, instrukgji i
polecen Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na podstawie Ustawy o
wyrobach budowlanych), ztozonych na min 3 dni robocze (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od
poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowang datg ich wykorzystania
(wbudowania).
Na zadanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos$¢ lub inne
wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i
materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz dostarczy wymagane probki materiatéw do
zbadania ich jakosci.
Prébki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy do
badan na wiasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajgcemu.
Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz laboratorium
Wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatéw lub robét nie jest
zgodna z PFU. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:

T e erraa e (dane osoby)
telefon do kontaktu: ......ccceeeceiiiieeciieiiiiese e
€-MAl coiii i
Wykonawca wyznacza a Zamawiajgcy ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie ........cccceeeveeviveieccicece e
(dane osoby, nr uprawnien ................ - specjalnos¢ konstrukcyjno- budowlana) telefon do kontaktu:
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Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
12. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby beda spetniaé¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
13. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11 winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

§5
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe W WySOKOSCI:  .uoveernsrusnsnsscsssssasassssnesssesesnes zt brutto (stownie: ......ccovveienirce e 00/100).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, niezbedne
do wykonania Umowy, w tym koszt sporzadzenia dokumentacji, realizacji w terenie oraz koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymania na czas prowadzenia robét,
materiatéw, urzgdzen i materiatoéw niezbednych do realizacji robét oraz koszty ich transportu, wszelkie optaty: w
tym optaty, koszt oswietlenia budowy, koszt z tytutu wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni ustawowo
wolne od pracy, koszty zwigzane z prowadzeniem prac w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, koszty
obstugi geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majgtkowych do dokumentacji projektowej,
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji powstajgcej w trakcie realizacji Umowy na jej potrzeby, koszt
wszystkich uzgodnien odstepstw, pozwolen oraz opracowan potrzebnych do ich uzyskania, koszt map do celéw
projektowych, wszelkich dokumentéw administracyjnych, koszty poboru pradu i wody itp., koszty zakupu,
dostawy i montazu wyposazenia.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty
wynikajgce z wymagan okreslonych w Umowie na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkéw niezbednych do
poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
zgodnie z harmonogramem przekazania s$rodkdéw funduszu solidarnosciowego. Zamawiajacy dopuszcza
wystawienie nie wiecej niz szesciu faktur w nastepujacy sposob:

1) w 2023 roku Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie nie wiecej niz
trzech faktur (faktur czesciowych) na tgczng kwote brutto stanowigca do 48 % wartosci wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszej umowy;
2) w 2024 roku Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie trzech faktur
(dwdch czesciowych i jednej koricowej) na taczng kwote stanowigcg réznice wynagrodzenia o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszej umowy a kwotg wynagrodzenia wyptaconego zgodnie z § 5 ust 5 pkt 1.
Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu i odbiorze koricowym
przedmiotu umowy.
- z uwzglednieniem stanu zaawansowania robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z zatacznikami
okreslonymi w § 5 ust. 7 niniejszej umowy.

6. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg zatwierdzone przez obie strony protokoty odbioru czesciowego
robot budowlanych oraz protokoty zaawansowania robot.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................... w terminie okreslonym w § 5 ust. 8 niniejszej umowy liczac od dnia
doreczenia u Zamawiajgcego faktury wraz z wymaganymi dokumentami:

1) zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru protokotem odbioru robdét czesciowym lub koncowym i
protokotem zaawansowania robat;

2) oswiadczeniami wszystkich Podwykonawcow o tym, ze uregulowat on wobec nich wszystkie naleznosci z
tytutu realizacji zleconych robét i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu do jakichkolwiek roszczen w
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Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
stosunku do Zamawiajacego, sporzadzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej lub koricowej;

3) oswiadczeniem Wykonawcy, ze uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw,
przy ktérych udziale wykonywat przedmiot umowy sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej
lub korcowej (w przypadku sporéw przedtozenia dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom);
lub

4) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajace, ze odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy
udziale Podwykonawcow, sporzadzonych na dziert wystawienia faktury czesciowej lub koricowej.

8. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

9. W przypadku, gdy faktura nie zawiera danych wymaganych prawem lub nie dofaczono do niej dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 7, poczatek biegu terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury uzupetnionej o dane i/lub dokumenty.

§6
Odbiory
1. Odbiér Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany w poszczegdlnych etapach realizacji: projektowej
i wykonawczej:
1) etap odbioru dokumentacji projektowe;j:

a) ztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji;

b) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji w zakresie niezbednym do
realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢;

c) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi
roszczeniami i prawami osob trzecich;

d) potwierdzeniem odbioru dokumentacji bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie strony bez
zastrzezen;

2) etap odbioru robét poprzez przeprowadzenie odbioréw tj.:

a) odbidr czesciowy- po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach zadania;

b) zanikajacych i ulegajgcych zakryciu- bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia po
zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru;

c) odbidr koricowy- do 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robot;

d) odbidr gwarancyjny- cyklicznie min. 1 raz w roku, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu;

e) odbidr ostateczny po usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego, nie pdzniej niz
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego;

f) odbiér pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu.

2. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catosci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.

3. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie, bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego, informujgc jednoczesnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr koncowy jest dokonywany
po dokonaniu czynnosci okreslonych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

5.  Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego o prébach i sprawdzeniach.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci przekazanie:

1) dokumentacji, protokotéw technicznych, czesciowych;
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2) wypetnionego dziennika budowy;

3) oswiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowsa,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach (papierowa + cyfrowa),
zgodnie z Prawem budowlanym;

5) protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen, certyfikaty i atesty na
wbudowane materiaty i urzadzenia, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych
stosownymi przepisami, aprobat technicznych, protokotéw z zageszczenia gruntéw, oraz kopii ztozonego
whniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu;

6) dokumentdw (atesty, certyfikaty) potwierdzajgcych, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane;

7) pozostatych dokumentéw, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajace
nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Odbidér gwarancyjny- cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majgca na celu sprawdzenie czy
wystepujg wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania
odbioru gwarancyjnego jest protokét odbioru gwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajgcy odbidr robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg
dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt odbioru pogwarancyjnego.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w
tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspofpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. W odbiorach mogg réwniez
uczestniczy¢ Podwykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ pisemnie przedktadajgc komplet dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 6. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor nadzoru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbioér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru korncowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru korcowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robdt jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, lub w sposéb ustalony
w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru badz Zamawiajacego watpliwosci, co
do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatdbw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty ww. prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie z tytutu wykonanych robét. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa
W WW. zapisie poniesie Zamawiajacy.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonywanych robdt w dowolnym momencie w okresie
trwania rekojmi i gwarancji i w przypadku stwierdzenia wad wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w
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zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.
Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
protokotu odbioru koricowego robét.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie, co stanowi KWOtE .........cccceevveeveeeicveecnennn. PLN, STOWNIE: «.eeviiieeeeecee et et
ztotych, w formie.......cceveeveecvenereneecnnen,
Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciagtosci i
bez zmniejszania wysokosci, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie zwrécone w czesci,
tj. w kwocie ............. , W ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote .......ccceeveivvieniieencnnnnn
(nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15 - tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§8
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
doswiadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w powierzonym im zakresie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco
nadzoru nad czesciami zamowienia wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.
W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdédw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfada poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej.
Przepisy ust. 2- 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 6
niniejszej umowy. Zasada réwniez obowigzuje w stosunku do umoéw z Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami.
Zamawiajagcy warunkuje zaptate wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych zapfate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
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wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§9
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu prac projektowych lub robdét w stosunku do przyjetego
harmonogramu- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, w szczegdlnosci w zakresie terminu wykonania zamdwienia okreslonego w § 2 niniejszej
umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi- w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) za zwiloke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru koricowego- w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy w catosci, lub czesci przez ktérgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca- w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
przypadek naruszenia;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
5 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong
kopie lub jej zmiany;

8) za niespetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce pracownikéw na umowe w sposdb okreslony
w § 3 ust. 3- 5 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, jesli zawarta umowa
okreslata termin zapfaty dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 6 w wysokosci 0,02% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

10) za przystgpienie do robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dla ktérego do zawarcia
umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie uzyskat akceptacji, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

11) za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 0,02% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia z powodu waloryzacji zwigzanej ze zmiang cen materiatow lub kosztow
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Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, o ktérej mowa w § 12 ust. 6 umowy- w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzied zwtoki liczac od uptywu terminu zaptaty wynikajacego z
dodatkowego wezwania do zapfaty;

13) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Zamawiajagcemu najpdzniej w ostatnim dniu
obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajagcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowoddéw potwierdzajgcych optacenie
naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu potwierdzajacego optacenie kolejnej raty sktadki
(w przypadku ptatnosci w ratach)- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia.

3.  Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

4. taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi nie wiecej niz 30%
wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.

7.  Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu.

§10
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
w czesci, jezeli Wykonawca narusza w sposéb istotny postanowienia umowy.

2. Do istotnych naruszen postanowier umowy zalicza sie w szczegdlnosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zaniechat realizacji Umowy tj. a w szczegdlnosci
nie realizuje Przedmiotu Zamdwienia przez okres dtuzszy niz 7 kolejnych dni;

4) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji robét w terminie 7 dni
od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia;

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania robét
wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie zwiekszyt wartosci
powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci Przedmiotu Zamédwienia;

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposrednie]j zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % umowy;

8) taczna wysokosé kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5
ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony Umowy sg zobowigzane wykonac nastepujgce czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia;

,Budowa Centrum Opiekuriczo Mieszkalnego w Pakosci”- w systemie zaprojektuj i wybuduj
znak sprawy: ZP.271.1.5.2023.MG
str. 14



10.

11.

Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspélnie z
Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie.
4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.
Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy
udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje
oceny wykonania robot pod katem ilosciowym a takze jakosciowym.
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§11
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy w catosci (wykonane prace, zakupione i wbudowane materiaty i urzgdzenia oraz
zamontowane wyposazenie) na okres: ...........c..... miesiecy, liczac od dnia podpisania (bez uwag) protokotu
odbioru korncowego przez obie strony z uwzglednieniem gwarancji wystawionej przez producenta wyposazenia
obiektu.
Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koricowego bez zastrzezen.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad niezwtocznie- nie dtuzej niz w
terminie 4 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zastepczej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Usuniecie wady przez
strone trzecig nie przerywa okresu udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwaranciji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli wada ta ujawni sie w
terminie okreslonym w ust. 2.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
lit. d) niniejszej umowy zakoniczone protokotem z przegladu, bedg sie odbywaty:

1) raz wroku, po zawiadomieniu przez Zamawiajacego,

2) na kazde zgdanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,

3) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladu ponosi Wykonawca. O terminach przeglagddéw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie lub mailowo.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
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postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub

nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

8§12
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej

umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw

ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych ponizej

okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

spowodowane nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji
publicznej;

bedacych nastepstwem zdarzen lezgcych po stronie Zamawiajacego, tj. wstrzymaniem robdt,
koniecznoscia usuniecia btedéw, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zwtoki
Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej co spowoduje opdznienie Wykonawcy w
realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z umowy;

bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci takich jak np.: odmowa lub
wydtuzony czas wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniel na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej, lub wstrzymanie robdt budowlanych przez organy
nadzoru;

spowodowane innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego i Wykonawcy
skutkujgcymi niemozliwoscig prowadzenia prac takich jak, np.: btedy oraz niedopatrzenia powstate w
wyniku dziatalnosci cztowieka, ktérych skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych
zatozen projektu;

gdy wystgpig niesprzyjajagce warunki atmosferyczne (m.in. opady intensywnego deszczu lub $niegu,
niskie temperatury), ktére nie pozwolg na wykonywanie czesci przedmiotu umowy ze wzgledow
technologicznych, co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatosé i zachowanie okresu gwarancji-
udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy;
gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych. Zmiana bedzie okre$lona z
uwzglednieniem charakteru i zakresu tych okolicznosci;

spowodowane wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi, lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
spowodowane wystgpieniem kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen,
sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkdd, ktére bedg kolidowaty z wykonaniem robat;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robot przez Wykonawce;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych dodatkowych badan i
ekspertyz;

oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

ujawnienia podczas wykonywania robdt niewybuchéw, lub niewypatéw, przedmiotéw o charakterze
historycznym, stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych, a takze szczatkéw
ludzkich, kopalnych szczgtkdéw roslin lub zwierzat, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja
uniemozliwia wykonywanie robét budowlanych w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy;
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13) w przypadku braku mozliwosci realizacji umowy, na skutek wstrzymania dziatalnosci zaktadu

Wykonawcy w wyniku epidemii, lub pandemii;

- o ile wstrzymanie lub przerwanie czesci lub catosci robét budowlanych w wyniku powyiszych
okolicznosci bedzie miato wptyw na dotrzymanie terminu koicowego realizacji umowy i nie bedzie
mozliwe w tym czasie wykonywanie innego, pozostatego zakresu robét objetego niniejszg umowa.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1) - 13) termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposob nalezyty.
3.  Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robét lub materiatow przewidzianych w dokumentac;ji

projektowej lub PFU, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznos$ciami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, lub PFU w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w PFU lub dokumentacji
spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania robdt, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec;

odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania robét przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym  wystgpienia na terenie
budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie;

koniecznosc¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub okolicznosci gospodarczych;

koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien pierwszenstwa;
zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajgcych lub opiniujacych.

Zmiany wskazywane w ust. 3) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu

umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian

wyltacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazywanych w pkt. 1)- 8) zmian

moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

4.  Pozostate zmiany, spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1)
2)

3)

4)

5)

zmiana warunkow dofinansowania przedmiotu zamowienia przez instytucje zewnetrzne;

zmiana warunkéow finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego;

zmiana warunkow ptatnosci w zaleznosci od harmonogramu przekazania sSrodkéw z funduszu
solidarnosciowego;

w zwigzku z podjeciem dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkéow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

zmiana w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét, oraz
kiedy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zamoéwienia podstawowego, a
takze w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek
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przedmiarowych i zakresu robdét zamdwienia podstawowego (nie dotyczy zamodwienn dodatkowych,
ktérych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamdwienia zawartym w PFU).
Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robét dodatkowych wynika z bteddw lub zaniedbarn Wykonawcy, prace
takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

6) zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testéw, w
sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu
Zaméwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdlnych robdt;

7) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu mozliwa jest, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca wskazany w trakcie postepowania
o0 udzielenie niniejszego zamowienia;

8) zmiana o0s6b petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (powyzsza zmiana nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego;

9) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron niniejszej umowy.

5.  Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wyptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46
z pdin. zm.);

- jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W tym celu, w terminie 30 dni od terminu wprowadzenia obowigzywania zmiany, Wykonawca musi ztozy¢ do
Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany na zwiekszenie kosztéw
realizacji umowy, przedstawiajgc szczegdétowe wyliczenia wzrostu kosztéw. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od
dnia ztozenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczert Strony przystapig do negocjacji w zakresie zmiany
wynagrodzenia umownego.

6. W przypadku zmiany cen materiatéw budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia nastgpi
zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujacych zasad:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
daty zawarcia umowy; kazda kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian cen materiatéw
budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu;

2) zmianie wynagrodzenia podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamdwienia, odpowiednio do
wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w urzedowych informatorach statystycznych
GUS pn. : ,Wskazniki cen produkcji budowalno- montazowej” pozycja budowa budynkow
publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepnych pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.aspx

3) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w sytuacji, gdy

publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen producentéw w budownictwie w
poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego pétrocza wzrosng/zmalejg o 5 % przy czym przy
pierwszej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 6 miesiecy od daty
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zawarcia umowy, a przy kolejnej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 6
miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia;

4) zmiana wartosci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci robdt budowlanych pozostatych
do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w
tabeli, o ktérej mowa w pkt 2) dla miesigca i roku, w ktérym spetniony zostat warunek opisany w pkt 3)
(przy czym nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy lub nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia) w stosunku do analogicznego
miesigca roku poprzedniego;

5) maksymalna wartos¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy odpowiadaé bedzie iloczynowi wartosci wskaznika wzrostu/spadku cen
publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktérej mowa w pkt 2) oraz wartosci robét budowalnych
pozostatych do zrealizowania obliczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3) i 4);

6) tgczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy okreslonej
w §5ust. 1;

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli Wykonawca uzna, ze zachodzg przestanki uprawniajgce do zmian umowy w okolicznos$ciach wskazanych w
niniejszym paragrafie zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmian umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany
umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lecz nie
stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany
umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie.

8§13
Prawa autorskie

Wszelkie materiaty stanowigce utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych
wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamdwienia, zwane dalej beda: ,, Utworami”.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze realizacja Przedmiotu Zamowienia nie spowoduje naruszenia praw
autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how i innych praw
chronionych oséb trzecich.

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za roszczenia o0séb trzecich w zwigzku
z wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia, dotyczgce w szczegdlnosci naruszenia jakichkolwiek praw autorskich,
znakéw handlowych itowarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how iinnych praw
chronionych osdéb trzecich i oswiadcza, ze w przypadku spordw iroszczen osdb trzecich, zaspokoi wszelkie
uzasadnione roszczenia takich osdb trzecich, przez co zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
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z tytutu korzystania z Utwordw, w szczegdélnosci zapewniajgc na wiasny koszt zastepstwo procesowe
Zamawiajgcego w postepowaniach sgdowych lub arbitrazowych.
4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, Wykonawcy przystugiwaé bedg niczym nieograniczone
majgtkowe prawa autorskie do Utwordw oraz prawo wiasnosci egzemplarzy Utwordw, a wszelkie
wymagalne roszczenia pieniezne 0s6b trzecich w zwigzku z wykonaniem Utwordw beda w catosci
zaspokojone;

2) Utwory nie beda bez uprzedniej zgody Zamawiajacego udostepniane publicznie ani w inny sposdb
rozpowszechniane przed datg przekazania Utworéw Zamawiajacemu.

5. Z chwilg przekazania Utworéw, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego bez ograniczenia terytorium, czasu
iilosSci wykorzystania, aZamawiajagcy nabywa cato$¢ autorskich praw majgtkowych do Utwordw,
w szczegdlnosci wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z Utworow w petnym zakresie i w jakikolwiek
sposob na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalania Utwordw, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in. CD, DVD,
tasmy magnetyczne, nos$niki magnetooptyczne);

2) zwielokrotniania Utwordw kazda technika, w tym technikg drukarskg;

3) wprowadzania Utwordéw do obrotu;

4) wprowadzania Utwordéw do pamieci komputera;

5) wykorzystania Utwordw w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworoéw;

7) modyfikacji Utwordw oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utwordw zaleznych;

8) wystawienia i wyswietlania Utworéw;

9) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordw oraz ich pojedynczych elementéw w zakresie promoc;ji
i reklamy, tak przez Zamawiajgcego jak i inne upowaznione przez niego podmioty;

10) trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworéw w catosci lub czesci jakimikolwiek $rodkami
i w jakiejkolwiek formie;

11) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu Utwordw lub jego kopii;

12) wykorzystania Utworu w postepowaniu oraz przy realizacji zamdwienia publicznego na roboty, ktérych
dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.

6. Zchwilg przekazania Utwordw, Zamawiajgcy nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy przekazanych Utwordw bez
dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujgce mu majatkowe prawa autorskie do Utworéw mogg byé przeniesione
zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

9. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do udzielania innym podmiotom dalszych zezwolen na
wykonywanie praw zaleznych w stosunku do Utwordéw w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w ust. 5.

10. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utwordw, w tym takze prawo do
korzystania z Utworéw w kazdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw
zaleznych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia.

814
Nadz6r autorski
1. Nadzér autorski petniony bedzie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w stanie prawnym obowigzujgcym
w okresie trwania umowy.
2. W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do odbycia wizyt w zaleznosci od
potrzeb w trakcie realizacji inwestycji.
3. Nadzor autorski bedzie obejmowac obowigzki, polegajgce w szczegélnosci na:
1) stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodnosci robdt budowlanych z projektem budowlanym,
2) wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan,
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3) uzgadnianiu mozliwosci i sposobu wykonania robét zamiennych i dodatkowych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej,
4) opiniowaniu realizowanych robdét budowlanych pod katem unikniecia koniecznosci zmian
w dokumentacji,
5) uzupetnieniu lub zmianie dokumentacji z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
6) wizytacji nieruchomosci, dla ktérej stworzono dokumentacje projektowo-kosztorysowa.

§15
Spory miedzy stronami

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
umowa, strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w pierwszej kolejnosci w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowa, w przypadku nieosiggniecia
porozumienia w drodze mediacji opisanej w ust. 1, beda rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym
Regulaminem.

§16
Postanowienia korncowe

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak np. factoring) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci
zarowno istniejacych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte
przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania ukfadowego lub upadifosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z pdin. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022
r., poz. 1360 z pdin. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

817
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego.

Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

1)  Program Funkcjonalno-uzytkowy - zatacznik nr 1,
2)  Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego- zatacznik nr 2,
3) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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