$winoujécie, dn.06:11:2018 .

Uzgodnienie koncepcji dokumentacji projektowej pt.:

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 3”

W oparciu o wytyczne projektowe stanowigce zatacznik nr do umowy WIM/130/2018 z dnia
07.09.2018r konieczne jest uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie:

1. Instalacji monitoringu TV (CCTV)
2. Instalacji telewizyjnej
3. Instalacji internetowej
4. Sposob zatgczania i wytgczania:
a. Oswietlenie ogdlne korytarzy
b. Oswietlenie ogolne klatek schodowych
c. Oswietlenie ogdlne poszczegdlnych pomieszczen
5. Etapy wykonywania robot mozliwych do wykonania w ciggu 45 dni kalendarzowych

Rozwigzania projektowe przedstawione w koncepcji dokumentacji zostaty opracowane w oparciu o
wizje lokalng i ustalenia z konserwatorem placowki przeprowadzone w dniu 03.10.2018r.

Wizje lokalng przeprowadzit: Mariusz Stawiarski - projektant instalacji elektrycznych.

Na kolejnych stronach w formie tabelarycznie zestawiono poszczegdlne zakresy uzgodnien:
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Instalacja telewizyjna

Lp. { Poziom | Pomieszczenie | Opis Numer strony w dokumentacji WMMW%_M..“ Uwagi Podpis
BE Bk Gniazdo telewizyjne umieszczono Obok gniazda TV powinno
1 |Parter ) ) nad drzwiami wewnatrz znajdowac si¢ gniazdo do
Dyrektora ; i TAK o . » =
EOB_WWNONW—J_N i . A BDC—:pOﬂ:.pmﬁ CCTV HO&UHOﬁ nal ¢
Rozmieszczenie gniazda na -
odbiorniku)
rysunku nr 7/14. Parametry
multiplexera tv w tabeli 4
2 Parter 0.16 mm_m H QO_ACBWS.HNO: O_Ummos.-m_.. 1H.>HA
Parametry gniazd w punkcie
1.5.3 dokumentacji opisowej
0.17 Sala
3 | Parter : TAK
: gimnastyczna
Pietro 1.5Sala6
A TAK
Gniazdo telewizyjne umieszczono
naprzeciwko wejscia do Sali, na
srodku sciany Rozmieszczenie gniazda na
w Pietro 1.6 Sala 3 &
rysunku nr 8/14. Parametry TAK
multiplexera tv w tabeli 4
: dokumentacji opisowej.
. Parametry gniazd i
¢ |Pietro [195ala4 fy ghiazd.w punkeie:
_ 1.5.3 dokumentacji opisowej TAK
Pietro 1.105ala5s
M TAK
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Instalacja internetowa. Sie¢ Ethernet

Lp. | Poziom | Pomieszczenie O.Em Numer strony w dokumentacji Hikeptacia Uwagi Podpis
[TAK/NIE]
v | Piwnica | -1.3 Swietiica 1 x Gniazdo internetowe RJ45 w ) ) )
. rogu pomieszczenia przy biurku. Rozmieszczenie gniazd na TAK i3
. : rysunku nr 6/14. Parametry i
2 | Piwnica | -1.19 Pokgj 1x m:_mwmo _:Hm_.:.mﬂos.m ”.mei przefacznika w tabeli 3 —
rogu pomieszczenia przy biurku. dokumentacji opisowej. |
47 Por 1 x Gniazdo internetowe RJ45 w Parametry gniazd w punkcie
3 |Piwnica ommuoamﬂn.Nm rogu pomieszczenia przy biurku 1.5.4 dokumentacji opisowej TAK
konserwatora
4 |Parter |0.4Pok. ksiegowy 2x ms.ﬁmNo_o _sﬁmmﬁ.mnos\m na TAK Nie pod oknem tylko na $cianie
przeciwleglych scianach pod oknem przeciwleglei do okna
Parter 2x Gniazdo internetowe. Gniazdo
5y 0.6 Pok. dyrektora | pod oknem i gniazdo nad drzwiami TAK
wejsciowymi
- Parter | 0.7 pok. V-ce 2x mq_mu.n_o internetowe na $cianie z | Rozmieszczenie gniazd na TAK
dyrektora drawiami. rysunku nr 7/14. Parametry
. Parter - —— P— przetgcznika w tabeli 3
.8 Korytarz X Gniazdo internetowe do drukarki n_o_E_jm:Hmn: opisowej. TAK
Parter Parametry gniazd w punkcie
8 0.9 Sala2 1.5.4 dokumentacji opisowej TAK
Parter . ;
1x Gniazdo internetowe w rogu
0.16 Sala 1
- A pomieszczenia przy biurku TAK
Parter 10,17 sala
10 )
gimnastyczna TAK
11 |Pietro |1.5Salab TAK
Rozmieszczenie gniazd na
12 | Pietro |1.65ala3 rysunku nr 8/14. Parametry TAK
1x Gniazdo internetowe w rogu przetacznika w tabeli 3
) a pomieszczenia przy biurku dokumentacji opisowej. .
| Pistro. [1.9°5ala Parametry gniazd w punkcie TAK
1.5.4 dokumentacji opisowej
14 | Pietro |[1.10Sala5 TAK
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Instalacja oSwietleniowa. Sposodb zatgczania i wytgczania, lokalizacja

Lp. | Poziom | Pomieszczenie Opis Numer strony w dokumentacji W_MMNMM..“_ Uwagi Podpis
i i i E: Przy schodach na scianie WC dodad lacz
1 Piwnica |-1.1 Korytarz Tylko wymiana tacznikow W,Mﬂﬂ_“mr_mwmm\mpﬂm Hoktad potacssina NIE HHP_MHH:E..N:5:5.; schodowymi w
i o tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i ukiad pofaczen na =
N. Biswhica | 130 Sxhomey w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14 TAK
& e - 3
3 P -1.11/1.12 Pom. wwﬁﬂmmm”oa_ﬂ_umﬁwhﬂﬁﬁwwﬂﬂmao§< Rozmieszczenie i ukiad pofaczen na
Gospodarcze PRy S e ' rysunku 12/14 TAK
Lokalizacja bez zmian -
- -1.13 Pom. tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad potaczen na ‘
4 P
s Gospodarcze w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14 TAK
5 S—_— -1.14 Pom. _.mnN:_x._mn:c_n_wE_mnoé.. mﬁ.m:am&os.z Rozmieszczenie i uktad pofaczen na TAK
Gospodarcze w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14
6 Bt -1.15 Pom. rmﬁ:_r._mm:or_mé_noie. ﬂ.m:amqn_us..i Rozmieszczenie i uktad potaczen na TAK
Gospodarcze w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14
o 116 Pom. Snwz_r_._.wn.:or_mi_ﬂmg.. Bw_‘.aman_osz Rozmiiesterenietukiad polsczera
7 | Piwnica przy wejsciu do pomieszczenia. TAK
Gospodarcze = . rysunku 12/14
Lokalizacja bez zmian
. -1.17 Pom. tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad pofaczen na
: i Gospodarcze w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14 TAK
Jeden tacznik klawiszowy podwajny w ) o X
o . . ) Rozmieszczenie i uktad potaczen na
9 Piwnica | -1.18 Pokdj pomieszczeniu. Oprawy zapalane w TAK
. rysunku 12/14
ukfadzie 2x2
Jeden tacznik klawiszowy podwadjny w Rozmieszczenie i ukiad potaczer
10 | Piwnica |-1.19 Pokdj pomieszczeniu. Oprawy zapalane w polaczen ha TAK |Oprawy zalaczane 2xA/4xB
. rysunku 12/14
ukfadzie 2x2/4x4
s -1.2 Pom. tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i ukfad potaczen na
31 P
5 fwnica Gospodarcze w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14 TAK
. tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad potaczen na
e Frnics | -1:20 kanytan w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14 TAK
i e s e Y ; Rozmieszczenie i uktad potaczen na
-1. { T
13 | Piwnica | -1.3 Swietlica ylko wymiana tacznika rysunku 12/14 TAK
o ) tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad potaczen na
-1.4 Wezet |
[ Fromics |14 Wazelcleplng w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14 TAK
. tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad potaczeri na
-1.5 Pom. ; : "
R Foalcs | <LSPam. sy w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14 TAK
L ) tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad potaczen na
BN Piwmicd | -1.6Paeddanek w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 12/14 TAK
< G P Lacznik pojedynczy zapalajacy tylk we W
17 | Piwnica |-1.7 Wiatrotap Tylko wymiana tacznika BOARIRSIICIVET ikl paicasite NIE  |watrolapie Opraws sewngicznn urochamiaca
_.<m_.=._rc HM\H& czuinikiem zmierzchowvm/ruchu
18 | Piwnica | -1.8 Szatnia Tylko wymiana tacznikdw wﬂwﬂﬁmwﬁmﬂhm Luklad potaceenina TAK
? o = - — =
19 | pPiwnica | -1.9 tazienka acznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad potaczen na TAK

przy wejsciu do pomieszczenia.

rysunku 12/14
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Instalacja oswietleniowa. Sposob zatgczania i wylgczania, lokalizacja

; : . . - Akceptacja :
o p P i
Lp. { Poziom omieszczenie Opis Numer strony w dokumentacji [TAK/NIE] Uwagi Podpis
Lokalizacja bez zmian + tgcznik przy
wejsciu do WC TAK
. Oprawa nad drzwiami wejsciowymi Rozmieszczenie i uktad potaczen na =
i | Parter |Wejgt uruchamiana czujka ruchu/zmierzchu rysunku 13/14 TAK
21 | Parter Wejscie do budynku [ Naswietlacz nad drzwiami wejsciowymi | Rozmieszczenie i ukfad potaczen na TAK
od podwdrza uruchamiany czujka ruchu/zmierzchu rysunku 13/14
) Oprawa uruchamiana czujka Rozmieszczenie i uktad potaczen na Zwykla oprawa wlaczana lacznikiem
| | Parter |01 Wiatrolap ruchu/zmierzchu rysunku 13/14 NIE jiednoklawiszowym przy drzwiach
tacznik jednoklawiszowy standardowy ’ i ;
23 Parter | 0.10 WC przy wejsciu do pomieszczenia. Rommleszcrenie {ukled potareiing TAK
A . rysunku 13/14
Lokalizacja bez zmian
tacznik jednoklawiszowy standardowy Rozmieszczenie i uktad pofaczer na
24 | Parter |0.11WC przy wejéciu do pomieszczenia. _ P TAK
0 ) rysunku 13/14
Lokalizacja bez zmian
: Oprawa uruchamiana czujka Rozmieszczenie i uktad pofaczen na Zwykla oprawa wlaczana lacznikiem
25 | Parter |0.12 Wiatrotap ruchu/zmierzchu rysunku 13/14 NIE jednoklawiszowym przy drzwiach
tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad potaczen na
1| Parter [0.13WC w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 13/14 TAK
tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad potaczen na
P i ; : &y ;
“ wier | 0.14WC w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 13/14 TAK
tacznik jednoklawiszowy standardowy . o .
) ) W Rozmieszczenie i uktad potaczen na
28 Parter |0.15 Korytarz W pomieszczeniu przy wejsciu z unku 13/14 TAK
wiatrotapu 0.1. Lokalizacja bez zmian L
. ; Rozmieszczenie i uktad potaczen na
28 | Parter [0.16Sala1l Tylko wymiana tacznika rysunku 13/14 TAK
30 | parter | 017521 Dwa faczniki dwuklawiszowe. Oprawy | Rozmieszczenie i uktad potaczeni na NIE Pomieszczenie ze zmodernizowang
gimnastyczna zapalane w ukiadzie 2x6 rysunku 13/14 instalacjg. Tylko wymiana lacznika
BN roiisr | 0,18 Pok, refarenta EnNE_A._ma:o.n_.mEGNoi.,\ mﬁm:am_doé Rozmieszczenie i uktad potaczen na TAK
w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 13/14
rreem o
tacznik h.wa.:o ms_.ﬂ.os:\ ﬁm.‘.am_.o_os Rozmieszczenie i uktad potaczen na
32 | Parter | 0.2 Zmywak przy wejéciu do pomieszczenia. TAK
oD . rysunku 13/14
Lokalizacja bez zmian
tacznik jednoklawiszowy standardowy | Rozmieszczenie i uktad pofaczen na
¢ | Parter |03Konytarz w pomieszczeniu. Lokalizacja bez zmian | rysunku 13/14 TAK
: . . Rozmieszczenie i uktad potaczen na
34 | Part 0.4 Pok. k Tylko wymiana tacznika
rter ok. ksiegowy ylko wymi aczni rysunku 13/14 TAK
) ) ) Rozmieszczenie i uktad potaczen na
35 | Parter |0.4tazienka Tylko wymiana tacznika cysonku13/14 TAK
. - Rozmieszczenie i uktad potaczen na
36 | Part 0.6 Pok. dyrekt Tylk t k
. arter ok. dyrektora ylko wymiana tacznika rysunku 13/14 TAK
0.7 Pok. V-ce . : Rozmieszczenie i uktad potaczen na -
37 | Parter dyrektora Tylko wymiana tacznika rysunku13/14 I'AK

Strona 6z 15




Instalacja oswietleniowa. Sposob zataczania i wylaczania, lokalizacja

rysunku 14/14

i : : s : Akceptacja ; .
Lp. | Poziom | Pomieszczenie Opis Numer strony w dokumentacji [TAK/NIE] Uwagi Podpis
. . Rozmieszczenie i uktad polaczen na
38 | Parter | 0.8 Korytarz Tylko wymiana tgcznika iysinkir18/14 TAK
Dwa tgczniki dwuklawiszowe. Oprawy | Rozmieszczenie i uktad potaczen na (Oprawy zalaczane 2xA/2xB i
i | Porter 10950122 zapalane w uktadzie 2x6 rysunku 13/14 NIE 2xC/2xD
fqcznilt schadaviy jsdnoklawiszeivy de Rozmieszczenie i ukiad polaczen na
40 | Pietro | 1.1 Korytarz zat/wyl opraw umieszczony na pietrze rysunku 13/14 i 14/14 TAK
oraz na parterze
. . . Rozmieszczenie i uktad potaczen na
P : k
41 ietro | 1.2 WC Tylko wymiana tacznika ———— TAK
" s : 2 Rozmieszczenie i uktad potaczen na
42 | Pietro | 1.3 Pokdj1l Tylko wymiana tacznika rysunku 14/14 TAK
) . ) ) Rozmieszczenie i uktad potaczen na
P 4 W 1 k
43 ietro | 1.4 Wydawalnia Tylke wymiana facznika S————" TAK
" : : Rozmieszczenie i uktad potaczen na
44 | Pietro |1.5Salaé Tylke wymiana tacznika rysunku 14/14 TAK
45 | pietro | 1.5WCsali6 S m— Rozmieszczenie i uktad potaczen na NIE N:.:mjm wo:m.mE.mnz polaczenia -
rysunku 14/14 nowa instalacja
46 Pietro | 1.6 Sala 3 Dwa faczniki aécx._mé.mos.m Oprawy Rozmieszczenie i uktad potaczen na NIE Oprawy zalaczane 2xA/2xB i
zapalane w ukladzie 2x6 rysunku 14/14 2xC/2xD
tacznik jednoklawiszowy standardowy ) L .
: e : ) Rozmieszczenie i uktad pofaczen na
47 Pietro | 1.7 WC przy wejsciu do pomieszczenia. TAK
s i rysunku 14/14
Lokalizacja bez zmian
tacznik jednoklawiszowy standardowy . . .
. L . . Rozmieszczenie i uktad potaczen na
48 Pietro | 1.8 WC przy wejsciu do pomieszczenia. TAK
5 . - rysunku 14/14
Lokalizacja bez zmian
) Dwa taczniki . Oprawy zapalane w Rozmieszczenie i uktad potaczer na Oprawy zalaczane 2xA/2xB i
| Fietro | 1.935ala4 ukfadzie 2x6 rysunku 14/14 NIE 2xC/2xD
50 | Pietro [1.10Sala5 Tylko wymiana fgcznika. Repytissrreile) Oted potczen e TAK
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Etapowanie robdt w ramach inwestycji

Etap

Poziom

Obszar
zastosowania

Opis prac

Akceptacja
[TAK/NIE]

Uwagi

Parter

0.1 Wiatrotap

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej i
sterujacej wytacznikiem PPOZ.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

0.2 Zmywak

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji teletechnicznej i
zasilajgcej nowe gniazda wtykowe 230 i gniazdo 400V.
Tynkowanie, utozenie ptytek, malowanie i montaz nowego
osprzetu.

TAK

Parter

0.3 Korytarz

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Wykonanie przebic instalacyjnych pomiedzy pietrami na
potrzeby instalacji teletechnicznej i telewizyjnej, montaz
przepustu kablowego typu arot fi 75 pomiedzy pietrami.
Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej,
teletechnicznej i telewizyjnej.

TAK

Parter

0.4 Pok. Ksiegowy

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji teletechnicznej i
zasilajgcej nowe gniazda wtykowe.

Tynkowanie, malowanie | montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

0.5 tazienka

Demontaz istniejgcych opraw i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu..

TAK

Parter

0.6 Pok. Dyrektora

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji teletechnicznej,
telewizyjnej i zasilajacej nowe gniazda wtykowe.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

0.7 Pok. V-ce
Dyrektora

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji teletechniczneji
zasilajgcej nowe gniazda wtykowe.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

0.8 Korytarz

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji teletechnicznej i
zasilajacej nowe gniazda wtykowe.

TAK
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Etapowanie robot w ramach inwestycji

Etap

Poziom

Obszar
zastosowania

Opis prac

Akceptacja
[TAK/NIE]

Uwagi

Podpis

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

Wejscie gtowne
do budynku

Demontaz istniejacej oprawy oswietleniowej oraz instalacji
zasilajacej.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej i
teletechnicznej do kamery cctv.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

Wejscie od stronu
ogrodu

Demontaz istniejgcej oprawy oswietleniowej oraz instalacji
zasilajacej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

0.9 Sala 2
0.10 WC
0.11 WC

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Demontaz istniejgcych przewodow zasilajacych.
Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej,
teletechnicznej i telewizyjnej.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

0.12 Hol

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej i
sterujacej wytacznikiem PPOZ.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

0.15 Korytarz

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Demontaz istniejacych przewoddw zasilajgcych.

Wykonanie przebic instalacyjnych pomiedzy pietrami, montaz
przepustu kablowego typu arot fi 75pomiedzy pietrami.
Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej,
teletechnicznej i telewizyjnej.

Utozenie kabli zasilajacych tablice TPO i TP1.

Whiecie instalacji catego pietra do tablicy TP1.

Istniejgce odptywy zasilajace obwody z piwnicy i pietra nalezy
pozostawic bez zmian.

Pomiedzy tablicami WG, ZK, TG1 i TP1 przygotowaé przepusty
kablowe podtynkowe wykonane z rur typu arot fi 75.

Do tablicy WG nalezy wprowadzi¢ bednarke FeZN 4x30mm?
potfaczona z istniejacym uziomem otokowym. W tablicy WG
wymieni¢ wytacznik glowny wraz z osprzetem.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Parter

0.16Salal

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji teletechnicznej i
telewizyjnej.

TAK
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Etapowanie robot w ramach inwestycji

: Obszar : Akceptacja : ;
Etap | Poziom e Opis prac [TAK/NIE] Uwagi Podpis

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.. TAK
Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

| — o..ﬁ.. Sala UmBo:BM. istniejgcych vn.méoaos.,..Nmm:mummﬁr_. o TAK

gimnastyczna Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej,

teletechnicznej i telewizyjnej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.
Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

| —— 0.18 Pokoj Umac:ﬁmN.. istniejgcych un.mEon_uf,Nmﬂ_mEmf.nr.. o TAK

referenta Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej,
teletechniczne;.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu..
Demontaz istniejagcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.
Demontaz istniejgcych przewodow zasilajacych.
. 1.6 Sala 3 ) . . e

1 Pietro 1.7 WC Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej, TAK
teletechnicznej i telewizyjnej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i gniazd wtykowych.
Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.
Demontaz istniejagcych przewodow zasilajacych.

i 1.95ala 4 . : e S -
I Pietro 1.8 WC Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej, TAK
’ teletechnicznej i telewizyjne.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i gniazd wtykowych.
Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.
Demontaz istniejgcych przewodow zasilajacych.

| Pietro | 1.1 Korytarz ._.qmmoém:.mm o.‘m.ﬂ E<_A9.4mam ._..oEm_. instalacji zasilajacej, TAK
teletechnicznej i telewizyjnej.
Przepiecie instalacji zasilajacej z catego pietra do tablicy TP1.
Wopiecie zasilania tablicy TP1 do odptywu zasilajgce w tablicy TG.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowego asprzetu.
Trasowanie i wykonanie instalacji teletechnicznej do kamer
wewnetrznych CCTV.

| Pietro Tynkowanie, malowanie i montaz i podtgczenie nowych kamer. TAK

Przewody sieci teletechnicznej i telewizyjnej ze wszystkich
pomieszczen doprowadzic do pomieszczenie -1.3 tak aby zapas
byt wystarczajacy do podtaczenia z GPD.
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Etapowanie robot w ramach inwestycji

Etap

Poziom

Obszar
zastosowania

Opis prac

Akceptacja
[TAK/NIE]

Uwagi

Podpis

Pietro

1.1 Korytarz

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej,
teletechnicznej i telewizyjnej.

Montaz nowej tablicy TP2. Wpiecie instalacji calego pietra do
tablicy TP2. W tablicy TP2 nalezy wypiaé obwody dotychczas
zasilajgce instalacje elektryczng na pietrze.

Wopiecie zasilania tablicy TP2 do odptywu zasilajgcego w tablicy
TG.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Pietro

1.2wWC

Demontaz istniejgcych opraw i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK

Pietro

1.3 Pokéj 1

Demontatz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowe gniazda wtykowe 230V i
400V.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Pietro

1.4 Wydawalnia

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowe gniazda wtykowe.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Pietro

1.55ala6
+W(C

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji teletechnicznej i
telewizyjnej.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i i nowego osprzetu.

TAK

Pietro

Elewacja budynku

Trasowanie i wykonanie instalacji teletechnicznej do kamer
zewnetrznych CCTV.
Tynkowanie, malowanie i montaz i podtgczenie nowych kamer.

TAK

Piwnica

-1.1 Korytarz

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej do
nowych gniazd wtykowych i instalacji teletechnicznej do kamery
CCTV.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i i nowego osprzetu.

TAK

Piwnica

-1.2 Pom.
gospodarcze

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.
Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

TAK
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Etapowanie robot w ramach inwestycji

Etap

Poziom

Obszar
zastosowania

Opis prac

Akceptacja
[TAK/NIE]

Uwagi

Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i i nowego osprzetu.

TAK

Piwnica

-1.3 Swietlica

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej do
nowych gniazd, teletechnicznej i telewizyjnej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
o$wietleniowych i gniazd wtykowych.

Montaz szafy GPD i podfgczenie instalacji teletechnicznej i
telewizyjnej

TAK

Piwnica

-1.4 Wezet cieplny

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej do
odpraw oswietleniowych.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowego osprzetu.

TAK

Piwnica

-1.5 Pom.
gospodarcze

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej do
odpraw oswietleniowych i gniazd wtykowych.

TAK

Piwnica

-1.6 Przedsionek

Demontaz istniejagcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej do
odpraw oswietleniowych.

TAK

Piwnica

-1.7 Wiatrotap

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej i
sterujacej wytacznikiem PPOZ.

Wykonanie instalacji zasilajgcej do pompy odwadniajace]j oraz
oprawy oswietleniowej przed wejsciem do wiatrotapu z
zewnatrz.

Tynkowanie, malowanie i montai nowego osprzetu.

TAK

Piwnica

-1.8 Szatnia

Demontaz istniejgcych opraw i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK

Piwnica

-1.9 tazienka

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK

Piwnica

-1.10 Schowek

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.
Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej.

TAK
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Etapowanie robdt w ramach inwestycji

Etap

Poziom

Obszar
zastosowania

Opis prac

Akceptacja
[TAK/NIE]

Uwagi

Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

Mymiana tablicy TPO na nowga. Wpigcie instalacji catego pietra
do tablicy TPO.

Wopiecie zasilania tablicy TPO do odptywu zasilajgcego w tablicy
TG.

W tablicy TP1/TG nalezy wypigc wszystkie przewody dotychczas
zasilajace odbiory w pomieszczeniach poziomu piwnic.

TAK

Piwnica

Przygotowanie instalacji zasilajace i teletechnicznej dla
pomieszczen objetych modernizacjg w etapie I11.

Instalacje doprowadzi¢ do pomieszczenia -1.13 i zwinac z
odpowiednim zapasem wystarczajgcym na podigczenie
wszystkich obwoddow dla pomieszczen objetych modernizacjg w
etapie Ill.

TAK

i

Piwnica

-1.13

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i asprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK

i

Piwnica

-1.14

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK

Piwnica

=115

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK

Piwnica

-1.16

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK

Piwnica

147

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajgcej i
instalacji teletechnicznej.

Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK
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Etapowanie robot w ramach inwestycji

Etap

Poziom

Obszar
zastosowania

Opis prac

Akceptacja
[TAK/NIE]

Uwagi

Podpis

i

Piwnica

-1.18

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajace;.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK

H

Piwnica

-1.19

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i osprzetu
elektrycznego.

Trasowanie oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej.
Tynkowanie, malowanie i montaz nowych opraw
oswietleniowych i osprzetu.

TAK
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Uwagi:

W opracowaniu tym nie uwzgledniono rozmieszczenia gniazd wtykowych i tréjfazowych.
Niemniej jednak jesli ich rozmieszczenie bedzie niezmienne i zgodne z przedstawionym
»Projekcie koncepcyjnym” jest akceptowalne bez uwag.

Nie zawarto takze zadnego odniesienia dotyczgcego wymiany opraw o$wietleniowych. Jesli
zatozenia projektu zaktadajg wymiane wszystkich opraw a w pomieszczeniach objetych
catkowitag modernizacjg zwiekszenie lub zmniejszenie ich liczby — jest to sytuacja
akceptowalna z wyjgtkami, ktdre zostaty ujete w powyiszym opracowaniu (uwagi zawarte w
tabeli ,Instalacja oswietleniowa. Sposob zatgczania i wylgczania. Lokalizacja”.

Pomieszczenie na parterze ozn. 0.17 (Sala gimnastyczna) jest pomieszczeniem ze
zmodernizowang instalacja zasilajgca — nie jest to zaznaczone w ,,Projekcie koncepcyjnym”.

Rozdzielnica, tablica pietrowa TP1 na parterze powinna zosta¢ umieszczona analogicznie do
tablicy TP2 umieszczonej na pietrze.

Pomieszczenie WC za salg ozn. 1.5 (Sala 6), ktére notabene nie posiada oznaczen wykonac
now3 instalacje odseparowang elektrycznie od instalacji sali ozn. 1.5.

Sala na pietrze ozn. 1.9 (Sala 4) — btednie oznakowano na ,Projekcie koncepcyjnym”
rozmieszczenie opraw oswietleniowych oraz sposobu ich wtgczania/wytgczania. Prosze
zastosowac rozwigzania analogiczne do rozwigzan zawartych w Sali ozn. 1.6 (Sala 3).

Do projektu prosze dodac 4 gniazda wtykowe na zewnatrz budynku, zatgczane osobnym
wtacznikiem lub facznikiem znajdujacym sie wewnatrz budynku. Gniazda te powinny by¢
rozlokowane w naroznikach budynku od strony ogrodu a od strony frontu budynku z lewej
jak iz prawej strony schoddéw wejsciowych, oddalone od nich na odlegtos¢ mniej wiecej 4-
5m.

W przypadku montazu monitora monitoringu TV (CCTV) w pomieszczeniu dyrektora (pom.
ozn. 0.6) a rejestratora w innym pomieszczeniu (dedykowana szafa rakowa w pom. ozn. -1.3
w piwnicy) nalezy uwzgledni¢ montaz kabla przesytajacego obraz jak i kabla zapewniajgcego
mozliwosc sterowania funkcjami rejestratora.

Uzgodniono z projektantem, ze powyzsze uwagi zostang uwzglednione i naniesione w

dokumentacji wykonawczej. P }_}J_;“Ej,_?“‘ i/l,./kz/’k

“POD YA
O /( ) ”f_/’jl mar ';fc.p.

pueczatka, data oraz podpls dyrektora ﬁdlacowm
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