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Załącznik nr 6  
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:
I. Zmiany określone w  § 16, § 17 i § 18 projektu umowy 

     oraz
1. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
b) ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości zamówienia podstawowego - wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego,
c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
d) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,
e) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego,
f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
g) likwidacja lub rozwiązanie firmy.
h) w przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty mającymi wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy odpowiednio o okres opóźnienia lub przestoju spowodowanego powyższą przyczyną,
i) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, 
2. Zmiana zakresu robót:
a) ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości zamówienia podstawowego - wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego,
b) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych,
c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
d) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
e) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
3. Zmiana wartości zamówienia:
a) w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,
b) związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem lub utratą dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,
c) ograniczenia zakresu robót w przypadku przekroczenia wartości zamówienia podstawowego - wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego, 
d) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, 
e) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
f) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
II. Inne:
a) zmiana inspektora nadzoru lub koordynatora prac ze strony Zamawiającego, 
b) zmiana kierownika budowy lub branżowych kierowników robót 
c) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
d) zmiany w dokumentacji projektowej,
e) zmiany osób reprezentujących strony,
f) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
g) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,
h) oczywiste omyłki pisarskie.
4. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.
5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
6. Z powodu wystąpienia dodatkowych robót na warunkach wskazanych w Pzp 
– art. 455.
7. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, 
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
8. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które 
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony 
i przetwarzania danych osobowych.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy.
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
Podpis elektroniczny

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym  podpisem osobistym. 

UWAGA:

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a  w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty. 

Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej  i rekreacyjnej w Legnicy”.

