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          Załącznik nr 7 

Wzór Umowy  

 

Niniejsza umowa została zawarta w Kaliskach dnia …..roku pomiędzy: 

Gminą Kaliska, z siedzibą: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, NIP: 592 – 20 – 52 – 829, REGON: 

191675698 reprezentowaną przez Wójta Gminy Kaliska – Sławomira Janickiego, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Kaliska – Katarzyny Liczywek, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a ………………………………………………………………………….NIP:……………, REGON:……………., reprezentowanym 

przez ………………. – właściciela firmy 

 

zwanymi dalej „Wykonawcą”. 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym 

(art. 275 ust. 1 PZP) pod numerem ZP.271.9.2024. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy i zasady realizacji 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót drogowych, budowlanych i 

elektroenergetycznych dla zadnia pn.: „Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice 

budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie 

oświetlenia ulic”-zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM 

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na rzecz Zamawiającego.  

2.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3.  Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące  

w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym dokumentacja 

dodatkowa, na którą składają się:  

1) Projekt wykonawczy pn.: „Utwardzenie i naprawa dróg, budowa pobocza z kostki polbrukowej 

wraz z remontem nawierzchni asfaltowej”- dz. nr: 63, 113, 137, 138, 157 obręb Studzienice, 

sporządzony na podstawie opracowania technicznego dla w/w zadania oraz stanowiący 

załącznik do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych nr 

AB.6743.505.2024 z dnia 30.04.2024 r.; 

2) Projekt zagospodarowania terenu oświetlenia drogowego pn.: „Budowa oświetlenia 

drogowego w postaci linii kablowej oświetleniowej nN 0,4kV”- dz. nr: 63, 113, 137, 138, 157 

obręb ewid: 0011 Studzienice, stanowiący załącznik do zgłoszenia budowy lub wykonania 

innych robót budowlanych nr AB.6743.466.2024 z dnia 30.04.2024 r.; 

3) Projekt techniczny pn.: „Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę oświetlenia ulicznego – 

dz. nr 137, 138, obr. 0011, ul. Wrzosowa, Studzienice”, stanowiący załącznik do zgłoszenia 

budowy lub wykonania innych robót budowlanych nr AB.6743.279.2022 z dnia 17.03.2022 r.; 
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4) Przedmiary i obmiary; 

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

5. Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

1) Realizację Projektu wykonawczego pn. „Utwardzenie i naprawa dróg, budowa pobocza z kostki 

polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej” – inwestycja na terenie działek: 63, 113, 

137,138, 157 w miejscowości Studzienice, obręb Studzienice, Gmina Kaliska poprzez: 

a) remont nawierzchni bitumicznej ul. Jagodowej; 

b) umocnienie pobocza gruntowego wzdłuż ul. Jagodowej; 

c) remont i utwardzenie nawierzchni zjazdów i dojść do posesji przydrożnych; 

d) utwardzenie nawierzchni jezdni gruntowej w ciągu ul. Jeziornej; 

e) utwardzenie nawierzchni jezdni gruntowej w ciągu ul. Wrzosowej; 

f) remont nawierzchni wokół działki nr 139 obr. Studzienice (w obszarze skrzyżowania ul. 

Jagodowej z ul. Wrzosową); 

g) wykonanie spowalniaczy (progów zwalniających) w ciągu ul. Jagodowej; 

h) utwardzenie nawierzchni gruntowej pomiędzy jezdnią ul. Jagodowej i placem z kostki przy 

posesji Jagodowa 6 (na wysokości świetlicy wiejskiej); 

i) utwardzenie nawierzchni gruntowej w obszarze przystanku autobusowego, przy posesji 

Jagodowa 26; 

2) Realizację Projektu zagospodarowania terenu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w postaci 

linii kablowej oświetleniowej nN 0,4kV” – dz. nr: 63, 113, 137, 138, 157 obręb ewid: 0011 

Studzienice, Gmina Kaliska, poprzez: 

a) budowę linii kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV wraz z montażem słupów i opraw 

oświetlenia;  

b) wykonanie i montaż szafki oświetlenia ulicznego; 

c) wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia całości oświetlenia 

drogowego, w tym w szafce oświetleniowej, wraz z podłączeniem zasilania;  

3) Realizację Projektu technicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę oświetlenia 

ulicznego” – dz. nr 137, 138, obr. 0011, ul. Wrzosowa, Studzienice, poprzez: 

a) budowę linii kablowej oświetleniowej nN-0,4 kV wraz z montażem słupów i opraw 

oświetlenia;  

b) wykonanie i montaż szafki oświetlenia ulicznego; 

c) wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia całości oświetlenia 

drogowego, w tym w szafce oświetleniowej, wraz z podłączeniem zasilania;  

4) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń 

energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, urządzeń melioracyjnych i innych, 

o ile w trakcie prac wystąpi konieczność wykonania takiej przebudowy; 

5) Przestawienie kolidujących z zakresem inwestycyjnym ogrodzeń; 

6) Ułożenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanką traw;  

7) Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulicy Jagodowej, Jeziornej i Wrzosowej w 

miejscowości Studzienice na czas realizacji robót, jak i po zrealizowaniu zadania, uzyskanie 

wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i zgód w zakresie zatwierdzenia planów, uiszczenie 
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niezbędnych opłat z tego tytułu oraz oznakowanie pionowe i poziome ulicy i skrzyżowań 

zgodnie z ww. dokumentacją; 

8) W przypadku ustalenia odmiennych warunków gruntowo-wodnych względem w/w 

dokumentacji, udostępnionej przez Zamawiającego, wykonanie robót budowlanych 

zapewniających właściwe warunki posadowienia dróg w sposób zapewniający prawidłowe 

wykonanie Przedmiotu umowy; 

9) Wykonanie, po zakończeniu robót, pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez 

Wykonawcę; 

10) Dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości 

przyległych do realizowanej inwestycji w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości 

użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed  

rozpoczęciem budowy oraz realizacja ww. zobowiązania; 

11) Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności połączenia przebudowywanego 

odcinka z istniejącym układem komunikacyjnym wraz z jego ewentualną, tymczasową 

przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikające z przyjętych rozwiązań i technologii 

wykonania robót;  

12) Zapewnienie bieżącej i powykonawczej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby 

geodezyjne; 

13) Przed przystąpieniem do realizacji- opracowanie dokumentów, uzyskanie zgód i zezwoleń od 

organów i instytucji zarządzających gruntami, w szczególności: 

a) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w obrębie pasa 

drogowego, uzyskanie uzgodnień, zatwierdzenia planu oraz uiszczenie niezbędnych opłat z 

tego tytułu; 

14) Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulicy Jagodowej, Jeziornej i Wrzosowej w 

miejscowości Studzienice również po zrealizowaniu zadania, uzyskanie wymaganych 

przepisami  prawa uzgodnień, opinii i zgód, uiszczenie niezbędnych opłat z tego tytułu oraz 

oznakowanie pionowe i poziome ulic,  skrzyżowań zgodnie z ww. dokumentacją; 

15) Oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z przepisów prawa, uzgodnień i 

planami organizacji ruchu zatwierdzonym przez uprawnionego do tego organy; 

16) Wykonanie operatu powykonawczego zadania wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

powykonawczą (3 egz.); 

17) Naprawa zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania 

robót; 

18) Przeprowadzenie badań, prób i sprawdzeń wszystkich instalacji, załączenie protokołów do 

dokumentacji powykonawczej oraz atestów, aprobat technicznych, certyfikatów stosowania; 

19) Przygotowanie i załączenie do dokumentacji powykonawczej kosztorysu powykonawczego, na 

potrzeby rozliczenia wykonanych robót- oddzielnie dla każdej z ulic (po 1 egz.); 

20) Przygotowanie i załączenie do dokumentacji powykonawczej dokumentów związanych z 

oddaniem inwestycji do użytkowania przez Zamawiającego – wykonanie kompletnej 

dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem ewentualnych zmian mających miejsce na 
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etapie wykonywania robót i w/w punktów- oddzielnie dla każdej z lokalizacji (po 3 egz.- oryginał 

i 2x kopia w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu na płycie CD bądź 

pendrive, przy czym wersja elektroniczna musi być całkowicie zgodna z wersją papierową); 

21) Załatwienia wszystkich formalności i pokrycia całości kosztów związanych z wykonaniem 

zadania; 

22) Informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o szczególnych, prawdopodobnych, nie 

tylko o aktualnych, ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą 

niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić; 

23) Przywrócenia do należytego stanu i porządku na terenie budowy wraz z doprowadzeniem 

podłoża do stanu możliwego do eksploatacji, a także (w razie korzystania) nieruchomości, 

urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia; 

24) Usuwanie w sposób prawidłowy odpadów - Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów 

powstałych w trakcie realizacji robót. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub 

unieszkodliwianie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie, że z tytułu 

unieszkodliwiania odpadów nie będzie ponosił żadnych kosztów, w tym z tytułu opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

sztuką budowlaną, normami i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, a także zapisami dokumentacji projektowej, SWZ, oraz z 

zaleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru; 

7. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 

8. Dostarczony do siedziby Zamawiającego harmonogram rzeczowo- finansowy, o którym mowa w 

SWZ, stanowił będzie załącznik nr 2 do tegoż dokumentu. 

9. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 8, w ciągu 5 dni roboczych od daty 

jego przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich 

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji technicznej lub umowie.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca zobowiązany 

będzie do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawnego dokumentu w 

terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

11. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w 

terminie określonym w ust. 9 będą uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu 

rzeczowo- finansowego.  

12. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa ust. 

8, w szczególności gdy jego poprzednia wersja stanie się niespójna z faktycznym postępem w 

zakresie realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego 

powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest niezgodny wymaganiami określonymi w umowie, a 

złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności jego aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru 
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inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu tego dokumentu nie zgłosi do niego uwag, 

przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez stronę Zamawiającego. Zaktualizowany 

harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy i jest wiążący dla stron. 

13. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu 

uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji 

projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy 

lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w 

terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu 

uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiającego oraz 

postanowienia umowy. 

14. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót i 

Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

15. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót są 

przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo - 

finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

16. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 

Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do 

Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli 

etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów. 

17. Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów 

jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. 

18. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością 

Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót i zachowanie ww. terminów 

muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w 

konsultacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin 

realizacji prac. 

19. Każda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

21. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu 

należytej realizacji zamówienia. 
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§ 2 

Materiały 

1.  Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt 

Wykonawca. 

2. Użyte materiały, wyroby i urządzenia winny być nowe, wolne od wad i konsultowane oraz 

uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Brak konsultacji i 

uzgodnień uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian na każdym etapie 

realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.  

3. Użyte materiały muszą być odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 

 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, dokumentacja techniczną, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, 

aktami wykonawczymi, obowiązującymi Polskimi Normami i dopuszczenia do stosowania w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

2) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

3) zapewnienia nadzoru nad realizowanym zadaniem oraz nad personelem  

w zakresie porządku i dyscypliny pracy;  

4) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 

zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 

(branżowymi) nadzorów technicznych; 

5) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury 

technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę, 

6) zorganizowania i ochrony terenu prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy; 

7) przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy, 

zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez 

aktualne i czytelne wpisy, zgodnie z postępem robót; 
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8) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas 

realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego; 

9) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z 

ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2024 r., poz. 54) oraz w razie potrzeby zgłosić informację o wytwarzanych odpadach do 

Referatu Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Gminy Kaliska. Zamawiający zastrzega 

sobie, że z tytułu unieszkodliwiania odpadów nie będzie ponosił żadnych kosztów, w tym z 

tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska; 

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

11) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmujące wytyczenie 

oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

12) zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych 

(dodatkowych) w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

13) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz 

ewentualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym, a także 

zielenią (drzewa, krzewy); 

14) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na placu budowy, a 

nieprzeznaczonych do usunięcia; 

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń 

budowlanych, obiektów, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub 

doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez 

poszkodowanych; 

18) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót; 

19) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, nawierzchni 

lub instalacji; 

20) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji budowy, zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego, aktami wykonawczymi oraz przygotowania do odbioru 
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końcowego kompletu dokumentów niezbędnych do jego dokonania oraz oddania inwestycji 

do użytkowania przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz SWZ; 

21) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

budowlanych lub termin zakończenia robót budowlanych; 

22) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadnionym i koniecznym do ich 

usunięcia; 

23) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

24) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

25) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z § 8 umowy; 

26) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej 

(wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz innych dokumentów związanych z 

przedmiotem odbioru, o których mowa w §1 ust. 5 umowy; 

27) udziału w przeglądach gwarancyjnych- na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie 

usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów; 

28) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie 

realizacji umowy. 

3. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w 

siedzibie Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi 

reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w 

każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na 

spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień 

zaawansowania robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, 

nie tylko aktualnych ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco 

wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. 

5. W okresie prowadzenia robót wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

1.000.000,00 zł. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

3) przeprowadzenie częściowego odbioru robot; 
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4) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego realizacji, poprzez zatwierdzenie 

protokołu odbioru końcowego; 

5) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na 

zasadach określonych w § 7 i § 9 umowy. 

 

§ 5 

Czas trwania umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do 

odbioru końcowego, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku 

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, że Zamawiający nie odebrał robót 

budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że 

termin wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie został dotrzymany, w takim 

przypadku za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez 

Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas 

czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego. 

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy lub jej poszczególnych części w 

sytuacjach opisanych w § 12 umowy. 

 

§ 6 

Osoby upoważnione do realizacji umowy 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie: 

•  Justyna Tomana 

telefon do kontaktu: 58 58 89 201 

e – mail: j.tomana@kaliska.pl 

 

• Adrian Sywula  

telefon do kontaktu: 58 58 89 201  

e – mail: a.sywula@kaliska.pl  

Wykonawcę reprezentować będzie: 

• …….. 

telefon do kontaktu: …… 

e – mail: ……  

§ 7 

Wartość umowy 

1. Wartość umowy zostaje określona na: 

1) wartość netto: …. PLN (słownie: ….. ), 

mailto:j.tomana@kaliska.pl
mailto:a.sywula@kaliska.pl
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2) podatek VAT: ….. PLN (słownie: ……), 

3) wartość brutto: ……  PLN (słownie: …..) 

i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze (wszelkie koszty powstałe w związku z realizacją 

umowy). 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. 

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do 

zatwierdzenia kosztorysy szczegółowe, sporządzone na podstawie kosztorysów ofertowych,  

w oparciu o które złożył ofertę- oddzielnie dla każdej z ulic, oraz które stanowić będą odpowiednio 

Załącznik nr 3, 4 i 5 do niniejszej umowy. Załączone dokumenty nie określają zakresu rzeczowego 

zobowiązania Wykonawcy, ale służą jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części 

przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów kosztorysu 

ofertowego, który Wykonawca załączył do SWZ, w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót 

objętych tym elementem cen rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, 

w tym m.in. określonych w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych lub w 

kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót nie może zmienić 

wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

5.  W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej konieczność wprowadzenia w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia zmian w zakresie lub materiałach w stosunku do określonych w 

dokumentacji technicznej oraz SWZ - zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone 

przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość 

zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. 

Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki jakie określił 

w kosztorysach szczegółowych, stanowiących załączniki do niniejszej umowy. Zmiany dokonywane 

w powyższym zakresie nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może podlegać 

waloryzacji zgodnie z § 17 umowy.  

7. Zamawiający przewiduje dokonanie płatności w dwóch transzach: 

1) pierwsza transza po wykonaniu 40% robót, w wysokości nie wyższej niż 40% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonej w ust. 1 pkt 3 (kwota będzie zawierała wkład własny 

Zamawiającego zadeklarowany w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM 

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH),  

2) druga transza po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

wynagrodzenia brutto określonej w ust. 1 pkt 3. 

 

§ 8 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:  

1) odbiór częściowy po zrealizowaniu 40% robót,  
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2) odbiór końcowy robót równoznaczny z odbiorem końcowym przedmiotu umowy,  

3) odbiory potwierdzające usunięcie wad.  

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów w 

formie pisemnej. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

4. Do dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne i 

żądane przez niego dokumenty określone w trakcie realizacji robót.  

5. Do dokonania odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne i żądane 

przez niego dokumenty, o których mowa w §1 ust. 5 umowy oraz SWZ.   

6. Dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 4-5, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach (oryginał i 2x kopia) oraz w wersji 

elektronicznej w jednym egzemplarzu (na płycie CD lub pendrive), przy czym wersja 

elektroniczna musi być całkowicie zgodna z wersją papierową.  

7. Rozpoczęcie czynności odbioru częściowego i końcowego nastąpi nie później niż w terminie 14 

dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

8. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie przedstawił 

dokumentów, o których mowa w ust. 4-6.  

9. Zamawiający określi przy odbiorze robót, termin usunięcia ewentualnych stwierdzonych wad  

lub usterek. Jeśli Zamawiający nie wyznaczy terminu usunięcia ewentualnych stwierdzonych 

wad lub usterek, Wykonawca usunie wady lub usterki ujawnione podczas odbioru terenu 

budowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich ujawnienia. Jeśli Wykonawca 

nie dysponuje możliwością naprawienia wad lub usterek we wskazanym terminie, ze względu 

na brak odpowiedniego sprzętu, pracowników lub z innej przyczyny, zobowiązany jest zlecić 

wykonanie naprawy podmiotowi, który dokona naprawy zgodnie z postanowieniami Umowy, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności, o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia przez Zamawiającego terminu 

odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie przez Wykonawcę 

wady zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie wad. 

11. Odbiór częściowy i końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy Zamawiający lub osoby przez 

niego powołane nie stwierdzą żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru. 

12. Termin odbioru wykonanych robót wyznaczony przez Zamawiającego, stwierdzony będzie 

pisemnym protokołem odbioru robót, podpisanym przez Zamawiającego lub powołanych 

przez niego pracowników. W razie odmowy przystąpienia do sporządzenia protokołu odbioru 

robót przez Wykonawcę, Zamawiający samodzielnie sporządzi protokół odbioru robót, który 

będzie wiążący dla obu stron. W razie odmowy podpisania protokołu odbioru robót, 

Zamawiający samodzielnie podpisze protokół, ze wskazaniem przyczyn odmowy podpisania 

protokołu przez Wykonawcę. 
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§ 9 

Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonany przedmiot zamówienia 

przelewem na rachunek Wykonawcy zgodnie z zapisem §7 ust. 7 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonany przedmiot zamówienia 

przelewem na rachunek Wykonawcy nr: …….. 

3. Termin zapłaty ustala się na …. dni od daty  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie podpisany przez Zamawiającego odpowiednio 

protokół odbioru częściowego, bądź końcowego robót bez uwag.  

6. Na potrzeby realizacji płatności Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty 

zakończenia robót (dla każdej określonej w ust. 1 odrębnie), przedstawi:  

1) oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy  

o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia 

wszystkim uczestniczącym w realizacji zamówienia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom,  

2) wykaz wszystkich wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 

faktur,  

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie 

wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych 

robót budowlanych, dostaw i usług zostały uregulowane,  

4) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur.  

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6 lub w przypadku 

wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej kwocie 

wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub odpowiadającej zaległości w wypłacie 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po upływie 30 dni 

Zamawiający podejmie decyzję, czy należności wypłacić podwykonawcy, Wykonawcy, czy złożyć 

należne kwoty do depozytu sądowego lub postąpić inaczej w granicach dopuszczonych 

obowiązującym prawem, czy umową stron. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 

wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 6, nie skutkuje niedotrzymaniem 

przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

1) za przekroczenie terminu wykonania robót określonego w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 0,2 % 

wartości netto umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji 

robót, 
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2) za przekroczenie terminu na usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót  

lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w wysokości  0,2 % wartości netto umowy, o 

której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w 

wysokości 10% wartości umowy netto o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy; 

4) za dwukrotne niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia dokumentów o których mowa w §16 

ust. 2 umowy w terminie wskazanym w §16 ust. 3 umowy w wysokości 0,5% wartości umowy 

netto o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość 

poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

3. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych wskazanych w Kodeksie cywilnym z tytułu niewykonanie lub 

nienależytego wykonania umowy.  

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty  

z faktury Wykonawcy. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15 % wartości 

umowy netto, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. 

 

§ 11 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi, na zasadach 

określonych w niniejszej umowie i w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.). 

2. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji  

i ….. letniej rękojmi licząc od dnia następnego po dniu podpisania  

(bez uwag) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym  

w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

4. Wykonawca przystąpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie, lecz nie później  

niż w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia wad. W przypadku wystąpienia wad 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego oraz pieszego Wykonawca zapewni zabezpieczenie 

oraz oznakowanie niezwłocznie po wezwaniu Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie  

12 godzin licząc od godziny skutecznego powiadomienia, i przystąpi do usuwania wad w terminie 

określonym w wezwaniu Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.  

6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je  

na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający 

powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
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7. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia, 

Zamawiającego, niezwłocznie o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, 

5) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

 

§ 12 

Zmiany umowy 

1.  Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

2.  Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą 

dotyczyć następujących jej elementów: 

1) terminu wykonania zamówienia- w przypadku: 

a) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 

b) konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego lub wystąpienie konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych; 

c) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, 

takich jak: atmosferyczne, wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia 

ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane 

wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód 

geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód 

utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem 

zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu 

technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i 

technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, 

d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

e) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

f) przerwy w realizacji robót budowlanych powstałej z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, 

g) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: 

danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. 

h) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie 

realizacji przedmiotu umowy, 

i) niemożliwości niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty w związku z wniesionym odwołaniem, 
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j) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

k) wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec 

łączącej strony więzi prawnej - o charakterze niezależnym od stron:  

• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

• którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, 

• której nie można przypisać drugiej stronie; 

(Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia) 

2)  gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ. 

3) terminów płatności – w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, rozumianej zgodnie z wykładnią wskazaną w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. 

k), 

b) zmiany terminu wykonania zamówienia 

4) parametrów przedmiotu zamówienia – w przypadku:  

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

b) konieczności aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych 

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp., 

d) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

e) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

f) wystąpienia siły wyższej, rozumianej zgodnie z wykładnią wskazaną w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. 

k) 

5) wynagrodzenia – w przypadku:  

a) urzędowej zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano), 

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia), 

c) konieczności wykonania robót dodatkowych; 

6) podwykonawstwa – w przypadku: 

a) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom, 
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b) zmiany podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez 

Zamawiającego), 

c) zlecenia części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po 

akceptacji przez Zamawiającego), 

d) rezygnacji z podwykonawcy. 

3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. 

a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela 

Zamawiającego. 

4. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i 

wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę 

do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z 

warunkami zawartymi w umowie. 

8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

  

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Prawo zamówień Publicznych oraz ustawie Kodeks 

Cywilny, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

b) Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od przekazania placu budowy; 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową i 

SWZ oraz wprowadza zmiany bez uzgodnienia z Zamawiającym; 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę. 

 

§ 14 

Regulacje związane z podwykonawstwem 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona: osobiście/z udziałem podwykonawców 

wskazanych w ofercie: 

1) Podwykonawca:………… 

Zakres robót:…….. 

2) Podwykonawca:……… 

Zakres robót:…….. 

3) Pozostałe czynności wykonawca wykona osobiście. 

2. Zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca/Podwykonawcy określony jest w 

ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji robót, o których mowa 

powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy 

uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców 

Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 
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6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 



 
 
 
 
 
 

ZP.271.9.2024 

19 
 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

20. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów, faksów, Wykonawca 

przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego niezwłocznie tj. nie później niż 2 dni od zawarcia 

umowy z podwykonawcami. 

21. Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu: 

1) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom zadania – 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, 

2) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

za część I zadania, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o której mowa w art. 439 

ust. 5 PZP – 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, 

3) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP – 2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, 

4) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 2% wynagrodzenia 

brutto określonego § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, 

5) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 

pkt 3 niniejszej umowy; 

6) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ……. 
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2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 3 % ceny całkowitej 

podanej w § 7 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę ……. PLN, słownie: ……... 

3. Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie 

zwrócone w 70 % w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  

za należycie wykonane. 

4. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 

……… PLN (nie przekraczającą 30 % całego zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie później niż 

w 15 – tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

§ 16 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.). 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane w SWZ przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, wprowadza się możliwość żądania przez Zamawiającego: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i  zakres 

obowiązków. 

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązani są na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić w 

terminie 5 dni od dnia otrzymania takiego żądania dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 17 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego  
w § 7 ust. 1 umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,  

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający 
Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen 
tych samych materiałów lub kosztów z dnia złożenia oferty. Początkowy termin ustalenia zmiany 
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wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

3. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 
zmianie umowy. 

4. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 
zmianie umowy. 

5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji 
o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku 
gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 
publikowane przez Prezesa GUS. 

6. Wniosek o którym mowa w ust. 3 i 4 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 
wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy. 

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, 
których jeszcze nie wykonano. 

8. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których 
mowa w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 
Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna 
maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 10 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3. 

9. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu,  
o którym mowa w ust. 8. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

11. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość:  
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 

lub podatku akcyzowego 
2) zmiany wynagrodzenia wynikającą ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne,  
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4) wprowadzenia u Wykonawcy lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 1 powyżej, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub 
podatku akcyzowego. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 2, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie 
zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na 
zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu 
zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastoso-
wanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają 
bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca 
udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 11 pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

15. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 11, jest pisemny 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w terminie do 30 
dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z 
uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji. 

16. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana 
przepisów, wskazanych w ust. 11, będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. 

17. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony 
Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się do Wykonawcy z 
wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego wyczerpu-
jąco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

18. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji  
i wyjaśnień zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień 
jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

20. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co najmniej 
propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 
powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów. 

21. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 11, mają wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. 
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22. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że zmiany 
przywołanych w ust. 11 przepisów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

23. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w 
życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo  

i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory w relacjach Zamawiający / Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne,  

w sprawach w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane będą w pierwszej 

kolejności mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie. 

3. Spory, których nie udało się rozwiązać w sposób określony w ust. 2, rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego według prawa polskiego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie 

siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania 

za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610  

ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1605 ze zm.). 

6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 …………………………………………………………    …………………………………………………………

                 (Zamawiający)                    (Wykonawca) 

 

 

 

 

 …………………………………………………………     

           (Kontrasygnata Skarbnika) 
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