
S t r o n a  | 1 
 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK DO SWZ 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 
 

I Definicje 
 
 Umowa - odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Nadzorem Inwestorskim na 

świadczenie usługi  Nadzoru Inwestorskiego 
 Wykonawca / Nadzór Inwestorski – odnosi się do przedsiębiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej 

przez Zamawiającego dla wykonania usług opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Definicje 
Wykonawca i Nadzór Inwestorski mogą być używane wymiennie. 

 Zamawiający – oznacza Miasto Gorzów Wlkp. 
 Koszty kwalifikowane – koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu 

warunków określonych we właściwym Rozporządzeniu oraz umowie o dofinansowanie 
 Wykonawca Dostawca - odnosi się do podmiotu wykonującego Umowę na Dostawy wraz z 

montażem / Kontrakt. 
 Umowa na Dostawy wraz z montażem / Kontrakt - oznacza Umowę dla zadań realizowanych 

przez Zamawiającego w ramach rozbudowy systemu informacji pasażerskiej i rozbudowy  
systemu monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu 
miejskiego w Gorzowie Wlkp.” 

 Projekt -  odnosi się do Projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego  
w Gorzowie Wlkp.” 

 Godziny pracy -oznacza czas pracy Biura Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w OPZ  
a także godziny pracy określone w umowach na dostawy/roboty/kontraktach. 

 
II Opis projektu 

 
1. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dotyczyć będzie rozbudowy systemu informacji 

pasażerskiej i rozbudowy monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System 
zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”  

2. W ramach rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i rozbudowy systemu 
monitoringu wizyjnego Wykonawca Dostawca: 

1) zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi, skonfiguruje, włączy i zintegruje 6 szt. 
elektronicznych tablic SDIP z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej funkcjonującym 
na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wykona roboty budowlane związane w szczególności 
z wykonaniem fundamentów i montażem tablic SDIP oraz podłączeniem tablic SDIP do 
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zasilania zgodnie z dokumentacją projektową. Nowo dostarczone tablice SDIP będą w 
identyczny sposób jak istniejące tablice SDIP zarządzane z poziomu SDIP. 

2) przeprowadzi testy i próby działania nowo montowanych tablic SDIP oraz wszelkich innych 
urządzeń celem potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych, 

3) dostarczy bezterminowe licencje użytkowania dla nowo dostarczonych 6 szt. tablic SDIP, na 
wszystkich określonych przez Zamawiającego polach eksploatacji 

4) przeszkoli osoby wytypowane przez Zamawiającego w zakresie obsługi, nadzoru  
i administrowania systemami informatycznymi służącymi do obsługi/zarządzania tablicami 
SDIP oraz z obsługi technicznej tablic SDIP, 

5) dostarczy pełną dokumentację systemów informatycznych oraz pełną dokumentację 
wykonawczą i powykonawczą z posadowienia słupów i montażu tablic SDIP, 

6) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich opracowań 
stanowiących przedmiot prawa autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku z  
wykonywaniem zamówienia w zakresie tablic SDIP,  

7) udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia w tym wykonane 
prace, dostarczony sprzęt, sprawność działania systemu, itd. Zgodnie z ofertą złożoną w 
postępowaniu oraz zapewni przez okres trwania gwarancji serwis.  

3. W ramach rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Wykonawca Dostawca: 
1) zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi, skonfiguruje, włączy i zintegruje 6 szt. kamer 

monitoringu wizyjnego z systemem monitoringu wizyjnego funkcjonującym na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wykona roboty budowlane związane w szczególności z 
wykonaniem fundamentów i montażem kamer monitoringu wizyjnego oraz podłączeniem 
kamer monitoringu wizyjnego do zasilania zgodnie z dokumentacją projektową. Nowo 
dostarczone kamery monitoringu wizyjnego będą w identyczny sposób jak istniejące kamery 
monitoringu wizyjnego zarządzane z poziomu monitoringu.  

2) przeprowadzi testy i próby działania nowo montowanych kamer monitoringu oraz wszelkich 
innych urządzeń celem potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych 

3) dostarczy bezterminowe licencje użytkowania dla nowo dostarczonych 6 szt. kamer 
monitoringu wizyjnego, na wszystkich określonych przez Zamawiającego polach eksploatacji,  

4) przeszkoli osoby wytypowane przez Zamawiającego w zakresie obsługi, nadzoru  
i administrowania systemami informatycznymi służącymi do obsługi/zarządzania kamer 
monitoringu wizyjnego oraz z obsługi technicznej kamer monitoringu wizyjnego,  

5) dostarczy pełną dokumentację systemów informatycznych oraz pełną dokumentację 
wykonawczej i powykonawczej z posadowienia słupów i montażu kamer monitoringu 
wizyjnego,  

6) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich opracowań 
stanowiących przedmiot prawa autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku  
z wykonywaniem zamówienia w zakresie kamer monitoringu wizyjnego,  

7) udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia w tym wykonane 
prace, dostarczony sprzęt, sprawność działania systemu, itd. Zgodnie z ofertą złożoną w 
postępowaniu oraz zapewni przez okres trwania gwarancji serwis.  
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4. Wykaz lokalizacji kamer dla monitoringu miejskiego oraz tablic dla systemu informacji pasażerskiej 
zgodnie z tabelą nr 1 do OPZ. 

5. Wszystkie tablice SDIP będą wyposażone w modem GPRS do komunikacji z serwerem w sieci VPN.  
 

III Zakres zadań Nadzoru Inwestorskiego – zakres objęty przedmiotem niniejszego postępowania 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczególności: 
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji koordynatora 

czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego 
prawa, w szczególności Ustawy Prawo budowlane, 

2) zarządzanie i administrowanie umową na dostawy wraz z montażem; 
3) monitoring postępu umowy na dostawę wraz z montażem łącznie z raportowaniem, biorąc 

pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być zgodna z 
zaleceniami Instytucji wdrażającej oraz uzgodniona z Zamawiającym; 

4) sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami; 
5) nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi; 
6) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawców 

Dostawców; 
7) zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami 

umów na dostawy/roboty; 
8) rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na dostawy/roboty; 

2. Świadczenie pomocy technicznej, w tym w szczególności: 
1) zapoznanie się z dokumentacją techniczną Wykonawcy Dostawcy. Wniesienie uwag do 

otrzymanej dokumentacji w terminie 2 tygodni od daty przekazania jej przez Zamawiającego; 
2) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych 

dokumentach, które mogą się okazać niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu 
Kontraktu z Wykonawcą Dostawcą; 

3) nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji zgodnie z przepisami, 
w tym zasadami i wytycznymi dla przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI 
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój 
publicznego transportu zbiorowego w miastach.  

4) przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostkami 
współfinansującymi; 

3. Inne konieczne działania dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu. 
4. Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 

Opiniowanie każdej zmiany do kontraktu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. W 
szczególności do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie będzie należało także inicjowanie 
przez Nadzór Inwestorski  każdej zmiany umowy na dostawy wraz z montażem poprzez złożenie 
stosownego wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne. Wniosek składany jest do 
Zamawiającego w wersji papierowej oraz elektronicznej (Zamawiający dopuszcza przesłanie 
wersji elektronicznej poprzez pocztę e-mail).  
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IV Zakres umowy i oczekiwane rezultaty 
 

1. Zakres ogólny umowy 
Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie Kontraktem objętym 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 

2. Zakres szczegółowy umowy - nadzór nad dostawami wraz z montażem, w szczególności: 
1) Prowadzenie pełnego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: tj. w zakresie 

technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad projektowaniem  i 
robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa 
Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być 
prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie 
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego. 

2) Monitowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je 
określających (minimum raz w miesiącu), w których będą wzięte pod uwagę zarówno  
wskaźniki fizyczne, jak i finansowe, 

3) Prowadzenie rejestru, zarządzanie z analizą i opiniowanie Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej zamiennej i uzupełniającej, 

4) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych badań i sprawdzeń, testów i technologicznych 
rozruchów, 

5) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 
6) Rzeczowe i finansowe rozliczenie dostaw/usług/robót budowlanych, 
7) Zachowanie poufności informacji, 
8) Opiniowanie, weryfikacja i akceptacja projektów organizacji ruchu, 
9) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia zadania oraz 

przekazanie jej po zakończeniu prac Zamawiającemu na nośniku elektronicznym, 
10) Zatwierdzanie sprzętu i urządzeń do zastosowania dla SDIP i monitoringu,  
11) Nadzór nad dostawą i instalacją urządzeń technicznych celem zapewnienia ciągłości pracy 

istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, 
12) Udział w uruchomianiu, testowaniu i wzajemnych dostrajaniu poszczególnych elementów 

SDIP i monitoringu, 
13) Weryfikacja opracowanych przez Wykonawcę Dostawcę zasad i regulaminów korzystania 

z elementów SDIP i monitoringu, a także procedur zapewniania jakości i procedur 
awaryjnych, 

14) Zapewnienie krótkotrwałego zastępstwa podczas nieobecności niewynikającej z okresu 
urlopowego lub choroby, którejkolwiek z osób wymienionych w ofercie po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego, 

15) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z  realizacją Kontraktu. 
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16) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy Dostawcy w terminie 
uzgodnionym  
z Zamawiającym. 

17)  Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy wymaganych dokumentów (w tym gwarancji, 
ubezpieczeń, harmonogramów, projektów umów z podwykonawcami, szczegółowych 
wykazów obejmujących kierownictwo robot i dokumentów potwierdzających ich 
uprawnienia oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego) wraz z ich 
analizą, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentów 
Zamawiającemu.  

18) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy postanowień Kontraktu oraz przestrzegania 
ustaw, w  tym ustawy o ochronie znaków geodezyjnych. 

19) Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczących 
postępu robót oraz spraw technicznych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangażowanych w realizację Kontraktu stron oraz sporządzania protokołów z tych narad 
i  przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Dostawcy w terminie do 3 dni od dnia 
narady. 

20) Zatwierdzanie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 
przewidzianych przez Wykonawcę Dostawcę do wbudowania, kontrola dokumentów 
jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia do 
wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp. 

21) Dokonywanie, sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów, zgodnie z wymaganiami STWiOR, Dokumentacji Projektowej oraz praktyką 
inżynierską, z powiadomieniem Wykonawcy Dostawcy i Zamawiającego o wykrytych 
wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym 
rozbiórek i ponownego wykonania.  

22) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na placu budowy. 
23) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników 
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane 
i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji, w tym 
utrzymania porządku na terenie budowy. 

24) Wydawanie, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem w Dzienniku Budowy/dzienniku robót, dotyczących w szczególności: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

25) Żądanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

26) Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy 
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Wykonawcy Dostawcy. 
27) Wskazanie Zamawiającemu konieczności zlecenia dostaw dodatkowych/robót 

dodatkowych, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne ze 
względu na kompletną realizację zadania, umożliwiającą użytkowanie obiektu/obiektów. 

28) Weryfikowanie wniosku/wystąpienia Wykonawcy Dostawcy o dostawy dodatkowe, 
roboty dodatkowe, zamianę materiałów i technologii, w tym przygotowanie niezbędnych 
opinii, ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robót wraz z 
przedłożeniem Zamawiającemu stosownego Protokołu Konieczności/Protokołu Zmian w 
terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę Dostawcę. 

29) Odrzucanie wniosku Wykonawcy Dostawcy z powodu jego niekompletności, tj. gdy nie 
zawiera on jednego z niżej wymienionych elementów: 
a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robót/zmian, 
b) dokumentacji projektowej (zawierającej w zależności od potrzeb obliczenia, 

specyfikacje techniczne)  lub niezbędnych rysunków, 
c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
d) kalkulacji/wyceny robót/zmian sporządzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera 

kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną niezgodnie z Kontraktem, 
e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia 

rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci) 
Odrzucenie przez Nadzór Inwestorski wniosku Wykonawcy Dostawcy, z powodu jego 
niekompletności, wymaga formy pisemnej z  powiadomieniem Wykonawcy Dostawcy 
i Zamawiającego w terminie 7 dni od wpływu/złożenia wniosku – w piśmie należy 
wskazać, w  jakim zakresie wniosek jest niekompletny. 
Jeżeli Nadzór Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy Dostawcy nie zajmie pisemnego 
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (bądź weryfikację wniosku wraz 
z opracowaniem Protokołu Konieczności), to należy to odczytywać jako zwłokę Nadzoru 
Inwestorskiego w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

30) Opracowanie Protokołu konieczności, zawierającego opis zakresu robót 
dodatkowych/zmian materiałów/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia 
robót/zmian, określenie kosztów oraz załączniki: 
a) wniosek Wykonawcy Dostawcy, 
b) zweryfikowaną przez Nadzór Inwestorski kalkulację/wycenę dostaw/robót opracowaną 

przez Wykonawcę Dostawcę, 
c) rysunki projektowe lub dokumentację projektowa (w tym stosowne obliczenia, 

specyfikacje techniczne), 
d) opinię Nadzoru Autorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę Dostawcę, 
e) opinię Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych 

przez Wykonawcę Dostawcę, 
f) certyfikatów, aprobat oraz w miarę potrzeby innych niezbędnych dokumentów 

(np. uzgodnień rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 
Protokół konieczności należy sporządzić w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi 
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podpisami Kierownika budowy/Kierownika robót, projektanta sprawującego Nadzór 
Autorski, inspektora nadzoru branży, której dotyczy protokół oraz koordynatora 
kierującego zespołem Nadzoru Inwestorskiego. Do jednego z egzemplarzy winny być 
dołączone oryginały załączników. 

31) Rozpatrywanie wniosków/wystąpień/pism Wykonawcy Dostawcy w terminie 7 dni od ich 
otrzymania – w niniejszym terminie Nadzór Inwestorski winien przedłożyć 
Zamawiającemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinię, analizę (stosownie do 
rozpatrywanej sprawy). 
Nie zajęcie pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych 
wniosków/wystąpień/pism w terminie 7 dni należy odczytywać jako zwłokę Nadzoru 
Inwestorskiego w wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

32) Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, 
przekazywanie korespondencji, wniosków, zapytań Wykonawcy robót do Zamawiającego. 
Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez 
Nadzór Inwestorski do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą 
analizą i opinią Nadzoru Inwestorskiego, a także propozycją załatwienia sprawy 
(propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Nadzór 
Inwestorski będzie przekazywać pismo Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu, a 
analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie. 

33) Kontrola i egzekwowanie prawidłowości wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej w  rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane, inne 
obowiązujące przepisy oraz  warunki niniejszej umowy, podczas całego procesu realizacji 
inwestycji. 

34) Uzgadnianie z pracownią projektową (projektantem) pełniącą nadzór autorski rysunków 
wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Dostawcę. 

35) Pisemnie opiniowanie na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego  
terminie, nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia żądania, zasadności przedłużenia czasu na 
ukończenie dostaw wraz z analizą skutków finansowych i formalnych  dla Umowy na 
Dostawcy i dla Projektu oraz wyrażanie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie, po 
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 

36) Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn 
niedotrzymania: terminu wykonania dostaw/robót, terminów usunięcia wad lub 
terminów pośrednich wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy 
Wykonawcy Dostawcy stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie ws. kar 
umownych, o odszkodowanie za zwłokę i dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

37) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy  
ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz 
zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi w terminie 7 dni od daty złożenia, 



S t r o n a  | 8 
 

 
 
 

38) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania dostaw wraz z montażem, robót 
budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę 
Dostawcę. 

39) Wydawanie Wykonawcy Dostawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot 
poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy/dziennika robót, dotyczących 
m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz 
dotyczących prowadzonych dostaw wraz z montażem, robót budowlanych i dowodów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych. 

40) Żądanie od Wykonawcy Dostawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych dostaw wraz z montażem, 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych dostaw wraz z montażem lub robót 
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub wydanymi decyzjami 
administracyjnymi. 

41) Wydawanie poleceń Wykonawcy Dostawcy w zakresie zawieszenia całości lub części prac 
w przypadkach określonych Umową na Dostawy wraz z montażem po uzyskaniu pisemnej 
zgody od Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Dostawcy na 
wznowienie całości lub części Dostaw lub Robót w przypadkach przewidzianych w 
Umowie na Dostawy z montażem, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 

42) Przeprowadzanie z Wykonawcami Dostaw lub Robót odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych realizowanych Umów na 
Dostawy wraz z montażem, na Roboty. Odbiory należy przeprowadzać w obecności 
pracownika Zamawiającego. 

43) Zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego i końcowego dostaw lub robót pod 
względem merytorycznym i rachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod względem 
zgodności z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiarów, 
dokumentów zutylizowania materiałów rozbiórkowych) oraz jakości wykonanych dostaw 
/ robót. Zatwierdzenie protokołu potwierdza Nadzór Inwestorski stosownym wpisem na 
protokole. Zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego (końcowego) przez Nadzór 
Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Dostawcy podstawę do wystawienia faktury. 

44) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgłoszonego przez Wykonawcę Dostawcę. 
45) Obecności przy pobieraniu próbek do badań kontrolnych oraz dopilnowanie zgodności 

wykonywania badań kontrolnych z metodyką opisaną w odpowiednich normach 
46) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych 

rozruchów urządzeń i wyposażenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji użytkowania 
urządzeń i wyposażenia przygotowanych przez Wykonawcę dostawcę. 

47) Akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu do eksploatacji. 
48) Uczestnictwo w odbiorach częściowych, końcowych, gwarancyjnych i ostatecznych, 

rozruchach technologicznych. 
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49) Nadzór nad prawidłowością wykonania robót związanych z odtworzeniem nawierzchni 
oraz dostosowaniem wysokości nawierzchni na połączeniu nowego odcinka 
chodnika/drogi z istniejącym chodnikiem/ jezdnią.  

50) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 
miejsc składowania po zakończeniu robót. 

51) Sprawdzenie zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, poprawności 
udokumentowania ilości materiałów rozbiórkowych przekazanych Zamawiającemu, 
zezłomowanych lub zutylizowanych.  Nadzór Inwestorski dokona weryfikacji 
merytorycznej opracowania dotyczącego zbiorczego rozliczenia materiałów 
rozbiórkowych i potwierdzi ilości tych materiałów przy uwzględnieniu ilości oraz jednostek 
wskazanych w Tabeli elementów rozliczeniowych. Opracowanie stanowić będzie część 
dokumentacji powykonawczej. 

52) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej 
(dostarczonej przez Wykonawcę Robót), a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego 
oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi 
naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym. 

53) Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót wymaganych 
odpowiednimi zarządzeniami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

54) Monitorowanie postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i 
zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 
W przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia 
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego ponowne 
rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców i zapewniającego 
ukończenie robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a 
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie będzie realizowany – Nadzór 
Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich 
środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego 
aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu robót. W przypadku, gdyby 
postęp robót nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do 
obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało poinformowanie Zamawiającego o 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz 
wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

55) Opiniowanie pod względem prawnym przekazywanych przez Wykonawcę Dostawcę 
umów podwykonawczych oraz sprawdzanie zakresu umowy podwykonawczej z 
Kontraktem Wykonawcy Dostawcy. 

56) Monitorowanie dokonanych rozliczeń i wierzytelności przez Wykonawcę Dostawcę na 
rzecz jego Podwykonawców robót, dostaw i usług oraz na rzecz dalszych podwykonawców 
robót, dostaw i usług, a także – potwierdzenie załączonego przy każdym rozliczeniu 
finansowym przez Wykonawcę Dostawcę wykazu Podwykonawców wraz określeniem 
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finansowo-rzeczowym robót przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu 
Podwykonawcy należnej im zapłaty. 

57) Poświadczenie do zapłaty sum z faktury Podwykonawcy, o które Podwykonawca wystąpił 
do Zamawiającego z roszczeniem o  zapłatę. 

58) Egzekwowanie od Wykonawcy Dostawcy: 
a) programu zapewnienia jakości,  
b) harmonogramów realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji 
oraz dostarczanie tych dokumentów Zamawiającemu wraz z swoją opinią, w  terminie  
7 dni od ich otrzymania. 

59) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - 
stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w 
wyniku, których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do 
Zamawiającego. 

60) Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi 
robotami 

61) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń i problemów narastających podczas realizacji 
robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne.  

62) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym między innymi:  
a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporządzonej przed realizacją 

inwestycji oraz po zakończeniu realizacji robót, 
b) dokumentów z czynności odbiorowych,  
c) raportów, harmonogramów, decyzji, uzgodnień, postanowień, 
d) protokołów z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych, 
e) dokumentacji dostaw dodatkowych, robót dodatkowych i podobnych wraz  

z uzasadnieniem, rysunkami i  wyceną dostaw / robót. 
63) Założenie książki/książek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiającemu  

do dnia, w którym nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego. 
64) Akceptacja przejściowych i końcowych wniosków i raportów Wykonawcy Robót  

i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności zgodnie z wymaganiami Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych i w terminach określonych Warunkami Kontraktu (od 
daty otrzymania kompletu dokumentów rozliczeniowych). Forma Rozliczenia i wszelkie 
inne dodatkowe materiały muszą być zgodne z wymogami i wskaźnikami Wniosku  
o wsparcie, z obowiązującymi wytycznymi Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
w tym dotyczącymi kwalifikowalności  kosztów  oraz  tak przygotowane, aby umożliwić 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności. 

65) Kontrola prawidłowości faktur Wykonawcy Dostawcy pod względem merytorycznym, 
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej na fakturze Wykonawcy 
Dostawcy do zapłaty. 

66) Przygotowanie dla  Umowy na Dostawy wraz z montażem wszelkich dokumentów 
niezbędnych do wystawienia Protokołu odbioru i Protokołu odbioru ostatecznego,  
Świadectwa Płatności oraz wystawienie takich świadectw wraz z pisemnym 
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sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynności wynikających z wymogów okresu 
zgłaszania wad dla Umowy na Dostawy wraz z montażem zawierającym spis  wykonanych  
czynności, a także  spis koniecznych do sporządzenia dokumentów  dla prawidłowego 
zakończenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w terminie podanym przez Zamawiającego. 

67) Podejmowanie działań doprowadzających do polubownego rozwiązywania sporów  
z Wykonawcą Dostawcą (spór i rozjemstwo). 

68) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach, opóźnieniu 
Dostaw i robót oraz planowanych płatności i podejmowanych działaniach 
zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia. 

69) Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu 
wyegzekwowania wszelkich postanowień gwarancyjnych.   

70) Dokonywanie corocznych przeglądów dostaw/robót objętych gwarancją i rękojmią. 
71) Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawcę Dostawcę. Nadzór 

Inwestorski sprawdzi wykonanie dostaw/robót i powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę 
Dostaw o wykrytych wadach oraz określi zakres dostaw/robót niezbędnych do wykonania 
celem usunięcia wad z podaniem terminów ich wykonania, a następnie dokona odebrania 
wykonanych dostaw/robót usuwających wady. Pisemnie poświadczy usunięcie wad przez 
Wykonawcę Dostawca.  
W przypadku, gdy Wykonawca Dostawca nie rozpoczął usuwania wad w podanym 
terminie, Nadzór Inwestorski w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przygotuje –  
w związku z koniecznością usunięcia wad innemu wykonawcy – wyliczenia wartości 
(szacunkowej) zamówienia oraz będzie ustalał odpowiednie obniżenie wynagrodzenia 
Wykonawcy Dostawcy z tego tytułu i w związku z karami zgodnie z warunkami umowy.  

72) Wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania 
dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne 
Laboratoria lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

73) W Okresie Zgłaszania Wad przygotowanie pod względem merytorycznym, formalnym  
i finansowym zlecenia (postępowanie w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych) ws. 
usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku jeśli Wykonawca Dostawca nie usunie 
wad  w wyznaczonym terminie. 

74) Dokonywanie czynności odbiorowych w oparciu o stosowną dokumentację odbiorową, 
związanych z: 

a) odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorem częściowym, 
c) odbiorem końcowym, 
d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z końcem okresu gwarancji  

i rękojmi, ustalonego dla  Wykonawcy Dostawcy. 
75) Dokonanie w Dzienniku Budowy/dziennik robót wpisu potwierdzającego termin 

zakończenia dostaw i robót. 
76) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej. 
77) Przedłożenie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji powykonawczej: 



S t r o n a  | 12 
 

 
 
 

a) pisemnego oświadczenia o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości 
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem  
o gotowości do odbioru, 

lub 
b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, że braki  

w dokumentacji nie zwalniają Nadzór Inwestorski od zajęcia pisemnego 
stanowiska, co do kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji 
powykonawczej. 

78) Przeprowadzenie odbioru końcowego z udziałem użytkowników obiektu wraz  
z sporządzeniem protokołu odbioru końcowego przy współudziale komisji odbiorowej 
powołanej przez Zamawiającego. 

79) Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
procedur Funduszu Spójności, nie wymienionych w tej umowie na Dostawy, które będą 
konieczne do prawidłowej realizacji Umowy na Dostawy. 

80) Obsługa prawna – Nadzór Inwestorski przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, 
pozwów, odwołań oraz innych dokumentów skierowanych przeciwko Zamawiającemu  
w związku z realizacją projektu. Obsługa prawna oraz obsługa postępowań przed sądami 
powszechnymi powinna być świadczona przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat 
i/lub radca prawny).   

81) Nadzór Inwestorski winien przygotować uwagi, opinie i rekomendacje w zakresie:  
a) sprzętu i urządzeń które Wykonawca Dostawca opisuje we wnioskach materiałowych      
 do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego,   
b) stosowanych technologii i rozwiązań technicznych,  

82) Do Nadzoru Inwestorskiego będzie należało doradztwo techniczne w tym analiza  
i weryfikacja dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę Dostawcę w trakcie realizacji 
Kontraktu, a w szczególności:   
a) instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej,  
b) dokumentacji szkoleniowej,  
c) wszelkich certyfikatów, licencji, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, 

tytułów własności sprzętu itp., wraz z formułowaniem zaleceń dotyczących 
poprawności i autentyczności dokumentacji powykonawczej.  

83) W ramach nadzoru nad realizacją Kontraktu Wykonawcy Dostawcy do Nadzoru 
Inwestorskiego należeć będzie kontrola ilościowa i jakościowa produktów, udział  
w testach i odbiorach produktów, w szczególności:  
a) udział w opracowywaniu założeń i harmonogramów dostaw,  
b) udział w odbiorze ilościowym i jakościowym dostaw, w tym opracowywanie 

rekomendacji w tym zakresie,  
c) udział w opracowywaniu założeń i harmonogramów testów,  
d) weryfikacja scenariuszy testowych opracowanych przez Wykonawcę Dostawcę,  
e) ocena programu szkoleń i programu wdrożenia,  
f) ocena i nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewnienia jakości  
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 przygotowywanych przez Wykonawcę Dostawcę, 
g) udział w testach produktów,  
h) nadzór nad dostawą i instalacją urządzeń technicznych,  
i) koordynacja prac montażowo – instalacyjnych celem zapewnienia ciągłości pracy   
 istniejącej infrastruktury monitoringu i infrastruktury teleinformatycznej,  
j) weryfikacja opracowanych przez Wykonawcę Dostawcę zasad i regulaminów 

korzystania z elementów systemu SDIP i monitoringu, a także procedur awaryjnych  
wynikających z konieczności utrzymania ciągłości pracy systemu monitoringu. 

84) stałej obecności Inspektora nadzoru ds. oraz sieciowych urządzeń aktywnych  
i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz Inspektora nadzoru ds. systemów 
wizyjnych oraz Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz innych wymaganych 
specjalistów z zespołu Nadzoru Inwestorskiego w trakcie uruchamiania, testowania  
i wzajemnego dostrajania   systemów SDIP i monitoringu, 

85) poświadczenia terminu zakończenia prac wdrożeniowych,  
86) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, aktów, certyfikatów zgodności, 

inwentaryzacji powykonawczej przygotowanych przez Wykonawcę Dostawcę  
po zakończeniu prac,  

87) Nadzór Inwestorski będzie wypracowywać  i rekomendować Zamawiającemu decyzje 
dotyczące w szczególności:  dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich 
elementów sprzętu i urządzeń przewidzianych do wdrożenia i wykorzystania przy 
realizacji poszczególnych prac na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawcy 
Dostawcy (od projektów po uruchomienie) wraz z zatwierdzeniem technologii 
proponowanych przez Wykonawcę Dostawcę,  

88) Nadzór Inwestorski będzie rekomendował do akceptacji przez Zamawiającego:  
a) przedstawiony przez Wykonawcę Dostawcę Program Zapewnienia Jakości, Plan   

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i Harmonogram rzeczowo-finansowy,  
b) propozycje Wykonawcy Dostawcy odnośnie zmiany poszczególnych członków zespołu 

Wykonawcy Dostawcy na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy Dostawcy,  
89) Obowiązki IK po zakończeniu wdrożenia Kontraktu Wykonawcy Dostawcy w okresie    

zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań IK będzie należało:  
a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie realizacji,  
b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad niezbędnymi do usunięcia wadami,   
c) udział w odbiorze wykonanych prac związanych z usunięciem wad,  
d) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i  
      sporów. 

90) Wszelkie materiały robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane 
przez Nadzór Inwestorski powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz 
Wykonawcy Dostawcy w polskiej wersji językowej - w formie papierowej i elektronicznej z 
zastosowaniem na tych dokumentach logotypu wg wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego. Przekazywane w formie elektronicznej dokumenty powinny posiadać 
format zgodny z Acrobat Reader. Dodatkowo Zamawiającemu należy każdorazowo 
przekazywać ich wersję w formacie zgodnym z MS Office 97-2003 (w przypadku arkuszy 
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kalkulacyjnych formuły muszą być aktywne), Corel Draw i w innych wymaganych przez  
Zamawiającego programach, 

91) Wszelka korespondencja oraz dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia i Kontraktu Wykonawcy Dostawcy będą zawierać oznaczenia i zapisy 
związane z realizacją Projektu, w tym informujące o współfinansowaniu z środków UE, 
wymagane przez Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami promocji projektów w ramach 
Programu Operacyjnego dostępnymi  w serwisie internetowym Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. W przypadku aktualizacji wytycznych i zasad Nadzór Inwestorski 
zobowiązany jest do stosowania ich najbardziej aktualnej wersji.  

 
V. Wymagania ogólne Zamawiającego 

 
1. Nadzór Inwestorski w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu: 
1) Schemat organizacyjny całego zespołu Nadzoru Inwestorskiego biorącego udział w realizacji 

zamówienia z czytelnym podziałem ról i zakresem odpowiedzialności poszczególnych członków 
zespołu w tym m.in. w zakresie rozliczeń i ewentualnych roszczeń. 

2) Sposób komunikacji i przypływu informacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu oraz 
sposób koordynacji zespołu przez Koordynatora/Kierownika Zespołu. 

3) Zastępowalność personelu Nadzoru Inwestorskiego ( na czas choroby, urlopu, itp.). 
4) Plan zapewnienia jakości, w którym Nadzór Inwestorski przedstawi organizację kontroli jakości 

realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie: 
a. Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robót, materiałów 

budowlanych, wytwórni betonów i mas bitumicznych,  
b. wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium budowlanego, 

któremu Nadzór Inwestorski będzie zlecać badania kontrolne) oraz opis firmy geodezyjnej, 
której Nadzór Inwestorski będzie zlecać kontrolne pomiary geodezyjne wytyczenia robót  i 
obmiarów), 

c. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych zlecanych przez 
Wykonawcę dostawcę, sposób postępowania w przypadku negatywnych wyników badań 
oraz sposób i formę przekazywania wyników badań kontrolnych Wykonawcy Dostawcy i 
Zamawiającemu, itd. 

d. Analizę zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych problemów i zagrożeń 
związanych z jego realizacją wraz z propozycją ich rozwiązań. 

 
2. Zamawiający wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezpośredniej obecności na placu budowy: 

a) Inspektor nadzoru branży drogowej oraz Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – 
minimum 2 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinną obecnością na placu budowy, 

b) Pozostali Inspektorzy nadzoru - wymagana obecność na terenie budowy, w godzinach pracy, 
w tym co najmniej raz w tygodniu po 2 godziny w ramach nadzorowanego kontraktu,  
z wyłączeniem obecności na Radach Budowy. 
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c) Kierownik Zespołu i Inspektor nadzoru odpowiedniej branży - w nagłych przypadkach na 
żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót w ciągu 8 godzin od powiadomienia o 
zdarzeniu. 

d) Obecność na placu budowy Nadzór Inwestorski winien potwierdzać każdorazowo wpisem do 
rejestru zawierającego listę obecności pełnienia Nadzoru Inwestorskiego.  

e) Nadzór Inwestorski winien egzekwować prowadzenie przez Wykonawcę dostawcę dziennika 
raportów pogodowych. 

 
VI. Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Przekazanie Inżynierowi następujących dokumentów: 

a) Dokumentację projektową oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne dla prawidłowej 
realizacji umowy  – w dacie podpisania umowy, 

b) Pozostałe dokumenty Zamawiający przekaże w terminie 7 dni od zawarcia umowy.  
Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do 
dyspozycji Kierownika  budowy / kierownika robót oraz Wykonawcy Dostawcy. 

2. Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji 
Kierownika  budowy/Kierownika robót oraz Wykonawcy Dostawcy. 

3. Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych  w zakresie, gdzie udział Zamawiającego 
jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich 
pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach. 

4. Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych Kontraktu 
5. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lub biurze 

Nadzoru Inwestorskiego. 
6. Koordynacja i nadzór nad współpracą ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 
VII. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego i odpowiedzialność 

 
1. Nadzór Inwestorski działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez 

Zamawiającego w warunkach kontraktowych zamieszczonych w Umowie na dostawy i objętych 
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

2. Nadzór Inwestorski nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków czy odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu na Dostawy. 

3. Nadzór Inwestorski nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek Odcinka Dostaw / 
Robót innym Wykonawcom. 

4. Nadzór Inwestorski ma upoważnienie wydawania zmian w każdej części Umowy na Dostawy, w 
którym według jego opinii, jest to potrzebne lub właściwe, jednakże takie upoważnienie musi być 
uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiającego.  

5. Nadzór Inwestorski będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach jakie napotkał 
w trakcie wykonywania Umowy na Dostawy. 

6. W przypadku odpowiednio:  zawieszenia, rozwiązania, odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z Wykonawcą Dostawcą albo zawieszenia, rozwiązania, odstąpienia przez Wykonawcę 
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Dostawcę od umowy z Zamawiającym, Nadzór Inwestorski przedstawi pisemną opinię wraz z 
analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzeń dla Kontraktu, dofinansowania 
zadania i Zamawiającego. Nadzór inwestorski przeprowadzi nadzór nad inwentaryzacją 
wykonywaną przez Wykonawcę robót z udziałem Zamawiającego i przygotuje szczegółowy 
protokół inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzór nad robotami zabezpieczającymi i je 
odbierze. Dokona obioru dostaw i robót przerwanych. Doprowadzi do usunięcia sprzętu 
Wykonawcy Dostawcy i materiałów z terenu budowy, jeśli to konieczne. 

7. Przekazanie kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych  
i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia 
ewidencji księgowej przez Zamawiającego w formie dowodu przekazania środka trwałego OT 
wykonanego zadania inwestycyjnego według ustaleń z Zamawiającym i przekazanie tych 
dokumentów do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

8. Nadzór Inwestorski będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowa na 
Dostawy była wykonywana zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dostaw i robót 
budowlanych. 

9. Nadzór Inwestorski zaopatrzy pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowa na Dostawy 
wykonywana była zgodnie ze szczegółowym harmonogramem robót budowlanych. 

 
 

VIII. Data rozpoczęcia i okres realizacji 
 

1. Datą rozpoczęcia świadczenia usług nadzoru inwestorskiego jest data zawarcia umowy. 
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez: 

1) okres realizacji dostaw z montażem wraz z robotami towarzyszącymi wyznaczony dla Wykonawcy 
Dostawcy, z przeprowadzeniem testów i prób końcowych, uruchomieniem tablic w systemie SDIP 
i uruchomieniem kamer w systemie monitoringu, przeprowadzeniem szkoleń Zamawiającego, 
wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego,  
w tym:  
a) planowany termin realizacji dostaw wraz z montażem wyznaczony Wykonawcy Dostawcy:  

do 30.09.2023r.  
b) planowany okres testowania i uruchamiania tablic w systemie SDIP i kamer w systemie 

monitoringu:  do 31.10.2023r.  
2) okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawcy Dostawcy, który wynosić będzie 

maksymalnie 60-72 miesięcy. 
Na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi wyznaczonego Wykonawcy Dostawcy Nadzór Inwestorski 
sporządza protokół odbioru ostatecznego. 

 Uwaga: 
Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na dostawy z montażem, to okres który nie będzie krótszy 
niż 60 miesięcy i dłuższy niż 72 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót. Rzeczywisty 
okres trwania gwarancji i rękojmi na dostawy z montażem zostanie ustalony po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy dostawcy, ponieważ okres ten jest jednym z 
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kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy Dostawcy.  
3. Okres rękojmi dla Nadzoru Inwestorskiego ustala się na 12 miesięcy liczone od daty upływu okresu 

gwarancji i rękojmi, który został podany przez Wykonawcę Dostawcę w postępowaniu przetargowym 
na wybór Wykonawcy Dostawcy jako jedno z kryterium oceny ofert. Rękojmia dla Nadzoru 
Inwestorskiego obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania wykonane przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Podczas Okresu Zgłaszania Wad Nadzór Inwestorski musi być dostępny na żądanie Zamawiającego w 
celu nadzorowania badań gwarancyjnych raz na pół roku, odbioru ostatecznego i polubownego 
rozstrzygania sporów. Koszty takiej gotowości muszą być wyliczone i włączone w cenę oferty.  W 
okresie zgłaszania wad Nadzór Inwestorski nie ma obowiązku utrzymywania pełnego biura Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
IX. Wymagania – personel Nadzoru Inwestorskiego 

 
1. Nadzór Inwestorski musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. 
2. Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne osoby w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji zamówienia. Każda z kandydatur musi spełniać wymagania 
Zamawiającego. 

3. Nadzór Inwestorski powinien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji 
robót i zatrudnić stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji 
Umowy. 

4. Nadzór Inwestorski wykonuje swoje obowiązki w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 
personelu kluczowego, opisanego w SIWZ, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku 
konieczności zastąpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem lub w przypadku 
konieczności zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastępstwo lub jako 
personel dodatkowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego eksperta i podlega 
akceptacji Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej w zdaniu następnym. W przypadku 
czasowej (nie dłuższej jednak 20 dni) nieobecności osoby wchodzącej w skład personelu 
kluczowego, spowodowanej chorobą lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrócić się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie zastępstwa w tym czasie przez 
innego specjalistę kluczowego. W przypadku nieobecności przekraczającej 20 dni konieczne jest 
zastępstwo specjalisty, o którym mowa w zdaniu trzecim. 

5. Nadzór Inwestorski musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów i inspektorów nadzoru 
niezbędnego wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla 
poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Dostawy (np. wynajęty geodeta, radca prawny, 
informatyk, specjalista ds. SDIP i monitoringu, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, inżynier 
materiałowy, specjalista BHP, itp.). 

6. Nadzór Inwestorski  skieruje  do  wykonania  Umowy  co  najmniej  Personel  wskazany  w  
Ofercie, dla którego Zamawiający  przewidział  obowiązki  nie  mniejsze  niż  wskazane  w  
poniższej  Tabeli  1. Niniejsze wymagania kadrowe należy traktować jako minimalne, a  
Nadzór Inwestorski  powinien zapewnić obsługę  Kontraktu szczególnie  w  zakresie  
obowiązków,  które  wynikają Z zapisami  OPZ i Umowy oraz zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego i obowiązujących przepisów 
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Tabela nr 1. Obowiązki Personelu 
Lp. Funkcja/specjalność  

kluczowego Personelu 
Minimalne obowiązki dla kluczowego Personelu 
oczekiwane przez Zamawiającego 

1. Kierownik Zespołu 
Nadzoru Inwestorskiego 

1. Bezpośredni kontakt i współpraca z Zamawiającym, 
2. Koordynacja realizacji Kontraktu (w tym zapewnienie 

prawidłowego nadzoru przez Personel Nadzoru 
Inwestorskiego), 

3. Bieżące zapewnienie doradztwa w obszarach 
związanych z przygotowaniem i realizacją Kontraktu, 

4. Bieżąca kontrola postępu prac w celu utrzymania 
zgodności Kontraktu z założonymi harmonogramami, 

5. Bieżące wsparcie Zamawiającego w zarządzaniu 
ryzykiem i zmianą w Kontrakcie, w tym utworzenie i 
prowadzenie rejestru ryzyka oraz wypracowanie 
działań zaradczych i naprawczych, a także 
przedstawienie ich do zatwierdzenia przez właściwy 
poziom decyzyjny po stronie Zamawiającego, 

6. Monitorowanie i raportowanie odchyleń i wyników 
przeprowadzonych przeglądów ze stanu realizacji 
Kontraktu, w tym zachowania założonych terminów, 
budżetu i jakości, 

7. Zapewnienie prawidłowej komunikacji 
(porozumiewania i współpracy) pomiędzy stronami 
uczestniczącymi w realizacji Kontraktu, 
umożliwiającej terminowe przekazywanie 
wymaganych dokumentów, rzetelnej informacji 
dotyczącej stanu Kontraktu, zagrożeń, zmian, 

8. Nadzorowanie opracowania przez Personel Nadzoru 
Inwestorskiego i  przekazywanie w odpowiednim 
terminie i na wysokim poziomie merytorycznym 
dokumentów wymaganych Umową, 

9. Organizowanie cyklicznych narad dotyczących 
realizacji Kontraktu, a także przewodniczenie im, 

10. Wypełnianie innych nie wymienionych wyżej 
obowiązków, które wynikają z zapisów OPZ i Umowy. 

 
2 Specjalista ds. SDIP Weryfikacja wniosków materiałowych i innych 

dokumentów opracowanych przez Wykonawcę 
Dostawcę na potrzeby SDIP, dokumentacji technicznej 
oraz wydanie pisemnych opinii dotyczących 
dodatkowych dostaw/robót dodatkowych związanych z  
 rozbudową SDIP w ramach Kontraktu  

3 Specjalista ds. sieciowych 
urządzeń aktywnych i 
bezpieczeństwa sieci 
teleinformatycznych 

Bezpośredni nadzór nad sieciowymi urządzeniami 
aktywnymi i bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych 
/ telekomunikacyjnych w związku z integracją tablic SDIP 
do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej 
funkcjonującego w mieście Gorzów Wlkp. oraz w 
związku z integracją kamer do systemu monitoringu 
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miejskiego funkcjonującego w mieście Gorzów Wlkp.  
Weryfikacja wniosków i dokumentacji technicznej 
przygotowywanej przez Wykonawcę Dostawcę oraz 
wydanie pisemnych opinii  

4 Inspektor branży  
elektrycznej 

Bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlanych w 
branży elektrycznej. Weryfikacja wniosków  
i dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych 
opinii. 

5 Inspektor branży 
drogowej 

Bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlanych w 
branży drogowej. Weryfikacja dokumentacji technicznej 
oraz wydanie pisemnych opinii. 

6 Inspektor nadzoru ds. 
systemów wizyjnych 

Weryfikacja wniosków materiałowych i innych 
dokumentów opracowanych przez Wykonawcę 
Dostawcę na potrzeby rozbudowy monitoringu,  
dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii 
dotyczących dodatkowych dostaw/robót dodatkowych 
związanych z rozbudową monitoringu w ramach 
Kontraktu 

7 Inspektor ds. rozliczeń Wspieranie Zamawiającego w prawidłowym (zgodnym z 
obowiązującymi przepisami i wytycznymi): 
- kosztorysowaniu i rozliczaniu robót budowlanych, 
dostaw oraz pomiarach i obmiarowaniu, 
- wykonaniu innych zadań wymaganych OPZ oraz 
Umową, 
- Sporządzanie protokołów odbioru robot w ramach 
kontraktu, 
- monitowanie rozliczania zakresu wykonanych robót 
przez podwykonawców w szczególności w dokumentach 
sprzedaży Wykonawcy Dostawcy z podziałem na roboty i 
dostawy kwalifikowane i niekwalifikowane oraz 
monitowanie rozliczenia płatności na rzecz 
podwykonawców ,  
- koordynowanie przygotowania przez Nadzór 
Inwestorski analiz oraz statystyk dotyczących realizacji 
Kontraktu oraz przygotowania raportów finansowych na 
potrzeby rozliczenia przez Zamawiającego 
dofinansowania zadania. 
 
 
 

8 Prawnik obsługa prawna 
Kontraktu 

Opiniowanie umów podwykonawczych pod względem 
zgodności z pzp i zakresem dostaw i robót Wykonawcy 
Dostawcy, wydawanie opinii odnośnie zasadności 
składanych przez Wykonawcę Dostawcę wniosków, w 
szczególności o zmianę terminu dostaw z montażem, 
wniosków o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 
Dostawcy w związku z dostawami dodatkowymi / 
robotami dodatkowymi nieobjętymi zamówieniem 
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podstawowym, o waloryzację wynagrodzenia w tym  
w związku ze wzrostem cen materiałów, opiniowanie 
składanych roszczeń Wykonawcy Dostawcy, 
przygotowywanie uzasadnienia podstawy prawnej 
zlecenia Wykonawcy Dostawcy dostaw dodatkowych 
/robót dodatkowych / robót zamiennych, do Protokołów 
konieczności i aneksów, przygotowanie dokumentów, 
wniosków do postępowania mediacyjnego, 
postępowania przed sądem w związku z roszczeniami 
Zamawiającego  i / lub Wykonawcy robót     

 
 

7. Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjaliści) jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji 
Zamawiającego w następującym zakresie: 
 

1) Inspektor nadzoru branży drogowej oraz Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – 
minimum 2 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinną obecnością na placu budowy, 

2) Pozostali Inspektorzy nadzoru - wymagana obecność na terenie budowy, w godzinach pracy, 
w tym co najmniej raz w tygodniu po 2 godziny w ramach nadzorowanego kontraktu,  
z wyłączeniem obecności na Radach Budowy. 

3) Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży - w 
nagłych przypadkach na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót  w ciągu 8 godzin od 
powiadomienia o zdarzeniu. 

 
8. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób pełniących funkcję Kierownika Zespołu oraz Inspektorów 
nadzoru w branżach branży. Osoby te muszą mieć  z Wykonawcą usługi lub podwykonawcą 
podpisaną umowę o pracę zgodnie z   art. 25 Kodeksu pracy i wykonywały pracę  w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1502, ze zmianami). 

9. Do obowiązków Kierownika Zespołu będzie należało: 
f) Kierowanie zespołem specjalistów i zarządzanie projektem, 
g) Egzekwowanie jakości i terminowości nadzorowanych robót, wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną, 
h) Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót, 
i) Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy, 
j) Współprac z Zamawiającym,  projektantami i innymi zespołami technicznymi, 
k) Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP, 
l) Kontrola nad tymczasową organizacja ruchu i placu budowy. 

10. Do obowiązków Inspektorów nadzoru zatrudnionych na umowę o pracę będzie należało: 
a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem , pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
b) Sprawdzanie jakości wykonywanych dostaw i robót budowlanych 
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c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania, 

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw i  robót oraz usunięcia wad. 
11. W odniesieniu do Nadzoru Inwestorskiego mającego siedzibę poza granicami Polski Zamawiający 

dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie regulacji prawnych kraju macierzystego. 
12. Personel kluczowy wymieniony powyżej jest składem minimalnym, którym musi dysponować 

Nadzór Inwestorski w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Nadzór Inwestorski zobowiązany 
jest zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach 
kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich robót ujętych w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

13. Nadzór Inwestorski powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc 
techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu na 
dostawy np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami. Wynagrodzenie ww. 
personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Nadzór Inwestorski ponosi pełną 
odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego. 

14. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z 
osób Personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z OPZ lub Umowy lub wykonuje je nienależycie, szczególnie jeżeli jej postępowanie 
może zagrozić prawidłowej realizacji Kontraktu i Projektu. 

15. Nadzór Inwestorski obowiązany jest zmienić osobę wskazaną przez Zamawiającego w terminie 
podanym we wniosku ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych, przy czym nowa osoba musi być 
zaakceptowana przez Zamawiającego. 

16. Jakiejkolwiek zawieszenie wykonywania obowiązków nałożonych w OPZ lub Umowie 
spowodowane brakiem odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z winy Nadzoru 
Inwestorskiego i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów ustalonych w Umowie. 

17. Nadzór Inwestorski przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram 
dostępności Personelu. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i zmian do harmonogramu dostępności 
Personelu. 

19. Zamawiający może żądać obecności wskazanej osoby Personelu w innym czasie i miejscu niż to 
określa harmonogram dostępności Personelu w sytuacjach mających wpływ na prawidłową 
realizacją Kontraktu i Projektu, w tym wystąpienia zmiany w trakcie realizacji 
Kontraktu/Projektu, której wcześniej nie był w stanie przewidzieć. O takim żądaniu Zamawiający 
powiadomi Nadzór Inwestorski na minimum jeden dzień przed wymagana obecnością wskazanej 
osoby z Personelu, co nie wyklucza możliwości żądania przez Zamawiającego  natychmiastowej  
(w ciągu 8 godzin) obecności we wskazanej lokalizacji (dotyczy siedzib Zamawiającego i 
lokalizacji, w których realizowany jest nadzorowany przez Nadzór Inwestorski Kontrakt) 
wybranych osób z Personelu Nadzoru Inwestorskiego.  
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X. Wymagania odnośnie składania raportów 
 

1. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do składania następujących raportów: Raport Otwarcia, 
Raportów Miesięcznych oraz Sprawozdania Końcowego dla zakresu objętego Opisem 
Przedmiotu Zamówienia. 

2. Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej 
części powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na roboty i Umowie na 
Inżyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a także prezentacja jednostek biorących udział w 
zarządzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inżyniera oraz 
krótki opis Umowy.  
1) Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczyć w ciągu 21 dni od daty zawarcia Kontraktu z 

Wykonawcą Dostawcą). Raport ten powinien zawierać: 
a) dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia przed rozpoczęciem realizacji 

dostaw / robót, 
b) komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu,  
c) opinia o kompletności dokumentacji projektowej, 
d) informacje o przygotowaniach i mobilizacji robót, a także problemach  

i napotkanych trudnościach wynikłych w początkowym okresie realizacji oraz  
o podjętych środkach zaradczych, 

e) kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Dostawcy,  
2) Raport Miesięczny z postępu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz dostaw wraz z montażem i 

prac budowlanych i stanu finansowego realizowanego kontraktu (w 1 egz. + CD) – 
dostarczyć w terminie 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, przy czym za 
zakończenie okresu rozliczeniowego przyjmuje się koniec miesiąca. 
Okres sprawozdawczy winien obejmować kolejny miesiąc pełnienia nadzoru inwestorskiego. 
Raport ten powinien zawierać opis działań własnych Nadzoru Inwestorskiego, decyzji 
podjętych przez Nadzór Inwestorski w okresie objętym raportem z informacją dotyczącą 
pracy personelu Nadzoru Inwestorskiego (ilość przeprowadzonych nadzorów, odbytych 
spotkań, listy obecności personelu itp.) oraz plan działania dla następnego okresu 
sprawozdawczego. W raporcie miesięcznym należy zawrzeć również (lecz nie ograniczyć się 
do): 
a) szczegółowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz 

narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym dostawy i roboty 
rozpoczęte i dostawy i roboty zakończone w okresie sprawozdawczym oraz dostawy i 
roboty planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy Dostawcy, 

b) kontrole jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę Dostawcę oraz 
jakości użytych materiałów, 

c) problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
d) zaangażowanie przez Wykonawcę dostawcę personelu, siły roboczej, podwykonawców, 

sprzętu itp. – ocena czy są one właściwe dla terminowego zakończenia kontraktu, 
e) robót opis dostaw i robót zakończonych i rozpoczętych w okresie sprawozdawczym, 
f) dostawy i roboty planowane do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym, 
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g) zakres dostaw i robót wykonywanych przez podwykonawców, w tym wykaz pozycji  
i ilości robót z protokołu odbioru częściowego (końcowego), za okres rozliczeniowy 
poprzedzający dany raport,  

h) analiza zgodności postępu dostaw i robót z harmonogramem, 
i) napotkane trudności i środki zaradcze, 
j) opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na dostawy z montażem, 

roboty budowlane, 
k) listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych dostaw i robót oraz wartością netto 

polecenia zmian, 
l) roszczenia stron. 

3) Sprawozdanie końcowe (w 1 egz. + CD) – dostarczyć w terminie nie później niż  
14 dni po odbiorze końcowym. Powinno ono zawierać między innymi pełne  
i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności oraz zakresu wykonanych prac, 
planowaną wartość zadania, rozliczenie materiałów rozbiórkowych, krytyczne analizy 
wszystkich ważniejszych problemów wraz z  określeniem podjętych środków zaradczych jak 
również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze, 
dokumentację fotograficzną terenu inwestycji i otoczenia po zakończeniu robót.  

4) Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego Nadzór 
Inwestorski przygotuje  raport techniczny informujący o problemach technicznych jakie 
wystąpiły w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę Dostawcę. Taki raport, w terminie do 10 
dni roboczych, będzie wymagany kiedy wystąpią istotne zmiany w stosunku do dokumentacji 
projektowej lub zażąda go Zamawiający. Raport techniczny powinien zawierać co najmniej:  
a) założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,  
b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny 

zaproponowanej zmiany,  
c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich wykonanych prac do dnia sporządzenia raportu,  
d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,  
e) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Dostawcy, które będą 

występowały w związku z wprowadzaną zmianą,  
f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w 

oryginalnych, ofertowych rozwiązań,  
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom 

projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Dostawcy,  
h) rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych, 

dotyczących przedmiotowego zakresu dokumentacji projektowej.  

 
 
XI. Monitoring i ocena  

 
Usługi Nadzoru Inwestorskiego będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych 
obowiązków oraz zaangażowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową i Kontraktem na dostawy objęte 
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niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  
 
Monitoring i kontrola będą prowadzone przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione są również 
jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków jak również inne organy 
uprawione w świetle obowiązującego strony Kontraktu. 

 
 

XII. Biuro Nadzoru Inwestorskiego 
 

1. Nadzór Inwestorski powinien posiadać biuro w miejscu umożliwiającym najbardziej skuteczne 
wykonywanie zadań Zespołu. Nadzór Inwestorski winien utworzyć biuro w terminie 10 dni od 
dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biuro powinno posiadać wodę, 
kanalizację, instalację elektryczną i ogrzewanie, być umeblowane, dysponować dostępem do 
łączności telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna 
pozwalać na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadać miejsce 
do spotkań i narad dla zespołu Nadzoru Inwestorskiego.  Nadzór Inwestorski niezwłocznie po 
utworzeniu Biura winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wskazując dokładne dane 
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Nadzorem Inwestorskim będzie 
prowadzona poprzez Biuro.  

2. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz, 
połączenia telefoniczne, etc) jak również wszelkie koszty związane z zakupem/wynajęciem, 
ubezpieczeniem i eksploatacją środków transportu będą pokryte przez Nadzór Inwestorski. 
Wszystkie potrzeby związane z transportem w celu wypełnienia obowiązków Nadzoru 
Inwestorskiego powinny być zabezpieczone przez Nadzór Inwestorski. Koszt pełnego 
ubezpieczenia biura wraz z wyposażeniem od ognia i kradzieży zostaną poniesione przez Nadzór 
Inwestorski. 

3. Biuro powinno być wyposażone we wszelkie urządzenia, w stopniu umożliwiającym 
wykonywanie w nim wszystkich obowiązków Nadzoru Inwestorskiego, a w szczególności: 

a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
Nadzór Inwestorski musi być wyposażony we wdrożone oprogramowanie stanowiące 
zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów. Oprogramowanie 
musi usprawniać: wykonywanie czynności Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w 
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz współpracę ze wszystkimi innymi 
podmiotami współpracującymi przy realizacji Projektu.   
Oprogramowanie musi współpracować z aktualną biblioteką wzorów dokumentów 
opracowanych przez Nadzór Inwestorski i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
System zastosowany przez Inżyniera musi  posiadać funkcje i możliwości:  
 przechowywania różnych dokumentów elektronicznych; 
 zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami 
multimedialnymi; 
 posiadać hasła dostępu wraz z poziomem dostępu; 

b) środki łączności: 
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 linię telefoniczną, 
 telefony komórkowe, 
 linie dostępu do Internetu, 

c) niezbędne środki transportu:  
Zarówno dojazdy specjalistów do miejsca pracy jak i poruszanie się w trakcie wypełniania 
obowiązków Nadzoru Inwestorskiego powinny być uwzględnione przez Wykonawcę poprzez 
zakup lub wynajęcie stosownych środków transportu w liczbie pozwalającej na sprawne 
działanie, dla zespołu Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie środków 
transportu muszą być ujęte w cenie usługi  Nadzoru Inwestorskiego. 
Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, Nadzór 
Inwestorski jest zobowiązany do przechowywania w biurze Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 
XIII. Wymagania dotyczące procedury rozliczania robót przez Nadzór Inwestorski 

 
Procedura rozliczania robót musi być przeprowadzona przez Nadzór Inwestorski zgodnie z wytycznymi 
POIS musi obejmować w szczególności następujące etapy: 

• złożenie kart obmiaru/postępu wraz załącznikami w formie elektronicznej przez Wykonawcę 
Dostawcę do Nadzoru Inwestorskiego 

• weryfikacja kart obmiaru/postępu przez Nadzór Inwestorski, 
• złożenie przez Wykonawcę Dostawcę Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy (MRW) 
• Zatwierdzenie MRW przez Nadzór Inwestorski i automatyczne wygenerowanie Przejściowego 

Świadectwa Płatności  (zwanego dalej PŚP) przez system informatyczny. 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do weryfikacji kart postępu wraz z załącznikami (np. szkice, plany 
sytuacyjne, obliczenia itp.,)  
Ponadto Nadzór Inwestorski będzie przekazywał Zamawiającemu PŚP w formie wydruku plików 
wygenerowanych z systemu w 1 egz. oraz 3 egz. Wykonawcy.   
 
XIV. Zobowiązania dodatkowe 

 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia czasu realizacji zamówienia objętego nadzorem lub 
Wykonawca Dostawca zamówienia na dostawy wraz z montażem przekroczy termin wykonania dostaw  
i tym samym wydłużenia czasu pracy Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Nadzór Inwestorski 
ma obowiązek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. W przypadku przerw w realizacji 
dostaw / robót budowlanych wynikających z trwałego zaprzestania przez Wykonawcę realizacji dostaw 
(zerwania umowy) lub rozwiązania umowy na dostawy, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie w ramach 
przysługującego mu wynagrodzenia do wykonania w ciągu 21 dni od daty zerwania umowy lub 
rozwiązania umowy na dostawy: 

1) Zrobić inwentaryzację stanu istniejącego budowy (tabelaryczne zestawienie dostaw i robót 
pozostałych do wykonania wraz z ich przedstawieniem na załączniku graficznym) – w tym 
inwentaryzacji geodezyjnej, 
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2) dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór 
Wykonawcy na dokończenie dostaw i robót budowlanych. 

 
 
 

 
 


