

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy
Pakiet II-Nurzec

L.p.	Grupa czynności / czynność - opis prac		Jedn.	Ilość	Kwartał I [%]	Kwartał II [%]	Kwartał III [%]	Kwartał IV [%]
Dział - 1 - ADM - działalność administracyjna								
1	SŁ-POZ	pozostała działalność s.l. leśn.	M3P	25	50	50		
2	SP-POZ	Pozostałe prace dot. stanu pos.	M	11 116			50	50
Dział - 2 - HOD - hodowla lasu								
1	CP	czyszczenia późne	HA	65,87	50	50		
2	CW	czyszczenia wczesne	HA	66,04		30	70	
3	H-POZ	pozostałe prace z hodowli lasu	H	80		w zależności od potrzeb		
4	MA-PORZ	porządkowanie pow. zrębów PORZ-ROZD-znosz. i ukt. pozost. pozręb. na pow. cięć	M3P	3 556	30	30	30	10
5	MA-PORZ	porządkowanie pow. zrębów PORZ-STOS-wyn. i ukt. pozost. pozręb. poza pow. cięć	M3P	6 602	30	30	30	10
6	MA-PORZ	porządkowanie pow. zrębów PPOD-...N-wynoszenie podsz. i podr.	HA	56,47	30	30	30	10
7	MA-PORZ	porządkowanie pow. zrębów WPOD-...N-wycinanie podsz. i podr.	HA	82,67	30	30	30	10
8	ODN-LUK	odnowienia luk	HA	0,4	III-30	IV-70		
9	ODN-ZŁOŻ	odnow. w rębniach złożonych	HA	57,4	III-30	IV-70		
10	ODN-ZŁOŻ	odnow. w rębniach złożonych-wykonanie talerza 40x40cm	TSZT	2,8	III-30	IV-70		
11	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	HA	30,45	III-30	IV-70		
12	ODN-ZRB	odnowienie zrębów-wykonanie talerza 40x40cm	TSZT	5,1	III-30	IV-70		
13	PIEL	pielęgnowanie gleby	HA	129,6		20	80	
14	PIEL-POZ	inne zabiegi pielęgnacyjne	TSZT	28,8		IV-V-100		
15	POPR	poprawki i uzupełnienia	HA	1,13	III-30	IV-70		
16	POPR-WPG	wyprz. przyg. gleby pod poprawki-przekopanie gleby w miejscu sadzenia	TSZT	19,4				100
17	POPR-WPG	wyprz. przyg. gleby pod poprawki-wykonanie talerza 60x60cm	TSZT	19,4				100
Dział - 3 - NAS - nasiennictwo i selekcja								
1	N-ZNDN	zbiór nasion drzew nasienne.	KG	11			100	
Dział - 4 - OCHRL - ochrona lasu								
1	O-BUDKIN	wieszanie budek lęg. nowych	SZT	90				100
2	O-BUDKIS	konserwacja budek lęgowych	SZT	310				100
3	O-DOKARM	dokarmianie ptaków	KG	85				100
4	O-GRODZN	grodzenie upraw	HM	104,7		50	50	
5	O-GRODZN	grodzenie upraw -TRANS1-transport materiałów do grodzień w obr. leśnictwa	M3	151,18		50	50	
6	O-GRODZN	grodzenie upraw -TRANS2-transport materiałów do grodzień spoza leśnictwa	M3	99,24		50	50	
7	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	HM	40,62			100	
8	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	H	915,32		w zależności od potrzeb		
9	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń -TRANS1-transport materiałów do grodzień w obr. leśnictwa	M3	47,38		w zależności od potrzeb		
10	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń -TRANS2-transport materiałów do grodzień spoza leśnictwa	M3	2,8		w zależności od potrzeb		
11	O-KONTRU	kontr. występ. szkód upraw, młód.	H	444,8		100		

12	O-PROGND	poszukiw.na d-wach próbnych	H	16		100		
13	O-PROGNF	obserw.pułapek feromonowych	SZT	26		Zgodnie z wytycznymi ZOL w Olsztynie		
14	O-PROGNŚ	poszukiwania w ściółce	SZT	14				100
15	O-REZERWA	rezerwy-wykonywanie zabiegów	H	116,67		Zgodnie z wytycznymi RDOŚ w Białymstoku		
16	O-REZERWA	rezerwy-wykonywanie zabiegów-prace ciągnikowe	H	8		Zgodnie z wytycznymi RDOŚ w Białymstoku		
17	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	H	195		w zależności od potrzeb		
18	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn-prace ciągnikowe	H	25		w zależności od potrzeb		
19	O-SPAŁM	ochr.mech.przed spalowaniem	H	262,8		25	50	25
20	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	HA	35,74				100
21	O-ZGRYZD	wykładanie drzew zgryzowych	HA	393,86	50			50
22	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	H	3 686,01				100
23	O-ZWGRZBD	zwal.biol.grzyb.-pozost.dstany	HA	21,8		70	30	
24	O-ZWRYJK	zwalcz.ryjkow.-pułap.klasycz.	H	1 307,8		80	20	
25	O-ZWWTÓRF	zwal.szkoł.wtór.-pułapki fero.	SZT	54		Zgodnie z wytycznymi ZOL w Olsztynie		
26	O-ZWWTÓRM	zwal.szkoł.wtór.na drew.mech.	H	331,9		w zależności od potrzeb		
Dział - 5 - OCHRP - ochrona p-poż								
1	P-BAZA	Wyposaż,utrż.,eksp.sprzęt.ppoż	H	8		w zależności od potrzeb		
2	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarysk	H	143		w zależności od potrzeb		
3	UT-DROGIP	Utrzymanie dojazdów pożarowych	H	2	100			
4	UT-POŻAR	utrzymanie sieci wykr. pożarów	H	16		w zależności od potrzeb		
5	UT-WODA	Utrzym.istn.punktów czerp.wody	H	24		50	50	
Dział - 6 - POZ - pozyskanie drewna								
1	CWDPN - pozyskanie drewna	Pozyskanie drewna	M3	40 222	25	25	25	25
2	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	H	48		w zależności od potrzeb		
3	ZM	zrywka mechaniczna	M3	40 222	25	25	25	25
Dział - 7 - UTRZ - utrzymanie obiektów leśnych								
1	UT-MIEEDU	tworzy/utrzym.ścieżek przyr-leś	H	34		w zależności od potrzeb		
2	UT-PARK	utrzymanie parkingów	H	24		w zależności od potrzeb		