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OP]S PRZEDMIGTU ZAMOWIENIA na roboty budowlane dia zadania:
LPrzebudowa skrzy2owania DW 934 z DK 44 wraz z przebudows skrzyzowanla DW 934 z linia kolefowg w m, Bleruri”

1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach informuje, Ze realizuje zadanie pod nazwa: ,Przebudowa
skrzyzowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudowa skrzyzowania DW 934 z linig kolejowag w m. Bierun”,
na ktére przeznacza srodki pochodzace z budzetu Wojewddzitwa Slaskiego.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycjl w zakresie drég publicznych z poZniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano:

- decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 22.12.2023 roku
nr 16/2023/ZRID znak: IFXII1.7820.6.2023.

Klasyfikacja robot budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia wg CPV:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 — Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk I kolei; wyrdwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawilerzchni
autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drig

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagéw

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do odprowadzania
Sciekow

45316110-9 Instalowanie urzadzer: oswietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 Kable swiatfowodowe

Zamdwienie dotyczy robdt budowlanych dla zadania ,Przebudowa skrzyzowania DW 934 z DK 44 wraz
z przebudows skrzyzowania DW 934 z linig kolejowag w m. Bierun”. Roboty budowlane prowadzone beda
na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez biuro projektowe Inregral Sp. z o.0., ktora
zawiera branze drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, kolejowa. Ogtoszenie jednego
przetargu na roboty budowlane pozwoli na wylonienie wykonawcy, ktdry bedzie realizowad roboty
budowlane, co jest zasadne z uwagi na fakt, iz w przypadku realizacji w/w inwestycji przez niezaleznych
Wykonawcow, zaistniataby koniecznosé koordynacji robdt budowlanych w zakresie przebudowy drogi
oraz przebudéw sieci. Realizacja wszystkich prac przez jednego Wykonawce pozwoli uniknaé trudnoéci
w realizacji zadania co wptynie korzystnie na sprawny przebieg catego procesu przebudowy.

Dia catoéci zakresu robdt sporzadzony zostanie przez Wykonawee robdét budowlanych harmonogram
rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy kolejnosé realizacji robdt wynikajacy z technologii wykonywania
robdt budowlanych. W harmonogramie zostang ujete wszystkie zakresy robot w kazdej branzy.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdéwienia sg roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.
3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Przewiduje sie kompleksowa przebudowe drogi wojewddzkiej nr 934 w sposéb pozwalajacy na
doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiajacego oraz przez warunki techniczne parametrow
technicznych. Projekt obejmuje budowe obiektu mostowego w ciggu linii kolejowej co umozliwi likwidacje
istniejacego przejazdu w poziomie jezdni. W ramach zadania zostanie takze przebudowany odcinek drogi
krajowej nr 44 oraz istniejace skrzyzowanie z sygnalizacjg swietlng w miejscu ktdrego zaprojekitowano
rondo, Konstrukcja jezdni uwzglednia dopuszczalny nacisk osi na drodze wynoszacy 115 kN. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie gdrniczym KWK Piast - Ziemowit gdzie wystepuje II, III i IV kat. terenu
gorniczego.

4. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
4.1 Stan istniejacy.
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OPIS PRZEDMIOTUY ZAMOWIENIA na roboty budowlana dia zadania;
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Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie bieruisko-ledzinskim w Bieruniv. Droga wojewddzka
nr 934 taczy sig z drogg krajowa nr 44 i drogg powiatowa 4137S na skrzyzowaniu czterowlotowym
z sygnalizacjq $wietlng. Droga wojewoddzka (ul. Wawelska) odchodzi od skrzyzowania w kierunku
pdinocno wschodnim i prowadzi ruch do Chetmu Slaskiego i Imielina. DW934 posiada przekroj uliczny,
dwupasowy. Przed skrzyzowaniem zlokalizowano trzeci pas dia relacji w prawo w kierunku Tychdw.
Przedmiotowa droga przecina linie kolejowa nr 138 oraz 885 w jednym poziomie. Wzdluz drog
zlokalizowano chodniki oraz $ciezke rowerowa przy DK44 po stronie lewej w kierunku Ogwiecimia. Drogi
przebiegaja, przez teren zabudowany o charakterze mieszkalnym oraz ustugowym, Z drég na tereny
przylegte prowadza zjazdy Indywidualne do posesji. Wzdluz drog zlokalizowane sg przystanki
komunikacji autobusowej.

4.2 Stan projektowany.
4.2.1 Parametry techniczne.

Droga wojewddzka na odcinku przebudowy prowadzona jest w istniejacym $ladzie. Za skrzyzowaniem
z ul. Barborki droga odchodzi od istniejacege Sladu na péinoc i przecina linie kolejowa nr 138 i 885
przechodzac pod nig tunelem. Odcinek przejscia pod torami kolejowymi projektuje sie w murach
gporowych, nastepnie droga wyprowadzona jest na teren istniejacy | wraca do istniejacego $ladu. Przed
tunelem po stronie potudniowej oraz za tunelem po stronie pélnocnej projektuj sie podiaczenia
do istniejacego ukiadu obstugujacego tereny przylegte poprzez dodatkowe jezdnie.

Wzdiuz drogi wojewddzkiej projektuje sig sciezke rowerowg po stronie potudniowej jako kontynuacje
istniejacego ciagu prowadzonego wzdtuz drogi krajowej. Na odcinku przejscia pod torami Sciezka
rowerowa wraz z chodnikiem po stronie prawej oraz samodzielny chodnik po stronie lewej prowadzone
53 po odrebnych niweletach,

Podstawowe parametry techniczne obiektdw, przewidzianych do realizacii w ramach zadania

sg nastepujgce:
e Klasa drogi wojewddzkie] -G1i/2
e Kategoria ruchu -~ KR6
s Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
¢ Liczba jezdni/pasow ruchu -1/2
¢ Szerokosc pasa ruchu - 3.50-3,80m,

4.2.2 Zakres robét budowlanych.

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmowaé bedzie:
+ przebudowe DW 934 od km 04000 do km 0+546 wraz z przebudowa skrzyzowania z DK 44
(budowa ronda),
przebudowe DK 44 od km 84771 do km 9+071,
budowe tunelu pod liniamj kolejowymi wraz z przebudowg uktadu torowego oraz urzadzen SRK,
budowe scian szczelinowych,
budowe chodnikdw i Sciezek rowerowych,
wykonanie odwodnienia i oswietlenia drogi,
wykonanie elementdw organizacji i bezpieczenstwa ruchu,
przebudowe istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujacego z projektowang droga,
» rozbidrki budynkdw,
Szczegotowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacji projektowe;j,

L] L] L L] L] L]

Ilosci robot dla zadania zawarte sa w Tabelach elementdw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma prawo
rezygnacji z czedci robdt wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia w tym
finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badz zmniejszenia zakresu wykonanych
roboét, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamoéwienia zgodnie z artykutem 214 ust. 1 p. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Przedmiotem zamowien uzupeiniajacych moga byé: przygotowanie terenu pod budowe,
roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe,
roboty mostowe, roboty inzynieryjne, roboty konstrukcyjne, roboty koiejowe, roboty ziemne, roboty
zwigzane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego,
odwodnienie korpusu drogowego,

5 TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukonczyt catos¢ robdt budowlanych w terminie 28 miesiecy
od dnia podpisania umowy, wtaczajac w to ukonczenie catej pracy, ktéra jest przewidziana w Umowie,
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jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukoficzone w skiad, ktérych zaliczyé nalezy
m.in.: uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakonczeniu robdt, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze]j i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem Konsultanta
o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentdw i dokumentacii powykonawczej. Powyzsze
czynnosci i dokumenty beda podstawa ptatnoéci za wykonane roboty budowlane kazdego z zadan.
Dokumentem potwierdzajacym zakoficzenie robdt jest protokdt odbioru koricowego, sporzadzony
zgodnie z umowa.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru czesciowego, podpisany przez
Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu, wiasciwych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robdt) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robdt,
podlegajacych roziiczeniu. Dokumenty zataczane pod fakture, np. oswiadczenia o nie zaleganiu
z ptathosciami na rzecz podwykonawcow winny by¢ podpisane przez osoby umocowane do skladania
stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostal potwierdzone przez
Konsultanta (Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru) i rozliczone najpdzniej do dnia 15 grudnia
kazdego roku chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej.

Platnoéci za wykonane roboty budowlane, w kaZdym roku realizacji budowy beda dokonywane
do wysokoéci kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonocgramie rzeczowo finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce robdt.

Za zwtoke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej bgda
naliczane kary umowne zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji i1 zatwierdzenia
harmonogramie rob6t uwzglednié niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym réwniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakofczeniu robdt,
dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej irozliczenia zadania wraz
z potwierdzeniem Konsultanta o kompletnosci i poprawnoséci przygotowanych dokumentow
i dokumentacji powykonawczej. Wykonawca przedstawi oddzielnie harmonogramy robét dia
obiektéw mostowych objetych niniejszym zadaniem, uwzgledniajac uzyskanie wymaganych
pozwolen na ich uzytkowanie,

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytulu
wydiuzenia terminu umownego zakoficzenia realizacji zadania.

6 DOKUMENTACIA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drédg Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, na czas realizacji robdt budowlanych, nastepujace dokumenty:
o) dokumentacje projektows dla zadania - 1 egz.
§) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje zadania - kopie,
¥) po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze do wykorzystania
.Schematy oznakowania robdt zwigzanych z utrzymaniem drdég wojewddzkich
administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach”,
2. Wykonawca robdt jest zobowigzany sprawdzié kompletnos¢ przekazanej dokumentacii
projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak réwniez przekazaé informacie
o wadach lub bledach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci w terminie
do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. W ramach zamdwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne wytyczne techniczne ZDW w Katowicach
w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych , mieszanek niezwigzanych, ulepszonego
podioza, stanowigce zatacznik do dokumentacji przetargowe;j.

6a. ZMIANY W DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ:

1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy wigzgcej na ciggu gtownym w dwdch warstwach,
w takim przypadku koszty dodatkowego skropienia nalezy uwzglednié w cenie jednostkowej
wykonania warstwy wigzacej.

2. Zamawiajacy wymaga skropienia pomiedzy warstwami podbudowy bitumicznej (10cm+10cm}.

3. Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowej oraz
mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych ZDW w Katowicach
{(w tym podbudowa z kruszywa tamanego).

4. Podane w dokumentacji projektowej parametry wtdrnego modutu odksztatcenia E2 na
poszczegdlnych warstwach, nalezy traktowad jako wartosci minimalne. Wzmocnienia konstrukgj
przyjete w dokumentacji pozwalaja na osiagniecie modutdéw okreslonych w dokumentacji (dla
jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z kruszywa famanego zgodnie z dokumentacig
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projektowq). Wykonawca ma obowiazek przedstawic w opracowanym projekcie technologicznym
m. in. w oparciu o przeprowadzone badania, warunki uzyskania nognosci na poszczegdinych
warstwach, z uwzglednieniem deklarowanego wtérnego modutu odksztalcenia zgodnie
z kryteriami oceny ofert.

W przypadku wyboru przez Wykonawce kryterium minimalnego modutu wyzszego od 180 MPa
na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej, okreslona w dokumentacji projektowej
nosno$¢ 140 MPa na podbudowie pomocniczej z mieszkanki niezwiazanej moze okazaé sie
niewystarczajaca, celem osiagniecia zaktadanego przez Wykonawce modulu na warstwie
podbudowy zasadniczej. W tej sytuacji Wykonawca réwniez przygotuje stosowny projekt
technologiczny przedstawlajgcy rozwigzania umozliwiajgce uzyskanie odpowiednich nognoéci na
poszczegdlnych warstwach celem uzyskania zadeklarowanej noénosci na podbudowie
zasadniczej z mieszkanki niezwigzanej. W takiej sytuacji dodatkowy koszt dostosowania podloza
do odpowiedniej nosnosci Wykonawca uwzgledni w pozycji kosztorysowej dotyczacej wykonania
podbudowy.

W przypadku warstwy ulepszonego podioza, konieczne jest spetnienie dodatkowego warunku jak
dla podbudowy pomocniczej, tj. mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwiazanej cementem okreélany jest stosunkiem
wytrzymatosci na Sciskanie RZ° prébki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania
i odmrazania, do wytrzymatosci na sciskanie Re2s probki po 28 dniach pielegnacji.

Wskaznik mrozoodpornosci réwny R&® / Re 2s.

Prébki przeznaczone do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywad przez 28
dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniemn (w komorze o wilgotnosci
powyzej 95% -+ 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy zanurzy< je calkowicie na 1
dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni poddaé cyklom zamrazania i odmrazania.
Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temp. -23 +2°C przez
8 godz. i odmrazania w wodzie o temp. +18 £2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornoéci nalezy przeprowadzadé na 3 probkach | do obliczen
przyjmowac $rednig. Wynik badania rdzniacy sie od sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzucié,
a jako miarodajng warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie R&°, Rc2s nalezy przyjaé $rednig obliczong
z pozostatych dwdch wynikow, z doktadnoscia do 0,1.Wskaznikmrozoodpornoéci nie moze byé
mniejszy od 0,7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiw z popiotdw lotnych i na bazie
zuzli, réwniez jako dodatku.

Zamawiajacy w celu odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw mineralno - bitumicznych
konstrukcji na ciagu giéwnym wymaga uzyskania rownosci - IRI, zgodnie z ponizsza tabels.
Pozostate wymagania zgodnie z WTW ZDW.

Dopuszczalne, odbiorcze wartosci wskaznika IRJ,
wyrazone w mm/m, uwzgledniajace procent ogdinej
liczby wynikéw pomiardw

Elementy nawierzchni 50% | B0% 100%
Warstwa cieralna 1,00 1,70 2,50
Warstwa wigzaca 1,70 2,50 4,20
Warstwa podbudowy 2,40 3,80 5,80

Przewiduje sie zastosowanie krawezinikéw betonowych monolitycznych (jednowarstwowych)
o nasigkliwosci 5%, struktura betonu jednorodna i gladka, zgodnie z norma PN-EN
1340/AC:2007. W miejscach narazonych na najezdzanie pojazddéw, nalezy przewidzied
zastosowanie kraweznikow kamiennych (skrzyzowania, w tym ronda, wyspy kanalizujace ruch,
powierzchnie przejezdne, zatoki autobusowe, zatoki do kontroli ruchu). Rozliczenie robdt
obmiarowo, zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiajacy informuje 2e Wykonawca w ramach zimowego utrzymania ma na biezaco
utrzymywaé odpowiedni standard (tej samej kategorii co przylegre odcinki drogi wojewddzkiej
i krajowej nie podlegajace przebudowie) zapewniajacy bezpieczne poruszanie sie pojazdéw.
Za wszelkie szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada
Wykonawca robot.

Przestrzeri miedzy warstwami konstrukcji a spodem nawierzchni pobocza nalezy wypetnié
gruntem o parametrach jak dla gérnych warstw nasypu.

W uzupelnieniu do projektu przepompowni nalezy uwzglednic kosztorysie budowy przepompowni
nastgpujace elementy:

- sterownik pracy przepompowni, posiadajacy wyswietlacz danych i bleddéw;

- mozliwos¢ podtaczenia zasilania awaryjnego (zewnetrzne gniazdo tréjfazowe);

8/33




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENTA na roboty budowlane dla zadania:
JPrzebudowa skrzyiowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudowy skrzyZowania DW 934 2 linig kolefowa w m, Bileruri”

- przetacznik trybu pracy przepompowni z nastepujacymi polazeniami: tryb automatyczny, tryb
awaryjny, zasilanie awaryjne;

- przetaczenie awaryjnego trybu pracy powinno umozliwi¢ reczne wiaczenie pomp z ominigciem
wszelkich czujnikdw i sterownika;

- modem GPRS umozliwiajacy transmisje danych | wysytanie powiadomien w trybie SMS.

W zakresie powiadomien SMS powinny by¢ przekazywane nastgpujgce informacje:

* awaryjny poziom gérny;
» brak zasilania;
+ otwarcie skrzynki/wiazu przepompowni;

- miernik parametrdw sieci z mozliwoscig przesylania parametrow dotyczgcych napiecia
zasilania, zuzycia energii, itd.;

- ZDW w Katowicach jest na etapie wdrazania systemu transmisji danych z przepompowni, stad
nalezy przewidzieé¢ mozliwosé ingerencii stuzb utrzymaniowych ZDW w Katowicach oraz
wprowadzanie dodatkowego wyposazenia przepompowni. Wszelkie dziatania ZDW
w Katowicach prowadzone bedg w uzgodnieniu z producentem (wykonawcq) przepompowni
i nie powinny wptynadé na udzielong gwarancje;

- do czasu zakonczenia gwarancji na cate zadanie (zgodnie z umowa ZDW w Katowicach -
generalny Wykonawca) do obowigzkdw Wykonawcy nalezec bedzie serwiscwanie oraz biezace
utrzymanie przepompowni,

Na dzied odbioru koricowego do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie przekazanie petnej

dokumentacji powykonawczej (w tym KODY DOSTEPU DO OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA

I OPROGRAMOWANIE W WERSII EDYTOWALNE]) oraz minimum dwa komplety kluczy (do

skrzynek rozdzielczych przepompowni, skrzynek zasilania, ktddek wiazéw | bram). Na dzien

odbioru ostatecznego (po zakonczeniu gwarancji) Wykonawca przekaze ksigzki gwarancyjne

i protakoty z badania instalacji elektrycznej.

7 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

1.

W terminie okredlonym w umowie Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robot budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa, wymieniong
w pkt 6 niniejszego OPZ.

Wykonawca niezwiocznie po podpisaniu umowy przeanalizuje przekazane schematy organizacji
ruchu i przystapi do prac zwigzanych z wdrozeniem projektu tymczasowe]j organizacji ruchu oraz
wystapi o nadzory branzowe dla poszczegblnych sieci i zweryfikuje poprawnosé projektowanych
urzadzen uzbrojenia terenu. Brak speinienla powyiszego warunku bedzie podstawg do nie
uwzglednienia roszczet Wykonawcy o wydhuzenie terminu badZz zwigkszenie kosztéw realizacji
zadania.

8 WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1.

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robdot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektowsa, w tym
projektem budowlanym (w szczegélnoscl decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami),
projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW, zatgczonymi do dokumentacii przetargowej oraz
obowiazujacymi przepisami, a w szczeg0lnosci z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktéry bedzie wykenywat zadania, zgodnie z zapisami
odrebnej umowy, na peinienie obowigzkdéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel
Konsultanta beda stanowili m. in.: Inzynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
ktorzy petni¢ bedg m.in. obowigzki wynikajace z art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami. Inzynier Kontraktu bedzie koordynowat czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych
mu uprawnien, bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatéw i robdt oraz postepu robét, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem robot, przedstawlonymi przez Wykonawce. Przedstawiciel
Konsultanta - Inzynier Kontraktu, jako sprawujacy nadzér nad realizacjg zadania w tym: nadzér
techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich wykonywania | nadzdr nad catoscig
dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce, bedzie petni¢ swoje obowigzki przy Scistej
wspoOtpracy z Zamawiajacym za posrednickwem Kierownika Projektu,

Wykonawca bedzie zobowiazany przekazywa¢ wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa w pierwszej kolejnosci do Konsultanta celem
zaopiniowania, w dalszej kolejno$éci do ZDW wraz z zalaczona rekomendacja,
zatwierdzeniem Inzynier Kontraktu. Termin weryfikacji dokumentéw przez Konsultanta
wynosi maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, za wyjatkiem weryfikacji nastegpujgcych
dokumentdw, dla ktorych termin wynosi:
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10.

11,

12.

« termin weryfikacji projektow uméw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami
(weryfikacja do 7 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentdéw do rozliczenia czesciowego/koricowego, przekazanych przez
Wykonawce robot {weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),
» termin weryfikacji dokumentéw do zatwierdzenia materiatdéw (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);
Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié podczas realizacja przedmioctowego
zadania, celem terminowego zakoriczenia robat.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymoég dotyczacy moziiwosci wykonywania
robot wylacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okreslonych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo zabezpiecza¢ roboty przed wplywem czynnikdw
atmosferycznych. Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczenia o wydiuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowe na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, nie diluZzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejnos¢, w jakiej zamierza realizowaé zadanie z oznaczona
graficznie Sciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robét
i innych wymaganych dokumentow, tak aby osiagnaé zakoficzenie zadania w terminie
okreslonym umowa. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie wymagania ujete w
Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystapienia opdznien z winy Wykonawcy, Wykonawca
przedstawi program naprawczy. W przypadku opdZnier lub wystapienia trudnoéci, zwiazanych z
realizacjg poszczegdlnych etapdw/odcinkéw robdt, Wykonawca przedstawi aktualizacje
harmonogramu z zachowaniem terminu koncowego, wykorzystujac mozliwosci na pozostatych
frontach robot.
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.
Wykonawca moze realizowad przedmiot zaméwienia przy pomocy podwykonawcéw, wylacznie
na zasadach okreslonych w umowie, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia do Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Katowicach zaopiniowanych przez Konsultanta, projektdw umow
z podwykonawcami, wykonujacymi roboty wymienione w formularzu ofertowym, przed ich
zawarciem.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i btedéw w robotach w okresie realizacji zadania
oraz regkojmi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgloszeniu Wykonawcy. Termin usuniecia
przedmiotowych wad i bleddw bedzie kazdorazowo wskazywany przez Zamawiajacego lub
Konsultanta, w zaleznosci od przyjetej technologii ich naprawy badz usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich wad, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Zamawiajacego, dla
osoby sporzadzajacej ekspertyze., W przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zaistnienie wad
lub  niezgodnosci z tredcig dokumentacji projektowej, wykonane roboty nalezy
rozebra¢/doprowadzi¢ do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami
wiasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robét.
Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego majg, prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robét oraz
sprawdzenia obecnosci wymaganych 0s6b ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcdw.
Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektowg sprawujaca nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem} i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce
robét. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania projektowego musi uzyskaé
akceptacje Projektanta, Konsultanta i Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach, W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania terminu, wynikajacego z umowy.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytuiu
odpowiedzialnodé. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajgcych
zagospodarowanie odpadow i na zadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
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13.

14,

15,

16.

materiatdw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowac protokolarnie

z udziatem przedstawiciela Konsultanta, na zasadach okreslonych w STWiORB.

Rady techniczne na budowie cdbywac sig bedga minimum 1 raz w tygedniu, rady budowy ~ 1 raz

w danym miesigcu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia skiadu osobowego

uczestnikéw organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz terminéw, jak i zmiany

czestotliwosci bez poddania przyczyny z powiadomieniem ¢ tym fakcie w dniu poprzedzajacym
do godziny 15.00. Na radach Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich
czynnosci, wynikajacych z dokumentéw 2wiazanych z umowa na roboty budowlane

(w szczegblnosci niniejszego OPZ) i podjetych przez Wykonawce zobowigzan.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robét dodatkowych

w rozumieniu Ustawy Prawo zamowiert publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,

Wykonaweca jest zobowiazany do natychmiastowego ich zgloszenia przedstawicielowi

Konsultanta (Inzynierowi Kontraktu} oraz przedstawicielowi Zamawiajacego (Kierownikowi

Projektu) w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci

wykonania tych robot.

1) Inzynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowac do Zamawiajgcego, w formie pisemnej,
informujac o koniecznodci wykonania danych robdt i przedkiadaé do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, protokdét koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokét koniecznosci zostanie opracowany przez Konsultanta niezwitocznie, nie pézniej niz w
terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgfoszenia Wykonawcy o koniecznosci
wykonania robdt. Przygotowane materialy winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozliwe byto
doktadne okreslenie zakresu rzeczowego danych robdt. W przypadku zamierzonej opieszatosci
Wykonawey lub odmowy wspétpracy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu protokét
koniecznosci zgodnie z posiadang wiedza | przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii.
Podpisanie protokolu koniecznosci przez Wykonawce jest réwnoznaczne z potwierdzeniem
zakresu rzeczowego danych robot.

3) W materiatach do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do wykonania. llo$¢ robét wraz
z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zataczonymi innymi dokumentami zostanie
uwzgledniona w protokole koniecznosci.

4) Konsultant, realizujacy swoje obowiazki na podstawie odrebnej umowy, nie ma upowaznienia
do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robdt dodatkowych. Wylacznie
Zamawiajacy ma prawo podejmowal decyzje dotyczace zmian zawarte] umowy, a w
szczegdinosci zlecenia wykonania robdt dodatkowych. Przedstawiciel Kensultanta (Inzynier
Kontraktu, inspektor nadzoru) bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci wykonania
danych robét, szczegdtowego uzasadnienia Koniecznosci ich wykonania oraz weryfikacji w
zakresie rzeczowym i finansowym.

5y Zamawiajgcy wymaga, aby protokot koniecznosci podpisany przez Wykonawce na wykonanie
robét dodatkowych, a zwigzanych z wykonaniem tego zadania, byt przygotowywany na
warunkach okreslonych w umowie.

6) Protokdt koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robot dodatkowych.

7) Ceny jednostkowe robdt dodatkowych beda ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamdwienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdlnych pozycji TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robdt dodatkowych przez
obecnego Wykonawce | wyboru innege Wykonawcy dla wykonania robd6t koniecznych do
prawidlowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robét
objetych niniejszym zamoéwieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytulu wydiuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztow przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robdt jest zobowigzany udostepni¢ wybranemu Wykonawcy teren budowy, celem
wykonania prac objetych odrebng umowa.

W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawcy,

celem realizacji robdt nie objetych umowa dia niniejszego zadania.

Wykonawca robot budowanych bedzie zobowlazany do kazdego rozliczenia (miesigcznego lub

koncowego) przekazaé Konsultantowi celem potwierdzenia, wewnetrzny Protokol odbioru

czedciowego lub koncowego wykonanych robot przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce. Protokdt ten bedzie potwierdzal prawidiowe wykonanie robét objetych umows

podwykonawcza | winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i zatwierdzony przez Konsultanta. Protokdt ten

bedzie podstawg dia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT

lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca
bedzie zobowiazany przekazaé wraz z rozliczeniem czesdciowym/kofdcowym potwierdzony przez

Konsultanta wewnetrzny Protokdt odbioru czeéciowego lub korcowego spisany pomiedzy

Wykonawca, Podwykonawca lub daiszym Podwykonawca. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz
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17.

18.

19,

z rozliczeniem czesciowym/koricowym omawianych wewnetrznych protokotéw, Zamawiajacy jest
uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacege podstawg do wystawienia przez
Wykonawee faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia przez Zamawiajgcego rozliczenia
czesciowego/koncowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu i nie
uprawnia Wykonawcy do roszczed z tym zwigzanych. Forma i tre$é¢ wewnetrznego Protokotu
odbioru czedciowego lub kornicowego bedzie uzgodniona i akceptowana wraz z projektem Umowy
podwykonawczej.

Wykonawca robot budowanych jest zobowiazany przekazaé Konsultantowi faktury VAT lub
rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce [ub dalszego Podwykonawce
celem kontroli rozliczert pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca.
Dokumenty te winny by¢ przekazane Konsultantowi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej lub koricowej. Przekazane dokumenty
winny obejmowad faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcéw co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata
wystawionych uzgodniert {uzyskanie nowego uzgodnienia), jedli stracity -one waznosé i dany
gestor sfeci bedzie tego wymagal. W kosztach Wykonawca uwzgiedni réwnie? zapewnienie
nadzoru branzowego gestoréw sieci, o ktdérych mowa w uzgodnieniach. Koszty zwiazane
z wykonaniem powyzszego zakresu prac nalezy uwzglednic w odpowiednich pozycjach
zwigzanych z przehudowa sieci lub kosztach ogoélnych.

W zakresie realizacji przebudowy i budowy nowych przepustéw, Wykonawca przedstawi projekt
technologiczny wykonania robdt z uwzglednieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu,
uwzgledniajac zabezpieczenia skarp na przepustach, drogi dla ruchu lokalnego
i technologicznego.

9 WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

2.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie
w miejscach i iledciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu, tablic
inforracyijnych (nalezy zastosowa¢ min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drég Wojewddzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice ¢ wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdt, do czasu zakonczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakoriczeniu zadania,
zdemontowane tablice staja sie wiasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek bezzwlocznego wdrozenia projektu organizacii ruchu na czas robot.

1) Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, uzgodni
z Zamawiajacym przyjete w nim rozwigzania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego
wdroZenia oraz bedzie utrzymywat organizacje ruchu czasowg na wiasny koszt do czasu
zatwierdzenia projektu i jego wdrozenia. Wykonawca winien wykorzystaé zatwierdzone
schematy czasowej organizacji ruchu, ktore zostang dostarczone Wykonawcy po
podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiazany jest do wdrozenia projektu zgodnie
z harmonogramem robét oraz przestrzegania warunkéw prowadzenia i zabezpieczenia
prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Dla zamknietego
odcinka drogi winny zosta¢ wyznaczone objazdy. Objazdy winny by¢ wyznaczone
drogami o zblizonej lub wyzszej klasie technicznej w stosunku do drogi wojewddzkiej.

2) Zamawiajacy dysponuje schematami czasowej zmiany organizacji ruchu dla szybko
postepujgcych robdt drogowych. Dokumentacja ta zostanie przekazana na wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczat realizacjg robot bazujac
na przekazanych schematach organizacji ruchu.

3) Wprowadzenle zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosid
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robdt lub sposobu organizacji ruchu winna by¢ zgloszona w formie jw,
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem
jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz kazdej jej
zmiany nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajacym akceptacje przedstawiciela
Zamawiajacego. Kazdorazowo protokdtl wprowadzenia | odbioru organizacji ruchu
zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajgcego.

4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce patrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie | wdroZzenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg wczedniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz uzyskania odrebnege zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznos¢ podjecia dodatkowych czynnosci
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zwiazanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga byc
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginaly kaidego zatwierdzonego projekiu
czasowej organizacji ruchu (aktualizacji/aneksu). W przypadku, gdy projekt bedzie
modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy zmodyfikowany, zatwierdzony
i wdrozony projekt zostanie przekazany do Zamawiajacego w oryginale, z okresleniem
dat obowigzywania danej organizacji ruchu (w tym wyszczegdlnionych terminéw dla
danego etapu).

6) Wykonawca powinien przewidzied i ujaé w cenie ofertowej wszystkie czynnoscl zwigzane
Z czasowq zmiana organizacji ruchu na czas robét podczas realizacji zadania.

7) Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportoéw z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robdt. Raporty nalezy sporzadzad nie
rzadziej niz raz w tygodniu i kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu,
W raporcie nalezy ujaé date jego sporzadzenia, opis stanu technicznego oznakowania w
ciggu drogi wojewddzkiej, opis stanu technicznego oznakowania na objezdzie, uwagi w
zakresie oznakowania, termin i sposdb usunigcia usterek.

8) Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia warunkéw (w tym z poszczegdlnymi
przewoznikami) oraz zorganizowanla prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej,
w tym kolejowej, w czasie trwania robdt budowlanych, wynikajacych z prowadzonych
robot.

9) Wykonawca moze wprowadzié czesciowo statg organizacje ruchu na przebudowanym
odcinku drogi przed zakonczeniem realizacji catosci zadania. Utrzymanie wszystkich
elementow czasowej badz statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnos¢ za ewentualne
ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy a2z do momentu dokonania odbioru
koficowego statej organizacji ruchu dla catosci zadania oraz uzyskania pozytywnego
wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ zarzadzajacy ruchem.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robét
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujec wody.
Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie,
trasy dla ruchu technologicznego, ktére beda obowiazywaty przez okres realizacji robdt. Na
przedmiotowej mapie nalezy okredli¢ strefy oddziatywania maszyn i urzadzen oraz ruchu
technologicznego. W razie potrzeby mapa zostanie zaktualizowana w okresie realizacji robét.
Mape nalezy zataczy¢ do planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz przedtozy¢, jako odrgbne
cpracowanie,
Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca na wiasny koszt i whasnym staraniem
dokona inwentaryzacji stan technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcow lub
inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury drogowej, wykorzystywanej
przy budowie, po ktorej odbywac sie bedzie ruch technologiczny. Inwentaryzacja niezbgdna jest
w celu okreédlenia zerowego stanu technicznego drég, obiektdéw, przepustéw, chodnikéow,
poboczy, rowow, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt,
w taki sposéb, aby mozliwa byla ocena powstatych uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi i
prowadzonym transportem technologicznym. Sporzadzona inwentaryzacia musi uzyskaé
rekomendacie i zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu.
1) Inwentaryzacje nalezy wykonaé w taki sposdb, aby moziiwa byla czytelna i szczegbtowa
ocena wyrzadzonych szkdd, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowa drogi

i wykonaniem koniecznych remontéw, napraw, a takZze odbudowy drogi. Przed

przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do

spisania protokolu z administratorem/zarzadca/wtascicielem drogi, ktérego trescia beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog, a ktérego zatgcznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokét zostanie podpisany z udziatem

Kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru. Sporzgdzona przez

Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywna akceptacje

administratora/zarzadcy/wilasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie

podpisana w obecnosci jej upowaznionego przedstawiciela i inzyniera Kontraktu.
2) Wykonawca bedzie mogt transportowad materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktdrych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb

i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za

zniszczenie drdg i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowiazany do ich

naprawy/remontu/odbudowy na wilasny koszt, Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia z zarzadcag drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drdg, na skutek prowadzonege transportu budowy

i pokrycia kosztdw z tym zwigzanych.

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierac
m.in.:
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a} szczegblowy opis | ocene stanu technicznego drég, obiektdéw, przepustow, chodnikdw,
poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkéw warstwy $cieralnej, pomiar glebokosci
kolein, spekari pojedynczych i siatkowych, wybojow oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drog, stan oznakowania i elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzerh (raport
z Uszkodzen),

b) szczegdtowa dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, zdjecia z data,

c) szczegdtowe odniesienie i pordwnanie stanu faktycznego z nastepujacymi dokumentami,
o ktére Wykonawca jest zobowiazany zwrdci¢ sie do zarzadcdw drég, po ktérych prowadzony
bedzie transport budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji, utrzymaniem i
uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno - eksploatacyine drog, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drdg publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustéw i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom,

- dzienniki objazdéw drég z ostatniego roku, zgodnie z 8§9 wust. 1 pkt. 2
ww, Rozporzadzenia,

- protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1)
ustawy Prawo budowlane,

- protokoly z plecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo
budowlane.

d) wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosé do
dalszege uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.

4) Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonaé
ponownej inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, w celu oceny powstatych
uszkodzen.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakorczeniu robdt powinna w sposéb jednoznaczny
opisywac | dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwigzku z budowa oraz wskazywaé
sposéb naprawy.

Przed rozpoczeciem robét i transportu budowy, Wykonawca na wrasny koszt | wkasnym staraniemn

dokona Inwentaryzacji stanu technicznege budynkéw i zabudowy, sporzadzone] przez

uprawnionych rzeczoznawcoéw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych z

terenem budowy oraz zlokalizewanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz

drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasows
organizacjg ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt,

w taki sposéb, aby moziiwa byla acena powstatych uszkodzen, zwigzanych z przebudowa drogi i

prowadzonym transportem technologicznym.

I} Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych budynkéw i zabudowy powinna zawierad
m.in.:

a} opis elementéw | rozwigzan konstrukcyjnych budynkdéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sg wykonane,

b) opis sposobu posadowienia fundamentéw, konstrukeji $cian, dachu budynkow i zabudowy,

¢) opis dockonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) szczegdlowy opis i ocene stanu technicznego budynkéw i zabudowy, okredlong na podstawie
ogledzin i dostepnych dokumentacii projektowych,

e) szczegdtowa dokumentacje fotograficzng, zgodna ze stanem faktycznym, przedstawiajacy
rzeczywisty stan budynkdw i zabudowy,

f} wnioskt z ogledzin | ewentualnych badan, obejmujace ocene stanu budynkéw i zabudowy,
przydatnos¢ do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen,

2) Sporzgdzona inwentaryzacja musi uzyskal rekomendacie i zatwierdzenie Inzyniera
Kontraktu.

3) Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takie w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowiazany dokonaé
ponownej inwentaryzacji budynkdw i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen.

4) W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreslenia wplywu prowadzonych prac na przylegta do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane}. Sg to badania drgan pochodzacych gtownie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakoriczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny
opisywac i dokumentowad uszkodzenia powstate w zwiazku 2z budows oraz wskazywaé
sposdb naprawy,
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6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca na wiasny koszt i wrasnym staraniem dokona

inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych  rzeczoznawcow,  nieruchomosci,

podlegajacych ograniczeniu w korzystaniu i zajmowanych czasowo na okres niezbedny do
wykonania okreslonych w dokumentacji projektowej robdt budowlanych. Inwentaryzacje nalezy
wykonaé z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac koniecznos¢ jej wykonania,

z zastrzezeniem warunkdéw niniejszego OPZ, w harmonogramie robdt,

1} Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (Kierownik budowy)} z udziatem Konsultanta, spisat
z whascicielem nieruchomosci protokdt przejecia terenu, a nastepnie dokonat protokolarnego
przekazania terenu po zakofczeniu robdt przy udziale wiasciciela. Po zakonczeniu robdt
Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren zagospodarowanej dziatki do stanu
pierwotnego. Przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnegec zostanie potwierdzone
zwrotnym protokotem przekazania nieruchomodci, spisywanym po zakonczeniu prac w
obrebie danej nieruchomoéci. W przypadku braku mozliwosci przywrocenia nieruchomosci
do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szczegblowo przyczyny.

2) Wykonawca uwzgledni w przedstawionym harmonogramie robdt zajetos¢ nieruchomoscei na
okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych oraz poniesie wszelkie koszty z tym
zwigzane, w szczegdlnosci za czasowe zajecia oraz powstate szkody.

3) Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokoly przejecia i przekazania nieruchomosci
powinny byé na biezaco przekazywane przez Wykonawce do Zamawiajacego, niezwlocznie
po ich spisaniu. Do kazdego z ww. protokotéw nalezy zataczyé szczegdiowy opis oraz
dokumentacje fotograficzng, potwierdzajacs stan danej nieruchomosci, objetej
ograniczeniem w korzystaniu, zaréwno przed wejsciem w teren, celem rozpoczecia robét,
jak i po wykonaniu robot.

4) W odniesieniu do nieruchomosci, ktore podlegaja ograniczeniu w korzystaniu/zajeciu
czasowemu, Wykonawca bedzie zobowiazany prowadzi¢ raporty dzienne z wykonywanych
robdt w obrebie danej nieruchomosci oraz prowadzié na biezaco dokumentacje
fotograficzng. Podsumowanie z wyszczegblnieniem zakresu wykonanych prac w obrgbie
danej nieruchomosdci 2 odniesieniem do terminu przejecia nieruchomesci oraz terminu
wylkonania robot, nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu. Kazdorazowe, nieuzasadnione
opéinienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robot lub opieszatosé w ich
wykonywaniu jak i zamierzone wydtuZzenie czasu prac w harmonogramie robot, traktowane
bedzie, jako dziatanie na szkode Wojewddztwa Slaskiego. Dziatanie takie naraza
Zamawiajgcego na roszczenia o0s6b trzecich idodatkowe koszty, w zwiazku z czym
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia zwrotu kosztéw z tego tytutu.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z zajeclem terenu PKP, wyltaczeniami trakci,

zamknieciami torowymi | nadzorami ze strony PKP. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie

uzgodnienie i spisanie wszelkich umdéw (w tym na wejscie w teren PKP), regulamindw zamkniec
torowych, wytaczen trakcii | przejscie niezbednych szkolen w tym zakresie.

W zakresie prac na terenie kolejowym (PKP), Wykonawca bedzle zobowigzany m.in. do:

al zawarcia umow i/lub porozumien z jednostkami PKP, na udostepnienie nieruchomosci na
czas prowadzenia robot, a takze z PKP Energetyka oraz TK Telekom, m.in. na wylaczenie
napiecia z sieci trakcyjnej, wykonanie przebudowy sieci, itd.;

b) opracowania wiasnym staraniem i na wiasny koszt projektu technologii i organizacji robét -
czedé kolejowa (uwzgledniajacego ciggtos¢ ruchu kolejowego - jeZeli zajdzie taka
koniecznosc) oraz uzyskania jego uzgodnienia przez PKP PLK 5.A.;

¢) opracowania materiatow do ,Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw na
czas wykonywania robot”;

d) stosowania sie do zapisow wszystkich uzgodnien i apinii jednostek PKP wydanych dia danego
zadania;

e) wykonania przekopdw kontrolnych, celem zinwentaryzowania uzbrojenia podziemnego wraz
z uzyskaniem okreélenia zakresu i sposobu jego zabezpieczenia i przebudowy, przy udziale
spotek PKP;

f)y zapewnienia nadzoru branzowego ze strony spdtek PKP badz innych, ktére sa wymagane dla
zrealizowania robot objetych Umowa;

g) doprowadzenia do zorganizowania przez wiascicieli obiektdw kolejowych procesu kwalifikacji
i protokolarnego potwierdzenia przez upowaznionych przedstawicieli PKP oraz Konsultanta,
przydatnodcl materiatéw z rozbidrki, a nastepnie do ich odzysku z przekazaniem w miejsce
wskazane przez PKP. Materiat z rozbidrki, ktéry na podstawie kwalifikacji nie bedzie nadawat
sie do ponownego wylkorzystania, Wykonawca bedzie zobowigzany zutylizowaé na wiasny
koszt;
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i zachowania ciggtodci odwodnienia, stabilnosci toréw i torowiska, skrajni budowli oraz
ciggtosci | bezpieczenstwa ruchu pociagdw, w trakcie prowadzenia robét;

)  wykonanie geodezyijnej kontroli zgodnosci rzednych zawartych w dokumentacji projektowej
w zakresie rzednych gldwki szyny oraz rzednych styku niwelety projektowanej
z nawierzchnia istniejacg - operat geodezyjny nalezy dostarczyé do 14 dni od daty
przekazania terenu budowy;

i opracowania inwentaryzacji powykonawczej geodezyinej 1 dostarczenia do zasobdw
geodezyjnych PKP S.A. Oddziat Gospedarowania Nieruchormosciami w Katowicach, zgodnie
z wymogami PKP;

k) w ofercie nalezy ujac wszystkie ww. koszty, w tym koszty zwiazane z ingerencjg w czynna
infrastrukture kolejowa, koszty zmiany rozkladu i opbznien pociggéw, usuwanie
ewentualnych awarii i uszkodzen, wylaczen trakcji oraz wynikajace z ww. straty
eksploatacyine jednostek PKP,

10 WYMAGANIA - REALIZACIA ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci
wszystkich ciagdéw ruchu drogowego, wtacznie z zimowym utrzymaniem.
Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogdinych Wykonawca robdt.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac w sposéb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z prowadzeniem robét.
Wykonawca na whasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymac staty dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robét, ze szczegolnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policii.
Nalezy w szczegolnosci zapewni¢ dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalnosé gospodarcza, dla wiascicieli, uzytkownikdw, dostawcdw, stuzb jw.
itp. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.
W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi bad?
transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do stanu
pierwotnego, na wiasny koszt, budynkow, studni, uje¢ wody, drdg wraz z caly infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego)
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnosé usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdinodci pod katem kolizjl
z pozostalymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badZ opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowiazany przygotowaé plan wytyczeniowy, w oparciu o ktéry realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy pian podlega¢ bedzie rekomendacji
i zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
uwzglednienia | wypetnienia warunkow wynikajacych z uzgodnien czy porozumien spisanych z
Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
Zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ o tym fakcie Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach oraz
Konsultanta. Zakres robot niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, musi
by¢ uzgodniony z Konsultantem i Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie
z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwiazku np. z powstatg kolizig badz rozbieznodciami
pomiedzy projektem a stanem istniejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Zamawiajacy zleci korekte rozwiazania, w granicach linii rozgraniczajacych teren
inwestycji, jednostee sprawujacej nadzor autorski. Uzgodnienie projektu z gesterem lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest powladomi¢ wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robat.

Przystgpienie do robdt zwiazanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastgpic

z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1) Inwestor jest w posiadaniu Projektu statej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony pismem
Marszatka Wojewddztwa Slasklego nr KD-RIR.8022.118.2023.GRZ z dnia 10.08.2023 r.
Termin, w ktérym organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona uplynie z dniem
31.12.2024 r. stad Wykonawca jest zobowigzany do opracowania aktualizacji projektu,
uwzgledniajac termin =zakoriczenia robdt budowlanych. Dokumentacja winna byé
opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego przez Inwestora,
uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania, urzadzenia BRD. Projekt winien obejmowad
opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, z uwzglednieniem zastrzezen niniejszego
0PZ, pozyskanie wymaganych obowigzujacymi przepisami opinii i uzyskanie zatwierdzenia
projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja dokumentacji ma obejmowaé
wszelkie zmiany wynikajace ze zmian w obowiazujacych przepisach, jakie nastapily
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w okresie od opracowania projektu pierwotnego do realizacji zadania w terenie, ewentualne
modyfikacje dokumentacji, usprawniajace sposéb organizacji ruchu badZ podnoszace
poziom bezpieczenstwa ruchu, uzgodnione z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku
do dokumentacji pierwotnej, ktdre wyniknely w trakcie realizacji zadania, wynikajgce
z uzgodnien i wytycznych ze strony Zamawiajacego. Nalezy zwrocié¢ szczegblng uwage na
lokalizacje znakdw drogowych i barier, ktdre nie powinny naruszaé skrajni drogi.

Projekt nalezy wykonad z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opéZnienia z tego tytutu
nie moga byé powodem roszczen Wykonawey do wydluzenia terminu realizacii zadania.
Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Przystapienie do realizacji
przez Wykonawce statej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastapié¢ po uzyskaniu
zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii do projektu
statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja w terenie
z udziatem przedstawicieli Konsultanta, (nwestora, Wykonawcy i w razie takiej potrzeby -
Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach. Ze wzgledu na przyjeta technologie wykonania
oznakowania poziomego weryfikacia projektu winna nastapic przed przystapieniem do
wykonania warstwy scieralnej drogi,

Rozliczenie robdt zwigzanych z docelowa organizacja ruchu bedzie sie odbywac na zasadach
okredlonych w umowie.

Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawierac
zobowiazanie Wykonawcy do wykonania elementow organizacji ruchu (oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego i urzgdzen
bezpieczeristwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Inwestora,
zamieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach.

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia we wlasnym zakresie Audytu
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowege w fazie przygotowania do oddania drogi do uzytkowania.
Raport z Audytu zostanie sporzadzony przez Audytorow BRD niezwigzanych z procesem
realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Inwestorowi
dokumentacji statej - docelowej organizacji ruchu w formie elektronicznej - edytowalnej,
w uzgodnionym wczesdniej formacie plikow cyfrowych. W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby Inwestor we wiasnym zakresie sporzadzi z wykorzystaniem powyzszego projekt
organizacji ruchu uwzgledniajacy zalecenia Raportu z Audytu BRD i uzyska jego
zatwierdzenie.

Jako odbiér statej organizacji ruchu nalezy rozumieé akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokotu z podpisami
cztonkdw komisii odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli stalej ocrganizacji
ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem. Pozytywny wynik kontroli state]
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze zostac osiagnigty
na kilka sposobow:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia stafej organizacji ruchu, organ
zarzadzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robot;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robét w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosci pomiedzy zatwierdzona stata organizacjg ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu
zarzadzajgcego ruchem;

jii. Uzyskanie =zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong statg
organizacjg ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystgpieniu
pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem,;

Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostajg w gestil
Wykonawcy i powinny zostaé uwzglednione w harmonogramie robét oraz kosztach
realizacji zadania. Odbiér statej organizacji ruchu winien nastapi¢ w terminie zakoriczenia
robot budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem sprzetu, itp.
Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawlajacemu kopie faktur na zakup
materiatow lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona ujawnienia
skladnikéw kalkulacji szczegbdtowej przedstawionej ceny jednostkowej danej pozycji, zaréwno
w zakresie zamdwienia podstawowego, jak i zamdwien niecbjetych zamdwieniem padstawowym.
Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robét (w raportach miesiecznych
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i kwartalnych nalezy ujmowaé rdwniez postep robdt w uktadzie narastajgcym} w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Konsultanta wraz z dokumentacjg fotograficzng
z postepu robot.

Na polecenie Kierownika Projektu lub InZyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportdw okreslajacych
zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie
zakres robot, w szczegolInosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub Konsultanta.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego prowadzenia monitoringu budowy. Monitoring
budowy winien by¢ wykonany poprzez filmowanie dronem | montaz materialu filmowego
minimum 1 raz w miesigcu, a w czasie intensyfikacji robét budowlanych filmowanie nalezy
wykonac czesciej. Film przygotowad w formacie mov lub mp4 w jakosc 4K, Zmontowany
materiat filmowy na ptycie DVD po kazdej rejestracji nalezy przesta¢ do Zamawiajacego. Montaz
materiatu filmowego - czas trwania filmu winien by¢ dostosowany do filmowanege odcinka i
zaawansowania robdt, bez koniecznosci przyspieszania filmu. Wykonanie filmowania calego
odcinka drogi po jego osi wraz z filmowaniem przy kazdym obiekcie inzynierskim. Wysokosd
filmowania powinna by¢ dostosowana do szerokosci pasa drogowego z zachowaniem bufora
obustronnego 30m (filmowanie odcinka wzdluz osi, tak by w kadrze byt pas drogowy oraz
obustronny bufor 30 m). Link do opracowanego materiatu filmowego, umozliwiajacy jego
pobranie winien byé¢ aktywny 1 miesigc lub do czasu przekazania materiatu filmowego na plycie
DVD Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej z postepu
robét budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktére odbywaé sie beda minimum 1 raz
w miesigcu, Wykonawca bedzie zobowigzany zataczy¢ dokumentacje fotograficzng (réwniez na
ptycie CD) z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym miesigcu, w tym robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
oraz skladania raportdw pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajgcego oraz Konsultanta.
Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anocmalie pogodowe wykraczajace
poza srednig 5-cio letnig w miejscu prowadzenia robdt, uniemozliwlajace prowadzenie robot.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne srednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni}.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawiania dziennych raportéw z wykonanych robdt
i zaangazowania sprzetu i ludzi oraz planéw rohdt z wyprzedzeniem tygodniowym. Raporty
muszg posiadaé potwierdzane inzyniera Kontraktu,

Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajgcego lub Konsultanta, ma zapewnié¢ mozliwosé
inspekcji wszelkich zaktadéw badz instalacji wytwarzajacych materiaty na potrzeby zadania,
w szczegdblnosei  dotyczy to wytworni mas  bitumicznych, wytwdrni betonu i zakladdw
prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego badz tymczasowej
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie w teren
i zajgcie terenu wiasnym staraniem i na wlasny koszt. W takim przypadku wymagane jest
sporzagdzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego i Konsultanta o gotowosci
do odbiaru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia roboczego po ich
zakonczeniu oraz umozliwic Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 1 przedstawicielowi
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu, zgodnie z Pr.
Bud. Powiadomienie winno zawieraé informacje ¢ planowanych odbiorach na dany dzier roboczy
wraz z godzinami stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i termin zlozenia
powiadomien winna zosta¢ ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego i Konsultanta przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé Plan odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Plan odbiorow winien zawierac informacje o planowanych odbiorach na dany dzien
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i termin
zlozenia Planu odbiordw winna zosta¢ ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego i Konsultanta
przed rozpoczeciem robét budowlanych. Plan odbioréw robdt moze byé dotaczany do Protokotu
z Rady technicznej/Rady budowy. Zamawiajacy dopuszcza, by Plan odbioréw obejmowat nie
wiacej niz 7 kolejnych dni kalendarzowych.

Wykonawca jest zobowigzany opracowad zblorcze zestawienie iloéci wykonanych robét
(tzw. bilans) do rozliczenia koncowego oraz do rozliczenia czesciowego konczacego dany
asortyment robot. Bilans dotyczy w szczegdlnosci robdt ziemnych, warstw konstrukeyjnych
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nawierzchni oraz ciggow infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
7adanie Zamawiajacego lub Konsultanta takze w trakcie trwania robdt, ktore nie zostaty
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robot Wykonawca ustali z Konsultantem
oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét winno zawieraé co najmniej
czedé rysunkows opracowang | potwierdzona przez geodete Wykonawcy oraz czesc opisowo -
obliczeniowa,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do polecen Konsultanta i Zamawiajacego,
wynikajacych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kaide wezwanie Zamawiajacego opracowaé i przekazac
w terminie 5 dni roboczych:
« zestawienie Umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
+ faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
» potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom {(nhp. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania warunkdw przejazdéw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych droga wojewddzka objeta robotami. Wykonawca jest zobowiazany wydaé
wnioskodawcey lub Zamawiajacemu przedmictowe uzgodnienie maksymalnie w ciggu 2 dni
roboczych.
W zakresie pomiaru rownesci podluznej warstw bitumicznych w ciggu drogi Wykonawca
zobowiazany jest: Do odbioru, pomiar réwnosci podiuznej nalezy stosowaé profilometryczng
metode pomiaru, umozliwiajacg obliczanie wskaznika réwnosci IRI zgodnie z wytycznymi WTW
ZDW Katowice.
Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegéinych nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
na etapie realizacji, niezaleznie od kolaru przedstawionego w dokumentacji (do wyceny nalezy
przyjac kostke kolorowa).
Zamawiajacy nie_dopuszcza stabilizacji gruntu za_pomoca popiotéw [otnych, mielonego zuzig
wielkopiecoweqgo.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdow. Osoby te majg by¢
wyposazone w urzadzenia pozwalajace na bezprzewodows komunikacje. Zobowigzuje sig
Wykonawce do ciagtej kontroli ruchu pojazdéw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznege ruchu pojazdéw, tworzacych sie zatorow w ruchu pojazdow nalezy
wstrzymadé automatyczne sterowanie ruchem pojazdéw i wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem.
Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdéw | wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontrakiu.
Wykonawca jest zobowiazany do przestawienia tymczasowych.obiektéw budowlanych (np. garaz
blaszany bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane przez wiasciciela.
Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualnej kolizji obiektow z pasem drogowym. Koszt
powyzszego bedzie rozliczany w ramach Kwoty tymczasowe].
Wykonawca do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi plan badan na najblizszy miesiac oraz
zestawienie przeprowadzonych w ramach kontraktu badan laboratoryjnych/sprawdzen oraz
pomiaréw geodezyjnych. Zestawienie badafi laboratoryjnych nalezy podzielic na
asortymenty/branze dla prowadzonych robét, podaé minimalna ilos¢ badart wymagana SST, ilos¢
przeprowadzonych badan przez Wykonawce z podaniem wynikdéw i odniesieniem do wartosci
wymaganych w SST (z podziatem badan na negatywne | pozytywne). Wykonawca do 5 dnia
kazdego miesigca przedstawi zestawienie przeprowadzonych w ramach umowy badan
laboratoryjnych/sprawdzen oraz pomiardéw geodezyjnych. Zestawienie badan laboratoryjnych
nalezy podzieli¢ na asortymenty/branze dia prowadzonych robét, podaé¢ minimalng ilo$é badan
wymagana SST, iloéé przeprowadzonych badan przez Wykonawce z podaniem wynikow i
odniesieniem do wartoscl wymaganych w STWIORB (z podzialem badan na negatywne i
pozytywne).
Przekazywanie do Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu na polecenie wszelkich informacii
dotyczacych realizowanego zadania.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatéw odpadowych
w szczegdlnosc ubocznych produktow spalania.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci czasowego ogrodzenia dziatek
w zwiazku z realizacja robét budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany do ujecia kosztéw
wykonania tymczasowego ogrodzenia w kosztach ogdinych dot. dostosowania sie do wymagan
OPZ i DM.00.00.00.
Zamawiajacy informuje, ze wskutek wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wydtuzy sig
czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca pokryje dodatkowe koszty dotyczace
komunikacji zastepczej, funk¢jonujacej w trakcie realizacji zadania, wynikajace m.in.
z koniecznodci przejazdu przez odcinek drogi objety przebudowa, i zwigzanych z tym utrudnien,
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

wydluzonego czasu przejazdu, zmian rozktaddw jazdy, konlecznosci dostosowania taboru przez
Przewoznika itp. Koszty zwiazane z powyZzszym, Wykonawca winien wycenié w pozycji
wyszczegdlnionej w TER dotyczacym wymagan ogdinych.

Zamawiajacy Informuje, Ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacii Ruchu moze spowodowad
pogorszenie stanu technicznego drég, po ktérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytutu odpowiednia kwote w kosztach ogdlnych celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drég po likwidacji objazdu.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udzial posiadanych przez
niego pojazdéw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym. W dniu podpisania
umowy Wykonawca ztozy w tym zakresie oSwiadczenie. Brak spetnienia powyzszych wymagan
podiegac bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt dostosowania sie Wykonawcy do
ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowlgzany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych (np.
ogrodzenia, garaz blaszany bez trwatege posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane przez
wlasciciela. Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentualnej kolizji obiektéw z pasem
drogowym. Koszt powyzszego bedzie rozliczany w ramach kwoty tymczasowej.

Wykonawca jest zobowigzany dokonac demontazu sygnalizacji swietlnej po wczeéniejszym
porozumieniu z GDDKIA oddziat Katowice i przekaza¢ wskazane jej elementy w uzgodniane
miejsce i/lub zutylizowad,

W calym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ serwer
z calodobowym dostepem dla Zamawiajgcego do plikow, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajgcych, skany korespondencji, raportow,
itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru kericowego, po tym
czasie dokumenty powinny by¢ przekazane Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku
zewnetrznym w ramach operatu kolaudacyjnego.

Wykonanie zdjec lotniczych fotogrametrycznych i opracowanie ortofotomapy dla realizowanego
zadania w pasie drogowym drég wojewodzkich. Ortofotomape nalezy wykonaé na podstawie
zdjec lotniczych obejmujacych swym zasiegiem minimum 50 m w kazdym kierunku, liczac od
osi, przebiegu poszczegdlnych odcinkdw drég i uwzgledniajac poszerzenia w rejonach
skrzyzowan. Dopuszcza sie zawezenie pasa dla gestych obszaréw lednych. Ortofomape nalezy
wykonaé w wysokiej rozdzielczosci: piksel 0 minimalnej 3 cm. Wykonana ortofotomapa ma by¢
zorientowana w panstwowym ukladzie wspétrzednych geodezyjnych 2000 strefy 18, Wynik
Opracowania nalezy sporzadzi¢ w formacie: tif lub jpg z dodatkowym plikiem tfw / jpg. Przedmiot
zadania nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej na informatycznym nosniku danych.

11 WYMAGANIA - OKRES REKOJMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowiazany do peilnej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowigzkow na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywaé sie bedg minimum 1 raz
w kazdym roku do konca okresu gwarancyjnege);

€) usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowag;

d} udzjalu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow, dotyczacych realizacji zadania;

e) =zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robét
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12 WYMAGANIA ZWIAZANE Z DOFINANSOWANIEM ZADANIA,

Wykreslono.

13 DOKUMENTY BUDOWY.

13.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robot
budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budow8y. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz funkcji
petnionej na budowie. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
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chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kelejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego {w przypadku gdy bedzie to wymagane).
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie, Decyzje inspektora nadzoru, wpisane
do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

13.2. Ksiazka obmiardw.

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym | wpisuje do ksiazki obmiarow.

Ksigzka obmiardéw zawierac bedzie niezbedne wyliczenia, szkice [ inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robét.

Wzér karty obmiaru podlega akceptacji Konsultanta i Kierownika Projektu.

13.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materiatéw, orzeczenia o
jakodci materiatéw, recepty robocze, kontrolne wyniki badann Wykonawcy i inne dokumenty,
niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

13.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy, oprécz wymienionych w pkt, 13.1 <+ 13.3, zalicza sig, nastepujace

dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwiazku z budowg,

g) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h) protokoly przejecia i przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione
w dokumentacji budowy,

) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu wzory dokumentow
obowigzujacych na zadaniu.

13.5. Przechowywanie dokumentéow budowy,

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inzyniera Kontraktu i jego personelu oraz
Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koricowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu
(Konsultanta) i przekazane w formie oryginatow i w wersji elektronicznej (skan).

13.6. Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktéra ma zostaé przygotowana przez Wykonawce, winna zosta uzgodniona
z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkéw w
dokumentaciji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na wlasny koszt oraz przedstawi je Iniynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilodciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pdzniej niz 4 tygodnie
przed terminem rozpoczecia robét. Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie s jednoznaczne
Z opoznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robot.
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3.

5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koricowego robét, sporzadzony wedhig wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
konficowe oraz dokumentacja powykonawcza {operat kolaudacyjny).

Wykonawca wiasnym staraniem i na swéj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW w
Katowicach - oryginaty, po 1 egz. dla Konsultanta - kopia) | po 4 egz. w wersji elektronicznej
(2 egz. - zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. - zapis na dysku SSD, kazdy
zabezpieczony przed mozliwoscig przypadkowego usuniecia plikéw). Ponadte Wykonawca
przedlozy dodatkowo po 10 egzemplarzy mapy powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie
realizacji robét zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z przedstawionym
przebiegiem kanatu technologicznego z opisem jego parametrdw (diugosd, liczba kanatow, rodzaj
rur, liczba/rodzaj studni, itp.). Mapa powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika Budowy,
Projektanta i Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza (operat kelaudacyjny} powinien sktadac sie m. in. z:

- Dziennikéw budowy.

- Ksiegi obmiaru (protokoty odbioréw czesclowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).

- Protokotow technicznych odbioru robdt branzowych.

- Protokoly techniczne kontroli edbioru robdt ulegajacych zakryciu, czesciowych odbiordw
wewnetrznych (o ile maily inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badar. Wyniki badai
materiatdw, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu wniesiona
do panistwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspdirzedne punktéw
charakterystycznych obiektow inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnosci
{dokumentacja upowazniajgca do zastosowania wyrobow budowlanych
w budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoly odbioru i przekazania wlascicielom urzadzen wbudowanych elementdw.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Oswiadczenia wiascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przyleglych (terendw
skiadowania materiatdw, terendw przyjmowania materiatéw i gruntu).

- Oswiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich ptatnoéci {(zgodnie z umowa
na roboty budowlane}.

- Pisemna gwarancja na rohoty budowlane.

- Peinej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

- W przypadku wydiuzenia terminu realizacji zadania (poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opéznienia wykonawcy) nalezy dostarczyC zabezpieczenie nalezytego
wykonania robét wydluzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego).

Dodatkowo, niezaleznie od powyiszego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
dokumenty, niezbedne do wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw i zakoificzenia procedury dopuszczenia do ruchu i ztozyé we
wlasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
i zawiadomienie o zakonczeniu budowy. Wykonawca wystapi odpowiednio wczesniej
z wnioskiem do Zarzadu Drdég Wojewddzkich w Katowicach o udzielenie stosownego
petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegodlnosci Kierownik budowy jest zobowigzany
uczestniczyC w czynnoséciach odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawa do
wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie bedg m.in. protokdt odbioru technicznego
wykonanych robot dla danego obiektu. Zakoriczenie procedur w tym zakresie musi nastgpié w
terminie reatlizacji robot budowlanych.

Kierownik budowy w odniesieniu do zapisow Prawa budowlanego odpowiadad bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentéw dla obiektdw mostowych,
zwigzanych z ewidencjg mostowg, w zakresie:

wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektéw inzynierskich, z potwierdzeniem
wniesienia do zasobdéw geodezyjnych (wersja papierowa + nosnik zewnetrzny - pendrive) -
najpdzniej w dniu odbioru korcowego robdt;

Wykonawca sporzadzi i przekaze ksigzki obiektu dla drogowych obiektéw inzynierskich (1 szt.
Na obiekt) wymagane prawem, oraz wykaz konstrukcji oporowych, przepustéw i obiektow
mostowych;
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- Wykonaweca sporzadzi i przekaze karty obiektow mostowych w ilosci 6szt/1 obiekt - na twardym

10.

11.

kartonie (ktdre sg wymagane prawem).

Po zakoriczeniu robdt, Wykonawca bedzie zobowiazany do przygotowania dokumentdw,
niezbednych do przekazania wykonanych elementdéw drogi edpowiednim instytucjom
(zarzadcom), W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowiazany do wyodrebnienia zakresu
i wyceny wykonanych elementdéw infrastruktury, ktére =zostang przekazane przysziym
wlascicielom | przygotowania kosztoryséw powykonawczych oraz materiatdw niezbednych do
podpisania umdw z dostawcami energii/medidw. Wymog ten dotyczy w szczegdéinosci oswietlenia
ulicznego oraz urzadzen TAURON. Nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny do przekazania ww,
urzadzen przed zakoficzeniem terminu umownego wykonania robét, Dla kazdej branzy (sieci)
nalezy przekazaé¢ kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy ewentualne koszty z Kwoty
tymczasowej, wraz z wszelkimi dokumentami [ stosownymi poswiadczeniami dla zastosowanych
materiatéw i urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych przepisdéw dla dopuszczenia wyrobow
budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny uwzgledniaé réwniez
wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy
zakres urzadzen. Dokumenty nalezy przekazac wraz z dokumentacjg powykonawczg
w oddzielnych teczkach kazdy egzemplarz, z uwzglednieniem podziatéw administracyjnych
(Gminy).

Prowadzona korespondencje oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoly, itp.) Wykonawca jest zobowigzany na biezaco skanowaé oraz komplet
zeskanowanych dokumentéw przekazaé wraz z rozliczeniem koficowym.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych przez Konsultanta -~ Inzyniera Kontraktu materialow oraz
oéwiadczenie Kierownika budowy i inspektordéw nadzaru o ich wbudowaniu na terenie
budowy dla kazdej branzy.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww. dokumentacji
sg zawarte w cenie ofertowe]j i nie bedg podlegaly odrebnej zaptacie.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY.

14.1. Zahezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w cene ofertowa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkéw i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni i chodnikéw, koszenia trawy (w szczegdlnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkow widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie II zgodnie z zasadami odsniezania i usuwania gotoledzi na
drogach wojewddzkich stanowigcych zat. nr 1 do uchwaly nr 2443/77/V1/2019 Zarzadu
Wojewo6dztwa Slaskiego z dnia 31.10.2019, itp. do czasu odbioru korficowego i oddania drogi
i oblektdw do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnieigcych
obiektow {jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.)
na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkoéw zatwierdzonego projektu organizaci
ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim odbiorze
i rozliczeniu danych robdt. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie robdt utrzymaniowych
i remontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie
technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje rowniez zimowe utrzymanie, w tym
odéniezanie 1 zwalczanie gotoledzi,

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenfistwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych do
drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Powyzsze dotyczy réwniez wijazdu | wyjazdu z terenu
budowy, przeznaczonych dla pojazddw | maszyn pracujacych przy realizacii robét.

Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi petng odpowiedzialnosc za wszystkie
zdarzenia drogowe, ktore wystgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie budowy, w
wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.
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14.2, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
srodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania,
w szczegdlnosci zapisy decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzii pozwolenie
wodnoprawne i wszystkie pozostate.

W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracii, zanieczyszezenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w trakcie realizacji zadania nadzér przyrodniczy,
stanowiacy sprawozdanie z przestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska oraz
wypelniania zapisow decyzji ipozwolen wydanych dla zadania, w szczegdlnosci decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Raz w miesiacu Wykonawca przediozy raport
z prowadzonego nadzoru przyrodniczego.

W sytuacji koniecznosci wystapienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenie siedliska, ptoszenie lub zniszczenie danego gatunku rosliny lub zwierzecia Wykonawca
wystapi z odpowiednim wnloskiem do organu. Koszty realizacji przedsiewziecia podlegaé bedg
odrebnej zaptacie w ramach kwoty tymczasowej.

W zwiazku z wejsciem w Zycie ustawy o Smieciach, Wykonawca ma uwzglednié w swojej wycenie
wszelkie koszty z tym zwiazane.

14.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca badzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

14.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotow, bedacych wiascicielami
fub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz podmioty, bedace whascicielami lub
zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi InZyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzer oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte

w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosci,
zgtaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym, po
uzyskaniu opinii Konsultanta. W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich na dziatkach
wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy. Rozliczenie nastapi
z kwoty tymczasowej na podstawie faktycznego zakresu wykonanych prac i obmiaru
potwierdzonego przez geodete.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancdw, wiascicieli i uzytkownikéw przyleglych posesji. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W przypadku
stwierdzenla uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot),
bedacego wynikiem robdt budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (badz w ramach
ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca robdt bedzie na biezaco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
0 wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawcyg a wiascicielami, uzytkownikami lub
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mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawcee,
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy, dotyczgcej przedmiotu niniejszego zamowienia.

14.5. Ograniczenie obhcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia | uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi Inzyniera Kontraktu i
Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu lub Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu i/lub Klerownika
Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacii (przed rozpoczeciem robét) Wykonawca
dokona naprawy, remontu lub odbudowy na whasny koszt zniszczonych elementow infrastrukiury
drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robot.

14.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowla oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagad sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odzieZ dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

14.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru korcowego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu lub Kierownika
Projektu powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

14.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowiazujacych przepiséw, znaé wszystkie
zarzadzenia wydane przez wiladze centralne | miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowiazany stosowac sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegad¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagand prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé InZyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej Iub specyfikacji technicznej dostarczonej
przez Zamawiajacego.

14.9. Rdwnowaznos< norm i zbiordéw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktére speiniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o
ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegolnosci odnosi sig to do koniecznosei
stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach,
ktdre zastepuja w danym zakresie odpowiednie zapisy w dokumentacji projektowej (SST lub
STWIORB).
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W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Réznice
pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokfadnie
opisane przez Wykonawce | przediozone Inzynierowl Kontraktu i Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
robdt winny by¢ interpretowane, jako definicje standarddw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania,

W przypadku wystgpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania réwnowaznego, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy
Prawo zamdwierl publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosci
przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci.
Nalezy wskaza¢, ktére z parametréw stanowig o rGwnowaznosci przy doborze innego materiaty,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sig, iz wszystkie okreslone w danej STWIQRB
sa jednakowo wazne i muszg byc spelnione, aby materiat byt rdwnowazny i spetnit swoje zatozone
zadanie - jedynie wowczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwiazania zamiennego.

14.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robét ziemnych Wykenawca zobowiazany bedzie w razie potrzeby zapewnié
biezacy nadzdr archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzyma¢ prace ziemne,
zabezpieczyé przedmiot | miejsce jege =znalezienia oraz poinformowaé niezwlocznie
Zamawiajacego | postepowaé zgodnie z jego poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami.
Wyniki badan archeoclogicznych beda rzutowaly na dalsze prace, tzn. na kontynuacie robot
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robét winno dotyczy¢ wylacznie prac mogacych
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot.

14.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzié teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchdw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogoctowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie
Wykonaweca.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg, craz wyrebami | technologig
o przeznaczeniu wojskowym [ub policyinym, {dz. U. 2019 poz. 1214), Wykonawca zobowigzany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na materiaty wybuchowe na ich
zahezpieczenie i utylizacje. Koszty zwiazane z powyzszym podlegad beda odrebnej zaptacie w
ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.

15 GEODEZYJNA OBSEUGA BUDOWY.

15.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ prac oraz zgodnosé ich wykonania z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi 1 technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentdw sa tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone
liczba sq waZzniejsze od wymiardw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzystad
jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swoja korzysé.
W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupehienia.

15.2. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyijnych (zniszczenie znakdw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewodw, nasadzen,
plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkod lub wyptaty odszkodowania.

15.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnoéé za bezpieczenstwo | higiene pracy. W szczegdlnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komor i kanatdw), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot.

15.4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktory zapewni osiggniecie wymaganych dokiadnosci,
zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i rowniez przy opracowaniach obliczeniowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w STWiIORB lub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji | kartografil. Wszelkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiadad atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zaréwno
teodolitdw, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetrdw elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy
urzadzer podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadow takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIQRB doktadnosci.

15.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg |
obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Nadzoru i Kierownika Projektu (wszelkie
polecenia 1 uzgodnienia miedzy Nadzorem lub Kierownikiem Projektu a Wykonawcg wymagajg formy

pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za nastepstwa wynikajace z nieprawidiowego
wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany
jest zgtosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyinej i Kartograficznej a po ich zakonczeniu, przekazac
materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac whasciwemu organowi Sluzby Geodezyjnej i
Kartograficznej celem wiaczenia ich do parfistwowego zasobu geodezyjno — kartograficznego.

Pracami geodezyinymi i kartograficznymi powinna kierowad i sprawowac nad nimi bezpodredni
nadzér i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien opracowac i przedstawic do akceptacji Nadzoru

zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych z projektu
budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie na gruncie punktow zatamania linil rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

¢) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktéw giéwnych trasy, obiektéw inzynierskich i pozostafych obiektdw,

e) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

f) prowadzenie mapy dyzurnej inwestydji,

g) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wnoszacg zmiany w bazach danych Paristwowego
Zasobu Geodezyjnego | Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencjl gruntéow
i budynkdw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i} niezbedne pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,

i} cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie Koniecznosci réwniez terenu
w rejonie prowadzonych robdt w szczegdinosci zwigzany z prowadzong w rejonie inwestycj
dziatalnoscig gornicza,

k) pomiary stanu wyjsciowego reperéw na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycii,

[} opracowanie zbiorczych zestawien ilosci wykonanych robét (tzw. bilans) do rozliczenia
konicowego oraz do rozliczenia czesciowego koniczacego dany asortyment robot. Bilans dotyczy
w szczegblnoéci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz  ciagéw
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zgdanie Zamawlajacego lub
Nadzoru takze w trakcie trwania robot, ktore nie zostaly zakonczone. Zakres zbiorczych
zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z Nadzorem craz Zamawiajacym,

1 stabilizacje granic pasa drogowego.
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Forma wykonania stabilizacji granic pasa drogowego:

Stabilizacja granic pasa drogowego obejmuje stabilizacje punktéw granicznych znakami granicznymi
umieszczonyml w punkcie granicznym oraz oznaczenie pasa drogowego drogowymi znakami
granicznymi tzw. ,swiadkami”.

Stabilizacje punktdw granicznych dziatek ewidencyjnych nalezy wykonaé dla wszystkich punktow
granicznych, okreslajacych punkty zatamania granic dziatek sasiadujgcych z zewnetrznymi granicami
dziatek tworzacych pas drogowy. Zewnetrzne granice pas drogowego zostaty okredlone m.in. na
Projekcie Zagospodarowania Terenu, Wykonanie prac moze wigzac sige z koniecznoscig odpowiednio:
wznowienia, wyznaczenia punktdéw granicznych dziatek ewidencyjnych a w razie koniecznodci réwniez
wczesniejszego ustalenia potozenia punktéw granicznych niespetniajacych aktualnych standardow
dokfadno$ciowych. Prace te nalezy wykonal w oparciu o przepisy wynikajace z Ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne oraz przepisy zwigzane z wykonaniem w/w czynnosci geodezyinych,
Realizacja zadania wigze sie m.in. z koniecznoscig zgloszenia prac geodezyjnych we wtasciwym
miejscowo Odrodku Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej, z ktdrego nalezy pozyskaé wszystkie
niezbedne dane geodezyine do wykonania przedmiotowege zadania. Wynikiem wykonanych prac ma
byé ztozenie operatu geodezyjnego oraz uzyskanie pozytywnego protokotu kontroli. W przypadku
braku mozliwosci stabilizacji punktéw granicznych m.in. w wyniku powstatego sporu granicznego na
gruncie Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé odstapienie od jej wykonania. W takich przypadkach
nalezy przedlozy¢ pisemne wyjasnienia Zamawiajacemu,

Stabilizacje punktéw na gruncie nalezy wykonac znakami granicznymi w postaci betonowych shupkéw
w postaci écietego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gorze krzyzem. W przypadku,
gdy nie ma mozliwosci trwatej stabilizacji punktu granicznego, nalezy zastgpi¢ znak graniczny innym
trwalym elementem zamontowanym w podiozu (np. pretem stalowym, rurka, gwozdziem
geodezyjnym).

Drogowe znaki graniczne tzw. ,Swiadkami” nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie i wkopaé w odlegiosci ok.
1 m od punktu okreslajacego zatamanie granic pasa drogowego na dziatce drogowej, w linii granicy
pasa drogowego. W przypadku granic o dhugosci powyzej 200 m, drogowe znaki graniczne nalezy
posadowi¢ w potowie odlegtosci pomiedzy kolejnymi zatamaniami granic dziatek drogowych. Przed
przystapieniem do wykonania prac w terenie, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
stabilizaciji drogowych punktdw granicznych w formie zarysu pomiarowego, ktéry nalezy przediozyc
do zaopiniowania. Oznaczenie pasa drogowege tzw. ,Swiadkami” nalezy wykonaé w miejscach
niekolidujacych z istniejacym zagospodarowaniem terenu.

4 Drogowy znak graniczny ,Swiadek” powinien by¢ wykonany w formie
betonowego zbrojonego stupka o przekroju poprzecznym 12x10 cm
I wysokosci min 100 cm. Czes¢ nadziemna powinna by¢é pomalowana na
kolor zaity i zawiera¢ wyttoczony napis ,PAS DROGOWY” o wysokosdcl min
7 cm w kolorze czarnym. Znak nalezy wkopac w grunt w taki sposéb, aby
czesC nadziemna z napisem wystawata ponad teren 50 ¢m, z zachowaniem
wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Posadowione znaki nalezy
namierzyé geodezyjnie w celu okreslenia ich wspodtrzednych w uktadzie
2000.

DAC DROGOMNY
50 cm

Materialy dla Zamawiajgcego:

Po wykonaniu stabilizacji zewnetrznych granic dziatek pasa drogowego oraz oznaczeniu pasa drogowego,
dla Zamawiajacego nalezy sporzadzic zbiorczy zarys pomiarowy w skali 1:1000, zawierajacy w swej tredci:
przebieg granic z oznaczeniem numerdw dziatek ewidencyjnych, wyrdzniong linie przebiegu granicy pasa
drogowego, numery poszczegdinych znakdw granicznych oraz ,$wiadkéw”, miary czotowe pomiedzy
poszczegblnymi znakami granicznymi oraz sasiednimi ,swiadkami”, tlo w kolorze szarym z pomiaru
powykonawczego.
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Do zarysu pomiarowego nalezy dolaczyé zestawienie tabelaryczne z podaniem numerdw | wspétrzednych
w ukltadzie 2000: punktéw granicznych i odpowiadajacych im ,Swiadkom”. Numery drogowych znakdw
granicznych ,sSwiadkow”, powinny by¢ tozsame z numerami punktéw granicznych z dopiskiem ,pas”.
Sporzadzona dokumentacje nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej edytowalnej
w uktadzie 2000 (zarys pomiarowy pliki w formacie .dwg, .dxf, zestawienie tabelaryczne plik .txt, .xls
nagrane na ptyte CD, ktdra bedzie stanowita podstawe odbioru wykonanych prac.

15.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

¢ Uuwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z nakiadka ewidencyjng w 2 egz.
(réwniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Paristwowego Zasobu
Geodezyinego i Kartograficznego.

s dokumentacje opisang w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.

15.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do chowigzkdéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac geodezyjnych,
peinej wewnetrznej kontroli {sprawowanej przez osobe posiadajacg cdpowiednie uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i kartografii).

16 PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatacznik do SWZ, spetniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypelnienia
zobowigzan i jest traktowany, jake minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowat w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowlgzkéw  zawartych  w niniejszym  OPZ, w tym co najmniej: kierownik robét
elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych, mostowych, kolejowych w wymaganych
zakresach, geodeci posiadajacy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu
1), 2) i 4), o ktdérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyijne i kartograficzne, geolog, posiadajacy
kwalifikacie w zakresie wykonywania, dozorowania ikierowania pracami geologicznymi w
kategoriach: IV lub V oraz VIlub VII, geotechnik. Kazda, ztych osdb nalezy zglosic do
Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe w zglaszanej branzy {minimum 2
letnie doswiadczenie na deklarowanym stanowisku). Wykonawca ma obowiazek skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbednej iloscl osdh, stosownie do
zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajgcej wykonanie umowy zgodnie z jej
przedmiotem i trescia.

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkow panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego
personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce, jak
i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne iinne
wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren budowy,

c) inne $wiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkow wykonywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zamdwienia powinien tak zorganizowac prace personelu, aby uwzglednié
sprawne  wykonywanie robdt budowlanych oraz ryzyko zwigzane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamodwienia uzna, ze zaproponowany skiad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowigzkdéw omawionych w apisie przedmiotu zamdwienia, powinien on przewlidzieé
zatrudnienie dodatkowych o0séb, ktdrych wynagrodzenie nalezy uwzglednic w ofercie
Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi Wykonawcy robdt
z tytutlu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych craz w dni wolne od pracy nie bedzie
podiegato odrebnej zaptacie | Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w podstawowych stawkach
jednostkowych.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosc tgczenia poszczegdlnych stanowisk personeiu oraz
delegowania cbowiazkow, zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych cztonkdw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza rowniez delegowania poszczegolnych uprawnien lub ich
czedci zwiazanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czlonkéw personelu
Wykonawcy.

5. Zmiana czlonkdw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapic¢ jedynie po uzyskaniu opinii Keonsultanta, pod wzgledem
zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajaceqo, przy czym proponawani nowi cztonkowie
Personelu musza speinia¢ wymagania SWZ w danym zakresie,
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6.

Zamawiajacy wymaga ciagiego nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy
Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych).

Majac powyisze na uwadze Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego (np. drogg elektroniczna) o godzinie rozpoczecia
I zakoriczenia pracy Kierownika Budowy. Powyzsze oznacza, ze kazdego dnia Kierownik Budowy
przed rozpoczeciem pracy zobowigzany Jjest informowad o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez Kierownika Budowy
terenu budowy, jest on zobowiazany pisemnie (np. drogg elektroniczng) wyjasnic powdd
opuszczenia terenu budowy, poinformowa¢d o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego oraz
potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robét drogowych. W przypadku kontroli
Zamawiajacego obecnoséci Kierownika Budowy (kierownika robét drogowych) czas oczekiwania
na ich przybycie do biura budowy nie moze by¢ diuzszy niz 30min. Po tym czasie zostang
naliczone kary umowne. Poza powyiszym Wykonaweca zobowigzany jest do prowadzenia
papierowej dziennej listy obecnosci personelu kluczowego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych,
operatorow maszyn i urzadzen, pracownikéw biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, z zakresu robdt drogowych, robét mostowych, robat
branzowych prac administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony, chyba ze okoliczno&ci
Swiadczenia ww. czynnosci wskazuja na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy,
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposob
i zakres kontroli sprawowanej przez Zamawiajacego okresla umowa.

Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sa do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorow zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

17 BIURO I SPRZET.

17.1. WyposazZenie biura.

Wykonawca niniejszego zamdwienia zapewni na swoje potrzeby, osobne dla personelu
Konsultanta oraz osobno dla personelu Zamawiajacego, pomieszczenia o powierzchni,
co najmniej 150,00 m? facznie, ubezpieczy je | zapewni ochrone., W biurze zapewni sale
konferencyjng, dla co najmniej 20 0sdb, pomieszczenia gospodarcze i toalete. Podziat powierzchni
pomieszczen powinien by¢ adekwatny do skiadu zespotu Wykonawcey robét, Wykonawcey ustugi
Konsultanta i Zamawiajacego, tj. nie utrudniaé réwnoczesnej pracy wszystkich uczestnikdw.
Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co najmniej
10 samochoddw, wylacznie na potrzeby ninigjszego zadania, w tym co najmniej 3 stanowiska
zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczen doprowadzone beda co najmniej nastepujace media: elektrycznosé, wod./kan.,
facze telekomunikacyjne, fgcze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamodwienia wyposazy biuro na koszt whasny dla wtasnego personelu i dla
przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble isprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjng w stét ikrzesta dla min. 20 os6b. Pomieszczenia beda utrzymywane
do zakonczenia irozliczenia robdt oraz oddania drogi do uzZzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladow gwarancyjnych,
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pézZnigj niz 21 dni
po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

17.2, Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swdj personel w niezbedny sprzet, srodki transportu (samochody) oraz
facznosci dla prawidlowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1} Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem,

2) Drukarki formatu A3,

3) Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A3,

4} Ksercokopiarka A3,

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscig nagrywania filmow.,

Srodki tacznosci {na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):
1) Telefony komérkowe,
2) Dostep do Internetu i poczty e-mail.
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Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wytacznie do dyspozycji osob realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bgdg w ubrania
robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym pracownikow
Wykonawcy.

Obowiazkien Wykonawcy niniejszeqo zamdwienia bedzie wyposazenie personelu w taka ilosé
sprzetu, srodkdw transportu i facznosci, ktora zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu.

Wyposazenie pomieszczen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez catg dobe dia Zamawiajacego odnowione | ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno sklada¢ sie z biura, z dostepem do pomieszezed
gospodarczych, tazienki i WC,

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, do ich
wylacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, $rodek transportu (samochéd z liczbg miejsc
siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po terenie budowy, pomiedzy budowsg
a siedziba Zamawiajacego | we wszystkich sprawach zwigzanych z danym zadaniem oraz pokryje
koszty ubezpieczenia | utrzymania przedmiotowego pojazdu. Koszt powyzszego nalezy
uwzglednié w pozycji rozliczeniowej TER, jako koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych.
Zestaw komputerowy (komputer przenoény) z licencjonowanym oprogramowaniem w tym
z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoscig przegladania plikéw graficznych
np.: pdf, dwg, dgn ze statym dostepem do mobilnego Internetu w tym poczty e-mail, drukarka
formatu A3, aparat fotograficzny z mozliwoscig nagrywania filméw, telefon komérkowy.
Komputer, jak i telefon nie moga posiadal zabezpieczen ograniczajacych mozliwosé petnego
korzystania z ich funkcji, w tym instalowania oprogramowania, badz by¢ elementem sieci
funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie srodka transportu, zestawu komputerowego, drukarki,
aparatu fotograficznego oraz telefonu nastapi nie pdzniej niz 21 dni od dnia podpisania umowy
na realizacje przedmiotowego zadania.

Wykonawea zapewni na wlasny koszt podigczenie ww. pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidtowg realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakonczeniu zadania $rodek transportu oraz ww.
wyposazenie, pozostajg wlasnoscig Wykonawcy.

18 WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

i. Cena umowna obejmuje catoéé robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycii.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznac sig szczegotowo
z dokumentami przetargowymi:

a) ceny poszczegdlnych pozycii musza obejmowad koszty wszystkich nastgpujacych po sobie
faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienla zgodnoséci wykonania tych robot,

b} Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci TER.
Zakres robét dla poszezegolnych pozyciji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach,
opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach, Warunkach
technicznych, Opinii itp. wydanych dia przedmiotowej inwestycji oraz w niniejszym OPZ, w
zwigzku z czym wszelkie roboty, materialy i czynnosci opisane w ww. dokumentach nalezy
wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdlnosci, w cenach podanych dia poszczegélnych
pozycii, Wykonawca powinien uwzglednié koniecznos¢ odwadniania wykopéw,
doprowadzenia gruntéw do wilgotnoéci optymalinej, wymiany gruntdéw, wykonywania drog
montazowych i objazdowych, technologie pielegnowania betonu | wykonywania wszelkich
innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie
nie zostaty wymienione w TER, a sa niezbedne dla wykonania robét.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji TER powinny obejmowac wszystkie koszty

niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:
koszty bezposrednie, w tym:

— wartosc¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

~ wartos¢ materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
skfadowania, normatywnych ubytkdw i transportu od miejsca zakupu lub wytworni na teren
budowy iflub stanowisk roboczych oraz miejsca robdt,

- wartoéé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rdwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montaZu i demontazu oraz
odwiezlenla z terenu budowy po zakoriczeniu robét,

— zysk kalkulacyijny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw nieprzewidzianych, mogacych
wystapi€ w czasie realizacji robot | w okresie gwarancyjnym.

» koszty posrednie, w tym:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiORB,

Y
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ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

koszty dziatalnosci laboratorium,

koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty wylaczen i wigczen energii, gazu, wody, itp.,

koszty amortyzacji | zuzycia obiektdéw zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekklego sprzetu, przedmiotdw | narzedzi

kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

wydatki dotyczace bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznos$é zajdzie

w trakcie prowadzonych robét budowlanych,

koszty nadzoru archeologicznego,

koszty nadzoru przyrodniczego,

koszty wykonania badaf archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania

z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi

Zabytkow;

koszty nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

koszty zwiazane z ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancii { ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SWZ,

optaty za dzierzawe placow, drég, chodnikéw iinnych terendéw na cele budowy, niezbednych

do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii rebot,

koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujec¢ wody,

koszty wykonania przeciskow/przewiertdow, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu

i technologii robdt,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, badania jakosc

materiatéw, robdt i prob odbiorowych,

koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé,

rusztowan, deskowan i innych,

koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkdd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég

i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robot i transportu budowy, w tym koszty

uzasadnionych roszczer wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwiazanych

z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosci,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem | utylizacjg odpadow.
W TER nr 1. wyodrebniono pozycje nr 1, ktdra powinna uwzgledniat koszty, ktdre nie zostaly
uwzglednione w poszczegédlnych pozycjach TER w kosztach bezposrednich i posrednich, a ktdre
Wykonawca winien uwzglednié, w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu zaméwienia. Koszty te
zostaty okreslone m.in. w niniejszym COPZ oraz specyfikacji DM.00.00.00. Sg to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego

aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem | wdroZzeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazddéw, koszty utrzymania oraz

pozniejszej likwidacji oznakowania miejsca robdt i objazdéw,

koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii

i wody, budowa drég dojazdowych i inne koszty zwiazane z urzadzeniem, utrzymaniem

[ likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,

urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoficem, mrozem,

koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen

zabezpleczajgcych teren budowy, Swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapdr, ogrodzen, itp.,

koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla was”,

koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciagtosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drog technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem robot pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robot,
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koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,
koszty przygotowania projektéw zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
z Projektantem sprawujacym nadzor autorski,
koszt uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robot,
koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢é Wykonawca, ich uzgodnien
i zatwierdzerl, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robét, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,
koszty wykonania dokumentacjii powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej,
koszty wypehienia wymogdw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,
koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzadzen obcych,
koszty przekopdw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,
koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen cbeych,
koszty zwiazane z regulacja wysokosciowa istniejacych elementéw drogi i urzadzen oraz koszty
zwiazane z odtworzenlem istniejacych elementéw drogi | urzadzen naruszonych w trakcie
wykonywania robot,
koszty zwiazane z monitoringiem budowy,
koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drég lokalnych i innych,
koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywac sie
bedzie ruch technoclogiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,
koszt uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia kosztéw prowadzenia zastepcze]
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robot,
koszty naprawy drog po ktérych prowadzeny bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
abjazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;
dodatkowe koszty ruchu przewoznikow komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia
objazdow, jesli przewoznicy wystapiq z roszczeniem z tego tytulu;
wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdine koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORB,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych, bedzie rozliczany proporcjonalnie do

wysokoéci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Konsultanta robét.

Zamawiajacy informuje iz ze wzgledu na ryczaltowy charakter robét wykonawca
bedzie ponosil w ramach poz. nr 1. (TER Wymagania Ogodlne) koszty ogdine do dnia
odbioru koAcowego robot. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zobowigzany jest przedstawi¢ zestawienie kosztow, wchodzacych w skiad danego rozliczenia dia
przedmiotowej pozycji TER.

W kosztach ogdélnych Wykonawca uwzgledni takZze roboty i opracowanie

dokumentacji, o ktorych mowa w p. 6a niniejszego OPZ o ile nie sa wyszczegélnione
w pozycjach kosztorysowych.

Ilodci robdt dia przedmiotowego zadania zawarte sg w Tabelach elementéw roziiczeniowych dla
poszczegodinych zakreséw robdt {(TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnosci badz bteddw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omylek w obliczeniach lub jednostkach

obmiarowych, roboty zostana rozliczone wedlug potwierdzonych przez inspektora nadzory,

rzeczywiscie wykonanych iloci robdt, na zasadach okresdlonych w umowie. Zamawiajacy
zastrzega, ze wartos$é kohcowa robét nie moze przekroczy¢ wysokosci sSrodkow
umownych przeznaczonych na realizacje robét budowlanych.

Faktury moga byc¢ skitadane czesciej niz raz w miesiacu.

Dopuszcza sie mozliwo$é rozliczenia czesciowego na zasadach okreglonych w umowie.

Kwota tymczasowa” moze byé uzyta w catosci lub w czesci, lub calkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czedci zakresu robét. Minimalna wartos¢
caloéciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci
kosztorysu ofertowego.
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