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WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 11 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
UMOWA 

WI-K/PN/240226/1/1 

 

 

W dniu ………………………………… r. w Katowicach 

pomiędzy:   
ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 
UL. LECHICKA 24 
40-609 KATOWICE 
NIP 9542295953  REGON 276303005 

reprezentowanym przez: 
………………………………………………………. 
 
dalej zwanym „ZDW” 
ZDW zwanym dalej „Zamawiającym” /„Administratorem danych”,  

a firmą: 

 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” / „Podmiotem przetwarzającym”,  

Wykonawcę reprezentuje: 

 
Pan ………………………………………………………. 
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie: 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW 934 Z DK 44 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA 
DW 934 Z LINIĄ KOLEJOWĄ W M. BIERUŃ, 
dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta Umowa o następującej treści: 

1. Postanowienia ogólne 
1.1 Skróty 
1.1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
1.1.1.2. KC – Kodeks cywilny 
1.1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 
1.1.1.4. PrBud – Prawo budowlane 
1.1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 
1.1.1.6. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 
1.1.1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.1.1.8. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
1.1.1.9. UZP – Urząd Zamówień Publicznych 
1.2 Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 
1.2.1 Cena jednostkowa – suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia 

i wbudowania materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową.  

1.2.2 Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń 
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu 
o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację, w tym zwłaszcza przedmiar robót.  

1.2.3 Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: 
a) projekt budowlany,  
b) projekty wykonawcze,  
c) przedmiar robót,  
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
1.2.4 Dokumenty Wykonawcy - wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

robót budowlanych i w trakcie trwania gwarancji i rękojmi. 
1.2.5 Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  
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1.2.6 Dyrektor Kontraktu – osoba fizyczna, inna niż Kierownik budowy, posiadająca kwalifikacje i spełniająca 

wymogi wskazane w SWZ, pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę i wyposażona przez niego we 
wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany 
przedstawiciel zgodnie z Umową, która będzie zarządzała należytym wykonaniem Umowy przez 
Wykonawcę.  

1.2.7 Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające 
w porządku chronologicznym i kolejności technologicznej ramy czasowe wykonania całości, 
poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem 
przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich 
i określonych zasobów materiałowych. 

1.2.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje 
do nadzorowania budowy, pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca 
uczestnikiem procesu budowlanego i zgłoszona przez Zamawiającego do państwowego nadzoru 
budowlanego zgodnie z przepisami PrBud. 

1.2.9 Inżynier Kontraktu - osoba fizyczna stojąca na czele zespołu nadzoru będąca przedstawicielem 
Konsultanta, wyznaczona do koordynowania czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 PrBud. 

1.2.10 Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 
wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez 
Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.  

1.2.11 Kierownik Zamawiającego - należy przez to rozumieć: osobę lub organ, który - zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania ZDW, 
z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ZDW. 

1.2.12 Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne 
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa 
o współpracy, z zastrzeżeniem art. 445 ustawy PZP. 

1.2.13 Konsultant – przedsiębiorca dysponujący odpowiednim personelem (zespołem) do nadzorowania robót 
budowlanych, w skład którego wchodzą m.in. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego. 

1.2.14 Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na podstawie 
dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez Wykonawcę w formie 
iloczynu ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy. 

1.2.15 Kwota Tymczasowa – środki finansowe wskazane w ofercie Wykonawcy przeznaczone na opłacenie 
robót, o których mowa w ust. 2.3 oraz w przypadkach wskazanych w ust. 32.12. Kwota tymczasowa 
może być wykorzystana w całości lub w części lub całkowicie pominięta, zgodnie z decyzjami 
Zamawiającego.  
W przypadku nie wykorzystania Kwoty tymczasowej w całości lub w części, jej pominięcia lub podjęcia 
przez Zamawiającego decyzji o zmniejszeniu wysokości Kwoty Tymczasowej zgodnie z ust. 32.16, 
Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.  
W przypadku gdy w związku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie danego elementu rozliczeniowego wskazanego w Kosztorysie ofertowym 
będzie niższa od wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego należnego za jego wykonanie, w 
wysokość Kwoty tymczasowej wskazanej w ofercie ulegnie adekwatnemu zwiększeniu, nie więcej niż do 
maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wskazanej odpowiednio w ust. 4.2. Zwiększenie 
Kwoty tymczasowej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

1.2.16 Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, 
w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają 
zostać zastosowane. 

1.2.17 Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, zgodnie 
z PrBud.  

1.2.18 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

1.2.19 Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
1.2.20 Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy oraz ocenie zrealizowania przez Wykonawcę innych obowiązków umownych, których termin 
wykonania przypadał do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy. 

1.2.21 Odbiór ostateczny – odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, w zależności od tego, który 
okres jest dłuższy. 

1.2.22 Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 
ujawnionych wad fizycznych obiektu. 

1.2.23 Oferta - pisemne oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczególności postanowieniami Dokumentacji 
projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

1.2.24 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, która: 
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przedłożoną Zamawiającemu 
Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część 
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zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %, 

wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 
niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu; wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

1.2.25 Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań 
mający na celu naprawę nieprawidłowości wykonanych robót lub nadrobienie opóźnień powstałych z 
winy Wykonawcy, naprawy i dotrzymania Terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  
a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania 

już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony 
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania 
zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych 
terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych 
w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

1.2.26 Program zapewnienia jakości (PZJ) – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 
Zamawiającemu wraz z rekomendacją Konsultanta i podlegający akceptacji Zamawiającego w zakresie 
obejmującym część ogólną. Część szczegółową PZJ dla każdego asortymentu Robót, Wykonawca 
przedkłada Konsultantowi i uzyska jego akceptację. PZJ opisuje zasady działania systemu zapewnienia 
jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości, opisany w STWiORB. 

1.2.27 Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 
budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany 
w szczególności w przypadku konieczności wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych, o których mowa w ust. 2.5 Umowy. 

1.2.28 Protokół - dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych 
dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia 
robót nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym a koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, 
robót zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy. 

1.2.29 Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór 
ilości, jakości wraz z potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Dokumentacji 
Projektowej wykonanych robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, po dokonaniu odbioru i potwierdzeniu wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora nadzoru danej branży. 

1.2.30 Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór ilości, jakości wraz 
z potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej wykonanych 
robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

1.2.31 Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 
usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji 
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

1.2.32 Protokół odbioru końcowego – dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy oraz wszystkich obowiązków umownych, których termin 
wykonania przypadał do dnia wskazanego w ust. 3.1 Umowy. 

1.2.33 Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy 
w okresie rękojmi i gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

1.2.34 Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  

1.2.35 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument 
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 
budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

1.2.36 Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową 
wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 

1.2.37 Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.2.38 Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

1.2.39 Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawarta między 
Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między 
dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

1.2.40 Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, 
utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, 
powodujące: niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 
zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; 
obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, 
w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby 
trzeciej.  
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1.2.41 Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych 

zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy 
technicznej. 

1.2.42 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 
wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy (z zastrzeżeniem ust. 31.14) w celu pokrycia 
ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w 
jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

1.2.43 Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych zobowiązana do dokonania 
wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację 
Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych 
dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania należycie 
zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach wskazanych w Umowie. 

1.2.44 Zaplecze budowy – teren wraz z urządzeniami, przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe 
Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez 
Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

1.2.45 Wykonanie odbioru robót budowlanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – 
uznaje się w momencie podpisania jednego protokołu odbioru potwierdzającego kompletne wykonanie 
prac zgodnie z umową bez zastrzeżeń. W przypadku gdy zakres prac, jaki należy wykonać aby zostały 
spełnione warunki umowne będzie niekompletny bądź z zastrzeżeniami, usługę uznaje się za 
niewykonaną do momentu odbioru tych prac potwierdzonych protokołem. 

1.3 Interpretacje 
1.3.1 Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
1.3.2 Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej 

i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
1.3.3 Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w ust. 1.3.4 

lit. b) – h).  
1.3.4 Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa  
b) Projekt budowlany 
c) OPZ 
d) Projekty wykonawcze 
e) STWiORB 
f) Przedmiar 
g) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 
h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym. 

1.3.5 W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 1.3.4 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie 
rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności 
dokumentów, o której mowa w ust. 1.3.4. 

1.3.6 Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku 
polskim. 

1.3.7 Tytuł umowy i śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
1.3.8 Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 

kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 
1.3.9 Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
1.3.10 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności:  
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – PZP, 
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – PB, 
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – KC,  
d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127). 

1.4 Sposób komunikowania się Stron 
1.4.1 Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą kierować na dane adresowe 

wskazane w Umowie. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu 
poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za skuteczne. 

1.4.2 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji 
lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane w formie pisemnej  i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za potwierdzeniem otrzymania), wysłane pocztą lub kurierem za 
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy. 

1.4.3 Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu osobistego 
doręczenia jej do Strony, dla której jest przeznaczona, albo doręczenia w przypadku przesyłki pocztą 
kurierską lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku przesyłki wysłanej faksem lub e-mailem – w 
chwili zakończenia transmisji wysyłającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku doręczenia korespondencji 
poza zwykłymi godzinami urzędowania (za które przyjmuje się godz. 7:30 - 15:30 w dniach roboczych, to 
jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje się taką 
korespondencję za doręczoną w następnym dniu roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin urzędowania, 
a w przypadku przesyłki wysłanej drogą mailową - w chwili potwierdzenia odbioru. W przypadku przesłania 
korespondencji faksem lub e-mailem, formę pisemną takiej korespondencji należy niezwłocznie przesyłać 
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do Strony, dla której jest przeznaczona, listem poleconym lub osobiście do rąk własnych za 

potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru. 
1.4.4 Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą 

traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie 
z postanowieniami ust. 1.4.1. Wykonawca, zgodnie z PrBud, zobowiązany jest każdorazowo informować 
Zamawiającego o wpisach, które mają wpływ na realizację zadania.  

1.5 Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1.5.1 Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, zgodnie z art. 445 ustawy PZP.  

1.5.2 Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały 
czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady. 

1.5.3 Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, 
i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy 
odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

1.5.4 Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli 
w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym 
w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie 
to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

1.5.5 W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy 
od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

1.5.6 W przypadku braku należycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiający może dokonać zapłaty na 
rzecz któregokolwiek z członków Konsorcjum, a przez zaspokojenie któregokolwiek z członków Konsorcjum 
dług Zamawiającego wygasa względem wszystkich (solidarność wierzycieli). 

1.5.7 W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z rozliczeniem należy przedstawić zakres oraz wartość 
robót wykonanych przez danego członka konsorcjum. 

2. Przedmiot Umowy 
2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w zakresie 

obejmującym: PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA DW 934 Z DK 44 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
SKRZYŻOWANIA DW 934 Z LINIĄ KOLEJOWĄ W M. BIERUŃ, opisane Dokumentacją 

projektową oraz STWiORB, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 

określonym Umową, zwane dalej łącznie „robotami” lub „robotami budowlanymi”. 
2.2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 
2.3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 

robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 
2.4.  Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne 

do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy 
i zostanie rozliczone w ramach Kwoty Tymczasowej. 

2.5. Dostawy, usługi lub roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, o których mowa w ust. 32. 1 c) i d) 
będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, poprzedzonego 
sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych dostaw, usług lub robót budowlanych. 

2.6.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych 
w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, na zasadach określonych w ust. 32 Umowy. 

2.7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 2.1, ust. 
2.2 i ust. 2.3 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń 
a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 
a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji 

przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji 
projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, z zastrzeżeniem, że 
zmniejszenie ilości robót nie może prowadzić do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 
30% kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1. 

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–
finansowym. 
Polecenia, o których mowa w zdaniu pierwszym będą rozliczane przez Wykonawcę na podstawie 
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu i nie wymagają zawierania aneksu do Umowy. 

2.8.  W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 2.6 nie będzie możliwe 
poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 
a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót lub 
b) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a ich 

wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu 
usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, 

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym, 
- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu. 
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2.9.  Protokół konieczności i Protokół jest sporządzany przez Konsultanta, akceptowany przez Kierownika 

Projektu, zatwierdzany przez Kierownika Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.. 

2.10. Załącznikiem do Protokołu/Protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część dla robót nie 
wycenionych w Kosztorysie ofertowym, jest protokół z negocjacji z Wykonawcą dotyczący wyceny 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego/ 
Kierownika Zamawiającego. 

2.11. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, o których mowa w ust. 2.7, Protokołu, Protokołu konieczności, o którym mowa w ust. 2.9 
lub protokołu negocjacji, o którym mowa w ust. 2.10, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich realizacji. 

3. Terminy  
3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył całość robót budowlanych dla zadania w terminie do 28 

miesięcy od dnia podpisania umowy, włączając w to ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w 
umowie, jako wymagana, aby roboty były uważane za ukończone. 

3.2 Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy 
przez Wykonawcę. 

3.3 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji 
przedmiotu Umowy lub jego części oraz Dziennik budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3.4 Wykonawca przygotuje i złoży do nadzoru budowlanego wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na 
użytkowanie oraz dokona skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przygotowanie wszystkich 
niezbędnych dokumentów jest po stronie Wykonawcy. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie należy 
uzyskać najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 3.1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy 
złożyć najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 3.1. Odpowiednio wcześniej Wykonawca jest 
zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie stosownego pełnomocnictwa w tym 
zakresie. 

3.5 W przypadku uwzględnienia w harmonogramie Wykonawcy odbiorów częściowych w zakresie obiektów, 
dla których zgodnie z art. 55 PrBud należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przedmiotową decyzję najpóźniej w terminie Odbioru częściowego 
obiektu. 

4. Wynagrodzenie 
4.1. Wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie 

z Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym integralną część Oferty netto: 
…………………………… zł wraz z podatkiem 23% VAT w wysokości ……………………………. zł, co łącznie 
stanowi kwotę brutto w wysokości ……………………………………… zł. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Rzeczywista wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy zależy od wykonanego zakresu Przedmiotu umowy. 

4.2 Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego za wykonanie Przedmiotu umowy nie może 
przekroczyć kwoty netto …………………………………. zł wraz z podatkiem 23% VAT kwoty brutto w 
wysokości ……………………………………………. zł. Na maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego, 
o której mowa w zdaniu pierwszym składają się następujące kwoty: 
a) ………………………………………… zł netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto 

………………………………… zł – wartość wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 4.1, 
b) ………………………………………… zł netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto 

……………………………………… zł – wartość Kwoty Tymczasowej, o której mowa w ust. 1.2.15, 
c) ………………………………………… zł netto wraz z podatkiem VAT 23 % tj. brutto 

………………………………… zł – przewidywana łączna wartość korekt wynikających z waloryzacji 
wskazanych w ust. 4b.5. 

Niewykorzystanie którejkolwiek z kwot wyszczególnionych powyżej nie może być podstawą do roszczeń 
Wykonawcy. 

4.3 Powyższe wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w Formularzu 
Ofertowym, które jest ujęte na „białej liście”: 
Nazwa Banku: ……………………………………... 
Numer rachunku: …………………………………………………… 
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich. 
Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

4.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust 4.1. 
w zależności od faktycznego przerobu i zmiany ilości robót wykonanych względem ilości robót założonych 
do wykonania. 

4.5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 
Umową. 

4.6 Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, 
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów 
i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. 

4.7 Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na 
podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunków lub faktur VAT końcowych. Wykonawca 
zobowiązany jest zgodnie z ust. 28.5.1 do wystawiania i dostarczania faktur VAT w zakresie robót 
stanowiących przedmiot zadania. 

4.8 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia na zasadach 
określonych w ust. 4a 

4.9 Z zastrzeżeniem ust. 4.8 powyżej, wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty 
budowlane są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach 
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określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach 
wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

4.10 Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 
przez Zamawiającego w złotych polskich. 

4.11 Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 
opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

4.12 Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub 
odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Zamawiający po 
wcześniejszym uzgodnieniu dopuszcza faktury w formie elektronicznej. 

4.13 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4.1, może ulec odpowiednim zmianom zgodnie z ust. 32.3. 
Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4.13, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany, określonej w ust. 
4.13 wraz z propozycją nowego wynagrodzenia. Propozycja Wykonawcy powinna być potwierdzona 
stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna 
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego w formie aneksu do Umowy. 

4.14 Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie 
o podatku od towarów i usług. 

4.15 Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco 
będzie wypełniał obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą Umową.  
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE. L. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127) (Dz. Urz. UE. L. Nr 74). 

4a. Zaliczka 
4a.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu Umowy w wysokości 5 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1. 
4a.2. Udzielenie zaliczki następuje na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony po podpisaniu Umowy, który 

zawierać będzie co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki oraz oczekiwany termin jej udzielenia. 
4a.3. Zamawiający dokona wypłaty zaliczki w wysokości nieprzekraczającej wartości określonej we wniosku 

Wykonawcy w terminie tam wskazanym, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

wniosku. 
4a.4. Wypłata zaliczki następuje, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury tytułem zaliczki, na konto 

wskazane w ust. 4.3, w terminie określonym zgodnie z ust. 4a.3, pod warunkiem uprzedniego wniesienia 
przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki, zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

4a.5. Koszt zabezpieczenia zaliczki ponosi Wykonawca. 
4a.6. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwotę odpowiadającą wartości zaliczki. W przypadku, gdy 

zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie niższej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie 
wypłacona do wysokości kwoty zabezpieczenia. 

4a.7. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna, aż do zwrotu 
zaliczki, przy czym termin ważności zabezpieczenia nie może być krótszy niż 30 dni po terminie 
zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy określonym w ust. 3.1. 

4a.8. Kwota gwarancji może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę. 
4a.9. Jeśli zaliczka nie została zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia, to Wykonawca będzie przedłużał jego ważność, aż do chwili zwrotu zaliczki. Przedłużenie 
ważności zabezpieczenia nastąpi każdorazowo na okres co najmniej 30 dni. Jeżeli Wykonawca nie 
przedłuży ważności zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas 
Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia zaliczki. Uzyskana kwota 
zostanie zaliczona na poczet zwrotu zaliczki. 

4a.10. Podmiot wystawiający gwarancję oraz treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą zostać 
uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Gwarancja winna spełniać następujące wymogi 
co do treści: nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na rzecz Zamawiającego na każde jego żądanie bez 
konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub oświadczeń.  

4a.11. Brak akceptacji przez Zamawiającego jakiejkolwiek gwarancji nie zostanie uznany za nadużycie prawa, 
przypadek braku współpracy przy wykonywaniu Umowy lub jako działanie podlegające środkom prawnym.  

4a.12. Wierzytelność Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę tytułem zwrotu zaliczki będzie potrącana z 
wierzytelnościami Wykonawcy względem Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umowy 
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(kompensata umowna bez odrębnego oświadczenia Zamawiającego w tym zakresie). Zwrot zaliczki 

wypłaconej Wykonawcy nastąpi poprzez dokonanie potrąceń w kwocie 20% z każdej faktury wystawionej 
przez Wykonawcę. Jeżeli zaliczka nie zostanie wcześniej rozliczona, to Zamawiający będzie uprawniony do 
potrącenia pozostałej części zaliczki z końcowej faktury w pełnej wysokości. 

4a.13. Zamawiający może żądać natychmiastowego zwrotu całości zaliczki w przypadku nieprzedstawienia przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych 
podwykonawców za wykonane przez nich roboty, usługi lub dostawy. 

4a.14. Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy: 
a) Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy; 
b) Umowa uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu; 
c) Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed upływem ważności 
zabezpieczenia, 
d) Zaliczka nie zostanie w całości lub części rozliczona poprzez kompensatę określoną w ust. 4a.12., ani 
zwrócona przez Wykonawcę w terminie do dnia wystawienia końcowej faktury, jednak nie później niż do 
dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 3.1.   

4a.15. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone Wykonawcy w przypadku, gdy zaliczka zostanie rozliczona w 
całości zgodnie z ust. 4a.12. lub gdy Wykonawca w innej formie zwróci Zamawiającemu całość otrzymanej 
zaliczki. 

4b. Waloryzacja wynagrodzenia 

4b. Waloryzacja wynagrodzenia 
4b.1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub spadków cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
4b.2. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji według wzoru 

określonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od daty 
zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. Wykonawca 
uwzględnieni waloryzację występując o zapłatę wynagrodzenia. 

4b.3. Mnożnik korygujący wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na podstawie 
następującego wzoru: 

 

  

Gdzie : 

„ ”- jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru; 

 „ ”- jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50 

„ ”, „ ”, „ ”, „e”, „f”, „g”, „h”- są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,  

„ ”, „ ”, „ ”, „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym,  

„ ”, „ ”, ” ”, „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,  
Data odniesienia - oznacza datę o 14 dni wcześniejszą, niż data wyznaczona na złożenie Oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

Ilorazy wskaźników cen (tj.   ) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b × ) należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po 

przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛,  należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

Powyższe wskaźniki cen dostępne są w następujących lokalizacjach: 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx  
Po otwarciu strony znajdującej się pod ww. linkiem należy uzupełnić pasek „Parametry” (znajdujący się w  prawej 
części wyświetlanej strony) w następujący sposób: 
− w oknie o nazwie „Rok/Year”, z rozwijalnej listy wybrać rok 2023 (będącego datą/rokiem odniesienia) 
oraz lata kolejne, 
− w oknie o nazwie „Miesiąc/Month” z rozwijalnej listy zaznaczyć wszystkie miesiące 
− w oknie o nazwie „Jednostka terytorialna/Territorial unit” zaznaczyć: Polska  
− w oknie o nazwie „Rodzaj informacji/Type of information” z rozwijalnej listy wybrać: XII 2018 = 100 
 
CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, należy odczytać z wiersza: 
C.00  WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (CPI) 
 
P - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Paliwo), należy odczytać z wiersza: 
19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ 
PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 
 
R - wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (jako Robocizna) - należy odczytać z wiersza:   
F.42 DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE 
PRZEDSIĘBIORSTW  

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx
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C - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Cement) należy odczytać z wiersza: 

23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS  

A - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Asfalt) należy odczytać z wiersza: 

08.9 PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 
 

S – wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Stal) należy odczytać z wiersza: 

24.1 ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY 

 

K - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Kruszywo) należy odczytać z wiersza: 

08.1 KAMIEŃ, PIASEK I GLINA 

 

Tabela Koszyk waloryzacyjny  

 

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga  

CPI (b) CPI 0,2  

PALIWO (c) P 0,06  

ROBOCIZNA ( d) R 0,05  

CEMENT (e) C 0,04  

ASFALT ( f) A 0,08  

STAL (g) S  0,03  

KRUSZYWO (h) K 0,04  

SUMA 0,5  

 

4b.4. W przypadku gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone 
wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

4b.5.Łączna wartość korekt wynikająca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w 
ust. 4.1. Przez łączną wartość korekt, o której mowa wyżej należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 
wynagrodzenia. 

4b.6. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa 
w ust. 4b.4. 

4b.7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszą umową, jeżeli przedmiotem 
umowy z podwykonawcą są roboty budowlane lub usługi, a okres jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy. 

4b.8. Uwzględniając opóźnione publikowanie wskaźników GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, Strony postanawiają, 
że w przypadku publikacji ww. wskaźników już po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego 
robót, z zastrzeżeniem wskazanego w ust. 4b.4 limitu waloryzacyjnego, Wykonawca będzie uprawniony do 
waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odbioru końcowego i do tego dnia niezwaloryzowane 
oraz wystawienia faktur obejmujących waloryzację tych robót, już po dokonaniu odbioru końcowego. 

4b.9. Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytułu robót, o których mowa w ust. 4b.7. zostanie 
dokonana i rozliczona na podstawie i na zasadach określonych w Umowie. 

4b.10. W terminie 30 dni od dnia zapłaty przez Zamawiającego zwaloryzowanego wynagrodzenia za roboty 
stanowiące przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów 
potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzenia  podwykonawcom, o których mowa w ust. 4b.6. Za 
dowód Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 28.5.2., 
potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w związku z dokonaną przez 
Wykonawcę waloryzacją. 

4b.11. Brak przedłożenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 4b.10. dowodów potwierdzających  
zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, o których mowa w ust. 4b.10. będzie uprawniał 
Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 37.1 z’) Umowy. 

5. Obowiązki Zamawiającego 
5.1 Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 
5.2 Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji 

projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.  
5.3 Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
5.4 Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz 

projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym Terminie 

rozpoczęcia robót.  
5.5 Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
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c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 
niezbędnym do wykonania Umowy,  

e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym 
Konsultant potwierdził gotowość Wykonawcy do Odbioru końcowego,  

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

5.6 Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do czynności odbiorowych: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

5.7 Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego danej branży. 

5.8 Zamawiający, wyznaczając przedstawicieli, dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Konsultanta. Zamawiający 
przystąpi do czynności Odbioru końcowego po potwierdzeniu przez Konsultanta gotowości Wykonawcy 
do Odbioru końcowego.  

5.9 Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach 
wynikających z Umowy.  

6. Zarządzanie realizacją Umowy  
6.1 Przedstawicielami ze strony Zamawiającego są: 

a) Kierownik Projektu: ……………………………………….. 
b) Inżynier Kontraktu wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru będącym personelem Konsultanta, 

6.2 Kierownik Projektu, personel Konsultanta nie mają prawa do: 
a) podejmowania zobowiązań finansowych związanych z Umową, 
b) zmian postanowień zawartej Umowy.  

6.3 Zamawiający wyznaczy Konsultanta, który będzie wykonywał uprawnienia zgodnie z zapisami odrębnej 
umowy na pełnienie obowiązków Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel Konsultanta będą stanowili 
Inżynier Kontraktu i Inspektorzy Nadzoru, posiadający uprawnienia do wykonywania swych obowiązków. 

6.4 Inspektorzy Nadzoru będą również pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z  art. 
25 i 26 PrBud. Inżynier Kontraktu będzie koordynował czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 
PrBud. 

6.5 Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

6.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej kontroli jakości robót realizowanych na 
podstawie Umowy, kontroli ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów 
robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę 
obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

6.7 Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na 
piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 
Zamawiającego. 

6.8 Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób 
powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Kierownika 
Zamawiającego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego zmian zwalnia 
Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za 
ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

6.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Kierownika Projektu. 

6.10 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed dokonaniem 
zmiany. 

6.11 Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Projektu nie stanowi 
zmiany Umowy.  

6.12 Wykonawca pisemnie wyznaczy Dyrektora Kontraktu, w osobie innej niż Kierownik budowy, wyposaży go 
we wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu Wykonawcy jako jego umocowany 
przedstawiciel zgodnie z Umową. Oryginał upoważnienia zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 
14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Dyrektor Kontraktu będzie zarządzał należytym wykonaniem 
Umowy przez Wykonawcę.  

6.13 Jakakolwiek zmiana osoby pełniącej funkcje Dyrektora Kontraktu wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Kierownika Zamawiającego/ Kierownika Projektu i nie stanowi zmiany Umowy.  

7. Narady koordynacyjne (rady techniczne, rady budowy) 
7.1 Kierownik projektu lub Konsultant są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 
Częstotliwość narad koordynacyjnych, zgodnie z OPZ. 

7.2 Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 
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robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

7.3 Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

7.4 Kierownik projektu lub Konsultant informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Konsultant prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, 
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

8. Obowiązki Wykonawcy 
8.1 Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 

OPZ, Dokumentacją projektową, STWiORB, Przedmiarem, SWZ, Ofertą Wykonawcy, nienaruszającymi 
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

8.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

8.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie od dnia przekazania 
terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

8.4 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
8.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót Materiałów. 
8.6 Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

f) uniemożliwienia wstępu na Teren budowy osobom nieupoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 
h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 
i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika 

budowy lub wydanych na piśmie, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 

do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy,  
l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do 

udziału w realizacji Umowy, 
n) sporządzenia Projektów technologicznych i organizacji robót oraz Programów Zapewnienia Jakości oraz 

innych projektów, dokumentów, ocen, recept itp. zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub 

innych dokumentów na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika projektu w celu 
prawidłowej realizacji zadania, służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym 
celu przyjąć, 

o) ubezpieczenia budowy. 
8.7 Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy co najmniej 6 dni w tygodniu minimum w godzinach od 6:00 do 22:00, chyba że warunki 
atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju robót. Wyjątek stanowią następujące 
dni: 
a) 1 stycznia – Nowy Rok, 
b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 
d) drugi dzień Wielkiej Nocy, 
e) 1 maja – Święto Państwowe, 
f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek, 
h) dzień Bożego Ciała, 
i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
j) 1 listopada – Wszystkich Świętych, 
k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 
l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
m) 26 grudnia – drugie dzień Bożego Narodzenia, 
n) 24 grudnia, 
o) Wielki Piątek. 
Oferta Wykonawcy powinna uwzględnić ponoszone koszty związane z wymaganiami jw. 

8.8 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak możliwości wykonywania robót w godzinach od 6.00 do 
22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności 
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uniemożliwiających prowadzenie w tych godzinach robót. Jeżeli wymaga tego technologia robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 6 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia 
robót na terenach chronionych akustycznie, roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez 
Zamawiającego lub przez stosowny organ.   

8.9 Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie robót i harmonogramie rzeczowo - finansowym 
prowadzenie robót zgodnie z ust. 8.7.  

8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę spowodowaną naruszeniem obowiązków, o których mowa 
w ust. 8.7.  

8.11 W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest 
wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, przy czym Wykonawca przed podjęciem 
tych czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub stosowny organ. 

8.12 Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego z powiadomieniem Zamawiającego Wykonawca nie jest 
uprawniony do wykonywania robót w godzinach 22.00 – 6.00. 

8.13 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy,  
b) dokumenty obmiarowe,  
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8.14 Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) projektu organizacji robót,  
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) Projektu technologii i organizacji robót (zgodnie z STWiORB), 
e) informacji o wytwarzanych odpadach, 
f) Programu zapewnienia jakości, 
g) dokumentów wyszczególnionych w STWiORB, 
h) dokumentacji powykonawczej. 

8.15 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 1 dnia roboczego po ich zakończeniu oraz umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, 
zgodnie z PrBud. Powiadomienie winno zawierać informacje o planowanych odbiorach na dany dzień roboczy 
wraz z godzinami stosownych badań i pomiarów z rozbiciem na branże. 

8.16 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję 
koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca 
odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

8.17 Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty 
usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za 
którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego 

lub;  
c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

8.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją 
Umowy. 

8.19 Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i wymaganiami z OPZ, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

8.20 Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót 
oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 

8.21 Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

8.22 Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie 
zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy 
Zamawiającemu kopie map (wersja papierowa i elektroniczna) z inwentaryzacji powykonawczej ze 
sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach 
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

8.23 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zaakceptowaną 
przez Konsultanta. Dokumentację, o której mowa w zdaniu pierwszym, należy dostarczyć przed zgłoszeniem 
gotowości do odbioru końcowego. Roboty nie będą uznane z gotowe do odbioru dopóki dokumentacja ta nie 
zostanie dostarczona Zamawiającemu.  

8.24 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu po zaakceptowaniu 
przez Konsultanta w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. 

8.25 Wykonawca oświadcza, że: 
a) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty 

uprawniające go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagają tego przepisy prawa), 
b) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do 

rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy. 
8.26 Wykonawca zobowiązuje się do: 



ZNAK SPRAWY WK.2810.4-WI-K/PN/240226/1.2024 

Strona 13 z 37 

 

a) realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, a także zgodnie z postanowieniami złożonej Oferty; Wykonawca będzie wykonywał 
obowiązki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji, 

b) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację 
przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu Umowy, 
niezwłocznie po ich wystąpieniu, 

c) udzielania każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu Umowy; Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na każdym 
etapie; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy bądź 
odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich 
zgłoszenia, 

d) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z 
realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej. 

8.27 Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, na zasadach opisanych w OPZ.  

8’. Obowiązki Wykonawcy związane z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy 
8.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 

adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych, operatorów maszyn i urządzeń, 
pracowników biurowych i administracyjnych wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności z 
zakresu robót drogowych, robót mostowych, robót branżowych, prac administracyjno–biurowych oraz 
sprzątania i ochrony, chyba że okoliczności świadczenia w/w czynności nie wskazują na ich wykonywanie na 
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 
W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną powierzone do wykonania 
Podwykonawcy, w rozumieniu ust. 1.2.24, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy pracowników 
Podwykonawcy, 

8.2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności i osób o których mowa w ust. 8.1 
nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności kierownika budowy i kierowników robót, a także 
Podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej  lub  innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście 
i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

8.3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej Umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowiązujące 
Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 8.1, 
z zastrzeżeniem ust. 8.2. 

8.4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 8.1 są zatrudnione 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie wskazane w zdaniu 
pierwszym Wykonawca składa przed przystąpieniem do wykonywania Robót,  jako załącznik do każdego 
zestawienia wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót budowlanych oraz na każdorazowe żądanie 
Zamawiającego. 

8.5. Warunkiem dokonania przez Zamawiającego zapłaty każdej części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń wskazanych w ust. 8.4. 

8.6. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8.1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 8.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie pracownika wykonującego czynności wskazane w ust. 8.1 o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, rodzaj umowy o pracę, wymiar etat, zakres obowiązków;   

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
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d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy; 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

8.8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8.1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w ust. 37 Umowy. 

8.9. Niezłożenie przez Wykonawcę w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako równoznaczne z niespełnieniem 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 8.1 czynności. 

8.10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

9. Potencjał Wykonawcy 
9.1 Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

9.2 Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych, 
będących przedmiotem Umowy. 

9.3 Wykonawca oświadcza, że inny podmiot ……………………………… (nazwa innego podmiotu), na zasoby 
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot Umowy: ………………………………………………………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie innego 
podmiotu były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 
………………………………………………………………… (nazwa innego podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn 
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

10. Kierownik budowy 
10.1 Wykonawca ustanawia Pana …………………………………….. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony 

do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud. 
10.2 Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 

o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze 
zmiany Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na 
warunkach i zgodnie z procedurą określoną w ust. 12.1 – 12.3.  

10.3 Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. W przypadku uzasadnionej nieobecności Kierownika budowy 
na Terenie budowy, obowiązek ten dotyczy Kierownika robót drogowych. 

11. Podwykonawcy 
11.1 Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 

zgodnie z niniejszą Umową i zgodnie z Ofertą, z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych zadań  
określonych w SWZ. 

11.2 Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz ich  przedstawicieli, biorących udział 
w realizacji Umowy, o ile były znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, z 
uwzględnianiem postanowień niniejszego ustępu. 

11.3 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

11.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 
ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

11.5 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 
budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty 
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w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ 
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających zakresowi podzleconych części Umowy; dysponować personelem i sprzętem, 
gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy. Dokumenty potwierdzające wiedzę 
i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja 
o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy wykonawcy 
z podwykonawcami lub podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

11.6 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

11.7 Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. W przypadku realizacji 
Umowy przez Konsorcjum, Umowy o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 
uczestników Konsorcjum. Niezależnie od spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, każdy 
z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego, za zobowiązania pozostałych członków 
Konsorcjum wobec Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

11.8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 
robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy 
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, 
a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze 
zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani przedkładać umowy o 
podwykonawstwo. 

11.9 Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Kierownika Zamawiającego, jeżeli Kierownik Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie pod rygorem nieważności zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych 
w ust. 11.8. 

11.10 Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11.9 formie pisemnej zastrzeżenia do projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 11.5, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy 
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 11.5 lit. f.; 

b) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 11.8; 
c) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego;  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 
dla tych robót; 

f) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

11.11 Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.10.  
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11.12 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie 
zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

11.13 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w ust. 4.1, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł brutto. 

11.14 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

11.15 Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

11.16 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji. 

11.17 Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została 
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego 
w trybie określonym w ust. 11.8 – 11.13. 

11.18  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 11.17, stosuje 
się zasady określone w ust. 11.8 – 11.13.  

11.19 W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

11.20 Zamawiający lub Inżynier Kontraktu, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, 
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

11.21 W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, 
a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 

11.22 Zamawiający bada, czy wobec podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby nie 

zachodzą przesłanki wykluczenia, wskazane w dokumentach, o których mowa w ust. 1.3.4. Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawcę, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy, 
w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

11.23 Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zastąpi tego podwykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia. Nowy podwykonawca będzie podlegał badaniu na zasadach 
określonych w ust. 11.22. 

12. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 
12.1 Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 

przez Wykonawcę, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz 
osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równe kwalifikacjom i 
doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia Umowy i zadeklarowanym przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert. 

12.2 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 12.1 
nie później niż w terminie 14 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji 
Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 
wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.  

12.3 Zmiana osób, o których mowa w ust. 12.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga 
zmiany Umowy. 

12.4 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych 
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

12.5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie 
budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  
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12.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo 

do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub 
jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
12.7 W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 12.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednią 

osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 12.1 i ust. 12.2. 

13. Obsługa geodezyjna 
13.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich 

części robót.  
13.2 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

13.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 
czynności geodezyjnych. 

13.4 Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

13.5 Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru 
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

13.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów osnowy realizacyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia 
do ich odnowienia. 

13.7 Po zakończeniu robót budowlanych na podstawie Umowy Wykonawca sporządzi geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza musi zostać przejęta do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.  

13.8 Wykonawca przekaże Zamawiającemu uwierzytelnione dokumenty geodezyjne, a w szczególności mapy 
powstałe po inwentaryzacji powykonawczej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. 

14. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
14.1 W terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, uprzednio rekomendowany przez Konsultanta, Harmonogram rzeczowo – finansowy, 
zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

14.2 W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 
zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 14.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

14.3 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 
elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony 
w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów 
postępu w realizacji robót budowlanych.  

14.4 Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na 
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem 
Umowy. 

14.5 Harmonogram rzeczowo – finansowy winien: 
• być sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do 

kolejności i technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów 
osobowych niezbędnych do wykonania robót, 

• zawierać harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych 
w danym miesiącu rozliczeniowym, 

• łączyć w grupy pod jedna nazwą asortymenty robót mniej znaczących, 
• zawierać planowane etapy i terminy wprowadzenia czasowych zmian w organizacji ruchu, 
• zawierać część graficzną, na której powinny być naniesione grupy asortymentów robót w zakresie 

harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie, daty 
zakończenia tych robót, czasu niezbędnego na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

• zawierać terminy wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą naniesioną na mapę zasadniczą, 

• być wykonany z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
Do Harmonogramu lub jego aktualizacji Wykonawca dołączy opis zawierający: 
• wykaz robót zleconych do wykonania Podwykonawcom wraz z należnym Podwykonawcom 

wynagrodzeniem, 
• wykaz dostawców wraz z informacją o planowanych terminach głównych dostaw sprzętu, urządzeń oraz 

wyrobów budowlanych na teren budowy. 
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca 
uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu 
jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli 
dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje 
etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające realizację przedmiotu Umowy 
zgodnie z ust. 3.1. 

14.6 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
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a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; 

terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, 
kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia 
w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do 
zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy; 
c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 

Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót; 
d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone 

proporcjonalnie do przerobu w czasie trwania Umowy. 
14.7 Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 14.1, w ciągu 14 dni roboczych od daty 

przedłożenia, zaakceptowanego przez Konsultanta, Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie 
zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, 
Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

14.8 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – finansowego 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeżeli Zamawiający nie 
wskaże terminu – w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

14.9 Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 
w terminie określonym w ust. 14.7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo 
– finansowego.  

14.10 W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 
14.8, co będzie skutkować tym, że przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny 
z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki do momentu złożenia przez Wykonawcę poprawnego Harmonogramu.  

14.11 Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

14.12 Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów lub Terminu zakończenia robót na 
warunkach określonych w umowie.  

14.13 Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

14.14 W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy 
poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu 
Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że 
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego 
Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni 
roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu 
i przedstawi go Konsultantowi  do zaopiniowania  i przedłożenia Zamawiającemu celem zatwierdzenia . 
Jeżeli Zamawiający  w terminie 14  dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z opinią Konsultanta nie zgłosi do niego uwag, przedłożony 
projekt uważa się za zatwierdzony  przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
uwag do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego, ust. 14.8 – 14.11 stosuje 
się odpowiednio. 

14.15 Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – 

finansowy i jest wiążący dla Stron. 
14.16 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych 
w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, 
nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego 
oraz postanowienia Umowy. 

14.17 W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w ust. 
14.16, lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu złożenia przez Wykonawcę poprawnej 
aktualizacji Harmonogramu.  

14.18 Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 
Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn 
leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub 
zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

14.19 Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 
zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu 
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe 
wynagrodzenie. 

14.20 Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 
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jest uprawniony do wystąpienia do Konsultanta i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia 

robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 
14.21 Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy może żądać od Kierownika budowy lub 

Kierownika robót wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie 
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe 
z powodu takiego wstrzymania na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem przez Kierownika budowy robót budowlanych w związku 
z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy 
uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

14.22 Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 14.21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna 
za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

14.23 W przypadku, o którym mowa w ust. 14.22, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres 
równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu Kosztów powstałych wskutek wstrzymania 
robót. 

14.24 Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do 
odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania 
robót budowlanych. 

15. Siła wyższa 
15.1 Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej 

lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  
15.2 W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 

wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty 
a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

16. Procedury bezpieczeństwa 
16.1 Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

16.2 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

16.3 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

16.4 Wykonawca zapewni kontrole budowy, w której udział weźmie Specjalista ds. BHP (posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia) z ramienia Wykonawcy. Kontrole budowy winny być 
przeprowadzane co najmniej 1 raz w miesiącu w trakcie trwania robót budowlanych. Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego i Konsultanta o terminie przeprowadzenia kontroli z co najmniej 3-y dniowym 

wyprzedzeniem. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przeprowadzenia kontroli przekaże 
Zamawiającemu oraz Konsultantowi protokół z kontroli. 

17. Ubezpieczenie Wykonawcy 
17.1 Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż od dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 
terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
a) ryzyk budowlanych (np. CAR – Contractors All Risks, EAR – Erection All Risks lub CWAR – Contract 

Works All Risks) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto; 
b) odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 % ceny oferty brutto.  

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
roboty budowlane.  

17.2 Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 17.1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich, bez ograniczeń.  

17.3 Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 17.1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 
w całości Wykonawca. 

17.4 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 
w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. 
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się 
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z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
17.5 W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia 

na zasadach określonych w ust. 17.1- 17.4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy ubezpieczenia i polisy 
ubezpieczeniowej, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

17.6 Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian umowy ubezpieczenia oraz warunków 
ubezpieczenia, szczególnie w drodze aneksów do umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wszelkie zmiany z naruszeniem obowiązku 
wyrażonego w zdaniu powyższym, stanowią istotne naruszenie umowy pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą, ze skutkami z tego wynikającymi. 

17.7  W umowie ubezpieczenia Wykonawcy nie będzie miała zastosowania franszyza większa niż 20.000 zł i 
udział własny.  

18. Utrzymanie Terenu budowy 
18.1 Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy. 
18.2 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy 
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych 
osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny podmiot świadczący usługi w zakresie 
ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego,  

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
18.3 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom  

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 
18.4 Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać 

w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  
18.5 W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym 

od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu 
budowy. 

18.6 Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 
okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz 
minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

18.7 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać 
go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru 
końcowego robót. 

18.8 W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 18.5, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie 

Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

19. Organizacja ruchu 
19.1 Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz 
z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

19.2 Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie 
z OPZ, Dokumentacją projektową i STWiORB. 

19.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych 
robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały 
czas wykonywania robót. 

20. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 
20.1 Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

20.2 Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

21. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 
21.1 Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 

Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
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21.2 Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  

21.3 Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 21.1 lub przekazania 
informacji, której mowa w ust. 21.2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin 
wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

21.4 Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydaZamrzenia lub okoliczności na wykonanie 
Umowy.  

21.5 Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 21.1, które nie powstały z winy Wykonawcy 
i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem 
możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót, Wykonawca 
jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót w wskutek zaistnienia tych okoliczności. 

22. Wykopaliska archeologiczne 
22.1 Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty 

o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

22.2 Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

22.3 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy 
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

22.4 Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność 
poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot 
uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienie do 
przedłużenia Terminu wykonania robót.  

23. Ochrona środowiska 
23.1 Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany 

podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu 
budowy. 

23.2 Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydaną przez właściwy organ.  

23.3 Wykonawca jest zobowiązany postępować z odpadami z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 21 tekst jednolity ze zm.). 

23.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

23.5 Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności 
z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 
przyrody. 

23.6 Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy 
odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce zapewnione przez Wykonawcę. 

23.7 Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za 

pokwitowaniem ilości i asortymentu, na miejsce zapewnione przez Wykonawcę bądź inne, wynikające 
z ustaleń z Zamawiającym. 

23.8 Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca 
będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie 
Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

24. Naprawa uszkodzeń 
24.1 Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem 
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

24.2 Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 24.1, Wykonawca jest 
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów 
z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  

24.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, a także za 
uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, 
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

25. Kontrola jakości 
25.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy i Materiałów.  
25.2 Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia jakości. 
25.3 W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego rekomendowany przez Konsultanta Program zapewnienia jakości 
w zakresie obejmującym część ogólną. Część szczegółową PZJ dla każdego asortymentu Robót, 
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Wykonawca przedkłada Konsultantowi i uzyska jego akceptację co najmniej 14 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem danego asortymentu robót. 
25.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez 

Wykonawcę Programu zapewnienia jakości. 
25.5 Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud 
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.  

25.6 Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.  

25.7 Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny 
w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

oraz STWiORB, 
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

25.8 Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości 
i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 
zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów 
zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

25.9 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  budowlanych 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz 
STWiORB. 

25.10 Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 25.7 z Terenu 

budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  
25.11 Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń 
w terminie 10 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

25.12 Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów 
nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 25.7, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę 
i Zamawiającego.  

25.13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że 
ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 25.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

25.14 Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, 
na zasadach określonych w ust. 25.22. 

25.15 W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które 
nie są zgodne z ust. 25.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

25.16 Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony 
do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności 
z odpowiednimi normami i przepisami. 

25.17 Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

25.18 Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

25.19 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 
personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć 
na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich 
wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót. 

25.20 Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

25.21 Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą 
uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

25.22 Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB 
oraz odpowiednimi normami i/lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie 
Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB 
oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

26. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 
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26.1 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych 

niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim 
technicznie terminie nie krótszym niż 3 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi 
Wykonawca. 

26.2 Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy. 

26.3 Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

26.4 Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 26.1, Zamawiający może zlecić 
usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

27. Odbiory 
27.1 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, Kierownikowi Projektu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. 

27.2 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

27.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmie czynności odbiorowe zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i po dokonaniu odbioru potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. W czynnościach odbiorowych może 
brać udział Kierownik Projektu. 

27.4 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia warunków umownych 
to ma prawo odmówić dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, w takim przypadku 
Inspektor nadzoru jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż 
w terminie określonym w ust. 27.3.  

27.5 W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni.  

27.6 Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 
27.7 Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez 

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie 
z ust. 28.3.1. 

27.8 Odbiór częściowy następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych 
częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
W czynnościach odbiorowych może brać udział Kierownik Projektu. 

27.9 Wykaz robót, o którym mowa w ust. 27.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

27.10 Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

27.11 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem 
do Dziennika budowy oraz Zamawiającego pisemnie w terminie umożliwiającym udział Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

27.12 W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Konsultantowi komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik 
budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 
częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 

27.13 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych Przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych. 

27.14 O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy. 

27.15 Wykonawca przekaże Konsultantowi i Zamawiającemu, z nie mniej niż 21-dniowym wyprzedzeniem 
powiadomienie o dacie, po której Wykonawca będzie gotowy do odbioru końcowego robót. Zamawiający 
przystąpi do czynności Odbioru końcowego po potwierdzeniu przez Konsultanta gotowości Wykonawcy do 
Odbioru końcowego. Czynności odbiorowe zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni kalendarzowych po tej 
dacie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Zamawiającego.  

27.16 Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób 
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i sprawdzeń lub Wykonawca nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub rozliczenie budowy lub 

dokumentacja powykonawcza będzie niekompletna i/lub nie będzie zaakceptowana przez Konsultanta, 
Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

27.17 Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół Odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

27.18 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 
w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 
w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, niezależnie od uprawnienia do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 37.1 c), po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

27.19 Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron Umowy Protokołu Odbioru końcowego robót.  

27.20 Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są regularnie w całym okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, 
zgodnie z zapisami OPZ.  

27.21 Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 
terminie. 

27.22  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót w okresie rękojmi lub gwarancji.  
27.23 Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

27.24 Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane każdorazowo po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego 
w celu oceny wykonanych robót.  

27.25 Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

27.26 Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu 
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się przed 
upływem okresu rękojmi lub gwarancji.  

27.27 Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

27.28 Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru 
ostatecznego. 

27.29 Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa 
w ust. 27.27, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 
odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia 
gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć Wady. 

28. Warunki płatności 
28.1 Zasady ogólne 

28.1.1 Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zgodnie z ust. 4 Wynagrodzenie. 
28.2 Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie 

ujęte w Kosztorysie ofertowym 
28.2.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2.3 zostanie 

ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  
a) jeżeli roboty wynikające z ust. 2.3 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, 

to Kalkulacja cen jednostkowych tych robót będzie ustalana w drodze interpolacji na podstawie 
rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S 
uwzględniających zysk i koszty pośrednie) dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie 
i konstrukcyjnie. Wykonawca ma dokonać wyliczeń cen jednostkowych oraz uzyskać akceptacje 
Konsultanta. Wyliczenie ceny jednostkowej wraz z akceptacją Konsultanta należy przedstawić 
Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem 
robót wynikających z tych zmian, 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z ust. 2.3 z zastosowaniem metody, o której mowa 
w ust. 28.2.1a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Kierownika Zamawiającego kalkulację 
Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 
cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym kalkulacja jest sporządzana. 

28.2.2 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 28.2.1 oraz przedstawi Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, 
o których mowa w ust. 2.3 Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

28.2.3 Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana 
niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 28.2.1, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując 
zasady określone w ust. 28.2.1, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót za skorygowane 
wynagrodzenie. 

28.3 Rozliczenia okresowe 
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28.3.1 W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, 
ustalonych między Stronami zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, pomniejszone 
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń.  

28.3.2 W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z rozliczeniem należy przedstawić zakres oraz wartość 
robót wykonanych przez danego członka konsorcjum. 

28.3.3 Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych 
i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych ujętych w odpowiednich 
pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 28.2.1.  

28.3.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych 
korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 28.3.1 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 
Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zestawień. 

28.3.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia 
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia 
okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.  

28.3.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi należne Wykonawcy koszty ogólne wyłącznie w wysokości 
proporcjonalnej do wartości robót zatwierdzonych w danym rozliczeniu okresowym. 

28.4 Rozliczenia końcowe 
28.4.1 Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
28.4.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do 

zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

28.4.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

28.4.4 Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 28.4.3 oraz dokonuje korekt 
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

28.4.5 Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w ust. 28.4.4 
będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

28.4.6 Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru 
końcowego.  

28.4.7 Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

28.5 Płatności 
28.5.1 Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Konsultanta w zestawieniach wartości wykonanych 
robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiana i dostarczania 
faktur VAT w zakresie robót stanowiących przedmiot na rzecz ZDW. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Faktury wystawiane na rzecz ZDW jako nabywcy tych faktur winny być wystawione (wg jednego 
z poniższych wariantów) na: 
Wariant I 
Województwo Śląskie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 

NIP 954-277-00-64 
Wariant II 
Nabywca: Województwo Śląskie  
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice. 
Faktury VAT należy przesłać na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury 
przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy poniższych danych:  
Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP, 
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953  
Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

28.5.2 Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów (za dowód Zamawiający uzna: oświadczenie 
złożone na lub wg druku załącznika nr 10 do SWZ oraz dowód uznania konta Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, z którego będzie wynikać za jaką część jest płatność i nazwa kontraktu) zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w powyżej 
Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

28.5.3 Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

28.5.4 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
28.5.5 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 28.5.4, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

28.5.6 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 28.5.3, jeżeli Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, usług lub dostaw a Wykonawca nie złoży w trybie określonym 
w ust. 28.5.4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 
tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

28.5.7 Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

28.5.8 Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa 
w  ust.   28.5.1, przedstawione Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 
dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

28.5.9 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 
28.5.8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 28.5.8, nie skutkuje nie 
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

28.5.10 Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

28.5.11 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 28.5.4 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 
i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 

oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

28.5.12 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 28.5.4 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 28.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
nie wykażą zasadności takiej płatności. 

28.5.13 Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 28.5.4 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub 
jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 28.5.4,  a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

28.5.14 Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, dostaw lub usług lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

28.5.15 Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia 
w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

28.5.16 Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
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sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  
28.5.17 Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

28.5.18 Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne 
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy.  

28.5.19 Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy z Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach 
jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową 
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową z Wykonawcą, Zamawiający uzna ceny 
jednostkowe nie wyższe niż ceny jednostkowe określone umową z Wykonawcą i wypłaci Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie 
kwotę należną.  

28.5.20 W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie 
rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca 
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

28.5.21 Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu 
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo 
oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

28.5.22 Ostatnim dniem zgłoszenia przez Wykonawcę – w stosunku do Zamawiającego – żądań dotyczących 
wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień podpisania 
protokołu odbioru końcowego. Żądania Wykonawcy z tego tytułu, kierowane do Zamawiającego, muszą 
zawierać w nagłówku słowa: „Żądanie Wykonawcy”. Strony zgodnie postanawiają, iż wysokość 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, wskazana w podpisanym przez 
strony protokole odbioru końcowego, w całości zaspokaja żądania Wykonawcy wobec Zamawiającego 
z tego tytułu. Ponadto, strony zgodnie postanawiają, że po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
Wykonawca nie będzie zgłaszał – względem Zamawiającego – dodatkowych żądań dotyczących wysokości 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. 

29. Prawa autorskie 
29.1 Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie 
realizacji Przedmiotu umowy (dalej „utwory”/„opracowania”) i w ramach wynagrodzenia: 
a) przenosi na ZDW autorskie prawa majątkowe do utworów,  
b) zezwala ZDW na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz 

ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela ZDW praw 
zależnych, 

29.2 Nabycie przez ZDW praw, o których mowa w ust. 1 następuje:  
a) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego 

oraz 
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
 eksploatacji: 

• użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych 
z realizacją zadań ZDW, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym 
wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym 
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, innym wykonawcom jako podstawę do 
wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 
inwestycyjnym, 

• utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

• zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

• wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

• wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, 
• nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
• nadawania za pośrednictwem satelity, 
• reemisji, 
• wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 
• wykorzystania w utworach multimedialnych, 
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• wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy, 

• wprowadzania zmian, skrótów, 
• sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
• publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez niego wybranym. 
29.3 Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów ZDW nabywa własność wszystkich 

egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  
29.4 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże ZDW 
w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem ZDW odpowiedzialność za 
wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości 
w związku z realizacją Przedmiotu umowy. 

29.5 Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem przenieść na ZDW majątkowe prawa 
autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości 
i zgłoszenia takiej potrzeby przez ZDW. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie 
określone na zasadach proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w ZDW. 

29.6 W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala ZDW na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do 
utworów oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego w zakresie obejmującym 
zgodę na zmiany utworów w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz robót budowlanych 
realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej. 

29.7 W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem 
o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do utworów, ZDW zawiadomi Wykonawcę o tym 
fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie ZDW w terminie 14 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci ZDW wszelkie poniesione przez niego koszty 
związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami obsługi 
prawnej. 

30. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji 
30.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy 

przez okres ………………… miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. 
Okres rękojmi będzie zrównany z okresem zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym 
gwarancji.  

30.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy gwarancji na okres ………… 
miesięcy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach 
określonych w Załączniku nr 12 do SWZ. 

30.3 Okres rękojmi i gwarancji ulegają przedłużeniu o czas usuwania wad, niezależnie od tego, z jakiego tytułu 
wady te będą usuwane. 

30.4 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji także po upływie terminów, na jakie 
zostały one udzielone, jeżeli wady przedmiotu umowy ujawniły się przed upływem okresu rękojmi lub 
gwarancji, a przed upływem tych terminów Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

30.5 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie gwarancyjne, zgodne 
z Załącznikiem nr 12 do SWZ w dacie odbioru końcowego. W przypadku braku dostarczenia przez 
Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, niniejsza Umowa 
będzie stanowiła dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 k.c. na warunkach wskazanych w 
załączniku nr 12 do SWZ. 

30.6 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 

30.7 Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
30.8 Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

31. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
31.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę 4,5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie: (kwota brutto), tj. ……………………………………….. zł. 

31.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
w tym usunięcia Wad.  

31.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest ZDW. 
31.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
31.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za Wady. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

31.6. Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota w wysokości 
……………………………………… zł zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania i 
uznania przez Zamawiającego za prawidłowo wykonane. 

31.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 
30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota w wysokości 
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……………………………….. zł zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i 

rękojmi dla danego zadania. 
31.8. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w formie innej niż 

w pieniądzu, jednorazowo na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kolejnego zabezpieczenia należytego wykonania 
na pozostały okres wykonywania przez Wykonawcę  przedmiotu umowy, najpóźniej na 30 dni 
kalendarzowych przed upływem ważności  dotychczasowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wniesionego na okres wcześniejszy. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie wskazanym w zdaniu drugim 
stanowi nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do skorzystania z wniesionego przez 
Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

31.9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana 
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości i z zachowaniem podziału, o którym mowa w ust. 31.3. 

31.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w Umowie.  

31.11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 31.6 i ust. 31.7. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  

31.12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

31.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 31.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

31.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 
danej części Zabezpieczenia. 

31.15. W przypadku zamiaru wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
sposób, o którym mowa w art. 452 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu zawarcia 
umowy co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia wskazanej przez Zamawiającego. Pozostała kwota 
zabezpieczenia (tj. 70% kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 31.1) będzie potrącana przez 
Zamawiającego z każdej kolejnej faktury wystawianej przez Wykonawcę za częściowo wykonane roboty 
budowlane, w wysokości od 50 % wartości każdej faktury, aż do wniesienia pełnej wysokości 
zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy ZDW, w tym samym dniu, w 
którym dokonuje zapłaty faktury. 

31.16. W przypadku, o którym mowa w ust. 31.15 wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić 
później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa. Jeżeli pełna kwota zabezpieczenia nie 
zostanie wniesiona przez Wykonawcę do połowy okresu, na który została zawarta Umowa, brakująca kwota 

zabezpieczenia nie wniesiona przez Wykonawcę stanie się natychmiast wymagalna i płatna na rzecz 
Zamawiającego.  Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty brakującej kwoty zabezpieczenia 
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie bez odrębnego wezwania do zapłaty. 

32. Zmiana Umowy 
32.1 Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne w odróżnieniu od  warunków niesprzyjających - to 
takie warunki klimatyczne, które łącznie: 
(i) jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 
poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót,  
(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów (deszczu, śniegu, gradu 
itp.) skutkująca przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego 
pięciolecia licząc od daty zawarcia Umowy wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.  

c) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych  dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki:  
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- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w Umowie, 
a wykonanie dodatkowych dostaw, usług lub robót ze względu na zasady wiedzy technicznej 
wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu Umowy lub prowadzi do wystąpienia niebezpieczeństwa 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w Umowie,   

e) gdy wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów ustawowych przewidzianych na dokonanie 
określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub 
samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w przepisach prawa na wydawanie 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

i) we wszystkich pozostałych przypadkach przewidujących dopuszczalność zmiany Umowy zgodnie z 
przepisami PZP, w szczególności wskazanych w art. 455 PZP. 

32.2 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy 
w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, 
a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 
32.3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w 

przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  
a) zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 32.2, 
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

na zasadach i w sposób określony w ust. 32.3.1 – 32.3.9 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim w całości leży po stronie Wykonawcy. 
32.3.1 Zmiana umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 32.3 b) – d) będzie możliwa po dniu wejścia w 

życie przepisów będących przyczyną tych zmian. 
32.3.2. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian  

w zakresie, o którym mowa w ust. 32.3. 1, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz  
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,  
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
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należnego Wykonawcy. Jeśli wniosek Wykonawcy o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 32.3.1 wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania. 

32.3.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 
której mowa w ust. 32.3.1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej, 
po dniu wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 32.3.1. 

32.3.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3.b) wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

32.3.5. Strony oświadczają, że pod pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
należy odpowiednio rozumieć:  
1) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3 c) – sumę wzrostu kosztów  Wykonawcy 

wynikających z podwyższenia wysokości minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego 
wynagrodzenia za pracę pracownikom lub przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi 
biorącym bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania części Umowy w momencie 
wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 32.3 c), do wysokości 
minimalnej stawki godzinowej lub minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego po 
zmianie przepisów lub jego odpowiedniej części w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze 
niższym niż pełen etat. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztów Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją 
niniejszej Umowy. 

2) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3 d) – sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 
zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej 
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób 
biorących bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania części Umowy w momencie 
wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany o której mowa w ust. 32.3 d) Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztów Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie  do części 
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

32.3.6 W przypadku zmian, o których mowa w ust. 32.3 c) i d), Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć 
wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 32.3.2 dokumenty z których będzie wynikać, w jakim 
zakresie te zmiany mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie dotyczące liczby osób zatrudnionych i zaangażowanych przez Wykonawcę 

bezpośrednio w wykonywanie przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy, 
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie przepisów  

w zakresie o którym mowa w ust. 32.3. c) ) pracowników biorących udział w realizacji 
przedmiotu Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją  przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3. c) lub 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie przepisów  
w zakresie, o którym mowa w ust. 32.3 d) ) pracowników biorących udział w realizacji 
przedmiotu Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3 d) 
32.3.7. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust.32.3.2 oraz 

odpowiednio  dokumentów, o których mowa w ust. 32.3.6, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem. 

32.3.8. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów i informacji,  
o których mowa w ust. 32.3.6, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich 
uzupełnienie nie krótszy niż 3 dni lecz nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia wyznaczenia.  
W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 32.3.7, będzie biegł od dnia doręczenia przez 
Wykonawcę uzupełnionych dokumentów. 

32.3.9. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 32.3 b), zmiana wynagrodzenia brutto nie wymaga 
zawarcia aneksu do umowy i nastąpi także w przypadku niezłożenia wniosku Wykonawcy, o którym 
mowa w ust. 32.3.2. 

32.4 Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 
lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

32.5 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 
32.1 Umowy, zmiany w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 32.2 lub zmiany 
wynagrodzenia na podstawie ust. 32.3 a) lub 32.4 lub zmiany  na innej podstawie wskazanej w niniejszej 
Umowie, z zastrzeżeniem zmiany, o mowa w ust. 32.3 b)-d), zobowiązany jest do przekazania Konsultantowi 
i Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 



ZNAK SPRAWY WK.2810.4-WI-K/PN/240226/1.2024 

Strona 32 z 37 

 

32.6 Wniosek, o którym mowa w ust. 32.5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się 
o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Jeżeli Wykonawca nie przekaże wniosku, o którym mowa w ust. 
32.5 w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, to roszczenie Wykonawcy o zmianę Umowy nie powstaje, 
Termin zakończenia robót nie zostanie przedłużony, Umowa nie zostanie zmieniona, wynagrodzenie 
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiejkolwiek dodatkowej płatności. 

32.7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 32.5, wszelkich 
innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady 
określone w ust. 28.2.1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

32.8 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany 
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

32.9 Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 32.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez 
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 32.8 i wydania 
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

32.10 Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, 
o której mowa w ust. 32.8 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

32.11 W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 32.5 wraz z propozycją 
wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio 
propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 
odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

32.12 W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio 
o braku akceptacji wnioskowanej zmiany. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności żądania 
Wykonawcy w zakresie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, rozliczenie 
przedmiotowego wynagrodzenia nastąpi na podstawie Protokołu lub Protokołu konieczności w zależności od 
okoliczności albo z Kwoty Tymczasowej albo na podstawie aneksu do Umowy zgodnie z ust. 2.5.  

32.13 Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

32.14 W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy z wyłączeniem zmiany nr rachunku 

bankowego Wykonawcy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy. 

32.15 Wykonawca bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 32.14 d), nie może przenieść praw 
i obowiązków na inny podmiot. 

32.16 Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do niewykorzystania lub pominięcia Kwoty Tymczasowej, Kwota 
Tymczasowa może być w każdym czasie zmniejszona zgodnie z decyzjami Zamawiającego. W przypadku, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest do podpisania aneksu do Umowy 
zmniejszającego wysokość Kwoty Tymczasowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 
niż 14 dni. Odmowa podpisania aneksu stanowi nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego 
do obciążenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w ust. 37.1.s). 

32.17 W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zmniejszeniu wysokości Kwoty Tymczasowej, jej 

niewykorzystaniu w całości lub w części lub pominięciu, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 
Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, iż nieodwołalnie i bezwarunkowo 
zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia Kwoty Tymczasowej lub 
niewykorzystania Kwoty tymczasowej w całości lub w części lub jej pominięcia. 

32.18 Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split 
payment), o którym mowa w ustawie z dnia o podatku od towarów i usług – ust. 4.14. 

32.19 Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie postanowień dotyczących powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

33. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
33.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni robocze i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia 
doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje 
w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
f) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania 

przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania ……………………………….. (podmiot 
trzeci); 

g) w razie konieczności: 
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• dwu – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

• konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

h) nie przekazał, w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy kopii polisy 
ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 17.1; 

i) nie przekazał, w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych, liczonych od upływu terminu 
obowiązywania ubezpieczenia, dowodu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia, o którym mowa w 
ust. 17.5. 

j) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 149, 98, 1544 i 1629).  

k) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz 
wierzycieli. 

33.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy, co 
stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony. 

33.3 Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 
przed odstąpieniem od Umowy. 

33.4 Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

34. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
34.1 Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy jeżeli dojdzie do wystąpienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie: 
a) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności 

nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych, 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych części przedmiotu zamówienia, 
c) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni; 
d) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni; 
e) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia 

wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych 
potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych,  

f) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego 
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 
30 dni, bez należytego uzasadnienia.  

34.2 Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez Zamawiającego. Wykonawca może odstąpić od umowy z Zamawiającym w terminie 30 
dni od dnia zaistnienia okoliczności wymienione w ust. 34.1. 

35. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 
35.1 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy 
i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

c) dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację robót według stanu na dzień odstąpienia. 
35.2 W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 
do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

35.3 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 
zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

35.4 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany 
jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 
Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

35.5 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

35.6 Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

35.7 W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółową inwentaryzację na podstawie, której zostanie sporządzony protokół odbioru robót 
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przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  
35.8 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót, o której 

mowa w ust. 35.7 według stanu na dzień odstąpienia. 
35.9 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

35.10 Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 
robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

36. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 
36.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na 

dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
Wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia zapłaci ZDW. 

36.2 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

37. Kary umowne 
37.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w ust. 3.1 na ukończenie całości robót 
włączając w to ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w Umowie do tego dnia, w wysokości 
0,02% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie 
pomiędzy terminem na ukończenie całości robót a faktycznym dniem zakończenia całości robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne lub gwarancji - w wysokości określonej w p. 2.1 d) Oświadczenia gwarancyjnego, za wykonany 
przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, 

c) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia ilości i wartości robót 
oraz raportu miesięcznego w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. zdanie 1 Zamawiający 
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 
wykonanych, 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w 
wysokości 20.000 zł, za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 
rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 
0,5% niezapłaconej należności brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 15.000 zł, za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

h) za nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 10.000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w 

wysokości 10.000 zł. 
j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 

niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 30.000 zł, 

k) za niewprowadzenie lub naruszenie tymczasowej organizacji ruchu - w kwocie 1.000 zł za każdy dzień 
zwłoki we wprowadzeniu lub usunięciu naruszenia,  

l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę w wysokości 25.000 zł , za każdy rozpoczęty 
dzień przerwy w wykonywaniu robót,  

m) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z 
ust.17.1 a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia i opłacenie składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 
wysokości 25.000 zł, za każde naruszenie, 

n) w przypadku naruszenia zobowiązania do przedłużenia ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 
zgodnie z ust. 17.5, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie 
umowy ubezpieczenia i opłacenie składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 
wysokości 25 000 zł, za każde naruszenie oraz dodatkowo w wysokości 5 000 zł za każdy dzień trwania 
tego naruszenia, 

o) w przypadku naruszenia zasad postępowania z odpadami z Terenu budowy określonych przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 tekst jednolity ze zm.) 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2 000 zł, za każde naruszenie,  

p) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 
niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień 
wykonywania zastrzeżonej dla Kierownika budowy/robót czynności, 

q) za inne nie wymienione wyżej czynności przewidziane do wykonania zgodnie z Umową, a w 
szczególności Opisem przedmiotu zamówienia, dla których oznaczono termin ich wykonania - za każdy 
dzień zwłoki licząc od dnia terminu wykonania -500 zł ,  
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r) w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wypełnienia obowiązku, wynikającego z umowy, 

w tym Opisu przedmiotu zamówienia, dla którego nie oznaczono terminu jego wykonania, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy kolejny dzień zwłoki, licząc od 
dnia upływu wezwania Zamawiającego do jego wykonania w którym wyznaczono termin na jego 
wykonanie, powyższe dotyczy również wymagań opisanych dla etapu gwarancyjnego,  

s') za każdy dzień zwłoki wynikający z niepodjęcia pracy lub nieobecności przez osobę wchodzącą w skład 
personelu Wykonawcy w stosunku do terminu wynikającego z Umowy, OPZ lub wyznaczonego przez 
Zamawiającego - w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek (w szczególności dotyczy to ust. 10.3 
Umowy). 

s) w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę aneksu zmniejszającego wysokość Kwoty 
Tymczasowej, o którym mowa w ust. 32.16, w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
upływu wskazanego przez Zamawiającego terminu na jego podpisanie.  

t) za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 8'.1 
- w wysokości 25.000 zł za każdy taki przypadek;  

u) za nieprzedłożenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w 
ust.8'.7 - w wysokości 25.000 zł za każdy taki przypadek;  

v) za nie przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3.4 w wysokości 2 000 zł za 
każdy dzień zwłoki, 

y) za nie spełnienie warunków opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dotyczących udziału co 
najmniej 10 % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w flocie pojazdów 
użytkowanych przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, po wejściu w życie zapisów art. 68 ust. 3 
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - 500 zł za każdy dzień braku wymaganej ilości 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,  

z) z tytułu nie złożenia w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia oświadczenia dot. udziału 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów używanych 
przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

z’) za brak zmiany wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 
przypadku, o którym mowa w ust. 4b.7 albo nie przedłożenie dowodów zmiany w terminie wskazanym 
w ust. 4b.10 – 25.000,00 za każdy taki przypadek. 

37.2 Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych 
w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. 

37.3 Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 37.1 nie pokrywa poniesionej przez 
Zamawiającego szkody (w tym utraconych korzyści), to Zamawiający może dochodzić na zasadach 
ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej.   

37.4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. Kara nie 
przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

37.5 Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może 
potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

37.6 Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie noty księgowej 
zawierającej żądanie zapłaty kary. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Strona uprawniona 
do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

37.7 Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Umowy. 

37.8 Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za późnienia w zapłacie faktury, liczone od 
dnia następnego, po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.  

38. Procedury rozstrzygania sporów 
38.1 Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na 

drodze polubownej, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu nad sąd polubowny. 
38.2 W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 38.1 nie następuje, wszelkie spory 

związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym 
w Katowicach. 

39. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
39.1 Postanowienia ogólne 
39.1.1 Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 
Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127), (Dz. Urz. UE. L. Nr 74), zwanego dalej: „RODO”, dane osobowe do 
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

39.1.2 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z  Umową, 
RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 
dane dotyczą. 

39.1.3 Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 
39.2 Zakres i cel przetwarzania danych 
39.2.1 Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe w postaci: 

PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania (znajdujące się wypisach z rejestrów gruntu). 
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39.2.2 Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 

wyłącznie w celu ewidencjonowania korespondencji oraz archiwizacji, tj. wyłącznie w celu realizacji 
przedmiotu Umowy. 

39.3 Obowiązki Podmiotu przetwarzającego  
39.3.1 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

39.3.2 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

39.3.3 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy. 

39.3.4 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 
3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 
w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 
i po jego ustaniu. 

39.3.5 Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych zwraca 
Administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

39.3.6 W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się z 
obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

39.3.7 Podmiot przetwarzający, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 24 h. 

39.4 Prawo kontroli 
39.4.1 Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, ma prawo kontroli czy środki zastosowane 

przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia Umowy.  

39.4.2 Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z 
minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

39.4.3 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni. 

39.4.4 Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

39.5 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
39.5.1 Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Administratora danych. 

39.5.2 Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

39.5.3 Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

39.5.4 Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie 

się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 
39.6 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
39.6.1 Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych osobom nieupoważnionym.  

39.6.2 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 
przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 
inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy 
ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

39.7 Okres przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych obowiązuje od dnia zawarcia Umowy przez czas określony, tj. zgodny z 
okresem obowiązywania Umowy i archiwizacji. 

39.8 Zasady zachowania poufności 
39.8.1 Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

39.8.2 Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora 
danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

40. Postanowienia końcowe 
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40.1 Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji Umowy, jej części lub wynikającej 

z niej wierzytelności. 
40.2. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla ZDW 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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