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KODY CPV 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 
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1. DANE OGÓLNE 

  

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Posterunek Policji               

w Bolimowie – budowa nowej siedziby w systemie modułowym w formule zaprojektuj 

i wybuduj” 

 

1.2. ADRES OBIEKTU 

 

Bolimów, ul. Zastodolna, dz. nr 155, 156, obręb 0002-Bolimów 

   

1.3. NAZWA I ADRES INWESTORA 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, 

ul. Lutomierska 108/112  

91-048 Łódź  

NIP:7260004458,   

REGON:470754976  

 

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

uzgodnienia z Zamawiającym 

uzgodnienia z Użytkownikiem 

obowiązujące normy i przepisy 

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty policji. 

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 września 2018 r. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 

nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88 

z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.                         

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966                                       

z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U z 2021 r. poz. 2454). 

obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajów UE 

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z przygotowaniem inwestycji i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

1.5. CEL OPRACOWANIA 

 

Celem opracowania jest wyszczególnienie i opisanie zasad współpracy oraz 

wymagań i obowiązków, odnośnie podmiotu pełniącego nadzór nad realizacją 

Robót oraz zarządzającego Przedsięwzięciem pn.: „Posterunek Policji w Bolimowie                

– budowa nowej siedziby w systemie modułowym w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

 

1.6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest opisanie zasad współpracy oraz wymagań                               

i obowiązków podmiotu świadczącego usługę Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowej 

inwestycji.  

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania                 

pn.: „Posterunek Policji w Bolimowie – budowa nowej siedziby w systemie modułowym 

w formule zaprojektuj i wybuduj”, podczas realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

Celem zamówienia jest  nadzór nad zadaniem inwestycyjnym mającym na celu 

zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z budową Posterunku Policji na terenie 

KWP w Łodzi, spełniającego aktualnie obowiązujące przepisy prawne. 
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisujący przedmiotową inwestycję, stanowi 

załącznik do niniejszego OPZ. 

 

3. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

3.1. BIURO INŻYNIERA 

 

Biuro Inżyniera Kontraktu powinno: 

znajdować się na terenie Łodzi, w odległości nie ≥ niż 10 km od Placu budowy; 

posiadać salę konferencyjną mogącą pomieścić minimum 20 osób, w której to 

Inżynier Kontraktu organizować będzie rady budowy / rady techniczne / spotkania. 

Inżynier Kontraktu musi pokryć wszystkie koszty bieżące, związane z funkcjonowaniem 

biura w tym: 

opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda), 

koszty utrzymania czystości, 

koszty materiałów biurowych. 

 

3.2. POTENCJAŁ KADROWY 

 

Inżynier Kontraktu w ciągu 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do 

akceptacji Zamawiającemu Schemat Organizacyjny Zespołu wraz z wykazem 

personelu, ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza 

przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład Zespołu wraz z niezbędnymi 

danymi teleadresowymi. Personel musi spełniać wymagania przedstawione w SWZ                  

i musi być zgodny z wykazem osób załączonym do Oferty. Wszelkie czynności 

zastrzeżone dla Inżyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ musi wykonywać osoba 

wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespołu. 

Inżynier Kontraktu oświadcza, że wszystkie osoby, które w jego imieniu będą 

wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem umowy, posiadają stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im obowiązków zgodnie                       

z wymaganiami określonymi w SWZ.  

Ponadto, osoby, które w imieniu Inżyniera Kontraktu będą przebywały na placu 

budowy inwestycji, będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do 

pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP i p.poż. uzyskane przed 

przystąpieniem do realizacji poszczególnych powierzonych im obowiązków oraz,          

że w jego imieniu niżej wskazane funkcje pełnić będą: 

1) Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu 

2) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu 

3) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

4) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

5) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 
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6) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych 

7) Inspektor ds. terenów zieleni, 

8) Inspektor BHP i ppoż 

9) Inspektor ds. materiałowych – technolog, 

10) Radca Prawny 

11) Inspektor ds. rozliczeń 

12) Specjalista ds. nadzoru nad projektem zadania inwestycyjnego, 

którzy posiadają uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi 

w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia oraz legitymują się 

aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia Personelowi wszelkich warunków 

i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do 

wykonywania obowiązków personelu Inżynier Kontraktu w związku z realizacją Usługi; 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Kierownika Zespołu 

osobę wskazaną w Ofercie, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zapewniające 

należyte wykonanie usługi. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracę w taki sposób, aby zachować 

ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, 

obowiązującego prawa jak i Kontraktu. Czas pracy Inżyniera Kontraktu zostanie 

dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do 

bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić przybycie przedstawiciela swojego 

Personelu na Plac Budowy na żądanie Zamawiającego niezwłocznie od zgłoszenia. 

Osoby wyznaczone do pełnienia Usług określonych w Umowie, wskazane przez 

Inżyniera Kontraktu w Ofercie, mogą zostać zastąpione lub zmienione przez inne 

osoby wyłącznie za zgodą Zamawiającego (przy czym muszą spełnić wymagania 

SWZ). 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby na stanowisku 

Kierownika Zespołu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, 

podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem 

terminu takiej zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania żądania zmiany, Inżynier 

Kontraktu poinformuje Zamawiającego o danych personalnych osoby wchodzącej 

na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem 

żądania takiej zmiany może być to, że w opinii Zamawiającego osoba ta nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie 

Zamawiającego jest dla Inżyniera Kontraktu wiążące. 

Inżynier Kontraktu nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu 

Inżyniera Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie 

później niż 14 dni przed terminem proponowanego zastępstwa. 

Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody bez 

podania uzasadnienia. 
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Inżynier Kontraktu jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo               

w przypadkach: śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu 

Inżyniera Kontraktu; jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu 

Inżyniera Kontraktu z innych, niezależnych od Inżyniera Kontraktu przyczyn. 

Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od 

otrzymania propozycji Inżyniera Kontraktu. 

W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób 

wchodzących w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba będzie 

posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Brak możliwości pozyskania odpowiedniego zastępstwa nie zwalnia Inżyniera 

Kontraktu z wykonywania wynikających z Umowy obowiązków – natomiast 

wykonywanie tych obowiązków przez osoby o niższych kwalifikacjach będzie 

skutkowało obowiązkiem pokrycia przez Inżyniera Kontraktu szkody po stronie 

Zamawiającego w przypadku jej zaistnienia. 

W przypadku, gdy członek Personelu Inżyniera Kontraktu nie może zostać niezwłocznie 

zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wskazać spośród 

Personelu Inżyniera Kontraktu osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki 

osoby zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 2 

miesiące. Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna 

spełniać wymagania określone w SWZ lub Ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby 

zastępowanej. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu 

Inżyniera Kontraktu, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych 

Umową. 

Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Personelu Inżyniera Kontraktu nie 

wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 

Inżynier Kontraktu w przypadku zgłoszenia w swojej ofercie zatrudnienia jednego lub 

więcej członków Zespołu (personelu) na umowę o pracę, zobowiązuje się                                  

do zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności 

w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do przedstawienia 

Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, nie później niż 10 dni 

roboczych po podpisaniu niniejszej Umowy. Ww. oświadczenie powinno zawierać 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie czynności jakie wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, imię i nazwisko osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę, wymiar 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. 

Jeżeli informację i dowody o których mowa powyżej, wzbudzą wątpliwości 

Zamawiającego co do ich rzetelności, lub zgodności ze stanem faktycznym, 

Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Inżynier Kontraktu 

będzie zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie 

odpowiednio przez niego wyznaczonym, dodatkowego dowodu w postaci co 

najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów: 
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a. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Inżyniera Kontraktu kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Inżyniera (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kserokopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                        

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm) tj. w szczególności bez 

adresów nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

b. - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Inżyniera Kontraktu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej w raporcie                                          

i załączonych do niego dowodach liczby pracowników za ostatni okres rozliczeniowy; 

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Inżyniera Kontraktu lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm) tj. w szczególności 

bez adresów nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika powinno być możliwe 

do zidentyfikowania 

 

3.3. RAPORTY 

 

Inżynier Kontraktu w terminie do 7. Dnia każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu 

„Raport miesięczny” o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach 

finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty 

budowlane. Raport będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. 

Raport będzie zawierał: 

a) informacje o stanie zaawansowania zadania inwestycyjnego, 

b) fotografie dokumentujące postęp robót 

c) wykaz zmian w dokumentacji projektowej 

d) wykaz zmian realizacji robót  

e) analizę występujących głównych problemów oraz wnioski i uwagi 

f) analizę zgodności terminów i kosztów wykonywania robót z przyjętym 

harmonogramem 

g) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Zadania 

h) plan robót i finansów na kolejny miesiąc w podziale na kategorie robót 

i) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem                    

na każdy miesiąc 

j) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem 

k) graficzną prezentację postępu robót na planie i/ lub na rysunkach obiektów 

l) wykaz roszczeń 

m) wykaz zatwierdzonych wniosków materiałowych w danym miesiącu 

n) ocenę wykonawców 
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o) ocenę jakości wykonywanych robót 

p) zaangażowania finansowego w danym miesiącu, 

q) aktualizacji harmonogramu płatności 

r) szczegółowy informacje o warunkach pogodowych panujących w okresie, którego 

dotyczy dany raport. 

 

3.4. RAPORT KOŃCOWY 

 

Inżynier Kontraktu przedkłada Raport końcowy z realizacji Zadania inwestycyjnego               

w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy. 

Raport z realizacji zadania inwestycyjnego będzie stanowił podsumowanie wszystkich 

działań ( projektowych, wykonawczych) podjętych i wykonanych w czasie jej trwania 

wraz z podziałem czasowym i finansowym. 

Raport z realizacji zadania inwestycyjnego powinien zawierać w szczególności: 

a) Zestawienie i przebieg wszystkich prac wykonanych w ramach realizacji Inwestycji 

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie/ zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

b) Dokumentację powykonawczą dla całego zakresu prac, zatwierdzoną przez 

inspektorów nadzoru, w odpowiednich branżach. 

c) Powykonawcza inwentaryzację geodezyjną dla całego zakresu prac. 

d) Złożenie Zamawiającemu kompletnego rozliczenia realizowanej Inwestycji  

e) Zdjęcia z zakończonej inwestycji 

 

4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu: 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zawsze działać w imieniu, we współpracy i na 

rzecz Zamawiającego w celu profesjonalnej i kompleksowej realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności przepisami Prawa 

budowlanego oraz warunkami określonymi w umowie i specyfikacji. W szczególności 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych 

oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody 

Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność 

pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, 

wynikającymi z niniejszej Umowy. Inżynier Kontraktu oraz osoby przy pomocy których 

wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich 

czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą dbałością, 

efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową                            

i doświadczeniem. 

Inżynier Kontraktu, jego pracownicy oraz Podwykonawcy zobowiązani są 

przestrzegać Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie                                   

lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie 
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podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę 

Zamawiającego lub przepisy prawa tego wymagają. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. 

Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień 

Umowy przez Inżyniera Kontraktu i jego pracowników oraz jego Podwykonawców                   

i dalszych Podwykonawców. Inżynier Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty 

przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy, jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

W dniu zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu na piśmie dane osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji 

Przedstawiciela Inżyniera, wyposażonej we wszystkie kompetencje konieczne do 

działania według Umowy lub przekaże takie pełnomocnictwa osobie skierowanej do 

pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Na zasadach określonych w Umowie, 

Przedstawiciel Inżyniera jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli 

oraz oświadczeń wiedzy w imieniu i na rzecz Inżyniera Kontraktu. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie. 

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 

Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania 

Przedsięwzięciem. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego 

przed wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie decyzji rodzących skutki finansowo-

terminowe dla realizacji Przedsięwzięcia. 

Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którąkolwiek ze Stron                      

z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających                        

z Kontraktów. 

Inżynier Kontraktu pełni funkcję zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w niniejszej 

Umowie jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   

z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na 

prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach 

związanych z realizacją oraz rozliczeniem Projektów. Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami 

budowlanymi objętymi Kontraktami w pełnym zakresie obowiązków wynikających 

z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414    

z późniejszymi zmianami). 

Inżynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem 

Przedsięwzięciem zgodnie z zapisami Umowy. 

Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu będą zgodne z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany prowadzić Dokumentację Kontraktową, którą 

niezwłocznie przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej po 

zakończeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie 

realizacji Umowy). Na wniosek Zamawiającego Inżynier Kontraktu obowiązany jest 

przekazać Dokumentację Kontraktową w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w 
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trakcie realizacji Umowy, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 5 dni 

roboczych od złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

Inżynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził 

archiwizację Dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany 

dokumentacji) lub innej uzgodnionej z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu, będzie 

przekazywał zarchiwizowane zbiory dokumentacji Zamawiającemu na jego 

polecenie niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia 

wniosku przez Zamawiającego. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do kontroli Wykonawcy robót, w zakresie 

wypełniania wszystkich zapisów Kontraktu. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia i analizowania korespondencji 

Kontraktowej. 

W trakcie realizacji zapisów Umowy, Inżynier Kontraktu zobligowany jest do 

zapoznania i działania zgodnie z zapisami dokumentów określonych w pkt 1.4. 

niniejszego dokumentu.  

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez 

Wykonawcę w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod 

kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wystawiania wszelkich niezbędnych 

dokumentów związanych z realizacją Umowy wymaganych przez Zamawiającego,               

w tym do sporządzenia raportu miesięcznego i złożenia go Zamawiającemu                          

w terminie do 7. dnia miesiąca po upływie każdego miesiąca kalendarzowego 

realizacji niniejszej Umowy, który będzie zawierał informacje opisane w pkt. 3.3. 

niniejszego opracowania. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania i przewodniczenia Radom 

Technicznym, co najmniej raz na dwa tygodnie, z udziałem właściwego personelu 

Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy/Wykonawców danego zadania, jest zobowiązany 

do akceptacji sporządzonych przez Wykonawcę protokołów z Rad Technicznych                    

i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy; 

Zamawiający może podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia Rady Technicznej 

w danym tygodniu. 

Rady Techniczne powinny służyć bieżącemu rozwiązywaniu problemów zaistniałych 

podczas realizacji zadania. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania i przewodniczenia naradom na 

wniosek Zamawiającego, Wykonawcy bądź strony trzeciej, w terminach określonych 

we wniosku oraz do sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni 

roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania; 

Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Przedsięwzięcia, 

zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację 

Podwykonawców Wykonawcy. 

Inżynier Kontraktu będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz 

działania kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym 

w Warunkach Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sprawdzać 

prawidłowość i kompletność dokumentów dotyczących zatwierdzania 
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Podwykonawców Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość                      

i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy. 

Inżynier Kontraktu będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość 

dokumentów oraz przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającemu wyłącznie 

dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 14 dni od daty wpływu 

dokumentów do Inżyniera. 

Inżynier Kontraktu ma obowiązek wskazać Zamawiającemu każdego niezgłoszonego 

Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie. 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikowania faktur złożonych przez 

Wykonawcę pod względem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii faktur lub rachunków na podstawie, których zapłata tego wynagrodzenia 

została dokonana a także oświadczeń podwykonawców o braku w zaległościach 

finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostaną złożone do 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez 

Inżyniera Kontraktu zawierającym tabelaryczne zestawienie wszystkich 

podwykonawców z wyszczególnieniem rodzaju oraz wartości robót za jakie w ramach 

złożonej faktury dokonywane były tam podwykonawcom płatności. 

W ciągu 7 dni od otrzymania faktur od Wykonawców za wykonane i odebrane przez 

Inżyniera Kontraktu prace, Inżynier Kontraktu weryfikuje je pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego                                         

w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców 

Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez 

Wykonawcę uregulowane. 

Obowiązki Inżyniera w zakresie pełnienia funkcji nadzorujących w czasie 

wykonywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę Kontraktu: 

1) zapoznanie z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentami 

2) niezwłocznego, udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących danego Kontraktu; 

3) weryfikacja i zatwierdzenie przekazanych przez Zamawiającego Harmonogramów 

rzeczowo - finansowych Wykonawców w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

przekazania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe: 

a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich jest 

wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie, czy 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Robót zawiera ścieżkę krytyczną, 

b) czy kolejność prac jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu 

c) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsądne rezerwy czasowe                         

w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy 

administracji wydające decyzje administracyjne w związku z procesem 

inwestycyjnym; 

d) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy został sporządzony zgodnie z zapisami 

Kontraktu; 
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4) przekazanie uwag odnośnie Harmonogramów rzeczowo-finansowych Wykonawcy, 

Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez 

Zamawiającego ww. Harmonogramów; 

5) współpraca z Zamawiającym w trakcie rozliczania przez Zamawiającego Projektu; 

6) koordynacja procesu przygotowania inwestycji w zakresie prac projektowych; 

7) niezwłoczne opiniowanie rozwiązań wskazanych w trakcie prac projektowych przez 

Wykonawców; 

8) monitorowanie i kontrola postępu prac projektowych poprzez sprawdzenie ich 

rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

9) informowanie Zamawiającego o postępie nadzorowanych w ramach niniejszej 

umowy prac oraz istniejących i przewidywanych trudnościach w realizacji tych prac 

wraz ze sposobem ich rozwiązania; 

10) weryfikacja programu funkcjonalno-użytkowego 

11) weryfikacja projektów budowlanych, wykonawczych we wszystkich branżach                     

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

pod kątem ich wzajemnej zgodności a także zgodności z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym, SWZ, umową z Wykonawcą, i przekazanie Zamawiającemu wszelkich 

uwag w terminach zgodnych z Umową zawartą przez Zamawiającego                                        

z Wykonawcami poszczególnych części Inwestycji; 

12) zaopiniowanie Projektów Budowlanych, wraz z informacją, że dokumentacja 

została zweryfikowana w terminie 10 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej 

13) koordynacja działań dotyczących uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę.  

14) weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania  

i obsługi urządzeń z wytycznymi Wykonawcy niezbędnymi dla zachowania 

umownych warunków gwarancji 

Obowiązki Inżyniera w zakresie pełnienia funkcji nadzorujących w czasie 

wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę Kontraktu: 

1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu Budowy Wykonawcy; 

2) weryfikacja i zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy                

w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego; 

3) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonywania robót 

4) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktów, wywiązywania się Wykonawcy 

Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania 

stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. 

5) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

6) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 

wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 
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7) akceptowania materiałów, o które wnioskuje Wykonawca; 

8) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz 

jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym 

zanikających i ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, Projektem Budowlanym, decyzją o pozwoleniu na budowę, 

przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką 

inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

9) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-

inżynierskiego na obiektach budowlanych; 

10) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów 

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót; 

11) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu 

koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 

12) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

13) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę 

Programów Zapewnienia Jakości, Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

14) po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części               

lub całości Robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie, z wyłączeniem spraw 

związanych z bezpieczeństwem; 

15) wyrażania zgody na wykonywanie Robót poza godzinami pracy określonymi                   

w Kontrakcie; 

16) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego,                          

o usunięcie z Placu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która 

nienależycie lub niedbale wykonuje swoje obowiązki; 

17) do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawcę 

pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu 

Budowy. 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawcę. W takim przypadku Inżynier 

Kontraktu uwzględniając wszelkie wymagane Kontraktem dokumenty, w tym                       

w szczególności oświadczenie Wykonawcy zawierające opis udziału wszystkich 

zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji 

Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami złożonymi na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia 

faktycznych ilości wykonanych Robót, Inżynier Kontraktu zweryfikuje rysunki lub/i szkice 

geodezyjne z zakresem poszczególnych elementów przedstawionych                                 

do zafakturowania przez Wykonawcę; 

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez 

Wykonawcę i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy oraz wypełniania innych 

obowiązków określonych w Kontrakcie; 

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem 

inwentaryzacji; 

4) aktualizowania szacowanej końcowej wartości Kontraktu. 
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5) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania 

wszelkiego ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu                             

i wynagrodzenia Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia 

problemów Inżynier Kontraktu niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze 

w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla 

Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu zapewnienia 

skuteczności przedmiotowych działań, Inżynier Kontraktu będzie prowadził monitoring 

zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji Kontraktu,                    

w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków 

podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu; 

6) monitorowania postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

7) sprawdzania postępu Robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym                    

i jego aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opóźnień, wzywania Wykonawcy                 

do przedłożenia zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności 

Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym 

terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram 

nie będzie realizowany – Inżynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiającego                  

o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania 

zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania 

postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadawalający z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało 

poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu 

zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu 

z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiającego, 

8) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowej analizy w świetle Warunków 

Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienia w terminie 14 dni roboczych 

licząc od dnia otrzymania informacji o roszczeniu, Zamawiającemu uzasadnionego 

stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności 

wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz uzgodnienia                       

z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy. 

9) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania 

potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym 

Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym 

roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni od powzięcia informacji; 

10) wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy 

między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez 

udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 

jednoznacznego stanowiska Inżyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu; 

11) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich 
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dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

później niż do 10 dni roboczych od daty wpływu pisma. 

12) analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym 

oraz analizowania ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych,  

13) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze 

sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem; 

14) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego i końcowego 

Robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę 

dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach Robót; 

15) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu; Powiadamiania 

Zamawiającego o terminach Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu min. 

3 dni przed planowanym odbiorem 

16) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyegzekwować od Wykonawcy 

przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej (Odbiorowej) wraz z jego 

sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i zadbać o sporządzenie 

przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji                    

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo 

budowlane, a także sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem 

wszelkich niezbędnych dokumentów. 

17) opracowania końcowego raportu z realizacji zadania w terminie 30 dni od dnia 

uzyskania przez Wykonawcę/Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

18) nadzorowania uzyskania przez Wykonawcę robót decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

 

5. WYTYCZNE DO REALIZACJI NADZORU 

 

Ogólne wytyczne dla przedmiotowej inwestycji: 

Obiekty budowane w systemie modułów 3D 

Nowy obiekt ma być zlokalizowany w Bolimowie na działce nr 155, 156 obręb 0002 - 

Bolimów o powierzchni działki – 1900,0  m2. 

Budynek w kształcie prostopadłościanu, niepodpiwniczony - 1 kondygnacja 

W budynku Posterunku Policji przewidziano 10 etatów 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wskazana przez Zamawiającego dla Posterunku 

Policji ok. 180,0 m2. 

Budynek wyposażony w instalacje sanitarne, wod.-kan., elektryczne, niskoprądowe 

oraz strukturalne. Ponadto budynek wyposażony w wentylację mechaniczną                    

z klimatyzacją (wybrane pomieszczenia).  

Budynek musi być wyposażony w instalację fotowoltaiczną. 

W strefie zamkniętej parkingi dla pracowników i pojazdów służbowych - ok. 12 miejsc 

W strefie ogólnodostępnej parking dla interesantów – ok. 3 miejsca postojowe 

Budynek garażowo – magazynowy – parterowy, w systemie modułowym.  
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Szczegółowe dane dla poszczególnych pięter i pomieszczeń Zamawiający dostarczy 

po podpisaniu umowy 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od terminu podpisania Umowy. 

Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu jest tożsamy z terminem 

zakończenia przedmiotu umowy (całego zadania inwestycyjnego). 

 

7. ZAŁĄCZNIKI 

 

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla przedmiotowego zadania. 

 

 

 


