WZOR UMOWY

Dnia roku w Gdansku, pomiedzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
s1edziba W ..o , posiadajagcym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON ............oee , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do Zgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowe zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Budowa
nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 na odcinku od Skércza do wezla autostrady Al
Kopytkowo, Etap I, Skoércz - Mirotki”, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.J. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ........

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt budowlanych pod nazwa
»Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 na odcinku od Skorcza do wezla
autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skorcz - Mirotki” oraz do ztozenia wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw (Przedmiot
Umowy). Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy



zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), dalej ustawa Prawo

budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego do uzytkowania.

Zadanie dofinansowane ze §rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drdg, zgodnie z trescig

Umowy nr 12/2021 o udzielenie dofinansowania ze $rodkéw Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog dla zadania obwodnicowego pod nazwa ,,Budowa nowego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 231 na odcinku od Skércza do wezta autostrady A1 Kopytkowo, Etap I,
Skorcz - Mirotki” z dnia 12.07.2022 r. zawartej w Warszawie pomi¢dzy Skarbem Panstwa
— Ministrem Infrastruktury, majacym siedzib¢ w 00-928 Warszawa, ul. Chatubinskiego 4/6,
NIP: 701-052-77-64, REGON; 363190367, reprezentowanym przez Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Infrastruktury Rafata Webera, zgodnie z pelnomocnictwem nr rej.

ML/227/U/P/2021 z dnia 29.09.2021 r. a Wojewddztwem Pomorskim, reprezentowanym

przez Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku Grzegorza Stachowiaka, zgodnie

z uchwalg nr 469/251/21 Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 18.05.2021 r.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z nastgpujacymi dokumentami stanowigcymi
kolejno zataczniki do Umowy:

1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyja$nieniami,
dalej SWZ — Zatacznik nr 2,

3) Dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 3,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych: Ogdlna
Specyfikacja Techniczna i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB —
Zatacznik nr 4,

5) Przedmiary robot — Zatacznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 6,

7) Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 7.

Dla celow interpretacyjnych pierwszenstwo beda miaty zapisy Umowy, a nastgpnie

dokumenty zgodnie z wyzej podang kolejnoscia.

3. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdow oraz urzadzen okre$lonych, co do
rodzaju, standardu i ilo$ci w dokumentacji projektowej i STWIORB, dostarczonych na teren
budowy przez Wykonawcg, ktory ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, miat mozliwo$¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego na
etapie postgpowania przetargowego danych, dokumentéw oraz innych informacji majacych
wplyw na proces budowlany.

5. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia
wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbgdnych do
przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni laczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.
68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
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Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje i
zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. Sk rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow ograniczajacych w zwiagzku z dzialaniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz
podmioty, na ktoérych zdolnosciach polegal w celu uzyskania zamowienia, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10% warto$ci zamoOwienia, nie sg podmiotami, do ktérych
zastosowanie maja zakazy okre§lone w art. Sk powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci
powyzszych o§wiadczen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze na mocy umowy o ktorej mowa w ust. 1 prawo wgladu do
dokumentéw zwigzanych z realizowanym Zadaniem, w tym dokumentéw finansowych
Wykonawcy oraz dokumentow finansowych podwykonawcéw przystuguje Ministrowi
Infrastruktury.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nast¢pujacych terminach:

1) zakonczenie robdot budowlanych w terminie do 540 dni od dnia podpisania Umowy lub
przekazania przez Zamawiajacego decyzji ZRID (zezwolenie na realizacj¢ inwestycji
drogowej) w zaleznosci ktora z okolicznosci nastgpi pdzniej, tj. do dnia ...... ,

2) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementow w terminie 40 dni od dnia zakonczenia wszystkich robot
budowlanych, o ktorych mowa w pkt 1 tj. do dnia ....... .

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia niniejszej Umowy lub przekazania przez Zamawiajacego decyzji ZRID
(zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej) w zalezno$ci ktora z okolicznos$ci nastapi
pdzniej, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow: planu BIOZ, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 oraz kopii wymaganych polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 6 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Opdznienie w
przedlozeniu dokumentéw bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Za termin zakonczenia czg¢$ciowego lub koncowego robdt uwaza si¢ date pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego lub
koncowego robdt, z zastrzezeniem § 15 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 pkt 2 lit. b. Do zawiadomienia
Wykonawca zatacza kopig strony dziennika budowy z odpowiednimi wpisami Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru - Koordynatora potwierdzajacymi zakonczenie wszystkich
robdt i osiggnigcie gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot. Potwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora gotowosci do odbioru czesciowego Iub
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10.

koncowego robot winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot.
Czynno$¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot przez
Inspektora Nadzoru — Koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminéw, terminy mogg ulec
przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, a w przypadkach
uzasadnionych rowniez o czas usuwania ich skutkow.
Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérych mowa
w § 1 ust. 1 Umowy, jest pisemne powiadomienie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o
zaistnialych okoliczno$ciach w ciggu 7 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznos$ci oraz
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy, w przypadkach, gdy okolicznosci
zwigzane sg bezposrednio z przebiegiem robot budowlanych. W przypadku przekroczenia
przez Wykonawce terminu wskazanego w zdaniu 1, Zamawiajacy be¢dzie uprawniony do nie
uwzglgdnienia wniosku Wykonawcy o zmiang terminu.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okoliczno$ci i w jaki sposéb wptynely na

przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen

obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca, adekwatne do
zaistnialych okoliczno$ci przedstawi stosowne wyliczenia wraz z opisem metodologii ich
dokonania.

Pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z

SWZ i zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do polecenia Wykonawcy wprowadzenia zmiany do pierwszego

harmonogramu w przypadku, gdy zatozona przez Wykonawce ptatnos¢ w danym roku

budzetowym bedzie inna niz wysokos$¢ srodkow finansowych, jakimi dysponuje na ten cel w

danym roku Zamawiajacy. Zamawiajacy przed podpisaniem Umowy poinformuje

Wykonawce o wysokosci posiadanych §rodkow finansowych w danym roku budzetowym na

realizacje robot budowlanych objetych Umowa, a Wykonawca bedzie zobowigzany

dostosowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do aktualnego budzetu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w

terminie 5 dni roboczych i przedtozenia go do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu i

Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

1) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang
terminu lub wynagrodzenia.

2) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapiag w okresie rozliczeniowym lub w przypadku zmian w budzecie wojewddztwa W
danym roku budzetowym.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest

zwigzany stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony z uwzglednieniem technologii wykonywania robot i w odniesieniu do zalozen
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11.

funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

W danym roku budzetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia 20
sierpnia danego roku budzetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zmawiajacego
ww. harmonogramu nie bedzie mozliwosci przekroczenia zatozonej do wykonania
(zafakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym.

§3
WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie umowne w

wysokos$ci zt bez podatku VAT (stownie: ztotych),

powickszone o podatek VAT w kwocie zt (stownie:

ztotych), co stanowi kwote zt tacznie z podatkiem VAT (stownie:
ztotych).

Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporzagdzone metoda

kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy

zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 4.

W przypadku, gdy wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy przekroczy kwote

wskazang w ust. 1, Strony aneksem dokonajg zmiany tej kwoty.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku

VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku VAT

wskazang powyze;j.

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa

w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1) Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
pozostale do wykonania po uptywie 6 miesigcy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy;,

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie miesigeznej waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w pkt 7;

3) Waloryzacja bedzie si¢ odbywac w oparciu o kolejne miesieczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej (B) publikowane przez Prezesa Gltéwnego Urzedu
Statystycznego dostgpne na stronie internetowe;:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/
wybrane_miesieczne wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xIsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, w oparciu o inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego;

4) Strony sa uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia
arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres
od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca
obj¢tego waloryzacja, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie W < 99,20 lub W >
100,80;

5) Dla kazdego miesigca Wskaznik (Ws) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:


https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

6)

7)

8)

Wg = (W1+ Wat ...+ Wh) /n

gdzie:

W - wskaznik miesi¢czny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego
po ztozeniu oferty, przy zatozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia oferty Wo = 100;

W, - wskaznik miesieczny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktérego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktorego nalezy przyjaé¢ wskaznik
opublikowany w dacie zakonczenia robot budowlanych;

n — ilo$¢ miesigcy;

Waloryzacji nie begdzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze

zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegodlnosci roboty dodatkowe lub zamienne, dla

ktérych sposéb wyliczenia ceny zostat oparty na nowych pozycjach kosztorysowych

zgodnie z § 13 ust. 7;

Obliczenie wysokos$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

Kzmy=r*Kpm * Wwn

gdzie:

r —wspdtczynnik podziatu ryzyka pomigdzy stronami Umowy, r = 0,5

Kzm — kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,

Ko — kwota do zwaloryzowania wynikajgca ze zbiorczego zestawienia wykonanych
robot za dany okres rozliczeniowy (miesigc) z wylaczeniem zakresu wskazanego w
pkt 6,

Wwn — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja wyliczony wg
WZOru ponizej:

Ww(n):m*ﬂ P2 g m
100 100 100 100

gdzie:

Wy — wskaznik ,,0” (B) z miesigca ztozenia oferty =100

Wi1— wskaznik (B) z nastgpnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni =100)

W2, W3, .... — wskazniki (B) z kolejnych miesigcy po ztozeniu oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni =100)

Wi, — wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktorego nalezy przyjac¢ wskaznik opublikowany w dacie zakonczenia
robot budowlanych (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =100);

- do obliczen nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika Wy (n) z doktadnoscig do 0,0001;

Maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona —przez

Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia

brutto okre§lonego w dniu zawarcia Umowy w § 3 ust. 1.

Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca/Zamawiajacy moze ztozy¢ po uptywie 6
miesi¢cy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a kazdy nastepny (z wyjatkiem
ostatniego), po uptywie 3 miesiecy od daty ztozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

zostanie ztozony wraz z rozliczeniem koncowym. Kazdy wniosek zostanie zweryfikowany
przez Zamawiajacego.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy/Zamawiajacego zwigzane ze zmiang Wynagrodzenia, 0
ktérej mowa w art. 439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie okre§lone w § 3 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w
umownym terminie zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Wynagrodzenie
za roboty wykonane po uptywie tego terminu nie bedzie podlegato waloryzacji.
Zwickszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjna, wymaga kazdorazowo
zawarcia aneksu do Umowy.

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokos$ci
wynagrodzenia wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym zostaty spelnione
przestanki do zmniejszenia wysokos$ci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodza
przestanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiajacy ma mozliwos¢ samodzielnego
wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej wartos¢
waloryzacji w zbiorczym zestawieniu warto§ci wykonanych robot.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio.

§4
ROZLICZENIA I WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie rozliczane bgdzie nie cze$ciej niz jeden raz w miesigcu przy uwzglednieniu
koniecznosci dostarczenia do Zamawiajacego ostatniej faktury w danym roku kalendarzowym
najpozniej do dnia 1 grudnia. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie kwota
ustalona w Zestawieniu Wartosci Wykonanych Robot, dalej Zestawienie. Wykonawca jest
zobowigzany do przedktadania w celu weryfikacji Inzynierowi Kontraktu Zestawienia wraz z
drukami kontroli robét za okres od dnia zawarcia Umowy (w przypadku pierwszego
Zestawienia) lub od pierwszego do ostatniego dnia miesigca kalendarzowego lub do
ostatniego dnia realizacji robot (w przypadku koncowego Zestawienia) W terminie, z
zastrzezeniem ust. 2, do 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego okresu
rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy nie moze by¢ krotszy niz jeden pelny miesigc
kalendarzowy i dluzszy niz trzy pelne miesigce kalendarzowe. Zestawienie winno by¢
sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy. Inzynier Kontraktu wraz z Inspektorami
Nadzoru oraz specjalista rozliczeniowcem dokonaja weryfikacji Zestawienia i opatrza je
podpisami w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy.
Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Koncowe Zestawienie sporzadzone i podpisane przez Kierownika Budowy Wykonawca
przekaze Inzynierowi Kontraktu w terminie do 12 dni kalendarzowych od dnia koncowego
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zakonczenia robot. Inzynier Kontraktu wraz z Inspektorami nadzoru oraz specjalista
rozliczeniowcem dokonaja weryfikacji Zestawienia i opatrza je podpisami w ciggu 12 dni
kalendarzowych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu
przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Zestawienia nie nastapi w ciggu 25
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi
fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robdt budowlanych 1
budowlano-montazowych.

. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajagco a wartos¢ wykonanych
robdt ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

. Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 3 ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w Zestawieniu stanowi¢ bedzie iloczyn ilo$ci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca kazdorazowo wraz z
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) Oswiadczenie, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajagcym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o uregulowaniu wymagalnego w
danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji
zamowienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a w przypadku braku faktur
wymagalnych lub w ogole braku faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoé6w w danym okresie rozliczeniowym o$§wiadczenie stwierdzajace taki stan
rzeczy,

2) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji wykaz w formie tabelarycznej
wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow faktur
zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 9 do Umowy,

3) Oswiadczenia, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajacym, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za
wykonanie podzleconych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zostaty uregulowane
a w przypadku braku w danym okresie rozliczeniowym wymagalnych faktur lub w ogole
braku faktur za wykonanie podzleconych robdot budowlanych, dostaw i ustug
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzajgce taki stan
rzeczy.

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

9. W przypadku wykazania zalegloSci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawniony do
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10.

11

12.

13.
14.

15.

16.

wstrzymania si¢ z zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokoSci
odpowiadajacej nieuregulowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje czy
naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania odsetek.

Wykonawca wraz z fakturg koncowg przedstawi poza dokumentami wymienionymi w
ust. 8 dodatkowo o$wiadczenie, wedlug uprzednio uzgodnionego wzoru z Zamawiajgacym,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w ktorym:

a) wymieni zalegltosci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow wraz z okre§leniem przyczyn powstania tych zaleglosci
i ich wysokosci oraz wartos¢ odsetek za opoznienie w zaptacie lub oswiadczy o
braku istnienia ww. zaleglosci,

b)  wymieni warto$¢ robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ale jeszcze niezafakturowanych,

c)  wymieni wymagalne kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, dla ktorych uptynat termin zwrotu oraz przedstawi
dowody (wydruk przelewu bankowego) dokonania zwrotu tych kwot,

d) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem termindéw, w
jakich maja zosta¢ zwrdcone;

. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wyplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow
potwierdzajacych os$wiadczenie Wykonawcy w okreslonej przez siebie formie, a
Wykonawca ma obowiazek przedstawienia tych dowodow.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktur do 30 dni liczac od daty wptywu faktur wraz z
wszystkimi wymaganymi dokumentami do siedziby Zamawiajacego.

Za date zaplaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaplaty prawidlowo wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow 1 ustug VAT w Wojewodztwie Pomorskim 1 jego jednostkach organizacyjnych:
NABYWCA realizowanych robot jest Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdansk.
Dane Nabywcy 1 Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowa¢ si¢ na wystawianych
fakturach.

Wykonawca oSwiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT ( biala lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.



16* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

17. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem

niewaznos$ci przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak
tytutem darmowym jak i odptatnie.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
zt stanowigcej 5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, w formie .......ccccoiiiiiiiiiieiiennenn.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunig¢cia wad 1 usterek w okresie udzielonej

rekojmi.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi nie krocej niz 15 dni liczac
od konca terminu jej obowigzywania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktéore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc
wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpujaco z
zastrzezeniem ust. 7 ponizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamoOwienia, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po uptywie okresu rekojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajagcy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego robot lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku
odbioru ostatecznego.

8. W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu termin tego zabezpieczenia
powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia

10



terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krotszy
niz 5 lat lub do terminéw, o ktérych mowa ust. 3.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastagpi nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§6
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu rob6t objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume nie nizsza od petnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysoko$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci i
posiadanego mienia, za szkody powstate w okresie ubezpieczenia w zwigzku z realizacja
Umowy (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumg¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50%
wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 2 000 000 zt i
nie wigcej niz 25 000 000 zt.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 1), bedzie wystawione i bedzie obowigzywato
na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt. Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 2) bedzie

wystawione 1 bedzie obowigzywato na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy

do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, w ktérym nie stwierdzono wad,

badz do momentu, w ktérym usunig¢to wszelkie stwierdzone wady.

3. Ubezpieczenie bedzie odpowiednio przedtuzone na okres rekojmi i gwarancji udzielonej na
wykonane roboty w ten sposob, ze:

1) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust.1 pkt 1) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy 1 bedzie obowigzywaé¢ w okresie minimum 60 miesigcy liczac od dnia
podpisania odbioru koncowego robot tak, aby zapewni¢ pokrycie straty lub szkody,
wynikajacej z przyczyny zaistnialej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
robot, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w okresie rekojmi 1
gwarancji w trakcie prowadzenia czynnosci zmierzajacych do spetnienia obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy,

2) Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 pkt 2) bedzie wystawione na okres minimum 60
miesiecy 1 bedzie obowigzywato minimum przez 60 miesigcy liczac od dnia podpisania
odbioru koncowego robot, na sume gwarancyjng nie nizszg niz 5% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT, jednak nie mniej niz 5 000 000,00 z1.

4. Niezaleznie od ubezpieczenia, o ktorym mowa W ust.1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa szkdd wyrzadzonych osobom
trzecim, a powstale w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalno$cig oraz
posiadanym przez Wykonawce mieniem (ubezpieczenie OC ogdlne).

11



10.

11.

12.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania
w ztotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do
dostarczenia Zamawiajacemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktore rozumie
si¢ projekty umoéw ubezpieczenia, wszelkie postanowienia dodatkowe oraz warunki
ubezpieczenia majace zastosowanie do tych projektow uméw ubezpieczenia). Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
dokumenty nie spetniajg wymogéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin
5 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawié¢
Zamawiajagcemu dokumenty ubezpieczenia z tytutu zawarcia uméw ubezpieczenia, o
ktoérych mowa w ust.1 i ust. 3 o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 6,
wraz z dowodem zaptaty sktadki oraz dowodem zaptaty sktadki z tytulu zawarcia umow
ubezpieczenia na kolejne okresy, jeszcze przed uptlywem terminu obowigzywania
poprzedniego, jezeli Wykonawca zawiera odrgbne umowy ubezpieczenia na kolejne okresy
ubezpieczenia.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy nie moga
by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez ~ Wykonawce
zaakceptowanych kopii polis 1 potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.
Wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w niniejszym paragrafie sa wymogami
minimalnymi. Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zobowigzany jest do zapewnienia w
umowach ubezpieczenia okre$lonych w niniejszym paragrafie zakresu ubezpieczenia
odpowiedniego do charakteru Przedmiotu Umowy i charakteru ryzyka wynikajacego z
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych w
zwiagzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.
Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wtasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody 1 koszty
niepokryte z umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentéw ubezpieczen, o ktéorych mowa w
niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzedzajacym.

Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W przypadku, jezeli koniec okresu ubezpieczenia przypada przed koncem wymaganego
niniejszg umowg okresu obowigzywania ubezpieczenia lub w razie wydluzenia terminu
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac =~ Zamawiajacemu  dokumenty  potwierdzajace  zawarcie = umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy lub polisy ubezpieczenia, na co
najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy lub polisy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z
warunkami okre§lonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia
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okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

14. Szczegdtowe warunki ubezpieczen zostaty okreslone w zatgczniku nr 8 do Umowy.

5.

§7
KOMUNIKACJA

Zamawiajacy ustanawia Inzyniera Kontraktu petnigcego jednoczes$nie funkcje Inspektora
nadzoru branzy drogowej — Koordynatora (zwanego réwniez Inspektorem Nadzoru —
Koordynatorem) - w 0SObi€ .....ccccccccevievieeieniienennen. , ktory z zespotem specjalistow i
inspektorow nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.
Inzynier Kontraktu lub jakikolwiek inny cztonek zespotu specjalistow i inspektorow nadzoru
inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Zamawiajagcy wyznacza do kontaktu z Wykonawca swojego przedstawiciela w osobie

Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiajagcym Kierownika Budowy wskazanego w §
10ust. 2Umowy 0raz  ........cecevnvvennennnnn.. T
Korespondencja pomigdzy stronami bedzie doreczana osobiscie za pokwitowaniem,
wysytana poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego dnia
wystana drogg elektroniczng lub dorgczona w formie elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nastepujace adresy:

1) Zamawiajacy:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,

2) Wykonawca:

e-mail:
W przypadku zmiany adresow strony zobowigzane sa w ciggu 5 dni kalendarzowych od

zaistnienia zmiany, pisemnie zawiadomi¢ o tym druga strong.
W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencj¢ przekazang na ostatni
podany adres uwaza si¢ za skutecznie doreczong.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

1)
2)
3)
4)
5)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;,

wyznaczania terminow odbiorow 1 terminowego przystepowania do odbioréw robot
budowlanych,
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6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlno$ci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego, wiedzy technicznej oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu, Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego a takze zgodnie z warunkami okre§lonymi w zalgczniku nr
1 do Umowy,

2) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci robot
w zakresie okreslonym w STWiIORB,

3) wykonywania rob6t zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotow 1 organéw,

4) przygotowania terenu budowy, w sposdb umozliwiajacy stuzbom Zamawiajacego
prowadzenie zimowego utrzymania drogi,

5) udostepniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

6) utrzymania tadu i porzadku na terenic wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usuniecie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie calego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

7) biezacego i chronologicznego prowadzenia peinej dokumentacji budowy, w szczegodlnosci
dziennika budowy oraz drukéw kontroli rob6t wykonanych 1 odebranych robot (DKR),

8) zapewnienia pracownikom przebywajagcym na terenie budowy odziezy ochronnej,
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

9) wilasciwego zabezpieczenia robot,

10) scistego przestrzegania wszelkich przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa
dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy,

11) Scistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji robot i obowiazkow, w tym
obowigzkow sprawozdawczych, wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji whasciwego konserwatora zabytkow,

12) przekazywania Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu w terminie do 7-go dnia kazdego
miesigca kalendarzowego za poprzedni miesigc kalendarzowy raportéw przyrodniczych
dokumentujacych realizacje Umowy zgodnie z wymogami okreSlonymi w pkt 11 w
zakresie kazdej decyzji: o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia,
derogacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego.

2. W zakresie obowiazkéw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegblnosci do:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych shuzb,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rdwniez w trakcie przerw w robotach
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3.

5.

6.

8.

10.

1 podczas okresow zimowych).
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi
aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, W tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowiazujacych
przepisach prawnych.
Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow,
W szczego6lnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrebie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy
do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje tych rob6t oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Ww procesie budowy, dalej Plan BIOZ
Z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z wtasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w § 13 ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) okolicznosciach, mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin realizacji rob6t lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci, w szczegdlnosci o ktérych mowa w § 18,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiazek wykonywac¢ polecenia Zamawiajacego w wyznaczonym przez
niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiang Wyznaczonego terminu na
podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
badan sprawdzajacych, ktorych wyniki nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow,
okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie
Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bgdacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§ 10
PERSONEL WYKONAWCY
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1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..............ccciiiiiin. ,
posiadajacego uprawnienia budowlane W zakresi€...................ciiiiiiiiiian.. do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

3. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i kierownikow
robot oraz kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania budowa lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych w ofercie Wykonawcy oséb
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy odmowi zgody, co bedzie dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych os6b beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktore mialy wptyw na
oceng¢ punktowa oferty Wykonawcy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, jezeli uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkéw lub wykonuja je w sposob nienalezyty lub niedbaly.
Wykonawca jest zobowiagzany wymieni¢ osoby, zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego i w
zakre§lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowiazek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Postepowanie takie nie powinno trwaé dtuzej niz 21 dni, a w tym czasie Wykonawca zapewni
dotychczasowe petnienie obowiazkdéw osoby podlegajacej zmianie.

§11
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
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ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace

| wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek przedktada¢ na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany

pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracg moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegodlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, okre§lone

w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania przepisdOw prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow, potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okre§lone w SWZ.

§12
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czeSci zamodéwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czgsci zamowienia, w zakresie
w jakim Wykonawca powotat si¢ na zasoby innego podmiotu, powinny by¢ wykonane przez
ten podmiot.

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okres$lonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czgsci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpié¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Ustala si¢ nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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2)

3)

4)

5)

6)

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bgdace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w cze$ciach, na podstawie zestawien warto$ci robot wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewnic¢ jakos¢ cO najmniej na takim
poziomie, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
zgodnie ze stosownymi dla tego zakresu zaméwienia Wymaganiami okreslonymi w
STWIORB,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki
wykonanego zakresu zamowienia nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady i usterki obowigzujacego Wykonawce,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o0 podwykonawstwo w postaci oryginalow lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcg.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1)

2)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo badz dokona¢ jej zmiany, obowigzany jest przed jej zawarciem badz
zmiang, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy badz zmiany, wraz z
wyciggiem z kosztorysu ofertowego obejmujacym zakres robot powierzonych
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

Zamawiajacemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu
umowy badz jej zmiany, przystuguje prawo zgloszenia zastrzezen w formie pisemnej do
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10.

11.

przedstawionych projektow, w szczegdlnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 464 ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektow,

3) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o0 podwykonawstwo badz jej zmiany, termin o ktorym mowa powyzej, liczy si¢
na nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektow,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
badz jej zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

5) Zamawiajacemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo badz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
mu tejze umowy badz jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz jej zmiany w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje tejze umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest

przedtozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia o

nastepujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego

zastosowanie majq sankcje i zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0

szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzgdzenia

Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwiqzku

z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym

rozporzqdzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oswiadcza, ze dalsi

podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach polegat w celu wykonania
zamowienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zamowienia, nie sq
podmiotami, do ktorych zastosowanie majq zakazy okreslone w art. 5k powyiszego
rozporzgdzenia. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przediozy¢ na kazde wezwanie

Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”

Procedure powyzszg stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw migedzy Wykonawca

a podwykonawcg oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych

umow. Niewypelnienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych powyzej stanowi

podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5% wartoSci

Umowy, w kazdym za$§ przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zi.

Przedtozona umowa o podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z

obowigzujacymi przepisami prawa, w szczeg6lnosci zas z Pzp.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

zawiera termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

dhuzszy niz w umowie, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa § 16 ust. 1 pkt 14 Umowy.
Powierzenie wykonania czeSci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale na
dokonanie takiej zmiany jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robdt budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowe;j realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru o zamierzonej
dacie rozpoczgcia pracy kazdego podwykonawcy i1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub uslugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ushugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, Ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone,
albo ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
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20.

21.

22.

23.

ustugodawcy potraci kwote rdwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.

Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwnag kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 6471 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtdéwna oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§13
ZMIANY ZAKRESU ROBOT | SPOSOB ICH ROZLICZANIA

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecac

Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie rozwigzan i robdt zamiennych Ilub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej |
zwigzanych z wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych skutkujacych
niemozno$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan 1 robdt dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej lub
zwigzanych z wystgpieniem warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
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zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych, a
takze rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

3) wykonania rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych =z
koniecznosci usunigcia bledow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych
rozwigzan, w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji
warunkow zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych
wnioskOow 0sob trzecich,

4) wykonania rozwigzan i robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie technicznym,
technologicznym lub materialowym wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa,
gdyby zastosowanie przewidzianych projektem rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

5) wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych lub dodatkowych w przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi (réwniez przez
inne podmioty) robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

6) wykonanie robdt wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

7) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,

ale skutki tych polecen stanowig podstaw¢ do zmiany, W zakresie danego odcinka, na

wniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego
zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do

zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli

proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci 1 okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego,

w szczegolnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym lub czasowym, a takze pod

wzgledem trwato$ci lub zmniejszenia kosztéw eksploatacji. Pelng odpowiedzialnos¢

projektowa, wykonawcza i umowng za wprowadzone za zgoda Zamawiajacego rozwigzanie
zamienne ponosi Wykonawca.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,

wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa ust. 1, jest odpowiedni

kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o wystapienie i protokot koniecznosci.

Wystapienie wraz z Kosztorysem zostanie niezwlocznie sprawdzone przez wlasciwego

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,

okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy,

nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca, z zastrzezeniem

ust. 6, powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdlowa ceny jednostkowej tych robot

Zz uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie

,»Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych

23



okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli ceny jednostkowe
beda skalkulowane niezgodnie z niniejszymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach. Inzynier Kontraktu / Inspektor Nadzoru /
Zamawiajacy ma prawo wskazania KNR na podstawie, ktorego nalezy wykona¢ kalkulacje,
a Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ kalkulacj¢ zgodnie ze wskazaniem.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen 1 wystagpien Wykonawcy, odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna by¢
zastosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty. Jezeli natomiast
zwigkszenie ilosci robot przekroczy 20% w stosunku do ilosci wskazanej w pozycji
kosztorysu ofertowego i warto$¢ tej zmiany przekroczy 0,2% wynagrodzenia umownego, to
cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajacym. Wynegocjowana
cena jednostkowa dla zwigkszonego zakresu robdt nie przekroczy ceny jednostkowej
ustalonej na zasadach ust. 6 i 7 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6, 7 i 8 i przedlozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt, ktorych te ceny dotycza.

§14

USUWANIE WAD I NIEPRAWIDEOWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE

REALIZACJU UMOWY
. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposob
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy Iub przepisami
obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru moze
wezwa¢ Wykonawcge do podjecia czynnosci majacych na celu usunigcie tych
nieprawidlowosci oraz przywrdcenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub
przepisami obowigzujacego prawa. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia
Programu Naprawczego na zadanie Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczeg6lnosci w przypadku opdznien
w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie 1
zakresie okreslonym przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.
. Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/wtasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce
niezwlocznie o wykryciu wad w toku realizacji Umowy.
Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru zawiadamia
Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem ogledzin.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci ogledzin. Termin usunigcia wad
wyznacza Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru uwzgledniajac techniczne
mozliwo$ci usunigcia wady W wyznaczonym terminie.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego | Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru, pod rygorem niewaznosci, o usuni¢ciu wad.

§ 15
ODBIORY ROBOT

24



1. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda nastgpujacym odbiorom:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory techniczne,

3) odbiory czgsciowe robot,

4) odbior koncowy robot,

5) odbidr Przedmiotu Umowy,

6) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji),

7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

2. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru czgsciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Gotowo$¢ do odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robot zglasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
dokona¢ sprawdzenia i odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru
podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane bgda komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego 1 Nadzoru. Wykonawca  zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie o terminie odbioru czesciowego lub koncowego robot, koncowego
Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czgsciowy lub koncowy robot w ciagu
14 dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego gotowos$¢ do odbioru
czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 4.

6. Nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru cze$ciowego lub
koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w
zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i
zawierajacy m. in.:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy i techniczny z
naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoly badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,
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10.

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny, O
ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji. W
przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej ztozenie
do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwlocznie po zatwierdzeniu mapy powykonawczej
Wykonawca jest zobowigzany do zatgczenia jej do operatu,

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

12) protokot przekazania terenu, Wynik Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, o
ktorym mowa w art. 24 | ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
Protokét Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy odbior stalej organizacji
ruchu i oznakowania oraz ich zgodnosci z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji
Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego.

Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 4, jezeli Wykonawca

nie wykonat w cato$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego robot.

Zamawiajacy moze nie rozpocza¢ lub przerwaé czynnosci odbioru czgsciowego lub

koncowego robot, jezeli Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie

ktoregokolwiek z dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 6.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru czesciowego lub

koncowego robdt za termin zakonczenia robdt uwazac si¢ bedzie datg wznowienia czynnosci

odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru czesciowego lub
koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub koncowego robot zostang stwierdzone wady lub

usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego
czeg$ci, to Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy termin do usunigcia tych wad
lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie
z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac
jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci,
zgodnie z jego przeznaczeniem lub roboty wykonane zostaly niezgodnie z umowa
wowczas Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru robot 1 zada wykonania cato$ci
robdt budowlanych lub ich czgéci po raz drugi w wyznaczonym terminie - W tym
przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego zgloszenia
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12.

13.

14.

15.

1.

zakonczenia robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad

lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzsze.

Odbior koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi po zlozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robdt i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.
Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupetnienia wniosku lub
zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupetien Iub dokona
ponownego poprawnego zgtoszenia lub ztozenia wniosku.

Nie pozniej niz 90 dni kalendarzowych przed uplywem okresu r¢kojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie odbior ostateczny.

Z czynno$ci odbioru koncowego robot, Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§16
KARY UMOWNE
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1, liczonego bez podatku od towardéw i ustug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i ustug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

4) jezeli roboty objete Przedmiotem Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z
zapisami § 12 w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w § 9
ust. 1 z wylaczeniem pkt 11 do ust. 4 pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
naruszen, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w § 9
ust. 1 pkt 11 w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkéw, o ktérym mowa w § 10 ust. 7,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,
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8) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub
usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 1 500,00 zt,

9) w przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez
Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego terminu ich usunigcia,
jezeli Wykonaweca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia w wysokos$ci
2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu polecenia,

10) skierowanie do kierowania robotami os6b innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) zabrak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 500,00 zi,

13) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 12 ust. 10 i 11 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w przypadku,
gdy uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajacego o niezgodnosci
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

15) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazda osobe oddzielnie,

16) za nieztozenie przez Wykonawce os$wiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

17) za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowoddw potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu, zgodnie z § 11 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

18) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

19) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 8 w wyznaczonym
terminie w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

20) za zwlokg¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

21) za zawinione przez Wykonawce niewykonanie powyzej 300 000,00 zt netto kwoty
zaplanowanej do wykonania w danym roku budzetowym/kalendarzowym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robo6t, o ktorym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zakazdy dzien zwtoki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towaréw i ushug, w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu terminu rozpoczegcia odbioru czgsciowego lub
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odbioru koncowego robot oraz odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w wysokos$ci
1 000,00 zt,

3) ztytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wylaczeniem
okolicznosci wskazanych w § 19 ust. 1, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i ustug, w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy.

Laczna suma naliczonych przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku od towarow i
ustug, w wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Strony uprawnionej z uplywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez druga strong.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Stron z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie Przedmiotu umowy.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 19 ust. 1 Umowy.

§17

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego lub jego cze$ci wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na
zasadach, okre§lonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i Wynosi ....... Lat od daty
zakonczenia odbioru koncowego robot, za wyjatkiem zakresu dotyczacego oznakowania
poziomego, dla ktorego wynosi 5 lat od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt oraz
wykonanych elementow zieleni drogowej, dla ktorych wynosi 3 lata od daty zakonczenia
odbioru koncowego robodt. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu re¢kojmi takze po
terminie okreslonym powyzej, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot,
z zastrzezeniem ust. 3 i 4.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane 0znakowanie poziome, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane elementow zieleni drogowej, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 3 lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwo$ci jej usuniecia przez
Wykonawce.
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W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunig¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w § 5, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usuni¢cia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu obiektu budowlanego wykonanego w
ramach Przedmiotu Umowy, w tym roéwniez m. in. robdt zwigzanych z usunigciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowiazany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i1 miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady lub usterki winno by¢ kazdorazowo pisemnie zgloszone
Zamawiajacemu. Usunigcie wady lub wusterki zostanie potwierdzone protokolem
potwierdzajacym usunigcie wad lub usterek.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
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wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materialow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, aby ten uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie
roboty 1 nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub r¢kojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac, w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§18
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy, mozliwa jest

w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wskazanych ponizej i we wskazanym
zakresie.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, nastgpi

zmiana wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym
zmianie stawki podatku.

3. W przypadku:

a)

b)

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitatlowych, o
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ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w
oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu dokonanych zmian na
koszty wykonania niniejszej] Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany
moze zostac przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzedowym publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawa zmiany. Strony beda
dazyty do podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem w
zycie przepisow stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku
nalezytego udowodnienia wzrostu kosztéw, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy,
strony zawrg stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z
Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji
niniejszej Umowy. Zmiana minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktdrzy otrzymuja wynagrodzenie
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub jego odpowiednig cze$¢ (w
przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio
bioracych udzial w realizacji zamoéwienia na rzecz Zamawiajacego w czesci pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow majacych wplyw na
wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwickszonych
sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarcze;,
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do
wykonania cze$ci zamdOwienia, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych
wplyw na wynagrodzenie. Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji
kalkulacji oraz os§wiadczenia Wykonawcy i do Zadania przedstawienia przez Wykonawce —
zgodnie z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektorych dokumentow
potwierdzajacych kalkulacje.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji publicznej, jak roéwniez organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci:

1) opodznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisoOw prawa lub regulamindéw z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg,

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawcg,

1 0 ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy —

zmianie moze ulec termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie odpowiednio do okresu

trwania okoliczno$ci, a ktora uniemozliwia realizacje¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
trescig 1 w sposob nalezyty.
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5 W przypadku wystgpienia ponizszych okolicznosci mozliwa bedzie zmiana, terminu

realizacji Umowy tacznie ze zmiang wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia
albo jedynie zmiana terminu:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

wystapienie sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWZ, przez ktéra rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron,
ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegoOlnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty witadz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, w tym stan zagrozenia epidemicznego (przez
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktére ze wzgledu na
wymogi technologiczne determinujace wykonanie poszczegélnych robot skutkuja
wstrzymaniem prowadzenia tychze robot, a ilos¢ dni wystepowania wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych lub intensywno$¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktorych mowa wyzej, jest wigksza od $redniej z ostatniego pieciolecia,
liczac wstecz od daty sktadania ofert, okresem poréwnawczym bedzie miesigc),

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robo6t dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja,
op6zniaja lub wydtuzaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wydanie przez Zamawiajacego polecenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-7,
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw
lub niewypaldéw, majacego wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie, majacym wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy,

zakonczenie robot, w tym wykonanie robot nawierzchniowych, oznakowania poziomego
I robot wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem poboczy i obhumusowaniem
przypada na okres od 15 grudnia do 15 marca, co podyktowane jest wzgledami
technologicznymi,

opdznienie w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego,

zaistnienie przyczyn niezaleznych od dzialania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkéw nie mozna byto unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnos$ci protesty
mieszkancow, innych osob prawnych i fizycznych,
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10) zaistnienie braku frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres

powyzej 14 dni kalendarzowych,

11) jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody.

Wydhuzenie terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu ponoszonych

przez Wykonawce kosztow dostosowania si¢ do Wymagan Ogolnych zawartych w ST

DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg tymczasowej organizacji ruchu

—wg. poz. nr 1 Kosztorysu Ofertowego za kazdy miesigc przedtuzenia realizacji Przedmiotu

Umowy, a w przypadku krotszego okresu niz miesigc, wysoko$¢ zostanie wyliczona

proporcjonalnie do liczby dni przedluzenia. Do wlasciwego obliczania wysokosSci

wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w miesigcu jest 30 dni.

7. Strona, wystepujaca o zmiang¢ postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowien Umowy musi by¢ ztozony na pismie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem

koniecznosci wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 13 ust. 5-9 i informacji
uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany (Wystapienie).

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w

terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci

Umowy.

Zamawiajacy ma takze prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zaje¢cia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Przedmiotu
Umowy,

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inzyniera Kontraktu lub Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami Umowy lub w
razacy sposob zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace,

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni kalendarzowych,
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6) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty poczatkowej,

7) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

8) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

9) w przypadku koniecznos$ci dokonania bezposrednich platnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartosci niniejszej Umowy
tacznie z podatkiem VAT,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spetnil wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajacego z § 11 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 6 Umowy,

12) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robdt, nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z

Umowy.

. Kazda ze Stron bedzie miala prawo do odstapienia od Umowy w terminie 45 dni od

zaistnienia jednej z przestanek wymienionych w ust. 2 1 3 powyzej.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od cze¢sci Umowy (skutek ex nunc)

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cz¢éci robot

wykonanych i zakontraktowanych do dnia odstgpienia od Umowy, zgodnie z

wynagrodzeniem za te roboty: dla robot wykonanych 1 odebranych zgodnie z cenami

jednostkowymi okreslonymi w kosztorysie ofertowym, w pozostatych przypadkach
okreslonych indywidualnie na podstawie kalkulacji zgodnie z § 13 ust. 6-8 Umowy.

. W przypadku odstapienia od Umowy strony przy udziale Inzyniera Kontraktu sporzadza w

terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia, protokél inwentaryzacji

sporzadzony na dzien odstgpienia od Umowy. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w

tym przypadku podstawe¢ do ostatecznego rozliczenia robot.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci Umowy (skutek ex nunc), strony

w protokole wskaza prace wykonane przez Wykonawce 1 odebrane przez Zamawiajacego

zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przyshuguje czgs¢ wynagrodzenia za prace

wykonane i1 odebrane przez Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te
prace.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robodt, potwierdzonych przez Strony przy udziale

InZyniera Kontraktu, ponosi Wykonawca.

§20
CESJA WIERZYTELNOSCI
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umoéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
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2. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzedniga zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony Umowy poinformuja osoby reprezentujace, kontaktowe, koordynujace oraz

realizujace wykonanie niniejszej] Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z
art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w Sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, dalej RODO:
1) Administratorem danych ww. o0sob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl,
3) Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji Umowy pomiedzy jej stronami,

4) Zrodlem danych oséb wyznaczonych do kontaktow stuzbowych, jest druga strony
Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz
teleadresowe,

5) Dane przetwarzane sg na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

a) jezeli sg Panstwo strong umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy
lub podje¢cia dziatah przed zawarciem umowy,

b) jezeli sa Panstwo osobg reprezentujaca Strong umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO, w zwigzku z przepisami
regulujacymi reprezentacje stron umowy. Beda to, stosownie do jej rodzaju, m.in.:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 wrze$nia
2000 r. Kodeks spotek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sagdowym,

c) jezeli sg Panstwo osobg wyznaczong do kontaktéw stuzbowych i/lub osobg
odpowiedzialng za koordynacj¢ i realizacje umowy, Wasze dane osobowe
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu
kontaktu pomiedzy Stronami umowy.

2. Podanie danych do umowy jest obowigzkowe.

3. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rgkojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

4. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisoOw
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora.
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Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 22
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do
przetwarzania danych osobowych niezbgdnych do realizacji tej umowy w imieniu i na
polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbedne do

realizacji niniejszej umowy, w szczego6lnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane

z ksiegi wieczyste;j.

Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sa w szczego6lnosci osoby kontaktowe

I reprezentujace Wykonawce.

Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

. Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nieodptatne.

. Wykonawca:

1) oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie
spelnialo wymogi RODO 1 chronito prawa o0sob, ktorych dane dotycza oraz przetwarza
dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora, ktore stanowi niniejsza umowa;

2) zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢
do zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy,

3) podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,

4) przestrzega warunkow korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w ust. 8,

5) bioragc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwoSci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie §rodki techniczne i organizacyjne wywigzac si¢
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO,

6) uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkow okreslonych wart. 32-36 RODO,
a W szczegolnosci:

a) bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupetniania przekazane informacje,

b) pomaga Administratorowi w poinformowaniu osob, ktorych dane dotycza o naruszeniu
ich danych,

c) w celu realizacji obowigzkow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miare
mozliwosci dokumentuje wszelkie okolicznosci 1 zbiera wszelkie dowody, ktore
pomoga Administratorowi wyjasni¢ szczegdty naruszenia, w tym jego charakter, skale,
skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane,

d) po zakonczeniu §wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
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istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych,

e) udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkoéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub
audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym
inspekcji, i przyczynia si¢ do nich,

f) niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisow Unii lub panstwa czionkowskiego
0 ochronie danych.

Korzystanie z ustug podwykonawcow:

1) jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynno$ci przetwarzania
Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostaja — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych
jak w umowie migdzy Administratorem a Wykonawca, 0 ktorych to obowiazkach mowa
ust. 7,

2) jezeli inny podmiot przetwarzajgcy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim
obowigzkéw ochrony danych, petlna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
wypehienie obowigzkow innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy,

3) Administrator wyraza ogoélng zgode, aby Wykonawca korzystat z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora 0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotéw przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi
mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, a w
szczegllnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz
aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.
Spory poddane zostang pod rozstrzygniecie sagdu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow.
Umowa wchodzi w zZycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Szczegotowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami, dalej

SWz,

3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych: Ogélna Specyfikacja

Techniczna i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB,

5) Przedmiary robot,
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6) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

7) Oferta Wykonawcy,

8) Szczegodtowe warunki ubezpieczen,

9) Zestawienie faktur podwykonawcow — wzor.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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