Zatacznik nr 1 do Umowy nr ................ zdnia ...l r.

Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia

Nazwa zadania:

»Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231 na odcinku od Skoércza do wezla
autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skorcz - Mirotki”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej gldwnych asortymentoéw robot oraz z podziatem na miesigce
1 kwartaty, w kwotach netto 1 brutto. Harmonogram musi uwzgl¢dnia¢ przekazane przez
Zamawiajacego informacje o wysokos$ci srodkow finansowych w danym roku budzetowym
na realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia. Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym muszg by¢ adekwatne do terminéw okreslonych w zawartej umowie.
Harmonogram podlega weryfikacji i uzgodnieniu przez Inzyniera kontraktu/Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym
wykonanego przerobu oraz wszelkie inne okolicznosci, np. wprowadzenie rob6t dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
W danym roku budzetowym/kalendarzowym, ostatni zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ dostarczony Zamawiajgcemu najpozniej do dnia 20
sierpnia danego roku budzetowego/kalendarzowego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
ww. harmonogramu nie bedzie mozliwosci przekroczenia zalozonej do wykonania
(zafakturowania) kwoty w danym roku budzetowym/kalendarzowym.

2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedtozy szczegdélowy — harmonogram
technologiczny. Harmonogram ten powinien w sposob jasny 1 klarowny wykaza¢ wykonanie
poszczegolnych asortymentow robot na okreslonych odcinkach realizacyjnych w okreslonym
czasie. Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z wszystkimi zatozeniami realizacyjnymi
wskazanymi przez Zamawiajacego i spojny z zatozeniami projektu tymczasowej organizacji
ruchu zatwierdzonego na czas budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w
przypadku wprowadzenia rob6ot dodatkowych i zamiennych, zmiany terminu realizacji robot
lub w przypadku wystapienia okoliczno$ci majacych wptyw zmiang kolejnosci lub okresu

wykonywania poszczego6lnych asortymentow robdt na okreslonych odcinkach.



3. Rozpoczecie robot budowlanych moze nastgpic¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie wszystkie
wymagane ustawg Prawo budowlane oraz warunkami zamoéwienia osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikéw
robot branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, w tym oso6b wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich
branz czy specjalno$ci wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu
zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktoére wchodza w zakres zadania:

a) drogowa,

b) sanitarna,

c) elektroenergetyczna,
d) telekomunikacyjna,
e) srodowiskowa,

f) geodezyjna,

g) geotechniczna,

h) mostowa,

i) inne wg potrzeb.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sklad osob do prowadzenia

zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi decyzjami

administracyjnymi zezwalajacymi na realizacje zadania, w tym m. in.:

a) Kierownik budowy — 1 osoba,

b) Kierownik robot branzy drogowej — min. 1 0soba,

c) Kierownik robot branzy sanitarnej — min. 1 osoba,

d) Kierownik robot branzy elektroenergetycznej — 1 osoba,
e) Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej — 1 0soba,
f) Kierownik robot branzy mostowej — 1 0soba,

g) Specjalista ds. geotechnicznych — 1 osoba,

h) Geodeta — min. 2 osoby,

1) Nadzor archeologiczny — 1 0soba,

J) Specjalista ds. srodowiskowych —min. 1 osoba,
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k) Osoby posiadajace uprawnienia do r¢cznego kierowania ruchem — min. 2 osoby,

I) inne wg potrzeb.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia, na kazdym etapie realizacji robot,
adekwatnej ilo$ci zasobow kapitalowych (w tym m. in. sprzetu, $rodkoéw transportu),
ludzkich, technologicznych, informacyjnych do optymalnego wykorzystania otwartego lub
istniejgcego frontu robot.

Wszelkie materialy rozbiorkowe nienadajgce si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wszystkie odpady
pochodzace z realizacji zleconych robot Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020
r. w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadow oraz Ustawg o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r.).

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania

zagospodarowania odpadéw powstalych przy realizacji zleconych robot.

Wtlasnos$cig Zamawiajacego sa materialy z rozbidrki nadajace si¢ do powtdrnego uzycia, a
nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania i nie begdace
odpadami w mys$l obowigzujacych przepisow prawa. Ww. materialy maja by¢ przewiezione
na plac sktadowy wskazany odpowiednio przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich

(RDW) w Starogardzie Gdanskim, na odlegtos¢ do 30 km liczac od terenu budowy.

Kwalifikacji materialow z rozbiorki dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru/InZynier
Kontraktu w obecnosci Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym — Kierownikiem
odpowiedniego RDW. Z czynnosci kwalifikacji materialow z rozbiorki nadajacych sie
I nienadajacych si¢ do powtornego uzycia, w tym ztomu metalowego, Wykonawca i Inspektor

nadzoru/Inzynier Kontraktu kazdorazowo_sporzadza pisemny protokoét.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania maja by¢
sktadowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego sktadowania nie
podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Drewno z wycinki drzew jest wlasno$cig Zamawiajacego i podlega¢ bedzie nieodptatnemu
przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany jest do
protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie w imieniu Zamawiajacego przy udziale
Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu. Drewno nalezy przewiez¢é na plac sktadowy
wskazany przez Gming, na odlegtos¢ do 30 km liczac od terenu budowy. Dtuzyce z wycinki

drzew nalezy przygotowa¢ do przekazania o maksymalnej dlugosci 1 m.
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Obiekty malej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne itp.) oraz inne obiekty
niezwigzane z droga (np. wiaty, reklamy itp.), znajdujace si¢ w zakresie inwestycji, bedace
wlasnoscig instytucji lub oséb trzecich (np. gminy, firm, oséb indywidualnych) nalezy
rozebra¢ po wczesniejszym ustaleniu z ich witascicielem. Nalezy wystgpi¢ do wilasciciela
obiektow z informacjg o ich usunieciu wraz z podaniem przewidywanego terminu wykonania
tych czynno$ci. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego ustalenia z Wiascicielem
obiektu sposobu postgpowania ze zdemontowanym obiektem, tj. przekazanie witascicielowi
wraz z ewentualnym ustaleniem miejsca odwozu lub utylizacji w przypadku ztego stanu
technicznego. Protokot jest spisywany przy udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera
Kontraktu. Ewentualne koszty odwozu lub utylizacji nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
je uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca jest kompleksowo odpowiedzialny za opracowanie projektu i wdrozenie
tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
pojazdéw na odcinkach stanowigcych wiaczenie realizowanego nowego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 231 do skrzyzowania typu rondo drogi wojewddzkiej nr 222 z istniejagcym
przebiegiem drogi wojewddzkiej nr 231 w miejscowosci Skorez i do istniejacego przebiegu
drogi wojewddzkiej nr 231 przed miejscowoscig Mirotki oraz do drog kolidujacych z nowym
przebiegiem drogi wojewddzkiej nr 231 przez caty okres realizacji inwestycji. Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Przyjete w
projekcie rozwigzania powinny by¢ zoptymalizowane uwzgledniajac  zaréwno
bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu jak i zminimalizowanie zakldcen ruchu.
Projekt TOR bedzie kazdorazowo podlegat zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem -
Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejacej
infrastruktury pieszej i utrzymania dostgpnosci do wszystkich obiektow obstugiwanych tymi
ciggami komunikacyjnymi przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni
dojscia i dojazdy do posesji podczas budowy, a w razie konieczno$ci zamknigcia
poszczegolnych wjazdow i doj§¢ z uwagi na prowadzone prace, powiadomi mieszkancow
danej posesji o utrudnieniu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia, oznakowania i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi
przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdow 1 przejazdow, w
zakresie ich przejezdnosci i1 bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caty okres realizacji
robdt budowlanych. Koszty wykonania opracowania Projektu TOR, uzgodnienia, wykonania,

utrzymania oraz rozebrania objazdéw oraz tymczasowych obiektéw i urzadzen, a takze
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oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

W miejscach wiaczenia projektowanego nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 do
skrzyzowania typu rondo drogi wojewodzkiej nr 222 z istniejacym przebiegiem drogi
wojewodzkiej nr 231 w miejscowosci Skorcz oraz do istniejgcego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 231 przed miejscowoscig Mirotki, Wykonawca zobligowany jest do
utrzymania ruchu dwukierunkowego lub w przypadku wprowadzenia ruchu wahadtowego
wprowadzenia w ramach Tymczasowej Organizacji Ruchu r¢cznego kierowania ruchem
przez osoby uprawnione. Reczne kierowanie ruchem powinno by¢ zapewnione bezwzglednie
w dni robocze (od poniedziatku do piagtku) min. w godzinach 6.00-18.00, a w pozostate dni
do czasu ustania kumulacji pojazdow na $§wietle czerwonym. Zamawiajacy dopuszcza
warunkowo zmian¢ powyzszych godzin lub rezygnacj¢ z recznego kierowania ruchem w
przypadku, gdy warunki ruchowe bgda umozliwiaty ptynny przeptyw potoku ruchu w obu
kierunkach, tj. brak kumulacji pojazdéw na §wietle czerwonym przy ruchu wahadtowym z
wprowadzong sygnalizacja §wietlna.

W okresach wzmozonego natgzenia ruchu, tj. m. in. okresy okolo$wiateczne, dlugie
weekendy, okresy wakacyjne, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
wprowadzenia recznego kierowania ruchem w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przez
Zamawiajacego lub organ zarzadzajacy ruchem. Wszelkie Koszty zwigzane z r¢cznym
kierowaniem ruchem nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 nalezy je uja¢ w cenie oferty.
Wykonawca powinien przeanalizowa¢ doktadnie sie¢ drog w zakresie mozliwosci
zapewnienia m. in. transportu materiatow 1 ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych
z realizowang inwestycja, w tym m. in. kosztéw transportu uwzgledniajagcych mozliwosci
sieci drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wylaczng odpowiedzialno$¢
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania przez stuzby utrzymania zimowego
ZDW (Rejon Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim) drog wojewodzkich nr 231 i
222, tj. w miejscach wlaczenia projektowanego nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231,
oraz fragmentach innych istniejacych drog stanowigcych teren budowy, Wykonawca ma
szczegoOlny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy tak, aby stuzby
Zamawiajacego mogly bez przeszkod prowadzi¢ zimowe utrzymanie drogi, w tym
zapewniona bedzie przejezdnos¢ dla pojazdow z plugami 1 piaskarek, oraz cigglego
monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot budowlanych.
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Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
(odcinkow stanowiacych wiaczenie realizowanego nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr
231 do skrzyzowania typu rondo drogi wojewddzkiej nr 222 z istniejacym przebiegiem drogi
wojewodzkiej nr 231 w miejscowosci Skorcz 1 do istniejgcego przebiegu drogi wojewodzkiej
nr 231 przed miejscowo$cig Mirotki oraz do drog kolidujacych z nowym przebiegiem drogi
wojewodzkiej nr 231) w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdno$c)
likwidujac wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontéw czastkowych
masg asfaltowa na goraco, a zimg masg na zimno.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie o$wietlenia istniejgcego lub nowego
o$wietlenia je zastepujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna z tytutu szkdéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinkow drég objetych zamowieniem.

Zapewnienie prawidlowego i bezpiecznego stanu technicznego drogi wojewodzkiej nr 231 |
222 w miejscach wlaczenia projektowanego nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231
oraz innych fragmentoéw istniejacych drég stanowigcych teren budowy przez Wykonawce
obowigzywa¢ bedzie rowniez w okresie prowadzenia przez ZDW Gdansk akcji zimowego
utrzymania.

W przypadkach, ktore tego wymagaja, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drog
objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaly nawierzchni¢
bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja drog
objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy go ujac
w cenie oferty.

W przypadku koniecznosci czasowego zajecia przez Wykonawce terenow przylegtych do
przedmiotowej inwestycji, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robdot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen osob
trzecich zwigzanych z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drog dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgloszone w
ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania terenu budowy.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot — wilasnym staraniem ina swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej iopisowej drég, budynkoéw, tras dostepu, dojazdu

i urzadzen obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, w szczeg6lnosci doktadnie tych,
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ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. W
przypadku stwierdzenia przed rozpoczeciem robdt zlego stanu technicznego obiektéw
znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywaé roboty w taki sposob, aby
zniwelowaé dalsza degradacje tych obiektow. Nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu pelna
dokumentacje¢ fotograficzng i opisowa w ciggu miesiaca od podpisania umowy.

W uzasadnionych przypadkach, np. zty stan techniczny poszczego6lnych obiektow/drogi, ich
inwentaryzacja zostanie poswiadczona spisanymi — w obecnosci Inzyniera Kontraktu i/lub
Inspektora nadzoru protokotem — przez Wykonawce i gestorow lub zarzadcow takich drog,
budynkow, tras lub urzadzen obcych.

Wykonawca — wlasnym staraniem i na swoj koszt — wykona inwentaryzacj¢ fotograficzna
i opisowg dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i bedzie przekazywat ja Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi Kontraktu
nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem i na swoj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej (jesli wystepuja na terenie objetym pracami),
oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych
punkty oraz znaki graniczne Wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na
wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i
opisowa tych punktow oraz znakdéw granicznych, ktora nalezy przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zglosi¢c do wlasciwego Starostwa Powiatowego
uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych i znakow granicznych oraz
punktow geodezyjnych kolidujacych z realizacja robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia zawieszenia (pomiaru geodezyjnego)
istniejacych przewodow nad droga w odniesieniu do docelowej niwelety drogi w terminie do
3 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy. Wykonawca w ww. terminie przekaze
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu wyniki wykonanych pomiarow.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ powykonawcze badania no$no$ci nawierzchni drogowe;j
potwierdzajace osiagnigcie zaktadanych w projekcie parametrow nos$nosci. Wykonawca
przekaze wyniki badan Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.
Wykonawca po zakonczeniu realizacji robot oznaczy granice pasa drogowego $wiadkami
,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wtasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

Program Zapewnienia Jakosci;



— projekty organizacji ruchu na czas budowy;

— aktualizacje projektu Docelowej Organizacji Ruchu,

— dokumentacje fotograficzng 1 archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,
w szczegdlnosci dla robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

—  Protokot Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego podpisany przez Departament Infrastruktury
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego;

—  Geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg sporzadzong w oparciu 0 punkty panstwowej
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow
oraz zmienionych szczegdtow sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest
zobowiazany do naniesienia zmian na mape¢ zasadniczg i uzyskanie potwierdzenia
przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przekaze 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub odpowiednio
o$wiadczeniami/poswiadczeniami uprawnionych Geodetow) oraz wersje elektroniczna
mapy (w formacje PDF oraz w wersji edytowalnej mozliwej do odtworzenia w programach
AUTO-CAD, Microstation (dwg lub dxf));

34. Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny sporzadzony
w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej umowy W 3 egz. W Wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na nosniku PENDRIVE, CD/DVD). Kolaudat powinien
by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byla wydzielona. Wersja papierowa
kolaudatu winna znajdowa¢ si¢ w opisanych segregatorach. Dokumenty winny by¢ opisane i
tematycznie posegregowane. Wersja elektroniczna zeskanowanych dokumentow powinna
zosta¢ skatalogowana w ukladzie odpowiadajagcym wersji  papierowej operatu
kolaudacyjnego. Nazwy katalogéw/dokumentéw w przygotowanej wersji elektronicznej
kolaudatu powinny by¢ takie same jak W jego wersji papierowej nazwy branz/grup
dokumentow/dokumentow.

Kolaudat powinien zawieraé¢, miedzy innymi:

1) os$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit.
,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg — projekt wykonawczy i techniczny — z

naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,



4) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia,

5) Dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialtow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen migdzy innymi tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt
4 i 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodez;i.
W przypadku trwania procedury przyjecia do zasobow geodezyjnych dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej Wykonawca zalacza dokument potwierdzajacy jej
ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji. Niezwtocznie po zatwierdzeniu mapy
powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia jej do operatu,

11)protokot przekazania terenu, Protokdl Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego,

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

13) zaktualizowany, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu w wersji elektronicznej
edytowalnej, w formacie PDF (skan zatwierdzonego projektu) oraz w wersji
papierowej w trzech egzemplarzach z oryginatami uzgodnien i opinii,

14) w osobnym opracowaniu jako zatacznik do kolaudatu, nalezy przygotowaé (jesli
dotyczy) dokumentacje dla obiektow inzynierskich / mostowych wigekszych badz
rownych w §wietle od 1,5 m, zawierajaca:

a. kopie projektu wraz z ze zmianami powykonawczymi i uzgodnieniami,
b. informacj¢ o urzadzeniach, instalacjach i sieciach na/w obiekcie:
— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z informacjg o tych urzadzeniach
(jakie medium, jakie przekroje, kto jest wlascicielem lub zarzadca)
— projekty branzowe powykonawcze
c. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID, pozwoleniu wodnoprawnym.
35. W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie zadania wraz

z Drukami Kontroli Robot (DKR) z catego okresu trwania inwestycji (1 egz. w wersji
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36.

37.

38.

39.

papierowej w oryginale oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na no$sniku PENDRIVE,
CD/DVD).

Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot/ szczegétowym wykazie robot, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz w innych
dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materialow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje
robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej oraz zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a takze nie spowodujg opoznien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan rownowaznych musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez
Zamawiajacego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego itp.).

W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegdlnych dokumentow,
obowigzuje kolejno$¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie. Wszystkie
wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé¢ jako wzajemnie si¢ objasniajace i
uzupetniajace. Ewentualne rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce,
nie beda stanowily podstawy do ograniczenia przez Wykonawceg zakresu jego obowigzkow
ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy
tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie
Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia i rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania
Umowy.

W razie potrzeby, Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami
ziemnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego prowadzenie. O rozpoczgciu realizacji
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi Wykonawca zawiadomi Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z odpowiednim wyprzedzeniem,
zalaczajac wymagane dokumenty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszt prowadzenia
nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w calym okresie realizacji robot nie
podlega odrebnej zaptacie 1 nalezy go uja¢ w cenie oferty.

W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile bedzie taka potrzeba, Wykonawca

zapewni nadzor archeologiczny i prowadzenie tych badan wraz z uzyskaniem pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych. Koszty
prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru

archeologicznego pokryje Zamawiajacy.
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40.

41.

42.

43.

44,

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego zlozy wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla przedmiotu zamowienia i wszystkich jego elementow lub/i zawiadomienie o
zakonczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementow objetych decyzja Zezwolenia
na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej/ pozwoleniem na budowg / zgloszenia oraz dokona
wszelkich uzupelien dokumentéw wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ i skompletowaé odrgbnie
(niezaleznie m. in. od ztozenia wymaganej ilosci egzemplarzy operatu kolaudacyjnego)
dokumenty stanowigce zatgcznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie lub
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca zapewni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie budowy i wyposazone w niezbgdne $rodki, materiaty i meble
biurowe umozliwiajace prowadzenie narad koordynacyjnych.

Dhugos¢ okresu gwarancji jakosci wykonania robdt i rgkojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesiecy, niezaleznie od dtugosci okresu gwarancji na pozostate roboty i obejmuje
w razie konieczno$ci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie Zamawiajacego.
Dhugos¢ okresu gwarancji jakosci 1 rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36 miesiecy
niezaleznie od dlugo$ci okresu gwarancji i r¢kojmi na pozostate roboty i obejmuje m. in.
pielegnacje wykonanych nasadzen, w tym wymiang uszkodzonych i wyschnigtych drzew i
krzewOw, wymian¢ i uzupelnienie uszkodzonych palikow i wigzan rowniez w wyniku
dziatania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (np. wichury, nawalne deszcze). Z
odpowiedzialnosci Wykonawcy wylacza si¢ konieczno$¢ podjecia dziatan naprawczych
bedacych skutkiem uszkodzen zwiazanych z dziataniem sity fizycznej (celowej lub
przypadkowej) lub aktow wandalizmu (np. kradzieze). Ponadto, Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej bedzie dokonywat zabiegow pielegnacyjnych powierzchni zielonych (min.
skarpy, trawniki) opisanych we wtasciwej SST, polegajacych min. na koszeniu, nawozeniu i
dosiewie do czasu osiggniecia prawidlowej gesto$ci, ukorzenienia oraz czysto$ci

zastosowane] mieszanki (brak chwastow). Pielegnacje nalezy prowadzi¢ przez okres min. 1

roku od wysiewu traw lub do czasu bezwarunkowego odbioru zieleni przez Zamawiajacego

w_ramach odbioru kohcowego robot lub do czasu potwierdzenia przez Zamawiajacego

usuniecia wad/usterek w tym zakresie w okresie gwarancji.

W przypadku realizacji wycinek drzew 1 krzewdéw w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika
wymagany jest nadzor ornitologiczny, ktory zapewni Wykonawca w ramach ceny

kontraktowej. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym, ktéry zapewnia
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45.

46.

471.

48.

49,

50.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
sprawozdanie z wykonanych czynnosci.
Realizacje wycinki drzew i krzewow mozna prowadzi¢ przy stwierdzeniu braku legéw gniazd
gatunkéw objetych ochrong gatunkowa. W przypadku konieczno$ci usuni¢cia gniazd
gatunkéw objetych ochrona gatunkowa Wykonawca wystapi do RDOS z wnioskiem o
wydanie stosownej decyzji.
Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania wszystkich warunkow realizacji
robot i obowigzkéw, w tym obowigzkéw sprawozdawczych, wskazanych w decyzjach o
uwarunkowaniach $rodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym, decyzji wlasciwego konserwatora zabytkow.
Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu w
terminie do 7-go dnia kazdego miesigca kalendarzowego za poprzedni miesigc kalendarzowy
raportow przyrodniczych dokumentujacych realizacje Umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi w pkt 46 w zakresie decyzji: o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia, derogacyjnych, o pozwoleniu wodnoprawnym, wlasciwego konserwatora
zabytkow.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji wykonanych nasadzen drzew i
krzewow. W tym celu jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu elektronicznej
inwentaryzacji rzeczywistych nasadzen drzew i1 krzewdéw w postaci pliku ,,*.shp”
zawierajagcego lokalizacj¢ w ukladzie wspolrzednych ,,EPSG:4326 — WSG 84” lub
,EPSG:2180 — ETRF2000-PL / SCS92” z atrybutem wykonanego zdj¢cia nasadzenia. Dla
drzew typ geometrii w formie punktu, a dla krzewow w postaci poligonu.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji wybudowanej lub
przebudowanej kanalizacji deszczowej za pomoca kamery inspekcyjnej. Nagranie z inspekcji
nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z dokumentacja powykonawcza zadania.
Wykonawca zaprojektuje, wykona i zamontuje dwustronne tablice informacyjne:
a. zaprojektowanie, wykonanie, ustawienie oraz utrzymanie 2 szt. tablic informacyjnych
0 wymiarach 180 cm x 120 cm zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r.
o Rzadowym Funduszu Rozwoju Drég oraz obowigzujacym Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych;
b. zaprojektowanie i wykonanie 2 kompletow stosownych konstrukcji wsporczych,

umozliwiajacych montaz i zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie tablic;
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c. dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie w miejscu
realizacji projektu na koficach inwestycji. Szczegotowa lokalizacja tablic musi zosta¢
uzgodniona z Zamawiajacym i nadzorem inwestorskim; tablice beda umieszczane w
miejscach najbardziej widocznych, zapewniajacych do nich dostep. Umiejscowienie
tablic nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu osob zapoznajacych sie z ich trescig.

d. Tablice powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, gwarantujacego wyrazny kolor nadruku i trwatos¢ tablic przez min.
8 lat od daty montazu. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ konstrukcje stalowe
ocynkowane. Wymagany termin trwalosci dla tablic wynosi min. 8 lat od daty
montazu,

e. cena zamoéwienia powinna uwzglgdnia¢ koszty projektu tablic i1 konstrukcji
wsporczych, wykonania, dostarczenia, montazu i ustawienia tablic wraz z wszelkimi
kosztami towarzyszacymi;

f. Wykonawca do momentu odbioru konicowego robot bedzie zobowigzany do biezgcego
usuwania z tablicy wszelkich zabrudzen lub nieczysto$ci oraz do kazdorazowej
wymiany lub odnowy uszkodzonej badz nieczytelnej tablicy informacyjnej;

g. tablice i konstrukcje wsporcze nalezy zrealizowaé¢ z materiatow nowych, zgodnych z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

h. shupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami;

i. konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob,
gwarantujacy stabilne 1 prawidlowe ustawienie w pasie drogowym. Konstrukcje
wsporcze znakdéw drogowych powinny spelnia¢é wymagania PN-EN 12899-1 w
zakresie standw granicznych nos$nosci i uzytkowania. Tablice wraz z konstrukcja
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

j. termin ustawienia tablic — po podpisaniu umowy, nie p6zniej niz w dniu przekazania
placu budowy;

k. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i nadzor inwestorski o terminie montazu
tablicy z wyprzedzeniem przynajmniej 2 dni roboczych.

51. Wszystkie dokumenty kontraktowe beda przygotowywane przez Wykonawce w sposéb 1
formie okreslonej przez Zamawiajacego. Wzory drukow zostang udostepnione Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

52. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego udostepniania w formie elektronicznej wszystkich

dokumentow kontraktowych na platformie udostgpnionej przez nadzoér inwestorski.
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Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginatu kazdego z ww. dokumentow na kazde
wezwanie Zamawiajacego.

53. Wykonawca bedzie zobligowany do biezacego raportowania wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania robot — zakres oraz czestotliwos¢ raportowania bedzie ustalana
na biezaco z Zamawiajagcym, w tym w szczegolnosci:

a) przesylania raz w tygodniu zwieztego raportu o wykonanych pracach budowlanych i
zamierzeniach na kolejne tygodnie (maks. 1 strona maszynopisu),

b) wykonywania dobrej jako$ci zdje¢ biezacych robot budowlanych w celu dokumentacji i
wykorzystania w celach promocyjnych projektu — 10 sztuk/tydzien; wykonane zdjecia nie
beda stanowily utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych,

C) przesylania informacji o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z budowa na biezgco,

d) informowania o waznych i przelomowych zdarzeniach na budowie w celach
promocyjnych z wyprzedzeniem miesi¢cznym.

54. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych z

dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.
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