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1. Cel opracowania

Opracowanie zostalo wykonane w Zaktadzie Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt
Klinski ul. Gospody 9b/15, 80-344 Gdansk na zlecenie: Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11,
84 — 242 Luzino.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot, prac i badan w obrebie lokalizacji
nowego gminnego ujecia wody podziemnej w Wyszecinie, niezbednych do:
— przeprowadzenia robdt wiertniczych otworu pilotazowego do glgbokosci 180 m
na terenie dziatki nr 184
— wykonania otworu studziennego na 3 do glebokosci 180 m na terenie dziatki nr 184
— wykonania otworu studziennego nr 4 do gltgbokosci 175 m na terenie dziatki nr 187/2.

Z uwagi na brak wykonanych wiercen w rejonie miejscowosci do gltgbokosci powyzej
150 m oraz w celu rozpoznania gl¢bszej budowy geologicznej, w pierwszym etapie prac
projektuje si¢ przeprowadzenie wiercenia pilotazowego metoda obrotowa do glebokosci
180 m. Wykonanie tego rodzaju wiercenia pozwoli uzyska¢ informacje dotyczace: litologii
skat, stopnia uziarnienia gruntu, potwierdzenie migzszosci i rodzaju warstw wodonos$nych.
Informacje te pozwola zdecydowaé o wyborze glebokosci wiercenia. Na podstawie
dostgpnych danych na potrzeby projektu zatozono wykonanie otworow studziennych
do 175 m i 180 m w celu ujecia wod neogenskiej warstwy wodonosne;.

Archiwalne ujgcie wody podziemnej w Wyszecinie, na potrzeby niniejszego projektu
nazwane ,,starym ujeciem” zlokalizowane jest na terenie dziatki nr 187/1 obreb 0008. Sktada
si¢ z dwdch studni glgbinowych, nr: 11 2:

= otwor nr 1 wykonany w 1972r. o glebokosci 122,0 m. Wydajnos¢ eksploatacyjng
otworu okreslono w ilosci Q = 73 m3/h przy depresji s = 5,6 m, a zasoby eksploatacyjne
ujecia  w wysokosci Q = 73,0 m3/h przy depresji s = 8,0 m w ,,Dokumentacji
hydrogeologicznej w kat. ,,B” ujecia wod poziemnych z utworow trzeciorzedowych dla
wsi i PGR w Wyszecinie gm. Luzino” zatwierdzonej przez Prezydium WRN
w Gdansku, decyzjg znak: G-423/5324/72 z dnia 28 listopada 1972r. W 1990r. zostala
przeprowadzona rekonstrukcja otworu. Aktualnie otwor jest eksploatowany
z minimalng wydajnos$cia

= otwodr nr 2 odwiercony w 1978r. o glebokosci 102,0 m. Wydajnos¢ eksploatacyjng
otworu okreslono na Q = 54,0 m3/h przy depresji s = 5,6 m w ,,Aneksie do
dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B” ujecia wod podziemnych z utwordw
czwartorzedowo-trzeciorzgdowych w  miejscowosci  Wyszecino, gm. Luzino”
zarejestrowanym decyzja Wojewody Gdanskiego znak: OS.IV.8535/8088/78 z dnia
2 kwietnia 1979r.

W zwiagzku z pojawiajacymi si¢ problemami eksploatacyjnymi otworu nr 2 pod koniec
2018r. zostal on wylaczony z eksploatacji a w styczniu 2019r. zostaty opracowane dokumenty
w celu przeprowadzenia procedury administracyjnej pozwalajagcej na calkowite
zlikwidowanie otworu wraz z urzadzeniami wodnymi:

1. ,,Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworu nr 2 zlokalizowanego
na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci Wyszecino (dz. nr 187/1 obr. 0008)
gmina Luzino, woj. pomorskie”, ktory zostat zatwierdzony decyzja Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego: DROS-G.7430.1.3.2019 z dnia 18.03.2019r.
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2. ,,Operat wodnoprawny na likwidacje urzgdzen wodnych studni nr 2 zlokalizowanej na
terenie ujecia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino, powiat wejherowski (dz.
nr 187/1 obreb 0008)” ktory stanowil podstawe do wydania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego przez Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku: GD.ZUZ.3.421.38.2019.DK z dnia 26.07.2019r.

Zgodnie z informacja uzyskang od Zleceniodawcy w wyniku awarii jedynej studni
na ujeciu — studni nr 1 — eksploatowane jest z minimalng wydajnoscia. Woda do
zaopatrywanych miejscowosci jest awaryjnie dostarczana z ujecia w T¢pczu i Barlomina.

Eksploatacja ,,starego ujecia” prowadzona jest w ramach:

1) zasobow eksploatacyjnych w ilosci: Q = 73 m*/h przy depresji s = 8,0 m, ktore zostaly
zatwierdzone przez Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Gdansku decyzja:
G-423/5324/72 z dnia 28.11.1972r. (zat. nr 14).

2) zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych 2z utworow czwartorzedowych
i trzeciorzegdowych, ustalonych dla dorzecza rzek: Redy, Zagdrskiej Strugi, Piasnicy
oraz rzek Przymorza od Karwianki do Chylonki (rejon zasobowy ,,Gérna Reda”,
o powierzchni 385,7 km’ o zasobach pietra czwartorzedowego -+ miocen
w wysokosci 1137,3 m’/h) przyjetych decyzja Ministra Srodowiska znak:
GD/kdh/ED/489-6524/2005) z dnia 10.03.2005r.

3) pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste Wejherowskiego Nr OS-
161/2015 znak: 0S.6341.32.2015.MM2 z dnia 29.04.2015r. Pobor wody ogranicza si¢
do:

Q max = 32,0 m*/h
Q 4 dobowe = 135,0 m*/dobe
Q max roczme = 45 000 m*/rok

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia niezbedne do wykonania dwoch otwordw
studziennych w obrgbie nowego terenu, ktory bedzie stanowil ,nowe ujecie” wody
podziemnej] w Wyszecinie. Teren projektowanych robdt geologicznych nie zostat
zlokalizowany w obrebie obszaru zasobowego innych uje¢ wod podziemnych.

Po wykonaniu projektowanych otwordw eksploatacja ujgcia bedzie opierata
si¢ na poborze wody ze studni nr 3 i 4. Otwoér nr 3 bedzie petnil rolg studni podstawowe;,
otwor nr 4 bedzie studnig awaryjng. Otwory ,starego ujecia” zostang zlikwidowane
na podstawie niezbednych dokumentow.

Projekt robot geologicznych otworu zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagar
dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (DzU nr 288, poz. 1696) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 1 lipca 2015r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegolowych wymagan
dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (DzU 2015, poz. 964).

2. Wykaz materialow uzytych do opracowania oraz podstawa prawna

Przy opracowaniu powyzszego projektu wykorzystano:

e Materiaty przekazane przez Zleceniodawce,

e Literature przedmiotowa,

o Cerekwicka H., Fijatkowska L., 1997 — Projekt strefy ochronnej ujecia wody podziemne;j
z utworoéw trzeciorzedowych w Wyszecinie., gm. Luzino
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Gawlikowska E., Seifert K, Mapa Geosrodowiskowa Polski, plansza A, arkusz
Wejherowo (14) wraz z objasnieniami PIG-PIB 2017

Fijalkowska L., Baginski L., 1972 — Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody
podziemnej z utworow trzeciorzegdowych w miejscowosci Wyszecino. Przedsiebiorstwo
Elektryfikacji 1 Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode Elwod Gdansk

Halena W., Fijatkowska L., 1978 — Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B”
ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzgdowo-trzeciorzedowych w m-ci
Wyszecino, gm. Luzino. Biuro Projektow Wodnych Melioracji, Gdansk

Klinski Z., Majdaszek P., 2015 — Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych
z utworow trzeciorzedowych oraz zrzut $ciekéw do ziemi — ujecie wody podziemnej
w miejscowosci Wyszecino, gminie Luzino, Zaklad Uslug Hydrogeologicznych
Z. Klinski, Gdansk

Klinski Z., Burek A., 2021 — Analiza ryzyka obejmujaca ocen¢ zagrozen ujecia wody
podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino, powiecie wejherowskim

Prussak W., 1997. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 arkusz Wejherowo
(14), PIG Warszawa 1997r.

Macioszczyk T. i1 inni, 1993. Projektowanie stref ochronnych zrodet i uje¢ wod
podziemnych, Poradnik metodyczny, MOSZNiL, Warszawa.

Macioszczyk T., 1999. Czas przesaczania pionowego wody jako wskaznik stopnia
ekranowania warstw wodonosnych, Przeglad Geologiczny, vol. 47, nr 8, str. 731-736.
Pazdro Z., 1977. Hydrogeologia ogolna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Turek S. (red.), 1971. Poradnik hydrogeologa, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Witczak S. i inni, 1994. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaznikéw
zanieczyszczen wod podziemnych i metod ich oznaczania, PIOS, Warszawa.

Zasady obliczen filtracji nieustalonej wedlug wzoréw Theisa 1 Hantusha. J. Przybytek,
Wyd. Geologicznej, Warszawa, 1971r.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. DzU 2020
poz. 1064)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU z 2017, poz. 2294);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody (DzU 2021, poz. 1098)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 201 1r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (DzU nr 288, poz. 1696)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015r. zmieniajqce rozporzqdzenie
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych,
w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (DzU 2015, poz. 964)
Polska Norma PN-G-02318. Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania
1 odbioru.

Decyzja Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej: G-423/5324/72 z dnia 28.11.1972r.
zatwierdzajaca dokumentacj¢ hydrogeologiczng ujgcia oraz zasoby eksploatacyjne ujecia
w Wyszecinie

Decyzja Starosty Wejherowskiego nr OS-161/2015 z dnia 29.04.2015r. udzielajaca
pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody podziemnej oraz wprowadzanie
oczyszczonych $ciekow (wdd poptucznych ze stacji uzdatniania wody) do ziemi (rowu)
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3.  Zapotrzebowanie na wode¢

Przedmiotowe ujecie wody podziemnej stanowi podstawe zaopatrzenia w wodg
miejscowosci: Wyszecino oraz Bartomino. Aktualnie jest to 854 odbiorcow. Z informacji
uzyskanych od Zleceniodawcy wynika iz nowe ujecie zaopatrywato bedzie w wode
3 miejscowosci: Wyszecino (538 mieszkancow), Bartomino (676 mieszkancow) i Tepez (274
mieszkancow).

Zleceniodawca okreslit wydajnosé kazdej z projektowanych studni na Q = 90 m’/h.
Wartosci te bedg stanowily podstawe doboru urzadzen do poboru wody.

4. Charakterystyka terenu
4.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Otwory objete niniejszym projektem robdt geologicznych potozone sg w wojewodztwie
pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie Luzino, w miejscowosci Wyszecino, na terenie
dziatek nr: 184, 187/2 obreb 0008 Wyszecino. Miejscowos¢ Wyszecino potozona jest
ok. 6,8 km na potudnie od Luzina. Ulica szkolna zlokalizowana jest w centralnej czeSci
miejscowosci.

Przedmiotowe dziatki stanowig teren gminny: w obrebie dziatki nr 184 znajduje si¢
szkota wraz z boiskiem, na terenie dz. nr 187/2 takze znajduje si¢ boisko. Teren ,,starego
ujecia” (dz. nr 187/1) oddalony jest ok. 250 m od projektowanego miejsca otworu nr 3 oraz
ok. 150 m od projektowanego otworu nr 4. Zgodnie z planowanym zagospodarowaniem:
po wykonaniu studni ,,nowego ujgcia” studnia nr 1 zostanie zlikwidowana, na terenie
dz. nr 187/1 bedzie zbiornik wody czystej a budynek SUW zostanie przeniesiony.

Lokalizacja otworow nr 3 1 4 zostala wskazana przez Zleceniodawce. Z uwagi
na podwyzszone wartosci azotandow w studni ,starego ujecia” Inwestor zdecydowat
o jak najwigkszym oddaleniu nowych studni. Korekt lokalizacji dokonano w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422):

- otwor nr 3 — w poludniowo-zachodniej czegsci dziatki nr 184

- otwor nr 4 — zachodnia cze$¢ dziatki nr 187/2

Otwory oddalone od siebie ok. 200 m.
Na terenie robdt geologicznych nie wystepuja siedliska i1 stanowiska chronionych
gatunkéw. Roboty nie beda zlokalizowane na obszarze zagrozonym powodzig.

Szczegdtowa lokalizacj¢ projektowanych otwordéw przedstawiono na planie sytuacyjno
— wysokosciowym — zal. nr 5.

W trakcie lokalizacji otworu w terenie nalezy wzig¢ pod uwage przebieg podziemnego
uzbrojenia terenu oraz napowietrznej linii energetycznej, celem bezpiecznego prowadzenia
robdt wiertniczych. Energia elektryczna do celow budowy zostanie uzyskana od Inwestora.

4.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren usytuowany jest na Pojezierzu
Kaszubskim otoczonym Pradoling Redy-teby.

Teren projektowanych robot geologicznych potozony jest w zlewni rzeki Bolszewki,
bedacej doptywem rzeki Redy.
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Powierzchnia terenu w rejonie otworu nr 3 uktada si¢ na rzednych ok. 177 m n.p.m.
opadajac w kierunku pélnocnym — do ok. 170 m n.p.m. w sasiedztwie projektowanego otworu
nr 4.

Ujecie wody podziemnej w Wyszecinie zlokalizowano na terenie dla ktérego nie zostat
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna
Budowa geologiczna zostata rozpoznana na podstawie profili otwordéw ,,starego ujecia”

oraz archiwalnych otworow wykonanych w rejonie. Rozpoznanie budowy geologicznej
rejonu ujecia na podstawie profili otwordw nr 1 oraz 2 jest ograniczone do glgbokosci 122 m
p-.p.t. Otworami archiwalnymi nr: 140044 (T¢pcz) oraz 140079 (Bartomino) uzyskano
rozpoznanie geologiczne do rz¢dnej ok. -30 m n.p.m.

Schemat budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w formie
przekroi hydrogeologicznych: zat. nr: 6 — 8.

Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze system wodonosny tworza wody podziemne zwigzane
z utworami piaszczystymi czwartorzedu oraz neogenu tworzac gtéwny uzytkowy poziom
wodonosny czwartorzegdowo-neogenski.

Glowny przeptyw wod odbywa si¢ w kierunku pdénocnym i1 poéinocno-zachodnim,
do gtéwnej bazy drenazu — rzeki Redy.

W otworach archiwalnych ,starego ujecia” w Wyszecinie warstwe wodono$ng
o napigtym zwierciadle wody nawiercono na glebokosci ok. 103,5 m p.p.t. tj. na rzgdne;:
61,0 m p.p.m. Srodowisko wodonosne tworza piaski réznej granulacji: od drobnoziarnistych
do S$rednioziarnistych z pylem buroweglowym, o $rednim wspdlczynniku filtracji
k = 0,00014 m/s w otworze nr 1 do k = 0,000960 m/s w otworze nr 140079. Ich migzszos¢
wynosi ok. 20 m w rejonie otworu nr 1 do ok. 30 m w rejonie otworu nr 140079.

Ujeta warstwe wodonosng w rejonie ujecia przykrywa ponad 10,0 m pakiet glin
zwalowych/mutkow oraz ponad 90,0 m warstwa osadow piaszczystych. W rejonie otworu nr
140111 (potozonym na kierunku sptywu wod do ujecia) migzszo$¢ glin zwatowych wynosi
ok. 10 m oraz ponad 60,0 m osaddéw piaszczystych.

Analiza budowy geologicznej oraz wyniki dokonanych obliczen czasu migracji
zanieczyszczen z powierzchni terenu w rejonie ujecia pozwala stwierdzi¢, iz warstwa glin
1 mutkéw ekranujagcych uzytkowy poziom wodonosny stanowi pakiet utwordéw
staboprzepuszczalnych o dos$¢ diugim czasie migracji zanieczyszczen powierzchniowych,
jednak mniejszy niz warto$¢ graniczna 25 letniego czasu doptywu. Wystepujaca nad nimi
warstwa osadow dobrze przepuszczalnych w postaci piaskow stanowigca strefe aeracji jest
dobrym filtrem uzdatniajacym migrujace $cieki.

Podstawowe parametry hydrogeologiczne archiwalnych otworéw geologicznych
ujmujacych do eksploatacji wody planowane do ujecia projektowanymi otworami zestawiono
W ponizszej tabeli.

Tabela 1 Podstawowe parametry hydrogeologiczne archiwalnych otworéw rejonu Wyszecina

Parametr Jednostka Otwor nr 1 | Otwor nr 2 | Tepcz | Barlomino
y (140069) | (140101) | 140044 | 140079
rok wykonania — 1972 1978 1967 1973
rzedna terenu m n.p.m. 165,39 165,39 177,0 110,30
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glgbokos¢ otworu m 122,0 102,0 156,0 137,0
migzszos¢ warstwy wodonos$ne;j m >18,6 >22,0 >18,0 >30,0
wspblezynnik filtracji k” m/s 0,000184 | 0,000155 |0,00043 | 0,00096
wydajno$¢ eksploatacyjna m’/h 73,0 54,0 31,70 60,0
depresja m 8,0 56 1,50 0,8
przewodnos¢ m’/h 12,25 12,28 | >27,86 | >103,68
wydajnos$¢ jednostkowa m’/h/1ms 9,13 9,64 21,13 75,0
ustab. zw. wody m 69,0 71,4 91,9 23,5
rzgdna ustab. zw. wody m n.p.m. 96,39 93,99 85,1 86,8

*) ustalony éredni wspotezynnik filtracji, obliczony na podstawie wynikéw pompowania

%) warto$¢ podana przez eksploatatora ujecia

Biorgc pod wuwage dane przedstawione w powyzszej tabeli projektuje

si¢ dwa otwory wiertnicze do gltgbokosci 1751 180 m.

Hydroizohipsy obrazujace uksztattowanie zwierciadta wody przedstawiono na Mapie
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 (zat. nr 1).

Zgodnie z Mapa hydrogeologiczng Polski w skali 1:50000 arkusz Wejherowo (14) teren
projektowanych robét geologicznych znajduje si¢ w jednostce hydrogeologicznej nr 6¢Q-Tr 1.

Teren projektowanych robot geologicznych zlokalizowany jest w obszarze bilansowym
zlewni Redy-Piasnicy. Zasoby okreslone zostaly w ,,Dokumentacji zasobow dyspozycyjnych
wod podziemnych zlewni Redy, Zagorskiej Strugi i Piasnicy oraz rzek Przymorza
od Karwianki do Chylonki” opracowanej przez Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL
S.A w Warszawie zatwierdzonej decyzja Ministra Srodowiska DG/kdh/ED/489—6324/2005
z dnia 10.03.2005r.

5. Jakos¢ wody

Ocena stanu jakosciowego wod podziemnych opiera si¢ na wynikach badan
z otworu nr 1 ,starego ujecia” w Wyszecinie oraz archiwalnych otwordéw wiertniczych.
Wyniki badan wody z okreséw wykonania otworéow (oraz z 2018-2020 otworu nr 1)
przedstawiono w ponizszej:

Tabela 2 Wyniki badan jakosci wody otworéw archiwalnych rejonu Wyszecina

Wyszecino Tepez Barfomino
Lp | Parametr Jednostka Otwér nr 1 (140069) 140044 140079
24.09.1990 | 16.10.2018 | 08.10.2019 | 16.03.2020 21.05.1967 18.05.1978 NDS”
1 | Barwa (Pt) mg/dm? - 15 13,0 8,2 - )
2 | Metno$é mg/dm? - 1,92 4,37 0,50 1
3 | Odezyn (pH) - 7.4 75 7.8 7,6 75 7.6 6,5-9,5
4 Slr:lftvr""‘g?"sc pS/cm - 510 283 490 2500
5 | Zapach - - 3 Akcept. Akcept. ™
6 | Zasadowo$¢ | mmol/dm’® 4.0 2,96 2,76 3,92 3,0 4.4 -
7 ﬁ?‘(’;‘l‘;{w)y mg/dm’ 0,060 0,08 <0,05 <0,05 0,040 0,060 0,50
4
8 é\lzgt%“y mg/dm’ 0,004 <0,016 <0,016 <0,016 0,0 0,001 0,50
2
9 ‘(?\Izg“;ny mg/dm’ 0,0 <0,18 <0,18 <0,18 0,04 0,0 50
3
10 ?ﬁ;fa“ pg/dm’ 100 138 145 126 - 0,0 50
11 | Zelazo (Fe) pg/dm’ 500 311 688 219 400 8000 200
9
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12 (T&*g‘é‘ﬁc mg/dm’ 240 263 140 252 135 60 — 500
13 | Chlorki (Cl) | mg/dm® 9,2 22,5 7,1 18,5 425 13,0 250
14 }glj)’ni"‘ln"éé mg/dm’ 12 0,56 <0,5 <0,50 23 45 5
15 | Siarczany mg/dm? 61 64

" NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU z 2017 poz. 2294).

Biorac pod uwage przedstawione wyniki badan jako$¢ wody mozna okresli¢ jako dobra
z uwagi na brak zanieczyszczen antropogenicznych.

Jedynie zawarto$¢ zelaza i manganu przekracza NDS. Pozostale parametry ksztaltujg si¢
ponizej norm okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU 2017, poz. 2294).
Z uwagi na powyzsze na uj¢ciu jest prowadzone uzdatnianie wody.

6. Formy ochrony przyrody w rejonie projektowanych robét — wplyw
zamierzonych robot na tereny chronione

Obszary chronione okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DzU
2021, poz. 1098). Obszar, na ktorym zlokalizowane sg projektowane otwory ujecia wody
podziemnej w Wyszecinie nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong prawna.

Najblizej potozonymi obszarami chronionymi (w odleglosci do ok. 3 km) sa:
Obszar Chronionego Krajobrazu:
o Dolina Leby — w odlegtosci ok. 0,9 km
o Pradolina Redy — Leby — w odlegtosci ok. 2,7 km na zachdd i pétnocny-zachod od

ujecia
e Pomniki przyrody:
o Grupa drzew: Daglezja zielona (Jedlica Douglasa) Pseudotsuga menziesii oraz Buk
pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica zlokalizowane w odleglosci

ok. 2,0 km, w oddziale 56 g Les$nictwa Smazono

Najblizej zlokalizowanymi obszarami Natura 2000 s3:
Obszar specjalnej ochrony: Lasy Leborskie PLB220006 — odlegtos¢ 9,5 km
Specjalny obszar ochrony: Dolina Gornej Leby PLH 220006 — odlegtos¢ 4,6 km

Pozostate obszary chronione znajduja si¢ w znacznej odleglosci od ujecia. Z uwagi
na powyzsze wykonanie otworoOw wiertniczych nie wplywa negatywnie na ww. formy
ochrony przyrody i nie jest ucigzliwa dla S$rodowiska naturalnego. Prace wiertnicze
wykonywane sg w stosunkowo krotkim czasie, a wigc bedzie wystepowala krotkotrwata
emisja spalin oraz wystgpowanie halasow z pojazdow dostarczajacych materiaty
do wykonania inwestycji.

Uwzgledniajac zakres projektowanych robot geologicznych, mozna stwierdzié, iz nie
beda one ucigzliwe dla srodowiska naturalnego.

7.  Pierwszy etap robodt wiertniczych — wykonanie otworu pilotazowego

Bioragc pod uwage rozpoznanie geologiczne w obrebie gminnego uje¢cia jedynie
do glebokosci 122,0 m w celu rozpoznania budowy geologicznej ponizej przed podjeciem
ostatecznej decyzji o gltebokosci wykonywania wiercen projektuje si¢ wykonanie otworu
pilotazowego (zal. nr 9) metoda obrotowa na lewy obieg ptuczki do glebokosci 180 m.
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Wiercenie przy uzyciu $widra gryzowego @ 160 mm po zabudowie rury konduktorowe;j
(prowadzacej) ¥244 mm na glebokosci 15 m uzyskanej swidrem @ 270 mm motylkowym.
Wiercenie rozpoznawcze projektuje si¢ w obregbie dz. nr 184 w odleglosci ok. 50 m od otworu
nr 3.

Po wykonaniu 1 oprobowaniu otworu pilotazowego zostanie on zlikwidowany
uzyskanym urobkiem oraz mleczkiem bentonitowym.

Uzyskane wyniki pozwola na podjecie decyzji odnosnie docelowej giebokosci otwordow
nr31i4.

Wykonanie otworu pilotazowego do glgbokosci 180 m wymagaé bedzie opracowania
"Planu ruchu ..." i jego zatwierdzenia przez OUG w Gdansku.

8.  Zakres projektowanych robot zwiazanych z wykonaniem otworow nr 3 i 4
8.1. Lokalizacja otworow

Projektowany otwér nr 3 zlokalizowano na terenie dziatki nr 184 obreb 0008
Wyszecino o powierzchni 1,020 ha, oznaczonym RIVb — grunty orne. Odlegtos¢ od otworu
nr 1 ,,starego ujecia” wynosi 260 m, a od projektowanego otworu nr 4 ok. 195 m.

Projektowany otwér nr 4 zlokalizowano na terenie dzialki nr 187/2 obrgb 0008
Wyszecino, na terenie o powierzchni 0,22 ha, oznaczonym RIVb — grunty orne. Odleglos$¢
od otworu nr 1 ,,starego ujgcia” wynosi 160 m, a od projektowanego otworu nr 3 ok. 195 m.

Lokalizacje projektowanych otworow studziennych, wskazano na mapie sytuacyjno -
wysokos$ciowej — zat. nr 5.

Wiascicielem obu dziatek jest Zleceniodawca: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11,
84-242 Luzino. Wypis z rejestru gruntéw stanowi zal. nr 13.

= CELEM BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ROBOT::

1) W trakcie lokalizacji otworu w terenie nalezy wzig¢ pod uwage przebieg
podziemnego uzbrojenia terenu oraz napowietrznej linii energetyczne;.

2) Przed rozpoczeciem robdt w miejscu projektowanych otwordéw nalezy wykonac
recznie wykop krzyzowy o glebokosci 1,5 — 2,0 m w celu stwierdzenia
ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu

3) Na czas prowadzenia robdt wiertniczych otworu nr 4 nalezy przenie$¢ linig
energetyczng o$wietlenia budynku szkoty

4) Odwiert otworu nr 3 prowadzony begdzie w poblizu pasa drzew,
zlokalizowanych w odlegtosci ok. 4-5 m od wskazanej lokalizacji otworu. Przed
przystapieniem do robdt geologicznych nalezy uzyska¢ konieczne dokumenty
w celu usuniecia 5 drzew zlokalizowanych najblize;j

5) Przed przystagpieniem do robdt wiertniczych nalezy przygotowaé droge
dojazdowg do wskazanego miejsca otworu nr 3 (demontaz fragmentu
ogrodzenia szkoty

Zaopatrzenie budowy w energi¢ elektryczng pozostaje w gestii Wykonawcy robot
wiertniczych.

Szczegdtowy opis przedsigwzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy
1 ochrony $rodowiska przedstawiono w rozdz. 13.
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8.2. Konstrukcja projektowanych otworéw nr 3 1 4

Wiercenie otworu nr 3 projektuje si¢ wykona¢ metoda udarowa, czterema kolumnami
rur wiertniczych o $rednicach:
— poczatkowej @ 610 mm do glgbokosci ok. 40,0 m
— 508 mm do glgbokosci ok. 85,0 m
— 457 mm do glgbokosci ok. 118,0 m
koncowej @ 406 mm do gtebokosci ok. 180,0 m. Rury @ 406 mm podciagni¢te
do glebokosci 152,0 m beda petnity role rury eksploatacyjne;.

Kolumna filtrowa stalowa @ 194 mm zostanie posadowiona na gtebokosci 180,0 m.
Projektuje si¢ kolumne filtrowa z rur nowych, stalowych skrecanych, kielichowych.
Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia si¢ w nastepujacy sposob:

o rura podfiltrowa — rura stalowa, @ 194 mm, o dtugosci 3,0 m;

o c¢ze$¢ czynna filtra — filtr stalowy @ 194 mm z perforacjg okragla, owiniety siatka
stylonowa Nr 10, dtugos¢: 25,0 m;

o rura nadfiltrowa — rura stalowa @ 194 mm z zamkiem bagnetowym, o dlugosci 10,0m.

Rury @ 406 mm podciggnigte do glebokosci 152,0 m beda pehlnity role rury
eksploatacyjne;j.

Wiercenie otworu nr 4 projektuje si¢ wykona¢ metoda udarowa, czterema kolumnami
rur wiertniczych o $rednicach:
— poczatkowej @ 610 mm do glgbokosci ok. 40,0 m
— 508 mm do glgbokosci ok. 85,0 m
— 457 mm do glgbokosci ok. 120,0 m
— koncowe; ©® 406 mm do giebokosci ok. 175,0 m. Rury @ 406 mm podciagnicte
do glebokosci 145,0 m beda petity role rury eksploatacyjne;.

Kolumna filtrowa stalowa @ 194 mm zostanie posadowiona na glebokosci 175,0 m.
Projektuje si¢ kolumng filtrowa z rur nowych, stalowych skrecanych, kielichowych.
Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia si¢ w nastepujacy sposob:

o rura podfiltrowa — rura stalowa, @ 194 mm, o dlugosci 3,0 m;

o c¢ze§¢ czynna filtra — filtr stalowy @ 194 mm z perforacja okragla, owiniety siatkg
stylonowg Nr 10, dlugos¢: 25,0 m;

o rura nadfiltrowa — rura stalowa @ 194 mm z zamkiem bagnetowym, o dtugosci 10,0m.

Rury @ 406 mm podciggniete do glebokosci 152,0 m beda pehlily role rury
eksploatacyjne;j.

FILTROWANIE OTWOROW:

Do kolumny filtrowej nalezy przymocowa¢ prowadniki, co okoto 5-6 m, celem
centrycznego posadowienia kolumny filtrowe;.

Wokot filtra nalezy wykona¢ obsypke zwirowa o granulacji ustalonej przez nadzor
hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny oraz analizy
granulometryczne prob uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonosnej. Obsypke zwirowa
nalezy opuszcza¢ do otworu w sposob uniemozliwiajacy jej rozfrakcjonowanie w trakcie
odstaniania filtra. Konstrukcja otworu nr 3 zostata przedstawiona na zal. nr 10, a otworu nr 4
na zal. nr 11.
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W przypadku zaistnienia innych warunkéw hydrogeologicznych niz przewidziane
nadzér geologiczny w zaleznosci od potrzeb dokona niezbednych korekt w tym zmiany
glebokosci wiercenia 1 zafiltrowania w obrebie zbadanej otworem pilotazowym strefie
wodonosnej. Szczegdtowy projekt zafiltrowania kazdego otworu zostanie ustalony przez
nadzoér hydrogeologiczny w odniesieniu do uzyskanych wynikow wiercenia.

Przed przystgpieniem do filtrowania na terenie robdt winny znalezé si¢: pompa
glebinowa, rurocigg ttoczny odprowadzajacy wodg. Po opuszczeniu filtra oraz wykonaniu
obsypki nalezy natychmiast przystapi¢ do opuszczania pompy i pompowania otworu.

Po zafiltrowaniu, przeprowadzeniu probnego pompowania oraz uzyskaniu parametrow
jakosciowych studni zgodnych z Polska Normg PN-G-02318 mozna usungé¢ z otworu rury
pomocnicze @ 457 mm oraz wypehi¢ przestrzen miedzyrurowa bentonitem, zgodnie z zal.
nr10111.

8.2.1. Przewidywane parametry eksploatacyjne otworéw
Wspolczynnik filtracji k

Do wstepnych obliczen parametréw eksploatacyjnych projektowanych otwordéw, przyjeto
sredni wspotczynnik filtracji z otwordw nr 1 1 2 gminnego ujecia: kg = 0,00017 m/s.

Dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra Ve,
Do obliczen dopuszczalnej predkosci wlotowej Vi, projektowanych otworow wykorzystano
wzory dla studni przewidzianych do eksploatacji okresowej, po ktérej nastepuja dlugie

przerwy:

k
15
Przewidywana dopuszczalna wydajnosc projektowanych studni Q g,y
Ouop = 3,14 - d- I Vyop [m’/h]
gdzie:
d — $rednica filtra wraz z obsypka zwirowa, d = 0,406 m
[ — dhlugos$¢ roboczej czesci filtra, /= 25,0 m

wzor wg Sichardta: Vg, = [m/h] dla kg = 0,00017 m/s ; Vgp=3,12 m/h

dla V4, = 3,12 m/h, stad Qu,p = 99,0 m’/h przy depresji s = 10,0 m
(okreslona wg parametrow archiwalnych otworéw)

Jako przewidywang dopuszczalng wydajnos¢ kazdego z projektowanych otworow
przyjmuje si¢ Quop = 95,0 m’/h przy Vap = 3,12 m/h 1 s = 9,8 m. Obliczong warto$¢ Qqop
nalezy traktowa¢ jako wynikajaca z realnych zatozen warto$ci wspotczynnika filtracji.
Niezbednym bedzie prawidtowy 1 optymalny dobor poszczegdlnych elementdéw zafiltrowania
w oparciu o wyniki wiercenia oraz obserwacji hydrogeologa w czasie przewiercania warstwy
wodonosne;.

Zasigg leja depresji przy projektowanej wydajno$ci szacuje si¢ wg. wzoru: R = 3000s+/k
gdzie:
s — depresja eksploatacyjna , s = 9,8 m
k — wspotczynnik filtracji (przyjeto kg = 0,00017 m/s)
stad R =380 m.

Projektowana konstrukcja otwordw, stwarza warunki do wieloletniej eksploatacji
studni. Ograniczenie dlugosci filtra doprowadzitoby do zmniejszenia zywotnos$ci ujgcia.
Powyzsze zatozenia spetniajag wymagania Inwestora w zakresie zapotrzebowania wody.
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8.3. Prébne pompowanie otworow

Projektuje si¢ prowadzenie pompowan obejmujacych:

a) pompowanie oczyszczajace,

b) pompowanie pomiarowe metodg filtracji nieustalonej wraz z obserwacja zwierciadla
w otworze wykonanym jako pierwszy oraz nr 1 ,,starego ujgcia”

¢) pompowanie kontrolne celem okreslenia wspotczynnika Waltona

Pompowanie oczyszczajgce.

Po odwierceniu i zafiltrowaniu kazdego otworu nalezy przystapi¢ do pompowania
oczyszczajacego. Rozpoczaé z wydajnoscig ok. 10 m*/h i stopniowo zwicksza¢ wydajnosé
w miar¢ oczyszczania si¢ wody z zawiesin mechanicznych az do uzyskania wydajnosci
120%Q dop-

Wydajnos¢ pompowania oczyszczajacego nalezy finalnie wustali¢ w  oparciu
o wyniki analiz granulometrycznych pobranych z warstwy wodono$nej oraz skorygowac
w dostosowaniu do poczatkowej wydajnos$ci pompowania.

Niezbedne s3a przy pompowaniu oczyszczajagcym pulsacyjne zmiany wydajnosci
powodujace gwaltowne udary hydrauliczne ulatwiajace wymywanie drobnych czastek
pylastych w koncowej fazie oczyszczania celem usunig¢cia zawartos$ci najdrobniejszej frakcji
ze strefy przyfiltrowej. Pod koniec pompowania oczyszczajacego zaleca si¢ wykonanie
badania piaszczenia otworu w sposob zgodny z Polskg Normg PN-G-02318. Po zakonczeniu
pompowania  oczyszczajacego nalezy  przeprowadzi¢  stabilizacje lustra  wody
w otworze. Szacuje si¢ czas pompowania oczyszczajacego do 48h, za$ stabilizacje po jego
zakonczeniu do24 h.

Po uzyskaniu stabilizacji zwierciadta wody nalezy zachlorowac¢ otwor na 24 h.

Pompowanie pomiarowe:

Nalezy przeprowadzi¢ metoda filtracji nieustalonej z wydajnoscia Qmax obliczong
na etapie pompownia oczyszczajacego. Czas pompowania szacuje si¢ na 72 h a stabilizacj¢ do
48 h.

W drugim z projektowanych otworéw nalezy prowadzi¢ obserwacje podczas
pompowania. Istniejace studnie ujegcia takze powinny zosta¢ wykorzystane do obserwacji
podczas pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadta wody.

W przypadku pracy ujgcia na etapie pompowania pomiarowego, zaleca si¢ rozpoczecie
obserwacji poziomu zwierciadta wody w punktach obserwacyjnych (istniejacych otworach
studziennych na ujeciu) na 24 h przed rozpoczeciem pompowania otworu, co motywuje si¢
ciagla zmiang potozenia zwierciadta wod podziemnych wywotang praca pompy glebinowe;.

Warunkiem prowadzenia pomiarow w punktach obserwacyjnych sg zamontowane rurki
piezometryczne o odpowiedniej Srednicy umozliwiajacej montaz sondy pomiarowe;.

Wysoka czgstotliwo$§¢ w pierwszych minutach pompowania umozliwia zmierzenie
zeskoku hydraulicznego w otworze. Natomiast podczas pomiaru quasi-ustabilizowanego
zwierciadta dynamicznego zaleca si¢ pomiary co 12 — 30 min w celu ,,wylapania” zmian
hydrodynamicznych w  warstwie = wodono$nej. Pomiary nalezy prowadzi¢c wg
zaproponowanego schematu:

- przez pierwsze 2 min — co 2 sek.
- przez kolejne 8 min — co 10 sek.
- przez kolejne 20 min — co 30 sek.
- przez kolejne 2,5 h — co 60 sek.

- przez kolejne 7 h — co 5 min
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- powyzej 10 h—co 15 min

Podobny cykl i1 czgstotliwo$¢ obserwacji dotyczy stabilizacji zwierciadta wody
po zakonczeniu pompowania.

W zwigzku z wysoka czgstotliwoscia pomiardw zaleca si¢ prowadzenie badan
z uzyciem elektronicznej sondy z bezposrednim zapisem wynikow poziomu zwierciadta oraz
temperatury wody. Taki zestaw pomiarowy umozliwia bezposredni odczyt oraz podglad
wynikow poziomu zwierciadta na kazdym etapie pompowania.

Metodyka pompowan w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczy¢ peten
zakres parametrow hydrogeologicznych warstwy wodonosnej oraz otworu takich jak:
wspotczynnik przewodnosci hydraulicznej (7)
wspotczynnik filtracji warstwy wodonosnej (k)
wspotczynnik odsgczalnos$ci grawitacyjnej (p)
piezoprzewodno$¢ (wspotczynnika zmian ci$nienia) (a)
zasi¢g leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczecia pompowania) (R)
depresj¢ rzeczywista (sy)
straty hydrauliczne w konstrukcji studni (AS).

Ocena czasu trwania pompowania pomiarowego lezy w kompetencji nadzoru
hydrogeologicznego, ktory na podstawie biezacej analizy wynikow wykresu funkcji s=f{(Igt)
oraz lg s = f{lgt przy Q = const. moze podja¢ decyzj¢ o zakonczeniu pompowania
uwzgledniajac metodyke interpretacji wynikow filtracji nieustalone;.

Pompowanie kontrolne

W celu okreslenia wspolczynnika sprawnosci studni Waltona nalezy przeprowadzié
krotkotrwate pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h bez warunku stabilizacji
zwierciadla wody. Pomiary nalezy rozpocza¢ po pelnej stabilizacji zwierciadta wody
w otworze 1 prowadzi¢ zapis z czgstotliwoscig od 30 sek. do 5 min na kazdym cyklu.
Wydajnos$ci pompowania ustali nadzor geologiczny.

Po =zakonczeniu nalezy w oparciu o sporzadzone wykresy okresli¢ wartosci
wspotczynnika Waltona. Je§li bedzie on odbiegal od okre§lonego Polskg Norma
PN-G-02318, nalezy przeprowadzi¢ zabiegi usprawniajagce doptyw wody do otworu
1 powtdrzy¢ badanie sprawnosci studni.

Zaleca si¢ prowadzenia pompowania oraz ustalenie zasobow eksploatacyjnych zgodnie
z metodyka przedstawiong w ,,Metodyce probnych pompowan w dokumentowaniu zasobow
podziemnych. Poradnik metodyczny” (Dabrowski S., Przybytek J., Wyd. MS- Warszawa
2005 rok) oraz ,,Metodyce okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyklych wod
podziemnych” (Dabrowski S., Przybytek J. i inni, Wyd. MS- Warszawa 2004 rok).

Pomiar zawartosci piasku

W trakcie pompowania pomiarowego lub kontrolnego nalezy przeprowadzi¢ badanie
zawartosci piasku w wodzie zgodnie Polska Norma PN-G-02318 i zasadami badan tam
okreslonymi.

8.3.1. Odprowadzanie wody z prébnego pompowania otworow

OTWOR NR 3

Wodg z probnego pompowania otworu nr 3 proponuje si¢ odprowadzi¢ do rowu
melioracyjnego zlokalizowanego w odlegtosci ok. 185 m na pdinoc od projektowanego
otworu nr 3 (na terenie dziatki nr 186).
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OTWOR NR 4

Wode z probnego pompowania otworu nr 4 proponuje si¢ odprowadzi¢
do przydroznego rowu melioracyjnego zlokalizowanego w odlegtosci ok. 13 m na poinoc
od projektowanego otworu nr 4 (na terenie dziatki nr 182).

Zaznacza sie, iz przed przystgpieniem do realizacji robot objetych niniejszym projektem
Wykonawca wraz z przedstawicielem Inwestora winien sprawdzi¢ droznosc istniejgcego rowu
melioracyjnego, w_celu okreslenia realnej zdolnosci odbioru wody z probnych pompowan
w ilosci maksymalnej Q = 110 m’/h.

Lokalizacj¢ proponowanych miejsc zrzutu wod z pompowania zaznaczono na zat. nr 5.

Zgodnie z Art. 394.1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (DzU
z 2020, poz. 310) zgloszenia wodnoprawnego wymaga odprowadzanie wod z probnych
pompowan otworow hydrogeologicznych. Zakres zgloszenia wodnoprawnego okresla rozdz.
4 ww. ustawy Prawo wodne.

8.4. Pobieranie prob gruntu i wody

W trakcie wiercenia nalezy pobra¢ proby gruntu z kazdego otworu. Podczas wiercenia
nalezy pobra¢ probki przy kazdej zmianie litologicznej, jednak nie rzadziej, niz co 2,0 m
postepu wiercenia. Nalezy opisa¢ profil geologiczny otworu.

W obrebie warstwy wodonosnej nalezy pobra¢ proby gruntu celem wykonania analiz
granulometrycznych. Zaktada si¢ wykonanie: 12 sztuk badan granulometrycznych w otworze
nr 3 (glebokosci poboru prob zaznaczono na zat. nr 10) oraz 12 sztuk badan w otworze nr 4
(gtebokosci poboru prob zaznaczono na zat. nr 11).

Pod koniec probnego pompowania nalezy pobra¢ wodg¢ do analizy:

— fizykochemicznej na zawarto$¢:
amoniaku, azotanoéw, azotyndow, chlorkéw, zelaza, manganu, wapnia, magnezu,
siarczanoéw, sodu, potasu,
oraz okreslenie: metnosci, barwy, zapachu, odczynu pH, twardosci, zasadowosci,
przewodnosci el. wil, indeksu nadmanganianowego - zakres analizy fizykochemiczne;j
wody winien umozliwia¢ wykonanie bilansu jonowego

— bakteriologiczne;.

8.4.1. Magazynowanie probek geologicznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r. (DzU
2017, poz. 2075) w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej, probki
geologiczne z projektowanych otwordw wiertniczych zalicza si¢ do probek czasowego
przechowywania. Wykonawca robot wiertniczych przechowuje ww. probki w magazynie
spetniajacym wymogi okreslone ww. rozporzadzeniem.

Likwidacja prébek moze nastgpi¢ w miejscu ich dotychczasowego przechowywania
po zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.5. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu robot zaleca si¢ wykonanie prac geodezyjnych, ktére obejma:
- geodezyjng lokalizacj¢ otworow na planie sytuacyjno-wysokosciowym
- okreslenie rzednej terenu, rzednej kryzy rury eksploatacyjnej w dowigzaniu
do sieci panstwowe;j
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Wykonane pomiary winny by¢ podstawa do opracowania operatu geodezyjnego
stanowigcego zatacznik do dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne;j.

9.  Uzasadnienie zakresu prac i badan

Projektowany zakres badan hydrogeologicznych umozliwi sporzadzenie:

1) dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacego:
a. nowe zasoby eksploatacyjne gminnego ujecia
b. wydajnos$¢ eksploatacyjng otwordéw nr 3 i 4

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inZynierskiej (DzU 2016r.,
poz. 2033)

10. Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia prac geologicznych

Nadzér nad projektowanymi robotami sprawowac bedzie pracownik posiadajacy
kwalifikacje wymagane odpowiednimi przepisami. Do obowigzku nadzoru naleze¢ bedzie:
e dozoér nad wierceniem,;
ustalenie projektu zafiltrowania otworow;
badania i pomiary hydrogeologiczne;
pobdr wody do badan laboratoryjnych;
sporzadzenie karty kazdego otworu oraz dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne;,

ustalajgcego zasoby eksploatacyjne ujecia oraz wydajnosci eksploatacyjne otworow
nr3i4

11. Harmonogram i przewidywany czas trwania prac i robot geologicznych

Planuje si¢ nast¢pujace terminy realizacji prac:

Rozpoczecie realizacji inwestycji: I potowa 2023r.

Wykonanie otworu nr 3 — 6 miesigcy

Wykonanie otworu nr 4 — 6 miesiecy

Pompowanie oczyszczajace i pomiarowe oraz pobor prob do badan — 28 dni
Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej — do 6 miesigcy
od zakonczenia robot terenowych

Nk W=

Jednoczesnie wnosi si¢ o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt na okres 5 lat,
z uwagi na zabezpieczenie Srodkow w budzecie gminy oraz mozliwos$¢ przesuni¢cia terminow
realizacji zadan objetych projektem w wyniku wystapienia nieprzewidywalnych trudno$ci
podczas wiercenia otwordw badz trudnych warunkow atmosferycznych, a takze brakow
kadrowych spowodowanych trwajaca pandemig COVID-19.

12. Dokumentowanie prac i badan

Nadzér prac i badan, a zatem i dokumentowanie zasoboéw wody nalezy powierzy¢
zaktadowi posiadajacemu doswiadczenie w realizacji prac metoda filtracji nieustalonej
co wymaga posiadania elektronicznego sprzetu pomiarowego lub aparatury automatycznie
rejestrujacej elektronicznie przebieg probnego pompowania celem sporzadzenia wykresoOw
interpretujgcych podstawowe parametry eksploatacyjne. Sprzg¢t 1 aparatura rejestrujgca
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przebieg pompowan jest niezbedna z uwagi na duzg czestotliwos¢ pomiaréw glebokosci
zwierciadta wody okres$lona w rozdz. 7.4

Po zakonczeniu robot i badan zwigzanych z wykonaniem otworow nr 3 i 4
zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inZynierskiej
(DzU z 2016r., poz. 2033) sporzadzony zostanie dodatek do dokumentacji hydrogeologiczne;j
ujecia wod podziemnych ustalajagcy wydajnos¢ eksploatacyjng otworu.

13. Opis przedsigwzi¢¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa  powszechnego,
bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska

Wykonanie wszystkich projektowanych otworow (w tym_takze otworu pilotazowego)
wymagac bedzie opracowania "Planu ruchu ..." i jego zatwierdzenia przez OUG w Gdansku.

Prowadzenie robdt wiertniczych objetych projektem robot geologicznych wigze

si¢ z potrzebg zachowania szczegolnych warunkéw ostroznosci w zakresie:

- sprawdzi¢ polaczenie elementéw masztu

- wytrzymato$¢ poszczegdlnych urzadzen wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymato$ciowym. Dotyczy to takze lin wiertniczych, ktére winny by¢ poddane
przegladowi

- przegladu mechanicznych urzadzen wiertniczych a szczegoélnie oston pasow napedowych

- sprawdzenie lin- odciggoéw wiertniczych oraz prawidtowos$ci ustawienia urzadzen

- olinowanie dotu urobkowego

- ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia wstepu 0s0b
postronnych. Nalezy takze oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi

- urzadzenia elektryczne winny posiada¢ uziemienia sprawdzone pod wzgledem
skuteczno$ci przez brygadziste oraz uprawnionego elektryka

Przedsigbiorca podejmujacy realizacje¢ prac wiertniczych winien przed ich rozpoczeciem:

- przeprowadzi¢ szkolenie zalogi wiertniczej ze szczegdlnym podkre§leniem zagrozen
1 sposobu ich uniknigcia

- dostarczy¢ i pozostawic instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot

- dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentow, gasnice
pianowa oraz urzadzenia p/pozarowe

- doprowadzi¢ energi¢ elektryczng na stojakach metalowych o wysokosci 2,5 m
lub w wykopie o glgbokosci 0,3 m

- ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania niezinwenteryzowanego podziemnego uzbrojenia
terenu przed rozpoczg¢ciem wiercenia nalezy wykona¢ wykop reczny do glebokoscei 1,5 —
2,0 m w uktadzie krzyzowym

- zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujac ich stosowanie w czasie pobytu
w zasiggu dziatania urzadzen wiertniczych

Po zakonczeniu prac nalezy sktadowana glebe roztozy¢ w miejscu prowadzonych robot.
Przed przystagpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikow paliwowych oraz
sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci.

Niezaleznie od tego nalezy zachowaé¢ warunki bezpiecznego prowadzenia prac
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. (DzU nr 109 poz.
961), stosujac si¢ do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia
29 stycznia 2004r. zmieniajacym ww. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki (DzU nr 24 poz.
213).
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Przed

rozpoczgciem robdt w miejscu projektowanego otworu nr 1A nalezy wykonad

rgcznie wykop krzyzowy o glebokosci 1,5 — 2,0 m w celu stwierdzenia ewentualnego
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

Na placu budowy powinno znajdowac si¢ pomieszczenie socjalne, w ktorym znajdowaé
si¢ bedzie niezbedna dokumentacja zwigzana z prowadzong inwestycja (m. innymi dziennik
budowy, projekt rob6t geologicznych wraz z decyzja zatwierdzajaca, karta otworu, zgloszenie
rozpoczecia robot, dziennik probnego pompowania).

14.

14.1

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Podsumowanie i wnioski

. Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie, na okres 5 lat, projektu robot geologicznych

zawierajacego zakres prac 1 robot zwigzanych z:
wykonaniem otworu pilotazowego, metoda obrotowa do glebokosci 180 m
wg konstrukcji przedstawionej na zat. nr 9
wykonaniem otworu nr 3 metoda udarowa do gtebokosci 180 m wg konstrukeji
przedstawionej na zat. nr 10 wraz z projektowanymi pracami i badaniami
wykonaniem otworu nr 4 metoda udarowa do glebokosci 175 m wg konstruke;ji
przedstawionej na zal. nr 11 wraz z projektowanymi pracami i badaniami
upowaznieniem do korygowania glebokosci otwordw przez nadzor
hydrogeologiczny w dostosowaniu do uzyskanych wynikdw wiercenia otworu
pilotazowego

Z uwagi na niepewno$¢ podziemnego uzbrojenia na zakupionej mapie
zasadniczej (zal. nr 5) a zatem mozliwo$¢ napotkania niezinwenteryzowanego
podziemnego uzbrojenia terenu przed rozpoczeciem wiercenia oraz kazdych
robot podziemnych nalezy wykonaé¢ wykop reczny do glebokosci 1,5 — 2,0 m
w uktadzie krzyzowym

Z uwagi na gtebokos¢ projektowanych otworow przed przystgpieniem
do robot geologicznych nalezy opracowaé ,,Plan ruchu...” i1 uzyska¢ decyzje
zatwierdzajaca OUG w Gdansku

W trakcie pompowania pomiarowego nalezy przeprowadzi¢ probe
piaszczenia otworu zgodnie z polskg norma PN-G-02318 z dnia 22.12.1994r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.
(DzU nr 109, poz. 961, ze zmianami) wykonawca prac wiertniczych
zobowigzany jest do prowadzenia biezacych raportéw wiertniczych

Pompowanie otworow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologicznym,
ktory bedzie $ledzit opadanie 1 wznios zwierciadla wody, nanosit wyniki
na wykres pojedynczo i Bi- logarytmiczny oraz korygowal jego przebieg (czas
pompowania) w zaleznos$ci od uzyskiwanych wynikow

Zaznacza si¢, iz przed przystapieniem do realizacji robdt objetych niniejszym
projektem Wykonawca wraz z przedstawicielem Inwestora winien sprawdzi¢
drozno$¢ istniejacego rowu melioracyjnego w celu okreslenia realnej zdolnosci
odbioru wody z probnych pompowan w ilosci maksymalnej Q = 110 m*/h

Zgodnie z Art. 394.1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne
(DzU z 2021, poz. 624) zgloszenia wodnoprawnego wymaga odprowadzanie
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wod z probnych pompowan otwordow hydrogeologicznych. Zakres zgloszenia
wodnoprawnego okresla rozdz. 4 ww. ustawy Prawo wodne

14.9. Zwraca si¢ uwage Wykonawcy robot na konieczno$¢ przywrocenia stanu
powierzchni terenu do pierwotnej po zakonczeniu prac

14.10. Projektowane roboty wiertnicze nie bedg ucigzliwe dla srodowiska

14.11. Roboty nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologicznym, ktory
po ich zakonczeniu sporzadzi dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajacy nowe zasoby eksploatacyjne ujecia oraz wydajnosci wykonanych
otworéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inZynierskiej (DzU 2016, poz. 2033)

14.12. Dwa egzemplarze projektu nalezy ztozy¢ Marszatkowi Wojewodztwa
Pomorskiego celem zatwierdzenia
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