
 
 

 

 
 
 
 
 

 

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

WYKONANIA: OTWORU PILOTAŻOWEGO  

ORAZ DWÓCH OTWORÓW STUDZIENNYCH  

(NR 3 i NR 4) NA TERENIE NOWEGO UJĘCIA  

WODY PODZIEMNEJ W WYSZECINIE, 

GMINIE LUZINO (DZ. NR 184, 187/2 OBRĘB 0008) 

 

 
 
MIEJSCOWOŚĆ:   Wyszecino,  

dz. nr: 184, 187/2 obręb 0008  
GMINA:   Luzino  
POWIAT:   wejherowski 
WOJEWÓDZTWO:  pomorskie 

 ZLECENIODAWCA/: Gmina Luzino  
 INWESTOR   ul. Ofiar Stutthofu 11 
     84 – 242 Luzino 

        

  
   

OPRACOWALI: 

 
mgr Zygmunt Kliński 
Nr upr. 050703 
 

 

mgr Anna Burek 
Nr upr. V - 1740 

 
 

 

Gdańsk, grudzień 2021r. 

 



 
 

Gdańsk, grudzień 2021r. 
 

2

 
Spis treści 
 

1. Cel opracowania ............................................................................................................................. 4 

2. Wykaz materiałów użytych do opracowania oraz podstawa prawna ............................................. 5 

3. Zapotrzebowanie na wodę .............................................................................................................. 7 

4. Charakterystyka terenu ................................................................................................................... 7 

4.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu ................................................................................. 7 

4.2. Morfologia i hydrografia ........................................................................................................ 7 

4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne ................................................................ 8 

5. Jakość wody .................................................................................................................................... 9 

6. Formy ochrony przyrody w rejonie projektowanych robót – wpływ zamierzonych robót na tereny 

chronione ............................................................................................................................................... 10 

7. Pierwszy etap robót wiertniczych – wykonanie otworu pilotażowego ......................................... 10 

8. Zakres projektowanych robót związanych z wykonaniem otworów nr 3 i 4 ............................... 11 

8.1. Lokalizacja otworów ............................................................................................................ 11 

8.2. Konstrukcja projektowanych otworów nr 3 i 4 .................................................................... 12 

8.2.1. Przewidywane parametry eksploatacyjne otworów ...................................................... 13 

8.3. Próbne pompowanie otworów ............................................................................................. 14 

8.3.1. Odprowadzanie wody z próbnego pompowania otworów ............................................ 15 

8.4. Pobieranie prób gruntu i wody ............................................................................................. 16 

8.4.1. Magazynowanie próbek geologicznych ........................................................................ 16 

8.5. Prace geodezyjne ................................................................................................................. 16 

9. Uzasadnienie zakresu prac i badań ............................................................................................... 17 

10. Uwagi dotyczące sposobu prowadzenia prac geologicznych ....................................................... 17 

11. Harmonogram i przewidywany czas trwania prac i robót geologicznych .................................... 17 

12. Dokumentowanie prac i badań ..................................................................................................... 17 

13. Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska ................ 18 

14. Podsumowanie i wnioski .............................................................................................................. 19 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Gdańsk, grudzień 2021r. 
 

3

 
Spis załączników 
 
1. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50000 (fragment arkuszy: Wejherowo (14)  

i Kartuzy (25) 
2. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50000 (fragment planszy A arkuszy: 

Wejherowo (14) i Kartuzy (25) 
3. Mapa topograficzna w skali 1 : 25000 
4. Mapa topograficzna w skali 1 : 10000 
5. Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 1000 
6. Regionalny przekrój hydrogeologiczny – wg zał. Objaśnień MhP ark. Wejherowo 
7. Przekrój hydrogeologiczny A – A’ 
8. Przekrój hydrogeologiczny B – B’ 
9. Projekt geologiczno – techniczny otworu pilotażowego 
10. Projekt geologiczno – techniczny otworu nr 3  
11. Projekt geologiczno-techniczny otworu nr 4 
12. Dane geologiczne archiwalnych otworów wiertniczych 
13. Wypis z ewidencji gruntów 
14. Decyzja zasobowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gdańsk, grudzień 2021r. 
 

4

1. Cel opracowania 

Opracowanie zostało wykonane w Zakładzie Usług Hydrogeologicznych Zygmunt 
Kliński ul. Gospody 9b/15, 80-344 Gdańsk na zlecenie: Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 
84 – 242 Luzino. 

Celem opracowania jest określenie zakresu robót, prac i badań w obrębie lokalizacji 
nowego gminnego ujęcia wody podziemnej w Wyszecinie, niezbędnych do: 

 przeprowadzenia robót wiertniczych otworu pilotażowego do głębokości 180 m  
na terenie działki nr 184 

 wykonania otworu studziennego na 3 do głębokości 180 m na terenie działki nr 184 
 wykonania otworu studziennego nr 4 do głębokości 175 m na terenie działki nr 187/2. 

 
Z uwagi na brak wykonanych wierceń w rejonie miejscowości do głębokości powyżej 

150 m oraz w celu rozpoznania głębszej budowy geologicznej, w pierwszym etapie prac 
projektuje się przeprowadzenie wiercenia pilotażowego metodą obrotową do głębokości  
180 m. Wykonanie tego rodzaju wiercenia pozwoli uzyskać informacje dotyczące: litologii 
skał, stopnia uziarnienia gruntu, potwierdzenie miąższości i rodzaju warstw wodonośnych. 
Informacje te pozwolą zdecydować o wyborze głębokości wiercenia. Na podstawie 
dostępnych danych na potrzeby projektu założono wykonanie otworów studziennych  
do 175 m i 180 m w celu ujęcia wód neogeńskiej warstwy wodonośnej. 
 

Archiwalne ujęcie wody podziemnej w Wyszecinie, na potrzeby niniejszego projektu 
nazwane „starym ujęciem” zlokalizowane jest na terenie działki nr 187/1 obręb 0008. Składa 
się z dwóch studni głębinowych, nr: 1 i 2: 

 otwór nr 1 wykonany w 1972r. o głębokości 122,0 m. Wydajność eksploatacyjną 
otworu określono w ilości Q = 73 m3/h przy depresji s = 5,6 m, a zasoby eksploatacyjne 
ujęcia  w wysokości Q = 73,0 m3/h przy depresji s = 8,0 m w „Dokumentacji 
hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód poziemnych z utworów trzeciorzędowych dla 
wsi i PGR w Wyszecinie gm. Luzino” zatwierdzonej przez Prezydium WRN  
w Gdańsku, decyzją znak: G-423/5324/72 z dnia 28 listopada 1972r. W 1990r. została 
przeprowadzona rekonstrukcja otworu. Aktualnie otwór jest eksploatowany  
z minimalną wydajnością 

 otwór nr 2 odwiercony w 1978r. o głębokości 102,0 m. Wydajność eksploatacyjną 
otworu określono na  Q = 54,0 m3/h przy depresji s = 5,6 m w „Aneksie do 
dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowo-trzeciorzędowych w miejscowości Wyszecino, gm. Luzino” 
zarejestrowanym decyzją Wojewody Gdańskiego znak: OŚ.IV.8535/8088/78 z dnia  
2 kwietnia 1979r.  

W związku z pojawiającymi się problemami eksploatacyjnymi otworu nr 2 pod koniec 
2018r. został on wyłączony z eksploatacji a w styczniu 2019r. zostały opracowane dokumenty 
w celu przeprowadzenia procedury administracyjnej pozwalającej na całkowite 
zlikwidowanie otworu wraz z urządzeniami wodnymi: 

1. „Projekt robót geologicznych na wykonanie likwidacji otworu nr 2 zlokalizowanego 
na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wyszecino (dz. nr 187/1 obr. 0008) 
gmina Luzino, woj. pomorskie”, który został zatwierdzony decyzją Marszałka 
Województwa Pomorskiego: DROŚ-G.7430.1.3.2019 z dnia 18.03.2019r. 
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2. „Operat wodnoprawny na likwidację urządzeń wodnych studni nr 2 zlokalizowanej na 
terenie ujęcia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino, powiat wejherowski (dz. 
nr 187/1 obręb 0008)” który stanowił podstawę do wydania decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku: GD.ZUZ.3.421.38.2019.DK z dnia 26.07.2019r. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zleceniodawcy w wyniku awarii jedynej studni  
na ujęciu – studni nr 1 – eksploatowane jest z minimalną wydajnością. Woda do 
zaopatrywanych miejscowości jest awaryjnie dostarczana z ujęcia w Tępczu i Barłomina. 

Eksploatacja „starego ujęcia” prowadzona jest w ramach: 
1) zasobów eksploatacyjnych w ilości: Q = 73 m3/h przy depresji s = 8,0 m, które zostały 

zatwierdzone przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku decyzją: 
G-423/5324/72 z dnia 28.11.1972r. (zał. nr 14). 

2) zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  
i trzeciorzędowych, ustalonych dla dorzecza rzek: Redy, Zagórskiej Strugi, Piaśnicy 
oraz rzek Przymorza od Karwianki do Chylonki (rejon zasobowy „Górna Reda”,  
o powierzchni 385,7 km2, o zasobach piętra czwartorzędowego + miocen  
w wysokości 1137,3 m3/h) przyjętych decyzją Ministra Środowiska znak: 
GD/kdh/ED/489-6524/2005) z dnia 10.03.2005r. 

3) pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Wejherowskiego Nr OS-
161/2015 znak: OS.6341.32.2015.MM2 z dnia 29.04.2015r. Pobór wody ogranicza się 
do: 

Q max = 32,0 m3/h 
Q śr dobowe = 135,0 m3/dobę 
Q max roczne = 45 000 m3/rok 

 
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia niezbędne do wykonania dwóch otworów 

studziennych w obrębie nowego terenu, który będzie stanowił „nowe ujęcie” wody 
podziemnej w Wyszecinie. Teren projektowanych robót geologicznych nie został 
zlokalizowany w obrębie obszaru zasobowego innych ujęć wód podziemnych. 

Po wykonaniu projektowanych otworów eksploatacja ujęcia będzie opierała  
się na poborze wody ze studni nr 3 i 4. Otwór nr 3 będzie pełnił rolę studni podstawowej, 
otwór nr 4 będzie studnią awaryjną. Otwory „starego ujęcia” zostaną zlikwidowane  
na podstawie niezbędnych dokumentów.  

Projekt robót geologicznych otworu został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji (DzU nr 288, poz. 1696) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 1 lipca 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji (DzU 2015, poz. 964). 
 

2. Wykaz materiałów użytych do opracowania oraz podstawa prawna 
 
Przy opracowaniu powyższego projektu wykorzystano:  

 Materiały przekazane przez  Zleceniodawcę, 
 Literaturę przedmiotową, 
 Cerekwicka H., Fijałkowska L., 1997 – Projekt strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej 

z utworów trzeciorzędowych w Wyszecinie., gm. Luzino 
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 Gawlikowska E., Seifert K, Mapa Geośrodowiskowa Polski, plansza A, arkusz 
Wejherowo (14) wraz z objaśnieniami PIG-PIB 2017 

 Fijałkowska L., Bagiński L., 1972 – Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody 
podziemnej z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Wyszecino. Przedsiębiorstwo 
Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Elwod Gdańsk 

 Halena W., Fijałkowska L., 1978 – Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” 
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych w m-ci 
Wyszecino, gm. Luzino. Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Gdańsk 

 Kliński Z., Majdaszek P., 2015 – Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych  
z utworów trzeciorzędowych oraz zrzut ścieków do ziemi – ujęcie wody podziemnej  
w miejscowości Wyszecino, gminie Luzino, Zakład Usług Hydrogeologicznych  
Z. Kliński, Gdańsk 

 Kliński Z., Burek A., 2021 – Analiza ryzyka obejmująca ocenę zagrożeń ujęcia wody 
podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino, powiecie wejherowskim 

 Prussak W., 1997. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 arkusz Wejherowo 
(14), PIG Warszawa 1997r. 

 Macioszczyk T. i inni, 1993. Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód 
podziemnych, Poradnik metodyczny, MOŚZNiL, Warszawa. 

 Macioszczyk T., 1999. Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia 
ekranowania warstw wodonośnych, Przegląd Geologiczny, vol. 47, nr 8, str. 731-736.  

 Pazdro Z., 1977. Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 
 Turek S. (red.), 1971. Poradnik hydrogeologa, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 
 Witczak S. i inni, 1994. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników 

zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania, PIOŚ, Warszawa. 
 Zasady obliczeń filtracji nieustalonej według wzorów Theisa i Hantusha. J. Przybyłek, 

Wyd. Geologicznej, Warszawa, 1971r. 
 

Akty prawne: 
o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. DzU 2020 

poz. 1064) 
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU z 2017, poz. 2294); 
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody (DzU 2021, poz. 1098) 
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (DzU nr 288, poz. 1696) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych,  
w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (DzU 2015, poz. 964) 

o Polska Norma PN-G-02318. Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania  
i odbioru. 

o Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej: G-423/5324/72 z dnia 28.11.1972r. 
zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną ujęcia oraz zasoby eksploatacyjne ujęcia 
w Wyszecinie 

o Decyzja Starosty Wejherowskiego nr OS-161/2015 z dnia 29.04.2015r. udzielająca 
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej oraz wprowadzanie 
oczyszczonych ścieków (wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody) do ziemi (rowu) 
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3. Zapotrzebowanie na wodę 

Przedmiotowe ujęcie wody podziemnej stanowi podstawę zaopatrzenia w wodę 
miejscowości: Wyszecino oraz Barłomino. Aktualnie jest to 854 odbiorców. Z informacji 
uzyskanych od Zleceniodawcy wynika iż nowe ujęcie zaopatrywało będzie w wodę  
3 miejscowości: Wyszecino (538 mieszkańców), Barłomino (676 mieszkańców) i Tępcz (274 
mieszkańców).  

Zleceniodawca określił wydajność każdej z projektowanych studni na Q = 90 m3/h. 
Wartości te będą stanowiły podstawę doboru urządzeń do poboru wody.  
 

4. Charakterystyka terenu 
4.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Otwory objęte niniejszym projektem robót geologicznych położone są w województwie 
pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie Luzino, w miejscowości Wyszecino, na terenie 
działek nr: 184, 187/2 obręb 0008 Wyszecino. Miejscowość Wyszecino położona jest  
ok. 6,8 km na południe od Luzina. Ulica szkolna zlokalizowana jest w centralnej części 
miejscowości. 

Przedmiotowe działki stanowią teren gminny: w obrębie działki nr 184 znajduje się 
szkoła wraz z boiskiem, na terenie dz. nr 187/2 także znajduje się boisko. Teren „starego 
ujęcia” (dz. nr 187/1) oddalony jest ok. 250 m od projektowanego miejsca otworu nr 3 oraz 
ok. 150 m od projektowanego otworu nr 4. Zgodnie z planowanym zagospodarowaniem:  
po wykonaniu studni „nowego ujęcia” studnia nr 1 zostanie zlikwidowana, na terenie  
dz. nr 187/1 będzie zbiornik wody czystej a budynek SUW zostanie przeniesiony. 

Lokalizacja otworów nr 3 i 4 została wskazana przez Zleceniodawcę. Z uwagi  
na podwyższone wartości azotanów w studni „starego ujęcia” Inwestor zdecydował  
o jak największym oddaleniu nowych studni. Korekt lokalizacji dokonano w oparciu  
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2015, poz. 1422):  

- otwór nr 3 – w południowo-zachodniej części działki nr 184 
- otwór nr 4 – zachodnia część działki nr 187/2 
 

Otwory oddalone od siebie ok. 200 m. 
Na terenie robót geologicznych nie występują siedliska i stanowiska chronionych 

gatunków. Roboty nie będą zlokalizowane na obszarze zagrożonym powodzią.  

Szczegółową lokalizację projektowanych otworów przedstawiono na planie sytuacyjno 
– wysokościowym – zał. nr 5. 

W trakcie lokalizacji otworu w terenie należy wziąć pod uwagę przebieg podziemnego 
uzbrojenia terenu oraz napowietrznej linii energetycznej, celem bezpiecznego prowadzenia 
robót wiertniczych. Energia elektryczna do celów budowy zostanie uzyskana od Inwestora. 

4.2. Morfologia i hydrografia 
 

Pod względem geomorfologicznym opisywany teren usytuowany jest na Pojezierzu 
Kaszubskim otoczonym Pradoliną Redy-Łeby. 

Teren projektowanych robót geologicznych położony jest w zlewni rzeki Bolszewki, 
będącej dopływem rzeki Redy. 
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Powierzchnia terenu w rejonie otworu nr 3 układa się na rzędnych ok. 177 m n.p.m. 
opadając w kierunku północnym – do ok. 170 m n.p.m. w sąsiedztwie projektowanego otworu 
nr 4. 

Ujęcie wody podziemnej w Wyszecinie zlokalizowano na terenie dla którego nie został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 
4.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne  

 
Budowa geologiczna 

Budowa geologiczna została rozpoznana na podstawie profili otworów „starego ujęcia” 
oraz archiwalnych otworów wykonanych w rejonie. Rozpoznanie budowy geologicznej 
rejonu ujęcia na podstawie profili otworów nr 1 oraz 2 jest ograniczone do głębokości 122 m 
p.p.t. Otworami archiwalnymi nr: 140044 (Tępcz) oraz 140079 (Barłomino) uzyskano 
rozpoznanie geologiczne do rzędnej ok. -30 m n.p.m. 

Schemat budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych przedstawiono w formie 
przekroi hydrogeologicznych: zał. nr: 6 – 8. 
 

 Warunki hydrogeologiczne 
 
Na omawianym obszarze system wodonośny tworzą wody podziemne związane  

z utworami piaszczystymi czwartorzędu oraz neogenu tworząc główny użytkowy poziom 
wodonośny czwartorzędowo-neogeński. 

Główny przepływ wód odbywa się w kierunku północnym i północno-zachodnim,  
do głównej bazy drenażu – rzeki Redy. 

W otworach archiwalnych „starego ujęcia” w Wyszecinie warstwę wodonośną  
o napiętym zwierciadle wody nawiercono na głębokości ok. 103,5 m p.p.t. tj. na rzędnej:  
61,0 m p.p.m. Środowisko wodonośne tworzą piaski różnej granulacji: od drobnoziarnistych 
do średnioziarnistych z pyłem burowęglowym, o średnim współczynniku filtracji  
k = 0,00014 m/s w otworze nr 1 do k = 0,000960 m/s w otworze nr 140079. Ich miąższość 
wynosi ok. 20 m w rejonie otworu nr 1 do ok. 30 m w rejonie otworu nr 140079.  

Ujętą warstwę wodonośną w rejonie ujęcia przykrywa ponad 10,0  m pakiet glin 
zwałowych/mułków oraz ponad 90,0 m warstwa osadów piaszczystych. W rejonie otworu nr 
140111 (położonym na kierunku spływu wód do ujęcia) miąższość glin zwałowych wynosi 
ok. 10 m oraz ponad 60,0 m osadów piaszczystych.   

Analiza budowy geologicznej oraz wyniki dokonanych obliczeń czasu migracji 
zanieczyszczeń z powierzchni terenu w rejonie ujęcia pozwala stwierdzić, iż warstwa glin  
i mułków ekranujących użytkowy poziom wodonośny stanowi pakiet utworów 
słaboprzepuszczalnych o dość długim czasie migracji zanieczyszczeń powierzchniowych, 
jednak mniejszy niż wartość graniczna 25 letniego czasu dopływu. Występująca nad nimi 
warstwa osadów dobrze przepuszczalnych w postaci piasków stanowiąca strefę aeracji jest 
dobrym filtrem uzdatniającym migrujące ścieki.  

Podstawowe parametry hydrogeologiczne archiwalnych otworów geologicznych 
ujmujących do eksploatacji wody planowane do ujęcia projektowanymi otworami zestawiono 
w poniższej tabeli. 

Tabela 1 Podstawowe parametry hydrogeologiczne archiwalnych otworów rejonu Wyszecina 

Parametry Jednostka 
Otwór nr 1 

(140069) 
Otwór nr 2 

(140101) 
Tępcz 
140044 

Barłomino 
140079 

rok wykonania --- 1972 1978 1967 1973 

rzędna terenu m n.p.m. 165,39 165,39 177,0 110,30 
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głębokość otworu  m 122,0 102,0 156,0 137,0 

miąższość warstwy wodonośnej m >18,6 >22,0 >18,0 >30,0 

współczynnik filtracji k*) m/s 0,000184 0,000155 0,00043 0,00096 

wydajność eksploatacyjna m3/h 73,0 54,0 31,70 60,0 

depresja m 8,0 5,6 1,50 0,8 
przewodność m3/h 12,25 12,28 >27,86 >103,68 

wydajność jednostkowa m3/h/1ms 9,13 9,64 21,13 75,0 
ustab. zw. wody m 69,0 71,4 91,9 23,5 
rzędna ustab. zw. wody  m n.p.m. 96,39 93,99 85,1 86,8 

  *) ustalony średni współczynnik filtracji, obliczony na podstawie wyników pompowania 
**) wartość podana przez eksploatatora ujęcia 

 
Biorąc pod uwagę dane przedstawione w powyższej tabeli projektuje  

się dwa otwory wiertnicze do głębokości 175 i 180 m. 

Hydroizohipsy obrazujące ukształtowanie zwierciadła wody przedstawiono na Mapie 
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 (zał. nr 1). 

Zgodnie z Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1:50000 arkusz Wejherowo (14) teren 
projektowanych robót geologicznych znajduje się w jednostce hydrogeologicznej nr 6cQ-Tr I.  

Teren projektowanych robót geologicznych zlokalizowany jest w obszarze bilansowym 
zlewni Redy-Piaśnicy. Zasoby określone zostały w „Dokumentacji zasobów dyspozycyjnych 
wód podziemnych zlewni Redy, Zagórskiej Strugi i Piaśnicy oraz rzek Przymorza  
od Karwianki do Chylonki” opracowanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL 
S.A w Warszawie zatwierdzonej decyzją Ministra Środowiska DG/kdh/ED/489—6324/2005 
z dnia 10.03.2005r.  
 

5. Jakość wody 
 

Ocena stanu jakościowego wód podziemnych opiera się na wynikach badań  
z otworu nr 1 „starego ujęcia” w Wyszecinie oraz archiwalnych otworów wiertniczych. 
Wyniki badań wody z okresów wykonania otworów (oraz z 2018-2020 otworu nr 1) 
przedstawiono w poniższej:  

 
Tabela 2 Wyniki badań jakości wody otworów archiwalnych rejonu Wyszecina 

Lp Parametr Jednostka 
Wyszecino 

Otwór nr 1 (140069) 
Tępcz 

140044 
Barłomino 

140079 
 

24.09.1990 16.10.2018 08.10.2019 16.03.2020 21.05.1967 18.05.1978 NDS*) 

1 Barwa (Pt) mg/dm3 - 15 13,0 8,2 - - **) 

2 Mętność mg/dm3 - 1,92 4,37 0,50 - - 1 

3 Odczyn (pH) – 7,4 7,5 7,8 7,6 7,5 7,6 6,5 – 9,5 

4 
Przewodność 
elektr. wł. 

μS/cm - 510 283 490 - - 2500 

5 Zapach – - 3 Akcept. Akcept. - - **) 

6 Zasadowość mmol/dm3 4,0 2,96 2,76 3,92 3,0 4,4 – 

7 
Amonowy 
jon (NH4) 

mg/dm3 0,060 0,08 <0,05 <0,05 0,040 0,060 0,50 

8 
Azotyny 
(NO2) 

mg/dm3 0,004 <0,016 <0,016 <0,016 0,0 0,001 0,50 

9 
Azotany 
(NO3) 

mg/dm3 0,0 <0,18 <0,18 <0,18 0,04 0,0 50 

10 
Mangan 
(Mn) 

μg/dm3 100 138 145 126 - 0,0 50 

11 Żelazo (Fe) μg/dm3 500 311 688 219 400 8000 200 
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12 
Twardość 
(CaCO3) 

mg/dm3 240 263 140 252 135 - 60 – 500 

13 Chlorki (Cl) mg/dm3 9,2 22,5 7,1 18,5 4,25 13,0 250 

14 
Utlenialność 
(O2) 

mg/dm3 1,2 0,56 <0,5 <0,50 2,3 4,5 5 

15 Siarczany mg/dm3 -  61 64 - -  
*) NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia  określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU z 2017 poz. 2294). 

 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki badań jakość wody można określić jako dobrą 
z uwagi na brak zanieczyszczeń antropogenicznych.  

Jedynie zawartość żelaza i manganu przekracza NDS. Pozostałe parametry kształtują się 
poniżej norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU 2017, poz. 2294).  
Z uwagi na powyższe na ujęciu jest prowadzone uzdatnianie wody. 

 
6. Formy ochrony przyrody w rejonie projektowanych robót – wpływ 

zamierzonych robót na tereny chronione 
 

Obszary chronione określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DzU 
2021, poz. 1098). Obszar, na którym zlokalizowane są projektowane otwory ujęcia wody 
podziemnej w Wyszecinie nie znajduje się na terenie objętym ochroną prawną.  

 
Najbliżej położonymi obszarami chronionymi (w odległości do ok. 3 km) są: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu: 
o Dolina Łeby – w odległości ok. 0,9 km  
o Pradolina Redy – Łeby – w odległości ok. 2,7 km na zachód i północny-zachód od 

ujęcia 
 Pomniki przyrody: 

o Grupa drzew:  Daglezja zielona (Jedlica Douglasa) Pseudotsuga menziesii oraz Buk 
pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica zlokalizowane w odległości  
ok. 2,0 km, w oddziale 56 g Leśnictwa Smażono 

 
Najbliżej zlokalizowanymi obszarami Natura 2000 są: 

 Obszar specjalnej ochrony: Lasy Lęborskie PLB220006 – odległość 9,5 km 
 Specjalny obszar ochrony: Dolina Górnej Łeby PLH 220006 – odległość 4,6 km 

 
Pozostałe obszary chronione znajdują się w znacznej odległości od ujęcia. Z uwagi  

na powyższe wykonanie otworów wiertniczych nie wpływa negatywnie na ww. formy 
ochrony przyrody i nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego. Prace wiertnicze 
wykonywane są w stosunkowo krótkim czasie, a więc będzie występowała krótkotrwała 
emisja spalin oraz występowanie hałasów z pojazdów dostarczających materiały  
do wykonania inwestycji. 

Uwzględniając zakres projektowanych robót geologicznych, można stwierdzić, iż nie 
będą one uciążliwe dla środowiska naturalnego.  

 
7. Pierwszy etap robót wiertniczych – wykonanie otworu pilotażowego 

 
Biorąc pod uwagę rozpoznanie geologiczne w obrębie gminnego ujęcia jedynie  

do głębokości 122,0 m w celu rozpoznania budowy geologicznej poniżej przed podjęciem 
ostatecznej decyzji o głębokości wykonywania wierceń projektuje się wykonanie otworu 
pilotażowego (zał. nr 9) metodą obrotową na lewy obieg płuczki do głębokości 180 m. 
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Wiercenie przy użyciu świdra gryzowego Ø 160 mm po zabudowie rury konduktorowej 
(prowadzącej) Ø244 mm na głębokości 15 m uzyskanej świdrem Ø 270 mm motylkowym. 
Wiercenie rozpoznawcze projektuje się w obrębie dz. nr 184 w odległości ok. 50 m od otworu 
nr 3. 

Po wykonaniu i opróbowaniu otworu pilotażowego zostanie on zlikwidowany 
uzyskanym urobkiem oraz mleczkiem bentonitowym. 

Uzyskane wyniki pozwolą na podjęcie decyzji odnośnie docelowej głębokości otworów 
nr 3 i 4. 

Wykonanie otworu pilotażowego do głębokości 180 m wymagać będzie opracowania 
"Planu ruchu ..." i jego zatwierdzenia przez OUG w Gdańsku. 
 

8. Zakres projektowanych robót związanych z wykonaniem otworów nr 3 i 4 
8.1. Lokalizacja otworów 

Projektowany otwór nr 3 zlokalizowano na terenie działki nr 184 obręb 0008 
Wyszecino o powierzchni 1,020 ha, oznaczonym RIVb – grunty orne. Odległość od otworu  
nr 1 „starego ujęcia” wynosi 260 m, a od projektowanego otworu nr 4 ok. 195 m. 

Projektowany otwór nr 4 zlokalizowano na terenie działki nr 187/2 obręb 0008 
Wyszecino, na terenie o powierzchni 0,22 ha, oznaczonym RIVb – grunty orne. Odległość  
od otworu nr 1 „starego ujęcia” wynosi 160 m, a od projektowanego otworu nr 3 ok. 195 m. 

Lokalizację projektowanych otworów studziennych, wskazano na mapie sytuacyjno - 
wysokościowej – zał. nr 5. 

Właścicielem obu działek jest Zleceniodawca: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 
84-242 Luzino. Wypis z rejestru gruntów stanowi zał. nr 13. 
 

 CELEM BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ROBÓT:: 
 

1) W trakcie lokalizacji otworu w terenie należy wziąć pod uwagę przebieg 
podziemnego uzbrojenia terenu oraz napowietrznej linii energetycznej.  

2) Przed rozpoczęciem robót w miejscu projektowanych otworów należy wykonać 
ręcznie wykop krzyżowy o głębokości 1,5 – 2,0 m w celu stwierdzenia 
ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu 

3) Na czas prowadzenia robót wiertniczych otworu nr 4 należy przenieść linię 
energetyczną oświetlenia budynku szkoły 

4) Odwiert otworu nr 3 prowadzony będzie w pobliżu pasa drzew, 
zlokalizowanych w odległości ok. 4-5 m od wskazanej lokalizacji otworu. Przed 
przystąpieniem do robót geologicznych należy uzyskać konieczne dokumenty  
w celu usunięcia 5 drzew zlokalizowanych najbliżej 

5) Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy przygotować drogę 
dojazdową do wskazanego miejsca otworu nr 3 (demontaż fragmentu 
ogrodzenia szkoły 

 
Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną pozostaje w gestii Wykonawcy robót 

wiertniczych. 
Szczegółowy opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy  
i ochrony środowiska przedstawiono w rozdz. 13.  
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8.2. Konstrukcja projektowanych otworów nr 3 i 4 

Wiercenie otworu nr 3 projektuje się wykonać metodą udarową, czterema kolumnami 
rur wiertniczych o średnicach: 

 początkowej Ø 610 mm do głębokości ok. 40,0 m  
 Ø 508 mm do głębokości ok. 85,0 m 
 Ø 457 mm do głębokości ok. 118,0 m  
 końcowej Ø 406 mm do głębokości ok. 180,0 m. Rury Ø 406 mm podciągnięte  

do głębokości 152,0 m będą pełniły rolę rury eksploatacyjnej. 

Kolumna filtrowa stalowa Ø 194 mm zostanie posadowiona na głębokości 180,0 m. 
Projektuje się kolumnę filtrową z rur nowych, stalowych skręcanych, kielichowych. 
Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia się w następujący sposób: 

o rura podfiltrowa – rura stalowa, Ø 194 mm, o długości 3,0 m; 
o część czynna filtra – filtr stalowy Ø 194 mm z perforacją okrągłą, owinięty siatką 

stylonową Nr 10, długość: 25,0 m; 
o rura nadfiltrowa – rura stalowa Ø 194 mm z zamkiem bagnetowym, o długości 10,0m. 

Rury Ø 406 mm podciągnięte do głębokości 152,0 m będą pełniły rolę rury 
eksploatacyjnej. 

Wiercenie otworu nr 4 projektuje się wykonać metodą udarową, czterema kolumnami 
rur wiertniczych o średnicach: 

 początkowej Ø 610 mm do głębokości ok. 40,0 m  
 Ø 508 mm do głębokości ok. 85,0 m 
 Ø 457 mm do głębokości ok. 120,0 m  
 końcowej Ø 406 mm do głębokości ok. 175,0 m. Rury Ø 406 mm podciągnięte  

do głębokości 145,0 m będą pełniły rolę rury eksploatacyjnej. 

Kolumna filtrowa stalowa Ø 194 mm zostanie posadowiona na głębokości 175,0 m. 
Projektuje się kolumnę filtrową z rur nowych, stalowych skręcanych, kielichowych. 
Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia się w następujący sposób: 

o rura podfiltrowa – rura stalowa, Ø 194 mm, o długości 3,0 m; 
o część czynna filtra – filtr stalowy Ø 194 mm z perforacją okrągłą, owinięty siatką 

stylonową Nr 10, długość: 25,0 m; 
o rura nadfiltrowa – rura stalowa Ø 194 mm z zamkiem bagnetowym, o długości 10,0m. 

Rury Ø 406 mm podciągnięte do głębokości 152,0 m będą pełniły rolę rury 
eksploatacyjnej. 

FILTROWANIE OTWORÓW: 

Do kolumny filtrowej należy przymocować prowadniki, co około 5-6 m, celem 
centrycznego posadowienia kolumny filtrowej.  

Wokół filtra należy wykonać obsypkę żwirową o granulacji ustalonej przez nadzór 
hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny oraz analizy 
granulometryczne prób uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonośnej. Obsypkę żwirową 
należy opuszczać do otworu w sposób uniemożliwiający jej rozfrakcjonowanie w trakcie 
odsłaniania filtra. Konstrukcja otworu nr 3 została przedstawiona na zał. nr 10, a otworu nr 4 
na zał. nr 11. 
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W przypadku zaistnienia innych warunków hydrogeologicznych niż przewidziane 
nadzór geologiczny w zależności od potrzeb dokona niezbędnych korekt w tym zmiany 
głębokości wiercenia i zafiltrowania w obrębie zbadanej otworem pilotażowym strefie 
wodonośnej. Szczegółowy projekt zafiltrowania każdego otworu zostanie ustalony przez 
nadzór hydrogeologiczny w odniesieniu do uzyskanych wyników wiercenia.  

Przed przystąpieniem do filtrowania na terenie robót winny znaleźć się: pompa 
głębinowa, rurociąg tłoczny odprowadzający wodę. Po opuszczeniu filtra oraz wykonaniu 
obsypki należy natychmiast przystąpić do opuszczania pompy i pompowania otworu. 

Po zafiltrowaniu, przeprowadzeniu próbnego pompowania oraz uzyskaniu parametrów 
jakościowych studni zgodnych z Polską Normą PN-G-02318 można usunąć z otworu rury 
pomocnicze Ø 457 mm oraz wypełnić przestrzeń międzyrurową bentonitem, zgodnie z zał.  
nr 10 i 11.  
 

8.2.1. Przewidywane parametry eksploatacyjne otworów 
 
Współczynnik filtracji k 
Do wstępnych obliczeń parametrów eksploatacyjnych projektowanych otworów, przyjęto 
średni współczynnik filtracji z otworów nr 1 i 2 gminnego ujęcia: kśr = 0,00017 m/s. 

 
Dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra Vdop 

Do obliczeń dopuszczalnej prędkości wlotowej Vdop projektowanych otworów wykorzystano 
wzory dla studni przewidzianych do eksploatacji okresowej, po której następują długie 
przerwy: 

wzór wg Sichardta: Vdop = 
15

k
 [m/h]   dla kśr = 0,00017 m/s  ; Vdop= 3,12 m/h 

Przewidywana dopuszczalna wydajność projektowanych studni Qdop 
Qdop = 3,14 ∙ d∙ l∙ Vdop [m

3/h] 
gdzie: 
d – średnica filtra wraz z obsypką żwirową, d = 0,406 m  
l – długość roboczej części filtra, l = 25,0 m 

 
dla Vdop = 3,12 m/h, stąd Qdop = 99,0 m3/h przy depresji s = 10,0 m 
(określona wg  parametrów archiwalnych otworów) 

 
Jako przewidywaną dopuszczalną wydajność każdego z projektowanych otworów 

przyjmuje się Qdop = 95,0 m3/h przy Vdop = 3,12 m/h i s = 9,8 m. Obliczoną wartość Qdop 
należy traktować jako wynikającą z realnych założeń wartości współczynnika filtracji. 
Niezbędnym będzie prawidłowy i optymalny dobór poszczególnych elementów zafiltrowania 
w oparciu o wyniki wiercenia oraz obserwacji hydrogeologa w czasie przewiercania warstwy 
wodonośnej.  

 

Zasięg leja depresji przy projektowanej wydajności szacuje się wg. wzoru: ksR 3000  
gdzie: 
s – depresja eksploatacyjna , s = 9,8 m 
k – współczynnik filtracji (przyjęto kśr = 0,00017 m/s) 
stąd R = 380 m. 

Projektowana konstrukcja otworów, stwarza warunki do wieloletniej eksploatacji 
studni. Ograniczenie długości filtra doprowadziłoby do zmniejszenia żywotności ujęcia. 
Powyższe założenia spełniają wymagania Inwestora w zakresie zapotrzebowania wody. 
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8.3. Próbne pompowanie otworów 

Projektuje się prowadzenie pompowań obejmujących: 
a) pompowanie oczyszczające, 
b) pompowanie pomiarowe metodą filtracji nieustalonej wraz z obserwacją zwierciadła  

w otworze wykonanym jako pierwszy oraz nr 1 „starego ujęcia” 
c) pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika Waltona 

 Pompowanie oczyszczające: 

Po odwierceniu i zafiltrowaniu każdego otworu należy przystąpić do pompowania 
oczyszczającego. Rozpocząć z wydajnością ok. 10 m3/h i stopniowo zwiększać wydajność  
w miarę oczyszczania się wody z zawiesin mechanicznych aż do uzyskania wydajności 
120%Qdop. 

Wydajność pompowania oczyszczającego należy finalnie ustalić w oparciu  
o wyniki analiz granulometrycznych pobranych z warstwy wodonośnej oraz skorygować  
w dostosowaniu do początkowej wydajności pompowania. 

Niezbędne są przy pompowaniu oczyszczającym pulsacyjne zmiany wydajności 
powodujące gwałtowne udary hydrauliczne ułatwiające wymywanie drobnych cząstek 
pylastych w końcowej fazie oczyszczania celem usunięcia zawartości najdrobniejszej frakcji 
ze strefy przyfiltrowej. Pod koniec pompowania oczyszczającego zaleca się wykonanie 
badania piaszczenia otworu w sposób zgodny z Polską Normą PN-G-02318. Po zakończeniu 
pompowania oczyszczającego należy przeprowadzić stabilizację lustra wody  
w otworze. Szacuje się czas pompowania oczyszczającego do 48h, zaś stabilizację po jego 
zakończeniu do24 h.  

Po uzyskaniu stabilizacji zwierciadła wody należy zachlorować otwór na 24 h. 
 

 Pompowanie pomiarowe: 
 
Należy przeprowadzić metodą filtracji nieustalonej z wydajnością Qmax obliczoną  

na etapie pompownia oczyszczającego. Czas pompowania szacuje się na 72 h a stabilizację do 
48 h.  

W drugim z projektowanych otworów należy prowadzić obserwacje podczas 
pompowania. Istniejące studnie ujęcia także powinny zostać wykorzystane do obserwacji 
podczas pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadła wody.  

W przypadku pracy ujęcia na etapie pompowania pomiarowego, zaleca się rozpoczęcie 
obserwacji poziomu zwierciadła wody w punktach obserwacyjnych (istniejących otworach 
studziennych na ujęciu) na 24 h przed rozpoczęciem pompowania otworu, co motywuje się 
ciągłą zmianą położenia zwierciadła wód podziemnych wywołaną pracą pompy głębinowej.  

Warunkiem prowadzenia pomiarów w punktach obserwacyjnych są zamontowane rurki 
piezometryczne o odpowiedniej średnicy umożliwiającej montaż sondy pomiarowej. 

Wysoka częstotliwość w pierwszych minutach pompowania umożliwia zmierzenie 
zeskoku hydraulicznego w otworze. Natomiast podczas pomiaru quasi-ustabilizowanego 
zwierciadła dynamicznego zaleca się pomiary co 12 – 30 min w celu „wyłapania” zmian 
hydrodynamicznych w warstwie wodonośnej. Pomiary należy prowadzić wg 
zaproponowanego schematu: 
- przez pierwsze 2 min – co 2 sek. 
- przez kolejne 8 min – co 10 sek. 
- przez kolejne 20 min – co 30 sek. 
- przez kolejne 2,5 h – co 60 sek. 
- przez kolejne 7 h – co 5 min 
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- powyżej 10 h – co 15 min 
Podobny cykl i częstotliwość obserwacji dotyczy stabilizacji zwierciadła wody  

po zakończeniu pompowania. 
W związku z wysoką częstotliwością pomiarów zaleca się prowadzenie badań  

z użyciem elektronicznej sondy z bezpośrednim zapisem wyników poziomu zwierciadła oraz 
temperatury wody. Taki zestaw pomiarowy umożliwia bezpośredni odczyt oraz podgląd 
wyników poziomu zwierciadła na każdym etapie pompowania.  

Metodyka pompowań w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczyć pełen 
zakres parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej oraz otworu takich jak: 
 współczynnik przewodności hydraulicznej (T) 
 współczynnik filtracji warstwy wodonośnej (k) 
 współczynnik odsączalności grawitacyjnej (μ) 
 piezoprzewodność (współczynnika zmian ciśnienia) (a) 
 zasięg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczęcia pompowania) (R) 
 depresję rzeczywistą (sw) 
 straty hydrauliczne w konstrukcji studni (S). 
 

Ocena czasu trwania pompowania pomiarowego leży w kompetencji nadzoru 
hydrogeologicznego, który na podstawie bieżącej analizy wyników wykresu funkcji s=f(lgt) 
oraz lg s = f(lgt przy Q = const. może podjąć decyzję o zakończeniu pompowania 
uwzględniając metodykę interpretacji wyników filtracji nieustalonej. 
 

Pompowanie kontrolne 

W celu określenia współczynnika sprawności studni Waltona należy przeprowadzić 
krótkotrwałe pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h bez warunku stabilizacji 
zwierciadła wody. Pomiary należy rozpocząć po pełnej stabilizacji zwierciadła wody  
w otworze i prowadzić zapis z częstotliwością od 30 sek. do 5 min na każdym cyklu.  
Wydajności pompowania ustali nadzór geologiczny.   

Po zakończeniu należy w oparciu o sporządzone wykresy określić wartości 
współczynnika Waltona. Jeśli będzie on odbiegał od określonego Polską Normą  
PN-G-02318, należy przeprowadzić zabiegi usprawniające dopływ wody do otworu  
i powtórzyć badanie sprawności studni. 

Zaleca się prowadzenia pompowania oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych zgodnie 
z metodyką przedstawioną w „Metodyce próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów 
podziemnych. Poradnik metodyczny” (Dąbrowski S., Przybyłek J., Wyd. MŚ- Warszawa 
2005 rok) oraz „Metodyce określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód 
podziemnych” (Dąbrowski S., Przybyłek J. i inni, Wyd. MŚ- Warszawa 2004 rok).  
 

Pomiar zawartości piasku 
W trakcie pompowania pomiarowego lub kontrolnego należy przeprowadzić badanie 

zawartości piasku w wodzie zgodnie Polska Normą PN-G-02318 i zasadami badań tam 
określonymi.  

8.3.1. Odprowadzanie wody z próbnego pompowania otworów 

OTWÓR NR 3 
Wodę z próbnego pompowania otworu nr 3 proponuje się odprowadzić do rowu 

melioracyjnego zlokalizowanego w odległości ok. 185 m na północ od projektowanego 
otworu nr 3 (na terenie działki nr 186). 
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OTWÓR NR 4 
Wodę z próbnego pompowania otworu nr 4 proponuje się odprowadzić  

do przydrożnego rowu melioracyjnego zlokalizowanego w odległości ok. 13 m na północ  
od projektowanego otworu nr 4 (na terenie działki nr 182). 
 

Zaznacza się, iż przed przystąpieniem do realizacji robót objętych niniejszym projektem 
Wykonawca wraz z przedstawicielem Inwestora winien sprawdzić drożność istniejącego rowu 
melioracyjnego, w celu określenia realnej zdolności odbioru wody z próbnych pompowań  
w ilości maksymalnej Q = 110 m3/h.  

Lokalizację proponowanych miejsc zrzutu wód z pompowania zaznaczono na zał. nr 5. 

Zgodnie z Art. 394.1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (DzU  
z 2020, poz. 310) zgłoszenia wodnoprawnego wymaga odprowadzanie wód z próbnych 
pompowań otworów hydrogeologicznych. Zakres zgłoszenia wodnoprawnego określa rozdz. 
4 ww. ustawy Prawo wodne. 

8.4. Pobieranie prób gruntu i wody 
 

W trakcie wiercenia należy pobrać próby gruntu z każdego otworu. Podczas wiercenia 
należy pobrać próbki przy każdej zmianie litologicznej, jednak nie rzadziej, niż co 2,0 m 
postępu wiercenia. Należy opisać profil geologiczny otworu. 

W obrębie warstwy wodonośnej należy pobrać próby gruntu celem wykonania analiz 
granulometrycznych. Zakłada się wykonanie: 12 sztuk badań granulometrycznych w otworze 
nr 3 (głębokości poboru prób zaznaczono na zał. nr 10) oraz 12 sztuk badań w otworze nr 4 
(głębokości poboru prób zaznaczono na zał. nr 11). 

Pod koniec próbnego pompowania należy pobrać wodę do analizy: 
 fizykochemicznej na zawartość: 

amoniaku, azotanów, azotynów, chlorków, żelaza, manganu, wapnia, magnezu, 
siarczanów, sodu, potasu,  
oraz określenie: mętności, barwy, zapachu, odczynu pH, twardości, zasadowości, 
przewodności el. wł, indeksu nadmanganianowego - zakres analizy fizykochemicznej 
wody winien umożliwiać wykonanie bilansu jonowego 

 bakteriologicznej. 
 

8.4.1. Magazynowanie próbek geologicznych 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017r. (DzU 
2017, poz. 2075) w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej,  próbki 
geologiczne z projektowanych otworów wiertniczych zalicza się do próbek czasowego 
przechowywania. Wykonawca robót wiertniczych przechowuje ww. próbki w magazynie 
spełniającym wymogi określone ww. rozporządzeniem.  

Likwidacja próbek może nastąpić w miejscu ich dotychczasowego przechowywania  
po zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Pomorskiego dodatku do dokumentacji 
hydrogeologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji należy sporządzić protokół. 
 

8.5. Prace geodezyjne 
 

Po zakończeniu robót zaleca się wykonanie prac geodezyjnych, które obejmą: 
- geodezyjną lokalizację otworów na planie sytuacyjno-wysokościowym 
- określenie rzędnej terenu, rzędnej kryzy rury eksploatacyjnej w dowiązaniu  

do sieci państwowej 
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Wykonane pomiary winny być podstawą do opracowania operatu geodezyjnego 
stanowiącego załącznik do dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej. 
 

9. Uzasadnienie zakresu prac i badań 
 

Projektowany zakres badań hydrogeologicznych umożliwi sporządzenie: 

1) dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającego: 
a. nowe zasoby eksploatacyjne gminnego ujęcia  
b. wydajność eksploatacyjną otworów nr 3 i 4  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (DzU  2016r., 
poz. 2033) 

10. Uwagi dotyczące sposobu prowadzenia prac geologicznych 
 

Nadzór nad projektowanymi robotami sprawować będzie pracownik posiadający 
kwalifikacje wymagane odpowiednimi przepisami. Do obowiązku nadzoru należeć będzie: 

 dozór nad wierceniem; 
 ustalenie projektu zafiltrowania otworów; 
 badania i pomiary hydrogeologiczne; 
 pobór wody do badań laboratoryjnych; 
 sporządzenie karty każdego otworu oraz dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, 

ustalającego zasoby eksploatacyjne ujęcia oraz wydajności eksploatacyjne otworów  
nr 3 i 4 
 
11. Harmonogram i przewidywany czas trwania prac i robót geologicznych 

 
Planuje się następujące terminy realizacji prac: 

1. Rozpoczęcie realizacji inwestycji: I połowa 2023r. 
2. Wykonanie otworu nr 3 – 6 miesięcy  
3. Wykonanie otworu nr 4 – 6 miesięcy 
4. Pompowanie oczyszczające i pomiarowe oraz pobór prób do badań – 28 dni 
5. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej – do 6 miesięcy  

od zakończenia robót terenowych  
 
Jednocześnie wnosi się o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt na okres 5 lat,  

z uwagi na zabezpieczenie środków w budżecie gminy oraz możliwość przesunięcia terminów 
realizacji zadań objętych projektem w wyniku wystąpienia nieprzewidywalnych trudności 
podczas wiercenia otworów bądź trudnych warunków atmosferycznych, a także braków 
kadrowych spowodowanych trwającą pandemią COVID-19. 
 

12. Dokumentowanie prac i badań 
  

Nadzór prac i badań, a zatem i dokumentowanie zasobów wody należy powierzyć 
zakładowi posiadającemu doświadczenie w realizacji prac metodą filtracji nieustalonej  
co wymaga posiadania elektronicznego sprzętu pomiarowego lub aparatury automatycznie 
rejestrującej elektronicznie przebieg próbnego pompowania celem sporządzenia wykresów 
interpretujących podstawowe parametry eksploatacyjne. Sprzęt i aparatura rejestrująca 
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przebieg pompowań jest niezbędna z uwagi na dużą częstotliwość pomiarów głębokości 
zwierciadła wody określona w rozdz. 7.4 

Po zakończeniu robót i badań związanych z wykonaniem otworów nr 3 i 4  
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 
2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej 
(DzU z 2016r., poz. 2033) sporządzony zostanie dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej 
ujęcia wód podziemnych ustalający wydajność eksploatacyjną otworu. 

13. Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, 
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 

 
Wykonanie wszystkich projektowanych otworów (w tym także otworu pilotażowego) 

wymagać będzie opracowania "Planu ruchu ..." i jego zatwierdzenia przez OUG w Gdańsku. 
 

Prowadzenie robót wiertniczych objętych projektem robót geologicznych wiąże  
się z potrzebą zachowania szczególnych warunków ostrożności w zakresie: 
- sprawdzić połączenie elementów masztu 
- wytrzymałość poszczególnych urządzeń wiertniczych winna być potwierdzona atestem 

wytrzymałościowym. Dotyczy to także lin wiertniczych, które winny być poddane 
przeglądowi 

- przeglądu mechanicznych urządzeń wiertniczych a szczególnie osłon pasów napędowych 
- sprawdzenie lin-  odciągów wiertniczych oraz prawidłowości ustawienia urządzeń 
- olinowanie dołu urobkowego 
- ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemożliwienia wstępu osób 

postronnych. Należy także oznakować tablicami ostrzegawczymi 
- urządzenia elektryczne winny posiadać uziemienia sprawdzone pod względem 

skuteczności przez brygadzistę oraz uprawnionego elektryka 
Przedsiębiorca podejmujący realizację prac wiertniczych winien przed ich rozpoczęciem: 
- przeprowadzić szkolenie załogi wiertniczej ze szczególnym podkreśleniem zagrożeń              

i sposobu ich uniknięcia 
- dostarczyć i pozostawić instrukcję bezpiecznego prowadzenia robót 
- dostarczyć na teren budowy apteczkę z podstawowym zestawem medykamentów, gaśnicę 

pianową oraz urządzenia p/pożarowe 
- doprowadzić energię elektryczną na stojakach metalowych o wysokości 2,5 m                  

lub w wykopie o głębokości 0,3 m 
- ze względu na możliwość napotkania niezinwenteryzowanego podziemnego uzbrojenia 

terenu przed rozpoczęciem wiercenia należy wykonać wykop ręczny do głębokości 1,5 – 
2,0 m w układzie krzyżowym 

- zaopatrzyć załogę w kaski ochronne, kontrolując ich stosowanie w czasie pobytu               
w zasięgu działania urządzeń wiertniczych 

Po zakończeniu prac należy składowaną glebę rozłożyć w miejscu prowadzonych robót. 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić szczelność zbiorników paliwowych oraz 
sprężarek w celu wyeliminowania nieszczelności.     

Niezależnie od tego należy zachować warunki bezpiecznego prowadzenia prac 
określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. (DzU nr 109 poz. 
961), stosując się do wytycznych Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 stycznia 2004r. zmieniającym ww. Rozporządzenie Ministra Gospodarki (DzU nr 24 poz. 
213).  
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Przed rozpoczęciem robót w miejscu projektowanego otworu nr 1A należy wykonać 
ręcznie wykop krzyżowy o głębokości 1,5 – 2,0 m w celu stwierdzenia ewentualnego 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. 

Na placu budowy powinno znajdować się pomieszczenie socjalne, w którym znajdować 
się będzie niezbędna dokumentacja związana z prowadzoną inwestycją (m. innymi dziennik 
budowy, projekt robót geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą, karta otworu, zgłoszenie 
rozpoczęcia robót, dziennik próbnego pompowania). 
 

14. Podsumowanie i wnioski 
 

14.1. Wnioskuje się o zatwierdzenie, na okres 5 lat, projektu robót geologicznych 
zawierającego zakres prac i robót związanych z: 

 wykonaniem otworu pilotażowego, metodą obrotową do głębokości 180 m  
wg konstrukcji przedstawionej na zał. nr 9 

 wykonaniem otworu nr 3 metodą udarową do głębokości 180 m wg konstrukcji 
przedstawionej na zał. nr 10 wraz z projektowanymi pracami i badaniami 

 wykonaniem otworu nr 4 metodą udarową do głębokości 175 m wg konstrukcji 
przedstawionej na zał. nr 11 wraz z projektowanymi pracami i badaniami 

 upoważnieniem do korygowania głębokości otworów przez nadzór 
hydrogeologiczny w dostosowaniu do uzyskanych wyników wiercenia otworu 
pilotażowego 

 
14.2. Z uwagi na niepewność podziemnego uzbrojenia na zakupionej mapie 

zasadniczej (zał. nr 5) a zatem możliwość napotkania niezinwenteryzowanego 
podziemnego uzbrojenia terenu przed rozpoczęciem wiercenia oraz każdych 
robót podziemnych należy wykonać wykop ręczny do głębokości 1,5 – 2,0 m  
w układzie krzyżowym 

 
14.3. Z uwagi na głębokość projektowanych otworów przed przystąpieniem  

do robót geologicznych należy opracować „Plan ruchu…” i uzyskać decyzję 
zatwierdzającą OUG w Gdańsku 

 
14.4. W trakcie pompowania pomiarowego należy przeprowadzić próbę 

piaszczenia otworu zgodnie z polską normą PN-G-02318 z dnia 22.12.1994r. 
 

14.5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.                  
(DzU nr 109, poz. 961, ze zmianami) wykonawca prac wiertniczych 
zobowiązany jest do prowadzenia bieżących raportów wiertniczych 

 
14.6. Pompowanie otworów należy prowadzić pod nadzorem hydrogeologicznym, 

który będzie śledził opadanie i wznios zwierciadła wody, nanosił wyniki  
na wykres pojedynczo i Bi- logarytmiczny oraz korygował jego przebieg (czas 
pompowania) w zależności od uzyskiwanych wyników 

 
14.7. Zaznacza się, iż przed przystąpieniem do realizacji robót objętych niniejszym 

projektem Wykonawca wraz z przedstawicielem Inwestora winien sprawdzić 
drożność istniejącego rowu melioracyjnego w celu określenia realnej zdolności 
odbioru wody z próbnych pompowań w ilości maksymalnej Q = 110 m3/h 

 
14.8. Zgodnie z Art. 394.1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne 

(DzU z 2021, poz. 624) zgłoszenia wodnoprawnego wymaga odprowadzanie 
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wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych. Zakres zgłoszenia 
wodnoprawnego określa rozdz. 4 ww. ustawy Prawo wodne 

 
14.9. Zwraca się uwagę Wykonawcy robót na konieczność przywrócenia stanu 

powierzchni terenu do pierwotnej po zakończeniu prac 
 

14.10. Projektowane roboty wiertnicze nie będą uciążliwe dla środowiska 
 

14.11. Roboty należy przeprowadzić pod nadzorem hydrogeologicznym, który  
po ich zakończeniu sporządzi dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej 
ustalający nowe zasoby eksploatacyjne ujęcia oraz wydajności wykonanych 
otworów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 
2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej (DzU 2016, poz. 2033)  

 
14.12. Dwa egzemplarze projektu należy złożyć Marszałkowi Województwa 

Pomorskiego  celem zatwierdzenia 
 

 


