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Zalacznik nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Numer umowy ......ccceeveennnn.

Wdniu................. 2023 roku w Wojcieszowie pomigdzy:

Gming Wojcieszow, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszow, NIP: 694-15-66-091, Regon:
390767191, reprezentowang przez:

1- Stawomira Maciejczyka - Burmistrza Miasta Wojcieszow

przy kontrasygnacie

2-Danuty Sikory — Skarbnika Miasta Wojcieszow,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

adres do korespondencji: ...........coooiiiiiiiiiiiiiinn,

reprezentowanym przez

zwany dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym  bez  NegoCjaCji  ....ooeiiiiiiiii e Post¢powanie
przeprowadzono zostato na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) na zadanie pn. ,,Budowa
miejsca rekreacji w Wojcieszowie” Zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot
budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Catkowity zakres 1 sposob wykonania Przedmiotu Umowy okre$laja nizej] wymienione
w kolejnosci pierwszenstwa dla celow interpretacyjnych nastepujace dokumenty:
1) niniejsza umowa;
2) PFU wraz z zatacznikami,
3) SWZ wraz z zalacznikami,
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4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) oferta Wykonawcy (dalej w Umowie — ,,Oferta”).
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do
konsultowania i uzgadniania jej tresci z Zamawiajacym. Brak konsultacji i uzgodnien
przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajacego do zadania
wprowadzenia zmian w dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na
ryzyko 1 koszt Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie dokonywal konsultacji 1 uzgodnien
przedstawionych rozwigzan projektowych niezwtocznie.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien,
zgdd 1 pozwolen oraz opinii niezbednych do prawidlowego sporzadzenia
dokumentacji  technicznej; dokumentacja projektowa powinna obejmowac
w szczegblnosci:

2) Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji technicznej i projektowej i uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien, zgoéd 1 pozwoleh oraz opinii niezbednych do
prawidlowego sporzadzenia dokumentacji technicznej; dokumentacja projektowa
powinna obejmowacé w szczegolnosci:

a)  wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, po dokonaniu wizji
lokalnej, z zatwierdzeniem jej przez Zamawiajacego,

b)  opracowanie mapy do celéw projektowych dla planowanej inwestycji,

C) przygotowanie wniosku zgloszenia robot budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia,

d)  opracowanie projektu wykonawczego (rodzaj materiatow, parametry techniczne
itd.),

e) : opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej lacznie z uzyskaniem
skutecznego zgtoszenia robot budowlanych,

f)  uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji
administracyjnych niezbednych do wuzyskania skutecznego zgloszenia robdt
budowlanych wraz z pokryciem ich kosztow,

g)  opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
3) wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang i zatwierdzong

dokumentacje projektowa, zawiadomienie o zakofnczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych
1 uzyskiwania akceptacji Zamawiajagcego oraz do przedlozenia Zamawiajacemu
opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Zamawiajacy bedzie
dokonywat akceptacji przedstawionych rozwigzan projektowych niezwlocznie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu w jego
siedzibie:
1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej, opisowej i
graficznej,
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2) o$wiadczenia, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢,

3) zgloszenia upowazniajgcego do rozpoczecia robot.

6. Opracowana dokumentacja musi spelnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami
prawa.

7. Wykonanie rob6t budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie

opracowanej dokumentacji projektowej. Przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym
,Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” urzadzenia i1 materialy, powinny
gwarantowac osiggniecie zaktadanego efektu, nazwy, typy i1 pochodzenie produktow nie
sg dla wykonawcoOw wigzace. Zamawiajacy dopuszcza przyjecie w ofercie urzadzen,
materiatow, norm i certyfikatow rownowaznych, pod warunkiem, ze speilnione beda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz parametrow technicznych,
technologicznych 1 osiggnigty zostanie zakladany efekt. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materialdw rownowaznych do podanych w PFU. Zgodnie z art. 101 ust.4
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Wykonawca stosujacy materialy rownowazne
zobowiazuje si¢ do zastosowania materialow o parametrach nie gorszych niz okreslone
w dokumentach.
8. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstepna promesg Nr
Edycja3PGR/2021/283/PolskiLad dotyczaca realizacji inwestycji: ,,Budowa miejsca
rekreacji w Wojcieszowie”.

PRAWA AUTORSKIE
§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu prawa autorskie majatkowe do dokumentacji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, bedacej utworem w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ktéra powstanie w wyniku wykonania niniejszej
umowy.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do calej
dokumentacji bedacej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w
dokumentacji sporzadzonych w wykonaniu umowy na nastepujacych polach eksploatacji:
1) wykorzystania dokumentacji begdacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji
w catosci lub czesci,

2) utrwalania i zwielokrotnienia kazdg mozliwg technikg, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

3) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez
ograniczenia (wykonywanie praw zaleznych),
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4) wykorzystania dokumentacji w czeSci lub w calosSci do nowych opracowan
technicznych.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte
w wynagrodzeniu, ktore okresla § 11 ust. 1 umowy.

. W przypadku wystgpienia przez osob¢ trzecia z roszczeniem w stosunku do
Zamawiajacego z tytulu praw autorskich Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu
wszelkich kosztéw 1 strat poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z pojawieniem
si¢ takich roszczen.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 13 miesiecy od daty zawarcia umowy
z wykonawca, tj. do dnia.......ccccevuennnnn.

. Terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla opracowany przez Wykonawce
stanowigcy zatgcznik do umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem
terminu wykonania wydzielonego etapu prac wraz z podzialem na platnosci.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstaw¢ ustalania wynagrodzenia za
wykonane etapy robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje wszelkie
czynniki moggce mie¢ wplyw na terminowe wykonanie umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1:

1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
sktadowanie materiatow 1 narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow,
ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje
liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie
realizacji robot,

2) sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) zapewni dozor terenu budowy jak rowniez ochrone¢ znajdujacego si¢ na nim mienia.

4) usunie z terenu budowy gruz i materialy z rozbiorki, dziatajac zgodnie z ustawg
o odpadach. W przypadku ztomu metalowego nalezy go przekaza¢ do punktu skupu a
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uzyskane $rodki finansowe ze sprzedazy nalezy przekaza¢ na konto Zamawiajacego,
demontowane urzadzenia przekazane zostang do siedziby Zamawiajacego.

zamontuje liczniki poboru zuzytych mediow wykorzystywanych na cele
realizowanych robot i zgodne z ich wskazaniami bedzie uiszczal oplaty na rzecz
Zamawiajacego jezeli taka potrzeba powstanie,

przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona
inwentaryzacj¢  geodezyjng oraz sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza
z kosztorysami robot wykonanych,

usunie materiaty zbedne 1 wyburzeniowe z placu budowy na wysypisko $mieci,
uporzadkuje teren budowy, przywrdci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac
budowy. Z wywozki odpadéw Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu stosowny
dokument potwierdzajacy, z przekazania odpadow do utylizacji podmiotowi
uprawnionemu,

zapewni przywrdcenie do stanu pierwotnego wjazdow, ogrodzen oraz miejsc
realizowanych robot, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekazad
Inspektorowi Nadzoru kopi¢ protokotu odbioru z kazdej posesji przywrocenia do stanu
pierwotnego miejsc realizowanych robdt odebranych bez uwag przez wiasciciela
posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robot
przed rozpoczeciem 1 po jego zakonczeniu w celu udowodnienia przywrdcenia do
stanu pierwotnego, jezeli wlasciciel posesji odmowil przyjecia robot,

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy,
przywrdci¢ stan pierwotny drog, droge dojazdowa na plac budowy i przekazaé¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot,

10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich mediéw niezbednych do

realizacji przedmiotu umowy, w szczeg6élnosci robot budowlanych, w tym energii
elektrycznej, wody oraz §ciekow,

11) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach

w dokumentacji w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia,

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikta szkode na skutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji,

13) jezeli Zamawiajacy zwroéci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby,

ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i
nie bedzie miata Zadnego dalszego wplywu i1 zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy,

14) Zamawiajacy moze zwrécic si¢ o usunigcie okre$lonych osob, gdy osoby te:

a) nie przestrzegaja przepisow BHP,
b) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
) nie wykonuja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.
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e Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowa beda wykonywane, Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drog

I chodnikow do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.

15) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumenty
zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane,

16) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte  wykonanie  tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialno$é
odszkodowawcza,

17) od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstale na budowie.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
§5

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia robot do
wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego i uzyskania Zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zamiaru przystagpienia do wykonywania robdt budowlanych

2. Przekazanie terenu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

3. Rozpoczgcie robdt budowlanych nastagpit w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE MATERIALOW
§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatlow wilasnych
uzgadniajac z Zamawiajacym wybor materiatow do robot wykonczeniowych.

2. Materialy 1 urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
oraz projektu wykonawczego. Musza one posiadaé certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobate techniczng.
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3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawié
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materialdéw. Badania te Wykonawca
wykona na wlasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania
Swiadectw jako$ci materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania
akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

5. Jezeli do zakresu robdt podlegajacych zaptaceniu przez Zamawiajacego, w danym okresie
rozliczeniowym wchodza urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub
elektroniczne Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji
1 konserwacji tych urzadzen wraz z kopiami ich gwarancji.

6. Wszystkie urzadzenia, instalacje materialty wykorzystane podczas realizacji zamdowienia
przez Wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe, mozliwie w najwyzszej klasie jakosci,
wolne od wad fabrycznych, musza posiada¢ certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci —
dokumenty dopuszczajace do uzytkowania.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA
§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC na kwote nie mniejsza niz 500
000,00 zt z tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od
ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnos¢ cywilna za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikdéw i1 oséb
trzecich,
a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami).
2. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajgcemu, dokumentu
potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym
optate wymagalnych sktadek w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli waznosé
polisy ubezpieczeniowej wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej do czasu
zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust.]  przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Zamawiajacego przedlozy¢ oryginat polis ubezpieczeniowych do wgladu. W przypadku
nieprzedlozenia przedtuzonej polisy Zamawiajacemu przyshuguje prawo do naliczenia kary

umownej o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt 11).
PODWYKONAWCY
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§8

Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona zadanie, o ktorym mowa w § 1 z
udziatem podwykonawcy (-6w): ... za dziatania lub zaniechania, ktoérego (-ych) ponosi
petna odpowiedzialno$¢.
Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy innego, w szczegodlnosci szerszego
zakresu czynnosci niz wskazane w ofercie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
zamawiajacym a wykonawca.
Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy (zmiany) z podwykonawcg wraz z
niezbedng dokumentacja. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce w/w projektow, nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) dotycza

w szczegolnosci:

1) niespelniania przez w/w projekt wymagan okreslonych w SWZ;

2) nie przedtozenia z w/w projektem dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4;

3) niespetniania przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla
podwykonawcow;

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury / rachunku za
wykonanie  umowy o podwykonawstwo;

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie umowy o podwykonawstwo przekroczy warto$¢
wyceniong za ten zakres w ofercie Wykonawcy;

6) zamieszczenia w w/w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres umowy o podwykonawstwo;

7) gdy termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dluzszy niz przewidywany
umowa gtéwng dla tego zakresu lub, gdy w/w projekt zawiera postanowienia
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dotyczace sposobu rozliczen uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy;
8) umowa o podwykonawstwa zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo (jej zmiany) Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) lub po uptywie terminu
na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do w/w projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej umowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 4 , zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w zakresie okreslonym w ust. 6.
Umowa o podwykonawstwo (jej zmiana) bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 4, nie zgtosi na pismie
stosownego sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, przy czym
wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00
ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
Wszelkie obowigzki Wykonawcy majg zastosowanie, 1 s3 obowigzujace dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami, ze okres gwarancyjny
na wykonywane przez nich czynnos$ci nie bgdzie krotszy niz wskazany przez Wykonawce
w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego udzieli€ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy
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w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych

z umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci

w calosci lub w czes$ci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego odpowiedniemu

podwykonawcy, podwykonawca moze zwr6ci¢ si¢ z zadaniem zaptaty odpowiednio

catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajacy jest

zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 18,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli podwykonawca udokumentuje

jego zasadnos¢ fakturg / rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte

wykonanie, przekazanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w

ust. 18 uwag w sposdb wystarczajaco wykazujacy niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy i1 dalszemu podwykonawcy. Termin zaptaty wynosi 30 dni od dnia

spetnienia przestanek do dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  zamawiajacy  potraca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Platnos$¢ uwaza si¢ za dokonang z chwilg uznania rachunku bankowego podwykonawcy.

Niedochowanie postanowien niniejszego paragrafu przez Wykonawce uprawnia

Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania Umowy

o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.
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25. Zasady dotyczace zawierania umow pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami maja
zastosowanie do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

26. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
dostawy 1 ustugi zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

27. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia. Ponadto Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

28. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

OBOWIAZKU WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
§9

1.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy przy pomocy osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 ppoz.,
wyposazonych w odpowiedni sprzet, urzadzenia i odziez.

2. Wykonawca jest zobowigzany odsuna¢ od wykonywania umowy kazda osobe, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonywaniu umowy.

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy, o ktorych
mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, osoby wykonujace wszystkie roboty budowlane, wszyscy
pracownicy fizyczni bezposrednio zwigzani z montazem dostarczanego sprzgtu.
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4. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

o$wiadczenie o zatrudnieniu o0sob na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem co

najmniej w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace okreslonego zgodnie z art. 6 — 8

ustawy

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2020 r. poz.

2207 z pdzn. zm.) wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie beda oni wykonywac.

5. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie

moze ulec zmianie.

6. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez

Wykonawce wymagania wskazanego powyzej, w szczegolnosci poprzez zlecenie kontroli

Panstwowej Inspekcji Pracy lub poprzez zadanie dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie

w/w 0s6b na umoweg o prace.

7. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia w wyznaczonym

terminie nie krotszym niz 3 dni robocze dowodow potwierdzajacych spelnienie przez

Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych

wskazane w ust. 3 czynnosci, W tym:

1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce (Podwykonawce) kopii
umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci wskazane w ust.
3 przy czym kopie umow musza by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o0 ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019, poz. 1781);

2) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
(Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia w/w os6b na umowe o prace
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysoko$¢ zostata szczegdlowo okre§lona
w § 19 ust. pkt 9,

4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisOw zobowigzujacych do zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci

okreslone w ust. 3 na podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajacych

Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

INSPEKTOR NADZORU
§10

1. Z dniem przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce¢ o powotaniu,
odwotaniu lub zastgpieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



m POLSKI
tAD LSl

NK GOSP( TWA
KRAJOWEGO

GMINA WOICIESZOW
,,Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” - ZNAK SPRAWY: PU.271.8.2023

2. Z zastrzezeniem postanowien ust. 3, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do
wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z Umowy,
a dotyczacego realizacji robot budowlanych, w szczegoélnosci: wydawania zalecen nie
zmieniajacych istotnych postanowien Umowy, sprawowania biezacej kontroli robot (w tym
zgodnosci robdt z Umowa), akceptowania zgodno$ci z Dokumentacja projektowa urzadzen
oraz materialow, sprawdzanie zachowania terminéw okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, wnioskowania Zamawiajgcemu zmiany zakresu rtobot (z
zastrzezeniem ust. 3), udziatu w odbiorach obok Zamawiajacego, o ktorych mowa w Umowie,
w tym podpisywania protokotéw odbioru, wykonywania praw zwigzanych z usuni¢ciem wad,
informowanie o roszczeniach, zawieszanie robdt w przypadkach przewidzianych w Prawie
budowlanym.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa, chyba ze dziala na mocy osobnego,
szczegbdlnego pelnomocnictwa udzielonego na pismie przez Zamawiajacego i1 ktorego kopia
zostanie przekazana na piSmie Wykonawcy, do:
1) zmiany Umowy;
2) dokonywania czynno$ci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajacego z Umowy, w szczegdlnosci do ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub
o odstgpieniu od Umowy;
3) zmiany zakresu i przedmiotu umowy, przesuwania terminow, zlecania dodatkowych
prac i robot zamiennych
4) zrzeczenia si¢ w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek praw lub roszczen;
5) zawierania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek umoéw z Wykonawca,
Podwykonawcg lub innymi podmiotami,
6) zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.
4. Przez caly okres w ktérym powotany bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca zobowigzany bedzie zwracaé¢ si¢ do niego bezposrednio we wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji rob6t.”

WYNAGRODZENIE

§11
1. Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysokosci:
......................................... ztotych brutto (stownie:...............................00/100),

w tym podatek VAT....%.

2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera koszty wykonania przedmiotu zamowienia
w zakresie okreslonym w SWZ i jej wszystkich zalacznikach, w tym wszystkie naktady z
tym zwigzane, obejmujgce m.in opracowanie dokumentacji i wykonanie rob6t budowlanych
na jej podstawie.

3. Wynagrodzenie obejmuje roéwniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane
z realizacja umowy 1 niezbedne dla prawidlowego wykonania jej przedmiotu
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a w szczeg6lnosci: opracowanie dokumentacji wraz z kosztami nadzoru autorskiego,
przeniesienia autorskich praw majatkowych i zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji, wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji
ruchu i terenu budowy wraz z organizacja i pdzniejsza likwidacja, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na
budowe 1 na uzytkowanie obiektu, dozorem terenu budowy w okresie realizacji oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej] Umowy, a niezbe¢dne do osiagnigcia rezultatu.

4. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu 1 jest niezmienne przez caly okres realizacji
umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione w

przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) na ustugi budowlanej budowlano-
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto,
kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czgsci
wyptacone] Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towaréw 1 ustug (VAT).

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatlowych.

-zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 2-4 wymaga ztozenia

wniosku Strony oraz wykazania wplywu ww. zmian na zmian¢ kosztéw wykonania

zamoOwienia przez wykonawce. Na zZadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zlozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od
doreczenia zadania.
6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione takze na
nastepujacych zasadach:
1) w przypadku zmiany cen materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
w stosunku do kosztow i1 cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem, ze:
a) poziom zmiany ceny materialtow lub kosztow uprawniajacy strony umowy do Zadania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;
b) poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastapi
W pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy;
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€) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego punktu, wynosi 5% wartosci ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy brutto.

2) zmiana cen materiatbw lub kosztow uprawniajagca Strony do zgdania zmiany
wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego za
dany rok realizacji robot przewidzianych w Umowie.

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustgpie wymaga
ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegdlowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej
zmiany z podaniem podstawy faktycznej 1 prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasniefn, w terminie 14
dni od dorgczenia Zadania.

3) naleznos$¢ z tytulu zwiekszonego wynagrodzenia wynikajacego z powyzszych zapisow
bedzie ptatna na podstawie osobnej faktury.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach,
o ktorych mowa w § 21 ust. 1 pkt 8, 91 10.

ROZLICZENIE
§ 12

1. Rozliczenie nastapi w oparciu o faktury czesciowe wystawione wg nastepujacych zatozen:
1) 1 transza w wysokosci do 50% w zakresie wykonanych prac i wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 1,
2) II transza w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglgdnieniem
sumy wyptaconych wczes$niej kwot wynagrodzenia okre§lonego w § 11 ust. 1.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czgsci nie pokrytej
wktadem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastagpi po wykonaniu zamowienia w terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru rob6t przez Zamawiajacego.

3. Rozliczenie ptatnosci VAT nastapi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy:
..................................................... na cele prowadzonej dzialalno$ci
gospodarczej. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnik VAT.

4. Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy zostanie uregulowana jedna faktura
czesciowa 1 jedng fakturg koncowa po koncowym odbiorze robdt w terminie 30 dni od
daty wptywu faktury do Zamawiajacego.
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5. Faktura obejmujaca pozostala czes¢ wynagrodzenia (II transza) winna zawieraé tabelg
rozliczeniowa wykonanych i odebranych prac dla catego przedmiotu Umowy, protokét
odbioru koncowego podpisany przez Strony Umowy, oraz Kart¢ przekazania odpadu
na sktadowisko podpisang przez przyjmujacego odpad, a takze analogiczne dokumenty
dotyczace Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w przypadku korzystania z ich
ustug lub o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robo6t w sitach wtasnych.

6. Faktury za wykonane etapy robdt wykonawca zobowigzany jest wystawiaé w oparciu
0 protokot czesciowy i protokot koncowy wykonania robot zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

7. Fakturami rozliczane bedg zakonczone 1 odebrane etapy robot przez Inspektora Nadzoru
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzone protokotem odbioru
czegsciowego 1 koncowego podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§13
Zaplata nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokolem odbioru robot czesciowych 1 koncowych z kompletnymi
dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane w fakturze z
uwzglednieniem § 11 ust. 7.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom. Dowodem =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jest oswiadczenie podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodow zaptaty o ktérych mowa
w ust. 3 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci roéwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci o ktdrej mowa w ust. 5 zwrdci si¢ do
Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie
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uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy.  Wniesione uwagi moga by¢

podstawa;

1) niedokonania bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pltatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajagcego dokument
stwierdzajacy zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty

4, Czg¢$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70
% catosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% calosci zabezpieczenia stuzaca do
pokrycia roszczen w ramach rekojmi, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi .

6. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona
w pkt. 2 moze ulec zmniejszeniu z tytulu potracen za zlg jako$¢ robot, nie dotrzymania
terminu zakonczenia prac lub naktadow poniesionych przez Zamawiajacego na usunigcie
ewentualnych wad, jezeli nie dokonal tego Wykonawca.

§ 15

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
a takze zgodnie z najlepsza wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej staranno$ci. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie
z opracowang w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy technicznej,
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obowigzujagcymi przepisami w szczegOlnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz
przepisami BHP.
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

§ 16

1. Przyjecie dokumentacji do sprawdzenia przez Zamawiajacego nastapi stosownym
protokotem podpisanym przez osoby upowaznione obu stron.

2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia prawidlowosci wykonania dokumentacji w terminie 10
dni roboczych od daty jego protokolarnego przyjecia, o ktdrym mowa w ust. 1.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz za dzien wykonania dokumentacji przyjmuje si¢ na
dzien jej dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, po ktorym w wyniku czynnosci
odbiorowych nastgpit odbior dokumentacji przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

4. Czynnosci odbioru potwierdza protokot podpisany przez strony umowy.

5. Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone w dokumentacji projektowej wady lub braki
Zamawiajacy moze:

1) odmoéwié jej odbioru do czasu ich usunigcia i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na
usuni¢cie wad lub uzupetnienie brakow (wyznaczenie dodatkowego terminu, nie
zmienia terminu umownego wykonania umowy .

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg realizacj¢ robdot na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej z zachowaniem praw odszkodowawczych, w
tym kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi w zwigzku z wadami dokumentacji
projektowej moze zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usuni¢cia wad bez wzgledu na
wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady dokumentacji, jezeli obiekt wykonany
wg dokumentacji projektowej nie osiggnal zalozonych parametréw technicznych lub
uzytkowych Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia
szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odbiory robdét budowlanych
§17
1. Strony ustalajg nastgpujacy tryb odbioru przedmiotu zamowienia:

1) odbiér cze$ciowy prac okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 stanowigcy podstawe wyplaty I transzy wynagrodzenia,

2) odbiér koncowy po wykonaniu catosci zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego, stanowigcy podstawe wyptlaty II transzy
wynagrodzenia

3) odbidér pogwarancyjny.

2.0 gotowosci do odbioru czgsciowego za poszczegdlne etapy prac okre§lone w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, stanowigcym
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podstawe wyptaty [ transzy wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru na pi$mie na 5 dni przed planowanym terminem
zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow robdt dokonujac wpisu do Dziennika budowy.
3. Zamawiajacy rozpocznie odbior, o ktorym mowa w ust. 2 w 5 dniu od daty zawiadomienia
go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Jezeli piaty dzien
wypadanie w sobot¢ lub niedziele badz $wigto odbidr rozpocznie si¢ w pierwszy dzien
roboczy nastepujacym po tym dniu. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 7
dni od daty jego rozpoczgcia.

4. Po wykonaniu robot objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do
odbioru koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

5. Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zalacza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru.

2) operat powykonawczy w 1 egz., ktory musi zawieraé:

a) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisany przez kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru,

b) oéwiadczenie  kierownika budowy, Zze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez
autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz ze teren budowy zostat uprzatniety,

C) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot.

d) zawiadomienie o zakonczeniu robot.

6. Odbior koncowy rozpocznie si¢ w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce 1 dostarczenia kompletu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpozniej w ciggu 14 dni, liczac od daty
rozpoczgcia odbioru, o ile nie nastagpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wad lub
brakéw,

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania rob6ot lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbidr robot z wadami nie nadajacymi si¢ do usuniecia moze nastgpic
wylacznie w przypadku, gdy nie begdzie to stanowi¢ o trwalo$ci przedmiotu umowy
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawg do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy o ktorym mowa w § 3, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez
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Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim
przypadku Wykonawca ma obowiazek usunigcia wad i ponownego zgloszenia elementu do
odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy po uptywie okresu rekojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad okresu rekojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbior
ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot i usunigcia wad okresu
gwarancji.

§18

Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 rgkojmi,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzyteczno$¢ albo
zostaly wykonane niezgodnie z umowg. Okres r¢gkojmi 1 gwarancji rozpoczyna bieg w
dniu podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywany przedmiot zamowienia
na okres ............ miesiecy/ (lat) liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego
odbioru koncowego na warunkach okreslonych ponize;j.

3. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rOwny okresowi
gwarancji.

4. Zamawiajacy z tytutu rekojmi i gwarancji moze:

1) zada¢ usuniecia wady
2) zada¢ obnizenia wynagrodzenia,
3) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 9.

5. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy moze
zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.

6. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac
termin 1 miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

7. Wady stwierdzone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowiazany jest usunac
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie . W szczegdlnych przypadkach strony
moga ustali¢ dluzszy termin na usuni¢cie wad. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢
protokolarnie.

8. Jezeli Wykonawca odmoéwit usunigcia wad/usterek lub nie usunal ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia
do naliczenia kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego.

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robdt Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie niemozno$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania calos$ci lub czegsci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Drobne naprawy przedmiotu umowy stwierdzone w okresie obowigzywania gwarancji,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi, pod warunkiem , ze Wykonawca nie przystapi do
ich usuni¢cia w terminie 3 dni od zawiadomienia.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupil, dostarczyt
1 zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowiace
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow a warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatow 1 urzadzen przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢ przedmiotu zamdwienia
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

W przypadku okres§lonym w ust. 1 wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie
odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow 1 urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce
zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy
bedzie zawiadamiat wykonawce o wystgpieniu wad/usterek skutkujacych koniecznos$cia
napraw lub wymian urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producentow zgodnie
z warunkami gwarancji.

Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych uslug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych §wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktérym
producent powierzyt §wiadczenie tych ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie
zachowanie warunkow gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca zakupil, dostarczyt
1 zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentdw i nie
przekazal Zamawiajacemu kart gwarancyjnych dla tych materialéw i urzadzen, usuwanie
wad/usterek materiatow 1 urzadzen i naprawienie szkody przez Wykonawce nastgpuje
w ramach obowigzkéw rekojmi lub gwarancji.

W przypadku wad materiatlow 1 urzadzen w tym rzeczy stanowiacych wyposazenie
przedmiotu umowy objetych odrgbnymi gwarancjami producentdw Zamawiajacy jako
nabywca tych materiatdéw 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z r¢kojmi.
Wybor uprawnien nalezy do zamawiajacego.

W przypadku usunigcia przez Wykonawcg istotnej wady, lub wykonania wadliwej czgsci
robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania robot budowlanych lub usunigcia wad.
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17. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt

korzystac.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad.

Kary umowne
§19

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary
umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwloke w niedotrzymaniu terminu koncowego wykonania robot w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowga zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 umowy,

za zwloke w usunigciu wad 1 usterek w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki
liczonej od daty wyznaczonej na usunigcie wad;

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy nie mniej niz 5 000, 00 zi;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy oraz przez
Wykonawcg bez winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

za kazdy przypadek naruszenia obowiazku realizacji Przedmiotu Umowy przy
pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt nie
wigcej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1

nieprzedltozenia polis o ktorych mowa § 7 na wezwanie Zamawiajacego w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
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11) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamodwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming Wojcieszow
od dysponenta funduszy pomocowych.

12) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujagce zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy
w  wysokosci kwoty podlegajace; zwrotowi - jezeli zamoOwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z §rodkoéw pozyskanych przez Gmine¢ od dysponenta
funduszy pomocowych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczagc od nastgpnego
dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto

okreslonego w §11 ust. 1.

. Naliczone kary umowne stajg si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty

otrzymania o§wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie

dokonat ich zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 30 dni od pisemnego

wezwania dokonanego przez Zamawiajgcego, chyba, ze ztozy wniosek o dokonanie

potracenia kary umownej z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach

ogolnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, jezeli kary umowne nie pokrywajg

wysokosci szkody gdy np.

1) w wyniku naruszenia obowigzkow umownych przez Wykonawce skutkujacego
nieotrzymaniem przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymatby na
wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystuguje odszkodowanie w
wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamoéwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane
z s$rodkéw pozyskanych przez Gming Wojcieszow od dysponenta  funduszy
pomocowych.

2) naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce bedzie skutkowac
obowigzkiem zwrotem dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdwienie
jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z srodkow pozyskanych przez Gming od
dysponenta funduszy pomocowych.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od

kazdego ze zdarzeh wymienionych ponizej, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) zostanie zajety majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy — w terminie 14 dni od dokonania drugiej ptatnosci,

5) w przypadku ztej jakoSci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujagcymi normami
I przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika
budowy lub powiadomienie na pisSmie), Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

Wykonawcy przystluguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy

Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania

odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktéra byla powodem odstagpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od

umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu
budowy.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

ZMIANY UMOWY
§21

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji
umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany w trakcie wykonywania Umowy, warunkow projektowania w szczegdlnosci
z powodu zmiany przepiséw, norm lub normatywow majacych zastosowanie do projektu
wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejagcymi $cianami murowanymi,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazoéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) wystgpienia w trakcie realizacji robdt budowlanych niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktorych mowa ponizej wystepujg przez
minimum 14 kolejnych dni:

a) warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  robot  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

b) gwattowne opady deszczu $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi,
4) wystgpienia okolicznosci sity wyzsze] np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktore nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim
dane zjawisko uniemozliwilo prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezb¢dny na naprawe
uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej;

5) koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

6) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wlasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowg
terminie;

8) odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania czgsci robot zbednych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedzg techniczna, a wynikajacych np.
z technologii robdt, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
9) zmian technologicznych, spowodowanych w  szczegdlnoSci  nastepujacymi
okolicznos$ciami:

a) niedostgpnoscia na rynku materialtdow lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
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b) mozliwos$cig zastosowania materialow lub urzadzen o rownym lub lepszym standardzie niz

przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji

przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub

umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

¢) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej

na zaoszcz¢dzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztéw

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania 1 odbioru robot warunkow geologicznych skutkujacych brakiem

mozliwosci  zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach

technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania 1 odbioru robdt warunkow terenowych, a w szczegolnosci istnienia nie

zainwentaryzowanych lub btednie zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych zwickszeniem: bezpieczenstwa

realizacji robodt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub

zmniejszeniem kosztow realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli

rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu

budowlanego,

10) koniecznoscig uwzglgdnienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen
wiasciwych stuzb i inspekcji.

11) zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania

spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia na innego

Podwykonawce spetniajacego warunki tego zamowienia;

12) skrocenie terminu koncowego;

13) koniecznosécia dostosowania przedmiotu  zamOwienia do zmienionych  regulacji
prawnych;

14) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

15) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
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16) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczego6lnosci;

a) przekroczenia okreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.

b) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, o czas
réwny temu okresowi,

2.Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian za

roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty obje¢te pierwotng Dokumentacja

projektows, a ktérych wykonanie stalo si¢ zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktdre nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania

ktorych odbior 1 eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem,

a ktorych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznos$ci)

tej dokumentacji 1 ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy.

3. W przypadku, gdy wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie skutkowac

koniecznoscig wykonania robdt, o ktorych mowa w ust. 2, lub zmiang materialow 1

technologii wykonania robdt lub zmniejszeniem albo zwigkszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy, zmiana umowy moze nastgpi¢ wyltacznie na podstawie pisemnego aneksu do

Umowy, ktory poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci,

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych — takze Projektanta (autora

Dokumentacji projektowej). Protokét koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po

udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o

ktora z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek

Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztoéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot

przewidzianych Umowa, zawierajacego wycen¢ robot zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana

wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

4. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza
one zmian technologicznych, rdwniez autora Dokumentacji projektowe;.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 3:

1) musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
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2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéow tj. SWZ, PFU,
oferty Wykonawcy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, a w razie braku mozliwosci
ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa z daty
ztozenia oferty.

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie

z ust. 3 pkt 3, ktora podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozone] wyceny, zostanie

sporzadzony protokot koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4-8.

9. Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robot dodatkowych, przy

jednoczesnej mozliwosci wskazania robot zaniechanych oraz zamiennych, co przy

maksymalnym mozliwym wzroscie wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie.

10. Dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robot zaniechanych

1 zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robot dodatkowych, przy zastrzezeniu,

ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wigcej niz 30% wynagrodzenia

brutto, podanego w ofercie.

11. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze

w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

PRZEPISY KONCOWE
§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajduja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddaje si¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory wyniklte w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporéw o ktorych
mowa w ust.2, rozstrzygane beda przez wlasciwy sad powszechny wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

§23

Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOSC
§ 24

1. Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze pelni funkcje Administratora danych
W rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej
"RODO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji
Przedmiotu umowy.

2. W zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze
gromadzi¢, wykorzystywac¢, przesyla¢, przechowywaé, utrwala¢ albo w inny sposob
przetwarza¢ dane osobowe, dostarczane przez drugg Strong, niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, ktore mozna powigza¢ z konkretnymi osobami, w tym w szczegolnosci
dane osobowe pracownikow, podwykonawcow, dostawcow obu Stron w postaci: imienia,
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na
zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy o$wiadcza ponadto, ze:

1) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy beda przetwarzane w celu realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

2) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, b¢da przechowywane przez czas,
okreslony przepisami prawa, zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w
celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostang zniszczone albo zwrocone drugiej stronie
Umowy;

3) wykonuje we witasnym zakresie wzgledem osob, ktorych dane osobowe bgda przetwarzane
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowigzki informacyjne, wynikajace z
art. 13 i 14 RODO.

4. Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowiazuje si¢ do:

1) wykorzystania informacji jedynie w celach okre$lonych ustaleniami umowy oraz
wynikajacymi z uregulowan prawnych obowiazujacych w Polsce 1 Unii Europejskiej,

2) nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposéb nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek czesci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celow
zwigzanych z realizacja umowy po uprzednim wuzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajacego, ktorego informacja lub Zrodto informacji dotyczy.

§ 25

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy
§ 26



‘ POLSKI |
$AD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

GMINA WOICIESZOW
,,Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” - ZNAK SPRAWY: PU.271.8.2023

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki:
1) Specyfikacja warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami.
2) Oferta wykonawcy
3) PFU
4) Harmonogram rzeczowo- finansowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



