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Zatgcznik nr 5

Projektowane Postanowienia Umowy
Wzér umowy

[uwaga — ostateczny ksztatt i tres¢ umowy moga by¢ uzupetnione o uszczegdtawiajgce
zapisy wynikajgce z oferty, o dodatkowe zapisy lub korekty redakcyjne lub dodatkowe
zapisy wynikajgce z zakresu ewentualnego podwykonawstwa, zadania ktérego dotyczy
lub o inne postanowienia niemajgce charakteru istotnego, mozliwosci usuniecie
fragmentéw oznaczonych ,nie dotyczy” itp.

UMOWA NR...............

zawarta w dniu ............... 2024 r. pomiedzy Gming Miasto Stargard z siedzibg w Stargardzie
przy

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, NIP: 854-222-88-73, REGON:
811685734,

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

- TR zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym
Przez: ....cccveeunes
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy wytonionego w
trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji (art. 275 pkt 2 PZP) pn.: ,Budowa
przepompowni nadmiarowe] Sciekéw wraz z adaptacjg obiektéw kubaturowych i
wykonaniem niezbednych urzadzen na terenie oczyszczalni sciekéw w Stargardzie”
zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Definicje:

llekro¢ w niniejszej Umowie, uzyte jest pojecie:

1) SWZ - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkéw Zamodwienia obowigzujaca
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdérego zawarto
niniejszg Umowe;
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Przedmiot umowy — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowg realizacje Inwestycji pn.:

,Budowa przepompowni nadmiarowej Sciekdw wraz z adaptacjg obiektow kubaturowych
i wykonaniem niezbednych urzgdzen na terenie oczyszczalni Sciekow w Stargardzie”;
Inwestor zastepczy — nalezy przez to rozumieé podmiot dziatajagcy w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, ktéry odpowiedzialny jest za kompleksowa realizacje Przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i
oferta Wykonawcy, a takzie ktéry odpowiada za nadzér inwestycyjny, nadzér nad
Wykonawcg, udziat w Radach Budowy, raportowanie i monitorowanie inwestycji,
gromadzenie dokumentacji idanych pozwalajagcych na petng kontrole realizacji
Przedmiotu umowy i jego rozliczenie;

Inzynier Kontraktu —osoba dziatajgca w imieniu Inwestora zastepczego, (wiodgcy
inspektor nadzoru), petnigcy obowiazki przypisane mu w Umowie lub jednoznacznie z niej
wynikajgce, ktdrej zadaniem jest zarzgdzenie realizacjg Umowy, weryfikacja poprawnosci
wykonywania robét budowlanych iinnych zobowigzan umownych Wykonawcy oraz
prowadzenie rozliczen Umowy. Inzynier Kontraktu nie moze zwolni¢ Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z Umowy. W imieniu Inzyniera Kontraktu.
Czynnosci Inzyniera Kontraktu nie zastrzezone dla inspektora nadzoru moze réwniez
podejmowacé bezposrednio Inwestor zastepczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Inwestora
zastepczego, jako przedstawiciel Zamawiajgcego, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumiec zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym
od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzieé przed zawarciem Umowy, oraz ktorego
Strony nie mogly unikng¢, ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci. Za site wyzszg warunkujgcg mozliwos¢ zmiany tresci Umowy uwazac sie
bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte gwattowne zatamania warunkéw
atmosferycznych.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub
ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.
Odbidr koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

10) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci

od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

11) Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w

zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
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Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy. Protokét koniecznosci powinien zawiera¢ okreslenie przyczyn
powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia zmian, a takze oczekiwane korzysci dla
Zamawiajgcego, przewidywane w zwigzku z wprowadzeniem opisywanych tym
protokotem zmian. Wzér Protokotu koniecznosci opracuje Inzynier Kontraktu

12) Protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument zawierajgcy
potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i zgodnoS$ci tych robét z Umowa.

13) Protokét odbioru czesciowego — dokument zawierajacy potwierdzenie przez Inzyniera
Kontraktu prawidtowosci wykonania przez Wykonawce czesci bgdZz elementu robét
budowlanych, w zakresie zgodnym z Umowa.

14) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument zawierajgcy potwierdzenie przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego wykonania usuniecia przez Wykonawce wad w przedmiocie
Umowy, ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, okresie gwarancji lub Odbioru
Koncowego.

15) Protokét odbioru korncowego robot - dokument zawierajgcy potwierdzenie przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego wykonania przez Wykonawce catosci przedmiotu
Umowy.

16) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument zawierajacy potwierdzenie przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego odbioru przedmiotu Umowy po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w przedmiocie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci.

17) Roboty/Roboty budowlane — obejmuje wszystkie dostawy, ustugi, roboty budowlane,
instalacyjne, montazowe i inne, ktére ma zrealizowaé Wykonawca na podstawie Umowy
w celu doprowadzenia do jej nalezytego wykonania, obejmujace rdwniez wszelkie prace
konieczne do usuniecia wad w robotach na podstawie udzielonej gwarancji lub rekojmi, a
takze inne czynnosci, zadania i obowigzki jakie ma zrealizowa¢ Wykonawca, aby nalezycie
zrealizowa¢ Umowe, w tym takze te, ktdre, pomimo ze nie zostaty w Umowie wyraznie
wskazane sg konieczne do ukonczenia i eksploatacji przedmiotu Umowy.

18) Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER) — przedstawione przez Zamawiajgcego
syntetyczne zestawienie rzeczowe wszystkich robdét, dostaw, ustug oraz innych
elementdw sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, ktére zostanie uzupetnione o wartosci
przypisane do poszczegdlnych pozycji po przedstawieniu przez Wykonawce Ceny
ofertowej, stanowigce podstawe do okreslenia wartosci postepu robét.

19) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$é¢ uzywania lub
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korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci

przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje,
w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej.

20) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegblnych czesci (etapow) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, o
szczegotowosci nie nizszej niz TER, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych
zasobow materiatowych. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy skfada sie z czesci
graficznej (wykres Gantta z naniesiona $ciezkg krytyczng) oraz tabelarycznej, ukazujacej
planowane wartosci przerobéw w okresach nie dtuzszych niz 1 miesigc, wraz z ujeciem
terminow fakturowania i ptatnosci.

21) Karta Wielko$ci Zaawansowania Robdt — dokument sporzadzany przez Wykonawce
i potwierdzany przez odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujgcy
procentowo ilo$¢ zrealizowanych w okresie rozliczeniowym robét opisanych w TER w
stosunku do ilosci robdt koniecznych do wykonania w ramach Umowy. Karta wielkoSci
zaawansowania robdét sporzadzana jest odrebnie dla kazdej pozycji TER w kazdym
kolejnym okresie rozliczeniowym, w ktérym wykonano okreslony tg karta rodzaj robét,
wskazujac ilos¢ przerobu w okresie rozliczeniowym i narastajgco.

22) Cze$ciowe Rozliczenie — dokument opracowany przez Wykonawce, zawierajacy
propozycje rozliczenia robét wykonanych w okresie rozliczeniowym na podstawie Kart
Wielkosci zaawansowania Robodt, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Inzyniera
Kontraktu.

23) Protokot Czesciowego Odbioru Robdot — dokument opracowywany przez Inzyniera
Kontraktu, wskazujacy zaakceptowane wielkosci wykonanych w okresie rozliczeniowym
robét, a takze wskazujacy ich wartosci, dla ustalenia kwoty ptatnosci czesciowej
wynagrodzenia dla Wykonawcy. Protokdt Czesciowego Odbioru Robét sporzgdzany jest
jedynie w przypadku wykonania robdt w okresie rozliczeniowym, badZz okresach
rozliczeniowych, dla ktérych nie wystawiano wczesniej Protokotu Czesciowego Odbioru
Robét, o wartosci nie nizszej niz okreslona w §9 ust. 17. Ograniczenie minimalnej wartosci
ptatnosci wskazanej w §8 ust. 17 nie dotyczy ptatnosci dokonywanych za wykonanie prac
projektowych.

24) Koncowe Rozliczenie - dokument opracowany przez Wykonawce, zawierajgcy propozycje
rozliczenia narastajgco wszystkich wykonanych robét do korica realizacji kontraktu na
podstawie Kart Wielkosci zaawansowania Robdt z uwzglednieniem wszystkich
czesciowych rozliczen i wprowadzonych zgodnie z Umowg zmian, zgodnie ze wzorem
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opracowanym przez Inzyniera Kontraktu.

25) Protokot Koncowego Odbioru Robét - dokument opracowywany przez Inzyniera
Kontraktu, sktadajacy sie z czesci rozliczeniowej i opisowej. W czesci rozliczeniowej
wskazujgcy zaakceptowane wielkosci wykonanych robét, a takze wskazujacy ich wartosci,
dla ustalenia kwoty pfatnosci koricowej wynagrodzenia dla Wykonawcy. W czesci
opisowej zawierajgcy ustalenia dokonane podczas odbioru korncowego przedmiotu
Umowy.

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym jako ,Budowa przepompowni
nadmiarowej $ciekébw wraz z adaptacjg obiektéw kubaturowych i wykonaniem
niezbednych urzadzed na terenie oczyszczalni Sciekdw w Stargardzie” w formule
"zaprojektuj i wybuduj”.
2. Szczegbtowy zakres robét okreslony jest Umowa, uznanymi zasadami techniki i sztuki
budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji Umowy, Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia z prowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr TZ.271.15.2024. zawierajacg
Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
3. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce
wszelkich robét, ktére sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania, elementy oraz
roboty, ktore sg objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU), a
dotyczace Przedmiotu Umowy oraz wszelkie roboty tymczasowe nie wskazane wprost w
tym PFU.
4. Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnien i opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych, ekspertyz
budowlanych i technicznych,
a takze innych czynnosci niezbednych do zaprojektowania i wykonania robdt
budowlanych.
5. Przez roboty tymczasowe rozumie sie wszelkie prace, roboty i dostawy, a takze ustugi
stuzgce wykonaniu przedmiotu umowy, a nie bedgce robotami stanowigcymi przedmiot
odbioru.
6. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg
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starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, Specyfikacjg

Warunkéw Zamédwienia, PFU, postanowieniami Umowy, z uwzglednieniem wymogoéw
BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania zaktécen oraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen i zezwolen (w tym zawiadomieniem PINB o
zakonczeniu budowy lub uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie), a takze wykonaniem
dokumentacji powykonawczej.

7. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen oséb sprawujgcych nadzér nad
realizacjg niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg
oraz miejscem prowadzenia robét i ze warunki prowadzenia robdét sg mu znane.

9. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych
W niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci nw. dokumentow:

1) niniejsza umowa,

2) PFU,

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

4) Regulamin Osmej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,

5) oferta Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu biezgcej
weryfikacji ilosci wykonanych robdét. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
dokumentacji robdt w sposéb umozliwiajgcy przypisanie konkretnych robét do danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

11. Przedmiot umowy $wiadczony jest na rzecz Gminy Miasta Stargard.

12. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej oraz wodnoprawnej, bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy;

2) wystgpienie z wnioskiem do gestoréw medidéw i uzyskanie warunkéw technicznych
przytaczenia lub zwiekszenia ilosci medidw do obiektu, a takze w przypadku koniecznosci
przebudowy istniejgcej infrastruktury warunkéw technicznych ich przebudowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Zamawiajgcego w odpowiednim czasie,
niezbednym do terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w celu podpisania
dokumentéw lub udzielenia petnomocnictwa;

3) w przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ opracowanie projektow rozbiorek
istniejgcych obiektéw nadziemnych i podziemnych, usuniecia ewentualnych kolizji
elementdw istniejgcych oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia;
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4) jezeli zajdzie taka koniecznos$é¢ lub beda wymagaty tego przepisy opracowanie

stosownej opinii technicznej wraz z dokumentacja badan gruntu oraz wykonanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej o szczegétowosci niezbednej do doktadnego
rozpoznania warunkéw gruntowych;

5) opracowanie projektéw budowlanych (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;
projekt architektoniczno-budowlany; projekt techniczny);

6) sporzadzenie operatdw wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodg, oraz
uzyskanie, na wifasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego wymaganych pozwolen lub
zgtoszen wodnoprawnych (zaleznie od wymagan ustawy Prawo wodne), oraz wszelkich
uzgodnien, instrukcji, pozwolen i opinii wymaganych przepisami ustawy Prawo wodne
oraz aktami wykonawczymi, a takze instrukcji eksploatacji i uzytkowania zbiornika
wodnego;

7) ztozenie stosownych wnioskow w celu aktualizacji ewidencji urzagdzen wodnych
prowadzonych przez PGW Wody Polskie;

8) uzyskanie na wtasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien
wymaganych do otrzymania (zaleznie od wymagan ustawy Prawo budowlane) pozwolenia
na budowe i rozbidérke lub zgtoszenia, w tym uzgodnien rzeczoznawcéw i ztozenie wniosku
o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia;

9) zakres robdt budowlanych jakie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w zwigzku z
planowang inwestycjg okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

10) realizacja robét bedzie miata miejsce na terenie funkcjonujgcej oczyszczalni $ciekow.
Zadne prace nie mogg ograniczaé pracy oczyszczalni, ani utrudniaé jej funkcjonowania, a
takze pracy personelu jg obstugujgcego, chyba ze koniecznos¢ takich utrudnien nie jest
mozliwa do unikniecia. Wszelkie utrudnienia pracy zaréwno personelu oczyszczalni, jak i
samej oczyszczalni, ktérych nie mozna unikngé, wymagajg kazdorazowo szczegdtowego
uzasadnienia oraz uzgodnienia i akceptacji kierownictwa oczyszczalni (wymagana forma
pisemnej zgody);

11) zapewnienie przez Wykonawce i na jego koszt kierownika budowy o odpowiednich
kwalifikacjach i posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane do petnienia tej funkcji
oraz w razie potrzeby innych wykwalifikowanych oséb do prowadzenia wszelkich
powierzonych zadan (kierownicy roboét), uprawnionych do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

12) kompleksowe wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowg oraz pozwoleniem lub zgtoszeniem wodnoprawnym (zaleznie od wymagan
ustawy Prawo wodne)
i pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem (zaleznie od wymagan ustawy Prawo
budowlane), a takze zawartg z Zamawiajagcym umowsg;
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13) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentac;i

powykonawczej zrealizowanej inwestycji, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, tgcznie z
dokumentami umozliwiajgcymi uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty
odbioréow technicznych, wyniki badan, préb, pomiardw, testéw, atesty i karty
gwarancyjne wbudowanych wyrobdéw);

14) ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi
Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie na witasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie (zaleznie od wymagan ustawy Prawo budowlane);

15) wykonanie tablicy informacyjnej z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz montaz, wedtug wskazan Zamawiajgcego.

13. Przedmiot umowy bedzie dofinansowany z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

14. Zamawiajacy oswiadcza, iz w trakcie realizacji niniejszej Umowy reprezentowany
bedzie przez Inwestora Zastepczego — Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0. z siedzibg w
Stargardzie, ktoéry na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajagcym
odpowiedzialny jest za kompleksowg realizacje Przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i ofertg
Wykonawcy, a takze ktéry odpowiada za nadzér inwestycyjny, nadzér nad Wykonawca,
udziat w Radach Budowy, raportowanie i monitorowanie inwestycji, gromadzenie
dokumentacji i danych pozwalajgcych na petng kontrole realizacji Przedmiotu umowy i
jego rozliczenie.

§2

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnej Dokumentacji projektowej w
zakresie koniecznym do wykonania robét budowlanych objetych niniejszg umowag oraz z
dokumentami stanowigcymi jej integralng cze$é wraz ze wszystkimi innymi projektami i
opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji objetej przedmiotem
zamoéwienia.
2. Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przyjete
rozwigzania projektowe, a przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do
przedstawienia dokumentacji do akceptacji Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie
zobowigzany uwzglednia¢ wszelkie uwagi Zamawiajgcego w zwigzku z przedstawionymi
projektami.
3. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje sie kompleksowo
wykonaé przedmiot umowy.
4. Uzyte materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom okreslonym w PFU oraz
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Dokumentacji projektowe;.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiatéw
uzyska¢ od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych
materiatow przedktadajgc stosowne dokumenty i deklaracje potwierdzajgce ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowg, jakos¢ oraz mozliwo$¢ wbudowania.

6. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie materiaty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. W ramach powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
na wtasny koszt i we wiasnym zakresie wszystkich niezbednych warunkdéw, opinii oraz
uzgodnien rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepisow
jak rowniez wszystkich innych dokumentédw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy.

7. Wykonawca wykona Dokumentacje projektowg i bedzie sprawowat nadzér autorski w
zakresie i sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z art. 20 ust. 1
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i obowigzujacymi rozporzadzeniami
wykonawczymi, w szczegdlnosci:

1) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),

2) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
Uz 2021r., poz. 2454).

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w jego siedzibie wykonang Dokumentacje
projektowa okreslong w PFU w wersji papierowej w ilosci:

1) projekty budowlane (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno —
budowlany, projekt techniczny) wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem z
potwierdzeniem prawomocnosci decyzji lub skutecznosci zgtoszenia — 3 egzemplarze,

2) operat wodnoprawy wraz z pozwoleniem wodnoprawnym lub zgtoszeniem
wodnoprawnym (zaleznie od wymagan ustawy Prawo wodne) z potwierdzeniem
prawomocnosci decyzji lub skutecznosci zgtoszenia,

3) oryginaty lub potwierdzone za zgodnos$é z oryginatem kopie wszystkich uzgodnien,
opinii i pozwolen dokonanych i uzyskanych na etapie projektowania i uzyskania
pozwolenia na budowe, oraz wszelkich uzgodnien, instrukcji, pozwoled i opinii
wymaganych przepisami.

9. Caty zakres Dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze takie w wersji
elektronicznej (catos¢ w formacie PDF, a takze w formie plikdw w wersjach edytowalnych
dwg, doc, xls)

10. Do dokumentac;ji projektowej Wykonawca dotgczy pisemne oswiadczenie, ze jest ona
wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze
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zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

11. Do dokumentacji projektowej Wykonawca dotgczy pisemne oswiadczenie, ze
przekazywana dokumentacja zostata zweryfikowana miedzybranzowo, nie zawiera wad
ani sprzecznosci.

12. Przekazanie dokumentacji projektowej uznaje sie za skuteczne jedynie w przypadku
zfozenia wraz z tg3 dokumentacjg wskazanych powyzej oswiadczen. Przekazanie przez
Wykonawce dokumentacji bez o$wiadczen wskazanych w § 2 ust. 10i ust. 11 nie wywotuje
zadnych skutkéw, zas Zamawiajacy nie jest zobligowany do weryfikacji tej dokumentaciji,
a takze jej zatwierdzenia, do czasu uzupetnienia przez Wykonawce wymaganych
os$wiadczen.

13. Zadne zatwierdzenie, brak uwag, czy uzgodnienie przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te dokumentacje, przyjete
rozwigzania, a takze jej kompletnosé, spdjnosc i zgodnosé z Umowaq. Zamawiajgcy moze
na kazdym etapie realizacji Umowy wskaza¢ wadliwos$¢ przekazanej dokumentacji, jezeli
tylko stwierdzi jej niezgodnos¢ z Umowa. W takim przepadku Wykonawca niezwtocznie
usunie wade dokumentacji oraz skoryguje wiasnym staraniem ikosztem wszystkie
roboty, ktére zrealizowano zgodnie z t3 dokumentacja, doprowadzajac je do zgodnosci z
Umowa.

14. Na Zamawiajgcego przechodzi prawo wiasnosci przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej i wszystkich opracowan sporzadzonych przez Wykonawce
z chwilg ich przyjecia przez Zamawiajgcego.

§3

PROJEKTOWANIE
1. Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej zostat okre$lony w PFU oraz w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
2. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezgcych
ustalen iuzgodnien z Zamawiajgcym oraz z wifasciwymi zarzadcami infrastruktury
poszczegblnych etapéw prac projektowych. Wszelkie spotkania koordynacyjne z
Zamawiajgcym beda odbywac sie w siedzibie Zamawiajacego.
3. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania
rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatéw w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen.
4. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z
ponizszymi wymaganiami:
1) elementy konstrukcyjne obiektu muszg mieé zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30
lat;
2) sieci uzbrojenia terenu przyfacza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
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muszg mie¢ zapewnione uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat;

3) obiekt musi by¢ energooszczedny, przyjazny sSrodowisku poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw i urzadzen.

5. Za termin wykonania Przedmiotu umowy polegajacy na wykonaniu dokumentacji
projektowe;j

i wodnoprawnej przyjmuje sie dzien przekazania kompletnej, uzgodnionej réwniez z
Zamawiajgcym dokumentacji projektowej wraz z os$wiadczeniami Wykonawcy i
dokumentami, o) ktdrych mowa
W ustepie ponize;j.

6. Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych
uzgodnien, oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne Zrédtowe dokumenty
umozliwiajgce odtworzenie dokumentacji, w tym pliki Zrédiowe z programu
projektowego.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej
czesci, stanowigcej przedmiot odbioru, o wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia
wskazane w § 2 ust. 10 i ust. 11.

9. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, stanowig
integralng czes¢ przedmiotu odbioru dokumentac;ji projektowe;.

10. W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej i wodnoprawnej
objetej Przedmiotem umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru
dokumentacji lub jej czesci, a takze w trakcie realizacji robét budowlanych prowadzonych
na podstawie tej dokumentacji - Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych
wad lub brakéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na piSmie, nie krotszym
niz 7 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne, zgodnie
z postanowieniami § 13 ust. 2 pkt 15 umowy.

13. Uzupetnienia, korekty, usuniecie wad i brakéw oraz wyjasnienia do dokumentacji
projektowej iwodnoprawnej objetej Przedmiotem umowy zgloszone przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji
Wykonawca wykona nieodptatnie.

§4
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych
opfat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022.2509 ze
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
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nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do

korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw iinne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wtasnosc¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, badz krajowych,
wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w skfad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w pofaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
zroszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak
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i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem

dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczern majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0sdb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

7. W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy
bedzie chciat wykorzystaé¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania
zadania od Zamawiajacego, wyrazié¢ pisemng zgode na bezptatne przeniesienie autorskich
praw majgtkowych do korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i ich
fragmentéw na tych polach na Zamawiajgcego, na peten czas trwania takich praw i bez
jakichkolwiek ograniczen.

8. W przypadku odmowy wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zgdania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. W
przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajgcy bedzie
rowniez uprawniony do zgdania wydania przez wtasciwy sad orzeczenia zastepujgcego
oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z
tytutu szkdd jakie moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem
przez Wykonawce niniejszej Umowy, bedgcych konsekwencjg naruszenia praw autorskich
0s6b trzecich lub nieprawdziwych o$wiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych
w szczegblnosci, jako szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci w razie
skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie
naruszenia praw autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualne;j.

10. W przypadku wytoczenia przez osobe trzeciag powddztwa opartego na zarzucie
naruszenia jej praw do Utwordw badz ich fragmentéw, Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia
udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym
postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajgcego od
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Zamawiajacego okreslone swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze

débr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia
poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(éw)
utworu(éw) - jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o
nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dziefa
publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

§5

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy sg nastepujace:
1) opracowanie, a takze przedstawienie dla Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji
administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe, niezbednych do rozpoczecia prac
budowlanych - do ................... miesiecy od daty zawarcia umowy;
2) zakonczenie robét budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy — do ................
miesiecy od daty zawarcia Umowy;
3) oraz zgodnie z terminami granicznymi okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.
2. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy Strony uwazajq date podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Robot.

§6

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania
i uzgodnienia z Zamawiajgcym szczegdétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w
rozbiciu na elementy projektowania i robdt oraz terminy realizacji i ptatno$ci w Okresach
Rozliczeniowych.
2. Zamawiajacy moze w ciggu 6 dni roboczych wnies¢ uwagi do ztozonego harmonogramu,
o ktérym mowa w ust. 1. Uwagi te sg wigzgce dla Wykonawcy i muszg zostac
uwzglednione w tresci Harmonogramu w terminie 6 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego.
3. Wartosci poszczegdlnych czesci i elementdéw okreslonych w harmonogramie powinny
odpowiadad rzeczywistej wartosci robdt. W harmonogramie zostang okreslone terminy
graniczne wskazujgce daty zakonczenia poszczegdlnych etapdéw projektowania i
wykonania robdt, czesci lub elementéw Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia
okre$lonego zaawansowania rzeczowo- finansowego.
4. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana jedynie za
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zgodg Zamawiajgcego przy pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem

niewaznosci (wyjgwszy termin koficowy, ktérego zmiana wymaga zawarcia aneksu).

5. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegoblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rdwniez w sytuacji, gdy Inzynier Kontraktu
powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia. Jezeli Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

6. Jezeli Inzynier Kontraktu zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich
otrzymania, przedfozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inzyniera Kontraktu oraz postanowienia Umowy.

§7
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY ORAZ NADZOR NAD ROBOTAMI
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze reprezentowany jest przez Inwestora Zastepczego — Wody
Miejskie Stargard Sp. z 0.0. z siedzibg w Stargardzie, ktéry na podstawie odrebnej umowy
i nadanych mu upowaznien, uprawniony jest do reprezentowania Zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Umowg, SWZ,
dokumentacjg, zgtoszeniem robét budowlanych, ofertg Wykonawcy oraz do
koordynowania dziatan Inspektoréw Nadzoru. Inwestor Zastepczy nie jest upowazniony
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego, ktére mogtyby spowodowac
zaciggniecie zobowigzan finansowych, lub zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Inwestor Zastepczy os$wiadcza, ze ustanowit Inzyniera Kontraktu oraz zespot
Inspektoréw Nadzoru do reprezentowania Zamawiajgcego na budowie, sprawowania
kontroli nad jej realizacjg oraz do koordynowania dziatan Inspektoréw Nadzoru.
3. Inwestor Zastepczy oswiadcza, iz ustanowit:

1) Inzyniera Kontraktu — w 0SODbi€ .....cccceveevrverrrnnns ,
2) Inspektora Nadzoru w branzy instalacji sanitarnych w osobie ........cccceeveveneireceiceennn, ,
ktory posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym .........ccccevevvriennaee do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest cztonkiem okregowej izby
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inzynierow budownictwa z nr ewidencyjnym .........cccceeneee.

3) Inspektora Nadzoru w branzy konstrukcyjnej (ogdélnobudowlanej) w osobie
............................. , ktéory posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym
.......................... do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
jest cztonkiem okregowej izby inzynieréow budownictwa z nr ewidencyjnym
4) Inspektora Nadzoru w branzy instalacji elektrycznych w osobie .......ccccceeeeennees , ktory
posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym .......cccvivvrennn. do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest cztonkiem okregowej izby
inzynierow budownictwa z nr ewidencyjnym .......cccccceeeevecveciecese s,

5. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: .....cccooevveveecrvvevecenenn. ,nrtel e,
6. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy wskaze zespét projektowy, w
sktad ktérego wchodzi gtéwny projektant oraz osoby posiadajgce uprawnienia do
projektowania w odpowiednich specjalnos$ciach, skierowane przez Wykonawce do
wykonania ustugi objetej przedmiotem zamdwienia.

7. Kazda zmiana w zespole projektowym wymaga pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu,
przy czym zmiana gtdwnego projektanta nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy i za
pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dofaczy dokumenty
potwierdzajgce, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba
proponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

8. Wykonawca ustanowi kierownika budowy. Zakres dziatania kierownika budowy
okreslajg przepisy ustawy prawo budowlane.

9. Zmiana kierownika budowy, ktéry zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy i za
pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dofaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba
proponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

10. Zmiany oséb wskazanych w § 7 nie stanowig zmiany umowy.

11. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawié aktualne
ubezpieczenie obowigzkowe od odpowiedzialnosci cywilnej oséb wykonujacych
samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynaleznosci do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa Ilub Izby Architektéw RP, dokumenty potwierdzajgce
przynaleznos¢ do wiasciwej lzby Inzynieréw Budownictwa lub Izby Architektéw RP oraz
opfacenie sktadek obowigzkowego ubezpieczenia OC przez caly okres wykonywania
przedmiotu umowy.

12. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, swiadectwo, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zgdania, préby, lub podobne dziatania Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego, wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg
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Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego w ramach niniejszego

zamoéwienia, wigcznie z odpowiedzialnoscia za btedy, zmiany, pominiecia, rozbieznosci i
niedopetnienia.

§8

OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dostarczenie Wykonawcy PFU,
2) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu
sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
3) biezgce konsultowanie z Wykonawca przyjetych rozwigzan,
4) dokonanie odbioru prawidtowo wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i wodnoprawnej,
5) przekazanie terenu budowy, w terminie 7 dni od wystgpienia Wykonawcy, w ktérym
przedstawi uzyskania prawomocnego zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych lub
pozwolenia na budowe.
6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
7) przystepowanie w umownych terminach do odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,
8) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
9) wspétdziatanie z Wykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji umowy i biezgcego
rozwigzywania probleméw zwigzanych z wykonaniem robét.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie i przedtozenie Zamawiajagcemu w jego siedzibie do zatwierdzenia i odbioru
Dokumentacji projektowej i wodnoprawnej,
2) uzyskanie niezbednych uzgodnien, zezwolen, pozwolen, opinii oraz innych
dokumentéw formalnych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,
3) zapewnienie kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych oséb zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
4) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robdt objetych umowa oraz w
okresie rekojmi i gwaranciji,
5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem osdb
niepowotanych,
6) przestrzeganie zasad i przepiséw BHP i p.poz. w trakcie realizacji robot,
7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, pozwoleniem
wodnoprawnym lub zgtoszeniem w oparciu o dokumentacje projektowg i wodnoprawng,
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8) realizacja zalecen Zamawiajgcego wpisanych do Dziennika Budowy przez Inspektora

Nadzoru, a takze polecen Inzyniera Kontraktu.

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania oraz odbioru robét, a w szczegdélnosci: dokumentacji
powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokotéw badan i
sprawdzen, protokotéw technicznych odbioréw, dziennik budowy, niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, oSwiadczenia kierownika budowy,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robdt, usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy
i robét oraz terendw przylegtych czystych i nadajgcych sie do uzytkowania,

11) informowanie pisemne Inzyniera Kontraktu o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie gotowosci robot zanikajgcych do odbioru, nie pdzniej niz na 3 dni
przed planowanym zakryciem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inzyniera Kontraktu, zobowigzany jest odkry¢ roboty do zbadania, a nastepnie w
przypadku potwierdzenie ich prawidtowosci przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt,

12) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét zgodnie z przepisami,

13) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

14) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, certyfikatdw zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

15) zapewnienia na witasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

17) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukornczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody majgtkowe i niemajgtkowe oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdow i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy;

19) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
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20) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub

okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé robot lub termin zakoriczenia robét.

21) zapewnienie we wiasnym zakresie i koszcie wszystkich mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

22) zapewnienie na wiasny koszt wszystkich przyrzadéw, urzadzen, materiatéw i mediow
dla dokonywania badan i préb wykonanych robét.

23) zapewnienie wtasnym staraniem i kosztem zaplecza budowy, jego ochrony, a takze
niezbednych drég dojazdowych i zabezpieczen tych drég.

§9
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, w wysokosci:
Warto$€ netto .....ccceeeevvivieeee e, (Stownie: oo 1)
WartoSC brutto ...cccvvvveeeeeeeeiiiiiieiieiians (STOWNI ettt z1)
w tym podatek od towardéw i ustug (VAT) w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami prawa podatkowego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, a w tym
koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wodnoprawnej,
przeniesieniem majgtkowych praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na
jej podstawie robdt budowlanych, a takie petnieniem nadzoru autorskiego w tym
uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, warunkow,
itp. obejmuje réwniez koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia
i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane z
zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne,
koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem przekopow
kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu, i
przygotowaniem terenu do wykonania robdt, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
prac oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, usuwanie ewentualnych wad i
usterek w okresie rekojmi i gwarancji, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac
(zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie
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z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia jak réwniez z wszystkimi zatgcznikami, w

szczegolnosci

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i uzyskat niezbedne informacje co do ilosci i
rodzaju robot oraz warunkdéw i specyfiki realizacji jak rowniez utrudnien zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy i nie wnosi uwag moggcych mie¢ wptyw na cene i terminy
wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie faktur czesciowych i jednej
koncowe;j.

Faktury czesciowe za wykonanie prac projektowych (koncepcja, projekt budowlany,
uzyskanie wszelkich prawomocnych zgdd i pozwolern umozliwiajacych realizacje robét
budowlanych petnego zakresu robdt) beda wystawiane, za kazdy z tych trzech elementéw
odrebnie) po odbiorze wykonanych prac przez Inwestora zastepczego. Suma kwot za
wykonanie tych prac bedg stanowity 3,5% ceny ofertowej okreslonej w § 9 ust. 1, w tym
koncepcja bedzie stanowita 20%, projekt budowlany 60%, a uzyskanie pozwolen i zgéd,
opisanych powyzej, 20% tej sumy.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inzynierowi
Kontraktu do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy Czesciowe
Rozliczenie zgodnie z podziatem robdét okreslonym w TER, sporzadzone na podstawie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Kart Wielkosci
Zaawansowania Robét dla kazdej pozycji okreslonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Karty Wielkosci Zaawansowania Robdt zostang przygotowane przez Wykonawce, zgodnie
ze wzorem opracowanym przez Inzyniera Kontraktu. Do poszczegdlnych kart muszg by¢
dofgczone odpowiednie dokumenty potwierdzajgce poprawnos¢ wykonanych robét
(wykaz zatwierdzonych wnioskow materiatowych dla materiatéw uzytych do wykonania
robét, protokoty badan i sprawdzen potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania robdt, szkice
inwentaryzacyjne i inne dokumenty uzasadniajgce prawidtowos$¢ wykonanych robét)
CzesSciowe Rozliczenie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn procentowego
zaawansowania robot potrwierdzonego przez Inspektordw nadzoru inwestorskiego i
ewentualnie skorygowanego przez Inzyniera Kontraktu oraz odpowiadajgcych im Cen
ujetych w odpowiednich pozycjach TER. Inzynier Kontraktu potwierdzajgc/ustalajgc
procentowe zaawansowanie robét objetych rozliczeniem nie jest zwigzany ustaleniami
Wykonawcy i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Inzynier Kontraktu sprawdza zakres i wartosci wykonanych roboét, arbitralnie dokonuje
ewentualnych korekt Kart Wielko$ci Zawansowania Robét dla kazdej pozycji okreslonej w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia
otrzymania zestawien, przekazujgc Wykonawcy Protokdt Czesciowego Odbioru Robdt dla
umozliwienia Wykonawcy ztozenia do Zamawiajgcego faktury VAT na zaakceptowang w
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Protokole Czesciowego Odbioru Robét kwote.

Inzynier Kontraktu w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy Protokotu
CzesSciowego Odbioru Robét przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgc nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Z wnioskiem o Odbioér koncowy Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu Koricowe
Rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu sprawdza zakres i wartosci wykonanych roboét, arbitralnie dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonego rozliczenia oraz po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni
roboczych od daty podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Koricowego Odbioru
Robdt, przekazujgc go Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu moze wezwaé¢ Wykonawce do ztozenia wyjasnied lub uzupetnien
Koncowego Rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wezwanie zawiesza termin wskazany w ust. 11 do
czasu udzielenia wyjasnien przez Wykonawce.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa

w ust. 13 bedzie nadal nieprawidtowe, Inzynier Kontraktu ustali wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy arbitralnie.

Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu rozliczenie stanowi podstawe do ztozenia przez
Wykonawce do Zamawiajgcego faktury koncowej VAT na zaakceptowang w rozliczeniu
kwote.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét Konicowego Odbioru Robét.
Wysokosci wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych elementéw robdét wskazanych
w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych, sg okreslone w tej tabeli, jako czesci ceny ofertowe;j
okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy.

Rozliczenie za wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt bedzie nastepowato
odpowiednio do ich zaawansowania w okresach rozliczeniowych. Za okres rozliczeniowy
przyjmuje sie jeden miesigc. Minimalna kwota faktury netto, ustalana na podstawie ilosci
zrealizowanych robdt nie moze by¢ nizsza niz 1 500 000 zt bez VAT (jeden milion piecset
tysiecy ztotych 00/100 bez VAT). Jezeli w danym miesigcu Wykonawca nie zrealizowat
robét o minimalnej wartosci uprawniajgcej do wystawienia faktury, to nie nabywa prawa
do rozliczenia tych robdt w tym okresie rozliczeniowym, za$ wartosc tych robét zostanie
doliczona do wartosci robét zrealizowanych w kolejnym okresie rozliczeniowym, lub
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okresach, az do uzyskania wartosci przerobu w tych okresach nie nizszej niz wskazane 1

500 000 zt bez VAT. Minimalna kwota faktury nie dotyczy zaptaty za wykonanie prac
projektowych, a ich rozliczenie nastgpi w trybie okreslonym w ust. 5.

Faktury czesciowe beda wystawiane przez Wykonawce do osiggniecia poziomu 90 %
wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej
koniecznosci wykonania robdt nie objetych niniejsza umowa, ktérych oddzielenie od
zamowienia podstawowego wymagatoby z przyczyn technicznych lub gospodarczych
poniesienia nie wspodtmiernie wysokich kosztow lub od ktérych wykonania jest
uzaleznione wykonanie zamodwienia podstawowego co zostanie stwierdzone w protokole
koniecznosci, zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamdwienia
dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania zamdwienia
dodatkowego i zawarcia w tym zakresie stosownego aneksu. Koszty realizacji takich robot
zostang ustalone na podstawie Katalogédw Naktadéw Rzeczowych i cennikdw
SEKOCENBUD ze S$rednim poziomem cen iwskaznikow dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego. Koszty materiatéw i urzadzen nie ujetych wtym cenniku
zostang ustalone na podstawie aktualnych rynkowych cen tych materiatow.

Faktura bedzie uwzgledniata aktualng stawke podatku od towardw i ustug.

Fakturowanie inwestycji bedzie prowadzone za zrealizowane i odebrane czesci
zamowienia na podstawie Protokotu Czesciowego Odbioru Robét.

Faktura wystawiona dla Zamawiajgcego powinna zawiera¢ nastepujgce dane:

Gmina Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarneckiego 17, 73 — 110 Stargard, NIP 854-
222-88-73

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych oraz w zwigzku z § 1
Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w
sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢
przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcego do
przesytania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, nie wyraza zgody na przesytanie za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych wskazanych
w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wytgczeniem ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j.
Wykonawca zamierzajgcy wysytaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF jest zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego,
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umozliwiajgcego zamawiajgcemu terminowe wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia

Wykonawcy. W szczegdlnos$ci Zamawiajgcy informuje, ze przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach:

pn.-pt.: 8:00-15:00. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub Swieta, a takze w godzinach innych niz
wymienione powyzej, uznaje sie, ze faktura ta zostata doreczona w nastepnym dniu
roboczym.

Zgodnie z art. 443 ust.1 ustawy PZP Zamawiajacy wypfaci wynagrodzenie w czesciach.
Zamowienie objete jest dofinansowaniem z Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 20.000.000,00 zt (stownie: dwadziescia
milionéw ztotych 00/100). Pozostata kwota pochodzi ze srodkéw budzetu Gminy Miasto
Stargard.

Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowiern umowy,
dotyczacych zapfaty czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w
sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z bezposrednia zaptata na rzecz
podwykonawcy, okreslonych
w tresci niniejszej umowy.

W przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu
faktury na zrealizowane roboty, dotaczy¢ dowdd zaptaty za wykonany przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakres robdt objety rozliczeniem,
potwierdzony osobiscie przez podwykonawce oraz oswiadczenie podwykonawcy ztozone
w formie pisemne;.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzkéw zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 28 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w ciggu 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10

REKOJMIA | GWARANCIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu GWARANCJI JAKOSCI na projekt, wykonane
roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzagdzenia na okres ...... miesiecy liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamdwienia wynosi 3
lata.
3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koricowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancj3.
5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
6. W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialnosciag wykonawcy z tytutu
gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7 dni,
liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 9, w przypadkach uzasadnionych Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin
usuniecia wady na wniosek Wykonawcy.
7. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
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lub jest szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo,

a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

9. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 7 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnié

z Zamawiajacym.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

14. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§11
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,
w zakresie:

Gmina-Miasto Stargard
Zadanie pn. ,Budowa przepompowni nadmiarowej $ciekéw wraz z adaptacjg obiektéw kubaturowych i wykonaniem niezbednych urzgdzer na terenie
oczyszczalni $ciekéw w Stargardzie” jest dofinansowane ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych — edycja 8




POLSKI
tAD o~

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz

Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego, Zamawiajgcego lub osdéb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 20 000 000 zt,

c) ubezpieczenia kadry, pracownikdow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takie wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1. muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedfuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust.1 - 4, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 -4
lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 4, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§12
ODBIORY
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
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1) zatwierdzenie dokumentacji projektowej i wodnoprawnej;

2) odbidr roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;

3) odbidr czesciowy;

4) odbidr koricowy;

5) odbidér gwarancyjny;

6) odbidr pogwarancyjny.

2. W odniesieniu do odbioru dokumentac;ji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej iwodnoprawnej wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe (lub
zgtoszeniem w zaleznosci od wymagan ustawy Prawo budowlane) i pozwoleniem
wodnoprawnym (lub zgtoszeniem w zaleznosci od wymagan ustawy Prawo wodne) w celu
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci weryfikacji i zatwierdzenia
dokumentacji projektowej. Zamawiajagcy w ciggu 15 dni roboczych od otrzymania
dokumentacji projektowej od Wykonawcy moze wnie$¢ do niej uwagi zadajac
poprawienia ztozonej dokumentacji. Wykonawca ztozy poprawiona dokumentacje
projektowa ponownie do weryfikacji Zamawiajgcego wraz z kompletem oswiadczen, o
ktorych mowa w § 2 ust 10 i ust. 11. Dokumentacje projektowq i wodnoprawng uznaje sie
za wykonang w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zatwierdzenia
dokumentacji projektowe;.

2) Dokumentem potwierdzajgcym odbiér dokumentacji projektowej i wodnoprawnej jest
protokot zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, sporzadzany
odrebnie dla kazdego elementu odrebnie tj. koncepcji, projektu budowlanego oraz
trzeciego elementu jakim sg wszelkie prawomocne zgody i pozwolenia umozliwiajgce
realizacje petnego zakresu robdét budowlanych).

3) Dokonanie przez Zamawiajgcego zatwierdzenia dokumentacji projektowej i
wodnoprawnej umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

3. W odniesieniu do robot:

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inzyniera
Kontraktu i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od
daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt podpisem pod
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Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przygotowanym przez

Wykonawce (na wzorze opracowanym przez Inzyniera Kontraktu) oraz wpisem do
Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, tj. uzna prawidtowosé wykonanych robét na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce dowoddéw bez dokonywania osobistego przeglagdu tych robdt, jest
zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz okresie 3 dni
roboczych od zgtoszenia robét do odbioru.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé roboty, a nastepnie w przypadku
potwierdzenia poprawnosci wykonanych robét, przywrdci¢ stan poprzedni na witasny
koszt.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty w okresach rozliczeniowych nie krétszych niz jeden miesigc i nie stanowi
on wydania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. Odbiér moze dotyczyé jedynie
wykonanych robdt i wbudowanych na skutek ich wykonania materiatéw. Nie jest
dopuszczalne dokonywanie odbioru materiatow lub urzadzen bez ich wbudowania,
niezaleznie od miejsca ich sktadowania. Wbudowanie polega na docelowym
posadowieniu w wymaganej lokalizacji, zgodnie z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji projektowej. Odbiér czesciowy nie stanowi skwitowania, odbioru, czy
akceptacji jakosci wykonania Robét i nie prowadzi do uwolnienia sie Wykonawcy od
zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

Po zakoriczeniu wykonania czesci robét, do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu,
ktorego dotyczy rozliczenie Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robét
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inzyniera Kontraktu oraz przedstawia Inzynierowi Kontraktu dokumenty rozliczeniowe.
Dokonanie Odbioru czesSciowego potwierdzone jest Protokotem odbioru czeSciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i zaakceptowanego, badz skorygowanego
przez Inzyniera Kontraktu, wykazu wykonanych robét obejmujgcego ich zaawansowanie
zgodnie z pozycjami TER, w terminie 7 dni roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i przekazania Inzynierowi Kontraktu kompletu
dokumentéw rozliczeniowych.

Wykaz robodt, o ktérym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inzyniera
Kontraktu na podstawie zakresu rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inzynier Kontraktu ma prawo arbitralnego
korygowania wskazanych ilosci robét w wykazie wykonanych robét.

10) Odbidr koncowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce petnego przedmiotu
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Umowy, petnego zakresu robdt, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

11) Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza

wszystkie wymagane préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu oraz zgtaszajagc wpisem do Dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajagcego w prébach i
sprawdzeniach tj. z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych.

12) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci i kompletnosci wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczegdélnosci: kompletng dokumentacje powykonawczg,
Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, protokoty potwierdzajgce przekazanie Zamawiajgcemu sprzetu oraz inne
dokumenty i opracowania objete przedmiotem Umowy, petng dokumentacje do
wystgpienia przez Zamawiajgcego do odpowiedniego organu z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie zmodernizowane] Stacji Uzdatniania Wody. Wykonawca
witasnym staraniem i na wtasny koszt w odpowiednim czasie dokona zgtoszen do organow
kontrolnych, ktéorych opinia stanowi element wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie, a takze potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia personelu
Zamawiajgcego.

13) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego (komisja

odbiorowa sktada sie oséb powotanych przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i
inspektordow nadzoru inwestorskiego), przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

14) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

15) Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuiszym niz 14 dni

roboczych od dnia zawiadomienia o gotowosci do tego odbioru Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu oraz zgtoszeniu robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania
Inzynierowi Kontraktu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji oraz innych
wymaganych dokumentow

16) Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robdt, potwierdzong przez Kierownika
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Budowy i Projektanta, wraz z oswiadczeniem Kierownika Budowy, w tym geodezyjna

DOK,. .

mape powykonawczg przyjetg do wiasciwego osrodka geodezji, a takze instrukcje
eksploatacji i uzytkowania;

kopie ztozonego w imieniu Zamawiajgcego do PINB zawiadomienia o zakonczeniu budowy
(z potwierdzeniem jego skutecznosci) lub wydang przez PINB decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu,

oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

17) Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy
nie jest gotowy do odbioru z powodu jego nieukonczenia, z powodu wystgpienia w nim
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbidr
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozono$é techniczng, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego, lub odmdwic
dokonania odbioru wskazujgc brak gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru. W
przypadku odmowy wykonania odbioru przez Zamawiajgcego na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ukonczenia wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wszystkich ujawnionych
w nim wad oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy zobowigzan zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu Umowy i ponownego zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu
Umowy do Odbioru koncowego.

18) Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru
koricowego robdt jest podstawg do dokonania kofcowych rozliczenn Stron i stanowi
potwierdzenie wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

19) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru Przedmiotu Umowy, zakreslajgc Wykonawcy
dodatkowy termin i wskazujgc sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w zakre$lonym przez Zamawiajgcego terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
kornicowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujac rozliczenia kosztu usuniecia tych wad z naleznos$ci Wykonawcy.

20) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy odmawia podpisania Protokotu odbioru koricowego robot.

21) Za dzien faktycznego Odbioru koricowego, a tym samym za Termin zakonczenia realizacji
zamowienia uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

22) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, lecz nie czesSciej 2 razy w ciggu
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kazdych kolejnych 12 miesiecy po podpisaniu Protokotu Odbioru korncowego.

DOK,. .

23) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

24) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

25) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26) Odbidér gwarancyjny bedzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci
lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

27) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

28) Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzagdzanym
po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarang;ji.

29) Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

30) Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w pkt 26.27, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usungé¢ wady. Przedtuzenie okresu gwarancji i rekojmi wigze sie z odpowiednim
obowigzkowym przedtuzeniem przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy z przekazaniem Zamawiajgcemu dowoddéw przedtuzenia
obowigzywania tego zabezpieczenia. Niewywigzanie sie z obowigzku przekazania
Zamawiajgcemu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
najpdzniej 30 dni przed jego uptywem upowaznia Zamawiajgcego do realizacji ztozonego
zabezpieczenia.

4 Obowiazek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiajgcego
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z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Korncowego. Dla uchylenia watpliwosci przyjmuje

sie, ze pozostawienie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod dozorem
Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejscia
obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajacego.

Elementy budowlane i materiaty nalezgce do Wykonawcy, ktére zostaty uzyte do realizacji
inwestycji budowlanej, stanowigce wykonanie przedmiotu Umowy, przeznaczone do tego
by staty sie czescig sktadowa obiektu budowlanego w sposéb trwaty, przechodzg na
witasnos¢ Zamawiajgcego z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu na podstawie protokotu
odbioru koricowego, badz w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze
Stron, ztozenia powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

§13

KARY UMOWNE
1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo potrgcenia kar
umownych bezposrednio z wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania nastepujgcych kar
umownych:
1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w
odniesieniu do terminu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;
2) za zwtoke w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony terminu na
usuniecie wad;
3) za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy;
4) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (kara bedzie naktadana za kazdy
przypadek braku zaptaty za roboty budowalne, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres
ujety w fakturze czesciowej lub koricowej),
5) z tytutu nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu
(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zaptaty za roboty budowalne, dostawy
lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koricowej),
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6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00
PLN za kazdy przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy przypadek,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit
pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo (kara bedzie naktadana za kazdy
przypadek braku zmiany umowy
o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu
zaptaty),

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zwigzku ze zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérej mowa w § 19 ust. 2 pkt. 2 lit. c i ust. 3 oraz w § 20 — w wysokosci
0,4% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

10) za wykonywanie robdét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 15 000,00 PLN za kazde zdarzenie,

11) za nieprzystapienie do robot w terminie przekraczajagcym 21 dni od dnia przekazania
terenu budowy — w wysokosci 0,04% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

12) za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreslonych w umowie o0séb na podstawie
umowy o prace lub nieprzedstawienie dowoddw zatrudnienia - w wysokosci 300,00 PLN
za kazdg osobe skierowang do realizacji zamdéwienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce (kara moze byé naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

13) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
- 500,00 PLN za kazdy dzien zwtoki,

14) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
planem BIOZ - 1000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢é
ponawiana,

15) za zwtoke w usunieciu wad lub brakéw dokumentacji projektowe] i wodnoprawnej
objetej Przedmiotem umowy w trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru
dokumentacji lub jej czesci, a takze w trakcie realizacji robdt budowlanych prowadzonych
na podstawie tej dokumentacji,
w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 pkt a za
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kazdy dzien zwtoki, liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez

Strony terminu na usuniecie wad.

16) za nie wykonanie polecenia Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu w wysokosci 1000
zt za kazdy przypadek.

17) za wprowadzenie utrudnien pracy oczyszczalni lub personelu ja obstugujgcego bez
uzgodnienia warunkéw tych utrudnien i uzgodnienia rodzaju i czasu tych utrudniern 5000
zt za kazdy przypadek.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
przenoszgcej wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

4. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony, nie moze
przewyzsza¢ 40% wartosci przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9
ust. 1, z wyjatkiem sytuacji, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1
ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz przyczyn okreslonych w § 18 ust. 3.

§14

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb,
ktére bedg wykonywac czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamdwienia przez
caty okres trwania umowy - pracownikow fizycznych wykonujgcych roboty budowlane.
2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy
oswiadczenie zawierajgce wykaz liczby oséb wraz ze wskazaniem wykonywanego zawodu
lub czynnos$ci (bez podania danych osobowych) zatrudnionych przy realizacji zamdwienia
na podstawie umowy o prace.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w
szczegblnosci poprzez wezwanie do okazania pozbawionych danych osobowych umoéw o
prace pracownikdow zatrudnionych przy wykonywaniu inwestycji, dokumentéw
potwierdzajacych biezgce optacanie sktadek na podstawie zbiorczych dokumentéw
rozliczeniowych pracownika (ZUS DRA) z tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze
by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub podwykonawcy.
4. Nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
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5. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa

w art. 96
ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

§15
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

1. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajacego za jej wykonanie.
2. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe.
3. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe, zatacznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel
gospodarczy do realizacji, ktorego sie zobowigzali, sposob ich wspdtdziatania oraz zakres
prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie
Lidera sposréd cztonkdw konsorcjum wykonawcy.
4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego
z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.
5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytgcznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdw konsorcjum.
6. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego w
szczegblnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcéw, koszty wykonania zastepczego
lub zastepczego zatrudnienia cztonkdw personelu.

§16
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia
sitami wiasnymi za wyjatkiem robét
w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)?.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany

w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia lub termin wynikajgcy z harmonogramu o ktérym mowaw § 5,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 6,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 14,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyiszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego
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sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9
ust. 1 9. Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa podwykonawstwa wymaga
zmiany

w zwigzku z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dfuzszym niz 3 dni od
dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty
budowlane, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

16. Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do zwtoki wykonania przedmiotu umowy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych za zwtoke z winy wykonawcy

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo
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zamoéwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

20. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o
ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje zamowienia.

21. Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

22. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw z oswiadczeniem
podwykonawcdw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o
podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce
i kserokopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez
wykonawce.

23. Terminy pfatnosci faktur rozpoczng swéj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia
nastepujgcych przestanek:

1) przedifozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z
wykonanymi  robotami  budowlanymi, stanowigcymi  przedmiot uméw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami
i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopiag dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcoéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow o
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podwykonawstwo lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo

w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

24. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie = Zamawiajagcemu  oswiadczen  podwykonawcéw  lub  dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 447 ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznos$ci wobec nich zostaty
przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie
pfatnosci wzgledem Wykonawcy.

25. Zamawiajacy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

26. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 25, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

27. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 25, obejmuje wytgcznie nalezine
wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

28. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

29. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 28 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 28 pkt 1 Zamawiajacy
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moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

30. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

31. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorym mowa
w ust. 29 wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 28 pkt 2.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca do dnia zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy W formie ........cccceveeveeiece e w wysokosci
5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........cvvvvvvnienieinenns
ZIotyCh (STOWNIE: .o ). W przypadku wnoszenia
zabezpieczenie w formie pienieznej Wykonawca wnosi je na rachunek bankowy

Zabezpieczenie wnosi sie do dnia podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Kwota w wysokosci e —— ztotych (stownie:
.................................................................. ), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koicowego robot.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
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gwarancji, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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wynoszgca  ziotych  (STOWNIE: e e ),
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa w ust. 5i 6.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

12. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci zgodnie z art. 456 ustawy Prawo
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zamoéwien publicznych, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych
robot do dnia ich przerwania.

3. Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od
wystgpienia przestanek w nastepujacych sytuacjach:

1) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy lub zwtoki w zakresie
terminu okres$lonego w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym o wiecej niz 60 dni, bez
wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia Swiadczenia;

2) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposdb
niezgodny

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;
3) w razie razgcego naruszenia innych postanowiern Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybied mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

5) koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposrednie;j
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy;

6) jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony
zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy lub Wykonawca
zakonczyt dziatalnos¢;

7) wprowadzenia utrudnienia bgdz uniemozliwiania pracy oczyszczalni $ciekéw, co mogto
badz skutkowato zaburzeniem lub uniemozliwieniem pracy oczyszczalni $ciekéw badz
ktorejkolwiek z jej linii technologicznych;

8) gdy Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;

9) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy,

tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 umowy;
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10) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy utracito moc wigzaca,

11) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos$¢
realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajgcemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaptate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu w
zakresie zasadnosci wykonania lub wysokosci wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne.

6. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
oraz wskazania przyczyny odstgpienia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze
zostac ztozone
w terminie 14 dni od ujawnienia przez strone przestanki odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zachowuje prawa autorskie
majatkowe do dokumentacji projektowej oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac
projektowych lub robdét budowlanych w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy
lub odstapienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swdj koszt, za wyjgtkiem przypadku okreslonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego
nastgpito z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada, woéwczas
przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
rob6ot zabezpieczajacych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 15 dni
kalendarzowych od zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
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urzadzenia zaplecza budowy.

9. W zakresie w jakim Roboty nie beda objete odstgpieniem od niniejszej Umowy w czesci
Zamawiajacy okresli wartos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Przy wycenie Robot
na dzien odstgpienia Zamawiajacy uwzgledni faktyczng warto$¢ Robdét dla
Zamawiajgcego, zwazywszy na realne mozliwosci ukonczenia Robdt przez innego
wykonawce, a takie celowo$é takiego ukonczenia Robdét w Swietle rzeczywistej
mozliwosci uzyskania przez Zamawiajgcego oczekiwanego rezultatu z zakorczonych
Robdt. Tak okreslona warto$é Robét bedzie podstawg do odpowiedniego rozliczenia
Stron, przy czym rozliczenie takie nie ograniczy praw Zamawiajgcego do dochodzenia od
Wykonawcy jakiejkolwiek formy odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy.

§19

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY
1. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w art. 455 Ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.
2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 przedtuzenie
terminu wykonania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy,
w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére z przyczyn
technologicznych uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy wstrzymanie Ilub
przerwanie catosci wykonywanych robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,
c) przestojéow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen lub
kolizji istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w
dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
wynikajgcej z tych okolicznosci,
d) przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub robdt - o liczbe dni
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oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajgcego,

e) gdy uzgodnienia Przedmiotu Umowy z gestorami poszczegdlnych mediéw przekraczajg
terminy ustawowe i nie wynikajg one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni
przekroczenia terminéw ustawowych,

f) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich przepisach
prawa i nie wynikaja one
z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw wynikajgcych
Z przepisow prawa,

g) odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany
formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych
warunkéw fizycznych, to jest takich warunkéw podpowierzchniowych lub
hydrologicznych, ktére sg niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego
Wykonawce, zaréwno o charakterze naturalnym, jak
i stworzonym przez cztowieka, wliczajgc skazenie gruntdw, znaczgco odmienne warunki
geologiczne lub wystgpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

h) skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

i) wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje tez okres
uzyskania niezbednych projektéw, decyzji, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych
- o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

j) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi
organami, uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe
organy,

k) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i witadz
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samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o

ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedfuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajacg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umow
zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz Wykonawca podmiotem, w szczegdlnosci
zmiany postanowier umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

[) koniecznosci wykonania robét w zakresie niezbednym, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci. Wartosé zaniechanych robét, o ktéra zostanie
zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie ustalona na podstawie Katalogdéw
Naktadéw Rzeczowych i cennikéw SEKOCENBUD ze srednim poziomem cen i wskaznikéw
dla wojewddztwa zachodniopomorskiego. Koszty materiatéw i urzadzen nie ujetych
w tym cenniku zostang ustalone na podstawie aktualnych rynkowych cen tych
materiatéw.

b) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajagcych z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w trakcie
projektowania lub prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy
czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rwnowazne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Wartos¢ takiej zmiany, o ktdrg zostanie skorygowana wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, zostanie ustalona wediug sporzadzonych kosztoryséw réznicowych
wykonanych na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych i cennikow SEKOCENBUD ze
Srednim poziomem cen i wskaznikéw dla wojewddztwa zachodniopomorskiego. Koszty
materiatdw i urzadzen nie ujetych wtym cenniku zostang ustalone na podstawie
aktualnych rynkowych cen tych materiatow.

¢) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia zmianie ulegng
przepisy podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa
dotyczacg podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora
wskaze na konieczno$é zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz
wynikajgcy z oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany umowy z
Wykonawcg polegajgcg na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych
czesci zamowienia, do ktdorych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji
indywidualnej lub nowych przepiséw (stata zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi
faktury z wtasciwym podatkiem VAT). Dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
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d) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o

dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia lub swiadczenia stron umowy,

e) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118
ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu,

f)  Zamawiajgcy dopuszcza  zastosowanie innych  rozwigzan  technicznych,
technologicznych, innych materiatdw i urzadzen niz przewidziane w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym pod warunkiem, ze:

- wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
lub obiektywnej koniecznosci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;

- przyjete w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym materiaty lub urzadzenia s3
niedostepne na rynku, zostaty wycofane z produkgc;ji;

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio
do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia,
o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdbw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.
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2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

BoK .

KRAIOWEGD

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i
ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze
zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych
i ma wptyw na koszt wykonywania zamédwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do whniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ sie srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysokosé
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyé
Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowg analize pordwnawczg kosztow (przed i po
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nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdw w zwigzku ze zmiang ww.

przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, ptatna po zaistnieniu
WW. okolicznosci, ulegnie zZmianie
o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osoéb
bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust. 9 ponizej.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3 czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 1 - 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ zfozenia takiego
whniosku.

11. Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

12. Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 10 spoczywa na Wykonawcy.

§20
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
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1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi

zasadami,

w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia:
1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywad sie bedzie w oparciu o wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie
ustawy z dnia 2 kwietnia
2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa
oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych
innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, ze zm.), zwany dalej wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy $rednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po
uptywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem)
zmieni sie o poziom przekraczajagcy 5%, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) srednia arytmetyczna, o ktérej mowa w pkt 2 obliczona zostanie na podstawie
miesiecznych wskaznikdw GUS liczonych w pordwnaniu do tego samego miesigca z roku
poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony
do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiedniag zmiane wynagrodzenia strony
nabywajg po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatdow i kosztéw na rynku ma wpltyw na koszt realizacji zamdwienia, co strona
whnioskujgca zobowigzana jest wykazaé;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C

Gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w
dokumentacji budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 oraz kosztorysu, o ktdrym mowa
§ 2 ust. 8 pkt 4 z wytgczeniem kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B — Srednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza sie miesigc, w ktorym
mineto 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za
ktory opublikowano wskaznik GUS przed dniem ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia

C - warto$é zmiany umowy
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2. Strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

1) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

2) dowody na to, ze wliczcona do wniosku wartos¢ materiatéw i innych kosztéw nie
obejmuje kosztoéw materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

3) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia.

3. taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do
pierwotnej wartosci umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§21
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Na podstawie art. 28 Rozporzadzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), Zamawiajacy jako
administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na warunkach opisanych w niniejszej
umowie.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (zwyktych)
wytgcznie w celu, w zakresie i na czas niezbedny do nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, tak wobec oséb trzecich, jak i wobec
Powierzajgcego, za szkody powstate w zwigzku z nieprzestrzeganiem Rozporzadzenia
ogdlnego oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
niezgodnie z Umowa.

4. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy:

1) nie decydujg o celach i srodkach przetwarzania danych osobowych;

2) nie sg uprawnieni do zaktadania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii
dokumentéw zawierajacych dane osobowe, w tym formularzy zawierajgcych dane
osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentéw papierowych lub
elektronicznych, w szczegoblnosci
w poczcie elektronicznej lub na nosnikach, innych niz wymagane do prawidtowej realizacji
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania - w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego-
wobec oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie umowy:
1) obowigzku informacyjnego, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 13 i art. 14
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Rozporzadzenia ogdlnego,

2) obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale Il Rozporzadzenia ogdlnego;

3) udzielania Zamawiajagcemu szerokiej pomocy w wywigzywaniu sie z obowigzkéw
okreslonych

w art. 32—-36 Rozporzadzenia ogdlnego.

6. Zamawiajagcy umocowuje Wykonawce do wydawania pracownikom Wykonawcy
upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych
zgodnie

z przepisami Rozporzadzenia ogdélnego oraz innymi przepisami powszechnie
obowigzujgcymi, w tym wydanymi na podstawie Rozporzgdzenia ogdlnego.

8. Przed rozpoczeciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca
zobowigzuje sie zastosowa¢ wymagane przepisami Rozporzadzenia ogdlnego Srodki
techniczne i organizacyjne zapewniajgce nalezytg ochrone tych danych, w szczegdlnosci
zabezpieczajgce powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich udostepnieniem
osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieupowazniong, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

9. Wykonawca zobowigze swoich pracownikéw do zachowania powierzonych danych
osobowych

i sposobdw ich zabezpieczenia w tajemnicy, takze po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.
10. Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich przypadkach
naruszenia ochrony danych osobowych, w tym o naruszeniach obowigzkéw Wykonawcy
dotyczacych ochrony powierzonych danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych
danych osobowych lub ich niewtasciwego uzycia

11. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie,
informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
12. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu lub podmiotowi przez niego upowaznionemu
dokonywanie w kazdym czasie kontroli zgodnosci przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych z Rozporzgdzeniem ogdlnym lub umowg w miejscach,
w ktérych sg one przetwarzane, w tym w siedzibie Wykonawcy. Pisemne zawiadomienie
0 zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno by¢ przekazane Wykonawcy co najmniej 3
dni kalendarzowe przed dniem rozpoczecia kontroli.

13. Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym
okolicznosci naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjete dziatania
zaradcze.

14. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres
obowigzywania umowy.

Gmina-Miasto Stargard
Zadanie pn. ,Budowa przepompowni nadmiarowej $ciekéw wraz z adaptacjg obiektéw kubaturowych i wykonaniem niezbednych urzgdzer na terenie
oczyszczalni $ciekéw w Stargardzie” jest dofinansowane ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych — edycja 8




POLSKI
tAD

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie majg zastosowanie przepisy

Rozporzadzenia ogdlnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy, w tym wydane
na podstawie Rozporzadzenia ogdlnego.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego

i ustawy o zamowieniach publicznych.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy,
ani tez wyrazi¢ zgody na przejecie przez osobe trzecig zadnego dtugu Wykonawcy, bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca nie moze dokonaé potracenia zadnej wierzytelnosci wynikajacej z Umowy
z jakgkolwiek wierzytelnosciag przystugujacg Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. W przypadku, braku polubownego zakorniczenia sporu zgodnie z ust. 3, spér
rozpatrywany bedzie przez wfasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego sad
powszechny.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.

7. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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