Zatgcznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy
PROJEKT UMOWY Nr ZP....... 2024

L'V [ 11V [ — 2024 r. w Lezajsku pomiedzy,

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktérego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 .

poz. 1605 z pdzn. zm.), dla zadania:

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kurytéwka — Tarnogrod

(gr. pow.) w km 0+009,84 — 8+870

taczacej wojewoddztwo podkarpackie i lubelskie”

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Postanowienia ogdlne — Definicje

1. Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz
kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie
kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

2. Cena umowna - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz
z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze koncowym lub odbiorach gwarancyjnych w
okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okre$lona w Umowie na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego wraz z Ofertg przez Wykonawce.

3. Data zakonczenia - faktyczna data zakornczenia robdt, stwierdzona zapisami Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgtoszona
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pisemnie Zmawiajgcemu, a nastepnie potwierdzona ustaleniami protokotu odbioru
korncowego robot.

. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. Dokumentacja budowy — zgtoszenie zamiaru przystgpienia do wykonania robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, dziennik budowy, protokoty odbioréw robot
czesciowych i koncowych, dokumentacja powykonawcza — wyniki badan, projekt organizacji
robét, harmonogram rzeczowo - finansowy.

. Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, sporzgdzona zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmujaca
w szczegolnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych — przy
pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze, techniczne, ktére uzupetniajg i uszczegétowiajg projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

c) kosztorys/przedmiar robdt, ktéry zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych wraz z ich szczegdétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowanych (STWiIORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robot budowlanych oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidiowosci budowy. Podstawowg forma
porozumiewania sie uczestnikébw procesu budowlanego w sprawach zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych sg wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z
budowg do dziennika budowy. Za witasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz
wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy
do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji
realizacji przedsiewziecia w ramach zgtoszenia robdét niewymagajacych pozwolenia na
budowe dziennika budowy j/w nie stosuje sie. Ewentualnie na wniosek Inwestora
zastosowanie bedzie miat wewnetrzny dziennik budowy Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego umozliwiajgce Inwestorowi biezgcg weryfikacje

postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do umowy w sprawie

udzielenia zamdwienia publicznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do ktdrej zadan nalezy w szczegdlnosci:



10.

b)

e)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

zatwierdzanie materiatéw budowlanych planowanych do wbudowania;

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w  prébach i odbiorach  technicznych instalacji, udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Kierownik budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, posiadajgca wymagane

kwalifikacje, petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do ktorej zadan nalezy

w szczegolnosci:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

systematyczny pobyt na budowie pod grozbg zaptaty kary na rzecz Zamawiajgcego;
prowadzenie dokumentacji budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony;

wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania
robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia Ilub odbioru
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badan, préb i sprawdzen;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;


http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

n) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Konsorcjum — oznacza grupe wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie

publiczne i podejmujacych sie wykonania przedmiotu umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci

umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robdét, sprawdzonego i wycenionego przez

Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierajacy

wszystkie roboty, ktére majg zostac zrealizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy,

stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiat — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢

wykorzystane przy realizacji robét, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa

i Normami, w gatunku, rodzaju istandardzie okreslonym w dokumentacji projektowej

i STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie

zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania maja zostac

zastosowane.

Nadzoér autorski — zespdt czynnosci zasadniczo sprawowanych przez autora projektu,

polegajgcych na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdét z dokumentacjg projektowa

i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych

zgtaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér dokonywany przez Inspektora

Nadzoru polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie

wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidér czesciowy — odbiér polegajagcy na ocenie ilosci wg Tabeli Elementéw

Rozliczeniowych (TER) w celu okreslenia zaawansowania procentowego i jakosci wykonane;j

czesci zamodwienia oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonany przez

Inspektora Nadzoru w danym okresie rozliczeniowym.

Odbiér koncowy — odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét oraz

ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zakonczeniu wszystkich robét.

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Oferta Wykonawcy — pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych
objetych Umowag, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamodwienia,
dokumentacji projektowej i STWIORB ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez wykonawce
robét w celu ich przekazania zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny
zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowag i kosztorysem. Wszystkie
elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane sg w formie papierowej w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Kierownika budowy.
Kolaudat nalezy opracowaé¢ w 1 egz. papierowym dla Zamawiajgcego oraz minimum w 1
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egz. na nosniku typu ptyta CD/DVD lub nosniku elektronicznym (np. pendrive, dysk
zewnetrzny), dla Zarzagdu Drég Powiatowych w Lezajsku.

Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ m.in.:

a)

f)

g)
h)

i)
j)

22.

23.

24.

Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany z powykonawczo naniesionymi zmianami nieistotnymi w Swietle
przepiséw prawa budowlanego wraz z wykazem tych zmian,
Projekt wykonawczy (tylko wersja elektroniczna — .pdf),
Przedmiar robdt (tylko wersja elektroniczna — .pdf, .arkusz kalkulacyjny),
STWIORB (tylko wersja elektroniczna — .pdf);
Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwigzan
projektowych;
Protokot przekazania placu budowy;
Gwarancja nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek - kopia;
Oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw branzowych, Projektanta, Inspektora
Nadzoru o przyjeciu funkcji i po zakoriczeniu robét. (dotyczy wszystkich oséb petnigcych
funkcje przez okres trwania umowy);
Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego aprobowanych przez
Projektanta;
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
Dzienniki budowy — wytacznie w oryginale;
dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna);
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulg osrodka geodezyjnego. Wykonawca
robot wykona dokumentacje geodezyjng, zgodnie z wymaganiami wfasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacje nalezy
wykona¢ w ilosci egzemplarzy wymaganych przez PODGIK oraz przekazaé¢ jeden
egzemplarz Zamawiajgcemu;
Protokoty odbioréw dokonanych przy udziale Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
Protokdt odbioru Koricowego — kopie;
Kopie decyzji administracyjnych;
Operaty geodezyjne;
recepty, ustalenia technologiczne.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarfa za zgodg lub za wiedzg
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym
podwykonawcg na wykonanie robdét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania
Umowy.

Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
zatwierdzony przez witasciwy organ decyzjg administracyjng. Projekt budowlany obejmuje
rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo
budowlane mogg lub muszg zosta¢ wprowadzone do projektu budowlanego podczas
realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na budowe. (obowigzujagcy przy zadaniach
realizowanych na podstawie decyzji pozwolenie na budowe lub ZRID).

Protokoét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres proponowanych zmian do umowy na
roboty budowlane dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzgdzany w szczegdlnosci w przypadku: zwiekszenia wynagrodzenia, zmiany termindw
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

realizacji, wystgpienia robdt dodatkowych, itp. Protokdt koniecznosci przygotuje Kierownik

Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaze do zatwierdzenia do Zamawiajgcego.

Sita wyzsza — zdarzenie wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym:

— na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;

— wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy;

— ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢;

— ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu
(w szczegdlnosci moze to by¢: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty spoteczne, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje irozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, dziatania wojenne, stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii, akty wtadz
panstwowych utrudniajgce lub uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych,
ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) stanowia
opracowania zawierajgce w szczegdllnosci zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

Termin wykonania zamdwienia — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci przedmiotu zamdwienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakonczenia
robot.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, stanowigca cze$é
zamowienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcy),
pomiedzy Podwykonawcy a Dalszym Podwykonawcg oraz innymi podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami).

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy badz obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej

Zamawiajgcy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych



32.

1.

z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszcze Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

§ 2 Przedmiot umowy i opis

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa odcinka drogi

powiatowej nr 1246R Kurytéwka — Tarnogrdd (gr. pow.) w km 0+009,84 — 8+870 taczacej

wojewodztwo podkarpackie i lubelskie”.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia okre$la zataczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiary robot.

Gtéwny zakres robét dla przebudowy drogi to podwyziszenie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych odcinka drogi w km 0+009,84— 8+870 o dtugosci 8,86 km klasy L.
Poszerzenie jezdni do 5,5m ze wzmocnieniem konstrukcji warstwa podbudowy z mieszanki
cementowo — emulsyjnej o grub. 20cm z recyklingiem istniejgcej nawierzchni oraz
warstwami z mieszanek mineralno — asfaltowych, wigzacej i S$cieralnej o grubosci
odpowiednio 8 i 4cm. Na poszerzeniach i pod utwardzone pobocza podbudowa z mieszanki
kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 25cm oraz podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Usprawnienie odwodnienia budowg elementéw
kanalizacji deszczowe]j oraz renowacje rowéw przydroznych z przebudowg przepustéw pod
korong drogi i zjazdami. Zwiekszenie bezpieczeAstwa w ruchu drogowym niechronionych
jego uczestnikdw przez wykonanie utwardzonych poboczy o nawierzchni z MMA
oddzielonych linig segregacyjng i budowe w terenie zabudowy jednostronnego chodnika str.
lewa na dtugosci 1386 w tym ok. 889mb w m. Kurytéwka (km 0+260 — 1+149) i 497mb w m.
Brzyska Wola (km 8+373 — 8+870) przylegajacego do jezdni oraz przebudowe istniejacych
chodnikéw o dtugosci 520 mb (km 0+000 — 0+260) wraz z zatokami postojowymi. Urzgdzenie
w km ok. 0+255 przejscia dla pieszych o podwyziszonym standardzie przez dostosowanie
istniejgcych chodnikédw w strefie oddziatywania, likwidacje barier architektonicznych z
montazem elementéw brukowych dla niewidomych. Wykonanie nawierzchni ostrzegawczej
przed i za przejsciem o zwiekszonej szorstkosci w kolorze czerwonym, doswietlenia przejscia
z okablowaniem Ilub montazem turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych oraz
oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe strukturalne.

Zamawiajgcy przy realizacji robot budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania
wszystkich sSrodkéw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.

Opisany zakres robot nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla o0séb
z niepetnosprawnosciami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikédw. Obowigzkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z minimalnymi wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
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dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Ulepszony
zostanie stan nawierzchni drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

5. Wykonanie przedmiotu zamdwienia niniejszej umowy musi by¢ zgodne z: dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ofertg
Wykonawcy i specyfikacjag warunkéw zamowienia. Dokumenty te stanowig integralna czesé
umowy. Przedmiot zamdwienia winien by¢ réwniez wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego, wiedzg
techniczng oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

6. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdét budowlanych,
niezbednych do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg i przedmiarem roboét oraz robdét dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy lub przyspieszy realizacje inwestycji powodujgc tym samym
zmniejszenie utrudnien i ucigzliwosci zwigzanych z przebudowg drogi. Zamawiajgcy dopusci
rowniez mozliwos¢ zmian w konstrukcji jezdni drogi po akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

8. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamdwienia wynosi 70 %.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
umowy.

10. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej w szczegdlnosci pod n/w warunkami:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) powodujace przy$pieszenie wykonywanych prac — robét budowlanych,

d) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatdw lub urzadzen.

11. Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia
wymaganych préb ibadan przed uzyskaniem odbioréw robdt i przygotowaniem
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

12. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.



13.

14.

Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Rozwoju
Drég.

§ 3 Wynagrodzenie:

Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ............... zt, plus 23% podatek VAT
......... zt, co tacznie stanowi kwote brutto ........ zt (sfownie: .............. ztotych).

Powyzisze kwoty stanowig maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostato wyliczcone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzgdzone metodg kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiarow robodt
udostepnionych przez Zamawiajgcego.

llosci robét okreslonych w przedmiarze robdt sg iloSciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci
robot bedg ustalane na podstawie iloSci potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona
w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robdét wynikajgcych z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie
przekroczy kwoty, o ktérej mowa w ust. 1. Podstawg zaptaty bedzie ilos¢ robét potwierdzona
przez nadzoér inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnozona przez cene jednostkowa
z kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach robdt, ktére sg zamieszczone w zatgczniku nr 8 do SWZ, dokumentacji
projektowej ispecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére
stanowig zatgczniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto
nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, przygotowania
projektu czasowej organizacji ruchu, aktualizacji projektu statej organizacji ruchu, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty wtasciwego zimowego utrzymania odcinka drogi, koszty
zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne koszty wynikajgce
z niniejszej umowy.

Rozliczenie za prawidtowo wykonany przedmiot umowy nastgpi maksymalnie w 10 czesciach
— w_tym 9 ptatnosci przejsciowych po okoto 9,50% wartosci catkowitej i jedna koricowa

stanowigca nie mniej niz 15 % wartosci catkowitej zadania. Przewiduje sie nastepujace

wykonanie i ptatnosci w podziale na lata: do 53,85% w 2024 roku, pozostata czes¢ ok.

46,15% w 2025 roku — w oparciu o faktury wystawione na podstawie zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru rozliczenia (protokot odbioru czesciowego) oraz protokotu odbioru
koricowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong
(ptatnos¢ koricowa).

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
danego etapu robdét budowlanych.



8.

10.

11.

12.

13.

1) Podstawg do wyptaty kazdej czesci wynagrodzenia bedg faktury wystawione na
podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementdow
Rozliczeniowych (TER) i protokotéw odbioréw czesciowych robdt potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie odpowiedniego zakresu rzeczowego oraz protokotu odbioru
koricowego robdt dla ptatnosci koricowe;j.

2) Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
poprawnie wystawionej faktury z dokumentami wymienionym w pkt 1.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli

zostata ujawniona oczywista omytka.

Zaptata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany

w fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany

w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), Zamawiajacy dokona zaptaty

naleznosci na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.), zwanej dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:

powiat@starostwo.lezajsk.pl

Fakture nalezy wystawiac na dane:

Nabywca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego

dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowac na podstawie zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru dokumentéw do ptatnosci wykonanych w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét bedy przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt na podstawie obmiaru. Obmiary robdt beda
przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i s3 dokonywane
w przypadku robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz na potrzeby przejsciowego
rozliczania. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdét)
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zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
robot — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone (zwiekszenie catkowitego wynagrodzenia nastepuje pod
rygorem niewaznosci na podstawie wczesniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie catkowitego wynagrodzenia
wynikajgce z ilosci faktycznie wykonanych robdt z poszczegdlnych pozycji kosztorysu
ofertowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy czy tez innych dokumentow.

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdt (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wtasciwego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
ktérych wykonanie wynika w szczegdlnosci z btedéw w dokumentacji projektowej, beda
one rozliczcone na podstawie kosztoryséw szczegétowych przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny materiatéw i czynnikdw produkcji zostang przyjete nie wyzsze niz Srednie ceny
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogédw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kalkulacja przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie wykonana niezgodnie
z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulacji.

¢) dokumenty do ptatnosci beda zawieraé: protokoty odbioru czesciowego za dany okres,

zestawienie TER (tabela elementéw rozliczeniowych - zawierajgca wszystkie pozycje z
kosztorysu ofertowego z iloscig iwartoscia ofertowg lub zmieniong, do okresu
rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem
zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotg pozostajgcg do zaptaty).
Rozliczanie i wprowadzenie robét dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia) powodujacych przekroczenie wartosci umownej do zestawienia TER bedzie
mozliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy.

14. Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedg odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamdwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcdéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem
zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrang czes¢ zamdwienia jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
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15.

16.

17.

podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamodwienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gtdownego Wykonawce wszystkich naleznosci.

Niezaleznie od innych postanowied niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczenn podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw do czasu przedfozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcéw Ilub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dofaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci
z tego tytutu. Zamawiajacy nie dokona ptatnosci z faktury koncowej, dopdki Wykonawca nie
rozliczy sie z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentdéw nie budzacych watpliwosci.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
naleznosci wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 4 Terminy

Termin realizacji zamdwienia wynosi: 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Termin oznaczony w miesigcach konczy sie z uptywem dnia, ktéry datg odpowiada

poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto —

w ostatnim dniu tego miesigca.

Terminy wykonania uwzgledniajgce poszczegdlne elementy sktadajgce sie na poszczegdlne

etapy Wykonawca uwzgledni w harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym

zatacznik do niniejszej umowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod

warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy.
Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwtocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.

Czas od zawarcia Umowy do przekazania terenu budowy Wykonawca wykorzysta
w szczegodlnosci na:

a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, tgcznie z jego zatwierdzeniem
i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgtoszenia jej
wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi i komendanta powiatowego Policji
i innych stuzb ratunkowych,

b. sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,

c. przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

d. urzadzenia Zaplecza budowy,

e. przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw Ppoz.
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Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem, oraz
pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a nastepnie jego
potwierdzenie ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne, dziatania wojenne), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot;

C) wystagpienia sytuacji, powodujacych bezwzgledng niemozliwos¢ dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;

d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robdét;

f) wystgpienia znacznych robét dodatkowych.

Opdiznienia, o ktérych mowa w ust. 3 winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robét dodatkowych
okres przesuniecia bedzie musiat by¢ bardzo szczegétowo uzasadniony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec rowniez przesunieciu

w przypadkach opisanych w & 12 niniejszej umowy.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamodwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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5. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ postanowien umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawiera nastepujgce
postanowienia:

a) okresdlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakoriczenie wykonania robdét przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcy, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

7. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w wust. 9, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawcg za
zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag umowa.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zapfate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wyfgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji.

W uwagach Wykonawca nie moze powotywacé sie na potracenie roszczen Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Ilub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza

niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub

ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego jest

zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym

zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ podwykonawce

wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie

potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg

wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca

w terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujac spetnienie

wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub
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28

29.

30.

1.

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie cze$ci zamodwienia Podwykonawcom. Wyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo catosci zamdwienia nie

jest mozliwe. W zwigzku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci
zamdwienia, skutkowaé bedzie brakiem akceptacji Zamawiajgcego wobec przediozonego
projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27
ustawy PZP).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie § 12 ust. 4 niniejszej
umowy zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub
ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy, zgodnie z art. 439 ust. 5
ustawy Pzp.

§ 6 Obowigzki stron
Obowigzki Zamawiajgcego:
1.1. Przekazanie dokumentac;ji projektowej i ewentualnie dziennika budowy.
1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
1.3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 8
umowy.
1.5. Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.

2.2. Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajgcej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.

2.3. Spetnienie  warunkow  wynikajgcych z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z pézn. zm.) —
zatgcznik do umowy.

2.4. Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkdw niezbednych do witasciwego wykonania
zamowienia.

2.5. Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Umowy i zawartych w STWiORB Wymagan
Ogélnych.

2.6. Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu, o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.
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2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z winy
Wykonawecy, zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $Smier¢ oséb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane
metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakornczeniu robot.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét oraz
zaktualizowanie projektu statej organizacji ruchu z jego zatwierdzeniem.
Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umozliwiajgcego prowadzenia
narad technicznych, wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robot budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposdb, ciggtosé ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdt oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.
Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z wtfasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdin. zm.)
i zapewnic jego stosowanie.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru korcowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
W  przypadku zaistnienia okolicznosci wymagajacych zmian w dokumentacji
projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami
i uzgodnieniami.
Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zlecié czes$é
robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzann wynikajacych z warunkéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepiséw wynikajgcych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
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2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiaréw
bedzie stuzyt do okreslenia: wartosci robét, stopnia zaawansowania robét. Wykonawca
na biezgco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw wykonanych wspdlnie z Inspektorem
Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych jak
i materiatdw. Wszystkie materiaty, ktére beda zuzyte do realizacji przedmiotu
zamowienia, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie
o wyrobach budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski
o zatwierdzenie materiatéw wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.
Utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania robot.
Podejmowanie na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkie S$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sasiadujgce z Placem Budowy i
znajdujace sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.
Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i o0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkdéw sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociagi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdw, sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazociggdw, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce Ilub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia,
a takze jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej
szkody na witasny koszt.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.
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2.27. Zorganizowanie robot w taki sposéb, aby byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikow,
tzn. w miare mozliwosci tak, aby umozliwi¢ min. lokalny ruch kotowy i pieszy.

2.28. Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obejmujacej
m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.

2.29. Przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badZ wykonanie innych obowigzkéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2.30. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, posegregowanie i oczyszczenie materiatow
z rozbidrki nadajacych sie do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane
miejsce do 25 km (baza ZDP w Lezajsku). Odpady powstate w trakcie realizacji budowy,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustawg o odpadach.

2.31. Zabezpieczenie w trakcie wykonywania roboét istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz
urzadzen zabezpieczajacych te znaki podlegajacych ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752
z poin. zm.) w przypadku ich zniszczenia lub szkodzenia dokonania ich witasciwego
odtworzenia.

2.32. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego zgtaszanie
obiektow i robét do odbioru.

2.33. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych.

2.34. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.35. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.36. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.37. Prowadzenie wifasciwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odsniezanie
i zwalczanie $liskosci).

2.38. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru korcowego.

§ 7 Sposab realizacji zamowienia oraz wymagania dotyczgce zatrudniania

przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy
Szczegbtowy opis oraz sposédb realizacji zamdwienia zawarty jest w opisach technicznych
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz w przedmiarach robét.
Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiajgcego bedzie Inspektor Nadzoru
INWESTOrSKIEEO, PAN ..vcviiieiecre ettt et er e
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .......cccccocevveeeiiveivinrvenenns , posiadajacy
uprawnienia w specjalnosCi ....ccvvevecceeseseceeeeens
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymédg ten dotyczy oséb, ktére

20



wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikow

fizycznych, wykonujgcych roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie:

wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (koparek,
tadowarek, rowniarek, walcéw i rozktadarek itp. jak i sprzetu pozostatego (np.
zageszczarek) i innych maszyn i pojazdéw wykorzystywanych podczas budowy,
wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci kanalizacji deszczowej,
wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),
wykonywanie robdt drogowych i brukarskich.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia

0s6b wymienionych w ust. 4 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.

Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych osdb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze

czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$é gospodarczy).

6. W zwigzku z powyiszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych
0s6b na umowe o prace, np.:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

oSwiadczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna by¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych;

inne dokumenty
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- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika, okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Pracodawcg musi byé Wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami  Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg byc
zatrudnione na umowe o prace, nie beda moglty wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.
Rédwniez w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dowody mieszczgce sie w katalogu dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy).

. Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.
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§ 8 Odbior przedmiotu umowy
Strony ustalajg, ze podpisany i zatwierdzony protokot odbioru koncowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje Zamawiajgcego w obecnosci: Inspektora Nadzoru, Kierownika
Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela administratora drogi,
przedstawiciela Gminy Kurytdowka stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie
nie dfuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do
dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze roboét zanikajgcych wymagajacych
pomiardw geodezyjnych nalezy zapewnié udziat stuzb geodezyjnych.
Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
koncowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpdziniej 17-ego dnia, liczac od
zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie
otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych
dokumentéw odbiorowych.
W czynnos$ciach odbioru korcowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
kompletng dokumentacje powykonawczg, oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik budowy,
protokoty badan i sprawdzen, recepty, badania wymagane wg STWIiORB, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Celem sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych dokumentdéw i przedstawiania pisemnej opinii warunkujace;j
dokonanie odbioru.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedtozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy przy réwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki

lub wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1
lit. b.

§ 9 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi gwarancji

i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuje:

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakonczenia
robot, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladédw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzed (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek

ujawnionych po odbiorze koricowym.

O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié

Wykonawce na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o wadzie lub usterce;

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci  przedstawicieli  Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

. Jezeli okaze sie, ze usuniecie wady ze wzgledodw technicznych nie jest mozliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub

niewywigzywania sie z termindéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci usuniecie
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10.

11.

tych wad innemu podmiotowi obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Odbidr poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
rowng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w WysokoSCi: ...cccccovveveieceeceenicieiinnn, zt,
stownie ztotych:......coovervennns , Wniesione w formie: ..........ccccoeeeve e,
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czesci zamowienia, ktdra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajgcej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% (...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrécone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie, o ktdrym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czesé tj. 30% (...... zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczconego od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji przedmiotu umowy, obejmujgcej swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote w wysokosci co najmniej
12 000 000,00 PLN na jedno zdarzenie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt
polise lub inny dokument potwierdzajgcy powyzsze ubezpieczenie.
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2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia prac,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, potwierdzajgcy za zgodnosc¢ z oryginatem kopie dowodu jego
przedtuzenia.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o
ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajgcy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 12 Zmiany umowy
1. Strony moga dokonywac zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w dokumentach zamdwienia,

okreslajgca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

wykonawecy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

— zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiane zakresu przedmiotu Umowy,

— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,

— zmiane etapowania ptatnosci i ich ilosci, uwzgledniajgce m. in. wczesniejsze zakonczenie
realizacji zadania,

a zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych przedmiotem umowy

i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamodwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponizej:

a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia powodujgca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi
wywierac¢ bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytgcznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;

b) wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktére majg wptyw na jakos¢ realizacji zamdwienia/uniemozliwiaja realizacje zamdéwienia
w pierwotnie okreslony sposob;
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczagcymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktorego realizowane jest przedmiotowe zamowienie);
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, niepowodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegélnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot;
wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng
uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy, a takze kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposdb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;
wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
wystgpi konieczno$é zwiekszenia zakresu robdt prowadzaca do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia.
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m) wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
w szczegolnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonywania przedmiotu umowy;

n) wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych.

0) zaistnieje niemoznos$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

p) zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robdét lub nakazuje wstrzymanie robét z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

q) wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej
sukcesji z mocy prawa (np. fagczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoétek);

r) nastgpi odmowa lub przewlektosé¢ wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

s) wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy, ktore to opdzinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy;

t) nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wtascicieli/uzytkownikdw terenu wobec
zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie
prac przygotowawczych, pomiarédw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,
wzmozony ruch pojazddéw i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);

u) zaistnieje koniecznos¢ zmiany etapowania ptatnosci;

v) dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:

e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz zmiana

umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy
z zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktdrych w umowie wskazano na mozliwos¢ zmiany

umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
Powyzsze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktdére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robot okreslonego w § 4 umowy moze on ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorniczenia ich wykonywania w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadku zmiany:

1)
2)

3)

4)

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy okresla nastepujace zasady zmian umowy w zakresie wynagradzania w

przypadku zmian przewidzianych w ust. 2:

1)

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku
od towardw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w tej sytuacji zobowigzuje sie do zawarcia
aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie wysokos$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono pomniejszone o kwote
stanowigcg rdznice pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug obliczong wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towaréw i ustug
obliczong wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w
obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata
zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia
kwoty podatku od towardw i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora
nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

2) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka

podatku od towardw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie
wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposdb, iz zostanie ono powiekszone
o kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy kwotg podatku od towaréw i ustug obliczong
wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towardw i
ustug obliczong wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w
obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata
zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT. Powyisza zmiana moze by¢ jednak
dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki
podatku od towardéw i ustug miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
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Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardw i
ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT.

3) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Whniosek
powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
pfacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyiszajacej
wysokos¢ ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.

4) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$é stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 3 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wypfata
wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci rdéznicy
pomiedzy wysokoscia sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
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5)

wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia i
wysokos¢ wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptatg wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci réznicy
pomiedzy wysokos$cig wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych
przez Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, a wysokoscia wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych
przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w
ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany postanowied zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany

ceny materiatow lub kosztow zawigzanych z realizacja zamdwienia (waloryzacja), na

nastepujgcych zasadach:

1)

2)

3)

wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za
niezrealizowang cze$¢ zamodwienia (tj. ze skutkiem na przysztosc),

waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia rozpoczecia
realizacji robdt, zas kazda kolejna waloryzacja nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji,

zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o wartos¢ procentowg ustalong na
podstawie zmiany $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas
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wnioskowania o zmiane w stosunku do Sredniej ceny publikowanej w wydawnictwie
Sekocenbud w kwartale, w ktorym zawarta zostata niniejsza umowa,

4) wynagrodzenie bedzie podlegaé waloryzacji, gdy wahania cen materiatéw lub kosztéw
przekroczg 20%,

5) zmiana ceny materiatéw lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zamdwienia,

6) maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w catym okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia bedgca wynikiem waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego,

7) postanowien waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w
pkt 6),

8) zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1) — 7) wymaga zawarcia aneksu do
umowy w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu
srodkow finansowych,

9) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie
wplywa na skutecznos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od dnia,
w ktérym zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia,

10) zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacjg, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie
wymaga zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W zwigzku z okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do

whniosku o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie w jakim

zakresie wnioskowane zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy w szczegdlnosci:

1) przedstawi¢ kosztorys szczegdétowy robdt pozostatych do wykonania od momentu
wystgpienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;

2) przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (dla poréwnania zaréwno
przed i jak i po zmianie) pracownikdéw wykonujacych przedmiot umowy wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, ktére znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, zktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

3) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokoSci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych tytutem ubezpieczenia spofecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, ktére znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, z ktdrych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

4) przedstawié pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikdw wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planow kapitatowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
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zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem
dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej wymieniona zmiana.
Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 winien by¢
zgtoszony w terminie do 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych te zmiany.

6. Zmiany tresci umowy wymagajg zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg naruszaé postanowien
zawartych w art. 455 ust. 1 Pzp.

7. Podpisanie aneksu wprowadzajagcego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce
konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie
wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.

Protokot koniecznosci nie jest konieczny w przypadku podpisania aneksu do umowy w
oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 4 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majacych
wplyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miat art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z pdzn. zm.).

§ 13 Odstgpienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu— odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powodéw
niz okre$lone w § 4 ust. 3 punktu od ,a” do ,,f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapfaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w ktorego imieniu bedzie dziatat Inspektor Nadzoru, w razie odstgpienia

od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest

w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robdt z kosztoryséw ofertowych, a ilos$ci wykonanych robdt zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
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okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 14 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w oddaniu okres$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczagc od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapfate,

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt.

za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 5 —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac, od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru.

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.

za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym
mowa w § 7 ust. 4, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby,
o ktorej mowa w § 7 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawce, ktdrego wynagrodzenie zostato
zmienione, wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi, a okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp,
w kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.
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m) w sytuacji braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, w kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajgcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potrgcane z faktury koncowej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyziszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie
wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania
z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég.

Kary umowne bedg potrgcane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio
z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspodlnie przedmiot zamdwienia ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 15 Postanowienia koricowe
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdlnymi dostawcami.
W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich okres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do
uznania za doreczong korespondencije skierowang na ostatni wskazany adres podany przez
Wykonawce.
Ewentualne spory, jakie mogg wynika¢ z realizacji niniejszej umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
Dokumentacje projektowe,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia w zakresie nie ujetym wyzej,
Harmonogram rzeczowo — finansowy,

Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik do umowy — Oswiadczenie

Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym

(Petna Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat
Lezajski, pn. ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kurytowka — Tarnogréd
(gr. pow.) w km 0+009,84 — 8+870 tgczgcej wojewddztwo podkarpackie i lubelskie” bedziemy
dysponowac odpowiednim udziatem pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,
spetniajgc tym samym postanowienia ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z pdzn. zm.).
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