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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,,Wymagania ogdlne”, dotyczy warunkéw technicznych
oraz sposobéw wykonania i procedur kontroli i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z projektem
budowlanym inwestycji w/w.

1.2 Zakres stosowania Ogoélnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0

a) Ogdlna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi
»33T”, stanowi sktadnik dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przekazywanych Wykonawcy
przez Zleceniodawce.

b) Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na wykonanie robot,
wyszczegblnionych w p. 1.1.

c) Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0” zawiera uogélnione zalecenia techniczne, dotyczace
warunkéw oraz sposobéw wykonania robét, procedury zwigzane z kontrolg robdt i materiatéw, a takze
zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas realizacji robot, objetych kontraktem i
sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0” precyzuje réwniez ogélne warunki obmiaru rob6t, warunki
ptatnosci oraz procedury i etapy odbioru robét, ktére sa podane szczegbtowo w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresu i1 specyfiki prowadzonych robét.
e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz SST) nalezy rozpatrywaé lacznie z kompletna
Dokumentacja Projektows tj. projektem budowlanym. Projekt budowlany powinien by¢ podstawa, stuzaca
do wtasciwego sprecyzowania warunkéw ujetych w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podzial Specyfikacji Technicznych

Ogdlna Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0” nalezy odczytywac i interpretowa w powigzaniu z ponizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami ,,SST” ujmujacymi catos¢ probleméw, zwigzanych z
realizacja w/w zadania.

Szczegétowe Specyfikacje Techniczne ”SST” dotycza realizacji poszczeg6lnych rodzajéow robét. Jest to
uszczeg6lowienie warunkéw i sposoboéw wykonania poszczegdlnych rodzajéw i asortymentéw robdt oraz
podanie wymogdéw, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiaréw i odbioréw, dotyczacych
konkretnych rozwigzan technicznych.

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych
OST-0.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogélne”

1.5. Podstawowe okreslenia i pojecia Specyfikacji Technicznych
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i okre§lenia nalezy rozumie¢ i interpretowa¢ w nastgpujacy
sposdb:

1.5.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentowania
interesdw Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.

Zgodnie z ,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy
miedzy innymi:

a) protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

¢) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, pozwoleniem na
budowe, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP 1 poleceniami Nadzoru



Inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

e) wstrzymanie rob6t wykonanych niezgodnie z zaleceniami i wpisanie tej decyzji do Dziennika Budowy,
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robot,

g) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbioréw dla robdt zanikajacych, czesciowych i koncowych,

1) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

j) zgtoszenie obiektu do odbioru koncowego,

k) terminowe usunigcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.

Szczegétowe uprawnienia Kierownika Budowy sa zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Robot

Osoba posiadajaca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania rob6t budowlanych
lub instalacyjnych danej branzy, wchodzacych w zakres robdt objetych kontraktem. Kierownik Robdt
podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu. Odpowiada on za jako$¢ robot
oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami, normami oraz poleceniami Kierownika
Budowy.

1.5.3. Nadzor Inwestorski

Nadzér Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy.

Nadzorowi Inwestorskiemu podlegaja bezposrednio Inspektorzy réznych specjalno$ci, wystepujacych na
danej budowie.

Nadzér Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robdt, akceptuje
formalnie rozwigzania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje prawidlowa
realizacje i kontrol¢ robét, zgodnie z zawartym Kontraktem.

Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wigzaca dla Wykonawcy Robdt i
Budowy.

Nadzér Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiajacego, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.54. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest specjalista danej branzy, posiadajacy stosowne uprawnienia, powotany na to
stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do jego
obowigzkéw nalezy:

a) sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

b) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i pozwoleniem na budowe,

c) sprawdzenie i odbidr robdt zanikajacych,

d) uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzef, przygotowanie i udziat w
odbiorach gotowych obiektéw, przekazanie tych obiektéw Uzytkownikowi oraz kontrola rozliczen robét i
budowy.

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawaé Kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia dotyczace
usuni¢cia wad wykonania robét, wad uzytych materiatéw lub nieprawidtowego wykonania préb,

g) zada¢ od Kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot.



1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajgca wymagane prawem uprawnienia, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej objetej kontraktem lub jej branzowej czgsci.

1.5.6. Dziennik Budowy

Jest to urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robot oraz zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w
toku realizacji robdét:

a) Forme¢ Dziennika Budowy oraz sposéb jego prowadzenia okre§la szczegdétowo Ustawa ,,Prawo
budowlane” z dn. 7.07.1999roku oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust.
z 2001r. Nr 138),

b) Przed rozpoczeciem robdt, nalezy w Dzienniku Budowy dokona¢ wpisu oséb, ktérym powierzono
kierownictwo, nadzor i kontrole techniczng poszczegdlnych asortymentdw robdt. Osoby te sa obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkcji.

W dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan i préb oraz uwagi i wnioski
Wykonawcy czy tez Nadzoru Budowlanego, dotyczace przebiegu robdt. Dziennik Budowy stuzy réwniez
do wymiany korespondencji technicznej pomigdzy Nadzorem Inwestorskim, Wykonawca oraz
Projektantami.

1.5.7. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Opracowanie, w ktérym Wykonawca robot przedstawia w kompleksowy sposéb, zamierzony plan
wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.8. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiajacego (Inwestora), wyposazona w niezbedne atestowane
urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakoS$ci i przydatnosci wszelkich
materialéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.9. Materialy

Sa to wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te muszg by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi i muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski.

Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, chyba, ze Dokumentacja i
Specyfikacja to dopuszcza jako ,,materiat z odzysku”.

1.5.10. Tolerancje

Tolerancja jest to przedzial dopuszczalnych odchylek dotyczacych wymiaréw lub parametréw
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatéw, wyrobéw lub robot.

Materiaty 1 wyroby musza S$cisle mieSci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentacje, Specyfikacje Techniczne lub normy.

Tolerancje podlegaja ciagtej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat jednoznacznie okreSlony, roboty nalezy wykonywaé z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robot.



1.5.11. Aprobata techniczna

Jest to dokument wydany przez uprawniong do tego Instytucje Badawcza (na wniosek Wytwoércy danego
materiatu lub preparatu) i zawierajacy jednoznacznie pozytywna ocene¢ techniczng badanego wyrobu oraz
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach.

1.6. Ogélne warunki prowadzenia robét

1.6.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez Wtadze Centralne i Miejscowe oraz
inne normy, przepisy i wytyczne, ktére sg przywotywane w Dokumentacji lub w jakikolwiek sposéb sa
zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i norm, podczas catego okresu realizacji Kontraktu. W szczegdlno$ci Wykonawca bedzie si¢
stosowal do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz.
1126).

1.6.2. Realizacja obiektow

Realizujac obiekty 1 ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien stosowac si¢ do:
- Rozporzadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r,

- Przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych PBUE z 1980r,

- Warunkéw Technicznych Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych COBO z 1997r,

- Obligatoryjnych norm polskich (PN),

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

- Rozwigzan technicznych, zgodnych z dlugoletnig praktyka inzynierska, przy realizacji obiektéw oraz ze
sztuka inzynierska.

1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom, okre§lonym w art. 10 ustawy ,,Prawo
Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te musza spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych
oraz Specyfikacjach Technicznych i posiada¢ aprobat¢ Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach watpliwych
rozstrzygajace sa sformulowania zawarte w Ustawie pt. ,,Prawo Budowlane” oraz w obligatoryjnych
normach polskich (PN).

1.7. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materialéw oraz kontrolg i prawidlowosé
wykonania robét, ktére musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przysztej
budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Nalezy réwniez
przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujace i
uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terendw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczg¢ciem robét, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego



powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw
pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w catym okresie realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

a) zapewnienie warunkow bezpieczefnstwa pracy i pobytu oséb, wykonujacych czynno$ci, zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenie Terenu Budowy, przed
dostepem os6b niepowotanych,

b) fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w sposéb
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umieSci tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Nadzoér Inwestorski. Teren objety robotami, bedzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie i
tablice, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia robét.

1.7.3. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowac, na terenie Budowy tablice informacyjna, wykonang z
trwatego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposéb, w jezyku polskim.

Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzorem
Inwestorskim, przy wjezdzie na plac Budowy.

W ramach ryczattu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Rob6t Wykonawca zapewni:
- wykonanie, zainstalowanie i oSwietlenie tablicy,

- utrzymanie tablicy w catym okresie prowadzenia Robdt,

- demontaz tablicy po zakonczeniu Robot.

1.74. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia roboét

W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia Wykonawca bedzie stosowac si¢ do:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628),

¢) oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Majac na wzgledzie w/w wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowal swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowat $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw przeciwpozarowych, musi tez utrzymywacé sprawny sprzet
p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegblowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach. Spetnienie tych
warunkéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez inspektoréw Strazy Pozarnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat prowadzenia robét,
albo przez personel Wykonawcy.



1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw, wywotujacych szkodliwe promieniowanie, o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe, uzyte do robot, beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu, szkodliwos$¢ ta
zanika (np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w czasie
wbudowywania.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a
ich uzycie spowodowato zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych robdt, jezeli
informacje o tych instalacjach zostalty wykazane na planie lokalizacji budowy, dostarczonym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢, od Wtadz i Wiascicieli tych urzadzen, potwierdzenie prawdziwosci w/w
informacji przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca, w ramach swoich robét i obowigzkéw, zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

tych urzadzen i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy.

Wykonawca musi zawiadomi¢ odpowiednie Instytucje oraz Nadzér Inwestorski, o terminie i zakresie
rob6t, zwigzanych z czasowym lub trwatym przetozeniem w/w instalacji lub urzadzen podziemnych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje oraz bedzie z nimi wspétpracowat przy dokonywaniu

napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych,
spowodowane jego dziataniem, jezeli urzadzenia te zostaly wykazane w materiatach przekazanych przez
Zmawiajacego.

Wykonawca musi powiadomi¢ wiascicieli gruntéw prywatnych i ustali¢ z nimi terminy rozpoczecia i
zakonczenia prac budowlanych.

Wykonawca musi prowadzi¢ prace budowlane zgodnie ze szczegélowymi uzgodnieniami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;.

1.7.8. Ograniczenie obciazen

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu podczas
transportu materialéw i wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewdz nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkéw wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych Wtadz. O
kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony Nadzér Inwestorski. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za usuniecie wszelkich szkdd, ktére nalezy naprawi¢ zgodnie z poleceniem Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
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Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, stuzaca dla ochrony zycia i zdrowia oséb, zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych.

Wszelkie koszta, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrebnej zaplacie i powinny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong placu Budowy oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do realizacji rob6t objetych kontraktem, od daty przejecia placu Budowy do daty koncowego
Odbioru. Stan utrzymania placu Budowy podlega statej kontroli Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wiladze Centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa zwigzane z omawianymi robotami. Jest w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych, podczas catego okresu realizacji budowy. Wykonawca
musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych, dotyczacych wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w
tym zakresie, musi by¢ informowany Nadzér Inwestorski. Przyjmuje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z
wypelnieniem wymagan patentowych, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
Kontraktowe;.

1.7.12. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane sa konkretne normy i przepisy, ktére powinny
spetni¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowigzuja postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania
tych dokumentéw. Stosowanie innych réwnowaznych norm jest mozliwe jedynie po akceptacji tego faktu
przez Nadzor Inwestorski.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska, na wtasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich instytucji. Te
zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmian¢ ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na pobyt, zezwolenia na
przejazd cigzkiego lub ponad gabarytowego sprzetu, na rozpoczgcie robdt lub zmiane potozenia
uzytecznos$ci publicznych, itd.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu liste¢ wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia robot.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badan i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci, zwigzanych z
Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe ponizszych urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami i
administratorami:

a) urzadzen energetycznych,

b) urzadzen gazowych,

¢) urzadzen wodociaggowych i kanalizacyjnych,

11



d) urzadzen telekomunikacyjnych,
e) urzadzen drogowych.
Adresy kontaktowe Administratoréw i Uzytkownikéw urzadzen udostepni Zamawiajacy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:
a) Instrukcje dla oferentéw,

b) Warunki kontraktowe,

¢) Specyfikacje Techniczne,

d) Przedmiar Robot,

e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robét, jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich
zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, szczegétowymi  specyfikacjami technicznymi (SST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy przez Nadzor
Inwestorski, stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich, sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak samo, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci, wymieniona w og6lnych warunkach umowy.

Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, metody
wykonania Robét, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego gléwnego elementu Robét.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiar6w okres$lonych na
podstawie odczytu ze skali.

1.8.2. Specyfikacje Techniczne

Sa to dokumenty przetargowe, precyzujace i usci§lajace wymagania oraz warunki dotyczace wykonania
kontroli i odbioru robét objetych Kontraktem.

Zalecenia oraz procedury przywotane w Specjalizacjach, musza by¢ respektowane i realizowane przez
Wykonawce, na réwni rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Specyfikacje
techniczne dziela si¢ na:

a) Ogodlng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0”, obejmujagca wymagania ogdlne, dotyczace realizacji
calego przedsiewziecia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawce w ramach zawartego Kontraktu.
b) Szczegétowe Specyfikacje Techniczne ,SST”, dotyczace poszczegbdlnych rodzajéw robét i/lub
obiektéw, wyszczegélniono w Specyfikacji Ogodlnej. Jest to uszczegétowienie, (w stosunku do
dokumentacji projektowej), warunkéw i sposobéw wykonania poszczeg6lnych rodzajéw robét oraz badan,
kontroli i procedur odbioru koncowego.

1.8.3. Przedmiar Robot

Przedmiar Robét jest lista pozycji podajacych opisy i szacowane ilo§ci pracy do wykonania wedtug
Kontraktu.
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1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w decyzji o
pozwoleniu na budowe (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego).

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowe.

W razie odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o
pozwoleniu na budowe (art. 36a, p. 112 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczajg wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone
Wykonawcy przez Nadzér Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obliczenia, prébki,
wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne dane techniczne podobnej natury, dostarczone
przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace Rysunki i Specyfikacje, na wtasny koszt i przedtozy je Nadzorowi Inwestorskiemu do
zatwierdzenia.

Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne potrzebne do
wykonywania Robdt oraz do okreslenia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przediozona cze$¢ musi byé w
dostatecznym stopniu kompletna, by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki
niezaleznie od catosci projektu.

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez Nadzoér Inwestorski

Nadzér Inwestorski powinien sformulowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Uwagi
Nadzoru Inwestorskiego uwaza si¢ za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciaggu 7 dni od ich otrzymania
nie zglosi zastrzezen na piSmie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwtocznie uzupetni dokumentacje oraz rysunki dostarczone Nadzorowi Inwestorskiemu w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robét. Wykonawca dostarczy Nadzorowi
Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 egz. dla kazdego ukonczonego
odcinka Robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia, lub wykorzystany przez Zamawiajacego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 dni przed data przekazania.

1.8.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowia cze$¢ sktadowa dokumentéw
Kontraktu, na realizacj¢ okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warunki, wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich, sag obowiazujace dla Wykonawcy w taki sposob, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a po ich
ujawnieniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, ktéry spowoduje dokonanie
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
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Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty.

Dane techniczne, okre$lone w w/w dokumentacji, beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszcza si¢ odchylenia, w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji lub po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé duza zgodno$¢ z zatozonymi
wymaganiami, a rozzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku nieuzasadnionego zwickszenia ilosci rob6t lub niewlasciwego ich wykonania, wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzajag Wykonawce robot.

W przypadku gdy wbudowane materiaty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub Specyfikacjami,
a odstepstwa te nie uzyskaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie materiaty beda niezwlocznie
usunigte i zastgpione wlasciwymi, a roboty rozbiérkowe beda wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiaty te musza by¢
zgodne z obowigzujacymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw, dostarczy
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytwdrcy lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ stosowanych materiatéw wraz z prébkami, ewentualnie §wiadectwami badan laboratoryjnych,
celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem
materiatéw budowlanych na plac budowy.

Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i sktadowaniem
materialéw na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiérek lub wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad wg
wymagan Kontraktu lub wskazafh Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy w sposéb
ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski. Jezeli Nadzér Inwestorski zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany przez Nadzor Inwestorski.

Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz
nie zaptacony.

2.1. Skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do wbudowania byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Nadzér Inwestorski.

Zabezpieczenie materialéw, przed bezposrednimi wplywami warunkéw atmosferycznych oraz sposéb ich
sktadowania (haldy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i wlasciwosci
sktadowanych materialéw i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrong¢ srodowiska.

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu

budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w
miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Nadzor
Inwestorski.
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2.2. Inspekcje wytworni materiatow

Wytwornie materialéw przeznaczonych do wbudowania mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor
Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji i jakosci sktadnikéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych przez laboratoria.
Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania, transportu i uktadania mieszanki betonowej. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wyniki kontroli beda stanowity podstawe do
akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakos$ci i zgodnosci.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢ speinione
nastepujace warunki:

a) Nadzor Inwestorski bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta i
dostawcy materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Nadzér Inwestorski bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji omawianych robdt

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu, nie nalezacym do Wykonawcy robét, Wykonawca uzyska dla
Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach, ktére uzna za
niezbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegétowe Specyfikacje Techniczne dopuszczaja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialdbw uzywanych na budowie, Wykonawca ma
obowiazek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Nadzoér Inwestorski na trzy tygodnie
przed wbudowaniem tych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materiatéw niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub Szczegétowe
Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego, po przedtuzeniu certyfikatéw i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgody

Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do realizacji robét powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Szczegétowych Specyfikacjach (SST) lub w projekcie
organizacji robdt, akceptowanym przez Nadzor Inwestorski. W przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzoér Inwestorski.

Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzanie robéot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego i w
umownym terminie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzgtu powinna by¢ zgodna z normami ochrony $rodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sa one wymaganie
przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprzgt oraz naprawia¢ lub wymienia¢ niesprawny
sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje $ci$le rodzaju sprzgtu lub dopuszcza mozliwosé
wariantowego uzycia réznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych robotach, wéwczas Wykonawca
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powinien powiadomi¢ Nadzér Inwestorski na pismie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu
uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzgtu.

Wybrany sprzet po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢ pdzniej dowolnie zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
pod wzgledem jakoSci czy tez terminowoSci, zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do robot.

Stan techniczny i gotowos¢ sprzetu, powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez Nadzér Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt, wlasciwosci przewozonych materialéw i ochrone
srodowiska oraz stan drég.

Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, musza spetnia¢ wymagania i ograniczenia, wynikajace
z przepisow o ruchu drogowym, odnoszace si¢ do dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych
gabarytow przewozonych elementéw i do innych parametréw technicznych. Liczba $rodkéw transportu
musi zapewnia¢ mozliwo$¢ prowadzenia robdt, zgodnie z harmonogramem, zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, w Szczegétowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okres§lonym Kontraktem.

Materiaty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane i
przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca zobowiazany jest na biezgco, bez wezwania, na wilasny koszt, usuwa¢ wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do terenu
budowy. Stan techniczny $rodkéw transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany przez Nadzor
Inwestorski.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji, czy tez poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawcg robdt obowiazujg wszystkie uwagi 1 zastrzezenia wniesione podczas uzgodnienia dokumentacji z
odpowiednimi instytucjami i uzytkownikami terenu.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi zamiar ich
wykonania wtascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robét jak lokalizacje i identyfikacje
urzadzen w ziemi, oplaty za wylaczenie i zalgczenie linii itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich zasadniczych elementéw konstrukcji robét, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Nadzo6r Inwestorski.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i wyznaczenia.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robét zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt, w
wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robdt. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi
Wykonawca.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez elementéw
wykonanych rob6t powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
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projektowej, Szczegétowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu
tych decyzji Nadzér Inwestorski powinien uwzglednia¢ wyniki badan materialéw i robét oraz rozrzuty,
normalnie wystepujace w czasie produkcji 1 badan, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

Przed uruchomieniem Wykonawca rob6t ma obowiazek zorganizowaé przeprowadzenie niezbednych
kontroli wedlug obowigzujacych przepiséw i norm. Z dokonanych odbioréw Wykonawca rob6t ma
obowiazek sporzadzi¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywal i zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu robét przestrzegajac
warunkéw bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz w sposéb nie
kolidujacy z wykonanymi robotami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodnag z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy, nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego,
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on w kompleksowy sposéb, zamierzony plan
wykonania robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Szczegélowymi Specyfikacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami,
przekazywanymi przez Nadzér Inwestorski. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ) powinien zawierac:

A/cze$¢ ogdlna opisujaca:

a) organizacje realizacji robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacj¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie,

¢) warunki bhp,

d) wykaz zespotéw roboczych i Podwykonawcéw réznych specjalnosci, branz oraz ich kwalifikacje i
referencje,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt
budowlanych oraz instalacyjnych,

f) system i procedure wewngetrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawcow,

g) wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

h) opis wlasnego laboratorium lub laboratoriéw wspétpracujacych,

i) sposob i forme archiwizowania wynikéw badan, pomiaréw oraz wnioskéw i korekt w procesach
technologicznych, ktére musza by¢ przekazywane na biezaco Nadzorowi Inwestorskiemu.

B/czese szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu rob6t budowlanych oraz instalacyjnych:

a) wykaz maszyn i urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzedzi 1 urzadzen stosowanych na budowie przy montazu wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

¢) rodzaje i ilo$ci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i przetadunku materialéw sypkich
i gotowych elementéw budowlanych lub instalacyjnych,

d) sposob zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkéw przed utrata ich
wlasciwosci,
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e) sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanki
betonowej i wykonywania poszczegllnych elementéw robdt budowlanych oraz montazu podzespotéw
instalacyjnych. Powinien by¢ okreSlony rodzaj i czestotliwo$¢ badan oraz pobierania probek, czy tez legalizacji i
sprawdzenia urzadzen itp.,

f) sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzorowi
Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulg warunkéw Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiggnaé zalozona
jako$¢ robé6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowa kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia, niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzér Inwestorski moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzania badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badanie materialéw oraz robdt z czgstotliwo$cia gwarantujagcag wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace
zakresu badan i ich czegstotliwos$ci sa okreslone w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, normach
(PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam doktadnie sprecyzowane, Nadzér Inwestorski
ustali czas i zakres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewni¢ realizacje robdt, zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje stwierdzajaca, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i caly sprzet badawczy posiada wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Nadzoér Inwestorski powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Nadzor Inwestorski powinien kazdorazowo przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, Ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badaf, Nadzoér Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium zostang usuni¢te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane ze
zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wykonawca.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Dokumentacji
Projektowej zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstgpstwa zostanag rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej inicjatywy.
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Koszt tych dodatkowych badaf, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek dostarczone
przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badaf, wykonywanych na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego,
muszg by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Nadzér Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Nadzér
Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Raporty badan

Wykonawca zobowiazany jest przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci (PZJ).
Wyniki badah musza by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykonanych wg
wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Kontrola jako$ci i procedury zatwierdzenia wymagaja, aby Nadzoér Inwestorski byt uprawniony do
dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla
wypetnienia tego obowiazku, Wykonawca i Wytwdérca powinni zapewni¢ Nadzorowi Inwestorskiemu
wszelka niezbedna pomoc.

Nadzér Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt, z wymaganiami Specyfikacji Technicznych (SST) na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Nadzér Inwestorski moze pobiera¢ probki materialdéw i1 prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od
Wykonawcy na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Nadzér Inwestorski
powinien poleci¢ Wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
Robét z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Szczegétowymi. W takim przypadku catkowity koszt
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialéw przez Wykonawce, Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do
uzycia materialty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).

W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
materiatow, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta, poparty w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiaSciwosci ze Szczegétowymi  Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.
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6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
(Inwestora) i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika Budowy, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢ prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z 2001r.) Zapisy w
Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy
protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego kompletu dokumentacji projektowej tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,

¢) uzgodnienie przez Nadzér Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonograméw Robdt,
d) terminy rozpoczecia i terminy zakonczenia poszczegdlnych elementéw i rodzaju robot,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Nadzér Inwestorski z podaniem powodu, h)

zgloszenie 1 daty odbioru Robd6t zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu,

i) zgtoszenie odbioru koncowego catej budowy,

J) wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

k) stan pogody i temperatur¢ powietrza, w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

1) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji
Robat,

n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

0) dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem Wykonawcy tych badan,

p) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,

q) inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, wpisane do Dziennika Budowy,
muszg by¢ przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania si¢. Decyzje Nadzoru
Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem odmiennego stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do zajecia stanowiska na pi$mie.
Projektant nie bedac strong Kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich polecen
Wykonawcom poszczegdlnych rodzajéow robot.

Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawce catego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje wszystkie
realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z Wyposazeniem
Instalacyjnym oraz Infrastruktura, Drogami i Przytaczami Instalacyjnymi. Dziennik Budowy oraz cala
Dokumentacja Budowy musza by¢ prowadzone w jezyku polskim.
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6.9.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci (PZJ).

Dokumenty te stanowig obowigzkowy zalacznik do protokotu o odbiorze robét oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego czy tez budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty z odbioréw czesciowych lub robét zanikajacych,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ stuzbowa.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty beda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginigcie
ktéregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty
Budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru Inwestorskiego.

7.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania rob6t oraz od harmonogramu i odpowiednich ustalen,
zawartych w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegaja nastgpujacym
gléwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzér Inwestorski oraz branzowych
Inspektoréw Nadzoru, przy udziale bezposrednich, branzowych Podwykonawcéw oraz Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr odcinka robdt lub rodzaju robdt, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

¢) odbiér Koncowy Budowy lub Obiektu,

d) odbidr Ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

7.2. Odbior robot Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonania rob6t lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng zakryciu 1 beda
niedostepne.

Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek lub
korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru dokonuje Nadzér Inwestorski w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danego fragmentu robdt do czeSciowego odbioru, zgtasza bezposredni Podwykonawca

poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z réwnoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego z propozycja terminu odbioru.

Jakos¢ i 1los¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Nadzoér Inwestorski na podstawie dokumentéw,
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zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) 1 uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia roboét.

7.3. Przejecie Odcinka

Przejecie Odcinka Robét dokonuje si¢ tak, jak przy przejeciu Koncowym Robét wg zasad, okre§lonych w
odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogdlnej (OST). Przejecie Odcinka polega na ocenie
iloci 1 jako$ci wykonanych robét i dotyczy:

a) kazdego Odcinka robé6t lub obiektu wchodzacego w sklad zadania inwestycyjnego, objetego
kontraktem, w odniesieniu do ktérego, w zataczniku do Oferty oraz w Kontrakcie ustalono osobny termin
ukonczenia rob6t budowlanych i kompletnego wyposazenia instalacyjnego.

b) kazdej dajacej si¢ wydzieli¢ 1 jednoznacznie okresli¢, znaczacej czesci robdt budowlanych (wraz z
wyposazeniem instalacyjnym), ktéra albo zostata kompletnie ukonczona, albo zostata zajeta i jest juz
uzytkowana przez Zamawiajacego

c) kazdej czeSci robét, ktéra Zamawiajacy wybral, celem przejecia i eksploatacji przed ukonczeniem
calego zadania inwestycyjnego, objetego Kontraktem.

7.4. Odbioér koncowy robot

7.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robaét

Odbiér koncowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz warto$ci.

Gdy cato$¢ rob6t budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie catkowicie
ukonczona i przejdzie z wynikiem pomyslnym préby koncowe przewidziane przepisami i Kontraktem,
Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzor Inwestorski.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Nadzér Inwestorski zostanie powiadomiony o tym fakcie na
piSmie.

Odbidr ostateczny catosci robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po przekazaniu
Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentéw, niezb¢dnych do dokonania Odbioru Ostatecznego.
Termin odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza i wysyta zaproszenia Nadzor
Inwestorski.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje Komisja Odbioru, powolana przez Zamawiajacego, przy
obowigzkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawcéw robét czgsciowych
oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjag Projektowa i Specyfikacjami (SST). W toku odbioru
ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen, przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych lub
poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w rob6t poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje czynnosci 1 ustali¢
nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtéwnej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza si¢ i
zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych i wyposazonych
poszczegblnych obiektéw wchodzacych w sktad danego Zadania Inwestycyjnego.

Prace Ogélno-branzowej Komisji Odbioru, mogg poprzedza¢ Branzowe Komisje Odbioru, odbierajace
ukonczone asortymenty robdt dla poszczegdlnych obiektéw, wchodzacych w sklad Zadania
Inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, muszg by¢ przedtozone podczas pracy Ogdlnej Komisji
Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez ktérakolwiek Komisje, Zze jako§¢ wykonanych robét, w posz-
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czeg6lnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robdt, Komisja dokona
potracen oceniajac pomniejszag wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

7.4.2. Sklad Komisji Koncowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu

Komisja Koncowego Odbioru wykonuje swoje czynnosci przy udziale n/w oséb:

a) Nadzor Inwestorski - z ramienia Zamawiajacego - Inwestora,

b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,

¢) Kierownicy poszczegdlnych asortymentéw robét budowlanych oraz instalacyjnych - z ramienia
Podwykonawcé6w Branzowych,

d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

e) Przedstawiciele Wiadzy Budowlanej,

f) Osoby zaproszone specjalnie.

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokét odbioru,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowa¢ i dostarczy¢ Komisji Odbioru
nastepujace dokumenty:

a) kompletng wielobranzowa zatwierdzona Dokumentacje Projektowa obejmujaca realizacje catego
Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie ,,budowlane;j”,

b) dokumentacj¢ Powykonawcza dotyczaca wszystkich obiektow 1 branz objetych Zadaniem
Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez
Nadzér Autorski oraz Nadzor Inwestorski,

¢) komplet Specyfikacji Technicznych,

d) protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) protokoly komisyjnego cze$ciowego odbioru dokonanego dla Obiektéw i robdt budowlanych oraz
instalacyjnych wchodzacych w sklad zadania Inwestycyjnego,

f) protokoly komisyjnego przeje¢cia odcinka robét lub obiektu,

g) Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

h) komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty Naukowe dla
potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego,

i) wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

j) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéow,

k) sprawozdanie techniczne zawierajace opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich
dostepnych wynikéw badan i1 pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami Specyfikacji (SST) i
Programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektéw budowlanych oraz urzadzen instalacyjnych, objetych
danym Zadaniem,

1) dokumentacje geodezyjna,

m) wyniki badan i pomiaréw dziatania ciggéw zasilajacych instalacji rurowychi kablowych dla
wszystkich rodzajéw mediow.

n) Sprawozdanie techniczne powinno réwniez zawierac:

0) zakres i lokalizacje obiektéw oraz wykaz branz realizowanych w ramach Kontraktu,

p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz Wykonawczego
przekazanego przez Zamawiajacego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zatwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski,

q) uwagi dotyczace warunkdéw realizacji Budowy,
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r) datg rozpoczecia i zakonczenia Robot.

Jezeli wedlug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda gotowe do
odbioru koncowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Odbioru
Koncowego Budowy lub calego Zadania Inwestycyjnego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢

spisane i realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisje i na koszt
Wykonawcy.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kontraktem

zostaty wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztukg inzynierska, a w okresie gwarancyjnym ustalonym w
Kontrakcie Budowle petnia, przewidywang projektem, funkcje zgodnie z oczekiwaniami Inwestora-
Zamawiajacego.

W czasie tego odbioru nalezy réwniez oceni¢ trwalo$¢ robdt zwigzanych z usunieciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Koncowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Po podpisaniu przez Nadzér Inwestorski zaswiadczenia Wypelnienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypetnieniu warunkéw Kontraktu i
otrzymuje od niego Koncowe Swiadectwo Platnoéci. Procedura ta musi byé zgodna z odpowiednig
Klauzula ,,Warunkéw Ogdlnych” Kontraktu.

8.0. WARUNKI PEATNOSCI

Calo$¢ spraw zwiazanych z ptatno$ciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postanowieniach
kontraktowych.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (SST) w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) oraz

przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze¢$¢ Dokumentacji
Technicznej oraz Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST), tak jak gdyby tam wystgpowaty w
cato$ci. Zaktada sig, Ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich tre§cig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢
pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono
inaczej.

Roboty muszg by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle wg Polskich Norm (PN) i innych

przepiséw, obowigzujacych aktualnie w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem 1 stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly
bezposrednio przywolane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na réwni ze wszystkimi innymi normami i
wymaganiami, tam zawartymi.

Zgodnie z ustawg o normalizacji (z dnial2.09.2002) art. 5.3 ,Stosowanie Polskich norm jest
dobrowolne”. Normy polskie PN, przywolane w Specyfikacjach Technicznych s3a obowiazujace dla
Wykonawcy podczas realizacji Robét objetych danym Kontraktem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T-1.0
PRZY1L.ACZE WODOCIAGOWE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST-1.0

Ogdlna Specyfikacja Techniczna SST-1.0 ,,Wymagania ogdélne”, dotyczy warunkéw technicznych oraz
sposob6éw wykonania i procedur kontroli i odbioru robét budowlanych zwigzanych z projektem
budowlanym dla inwestycji w/w.

1.2. Spis Specyfikacji Technicznych

OST-0.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogélne”
SST-1.0 Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja dotyczy wszystkich rob6t i czynnosci umozliwiajacych budowe sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w gruncie n/w
robot:

a) budowa przylacza wodociagowego

b) budowa studni wodomierzowej

2.0. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

Do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom okreSlonym w art. 10 prawa
budowlanego Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnegtrznych i
Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 z dnia 31.08.1998 r w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczalnych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spelni¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.U. Nr 113 z dnia 31.08.1998 r w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetni¢ warunki okre§lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.

2.1. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna dopuszczaja mozliwo$¢
wariantowego zastosowania materialéw uzywanych na budowie, Wykonawca ma obowigzek, powiadomi¢
o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci Nadzor Inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych
materiatow. Zastosowanie innego rodzaju materiatéw niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego,
po przedluzeniu certyfikatéw i aprobat technicznych.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgody Nadzoru
Inwestorskiego.

2.2. Materialy podstawowe

Dostarczone materiatly na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z
danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (peknigcia, ubytki,
zgniecenia).

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa- opisem technicznym
1 rysunkami.

Elementy urzadzef nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach, pomieszczeniach celowo do tego
przygotowanych na czas trwania budowy.

2.2.1. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociggowej stosowa¢ nastepujace materiaty:

rury PE100-RC @110x6.6/PN-10 SDR-17

2.2.1. Studnia wodomierzowa
Studnia betonowa dn2500mm lub 1500x2300 z kompletnym wyposazeniem wodomierzowym

2.2.3 Projektowane zasuwy
Wymogi techniczno-eksploatacyjne dla zasuw kotnierzowych:

» zabudowa krétka, petno przelotowa, do wody pitnej na cisnienie PN 10,

* korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 na zewnatrz
i wewnatrz epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzglednieniem wszystkich zalecen
jakoSciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL GZ 662 Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej (GSK),

e klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN1563 z nawulkanizowana zewnatrz i
wewnatrz powloka elastomerowa (dopuszczona do kontaktu z woda pitna),

» prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wilasciwoS$ciach $lizgowych;
optymalna konstrukcja zapewniajgca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania,

* nakretka klina z mosigdzu, przewymiarowanie dlugo$ci gwintu pozwalajace na duze obcigzenie
momentem obrotowym,

* wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021, utozyskowanie $lizgowe z POM,

* tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe,
zabezpieczona przed wykreceniem, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring,

e uszczelki typu O-ring z elastomeru,

» uszczelka plaska pokrywy z EPDM (dopuszczona do kontaktu z woda pitng),

* Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szeSciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762, wpuszczone i
dzieki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozja,

» pokrywa z PE — zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona,

* lozysko wrzeciona z POM,

* owiercenie kotnierzy dla PN 10, kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

* przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg. PN-ISO 8501,

» Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej EWS, zapewniajgce minimalng grubos$¢ warstwy 250 um, przyczepnosé
min. 12 N/mm?2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, zgodnie z zaleceniami jakoSci
po$wiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke.
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e Trzpien (przedluzenie) teleskopowy 1,3 m-2,5 m zapewniajacy trwale polaczenie z zasuwa
wykonane z rury ocynkowanej z tbem do klucza w obudowie z rury PE

* Do potaczen kotnierzowych stosowaé Sruby i podktadki ze stali ocynkowanej klasy min. 8.8. W
celu uniknigcia dodatkowych naprezen oraz stabilizacji rurociggu zasuwy montowaé na podstawie
betonowe;j.

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do wbudowania byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, aby zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Nadzér Inwestorski. Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wpltywami warunkéw
atmosferycznych oraz sposéb ich sktadowania (haltdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszg by¢ przystosowane
do rodzaju i wlasciwosci sktadowanych materiatéw i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone $rodowiska.
Miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w miejscach
zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski.

2.3.1. Skladowanie rur przewodowych

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw BHP. Ponadto rury nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaly sie z podtozem na calej
swej dlugos$ci. Mozna je skladowacé na gesto ulozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé
30°C. Warunki sktadowania wg. wytycznych producenta danego systemu rur.

2.3.2. Skladowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji
sanitarne;j.

Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.3.3. Skladowanie urzadzen
Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi, czynnikami powodujacymi korozj¢ i dostgpem oséb nieuprawnionych.

3.0. SPRZET

Nalezy uzywac jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét,
zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Przy robotach
ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

Stan techniczny i gotowos¢ sprzgtu, powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez Nadzér Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, wilasciwosci przewozonych materiatéw i ochrong
srodowiska oraz stan drog.

4.1. Transport rur przewodowych, ksztaltek
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Zwraca si¢ uwage, ze w czasie transportu rury powinny spoczywa¢ mozliwie na caltej swej dlugosci i by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i
opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztaltek oraz elementéw studni. Przewdz powinno sig
wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczeg6lna
ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport urzadzen

Transport urzagdzen powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

50. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé¢ system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowaé i konserwowacé
przez caty czas trwania robo6t.

Przed przystgpieniem do prac w rejonie - za pomocg rgcznych przekopéw kontrolnych ustali¢ szczegdtowy
przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 zasad
BHP.

Przy wykonywaniu robdt stosowaé si¢ do uwag zawartych w treSci uzgodnien poszczegdlnych
uzytkownikow i z wlascicielami terenéw.

Z uwagi na tatwa dostepno$¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi ustawionymi w odleglosci min. Im od krawedzi wykopu i oswietli¢ w nocy $wiatlem
pomaranczowym.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ o S$cianach pionowych, rgcznie oraz mechanicznie.
Wykonanie wykopéw nalezy wykonaé tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw tj. nie
spowodowac rozluznienia piaskéw. Wykopy w catosci wykonywac jako waskoprzestrzenne z szalowaniem
szalunkami wielokrotnego uzytku. Rozstaw rozpér w pionie 0,8 m, w poziomie 1,0 m. Na odcinkach
kolizyjnych obudowe wykopu nalezy wykona¢ z uzyciem wyprasek lub bali w uktadzie poziomym.

W przypadku bezposrednich zblizen do istniejacej zieleni nalezy przestrzega¢ zasady, aby nie
sktadowa¢ urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom. Przy prowadzeniu prac nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum czas negatywnego
oddzialywania przedsiewzigcia na tereny czynne przyrodniczo oraz podja¢ czynnos$ci zapobiegawcze przy
prowadzeniu prac w poblizu drzew:

- zabezpieczy¢ w trakcie rob6t pnie i korony drzew, np. przy pomocy ekranéw z desek lub z grubej folii
zmocowanej do drewnianych ram,

- w zasiggu strefy zyciowej drzew i krzewdw prace prowadzi¢ recznie lub metoda przecisku pomiedzy
lub pod korzeniami, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci od podstawy pnia wynoszacej 1,5 mb.,

- zabezpieczy¢ korzenie drzew w przypadku, gdy doszto do ich odstonigcia lub tez uszkodzenia ostona
zabezpieczajacg przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (np. ze stlomianych mat, wilgotnego torfu,
tkaniny workowej itp.), a w przypadku mechanicznego uszkodzenia zabezpieczy¢ je odpowiednimi
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impregnatami.

Wykop pod przewody nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gér¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odpltywu wdd z wykopu w czasie
opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych.

Poniewaz cato$¢ prac przebiega¢ bedzie w terenie tatwo dostepnym dla oséb postronnych, wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i o$wietli¢ w nocy §wiattem pomaranczowym.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu nalezy wykona¢ za pomoca topat i oskardéw oraz mechanicznie koparkami. Transport
nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski.

5.2.2. Wykonywanie i rozbiérka obudowy Scian wykopow

Obudowe $cian pionowych wykopéw nalezy wykona¢ poprzez pelne szalowanie wypraskami stalowymi z
rozporami. Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ min. 15 cm ponad krawedz wykopu w
celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odleglo$¢ miedzy bezpiecznymi zejsciami dla
pracownikoéw nie moze przekraczaé 15 m.

Po zakonczonych robotach montazowych i pomyS$lnym wykonaniu préb odbiorczych, wypraski
zabezpieczajace wykopy, nalezy zdemontowac.

5.2.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przed przystgpienie do robdt ziemnych nalezy wykona¢ wykopy prébne w celu ustalenia warunkéw
gruntowo wodnych.

W przypadku zaobserwowania wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca si¢ odwodnienie wykopéw
poprzez zastosowanie iglofiltréw. Przewiduje si¢ instalacj¢ igtofiltrowa z agregatem pompowym. Iglofiltry
nalezy zapusci¢ za pomoca rur wptukiwanych @ 80 mm (géra filtra 0,4 m ponizej dna wykopu), na
dtugosci wyznaczonego wykopu, w odleglosci ok. 1,0 m od jego krawedzi. Stosowaé obsypke do 50 cm
powyzej krawedzi filtru. Nie nalezy posadawiaé iglofiltrow pod przewodami energetycznymi. Do
odpompowania z instalacji iglofiltrowej nalezy przyja¢ agregat pompowy o odpowiedniej wydajnosci. Przy
doborze agregatow pompowych nalezy zwréci¢ uwage, aby byty one w obudowie dzwickochtonnej, a
poziom wytwarzanego przez nie hatasu nie przekraczal wartosci 63 dB w odlegtosci 10 m, szczeg6lnie
dotyczy to terenéw siedlisk ludzkich.

5.2.4. Podloze pod rurociagi

Rurociagi posadowi¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym w wykopie wyprofilowanym zgodnie ze
spadkiem. W przypadku wystapienia gruntéw nieno$nych nalezy wymieni¢ podloze pod rurociagi i
zastosowac lawe piaskowo zwirowg gr. ~50cm z 20-25 cm warstwa wyréwnawcza. Nastepnie wykonaé
obsypke z piaskowa siggajaca 30cm ponad wierzch przewodu zageszczana warstwowo. Pozostala czesé
wykopu zasypaé gruntem zasypowym do wyréwnania z istniejacym terenem.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z obsypka piaskiem po obu stronach rurociagu i nad
rurociggiem min. 30 cm. Zasypke¢ wykonywaé z zaggszczeniem warstwowym 1 utrzymywaniem
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wilgotno$ci. Piasek powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. 40 cm nad rurociggiem umiesci¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza szerokosci 20 cm z wtopiong wkladka stalowa

Zasypywanie wykopéw powyzej obsypki dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25 m z
jednoczesnym mechanicznym zaggszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,98.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 1cm. Teren po robotach ziemnych przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

5.3. Roboty montazowe

W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia
rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Miejsca kolizji uktadanych przewoddéw i przylaczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢
przez podwieszenie, a przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim wtascicielom
uzbrojenia. Stosowaé si¢ bezwzglednie do uwag zawartych w tre$ciach uzgodnien branzowych z
poszczegllnymi gestorami sieci, z ktérymi nastgpuja kolizje. W rejonie urzadzen energetycznych i
gazowych roboty ziemne nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie
napotkane urzadzenia nie naniesione na map¢ traktowac¢ jako czynne, a ich obecno$¢ zglosi¢ do zarzadcy
danej sieci.

5.3.1. Ogoélne warunki ukladania rurociaggu w gruncie

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy rurociggu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30m. Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Materialy uzyte do budowy
przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +5 cm dla rur z tworzyw
sztucznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

W wykopie nad przewodami nalezy ulozy¢ ta§me lokalizacyjno-ostrzegawcza z metalowag wktadka o
kolorze przewidzianym dla danej sieci.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang fazg rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

b) wykopéw otwartych,

¢) podioza,

d) warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

e) materiatléw,

f) ultozenia przewoddéw na podtozu,
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g) odchylenia osi przewodu i jego spadku,

h) zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem,
i) szczelno$ci catego przewodu,

J) sprawdzenie montazu przewoddow 1 armatury

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy podane sa w
kompletach.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Calo$¢ spraw zwigzanych z ptatnosciami za wykonane roboty wedlug ustalen zawartych w po-
stanowieniach kontraktowych.
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