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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

dla zadania: Przebudowa deszczowni w szkétce lesnej Czerniawka nr inw. 226/665

Zatacznik nr 14

Zakres rzeczowy

Koszt catkowity
elementu
(zt brutto)

Termin
wykonania

grudzien 2021
(zt brutto)

styczen 2021
(zt brutto)

luty 2021
(zt brutto)

marzec 2021
(zt brutto)

kwiecien 2021
(zt brutto)

maja 2021
(zt brutto)

Rurociag gtéwny PE 110 mm SDR 17

Studnie elektrozaworowe

Instalacja zraszajaca na nawadnianych
kwaterach - roboty montazowe

Technologia studni z elektrozaworami

Roboty hydrauliczne - technologia
pompowni

Roboty hydrauliczne - uktad sterowania




