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1. WSTĘP 

Niniejsze opracowanie jest częścią, elementem składowym dokumentacji projektowej, a tym samym do-
kumentacji przetargowej dla zadania pn.:  

„BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  

WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 

 

1.1 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Przedmiot zamówienia objęty Specyfikacją Techniczną odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:  

Dział Robót: 

45000000-7: Roboty budowlane  

Grupa robót budowlanych:  

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,  

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasy robót budowlanych:  

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 

45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

Kategorie robót budowlanych:  

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
linii energetycznych,  

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
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1.2 Informacje o terenie budowy 

Inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Nowy Tomyśl. Obszar ten położony jest w zachodniej 
części województwa wielkopolskiego, Wybór terenu inwestycji został zdeterminowany przez charakter in-
westycji – część układu technologicznego oczyszczalni istniejącej. Niniejsze zadanie inwestycyjne w ca-
łości mieści się w obszarze zajmowanym przez funkcjonującą obecnie oczyszczalnię. 

Klimat regionu jest przejściowy z wyraźnymi wpływami klimatu oceanicznego. Temperatury zimą są ła-
godne. Zima jest krótka, wiosna i lato wczesne. 

 

2. DANE OGÓLNE 

2.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej wyk0nania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB), w skrócie: specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-konania i odbio-
ru robót w ramach wyżej określonej inwestycji. 
 Inwestycja obejmuje budowę stacji odbioru osadów pojazdów czyszczących kanalizację wraz z 
rozbudową istniejącej oczyszczalni (przebudową) o takie elementy, które są konieczne dla prawidłowego 
funkcjonowania przedmiotowej stacji. Nowopowstała stacja nie spowoduje wzrostu przepustowości 
oczyszczalni ani jej obciążenia ładunkami zanieczyszczeń. Funkcją stacji jest odbiór osadów wraz z ich 
płukaniem oraz ich wydzieleniem i gromadzeniem w kontenerach po to, aby odciążyć inne,, istniejące już,  
elementy technologiczne gorzej przystosowane do takiej funkcji (np. punkt zlewny, stanowisko krat, pia-
skownik) niż specjalizowany punkt odbioru osadów – opróżniania samochodów do czyszczenia kanaliza-
cji. 

 W zakres zadania wchodzi także zasilanie stacji oraz przekaz sygnałów monitoringu i sterowania 
poprzez wpięcia w istniejące odpowiednie sieci wewnętrzne.. 

Zadanie niniejsze dotyczy budowy jednego obiektu kubaturowego wraz z wyposażeniem technologicznym 
oraz rozbudowa zakładowych sieci wraz z układem drogowym dla potrzeb tego obiektu. W zakres zada-
nia wchodzą: 
 

Lp Obiekt - nazwa 
1 2  

 Obiekty nowe 
1 Stacja odbioru osadów dowożonych  - wiata, branże: BO, IS z technologią, IE z AKPiA 
  
 Obiekty istniejące przewidziane do adaptacji – przebudowy, rozbudowy, dostosowania 
2 Rurociągi ciśnieniowe technologiczne – rozbudowa układu wody technologicznej 
3 Rurociągi grawitacyjne technologiczne – kanalizacja sanitarna – odpływ popłuczyn ze stacji do 

sieci zakładowej sanitarnej 
4 Sieć wodociągowa wewnętrzna – zasilanie stacji z sieci zakładowej 
5 Sieć kanalizacji deszczowej  - odwodnienie stacji do sieci zakładowej deszczowej 
6 Sieci elektryczne zasilające – powiązane z siecią zakładową elektryczną 
7 Sieci elektryczne sterujące i komunikacyjne – powiązane z zakładową siecią AKPiA 
8 Sieci elektryczne oświetleniowe – powiązane z zakładową siecią elektryczną 
9 Nawierzchnie drogowe – dowiązanie do układu drogowego wewnątrzzakładowego 
10 Zagospodarowanie terenu wokół stacji - odtworzenie 
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2.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w pkt. 1 i wymienionych w ppkt. 2.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych pro-
stych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podsta-
wowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji Inwestora. 
 

2.3 Zakres robót objętych kompletem ST  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obejmują całość robót budowlanych  i 
działań organizacyjnych niezbędnych i koniecznych dla sprawnej i skutecznej realizacji przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego. Nie obejmują one czynności eksploatacyjnych oczyszczalni, bądź jej elementów, 
także, jeśli na skutek organizacji lub sposobu prowadzenia robót, Wykonawca będzie zobowiązany do 
prowadzenia takich prac. 

 W skład kompletu specyfikacji wchodzą następujące opracowania:  

a)  ST 00 – WO Wymagania Ogólne; ujmujące wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych,   
w tym montażowych objętych pozostałymi specyfikacjami technicznymi, 

b) ST 01 – PG Prace geodezyjne i pomiarowe 

c) ST 02 – PR Prace rozbiórkowe 

d) ST 03 – RZiP Roboty ziemne i przygotowawcze 

e) ST 04 – RB Roboty betonowe i żelbetowe, posadzki 

f)       ST 05 – MKŻ Montaż konstrukcji żelbetowych 

g) ST 06 – RMr Roboty murowe 

h) ST 07 – MKS Montaż konstrukcji stalowych 

i)        ST 08 – ST Stolarka 

j)        ST 09 – RTy Roboty tynkarskie 

k) ST 10 – UP Układanie płytek ceramicznych 

l)        ST 11 – RMa Roboty malarskie 

m) ST 12 – RI Roboty izolacyjne 

n) ST 13 – PD Pokrycia dachowe 

o) ST 14 – IS Sieci i instalacje technologiczne i sanitarne 

p) ST 15 – IE Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

q) ST 16 – RD Roboty drogowe 

r)        ST 17 – TE Montaż urządzeń technologicznych i wyposażenia technologicznego. Rozruch 

 

2.4 Zakres robót objętych niniejszą ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych, 
w tym montażowych objętych specyfikacjami technicznymi, których zestaw określono powyżej. 
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2.5 Zakres ceny umownej (ofertowej) 

 W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszą-
cych – pełen zakres skutkujący skutecznym uruchomieniem i oddaniem do użytku (w tym: przygotowa-
niem do prawidłowej eksploatacji) nowej stacji odbioru osadów z jednoczesną adaptacją wskazanych 
elementów oraz likwidacją pozostałych w zakresie wskazanym dokumentacją i warunkami przetargowymi.  
Określony w ST zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzędzia, biura, 
koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bez-
pieczeństwa osób i mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy będzie ceną łączną za wykonaną 
pracę, której charakter określają odpowiednie pozycje dokumentacji przetargowej, w tym m. in. w przed-
miarze robót. Nieujęcie w przedmiarze lub planowany sposób wykonania różny od pozycji przedmiarowej 
(w dopuszczalnym zakresie) nie zwalniają od wykonania zgodnego z charakterem i celem robót. Cena ta 
pokryje koszty siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, prac tymcza-
sowych, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, przywró-
cenie użytkowanych elementów inwestora i jednostek trzecich, zysk i należności ogólne, zobowiązania i 
ryzyko wynikające z zawieranej umowy, przy czym koszty ogólne i inne nieadresowane do konkretnego 
elementu zamówienia oraz zysk zostaną proporcjonalnie rozłożone w cenach jednostkowych wykonania 
robót.  
W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu i wyposażenia 
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., które będą odpowiednio (proporcjonalnie) ujęte w cenach jednostko-
wych robót. 
 W zakresie organizacji i kosztów zamówienia należy także ująć zorganizowanie, zainstalowanie i 
funkcjonowanie wszelkich tymczasowych urządzeń i procesów. Ze względu na istniejące uwarunkowania 
nie jest możliwe zatrzymanie funkcjonowania oczyszczalni – musi ona działać ze sprawnością nie mniej-
szą niż przed rozpoczęciem realizacji aż do jej zakończenia. Należy przyjąć zasadę, że wykonawca nie 
zajmuje się funkcjonowaniem całej oczyszczalni, ani jej poszczególnych elementów aż do momentu, w 
którym będzie musiał wnosić o wyłączenie z użytkowania któregoś z jej elementów. Od chwili wyłączenia 
z użytkowania przez Operatora, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na własną odpowiedzial-
ność procesów, które zostały w oczyszczalni istniejącej wstrzymane. Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić przed rozpoczęciem prac harmonogram robót na tyle dokładny, aby można było określić wy-
magane momenty ingerencji w funkcjonowanie poszczególnych elementów istniejącej oczyszczalni. Har-
monogram ten może być także podstawą do regulowania należności wobec Wykonawcy, o ile umowa nie 
będzie stanowiła inaczej. 
 Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie 
wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia przedmiotu umowy. W związku z tym 
nie zakłada się podnoszenia przez Wykonawcę kwestii dodatkowych kosztów, opłat czy innych należno-
ści ze strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub dowolnej innej jednostki w związku ze zleceniem 
udzielonym Wykonawcy. 
Wykonawca przewidzi w ofercie oprócz kosztów przedmiarowanych robót podstawowych i pomocniczych, 
również koszty robót towarzyszących, w tym koszty ew. zajęcia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy 
osnowy geodezyjnej i inspekcji (w tym za pomocą kamer) oraz, wystarczającej dla planowanego zakresu 
prac, diagnozy elementów przewidzianych do adaptacji.  
 

2.6 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

 polskim Prawie budowlanym  -  to oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 
wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi. 

 robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudo-
wie, rozbudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
3. obiekt małej architektury; 
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 budynku — rozumieć przez to należy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzie-
lony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  

 budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem ma-
łej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty an-
tenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczysz-
czalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbro-
jenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

 terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-
częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budow-
lanego.  

 dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-
tem budowlanym i innymi opracowaniami projektowymi dostarczonymi przez Zamawiającego oraz 
zestaw specyfikacji technicznych (ST, STWiOR) dostarczonych przez Zamawiającego  a także dzien-
nik budowy i inne dokumenty. W zakresie tym mieszczą się także wszelkie opracowania, które okażą 
się konieczne dla należytego wykonania, a nie zostały ujęte w projekcie budowlanym, niezależnie od 
tego, kto zgłosi konieczność ich opracowania i przedstawienia. W grupie tej będą mieścić się ko-
nieczne - w miarę potrzeb - rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książki ob-
miarów, ekspertyzy stanu technicznego, analizy, opinie specjalistów własnych Wykonawcy i obcych, 
dzienniki montażu, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. Zapewnienie opracowania tych 
elementów (tj. wykraczających poza prawny zakres PB oraz zestaw dokumentów przekazanych przez 
Zamawiającego) leży po stronie Wykonawcy. 

 specyfikacje techniczne (ST) = specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) – opracowania określające wymogi odnośnie prowadzenia robót, standardów  - wymo-
gów jakościowych wykorzystanych materiałów i urządzeń, w tym szczególnie wyposażenia obiektów 
ujętego w zamówieniu i dokumentach z nim związanych, jakości realizowanych robót, łacznie z ich 
organizacją, kontrolę jakości, tryby kontroli i odbiorów oraz uruchomień i przekazania do użytkowania. 
Specyfikacje mają na tyle dużą rangę, że nie zezwala się na łamanie, omijanie czy ignorowanie zapi-
sów zawartych w specyfikacjach pod rygorem odmowy uznania i odbioru takich robót, 

 dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
wprowadzonymi przez Kierownika budowy, a potwierdzonymi przez projektanta wiodącego oraz pro-
jektantów branżowych odpowiednich części zadania inwestycyjnego. W jej skład wchodzą także wy-
magane instrukcje i procedury postępowania. Zmiany winny być naniesione kolorem czerwonym za-
równo w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Nie zakłada się wykorzystania rysunków zamiennych, 
jeśli jednak będą konieczne – wersja oryginalna winna zostać zaopatrzona w pełne informacje o za-
kresie zmian i o miejscu umieszczenia rysunków zamiennych. 

 dokumentach Wykonawcy  - należy przez to rozumieć rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wy-
konawcę na mocy umowy ( Kontraktu) lub przez Niego opracowane lub pozyskane (w ramach kosz-
tów ofertowych), jeśli taka konieczność wystąpi – niezależnie od tego czy umowa to przewidywała, 
czy nie przewidywała. 

 właściwym organie — należy przez to rozumieć także organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

 krajowej ocenie technicznej  dalej :KOT (d. aprobacie technicznej) — należy przez to rozumieć pozy-
tywną ocenę techniczną wyrobu lub metody, procedury, stwierdzającą jego przydatność do stosowa-
nia w budownictwie.  

 wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
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 książce obmiarów — należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z po-
numerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze (książce) obmia-
rów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

 laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowla-
nych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

 materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 robotach — należy przez to rozumieć wszystkie roboty (w tym roboty stałe i roboty tymczasowe), któ-
re mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg umowy/kontraktu . Zalicza się tu także czynności 
nieskutkujące wytworzeniem dóbr materialnych (np. działania organizacyjne konieczne dla należytej 
realizacji i skutecznego odbioru. 

 odcinku — należy przez to rozumieć część robót, określoną wyraźnie w Umowie/Kontrakcie jako od-
cinek 

 odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z zakresem do-
puszczalnych tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

 Inspektorze nadzoru inwestorskiego — należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wy-
kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający - Inwestor powierza nadzór nad budową od-
powiedniej części (branży) obiektu budowlanego lub całego zadania inwestycyjnego. Inspektor nad-
zoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie w zakresie swego umocowania 
umową z Zamawiającym. Sformułowania używające określenia „inspektor nadzoru” dotyczą także ze-
społu inspektorów nadzoru, niezależnie od jego organizacji i hierarchii ustalonej przez Zamawiające-
go, 

 poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora nadzoru w dowolnej formie, a dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. Zaleca się formę pisemną lub pisemnie potwierdzoną, w 
tym pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości polecenia przekazanego w inny sposób, 

 Projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem lub 
współautorem dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji niniejszego zakresu (tj. ujętego 
w dokumentach przetargowych, w tym w PB), 

 Wykonawcy — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyj-
ną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 Zamawiającym — należy przez to jednostkę ogłaszającą przetarg na realizacje niniejszego zakresu 
robót – Gminę Rydzyna, jako osobę prawną - jednostkę obowiązaną do stosowania prawa zamówień 
publicznych; 

 rekultywacji i odtworzeniu — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przy-
wrócenie pierwotnych funkcji terenu – w zakresie wskazanym przez dysponenta - naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

 części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji przed zakończeniem całości zleconych prac, 

 ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, KOT i szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych oraz ich uzupełnienia uzyskane od przedstawicieli Zamawiające-
go lub wspólnie z Nim opracowane (szczególnie ustalenia ze spotkań, narad), 

 grupach, klasach, kategoriach robót — należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
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 Wspólnym Słowniku Zamówień — należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i ro-
bót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. WSZ składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowią-
zek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 instrukcji rozruchu, projekcie rozruchu  — należy przez to rozumieć opracowaną przez Wykonawcę, 
przy uwzględnieniu zaleceń dostawców, procedurę postępowania i kontroli, określającą rodzaje i ko-
lejność lub współzależność czynności mających na celu sprawne i skuteczne uzyskanie walorów 
użytkowych zakładanych przez Zamawiającego jako motywacja podjęcia niniejszego zadania inwe-
stycyjnego. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) — należy przez to rozumieć opracowaną przez Wykonaw-
cę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, procedurę postępowania i kontroli, określającą ro-
dzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, wa-
runkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcję techniczną obsługi (eksploatacji) 
uznaje się  za składniki dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach — należy przez to rozumieć wymagania dotyczące sprawności i długotrwało-
ści należytego funkcjonowania, bezpieczeństwa użytkowania, zdrowia i innych aspektów interesu 
wspólnego, społecznego i środowiskowego, jakie mają spełniać zamówione roboty budowlane oraz 
roboty, które nie zostały wyspecyfikowane w zamówieniu, ale są lub okażą się konieczne i niezbędne 
dla uzyskania zakładanych celów, 

 normach europejskich — należy przez to rozumieć normy przyjęte przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy 
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  

 przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót pod-
stawowych. Należy wziąć pod uwagę, że przedmiar ujmuje roboty przewidywane na etapie opraco-
wywania dokumentacji projektowej, w trakcie normalnej eksploatacji oczyszczalni, należy więc liczyć 
się z drobnymi rozbieżnościami, które mogą ujawnić się w trakcie prowadzenia robót, szczególnie w 
obiektach adaptowanych,  

 robocie podstawowej — należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty sto-
pień scalenia (agregacji) robót.  

 Zarządzającym realizacją umowy — należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w 
istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, 
upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepi-
sach) – jeżeli tak będzie stanowiła umowa, 

 kontrakcie — należy przez to rozumieć akt umowy, list akceptujący, ofertę, warunki ogólne, dokumen-
tację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót, STWiOR oraz 
inne dokumenty wyliczone w akcie umowy. 

 próbach częściowych, etapowych lub końcowych — należy przez to rozumieć próby, które są wyspe-
cyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie strony (w tym uzgodnione już w trakcie 
rte3alizacji, jeśli nie zostały sprecyzowane przed jego zawarciem, a okazały się konieczne, także dla 
rozstrzygnięcia ew. sporu) lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjęciem przez Zama-
wiającego Robót, 

Ponadto następujące terminy oznaczają: 

 kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych rur wzajemnie połączonych, z wbudowanymi stud-
niami, przeznaczony do prowadzenia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych; 

 długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falo-
wania i zapasów kabla; 
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 skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejące-
go lub planowanego uzbrojenia; 

 urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część robót stałych; 

 droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakoń-
czeniu. 

 

2.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, a w szczególności za uzyskanie zakładanych 
w dokumentacji – i potwierdzonych przez Wykonawcę co do realności poprzez złożenie oferty – cech i 
walorów funkcjonalno – użytkowych. 

 

2.7.1. Dokumentacja projektowa  

 Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część gra-
ficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową:  
— dostarczoną przez Zamawiającego,  
— sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót. Jeżeli w trak-
cie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego (rysunki wykonawcze, projekty montażu, odmienne sposoby realizacji, itp.), Wykonawca 
sporządzi brakujące opracowania (rysunki, opisy, schematy, ST) na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. Opracowania te będą stanowiły część dokumentacji sporzą-
dzonej przez Wykonawcę i mogą zostać wykorzystane jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

2.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwe-
stora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  Jeśli będą wymagane uzupełnienia 
dokumentacji (p. pkt. powyżej), także będzie obowiązywać zgodność realizacji z tą, uzupełniającą, czę-
ścią dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy, jeśli umowa nie będzie tego precyzować, należy 
przyjmować hierarchię: 

o STWiOR, 
o dokumentacja projektowa  dostarczona przez Zamawiającego, 
o przedmiary robót – o ile kontrakt nie będzie roliczany ryczałtowo, przy ryczałcie przedmiary uznaje 

się za pomocnicze, jedynie określające standardy robót i orientujące w ich zakresie. 
o dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę, 
o wytyczne Zamawiającego. 

 
. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych i umowie, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i po-
prawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
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 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. Wielkości określone w  Kontrakcie oraz w  dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za warto-
ści docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projek-
tową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
  

2.7.3. Przekazanie terenu budowy  

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi dla rozpoczęcia robót dokumentami formalno – prawnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet STWiORB. Terenem budowy 
będzie teren oczyszczalni ścieków. Teren budowy nie będzie przekazany do wyłącznej dyspozycji Wyko-
nawcy ze względu na konieczność prowadzenia bieżącej eksploatacji przez operatora. Operator udostęp-
ni ustalona wspólnie część powierzchni terenu oczyszczalni na cele związane z realizacją zadania. Wo-
bec wymogów eksploatacyjnych, a także realizacyjnych, zakłada się, że zajęcie terenu nie musi dotyczyć 
tych samych części obszaru oczyszczalni przez cały czas trwania kontraktu. Nie zakłada się zajmowania 
terenu przez Wykonawcę po skutecznym przejęciu zadania i zakończeniu kontraktu. Oznacza to także, że 
zakończenie kontraktu wiąże się ze zwrotem odpowiednio uporządkowanego terenu Zamawiającemu. 
 

2.7.4. Prace geodezyjne 

 Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniami, w tym niwelacjami. 
Prace związane ze stabilizacją, oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą 
wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem położenia, w tym wysokości poszczególnych 
mierzonych elementów wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym gwarantującym uzyska-
nie wysokiej dokładności pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).W zakresie kosz-
tów umownych mieści się usunięcie znaków tymczasowych oraz należyta odbudowa znaków stałych. 
 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posia-
dających uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
W oparciu o dokumentację projektową Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyj-
ne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać, we własnym zakresie informacje dotyczące punktów pomiaro-
wych (reperów) niezbędnych do prowadzenia robót. 
Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do dnia 
wskazanego w świadectwie przejęcia terenu. 
 
Sprawdzanie rzędnych i tyczenie, wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowe 

 Tymczasowe punkty niwelacyjne należy wyznaczyć w odpowiednich miejscach w obrębie terenu 
budowy. W miarę postępu prac punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do 
wartości głównych. Tymczasowe punkty niwelacyjne należy usytuować poza obszarem prowadzenia ro-
bót i odtwarzać niezwłocznie po ich naruszeniu. Każdemu odtworzeniu lub przemieszczeniu (celowemu 
lub przypadkowemu) winny towarzyszyć odpowiednie pomiary sprawdzające lub wytyczeniowe). 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 
reperów roboczych projektowane osie obiektów i przewodów oraz wykonać szkice wytyczeniowe. Gę-
stość punktów wytyczeniowych winna być dostosowana do wielkości obiektów. Ustalenie lokalizacji tych 
punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru, Dla każdego wytyczanego punktu na-
leży utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki „świadki” należy wbijać po obu stronach wykopu, tak aby istniała 
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możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów 
sieci państwowej. Kopie szkiców sytuacyjnych reperów i ich rzędne oraz kopie szkiców wytyczeniowych 
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru niezwłocznie po ich opracowaniu przekazać. Forma i treść 
szkiców wymaga akceptacji inspektora. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt zlecającego 
prace geodezyjne.  

Kolejność wykonywania prac geodezyjnych wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 
 

2.7.5. Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca w ramach kontraktu sporządzi niżej wymienione opracowania:  
- Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)  - dokument normujący politykę jakościową, ujawniający przewidy-

wany do zaangażowania potencjał ludzki i techniczny, taki, aby uwiarygodnić dochowanie jakości i 
terminowości realizacji kontraktu, a także wskazujący sposoby ochrony jakości robót i wyposażenia 
oraz technologii oczyszczania. Dokument będzie także wskazywał zagrożenia oraz ustali procedury 
postępowania w przypadku stwierdzenia odstępstw od zakładanych wskaźników, parametrów jako-
ściowych i terminowych. Plan wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem ro-
bót pod rygorem zakazu ich rozpoczynania. 

- Projekt organizacji i technologii robót dla całości przedmiotu umowy spójny z PZJ obejmujący m.in.: 
wybór materiałów, kolejność prowadzenia robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
zakres i metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 
i badań powykonawczych, Projekt winien uwzględniać konieczność utrzymania w ruchu oczyszczalni 
ze sprawnością nie mniejszą niż bezpośrednio przed rozpoczęciem robót – aż do uruchomienia doce-
lowego układu technologicznego. W okresie pomiędzy naruszeniem istniejącego układu technolo-
gicznego a uruchomieniem docelowego utrzymanie procesu oczyszczania spoczywa na Wykonawcy  
i ten element  kontraktu winien także być uwzględniony w tym projekcie. Projekt wymaga uzyskania 
akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem robót pod rygorem zakazu jej rozpoczęcia. 

- Instrukcje (projekty) rozruchu urządzeń, obiektów i całej oczyszczalni, 

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń i obiektów. 

- Rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów 
tymczasowych, itp. zgodnie,  z którymi będzie realizował roboty, dla robót, dla których będzie to ko-
nieczne i niezbędne. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem tych robót, opracować i 
przedłożyć Inwestorowi te opracowania do zaakceptowania, 

 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć wszelkie wymagane prawem pol-
skim uzgodnienia i pozwolenia konieczne przy realizacji zadania do uzyskania po udzieleniu pozwolenia 
na budowę oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.  
 

2.7.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zadania, Wykonawca - 
jeśli tak określono w umowie, zobowiązany jest opracować i przekazać Inspektorowi nadzoru następujące 
dokumenty: 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• program zapewnienia jakości (PZJ) 
• projekt organizacji robót, 
 
 Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i w tym celu, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowla-
ne, winien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpie-
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czeństwa i ochrony zdrowia zapewniający personelowi pracę w warunkach, które są bezpieczne, nie-
szkodliwe dla zdrowia i spełniają odpowiednie wymagania sanitarne. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w umowie. Harmonogram ma wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych propo-
nowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań. Powinien być zatwierdzony przez Zamawiają-
cego. 

 Program Zapewnienia Jakości -  PZJ uznaje się za dokument obligatoryjny, konieczny do realiza-
cji zadania – jako podstawowy instrument sterowania jakością. Wymagane jest jego zatwierdzenie przez 
Zamawiającego i późniejsze stosowanie przez Wykonawcę. Zamawiający odmówi przyjęcia robót, jeśli 
wykazana zostanie niezgodność postępowania Wykonawcy z jego własnym PZJ (zatwierdzonym). 
PZJ i projekt organizacji robót muszą być dostosowane do charakteru i zakresu przewidywanych do wy-
konania robót. Mają one zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfika-
cjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Obydwa 
opracowania powinny zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
2. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót 
 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 

2.7.7. Dokumenty budowy, dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z zapisami  ustawy „Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbio-
rów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  
WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 
 

STWiORB  ST 00 – WO Wymagania ogólne 15 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

2.7.8. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed skutecznym praw-
nie i formalnie przejęciem robót dokumentację powykonawczą budowy wraz z dokumentacją geodezyjną, 
inwentaryzacją obiektów rzeczywiście zrealizowanych. 

Przed rozpoczęciem prób końcowych, Wykonawca sporządzi i dostarczy Inwestorowi dokumentację po-
wykonawczą budowy w 3 egzemplarzach lub w ilości określonej w Umowie w formie papierowej oraz 2 
egz. w formie elektronicznej. 
 

2.7.9. Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robót 

 Jeżeli z wymogów transportu elementów na plac budowy wyniknie konieczność zmian organizacji 
ruchu drogowego, Wykonawca opracuje odpowiednie projekty organizacji ruchu oraz uzyska wszelkie 
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnośnych władz. Konieczne koszty opracowania oraz wymagane 
opłaty zostaną pokryte przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej. Także w ramach niniejszej umowy 
Wykonawca wykona konieczne objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz zwią-
zane z tym systemy oznaczeń poziomych i pionowych a także ich likwidacje po zakończeniu robót. Wy-
konawca umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie lokalnej i w odpowiednich jednost-
kach samorządowych – na warunkach tych jednostek. Zalecenia te dotyczą całych tras przewozu. 

 

2.7.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie po-
wiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą do-
puszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpo-
wiadał za naprawę 
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2.7.11. Zaplecze budowy 

 Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowa-
nego przez Inwestora projektu organizacji robót), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Inwestora projektem organizacji. Projekt organizacji robót, a w tym projekt zagospodarowania zaplecza 
musi uwzględniać utrzymanie ciągłości eksploatacji oczyszczalni. 
Wykonawca samodzielnie zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 
mogą mu być potrzebne do własnego użytku.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zgody Operatora oczyszczalni na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączo-
nych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć ele-
mentów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia ele-
mentów fabrycznie nienowych winny być uprzednio doprowadzone do zadowalającego technicznie, bez-
piecznego i estetycznego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów.  
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 
w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, 
a śmieci i odpadki regularnie usuwane zgodnie z ustaleniami z Operatorem oczyszczalni. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz 
koszty rozbiórki, włączając w to  koszty zajęcia terenu i ew. pozwoleń. 
 

2.7.12. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie co najmniej 
jednej Tablicy Informacyjnej zawierającej wszystkie nakazane prawem informacje. Wykonawcy zadba o 
ich bieżącą aktualność. Jeśli jednostki współfinansujące będą tego wymagały, Wykonawca umieści usta-
loną ilość tablic podających informacje wymagane przez te jednostki. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 
umowy aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót.. Relacje pomiędzy personelem Wykonawcy a 
personelem operatora winny być jednoznacznie ustalone przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na tere-
nie budowy. 
 Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostępniony teren łącznie z dokumen-
tacją fotograficzną, wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Jest też zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą jakiekol-
wiek prace związane ze zleconym zakresem. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczenia terenu budowy i wypełnieniem wyma-
gań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ofertowej) 
 
Wykonawca zapewni dozór oraz dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia za-
bezpieczające, w tym: 
• ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
•  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić naruszony teren niepodlegający 
inwestycji do stanu pierwotnego. 
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2.7.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2.7.14. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia budowy do daty skutecznego przekazania. 
 

2.7.15. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
c) unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, odpadami lub substancjami toksycz-
nymi,  

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c. możliwością powstania pożaru, 

d. zanieczyszczeniem środowiska przez odpady 

e. osuwaniem gruntu 

2.7.16. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użytku.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały KOT wydaną przez uprawnioną jednost-
kę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.7.17. Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w ma-
szynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.7.18. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni właści-
we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodza-
ju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca dokona napraw i wszelkich innych 
robót koniecznych dla przywróceniastanu technicznego i funkcjonowania elementów w ten sposób uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru i ew. jednostek branżowych (operatorów) danych 
elementów. 
Nie dotyczy to elementów zbędnych wg Zamawiającego, kolidujących z realizowanym zadaniem, nieza-
leżnie od tego czy zostały uprzednio zainwentaryzowane, czy nie. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 

2.7.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

2.7.20. Ubezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej 
umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczeń winny być udokumentowa-
ne. 
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2.7.21. Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.  

 

2.8 Wymagania dotyczące prac towarzyszących 

Jako prace towarzyszące rozumie się tutaj wszystkie te prace i działania niezbędne i konieczne dla po-
myślnej realizacji zadania i dla jego skutecznego przekazania Zamawiającemu, które nie mogą być zali-
czone do robót budowlanych podstawowych. Wymagania im stawiane nie różnią się od wymagań doty-
czących robót podstawowych. 

 

3. MATERIAŁY  

3.1 Podstawowe założenia materiałowe 

Założenie podstawowe: 
A. trwałość elementów budowlanych nadziemnych – co najmniej 40 lat, 
B. trwałość elementów podziemnych sieciowych (przewody) – co najmniej 25 lat 
C. trwałość elementów wykończeniowych, obróbek (w tym chemii budowlanej) – 10 lat, 
D. trwałość urządzeń i mechanizmów – co najmniej 10 lat, 
E. zabiegi konserwacyjne neutralizujące wpływ środowiska pracy poszczególnych elementów – nie czę-
ściej niż co 10 lat (nie uwzględniając materiałów eksploatacyjnych i normalnie zużywających się na 
skutek użytkowania). 

 
Planowane trwałości i okresy użytkowania muszą znaleźć potwierdzenie w dokumentach producentów, 
przy potwierdzeniu przyjęcia do wiadomości przez nich miejsc zastosowań i panujących tam lokalnych 
warunków środowiskowych i klimatycznych. 
 
Praktyczne wytyczne wywodzone z założeń podstawowych: 

1. wyroby betonowe stykające się ze ściekami lub ich oparami – beton XA3, 
2. pozostałe wyroby betonowe – XA1 
3. wyroby z tworzyw sztucznych wystawione na działanie czynników atmosferycznych – odporność 

w okresie co najmniej 15 letnim, włączając skutki promieniowania, opadów i cyklicznych zmian 
temperatury, 

4. wszystkie inne materiały stykające się ze ściekami lub ich oparami – stal kwasoodporna, odpo-
wiednie metale kolorowe lub materiały nie ulegające korozji (odpowiednie tworzywa sztuczne). Za 
każdorazową, indywidualną zgodą Zamawiającego dopuszcza się cynkowanie ogniowe jako pod-
stawowa formę ochrony przed korozją – grubość powłok musi zapewnia odporność analogiczną 
do standardowo oczekiwanej. 

5. materiały metalowe narażone na czynniki inne niż ścieki lub ich opary, w tym czynniki atmosfe-
ryczne – stal nierdzewna, lub metale kolorowe, 

6. elewacje z materiałów łatwych w utrzymaniu w czystości (tzw. „łatwozmywalne”), 
7. powierzchnie komunikacji pieszej – wykończenie lub faktura antypoślizgowa (szczególnie przy 

opadach i zimą) z płytek lub powierzchni betonowych uszlachetnianych, 
8. pokrycia i przykrycia kubatur i powierzchni – trwałość min. 15 lat, przy pierwszej konserwacji nie 

wcześniej niż po 10 latach, 
 
Nie dopuszcza się stosowania powłok malarskich jako jedyne zabezpieczenie przed korozją. 
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Zakłada się, ze Wykonawcy korzystał będzie z produktów producentów, którzy mają wdrożone systemy 
jakościowe (kontrola jakości w oparciu o powszechnie uznane normy i procedury) 
. 

3.2 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie KOT lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do za-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowa-
nia, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
KOT oraz innymi dokumentami dopuszczającymi do obrotu materiałami budowlanymi.  

 

3.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wyma-
gane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  Taki sam wymóg dotyczy zakupu kruszywa 
bezpośrednio od eksploatatora złoża. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warun-
ków umowy stanowią inaczej.  
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na da-
nym obszarze. 
 
 

3.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

3.5 Terminy dostaw 

 Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowa-
na z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
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3.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i wpływami atmosferycz-
nymi materiałów i urządzeń składowanych tymczasowo do czasu ich wykorzystania, by zachowały swoje 
właściwości i jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 

3.7 Inspekcja wytwórni materiałów 

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i składowania materiałów, w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upoważniona przez Inwesto-
ra) jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów będących w użyciu. 
Wyniki badań będą brane pod uwagę przy akceptacji określonej partii materiałów.  
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny być spełnione następujące warunki:  
a) podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor będzie miał zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy i 

wytwórcy materiałów 
b) Inwestor będzie miał zapewniony nieograniczony dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni 

materiałów, gdzie są wytwarzane materiały na potrzeby inwestycji stanowiącej przedmiot umowy. 

 

3.8 Wariantowe stosowanie materiałów  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów ma-
teriałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  
 

4. SPRZĘT  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości (PZJ) i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytko-
wania.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony-
wanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące okazać się 
odpowiednimi zaświadczeniami. 
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5. TRANSPORT  

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
 

5.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczo-
ne przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, w tym także na 
terenach niepublicznych.  
 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1 Ogólne wymagania 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z:  
− SIWZ, w tym z pełnym zakresem dokumentacji budowy przedłożonej przez Zamawiającego 
− ogólną sytuacją (np. warunki fizyczne, prawne, środowiskowe) 
− szczegółami dotyczącymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, 

powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia transport, woda, odle-
głości itp.) 

Wykonawca powinien też uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warun-
ków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy i reali-
zowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca wykona i przedstawi do akceptacji opracowania wskazane 
w niniejszym zbiorze STWiOR, a w tym m. in.:  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
− program zapewnienia jakości 
− projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna),  
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów kon-

strukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

 Nie zezwala się na rozpoczęcie robót przed akceptacją ww opracowań przez Inspektorów 
branżowych oraz Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami ST, PZJ, projektem organizacji robót, innymi dokumentami oraz poleceniami Inspektora nad-
zoru. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszyst-
kich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspek-
tora nadzoru.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywa-
niu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, chyba, że Zamawiający ustali na bie-
żąco inne rozwiązanie rozbieżności w tym zakresie. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych oraz uzgodnieniach podjętych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. 
Jeśli okres, czas uzyskiwania uzgodnienia będzie stwarzał zagrożenie dla planowej realizacji harmono-
gramu na skutek postępowania Wykonawcy – Zamawiający może jednostronnie podjąć odpowiednią de-
cyzję w tym zakresie i będzie ona obowiązująca dla Wykonawcy. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Zamawiający / Inwestor określi do jakich działań upoważnia Inspektora nadzoru (zespół inspektorów) i 
powiadomi o tym Wykonawcę najpóźniej przed rozpoczęciem robót.. Jeśli tego nie uczyni będzie to ozna-
czało przyjęcie zakresu przewidzianego Prawem Budowlanym. 
 O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Zamawiający / Inwestor zobowiązany jest zawiadomić 
właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obo-
wiązku kierowania daną budową oraz oświadczenia Inspektorów nadzoru stwierdzające przyjęcie obo-
wiązku pełnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiającego / Inwestora. 
 

6.2 Dokumentacja projektowa 

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed przystąpieniem do robót określoną w umowie ilość  
kompletów DP w wersji papierowej wraz z kompletem pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odręb-
nymi przepisami, niezbędnymi do rozpoczęcia i wykonania robót w ramach umowy. Jeden z kompletów w 
wersji papierowej będzie wykorzystany do opracowania dokumentacji powykonawczej. Z tego względu 
nie zaleca się używania go na budowie (aby uniknąć zniszczenia lub dekompletacji). 

 

6.3 Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi (DP, 
ST i pozostałe dokumenty) i Zamawiającego lub jego przedstawicieli (Inspektorzy nadzoru.). W zakresie 
mającym wpływ na funkcjonowanie oczyszczalni istniejącej oraz na wdrażanie do eksploatacji nowego 
układu technologicznego, Wykonawca jest zobowiązany honorować także stanowisko Operatora oczysz-
czalni. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy obowiązuje kolejność 
ustalona w pkt. 2.7.2 „Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST”. 

 STWiOR  mogą nie zawierać wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia.  
Szczególnym aspektem jest tutaj współpraca z oczyszczalnią. 

 

6.4 Zgodność robót z normami 

 Będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
w Kontrakcie / Umowie norm i przepisów wg stanu na dzień ukazania się ogłoszenia o przetargu, o ile w 
umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  
WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 
 

STWiORB  ST 00 – WO Wymagania ogólne 24 

Zgodnie z treścią Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm, KOT itp. mogą 
być również stosowane inne - równoważne opisanym, odpowiednie normy zapewniające zasadniczo rów-
ny lub wyższy poziom wykonania niż przywołane. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważ-
ne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i robo-
ty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający 
(lub osoba upoważniona –  Inspektor nadzoru) stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają rów-
nego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm i przepisów przywołanych w 
SIWZ. 
 

6.5 Odbiory 

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze końcowym i innych, o rozruchu i o przekazaniu do eks-
ploatacji. Ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawa Budowlanego” i przepisy 
szczególne. 
 Wykonawca przygotuje szablony odpowiednich dokumentów i przedstawi do akceptacji Zamawia-
jący, który wyrazi swą opinię. 
 

6.6 Harmonogram realizacji robót 

 Czas realizacji robót dla całej inwestycji podany jest w Umowie.  
Wykonawca, jeśli wymaga tego Umowa, przedłoży Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót uzgodniony z Kierownikiem oczyszczalni. Wykonawca powinien zapewnić odpowied-
nią kolejność wykonywania zadań i dostosować się do wymagań Zamawiającego i jednostek opiniujących 
(także tych, które będą angażowane dopiero na etapie odbiorów). 

 

7. KONTROLA ROBÓT  I ICH JAKOŚCI 

7.1 Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Zamawiają-
cego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz procedury zapewniające utrzymanie wymaganej jakości a także procedury postępowań w 
przypadku niedotrzymania jakości i terminowości realizacji zadania. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) część ogólną opisującą co najmniej: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót w kontekście jakościo-

wym,  
 organizację ruchu na budowie ww kontekście jakościowym, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labora-

torium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wycią-

ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót co najmniej: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku (rozładunku)  

materiałów, maszyn, urządzeń, itp.,  
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu i w 

trakcie magazynowania oraz wykorzystania - stosowania ( w tym montażu), 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
  procedury postępowań zapewniających utrzymanie jakości robót, w tym także procedury odbio-

rowe dostarczanych materiałów, urządzeń i komponentów, 
 procedury tzw. „ratunkowe” mające przywrócić jakość w przypadku potencjalnych lub rzeczywi-

stych (już istniejących) zagrożeń utrzymania jakości bądź terminowości, 
 
 

7.2 Zasady kontroli jakości robót  

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łożoną jakość robót w założonym terminie  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów czy urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewnia-
jącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST.  
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i będą w peł-
nym zakresie ustalone w PZJ. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy (i 
podwykonawców) w celu ich inspekcji.  
 Jeżeli niedociągnięcia w zakresie kontroli jakości robót lub dostarczanych komponentów będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań lub na jakość elementów realizowanego zadania, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót tych komponentów i dopuści je do użytku dopie-
ro wtedy, gdy niedociągnięcia  zostaną usunięte, a stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate-
riałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wyko-
nawca. 

7.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
szczegółowych wymienionych w pkt.2.3 zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zo-
staną wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca na własny koszt wymieni je na właściwe. Nie jest do 
tego konieczne polecenie Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w poszczególnych 
specyfikacjach szczegółowych i innych dokumentach normujących, powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Zamawiający może uznać wadę za niemającą zasadnicze-
go wpływu na jakość robót i technologii oraz trwałość i wobec tego ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość.  
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7.4 Pobieranie próbek  

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-
dobieństwem wytypowane do badań. Częstotliwość i zakres poboru próbek winna zostać ustalona w PZJ 
i nie może być mniejsza niż określona w odpowiednich normach. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane, w sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 

7.5 Badania i pomiary, sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie badania, pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.One także winny zostać opisane w 
PZJ. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki pomiarów lub ba-
dań do akceptacji Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inspektorowi nadzoru całą aparaturę pomiarową, 
oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, 
zawsze jak tylko Inspektor sobie zażyczy – jeżeli działania takie będą miały bna celu rozwianie powsta-
łych wątpliwości. 

 

7.6 Raporty z badań  

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według ustalonego 
wcześniej wzoru.  
 

7.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia takiej kontroli 
zapewniona będzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia-
łów (co winien zapewnić Wykonawca).  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
koszt Zamawiającego.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to In-
spektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty badań Inspektora, badań 
powtórnych lub dodatkowych i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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7.8 Krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje  

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały dopuszczo-
ne do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane.  
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, KOT oraz właściwych przepisów i dokumen-
tów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji (wyroby stosowane w 
sieciach kanalizacyjnych nie podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa, mogą one 
podlegać certyfikacji dobrowolnej) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub KOT,  mające istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wy-
magań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637).  

4. oznaczone są znakowaniem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską KOT lub krajową specyfikacją tech-
niczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi 

5. znajdują się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regu-
łami sztuki budowlanej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1 Książka obmiarów  

 Prowadzenie książki obmiarów uzależnia się od ustalonych w Kontrakcie zasad ewidencjonowa-
nia postępu robót oraz rozliczania robót i finansowania częściowego. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze robót lub w ST i wpisuje do Książki obmiarów. Jeżeli jakość robót wpisanych do książki ob-
miarów nie odpowiada  wymaganiom, wpisy takie nie mogą być podstawą do rozliczeń. Nieodpowiednią 
jakość należy odnotować w książce obmiarów.  
 
 

8.2 Ogólne zasady obmiaru robót  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  
WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 
 

STWiORB  ST 00 – WO Wymagania ogólne 28 

rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zo-
staną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowa-
dzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. Odmienna, a w szczególności zbyt duża wyliczona ilość jednostek obmiarowych 
wykonanych w stosunku do planowanego zakresu robót nie zwalnia od zakończenia planowanego zakre-
su prac i uzyskania zakładanych efektów. Takie rozbieżności będą traktowane jako wskazanie, że zbyt 
dużo jednostek wykonano w stosunku do zakresu koniecznego i niezbędnego. 
 

8.3 Zasady określania ilości robót i materiałów  

 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w 
katalogach nakładów: KNR, KNNR i innych przywołanych w przedmiarze robót.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, przed-
miarach robót i szczegółowych ST. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej: 

– objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

– długości odcinków rurociągów będą ustalane w metrach (m) mierząc długość przewodów na osi bez 
potrącania kształtek i armatury 

– ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

 

8.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, muszą być zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania robót.  
 

8.5 Terminy przeprowadzania obmiarów 

 Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jed-
noznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddziel-
nego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wszystkie obliczenia obmiarowe winny być udokumentowane w formie pisemnej wraz z danymi wejścio-
wymi z podaniem wartości cyfrowych i jednostek oraz ze wskazaniem formuł obliczeniowych. Dokumenty 
te potwierdza kierownik budowy przed przekazaniem inspektorowi nadzoru. 
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9. ODBIÓR ROBÓT  

9.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń Kontraktu i odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b. odbiorowi częściowemu,  

c. odbiorowi mechanicznemu elementów i całości zleconego zakresu, 

d. odbiorowi elektrycznemu elementów i całości zleconego zakresu wraz ze współpracą z elemen-
tami wcześniej istniejącymi (szczególnie z AKPiA wraz z dostosowaniem systemu SCADA i mo-
nitoringu) 

e. odbiorowi hydraulicznemu elementów i całości zleconego zakresu wraz ze współpracą z elemen-
tami wcześniej istniejącymi (szczególnie z siecią wodociągową i siecią wody technologicznej 
wraz ze współpracą z osadnikiem), 

f. odbiorowi technologicznemu elementów i całości układu technologicznego wraz ze współpracą z 
elementami wcześniej istniejącymi,, 

g. odbiorowi technicznemu końcowemu 

h. odbiorowi ostatecznemu przed rozruchem całości zadania (elementy wykonane, adaptowane 
oraz zlikwidowane), 

i. odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

j. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspek-
tor nadzoru.  
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-
niej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-
cie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z do-
kumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
 

9.3 Odbiór częściowy  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-
go robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych lub wg później powsta-
łych dokumentów (np. harmonogram)  wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót doko-
nuje Inspektor nadzoru lub komisja w zależności od zasad przyjętych w dokumentach. 

Odbiór częściowy dotyczy wszystkich rodzajów robót: robót branżowych (w tym w szczególności instala-
cji), urządzeń technicznych i ich montażu oraz podłączeń, a także pojedynczych przewodów. 
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9.4 Odbiór mechaniczny 

 Odbiór mechaniczny stanowi część procedury rozruchowej. Dokładniejsze jej określenie zostanie 
ujęte w projekcie rozruchu, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Dopuszcza się 
wyprzedzające odrębne badania poszczególnych maszyn i urządzeń, jednakże za konieczne uznaje się 
zbadanie także współpracy tych elementów. 
 
 

9.5 Odbiór elektryczny 

Odbiór elektryczny stanowi część procedury rozruchowej. Dokładniejsze jej określenie zostanie 
ujęte w projekcie rozruchu, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Dopuszcza się 
wyprzedzające odrębne badania poszczególnych układów, jednakże za konieczne uznaje się zbadanie 
także współpracy tych elementów, a szczególnie wspólpracę z istniejącym systemem monitoringu  
i sterowania (AKPiA, SCADA). 

 

9.6 Odbiór hydrauliczny 

 Odbiór hydrauliczny stanowi część procedury rozruchowej. Dopuszcza się wyprzedzające odręb-
ne badania poszczególnych przewodów, urządzeń i układów pod względem szczelności i wydolności hy-
draulicznej, jednakże za konieczne uznaje się zbadanie całości zrealizowanych instalacji wraz z pojem-
nościami, przepustowościami oraz funkcjonowaniem elementów wykonawczych i sterujących. 

 

9.7 Odbiór technologiczny układu technologicznego 

 Odbiór technologiczny stanowi część procedury rozruchowej. Dopuszcza się wyprzedzające 
czynności w poszczególnych elementach technologicznych, aby dokonać ich indywidualnego sprawdze-
nia przed włączeniem w pracę całego układu technologicznego, a także, aby je przygotować do efektyw-
nego funkcjonowania w ramach układu poddanego rozruchowi. Odbiór technologiczny może nastąpić po 
uzyskaniu zakładanych parametrów i efektów pracy całości układu technologicznego stacji.  
Projekt rozruchu winien podać planowane efekty technologiczne oraz parametry technologiczne i hydrau-
liczne zrealizowanych układów. 
Pozytywny odbiór technologiczny jest podstawą do podjęcia czynności mających na celu skuteczne prze-
kazanie zadania Zamawiającemu. 
 
 

9.8 Odbiór techniczny końcowy 

9.8.1. Zasady odbioru końcowego robót  

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do za-
kresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ten dotyczy elementów nowych i adaptowanych. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonaw-
cę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia  odpowiednich dokumentów, a wszczególności 
wymienionych poniżej.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
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żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z do-
kumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszcze-
gólnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywa-
nych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Celem odbioru technicznego 
końcowego jest stwierdzenie czy zrealizowane elementy nadają się do użytkowania pod względem tech-
nicznym, i mogą być uznane jako gotowe do sprawdzeń i prób funkcjonowania jako ciąg technologiczny o 
określonych parametrach i zadaniach. 

 

9.8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg ustalonego wzoru.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. zatwierdzone wnioski materiałowe dla wbudowanych materiałów i urządzeń 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

6. protokoły odbiorów częściowych, 

7. recepty i ustalenia technologiczne, 

8. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

9. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właści-
cielom urządzeń – jeśli powstanie taka konieczność  

11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

12. protokół z inspekcji kamerą sieci kanalizacyjnej 

13. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
wcześniej ustalonego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9.9 Odbiór ostateczny przed rozruchem całości zadania 

Odbiór ostateczny dotyczy całości zleconych prac i oznacza przejęcie robót i przejście powstałych 
wartości na majątek Zamawiającego. Uznając, że ocena elementów nowych zawarta będzie w protokole 
końcowego odbioru robót, przyjmuje się, że uzupełnienie tam ujętego zakresu o badanie wykonania pla-
nowanego zakresu robót w części dotyczącej elementów nietechnologicznych  i elementów obiektów ist-
niejących oraz w zakresie ew. elementów likwidowanych będą łączną podstawą do potwierdzenia realiza-
cji zamówienia w sposób należyty, tj. zgodny z intencjami i potrzebami Zamawiającego ujętymi w doku-
mentach przetargowych i późniejszych ustaleniach – z okresu budowy. 
Pozytywny odbiór ostateczny jest podstawą do przekazania zespołu urządzeń zrealizowanych do rozru-
chu. Nie wyklucza się wcześniejszego przekazania układu technologicznego do rozruchu – jeśli takie bę-
dą obustronne ustalenia. Wtedy odbiór ostateczny będzie oznaczał koncowe skwitowanie zakresu i jako-
ści robót i czynności, w tym formalno-prawnych przypisanych Wykonawcy oraz przejęcie robót i irzejście 
na majątek Zamawiającego efektów prac Wykonawcy (wraz z podwykonawcami i dostawcami). 

 

9.10 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi  

 Odbiór po upływie okresu rękojmi polega na określeniu ujawnionych wad, niedoróbek i uchybień 
w funkcjonowaniu a także na weryfikacji przyjętych parametrów technologicznych oraz ocenie wykona-
nych robót zapobiegających ujawnionym skutkom odstępstw. Protokół z tego odbioru winien zawierać taki 
zakres informacji, aby można było określić zakres ujawnionych odstępstw, a także skutki ich wystąpienia 
dla sprawności funkcjonowania oczyszczalni i jej poszczególnych elementów oraz dla ich trwałości. Jeśli 
w trakcie odbioru (lub przed nim) powstaną zalecenia dotyczące funkcjonowania, a w szczególności opty-
malnych parametrów technologicznych – winny one zostać umieszczone w protokole.  

 Odbiór po upływie okresu rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wg zasad przyjętych dla 
odbiorów po wykonaniu przy uwzględnieniu zgromadzonej bazy danych dotyczących technologicznej 
strony funkcjonowania. 
 
 

9.11 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji należy przeprowadzić wg zasad analogicznych jak po okresie rękoj-
mi.Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wg zasad przyjętych dla 
odbiorów po wykonaniu przy uwzględnieniu zgromadzonej bazy danych dotyczących technologicznej 
strony funkcjonowania oraz informacji o trwałości i sprawności poszczególnych elementów wykonanych 
robót (w tym zamontowanych urządzeń). 
 Pozytywny odbiór pogwarancyjny będzie podstawą do zwolnienia Wykonawcy z obowiązków 
gwarancyjnych. 

  

10. ZASADY OGÓLNE PŁATNOŚCI  

Zasady płatności określa Kontrakt. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych . Ryczałt może ulec zmianie jedynie na zasa-
dach określonych w umowie. Niewykonanie jakiegoś zakresu robót projektowanych, jeśli nie zmniejsza to 
funkcjonalności i trwałości zadania przy  przyjętym rozliczeniu ryczałtowym oznaczać będzie rezygnację z 
ubiegania się o wynagrodzenie z tego tytułu (tj. z tytułu zamówienia tych, pominiętych prac) -  tytułu nie-
wykonania prac wynagrodzenie nie przysługuje. 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowej  i umowie (koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogól-
nych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a niewyszczególnione 
w przedmiarze robót budowlanych).  
Zakres ceny umownej podano w niniejszej ST. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót  
(ofercie) jest niezmienna. 
Kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie może stanowić kosztorys zamienny, który jest przygoto-
wywany przez Wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na 
zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót. 
Zasady, formuły  i zadania stron (Zamawiający, Wykonawca) przy sporządzaniu kosztorysów opisane są 
w  „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Koszto-
rysantów Budowlanych (Warszawa 2005 r.). 

Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących odbywać się będzie na zasadach 
określonych w Umowie. 
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11. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych 
norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania. 

11.1 Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 156, poz. 
1118 ze zmianami)  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r. 
nr 223, poz. 165, ze zmianami)  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881; 
ze zmianami) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr 
25, poz. 150) 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity DzURP z 2004 r.nr 
204, poz. 2087, z późn. zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi 

– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z 
późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2007 r.  nr 39 poz. 251; ze 
zmianami) 

11.2 Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgod-
ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzURP nr 195, poz. 2011; ze 
zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklaro-
wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP nr 198, 
poz. 2041) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobów budow-
lanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401) 

11.3 Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, II, III, IV, V) Arka-
dy, Warszawa 1989-1990  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt :  3 (Wymagania techniczne 
COBRTI Instal) 

– „Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztory-
santów Budowlanych , Warszawa 2005 r. 


