
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
Kod zamówienia CPV: 
45000000-7 – Wymagania ogólne 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45236119-7 Naprawa boisk sportowych 
45000000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
 
 

 
„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy 

ul. Górowskiej 49 oraz Łowieckiej 33 w Lesznie’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane 
przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji „„Modernizacja kompleksów 
sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Górowskiej 49 oraz Łowieckiej 33 w Lesznie’’. W 
przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 
Warunkami Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. Specyfikacja jest sporządzona na podstawie 
projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Projektów i opisuje zasady rozwiązań techniczno - 
materiałowych określonych w projekcie wykonawczym. Zastosowanie w trakcie realizacji robót 
materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie wykonawczym, nie unieważnia Specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający 
specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat 
technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, 
nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, 
uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków 
transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 
stosowania 

Długość obiektu – odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 

Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

  

 

Droga  tymczasowa  (montażowa)  –  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu       
pojazdów 



obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej 
zakończeniu. 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej 
korespondencji pomiędzy Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nośna (przęsło) – część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla 
przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 
istniejącej. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 

Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia. 

Szerokość całkowita obiektu – odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju 
niosącego. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 

Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 

PN - Polska Norma 



BN - Branżowa Norma 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez Wykonawcę 

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program 
zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 

KB - Katalog Budownictwa 

 1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 

Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego i 
dokumentacji uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić 
uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały 
szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla każdego obiektu. 

1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 
Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do 
tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

1.7. Dokumentacja robocza 

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 
wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 
wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas 
wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną 
włączone do cen jednostkowych robót. 

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

1.8. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w umowie. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty wstępne, które 
obejmują: 

• zabezpieczenie terenu 

• zamocowania tablicy informacyjnej, 

• urządzenie składowisk na materiały budowlane, zainstalowanie maszyn i urządzeń 
budowlanych , 

• zoorganizowanie tymczasowego zaplecza dla celów produkcyjnych, gospodarczych i 
magazynów. Wszyscy pracujący na budowie, łącznie z świadczącymi usługi operatorami sprzętu 
i transportu, winni być zatrudnieni na warunkach umowy o pracę, bądź na podstawie umów 
cywilno prawnych, przeszkoleni przed podjęciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska 
pracy, wyposażeni w kompletną odzież roboczą z identyfikatorem firmy zatrudniającej, oraz 
sprzęt ochrony osobistej. 



Wszystkie roboty i przez cały czas ich wykonywania winny być prowadzone zgodnie z przepisami i 
wymaganiami BHP, pod stałym bezpośrednim nadzorem stanowisk pracy przez inżyniera budowy. 
Prowadzenie robót bez stałego, bezpośredniego nadzoru Wykonawcy jest zabronione. W czasie 
przygotowawczym do  budowy należy wykonać również następujące czynności: 

a) Przygotowanie organizacji robót budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem 
Zamawiającemu do zatwierdzenia 

b) Sprawdzenie terenu przyszłej budowy pod względem bezpieczeństwa 

c) Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

d) Zabezpieczenie ochrony środowiska 

e) Zabezpieczenie chodników i jezdni na styku placu budowy 

f) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną 

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

1.2.4         Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie materiały i elementów wyposażenia użytych do 
realizacji Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny 
przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co 
będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne 
późniejsze szkody. 

1.9. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami    
Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za 
bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 
robót. Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

1.11. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 
Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści 
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 



Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 
będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi 
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 
działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie 
oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 
urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów 
prowadzenia robót. W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca 
natychmiast zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych 
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.14. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 
trwania robót, a w tym między innymi za: 

 Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w 
miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

 Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 
systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie 
prowadzenia robót. 

 Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające 
emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 

 Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby 
stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane 
zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

 Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc 
na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle 
przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

 Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać 
wszelkie  rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i 
przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

 W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany 
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

 

 

1.15. Obciążenie na oś dla transportu kołowego 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie   
przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie 
może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, że sprzęt 



budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu  
budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane 
transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem 
przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 

1.16. Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

1.17. Zaplecze Wykonawcy 

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich 
obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 
łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

1.18. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 
budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

2. MATERIAŁY 

STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. 92 poz. 881) 

Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym. Może być wprowadzony do obrotu, jeśli nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, czego oznaczeniem jest: 

• Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Prawa do oznaczania znakiem CE udzielają 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności. 

• Umieszczenie przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa (obwieszczenie ministra właściwego do spraw budownictwa zamieszczone w 
Monitorze Polskim). Dla tych wyrobów producent winien wydać deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 

• Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że producent mający siedzibę w Polsce 
dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą bądź Aprobatą Techniczną i wydał na swoją 
odpowiedzialność deklarację zgodności. W przypadku wyrobów wytwarzanych tradycyjnie na 
określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce a przeznaczonych do 
lokalnego stosowania - na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
zwanych „regionalnym wyrobem budowlanym” - oznakowanie znakiem budowlanym następuje na 
skutek oświadczenia producenta o wytworzeniu wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatności do 
stosowania. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu bądź z nim 



uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać: 

• Opis rozwiązania konstrukcyjnego 

• Charakterystykę materiałową 

• Informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

• Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym 

• W miarę potrzeb – instrukcję obsługi i eksploatacji 

 Oświadczenie producenta powinno zawierać: 

• Nazwę i adres wydającego oświadczenie 

• Nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia 

• Identyfikację dokumentacji technicznej 

• Stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokum. techn. i przepisami 

• Adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób ma być zastosowany 

• Miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Nazwy własne i handlowe 

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne producentów, nazwy handlowe i typy materiałów i 
wyrobów należy rozumieć jako dane pomocnicze dla określenia właściwości użytkowych danego 
wyrobu w celu określenia jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie określić, jakie materiały 
o właściwościach użytkowych takich samych bądź wyższych jak opisane w niniejszym opracowaniu 
zamierza użyć do wykonania zamówienia, podając ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i 
uzasadnienie zamiany. 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

• Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 
niego wybranych i zbadanych. 

• Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 
importu,  przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub 
aprobatami technicznymi. 

• Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich 
parametry techniczne. 



• W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo 
dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 
odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu 
do dziennika budowy. 

2.2. Kontrola materiałów 

• Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 
robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 
określonych w ST powinny zostać odrzucone. 

• Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych 
zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu. 

• Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, 
PN i Aprobatami Technicznymi. 

2.3. Przechowywanie materiałów 

• Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający kontrole materiałów. 

• Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 
Bazy Wykonawcy. 

• Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego. 

• Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z 
jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 
uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z 
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 

• Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z  innymi  asortymentami  kruszywa lub  jego  frakcjami.  
Powierzchnia 

  

 

 

składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych 

ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających 
swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie wg 
przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających 
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 



2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 

• Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

• W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, 
materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający może 
przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia 
terenu do zadowalającego stanu. 

2.5. Materiały z rozbiórek 

Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego: 

- krawężniki 

- płyty drogowe, kostka brukowa 

- elementy ogrodzenia 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i 
utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (żuraw 
na torze, pompa do betonu na samochodzie, środki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). 

Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie 
awarii. Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia 
ładunkowa musi być opuszczona podczas ruchu ciężarówek. Wykonawca będzie posługiwał się 
sprzętem zapewniającym wypełnienie zobowiązań terminowych Harmonogramu stanowiącego część 
STWiOR. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. 

b) Liczba środków transportu ich parametry techniczne będą zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z  zasadami określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 

c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem 
Zapewnienia Jakości oraz projektem organizacji robót . 

Uwagi ogólne 

• Roboty  należy  wykonywać  przy  warunkach  otoczenia  określonych  w  PN  i  zgodnie  z      
instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach 
urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej 
specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne 
ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej 
specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz 
Projektu, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich 
ma zamiar użyć do budowy oraz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak 
również plan BIOZ. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

5.2. Zakres robót i wymagania 

Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na realizację „Modernizacja kompleksów sportowych 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Górowskiej 49 oraz Łowieckiej 33 w Lesznie’’ Szczegółowe 
wymagania dotyczące prowadzenia robót są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

5.3. Prowadzenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
szczegółowego Harmonogramu Robót. Harmonogram ten winien m.in. uwzględniać następujące 
warunki: 

- wzajemne skoordynowanie robót budowlanych, elektrycznych, robót drogowych, sanitarnych, 

- konieczność zachowania ciągłości ruchu na okolicznych ciągach komunikacyjnych 

- zapewnienie dostępu i bezpiecznego funkcjonowanie sąsiadujących posesji 

5.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą być wliczone 
w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 



przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

5.5 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
Zamawiającemu. 

5.6 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś 
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach zostaną  uzupełnione  
przez Wykonawcę w ciągu 30 dni roboczych następujących po zawiadomieniu przez Zamawiającego o 
stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

• Spis treści 

• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy 

• Gwarancje producenta 

• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

• Procedura rozruchu 

• Właściwa regulacja 

• Procedury testowania 

• Zasady eksploatacji 



• Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

• Środki ostrożności 

• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać wraz z kompletną instrukcją 
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 

• Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. nspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu  ich inspekcji, Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwesƟonowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w      przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

6.3. Badania i pomiary 



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru,  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku 
Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 



- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

  

 

 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 



6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.2., następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty budowy będą  zawsze  dostępne  
dla  Inspektora  Nadzoru przedstawiane  do  wglądu na życzenie  Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót zgodnie z dokumentacją umowną. 

7.2. Zasady określenia ilości robót 

• Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 
wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią 
inaczej. 

• Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na 
podstawie dokumentacji projektowej. 

• Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle 
do podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 

 

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

• Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 

• W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, 
obmiaru dokonuje się: 

- w przypadku miesięcznego fakturowania 



- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

 - w przypadku zmiany Wykonawcy robót 

• Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, 
łącznie z okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia robót, 
oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór części robót 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku 
od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób zadowalający 
inspektora.  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 



Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych 
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i 
ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 
wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych 
instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza 
Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam 
Zamawiający. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających 

• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne 
wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

• projekt powykonawczy 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym . Odbiór po upływie okresu gwarancji 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  

8.6. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań 
jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których 
odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 

- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST  wymagają 
sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w  trakcie 
prowadzenia robót, 

- Specyfikacje Techniczne, 



- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych  
do dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisem warunków kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 



4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

WYKONANIE REMONTU SPORTOWEJ  
NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

 
 
 

Kod zamówienia CPV: 

45000000-7 – Wymagania ogólne 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45236119-7 Naprawa boisk sportowych 

45000000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

 

 

 

„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. 

Górowskiej 49 oraz Łowieckiej 33 w Lesznie’’



1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej dla przedsięwzięcia w ramach zadania 
pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Łowieckiej 33 oraz 
Górowskiej 49 w Lesznie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

 Przegląd i demontaż zniszczonych miejsc nawierzchni wraz z utylizacją 
 Wymiana miejscowa nawierzchni z trawy syntetycznej 
 Konserwacja boiska z trawy syntetycznej polegająca na mechanicznym 

oczyszczeniu oraz wyczesaniu nawierzchni i uzupełnieniu granulatu 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST: „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Podbudowa.  
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno 
być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota itp. 
 
2.2. Nawierzchnia.  
Trawa o wysokości min. 60mm wypełnioną granulatem. 
  
2.3.1. Parametry techniczne nawierzchni:  
- skład włókna: 100% polietylen,  
- ciężar włókna min 11 000 Dtex,  
- wysokość włókna min 60 mm,  
- ilość włókien min 97 000/m2,  
- wypełnienie granulatem EPDM zgodnie z rekomendacją producenta.  

 

- 2.3.2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni. 
- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata 

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 

13 laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, 

ISA- -Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny, 
 
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,  



- atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,  
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tą nawierzchnię. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: specjalistyczna maszyna do dokładnego wcierania piasku kwarcowego wraz z 
granulatem EPDM w nawierzchnie z trawy syntetycznej wyposażona w sprawdzoną technologię 
zespołu szczotek, które pozwolą spełnić dodatkowe wymagania stawiane przez współczesne 
nawierzchnie. 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST: „Wymagania ogólne”. Materiały mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu. Wykładziny typu „sztuczna trawa” powinny być dostarczane w rolkach, w 

opakowaniach producenta w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. 

Przy transporcie powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa, przepisy BHP. Po 

rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i czystej 

powierzchni. Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 

Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w miejscach 

ich późniejszej instalacji. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Przed instalacją nawierzchni 
należy: sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża odchylenia płaszczyzny powierzchni 
mierzone łatą 4m nie powinny być większe niż 8 mm, podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne 
od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone. 
  
5.2. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni.  
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza 
w czasie klejenia brytów trawy powyżej 100 C. 
 
5.3. Roboty montażowe.  
Rolki traw należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracając uwagę na ten 

sam kierunek ułożenia włókien. Muszą one układać się w tym samym kierunku. Ułożenie włókien 

poszczególnych rolek w różnych kierunkach może spowodować wrażenie różnicy kolorystycznej. 

Ewentualne zagniecenia włókien powstałe w wyniku składowania należy wyprostować poprzez 

szczotkowanie. Rozwinięte rolki powinny zostać rozprostowane i naciągnięte. Przycinanie do 

wymaganego wymiaru oraz odcinanie brzegu rolki należy wykonywać przy pomocy noża z łamanym 

ostrzem. Odcinanie należy wykonywać po spodniej stronie trawy pomiędzy ściegami splotu w celu 

uniknięcia przecinania włókien. Boki trawy należy przyciąć tak, aby poszczególne rolki idealnie do 



siebie pasowały. Trawa po bokach ma fabrycznie dodatkowy pasek zabezpieczający, który należy 

odciąć. Dociętą trawę należy odwinąć na 30cm w miejscach łączeń i rozłożyć taśmę łączącą zwracając 

uwagę, żeby nie pojawiły się na taśmie fałdy. Po rozrobieniu klej (baza i utwardzacz) należy 

rozprowadzić równomiernie na taśmie przy użyciu specjalistycznego urządzenia. Ważne jest zużycie 

kleju niezwłocznie po jego przygotowaniu. Gdy klej jest równo położony na całej długości taśmy należy 

zamknąć połączenia kładąc ostrożnie najpierw brzeg jednej a później drugiej rolki. Należy zwrócić 

uwagę, aby brzegi trawy idealnie do siebie pasowały. Po kilku minutach należy zacząć dociskać 

łączenia chodząc po obu stronach blisko spoiny. Nie należy stawać bezpośrednio na łączenie, aby nie 

spowodować wydostania się kleju na zewnątrz. Temperatura podczas klejenia musi być wyższa niż 

10°C. Klejenia można dokonywać tylko podczas suchej pogody. Położona i sklejona wraz z liniami 

trawa wymaga zasypania granulatem EPDM wraz z piaskiem kwarcowym w ilości zgodnej z 

wymaganiami producenta trawy syntetycznej. Po równomiernym rozsypaniu zasypki należy 

szczotkować, aby mógł penetrować w głąb włókien trawy. Zabieg wczesywania granulatu powinien 

być dokonywany przy suchej trawie(wilgoć może spowodować złą penetrację w trawę). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST: „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości prac 
związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na: 
-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakową wysokość na całej powierzchni zgodną z danym 
systemem; - sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalności dla wody; 
-sprawdzenie połączeń (wynikających z technologii instalacji). Łączenia powinny być liniami prostymi, 
bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie;  
- sprawdzenie ilość materiału wypełniającego nawierzchnię z trawy,  
- sprawdzenie równość rozprowadzonego materiału oraz prawidłowe wyczesanie włókien trawy, aby 
nie pojawiały się tzw. „łyse plamy”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót:  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania podbudowy i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: „Wymagania ogólne” pkt 7. 
  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z trawy syntetycznej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST: „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST: „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. 

Górowskiej 49 oraz Łowieckiej 33 w Lesznie’’



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przed miotem   niniejszej  szczegółowe    specyfikacji  technicznej  są   wymagania dotyczące wykonania   
i odbioru i robót związanych z wykonaniem remontu sportowe j nawierzchni poliuretanowej 
„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Łowieckiej 33 oraz 
Górowskiej 49 w Lesznie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  cel 
wykonanie robot związanych z wykonaniem remontu sportowej nawierzchni poliuretanowej boiska 
wielofunkcyjnego. 

Wyodrębnić należy: 

• Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni boiska. 

• Przegląd i demontaż zniszczonych miejsc nawierzchni wraz z utylizacją  

• Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej 

• Zagruntowanie powierzchni boiska 

• Wykonanie natrysku powierzchniowego nawierzchni poliuretanowych 

• Linie poziome boisk malowane farbami ( linie do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłki ręcznej) 

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z  odpowie odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi  w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

Poliuretan - na wierzchnia sportowa poliuretanowo gumowa  wykonywana  metodą  natrysku. 
nawierzchnia musi spełniać minimalne parametry podane w "opisie robót" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące  robot podano w ST „Wymagania  ogólne”  pkt. 1.5. Wykonawca  robot  
jest odpowiedziany za Jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i poleceniami inspektora 
nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymaga dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „ Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

 



2.2. Stosowane materiały 

Wykonawca  powiadom i  Inspektora      wyborze  materiału  wg w/w  ustaleń.  Wybrany  i    
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Oznaczenia materiałów i elementów niezbędnych do wykonania nawierzchni  powinny  być  zgodne  z 
normami wyrobów, w których podany jest wymagany zakres o znakowania, lub powinny zawierać np. 
dane identyfikacyjne: 

- określenie producenta (nazwę i znak firmy), 

- pełną nazwę wyrobu, ewentualne nie nazwę handlową, symbol handlowy wyrobu, 

- datę produkcji, 

- okres gwarancji — np. w przypadku  komponentów  poliuretanowych, przy  czym okres prac  
powinien  się kończyć przed okresem gwarancji wyrobu, 

- za kres i warunki stosowania — np. w przypadku  komponentów  poliuretanowych  do  jakich  
warstw  nawierzchni   

- warunki składowania i transportu, np, temperatura , warunki wilgotnościowe. 

  

Należy sprawdzić czy ilość dostarczonych materiałów jest zgodna ze zużyciem określonym w karcie 
technicznej Producenta wyrobu. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Niedopuszczalne jest przechowywanie  ich  z  narażeniem  na  bezpośrednie  oddziaływanie  warunków 
atmosferycznych. 

Nawierzchnia powinna być przepuszczalna dla wody i posiadać zwarta strukturę. Nawierzchnia składa 
się z dwóch warstw : nośnej ( elastycznej ) i użytkowej . Warstwa nośna to mieszanina granulatu 
gumowego i !lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwy należy pokryć warstwą użytkową, która 
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez 
natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryski. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane 
linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku. 

Produkt powinien posiadać następujące dokumenty: 

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni po3wierdzona przez jej producenta. 
 Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
 Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014 lub rekomendacja techniczna bądź aprobata 

techniczna ITB. 
 Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych. 

3. SĘRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

  



3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni poliuretanowej 

Nawierzchnie  syntetycznej  wykonuje  się  przy  użyciu  specjalistycznego  sprzętu   bezpośrednio   na  
placu budowy, Roboty budowlane i montażowe powinny  być prowadzone przez  odpowiednio 
wykwalifikowany personel i wykonane zgodnie z zasadami i   sztuki   budowlanej,   obowiązującym i   
przepisami,   normami  i   instrukcjami producentów pod nadzorem inwestorskim j autorskim. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu  na  jakość   wykonywanych   robót.  Sprzęt   używany  do   robot   powinien  
być zgodny  z ofertą   Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarntujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robot. 

Przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych najczęściej wykorzystywanym sprzętem  jest: 

- układarka a mas poliuretanowych; 

- mieszalnik  systemów  poliuretanowych; 

- natyryskarka systemów poliuretanowych 

- urządzenie do malowania linii. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transpor tu poda no w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów. 

Wykonawca jest  zobowiązany  do użycia  jedynie takich środków transportów, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków  transportu  powinna  gwarantować  
prowadzenie  robót  zgodnie  z zasada mi określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terenie przewidzianym kontraktem. 

 

5. WYKONYWANIA ROBÖT 

S.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robot poda no w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki wstępne. 

Warunki przygotowywania poszczególnych wyrobów do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania 
powinna określać instrukcja wykonywania i nawierzchni sportowych opracowana przez Producenta. 
Nawierzchnie sportowe powinny być wykonywane zgodnie z uwzględnieniem wymagania polskich 
przepisów budowlanych oraz właściwości techniczno-użytkowe wyrobów. Podczas wykonywania prac 
należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania wyrobów podanych przez Producenta  w  
kartach  charakterystyki  wyrobów,  opracowanych  zgodnie   rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z 
dnia 3 Lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej Iub preparatu 
niebezpiecznego [12]. 

 



Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie  z umową  oraz  za  jakość  
zastosowanych materiałów  i  wykonywanych  robot, za  ich  zgodność  SST,  PZT, harmonogramem  
robot ora z poleceniami inspektora nadzoru. 

5.3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni. 

- Podczas wykonywania prac, należy be z względnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża   powinna   być   większa o   co  najmniej   3°C  
od   panującej  w   danym  miejscu temperatury punktu rosy. Konieczne jest stałe monitorowanie 
warunków atmosferycznych. 

Podłoże powinno  być  suche,  wolne  od  zanieczyszczeń  organicznych,  kurzu,  błota,  piasku  itp.  Nie  
może  zaolejone. 

5.4. Składowanie. 

Wymagania ogóle  dotyczące  przechowywania,  transportu,  warunków dostaw  i  składowania  
materiałów  i wyrobów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, d czasu, gdy 
będą użyte do budowy, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz by były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Sposób i miejsce 
czasowego składowania materiałów powinny zgodne z zaleceniami producenta materiałów. 

 

5.5. Montaż. 

Warstwa  stabilizująca: 

Elastyczna, bez spoinowa warstwa mineralno-syntetyczna jako warstwa podkładowa   (mata)   i   
stabilizująca przepuszczalna dla wody,  układana maszynowo  za pomocą   układarki do  mas 
poliuretanowych. Stanowi  podkład pod właściwe poliuretanowe nawierzchnie zewnętrzne. Warstwy 
elastyczną układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Niweluje wszelkie jej nie równości. 
Warstwa stabilizująca   wykona  mieszanki granulatu SBR frakcji 1-4mm, żwiru płukanego frakcji 2-8 
mm i kleju poliuretanowego. 

Warstwa nośna elastyczna : 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji i 1-4 mm , połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas  
poliuretanowych Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. 
Grubość warstwy około 10 mm. 

Warstwa użytkowa: 

Warstwa  ta  stanowi  system  poliuretanowy  2-składnikowy  ,  który  należy zmieszać z granulatem  
EPDM o granulacji 0,5 -1,5 mm. Czynność tą wykonuje się w mikserem przeznaczonym dla tworzyw. Tak 
przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny (grubość 
wynosi ok. 3 mm). 

6. Kontrola jakości robot 

6 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania  ogólne" pkt 6. 



 

Szczegóły i sposób prowadzenia bada ń nawierzchni sportowej poliuretanowej podają warunki 
techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni. 

Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie deklaracji zgodności, 

- pomierzenie płaszczyzny boiska, 

- sprawdzenie właściwej przyczepności poszczególnych warstw nawierzchni, 

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni  jest  zachowany.  

6 1. Kontrola międzyoperacyjna. 

Kontrola  mięr4zyoperacyjna  powinna  obejmować  sprawdzenie: 

- grubości  poszczególnych warstw za  pomocą  niwelatora lub grubościomierza-     powinny być 
zgodne  z  zaleceniami Producenta określonymi w karcie technicznej wyrobu 

- prawidłowego uwałowania warstw — brak wykruszania się warstwy górnej. 

6.2. Kontrola końcowa. 

Kontrola końcowa wykonania nawierzchni powinna obejmować sprawdzenie: 

• stan u podłoża na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych; 

• jakości materiałów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawców 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 

• prawidłowości  wykonania  przez wizualną  ocenę z wysokości 1m w rozproszonym świetle 
dziennym i ocenę: 

-  Stanu czystości - nie powinny występować zabrudzenia  ani pozostałości po zakończonych 
pracach, 

- Poprawności  ułożenia-    brak  pofalowań nawierzchni i odstających  brzegów 

• prawidłowość  wykonania nawierzchni po przez dokonanie pomiarów: 

-  Równości - dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny poziomej nie powinny 
przekraczać wartości podanych wg PN-EN 14877:2014 

 7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania ogólne"  pkt 7. Jednostką  obmiarową jest   1m2 

(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

8. Obiór Robot 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Odbioru robot należy dokonać komisyjnie z uwzględnieniem pkt 6. Roboty uznaje Się za  wykonane  
zgodnie  z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i   
badania   z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
szczegółowego  obmiaru.  Żadna  z  części robót  budowlanych  nie będzie płatna  stosownie  do ilości  
wykonanej  pracy, Iecz ryczałtowo, na zasadach określonych w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

ł0.1, Normy 

[1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntheƟcs surfaces) wraz z późniejszymi zmianami 

[2] DIN 18035-d:2014 - 12 Tereny sportowe-    Część  6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie 
pierwiastków śladowych. 

[3] DIN 18202 (Tolerances for building) 

[4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Aprobata ITB, 

- Dekla racja zgodności, 

- Autoryzacja producenta systemu 

- Karta techniczna systemu. 
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„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. 

Górowskiej 49 oraz Łowieckiej 33 w Lesznie’’



1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach inwestycji - „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy 
ul. Górowskiej 49 oraz Łowieckiej 33 w Lesznie’’ 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem montażu elementów zagospodarowania terenu. 
Orlik ul. Górowska: 
• Montaż ławek metalowych z oparciem – 8 szt. 
Orlik ul. Łowiecka: 
• Montaż ławek metalowych bez oparcia – 3 szt 
• Montaż ławek metalowych z oparciem – 4 szt 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST ..Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materialów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST ..Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Ławki metalowe z oparciem i bez oparcia:  

 Długość ławki – 185 cm 
 Szerokość ławki – 55 cm 
 Wysokość ławki – 76 cm 
 Długość siedziska – 161 cm 
 Szerokość siedziska – 34,5 cm 
 Wysokość siedziska – 41 cm 

Siedzisko oraz oparcie o strukturze siatki. Ławki mają być przymocowanie na stałe do podłoża za 
pomocą kołków rozporowych. Ławki mają być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
„,Wymagania ogólne”. Roboty wykonane będą ręcznie. 
 
 
 



4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ..Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport elementów zagospodarowania terenu 
Elementy zagospodarowania terenu należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Montaż elementów: 
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki 
sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową. Ponadto kontroli pod lega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .,Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiaru robót jest: 
-szt. (sztuka) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń; 
 
8. ODBIOR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ..Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9, PODSTAWA PLATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy platności podano w ST ..Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarów i roboty przygotowawcze. pozyskanie i dostarczenie 
materiałów. dostawa, montaż i regulacja poszczególnych elementów zagospodarowania terenu. 
naprawa furtek, czyszczenie kont odwodnienia liniowego, roboty wykończeniowe i uporządkowanie 
terenu. 
 


