Notatka ze spotkania z dnia 16 listopada 2018r. w zakresie realizacji basenu
dzielnicowego i lodowiska w obszarze ul. Warszawskiej/Jabfoniowef
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1. Dzialki 8/215 1 8/216 ob. 74 (rejon wl. Warszawskiej/Jabloniowef) zostana zaprezentowane
inwestorom podczas dialogu technicznego dla przedsiewziecia Budowa basendw dzielnicowych w
Gdansku". Inwestorzy przedstawig swoje stanowisko w temacie budowy basenu w formule PPP [ub
catego kompleksu sportowego (basen + lodowisko) w formute PPP w te] lokalizaci.

2. WPR w przygotowywanym zleceniu dla DRMG na opracowanie koncepeji  urbanistyczno-
architektonicznej dla caforocznego lodowiska miejskiego doda dodatkowy wariant {poza wariantami
Z jedna lub dwiema plytami lodowiska ~ rekreacyjng i komercyjna) obejmujacy budowe todowiska |
basenu na dzialkach 8/215 i 8/216. Na potrzeby opracowania przyjac nalezy, Zze powierzchnia
zabudowy basenu wynosi¢ powinna nie mniej niz. 3 tys. m2. Ponadto w koncepaji uwzglednic nalezy
powierzchnig przeznaczong pod komunikacje (drogi | chodniki) oraz migjsca parkingowe.

3. WPR - zakiadany harmonogram realizacii lodowiska:

3.1, do 31.12. 2019r. ~ Zlecenie przez DRMG i wykonanie koncepcii lodowiska wraz z kosztorysem
i decyzja Prezydenta ws realizacji wybranego wariantu projektu;

3.2. w 2020r. - przygotowanie przez DRMG SIWZu i przetarg | wylonienie wykonawcy lodowiska

3.3. 2022r./2013r. - zakonczenie realizacji lodowiska.

4. WPG -  harmonogram przygotowania postgpowania na wybér partnera prywatnego w
przedsigwzigciu ,Budowa basenéw dzieinicowych w Gdansku™
4.1. do korica 2018r. - przeprowadzenie dialogu technicznego dot. przedsigwzigcia Budows

basenow dzielnicowych w Gdansky"
4.2. do maja 2019 r. - przeprowadzenie analiz przedprojektowych zewnetrznych
4.3. maj 2019 r. - wszczecie postepowania na wybor partnera prywatnege

5. BRG okresli, ktére nieruchomosci w bezposrednim sgsiedziwie dzialek 8/2151 8/216 ab. 74, moglyby
by¢ lokatizacjami zamiennymi dla plancwanego basenu, w przypadku niemoznosci wybudowania
jednoczesnie basenu i lodowiska na wymienionych dziatkach,




