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.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania jest projekt budowlany sieci i przylaczy cieptowniczych
do budynkéw w Gdarisku - Zabiance, w rejonie ulic Pomorska, Gospody, Wejhera,
Ortowska.

2. Dane ogdlne:

Inwestor Gdarnskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spoétka z o.o.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Wykonawca - Wykonawca rob6t powinno by¢ przedsiebiorstwo
wyspecjalizowane w pracach cieptowniczych.
Wykonawce wskaze Inwestor.

Biuro Projektéw - Projmed Sp. z 0.0.
81-574 Gdynia
ul. Siewna 2A

Realizacja - Przewidywany termin budowy — 2020 r.

3. Materialy wyjSciowe:

—  Witornik geodezyjny w skali 1:500,

— Projekt budowlany sieci i przytgczy cieptowniczych do budynkéw w Gdarisku -
Zabiance, w rejonie ulic Pomorska, Gospody, Wejhera, Ortowska,

— Inwentaryzacja w terenie,

-~ Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje,

— Decyzja nr GZDiZ-ZD-6320-255(4)-2020-EG/KN-1068 z dnia 22.04.2020 r.

4. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest projekt branzy drogowej — organizacji ruchu na czas
budowy i przebudowy sieci i przytaczy cieptowniczych do budynkéw w Gdarnsku -
Zabiance, w rejonie ulic Pomorska, Gospody, Wejhera, Orfowska.

Celem opracowania jest zorganizowanie ruchu kotowego i pieszego na wi/w
zadaniu podczas prowadzenia prac budowlanych.

5. Opis stanu istniejacego:
Ulica Pomorska jest drogg powiatowa, dwujezdniowa, dwukierunkowg
rozdzielong posrodku pasem zieleni, o nawierzchni bitumicznej i $redniej szerokosci




20,0 m. Po obu stronach znajdujg sie chodniki o szerokoéci ok. 3,0 m. Od poétnocnej
strony graniczacg z trakcjg tramwajowa.

Ulica Gospody jest drogg powiatowa, jednojezdniows, dwukierunkowa o
nawierzchni bitumicznej i $redniej szeroko$ci 7,0 m. Po obu stronach znajdujg sie
chodniki o szerokoséci ok. 3,5 m.

Ulica Wejhera jest drogg gminna, jednojezdniowa, dwukierunkowg o
nawierzchni bitumicznej i Sredniej szeroko$ci 6,0 m. Po obu stronach znajdujg sie
chodniki o szerokosci ok. 3,0 m.

Na drodze znajduje sie oznakowanie pionowe przedstawione na planie
sytuacyjnym w kolorze czarno-biatym.

6. Opis wystepujacych zagrozei:

Podczas prowadzonych robét zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej moga
pojawic si¢ takie zagrozenia w ruchu jak:
- przebywanie pracownikéw na jezdni;
— postdj pojazdow lub maszyn na jezdni wynikajacy z technologii prowadzonych
prac;
— obecnos¢ os6b niezwiazanych z budowg (piesi, pojazdy);
— zagrozenie wpadniecia do wykopu.

7. Opis prowadzonych robét:

Projektowana siec cieptownicza w technologii preizolowanej utozona bedzie w
ziemi na giebokosci od ok. 0,55 m do 2,70 m. Prowadzenie rob6t przewidziano w
wykopie otwartym, wykonywanym recznie lub mechanicznie i przeciskami. Przewdd
uktadany bedzie na podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce siegajgcej co najmnie;j
10 cm powyzej gornej krawedzi ptaszcza. Minimalne przykrycie przewodu wynosi 55
cm. Materiat podsypki i obsypki bedzie zgodny z wymaganiami producenta. Nad
przewodem utozona bedzie ta$ma ostrzegawcza. Pozostata cze$¢ wykopu
uzupetniona bedzie gruntem rodzimym. Obsypka piaskowa zageszczona bedzie
recznie a pozostata cze$¢ wypetniona mechanicznie.

8. Opis rozwigzan projektowych:

Organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt na drodze zgodnie z projektem
budowlanym i zastosowang technologia podzielono na szes$¢ etapéw.

Kolejnos¢ wykonywania prac poszczegodlnego etapu jest nastepujgca:
1. wytyczenie trasy przez geodete,
wydzielenie odcinka robot za pomoca barier zgodnie z projektem organizaciji
ruchu,
wykopanie wykopu,
utozenie rur sieci cieptowniczej,
wykonanie i sprawdzenie spawow,
zasypanie wykopow,
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7. odtworzenie nawierzchni.

Roboty nalezy prowadzi¢ stopniowo w zalezno$ci od mocy przerobowych
wykonawcy tak, aby nie stwarza¢ zbyt duzej ucigzliwosci dla mieszkaricéw, oraz
kierowcow. Projektuje sie wydzielenie stref bezpieczenstwa wzdiuz budowane;j sieci
cieplnej, oraz oddzielenie obszaru robét rozbidérkowych. W miejscach, gdy wykop
przebiega przez chodniki nad wykopem ustawi¢ ktadki. Nalezy w odpowiednich
miejscach ustawiC znaki uprzedzajgce o robotach budowlanych, zwezeniu jezdni i
innych zagrozeniach zwigzanych z budowg. Tymczasowe znaki pionowe nalezy
ustawic tak, aby nie przestaniaty istniejacego oznakowania, a gdy to nie bedzie
mozliwe to na czas budowy nalezy je przestawic. Wszystkie rozwiazania
zaproponowane w ramach niniejszego opracowania zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej projektu.

Wykopy bedg wykonywane recznie lub mechanicznie. Urobek z wykopu bedzie
odktadany wytgcznie na terenie wydzielonego pasa drogowego pod prowadzone
prace. Ziemia z wykopow postuzy do ich zasypania, a nadmiar zostanie wywieziony.
Nie wystepuje konieczno$¢ sktadowania ziemi badz urzgdzen poza wydzielonym
pasem robot.

Na catej diugosci prac, wykopy nalezy zabezpieczyé barierami ochronnymi typu
U-20a, U-20b, U-20c oraz tabliczkami ostrzegawczymi "Uwaga! Zakaz wstepul!
Gtebokie wykopy". Urobek z wykopu nalezy odktada¢ na strone nie kolidujacg z
ruchem drogowym.

Zinwentaryzowane istniejgce oznakowanie zostato pokazane na rysunkach jako
czarno-biate w odréznieniu od projektowanego.

Opis poszczegolnych etapéw tymczasowej organizacii ruchu:

e Etap | (rys. 3ark. 1) :

Prace prowadzone sg przy skrzyzowaniu ul. Pomorskiej z ulicg Gospody. W tym
etapie robot nalezy w pasie rozdziatu drogi (terenie zielonym) wpig¢ sie do istniejgcej
sieci cieptowniczej. Teren nalezy ogrodzi¢ barierami U-20c. Pod jezdnig oraz
torowiskiem nastgpi wymiana rur w istniejgcym kanale. Komore startowg i odbiorcza
ogrodzi¢ barierami U-20c. Od strony poétnocnej przy komorze startowej umiesci¢ po
dwoch stronach znaki B-41 i zapore drogowg U-20a oraz tabliczke ze strzatkg ,Do
przejscia”. Na ul. Pomorskiej w kierunku zjazdu z ronda i wjazdu na rondo w
odpowiedniej odlegtosci ustawié¢ znaki A-14.

e Etap Il (rys. 3 ark. 2):

Prace prowadzone sg przy ul. Pomorskiej i ul. Gospody. W tym etapie robot
nalezy zamkng¢ potowkowo dwujezdniowg ulice Gospody w kierunku ronda. Na ul.
Gospody w odpowiedniej odlegtosci ustawi¢ znaki A-14 oraz A-12b (zwezenie
jezdni). Wykop zabezpieczy¢ barierami U-20c, tablicg ciagta prowadzacg w lewo U-
3d i zaporg drogowg U-20b. W miejscu skrzyzowania wykopu z chodnikiem ustawié
ktadki dla pieszych U-28. W terenie zielonym zastosowa¢ bariery U-20c. W miejscu
komory po drugiej stronie ulicy Gospody teren ogrodzi¢ barierami U-20c i
zastosowac ktadke U-28. W odpowiedniej odlegtosci postawi¢ znak A-14. Na ul.
Pomorskiej komore odbiorczg i startowa ogrodzi¢ barierami U-20c.

e Etap Ill (rys. 3 ark. 3) :




Prace prowadzone sg na ul. Gospody. W tym etapie robé6t nalezy zamknaé w
dwoch kierunkach po jednym pasie ulice Gospody. Na ul. Gospody w odpowiedniej
odlegtosci ustawi¢ znaki A-14 oraz A-12c (zwezenie jezdni). Wykop zabezpieczyé
barierami U-20c, obustronnie dwoma o$wietlonymi ciggtymi tablicami prowadzacymi
w lewo U-3c i dwoma zaporami drogowymi U-20b.

e Etap IV (rys. 3 ark. 4) :

Prace prowadzone sg na ul. Gospody w kierunku wyjazdu z ronda. W tym etapie
roboty nalezy wykonywa¢ zamykajgc potéwkowo ulice Gospody. Na ul. Gospody w
odpowiedniej odlegtosci ustawi¢ znaki A-14 oraz A-12b (zwezenie jezdni). Wykop
zabezpieczyC barierami U-20b, zaporg drogowg U-20b i oswietlong tablicg
prowadzgca ciggta w lewo U-3d. Na wysokos$ci chodnika zastosowac ktadke U-28.

e Etap V (rys. 3 ark. 5) :

Prace prowadzone sg na skrzyzowaniu ul. Gospody z ul. Wejhera. W tym etapie
roboty nalezy wykonywa¢ zamykajgc jednostronnie chodnik dla pieszych na ulicy
Wejhera. W odpowiedniej odlegtosci obustronnie ustawi¢ znaki A-14. Wykop
zabezpieczy¢ barierami U-20c i dwiema zaporami drogowymi U-20b ze znakami B-
41 oraz tablicami ,Przej$cie druga strona ulicy”. Przy wejsciu do sklepu zastosowaé
ktadke dla pieszych U-28. Zamkna¢ potdwkowo wjazd dla zaopatrzenia do budynku
Gospody 3A stosujgc tablice kierujaca ciagta w lewo U-3d i zapore drogowg U-20b.

e Etap VI (rys. 3 ark. 6) :

Prace prowadzone sg na ul. Wejhera. W tym etapie roboty nalezy wykonywaé
zamykajac jednostronnie chodnik dla pieszych na ulicy Wejhera. W odpowiedniej
odlegtosci obustronnie ustawi¢ znaki A-14. Wykop zabezpieczy¢ barierami U-20c i
dwiema zaporami drogowymi U-20b ze znakami B-41 oraz tablicami ,Przejécie
druga strona ulicy”. Przy wejsciu do sklepu zastosowac kfadke dla pieszych U-28. Po
drugiej stroni ulicy wykonac¢ komore startowg, wykop zabezpieczyé barierami U-20c.

Zamkngc potdwkowo wjazd dla zaopatrzenia do budynku Gospody 3A stosujgc
tablice kierujgca ciggta w lewo U-3d i zapore drogowag U-20b.

Prace odtworzenia nawierzchni wykonaé¢ zgodnie decyzja nr GZDiZ-ZD-
6320-255(4)-2020-EG/KN-1068 z dnia 22.04.2020 r.

9. Harmonogram prac:

Prace bedg prowadzone zgodnie z wytycznymi opisanymi powyzej. Czas
wykonywania poszczegolnych prac zostanie szczegétowo uzgodniona w Gdanskim
Zarzgdzie Drog i Zieleni w chwili uzyskania decyzji o zajeto$ci pasa drogowego.

10. Uwagi i zalecenia ogdlne:

Po zakornczeniu etapu robdt tymczasowe oznakowanie nalezy zdemontowad.

Oznakowanie pionowe zgodnie z zatgczonymi planszami powinno byé
wykonane za pomoca znakdéw wykonanych w technice odblaskowej zgodnie z
zatacznikami nr 1, do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 220 poz.
2181).



Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyisze niz wszystkie istniejace w
rejonie prowadzonych robét.

Wszystkie prace bedg wykonywane w obszarze zajecia pasa drogowego
zatwierdzonego przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Wykonawca robét (inwestor) zobowigzany jest uzyskaé od zarzadu drogi
decyzje¢ o zajeciu pasa drogowego. Po zakorczeniu prac wykonawca przywréci
zajety pas drogowy do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniem zatgczonym w
projekcie budowlanym badZz organizacji ruchu. Odbiér prac nastapi z udziatem
pracownika Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni.

Projektant : M. Kostrzynski



Il UZGODNIENIA:

—  Decyzja nr GZDiZ-ZD-6320-255(4)- 2020-EG/KN-1068 z dnia 22.04.2020 r.



g Gdansk dnia 22.04.2020r.
GZDiZ-ZD-6320-255(4)-2020-EG/KN-1068

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 470) kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.,
poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2020 r, uzupeinionego w dniu 24.02.2020 r, o brakujgce
dokumenty, strony t.j. Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.0., ul. Biata 1B, 80-435
Gdarisk reprezentowanej w oparciu o udzielone pelnomocnictwo przez Pana Piotra Wisnika, ul.
Siewna 2a, 81-574 Gdynia o wydanie zezwolenia na przebudowe osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
ulic Pomorskiej, Gospody, Wejhera, Ortowskiej w Gdarisku.

zezwalam
na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Jakuba Wejhera na terenie dziatki nr 75/13 oraz 27/29 obreb
007, ul. Gospody na terenie dziatki nr 50/11 obreb 007 oraz ulicy Pomorskiej na terenie dziatki 318/3
obreb 015 przebudowywanej sieci cieptowniczej w rejonie ulic Pomorskiej, Gospody, Wejhera,
Ortowskiej w Gdarisku. tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wg. szczegétowej lokalizacji okreslonej na
planie sytuacyjnym stanowigcym integralna czes¢ niniejszej decyzji

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Przebudowywang sie¢ nalezy umiesci¢ w pasie drogowym w/w ulicy do dnia 22.04.2022r.

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowiazujgcych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzen -
zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia, wydanych w trybie art. 40 ustawy z dn.
21.03.1985r. o drogach publicznych -tj. Dz. U. 2020r. poz.470, o ktérych mowa w punkcie 4 ¢)
niniejszej decyzji.

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na
realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasie drogowym przedmiotowych urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (tj. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z pdzin.
zZm.).

4. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe, badz dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych wtasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu jesli taki obowigzek wynika z
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2019 . poz. 1186 z pdin.
zm.),

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego infrastruktury technicznej w pasie
drogowym w/w ulicy w Gdansku,

€) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (art. 40 ustawy z dn. 21.03.1985r.
o drogach publicznych Dz. U. 2019r. poz.1186 z p62n, zm.) w celu prowadzenia w nim robét oraz
na umieszczenie urzadzenia, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen wiasciwego organu
architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi przed
planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2016r, poz. 1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem
sankgji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady Miasta Gdarska w sprawie ustalenia
wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég publicznych, zostana naliczone optaty:
kazdorazowo za.umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego
zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robot.

5. Zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o
drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U, 2020r. poz. 470) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z p6zn. zm).

6. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na whasny
koszt przetoZenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
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Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi
inwestor.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrdcenia pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegdlnosci zasady usuwania

usterek i wad technicznych powstalych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego
zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét zwigzanych

z lokalizacjq sieci.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, a w przypadku wprowadzenia znakéw
drogowych nalezy opracowat projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z Zarzadcg Ruchu.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystoéci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wlasny koszt ewentualnych uszkodzen

infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto utozenie nad nig nawierzchni

ulepszone] bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Zachowal normatywng odlegtos¢ projektowanej sieci od istniejgcych urzadzen infrastruktury

technicznej.

Prace w rejonie ul. Gospody mozna realizowac w wykopie otwartym.

Przekroczenie jezdni i chodnika ulicy Jakuba Wejhera oraz ul. Pomorskiej nalezy wykona¢ bez

naruszenia ich konstrukcji metoda bezwykopowa.

Przekroczenie ziazdow nalezy wykonac bez naruszenia ich konstrukcji - metodg bezwykopowa.

Naruszong nawierzchnig chodnika nalezy odbudowa¢ na szerokosci i dtugosci robdt w nastepujacej

technologii i konstrukdji: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementdw uszkodzonych i

uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidiowego wspodtczynnika

zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po zakonczeniu rohét nalezy odtworzyé trawniki/skarpy, na catej szerokosci pasa zieleni, ktére ulegly

zniszczeniu w trakcie ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatoZzone siewem po wykonaniu wierzchniej

warstwy podtoza na gtebokos$¢ 10 cm z ziemi urodzajnej.

Zniszczone podczas robét elementy infrastruktury drogowej wymieni¢ na nowe oraz brakujgce

uzupetnic.

Teren po zakoriczeniu robét doprowadzony musi zostac do stanu poprzedniego.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do;

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywrdceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z
warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okredlonego w zezwoleniu lub o
powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Utrzymanie obiektow i urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym

mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Wnioskodawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikle z umieszczenia

przedmiotowego obiektu w pasie drogowym,

Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czesci Il Wykazu przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz

zwolnien, stanowigcego zatacznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity:

Dz.U. 2019r. poz. 1000 z pdZ. zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej.

UZASADNIENIE
W dniu 12.02.2020 r. strona t.j. Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z 0.0, ul. Biata

1b, 80-435 Gdansk, reprezentowana w oparciu o udzielone pelnomocnictwo przez Pana Piotra Wisnika,
zwrdcita sie do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni z wnioskiem, o wydanie zezwolenia na przebudowe
osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ulic Pomorskiej, Gospody, Wejhera, Ortowskiej w Gdansku. W dniu
24.04.2020 roku wniosek uzupetniono o brakujgce dokumenty.



Zgodnie z art. 39 ust. 1a wywodzonego z art. 39 ust 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym
urzadzen, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nie stosuje sig do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz urzgdzen stuzgcych do doprowadzania lub odprowadzania plynéw, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacjg, a takze do innych czynnosci zwiazanych z
eksploatacjq tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to
pozwalaja.

Jednakze w mysl art. 39 ust. 3 whasciwy zarzadca drogi moze odmowi¢ wydania zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1a, wytacznie, jezeli ich
umieszczenie spowodowatoby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan
wynikajacych z przepiséw odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien: z tytutu gwarangji lub
rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji, w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a
ustawy, uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzadzenia objetego
przedmiotem niniejszego zezwolenia. Lokalizacja nie powinna negatywnie wplywa¢ na funkcjonowanie
uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone w/w warunkéw,

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia 22.04.2022 r. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urzadzeri niezbedne jest wystgpienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét i
ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej oplaty.

Majac na uwadze powyzsze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajac niniejsza
decyzje zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdarisku, za posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzje wydat poprzez, dziatajacego z
jego upowaznienia, Dyrektora Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaZnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pdzn. zm.),
bieg terminu do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji nie rozpoczyna sie. Termin ten rozpocznie swgj
bieg z dniem ustania stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, Jednoczesnie zgodnie 7 art. 15zzs
ust. 7 ww. ustawy czynnosci dokonane w tym okresie (tj. m .in. wniesienie odwotania) sg skuteczne.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80 - 254 Gdarisk

Otrzymujg:

1. petnomocnik: Piotr Wisnik,
ul. Siewna 2a,
81-574 Gdynia
2. ZDala
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